



**Απόσπασμα Πρακτικού υπ' αριθμ. 117
Του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ.
Ελληνικό Κτηματολόγιο**

Στην Αθήνα, σήμερα, 03.12.2020 και ώρα 16.00, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, που τα ίδια καθόρισαν:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. Ανάθεση 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της υπό εκτέλεση Σύμβασης με τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους προκαποδιστριακούς Δήμους Ευρωστίνης (πρώην κοινότητες Δερβενίου, Ευρωστίνη – Ροζενών, Χελυδορέου, Λυγιάς, Στομίου, Σαρανταπήχου) και Ξυλοκάστρου και στις Κοινότητες Γελιανιτικών, Καμαρίου, Καρυάς, Κάτω Λουτρού, Λυκοποριάς, Μελισσίου, Πιτσών και Συκέας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» και κωδικό ΚΤ1-08
13.
14.
15.
16.
17.

Παρόντες στη σημερινή συνεδρίαση ήταν:

με φυσική παρουσία οι κ.κ.

1. Δημήτριος Σταθάκης του Νικολάου, Πρόεδρος Δ.Σ.

μέσω τηλεδιάσκεψης με τη χρήση του λογισμικού E-presence που παρέχεται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) (ΦΕΚ Τεύχος Β' 850/13.03.2020) οι κ.κ.:

2. Νικόλαος Φλώρος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Μιχαήλ Βαφόπουλος του Νικολάου, Μέλος Δ.Σ.
4. Γεώργιος Χανιώτης του Κωνσταντίνου, Μέλος Δ.Σ.

5. Μιχαήλ Νταλαμπίρας του Αποστόλου, Μέλος Δ.Σ.
6. Αργυρώ Ζέρβα του Χρήστου, Μέλος Δ.Σ.

Κατάλογος Διανεμηθέντων Εγγράφων

.....

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:

12. Επί του δωδέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, βάσει της υπ' αριθμ. ΓΔ 1803/2041723/27.11.2020, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε τον λόγο στην Υποδιευθύντρια Δ/νσης Έργων, η οποία ανέπτυξε το θέμα. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Κατόπιν τούτων, τα μέλη του Δ.Σ. αποφασίζουν ομόφωνα:

1. Την έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα, του κειμένου επενεκτέων μεταβολών, του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των συμπληρωματικών εργασιών της σύμβασης με κωδικό ΚΤ1-08, συνολικής δαπάνης 2.739.648,23€ χωρίς Φ.Π.Α. και τη σύναψη 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης με την Κοινοπραξία με την επωνυμία: «Α. ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. – ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» των: 1. «Α. ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε» - 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του Θωμά ποσού 62.867,01€ χωρίς Φ.Π.Α., υπό την αίρεση της έκδοσης θετικής πράξης από το Ελεγκτικό Συνέδριο επειδή πληρούνται οι προϋποθέσεις για η σύναψη της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης σύμφωνα με το αρ.29 παρ.1 του ν.3316/2005 (σε συνδυασμό με το αρ.25 παρ.4 περ.α' του ΠΔ60/2007 και αρ.10 παρ.2 εδαφ. α' του ν.3316/2005), σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

Ενέργεια	Χρόνος	Παραδοτέα
Έναρξη της 1 ^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης	Η επομένη της λήξης του συνολικού χρόνου της σύμβασης ήτοι η 09-02-2021, και σε περίπτωση παρόδου αυτής η ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης.	
Λειτουργία Γραφείου Κτηματογράφησης	Από την έναρξη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, έως και την ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία, ήτοι έως την 30-11-2021.	
Τήρηση ενήμερης της κτηματολογικής βάσης	Από την έναρξη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, έως και την ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία, ήτοι έως την 30-11-2021.	

Ως ημερομηνία λήξης του καθαρού χρόνου της σύμβασης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 107/20/03-09-2020 απόφαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο και την υπ' αριθμ. θετική γνωμοδότηση Μ-48/23-07-2020 (Συνεδρίαση: 7^η - Πράξη:5^η) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), ορίστηκε η 30-11-2021 και ως ημερομηνία λήξης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης ορίστηκε η 30-01-2022.

2. Την έγκριση δαπάνης ποσού 77.955,09€ εκ των οποίων 62.867,01 € για την μελέτη και 15.088,08€ για Φ.Π.Α. (κωδικός δέσμευσης προϋπολογισμού 6198) για τη σύναψη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, για το οποίο η Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο με το Α.Π. 2035995/09-10-2020 έγγραφο βεβαιώνει την ύπαρξη σχετικής πίστωσης α) στον προϋπολογισμού έτους 2020 του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, ο οποίος εγκρίθηκε στις 31.12.2019 με την ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123772Α/3762 (ΑΔΑ: ΩΚΘ84653Π8-ΓΝΥ) Απόφαση Υπουργού και αναθεωρήθηκε με την με αριθμ. 101/20/28-05-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΟΟ46ΜΨΦΖ-ΛΥΞ) Απόφαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο και β) στο εγκεκριμένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2021 – 2024 (ΑΔΑ: ΩΡ7Ν46ΜΨΦΖ-8ΥΡ) που εγκρίθηκε με την Απόφαση 22 του ΔΣ. 96/19.3.2020 του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

3. Την αποστολή σχεδίου της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της σύμβασης με κωδικό ΚΤ1-08 με πλήρη φάκελο στοιχείων προς έλεγχο στο αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

4. Την εξουσιοδότηση του:

- Γενικού Διευθυντή για την υπογραφή της σχετικής απόφασης έγκρισης δέσμευσης εκτέλεσης δαπάνης και

- του Προέδρου Δ.Σ. για την έγκριση του σχεδίου της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης της αρχικής σύμβασης με κωδικό ΚΤ1-08 και την υπογραφή αυτής μετά τη θετική πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Αθήνα, 08.12.2020

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

Καθ. Δημήτριος Σταθάκης