



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΩΞΔ246ΜΨΦΖ-ΟΛΣ

Απόσπασμα Πρακτικού υπ' αριθμ. 146
Του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ.
Ελληνικό Κτηματολόγιο

Στην Αθήνα, σήμερα, 01.07.2021 και ώρα 16:00, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, που τα ίδια καθόρισαν:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. Ανάθεση 2ης συμπληρωματικής σύμβασης της υπό εκτέλεση σύμβασης με τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους προκαποδιστριακούς Δήμους Επανομής και Νέας Μηχανιώνας και στις Κοινότητες Αγγελοχωρίου, Αγίας Παρασκευής, Καρδίας και Τριλόφου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» και κωδικό ΚΤ1-20
12.
13.

Παρόντες στη σημερινή συνεδρίαση ήταν:

με φυσική παρουσία οι κ.κ.

1. Δημήτριος Σταθάκης του Νικολάου, Πρόεδρος Δ.Σ.

μέσω τηλεδιάσκεψης με τη χρήση του λογισμικού E-presence που παρέχεται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) (ΦΕΚ Τεύχος Β' 850/13.03.2020) οι κ.κ.:

2. Νικόλαος Φλώρος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Μιχαήλ Βαφόπουλος του Νικολάου, Μέλος Δ.Σ.
4. Αργυρώ Ζέρβα του Χρήστου, Μέλος Δ.Σ.
5. Άγγελος Μπαρμπαλιός του Ευθυμίου, Μέλος Δ.Σ.
6. Μιχαήλ Νταλαμπίρας του Αποστόλου, Μέλος Δ.Σ.
7. Γεώργιος Χανιώτης του Κωνσταντίνου, Μέλος Δ.Σ.

Κατάλογος Διανεμηθέντων Εγγράφων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:

11. Επί του ενδέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, βάσει της υπ' αριθμ. 2121676/25.06.2021 εισήγησης του Γενικού Διευθυντή, ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην Διευθύντρια Δ/σης Έργων, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Κατόπιν τούτων, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα:

1. Την έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα, του Κειμένου Επενεκτέων Μεταβολών και του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των συμπληρωματικών εργασιών της Σύμβασης, με τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους προκαποδιστριακούς Δήμους Επανομής και Νέας Μηχανιώνας και στις Κοινότητες Αγγελοχωρίου, Αγίας Παρασκευής, Καρδίας και Τριλόφου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» και κωδικό ΚΤ1-20, συνολικής δαπάνης 4.792.740,37 € (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και τη σύναψη της 2^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης με τον ήδη ανάδοχο της αρχικής σύμβασης με κωδικό ΚΤ1-20, ήτοι με την Κοινοπραξία με την επωνυμία (όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. 4.380/03-10-2018 πράξη τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού της συμβολαιογράφου Θεσ/νίκης Παναγιώτας Μακρίδου, αριθμ. κατ. Γ.Ε.ΜΗ. 1524396/15-10-2018) «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – CONSORTIS – ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ποσού 22.276,98 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με το κατωτέρω χρονοδιάγραμμα, επειδή πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη σύναψη της 2^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης σύμφωνα με το αρ. 29 παρ. 1 του ν.3316/2005 (σε συνδυασμό με το αρ. 25 παρ.4 περ. α' του ΠΔ60/2007 και αρ 10 παρ. 2 εδαφ. ζ' του ν.3316/2005), άλλως οι διατάξεις των άρθρων 132 παρ. 1 περ. β' και 186 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/2016.

Παρατίθεται το χρονοδιάγραμμα της 2^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης :

Ενέργεια	Χρόνος	Παραδοτέα
Έναρξη της 2 ^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης	Η ημερομηνία έναρξης της εκ νέου παράτασης του καθαρού χρόνου της σύμβασης, ήτοι η 21-07-2021, και σε περίπτωση παρόδου αυτής, η ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού της 2 ^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης.	
Λειτουργία Γραφείου Κτηματογράφησης	Από την ημερομηνία έναρξης της 2 ^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης, έως και την ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία ήτοι έως την 30.09.2021	
Τήρηση ενήμερης της κτηματολογικής βάσης	Από την ημερομηνία έναρξης της 2 ^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης, έως και την ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία ήτοι έως την 30.09.2021	

Ως ημερομηνία λήξης του καθαρού χρόνου της σύμβασης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Μ-162/13-05-2021, Συνεδρίαση 29η, Πράξη 6 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου και με την υπ αριθμ. 141/17/27-05-2021 απόφαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, ορίστηκε η 30-09-2021 και ως ημερομηνία λήξης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης η 30-11-2021.

2. Την έγκριση δαπάνης ποσού 27.623,46€ εκ των οποίων 22.276,98€ για την μελέτη και 5.346,48€ για Φ.Π.Α. (κωδικός δέσμευσης προϋπολογισμού 6198) για τη σύναψη της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης, για το οποίο η Δ/νη Οικονομικών Υπηρεσιών του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο με το Α.Π. 2117142/20-05-2021 έγγραφο βεβαιώνει την ύπαρξη σχετικής πίστωσης α) στον προϋπολογισμού έτους 2021 του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, ο οποίος εγκρίθηκε στις 30.12.2020 με την ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/126000/3554 Απόφαση Υπουργού ΠΕΝ με θέμα την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (ΑΔΑ: 6ΘΤΚ4653Π8-ΑΔΖ) και β) στο εγκεκριμένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022 – 2025 (ΑΔΑ: Ψ48Ξ46ΜΨΦΖ-Ζ0Θ) που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 132/2/23.3.2021 απόφαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

3. Την εξουσιοδότηση:

- του Γενικού Διευθυντή για την υπογραφή της σχετικής απόφασης έγκρισης δέσμευσης εκτέλεσης δαπάνης και
- του Προέδρου Δ.Σ. για την έγκριση του σχεδίου της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης της αρχικής σύμβασης με κωδικό ΚΤ1-20 και την υπογραφή αυτής.

Αθήνα, 09.07.2021

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καθ. Δημήτριος Σταθάκης