



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Ψ1Ψ46ΜΨΦΖ-ΜΒΙ

**Απόσπασμα Πρακτικού υπ' αριθμ. 133
Του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ.
Ελληνικό Κτηματολόγιο**

Στην Αθήνα, σήμερα, 01.04.2021 και ώρα 16:00, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, που τα ίδια καθόρισαν:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. Ανάθεση 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης της υπό εκτέλεση Σύμβασης με τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καλύμνου, Καρπάθου, Κω και Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» και κωδικό ΚΤ5-27
13.
14.
15.

Παρόντες στη σημερινή συνεδρίαση ήταν:

με φυσική παρουσία οι κ.κ.

1. Δημήτριος Σταθάκης του Νικολάου, Πρόεδρος Δ.Σ.

μέσω τηλεδιάσκεψης με τη χρήση του λογισμικού E-presence που παρέχεται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) (ΦΕΚ Τεύχος Β' 850/13.03.2020) οι κ.κ.:

2. Νικόλαος Φλώρος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Μιχαήλ Βαφόπουλος του Νικολάου, Μέλος Δ.Σ.
4. Αργυρώ Ζέρβα του Χρήστου, Μέλος Δ.Σ.
5. Άγγελος Μπαρμπαλιός του Ευθυμίου, Μέλος Δ.Σ.
6. Μιχαήλ Νταλαμπίρας του Αποστόλου, Μέλος Δ.Σ.

7. Γεώργιος Χανιώτης του Κωνσταντίνου, Μέλος Δ.Σ.

Κατάλογος Διανεμηθέντων Εγγράφων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:

12. Επί του δωδέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, βάσει της υπ' αριθμ. 2047864/29.03.2021 εισήγησης του Γενικού Δ/ντη, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε τον λόγο στην Υποδιευθύντρια Δ/νσης Έργων, η οποία ανέπτυξε το θέμα. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Κατόπιν τούτων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα:

1. Την έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα, του κειμένου επανεκτέων μεταβολών, και του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των συμπληρωματικών εργασιών της Σύμβασης με τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καλύμνου, Καρπάθου, Κω και Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» και κωδικό ΚΤ5-27, συνολικής δαπάνης 1.835.302,40 € (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και τη σύναψη 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης της σύμβασης ΚΤ5-27 με την Κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ5-27 – ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. – ΜΑΡΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «Κ/Ξ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ5-27», ποσού 398.688,88€, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., υπό την αίρεση της έκδοσης θετικής πράξης από το Ελεγκτικό Συνέδριο επειδή πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη σύναψη της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης σύμφωνα με το αρ. 29 παρ. 1 του ν.3316/2005 (σε συνδυασμό με το αρ. 25 παρ.4 περ. α' του ΠΔ60/2007 και αρ 10 παρ. 2 εδαφ. ζ) του 3316/2005), σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

Χρονοδιάγραμμα της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης:

Ενέργεια	Χρόνος	Παραδοτέα
Έναρξη της 1 ^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης	Η ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού της 1 ^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης	Σύμφωνα με την 1 ^η Τροποποίηση καθαρού χρόνου
Επεξεργασία επιπλέον αστικών δικαιωμάτων	Από την έναρξη της 1 ^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης έως και την ημερομηνία περαίωσης της κτηματογράφησης και λήξη του τρίτου (3ου) σταδίου της σύμβασης, ήτοι έως την 19.11.2021	της σύμβασης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 93/9/06-02-2020 απόφαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ.
Επεξεργασία επιπλέον αγροτικών δικαιωμάτων	Από την έναρξη της 1 ^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης έως και την ημερομηνία περαίωσης της κτηματογράφησης και λήξη του τρίτου (3ου) σταδίου της σύμβασης, ήτοι έως την 19.11.2021	Ελληνικό Κτηματολόγιο και σύμφωνα με τις ισχύουσες παρατάσεις των τμηματικών προθεσμιών
Τήρηση ενήμερης της	Από την έναρξη της 1 ^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης έως και	

κτηματολογικής βάσης	την ημερομηνία περαίωσης της κτηματογράφησης και λήξη του τρίτου (3ου) σταδίου της σύμβασης, ήτοι έως την 19.11.2021
-------------------------	---

Ως ημερομηνία λήξης του καθαρού χρόνου της σύμβασης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 93/9/06-02-2020 απόφασης του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο και με την υπ' αριθμ. Μ-7/04-06-2020 (Συνεδρία: 2, Πράξη: 7) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλιου, περί τροποποίησης χρονοδιαγράμματος, ορίστηκε η 19.11.2021 και ως ημερομηνία λήξης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης, η 21.03.2022.

2. Την έγκριση δαπάνης ποσού 494.374,21€ (καθαρή αξία 398.688,88€, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% 95.685,33€) για τη σύναψη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της σύμβασης ΚΤ5-27, για το οποίο η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο με το με Α.Π. 2024664/16.07.2020 έγγραφο βεβαιώνει την ύπαρξη σχετικής πίστωσης α) στον προϋπολογισμού έτους 2021 του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο και β) στο εγκεκριμένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2021 – 2024 (ΑΔΑ: ΩΡ7Ν46ΜΨΦΖ-8ΥΡ) που εγκρίθηκε με την Απόφαση 22 του ΔΣ. 96/19.3.2020 του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

3. Την αποστολή σχεδίου της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της σύμβασης ΚΤ5-27 με πλήρη φάκελο στοιχείων προς έλεγχο στο αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

4. Την εξουσιοδότηση:

- του Γενικού Διευθυντή για την υπογραφή της σχετικής απόφασης έγκρισης δέσμευσης εκτέλεσης δαπάνης και

- του Προέδρου Δ.Σ. για την έγκριση του σχεδίου της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης της αρχικής σύμβασης με κωδικό ΚΤ5-27 και την υπογραφή αυτής μετά τη θετική πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Αθήνα, 02.04.2021

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καθ. Δημήτριος Σταθάκης