



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ: ΨΔ8946ΜΨΦΖ-ΚΟ2

**Απόσπασμα Πρακτικού υπ' αριθμ. 178**  
**Του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ.**  
**Ελληνικό Κτηματολόγιο**

Στην Αθήνα, σήμερα, 31.03.2022 και ώρα 16:00, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, που τα ίδια καθόρισαν:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....
11. ....
12. ....
13. ....
14. ....
15. ....
16. ....
17. Α. 1η Παράταση του καθαρού χρόνου και της συνολικής προθεσμίας και Β. Ανάθεση 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, της υπό εκτέλεση Σύμβασης με τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους προκαποδιστριακούς Δήμους Σίνδου, Χαλάστρας και Αγίου Αθανασίου και στις Κοινότητες Καλοχωρίου, Κυμίνων, Νέων Μαλγάρων, Αγχιάλου, Γεφύρας, Λητής, Νεοχωρούδας, Πενταλόφου, Καβαλλαρίου και Λαγυνών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» και κωδικό ΚΤ1-19
18. ....
19. ....
20. ....
21. ....
22. ....
23. ....
24. ....
25. ....
26. ....

27. ....  
 28. ....  
 29. ....

**Παρόντες στη σημερινή συνεδρίαση ήταν:**

με φυσική παρουσία οι κ.κ.

1. Δημήτριος Σταθάκης του Νικολάου, Πρόεδρος Δ.Σ.

μέσω τηλεδιάσκεψης με τη χρήση του λογισμικού E-presence που παρέχεται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) (ΦΕΚ Τεύχος Β' 850/13.03.2020) οι κ.κ.:

2. Νικόλαος Φλώρος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
 3. Αργυρώ Ζέρβα του Χρήστου, Μέλος Δ.Σ.  
 4. Μιχαήλ Νταλαμπίρας του Αποστόλου, Μέλος Δ.Σ.  
 5. Γεώργιος Χανιώτης του Κωνσταντίνου, Μέλος Δ.Σ.

Κατάλογος Διανεμηθέντων Εγγράφων

.....

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:**

17. **Επί του δέκατου έβδομου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης**, βάσει της υπ' αριθμ. 2213644/28.03.2022 εισήγησης του Γενικού Διευθυντή, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε τον λόγο στην Προϊσταμένη Διεύθυνσης Έργων, η οποία ανέπτυξε το θέμα. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Κατόπιν τούτων, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα:

1. Την έγκριση:  
 (α) της 1<sup>ης</sup> παράτασης του καθαρού χρόνου της Σύμβασης με κωδικό ΚΤ1-19 κατά είκοσι (20) μήνες και επτά (7) ημέρες, ήτοι έως τις 31-01-2023, (β) της 1<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης με κωδικό ΚΤ1-19 έως την 31-03-2023 και (γ) της τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος των εργασιών της σύμβασης, υπό την αίρεση της σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου.
2. Την τροποποίηση του ιδιωτικού συμφωνητικού της αρχικής σύμβασης ως προς τις προθεσμίες και το χρονοδιάγραμμα, μετά την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου ως προς την παράταση του καθαρού χρόνου της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 184, παρ. 3 του ν. 4412/2016.
3. Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή για την υπογραφή της τροποποίησης του ιδιωτικού συμφωνητικού της σύμβασης ως προς το χρονοδιάγραμμα, ως εξής:

1<sup>ο</sup> Στάδιο

Ενέργεια	Αρχικό Χρονοδιάγραμμα	Ημερομηνίες Αρχικού Χρονοδιαγράμματος	1η Τροποποίηση
Έναρξη Σύμβασης Έναρξη πρώτου (1 <sup>ου</sup> )	Ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού	19-05-2017	19-05-2017

Ενέργεια	Αρχικό Χρονοδιάγραμμα	Ημερομηνίες Αρχικού Χρονοδιαγράμματος	1η Τροποποίηση
Σταδίου	συμφωνητικού		
Εναρκτήρια Συνάντηση της σύμβασης	Εντός επτά (7) ημερών από την έναρξη των προθεσμιών της σύμβασης	26-05-2017	26-05-2017
Υποβολή ΠΠΕ	Εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη των προθεσμιών της σύμβασης	19-06-2017	19-06-2017
Υποβολή παραδοτέου εφαρμογής ορίων	Εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη των προθεσμιών της σύμβασης	21-08-2017	21-08-2017
Υποβολή του Προκαταρκτικού Κτηματογραφικού Υποβάθρου	Εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη των προθεσμιών της σύμβασης	20-11-2017	20-11-2017
Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Κτηματογράφησης	Επτά (7) μήνες από την έναρξη των προθεσμιών της σύμβασης	19-12-2017	11-05-2018
Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών	Από την έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Κτηματογράφησης έως και την ημερομηνία λήξης του πρώτου (1ου) σταδίου της σύμβασης	Έναρξη: 19-12-2017 Λήξη: 19-01-2018	Έναρξη: 11-05-2018 Λήξη: 10-06-2018
Λήξη πρώτου (1ου) Σταδίου της Σύμβασης	Ένα (1) μήνα από την έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Κτηματογράφησης	19-01-2018	10-06-2018

## 2<sup>ο</sup> Στάδιο

Ενέργεια	Αρχικό Χρονοδιάγραμμα	Ημερομηνίες αρχικού Χρονοδιαγράμματος	1η Τροποποίηση
Έναρξη του 2 <sup>ου</sup> Σταδίου	Η επομένη της ημερομηνίας λήξης του πρώτου (1ου) σταδίου της σύμβασης	22-01-2018 (γιατί 20-01-2018 και η 21-01-2018 είναι αργίες)	11-06-2018
Λειτουργία Γραφείου Κτηματογράφησης	Από την ημερομηνία έναρξης του δεύτερου (2ου) σταδίου της σύμβασης, έως και την ημερομηνία λήξης του	Έναρξη: 22-01-2018 Λήξη: 22-08-2019	Έναρξη: 11-06-2018 Λήξη: 13-01-2020
Έναρξη συλλογής δηλώσεων ν. 2308/95	Η ημερομηνία έναρξης του δεύτερου (2ου) σταδίου της σύμβασης κατόπιν σχετικής εντολής του εργοδότη	22-01-2018	11-06-2018

Ενέργεια	Αρχικό Χρονοδιάγραμμα	Ημερομηνίες αρχικού Χρονοδιαγράμματος	1η Τροποποίηση
Παραλαβή και επεξεργασία εμπροθέσμων /εκπροθέσμων δηλώσεων ν. 2308/95 και εντοπισμός και οριοθέτηση των δηλούμενων ακινήτων	Από την έναρξη της περιόδου συλλογής δηλώσεων, έως την ημερομηνία λήξης του δευτέρου (2ου) σταδίου της σύμβασης	Έναρξη: 22-01-2018 Λήξη: 22-08-2019	Έναρξη: 11-06-2018 Λήξη: 13-01-2020
1η Ενδιάμεση υποβολή της ψηφιακής βάσης κτηματολογικών στοιχείων (περιγραφικών /χωρικών στοιχείων)	Δέκα (10) μήνες από την έναρξη συλλογής δηλώσεων	22-11-2018	11-04-2019
2η Ενδιάμεση υποβολή της ψηφιακής βάσης κτηματολογικών στοιχείων (περιγραφικών /χωρικών στοιχείων)	Δεκατρείς (13) μήνες από την έναρξη συλλογής δηλώσεων	22-02-2019	11-07-2019
3η Ενδιάμεση υποβολή της ψηφιακής βάσης κτηματολογικών στοιχείων (περιγραφικών /χωρικών στοιχείων)	Δεκαεπτά (17) μήνες από την έναρξη συλλογής δηλώσεων	24-06-2019	11-11-2019
Τελική Υποβολή της ψηφιακής κτηματολογικής βάσης της Ανάρτησης	Δεκαεννέα (19) μήνες από την έναρξη συλλογής δηλώσεων	22-08-2019	13-01-2020 (επειδή η 11-01-2020 είναι αργία)
Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών	Από την έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Κτηματογράφησης και έως την ημερομηνία λήξης του δευτέρου (2ου) σταδίου της σύμβασης	Έναρξη: 19-12-2017 Λήξη: 22-08-2019	Έναρξη: 11-06-2018 Λήξη: 13-01-2020
Λήξη δευτέρου (2 <sup>ου</sup> ) Σταδίου της Σύμβασης	Η ημερομηνία της Τελικής Υποβολής της ψηφιακής κτηματολογικής βάσης της Ανάρτησης	22-08-2019	13-01-2020

3<sup>ο</sup> Στάδιο

Ενέργεια	Αρχικό χρονοδιάγραμμα	Ημερομηνίες αρχικού Χρονοδιαγράμματος	1η Τροποποίηση
Έναρξη τρίτου (3ου) Σταδίου της Σύμβασης	Η επομένη της ημερομηνίας λήξης του δεύτερου (2ου) σταδίου της σύμβασης	23-08-2019	14-01-2020
Λειτουργία Γραφείου Κτηματογράφησης	Από την ημερομηνία έναρξης του τρίτου (3ου) σταδίου της σύμβασης έως και την ημερομηνία περαίωσης της κτηματογράφησης	Έναρξη: 23-08-2019 Λήξη: 24-05-2021	Έναρξη: 14-01-2020 Λήξη: 15-12-2022
Παραλαβή και επεξεργασία εμπροθέσμων δηλώσεων και δηλώσεων του άρθρου 2 και του άρθρου 5 παρ.3 του ν. 2308/95 που αποστέλλονται από τον Υποθηκοφύλακα και εντοπισμός και οριοθέτηση των δηλούμενων ακινήτων.	Από την ημερομηνία έναρξης του τρίτου (3ου) σταδίου της σύμβασης έως την ημερομηνία παγώματος της κτηματολογικής βάσης των πρώτων εγγραφών	Έναρξη: 23-08-2019 Λήξη: 23-03-2021	Έναρξη: 14-01-2020 Λήξη: 16-08-2022
Παραλαβή και επεξεργασία εκπροθέσμων δηλώσεων ν. 2308/95 σύμφωνα με το άρθρο 2 του ανωτέρω νόμου όπως ισχύει και εντοπισμός και οριοθέτηση των δηλούμενων ακινήτων.	Από την ημερομηνία έναρξης του τρίτου (3ου) σταδίου της σύμβασης έως την ημερομηνία που είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπροθέσμων δηλώσεων, η οποία θα οριστεί με απόφαση του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο και η οποία δεν θα είναι μεταγενέστερη της Υποβολής της αναμορφωμένης ψηφιακής κτηματολογικής βάσης	Έναρξη: 23-08-2019	Έναρξη: 14-01-2020 Λήξη: ημερομηνία που θα οριστεί με εντολή του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο
Υποβολή προς έλεγχο, σχετικών δειγμάτων των κτηματολογικών πινάκων, διαγραμμάτων και αποσπασμάτων της Ανάρτησης	Επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης του τρίτου (3ου) σταδίου της σύμβασης	30-08-2019	21-1-2020
Σύνταξη και εκτύπωση Κτηματολογικών Διαγραμμάτων, Πινάκων και Αποσπασμάτων της Ανάρτησης.	Έναρξη: Ένα (1) μήνα από την ημερομηνία έναρξης του τρίτου (3ου) σταδίου της σύμβασης, κατόπιν σχετικής εντολής του εργοδότη	Έναρξη: 23-09-2019 Λήξη: 23-10-2019	Έναρξη: 10-08-2020 (επειδή η 08-08-2020 είναι αργία) Λήξη: 08-09-2020

Αποστολή των Αποσπασμάτων.	Λήξη: Ένα (1) μήνα από την αποστολή της ανωτέρω εντολής.		
Διενέργεια Ανάρτησης	Έναρξη: Δύο (2) μήνες από την ημερομηνία έναρξης του τρίτου (3ου) σταδίου της σύμβασης, κατόπιν σχετικής εντολής του εργοδότη Λήξη: Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 2308/1995.	Έναρξη: 23-10-2019 Λήξη: 24-02-2020 (επειδή η 23-02-2020 είναι αργία)	Έναρξη: 15-09-2020 Λήξη: 15-01-2021
Παραλαβή ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης της ανάρτησης	Τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη της Ανάρτησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 2308/1995	Έναρξη: 23-10-2019 Λήξη: 24-02-2020 (επειδή η 23-02-2020 είναι αργία)	Έναρξη: 15-09-2020 Λήξη: 15-01-2021
Ολοκλήρωση διαβίβασης των εκθέσεων προς το ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο προς έλεγχο	Εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης της ανάρτησης		Έως 30-11-2021
Έλεγχοι και αποδοχή του παραδοτέου των εκθέσεων/εντολή διαδικασιών 6α	Εντός (1) ενός μηνός από την ολοκλήρωση της διαβίβασης των εκθέσεων στο ν.π.δ.δ. από τον ανάδοχο		28-02-2021
Λήξη διαδικασιών 6α	Εντός 3 μηνών από αποστολή της σχετικής εντολής έναρξης		31-05-2022
Ολοκλήρωση διαβίβασης των φακέλων των αιτήσεων διόρθωσης με τις σχετικές εκθέσεις προς τις Επιτροπές Εξέτασης Υποθέσεων	Εντός οκτώ (8) μηνών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης της ανάρτησης	25-05-2020 (επειδή η 24-05-2020 είναι αργία)	30-06-2022
Υποβολή αναμορφωμένης ψηφιακής κτηματολογικής βάσης (περιγραφικών /χωρικών στοιχείων). Αποτελεί τελικό παραδοτέο του σταδίου	Δέκα τέσσερις (14) μήνες από την ημερομηνία έναρξης του 3ου σταδίου	23-11-2020	30-06-2022
Επανυποβολή της αναμορφωμένης ψηφιακής κτηματολογικής βάσης (περιγραφικών	Δέκα έξι (16) μήνες από την ημερομηνία έναρξης του 3ου σταδίου	25-01-2021 (επειδή η 23-01-2021 είναι αργία)	31-08-2022

/χωρικών στοιχείων)			
Καταχώρηση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία	Δέκα εννέα και μισό (19,5) μήνες από την ημερομηνία έναρξης του 3ου σταδίου	24-05-2021(επειδή η 23-05-2021 είναι αργία)	15-12-2022
Υποβολή παραδοτέων αναλογικού Αρχείου κτηματογράφησης	Δέκα εννέα και μισό (19,5) μήνες από την ημερομηνία έναρξης του 3ου σταδίου	24-05-2021 (επειδή η 23-05-2021 είναι αργία)	15-12-2022
Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών	Από την ημερομηνία έναρξης του τρίτου (3ου) σταδίου της σύμβασης έως και την ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία	Έναρξη: 23-08-2019 Λήξη: 24-05-2021	Έναρξη: 14-01-2020 Λήξη: 15-12-2022
Παροχή υπηρεσιών προς τις αρμόδιες επιτροπές εξέτασης υποθέσεων	Από την ημερομηνία έναρξης εργασιών των επιτροπών έως την λήξη του 3ου σταδίου		
Λήξη τρίτου (3ου) σταδίου της Σύμβασης	Είκοσι ένα (21) μήνες από την ημερομηνία έναρξης του τρίτου (3ου) σταδίου της σύμβασης	24-05-2021	31-01-2023

#### 4. Την έγκριση :

- του 2<sup>ου</sup> Συγκριτικού Πίνακα της Σύμβασης, του 1<sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου Καθορισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και του Κειμένου Επανεκτέων Μεταβολών, της Σύμβασης με τίτλο: «Μελέτη Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους προκαποδιστριακούς Δήμους Σίνδου, Χαλάστρας και Αγίου Αθανασίου και στις Κοινότητες Καλοχωρίου, Κυμίνων, Νέων Μαλγάρων, Αγκιάλου, Γεφύρας, Λητής, Νεοχωρούδας, Πενταλόφου, Καβαλλαρίου και Λαγυνών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» και κωδικό ΚΤ1-19, συνολικής δαπάνης 3.697.866,15€ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), υπό την αίρεση της θετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού συμβουλίου.
- την έγκριση δαπάνης ποσού 109.289,73€ εκ των οποίων 88.136,88€ για τη μελέτη και 21.152,85€ για Φ.Π.Α. (κωδικός δέσμευσης προϋπολογισμού 6198) για τη σύναψη της 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης, για το οποίο η προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται κατά ποσοστό 100% από εθνικούς πόρους, σύμφωνα με το με Α.Π. 2141934/22-03-2022 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, με το οποίο βεβαιώνει την ύπαρξη σχετικής πίστωσης α) στον προϋπολογισμό του έτους 2022 του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, ο οποίος εγκρίθηκε την 31-12-2021 με το ΦΕΚ 6499/Β'/31.12.2021 και β) στο εγκεκριμένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022 – 2025 που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 132/2/23-03-2021 (ΑΔΑ: Ψ48Ξ46ΜΨΦΖ-Ζ0Θ) απόφαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.
- τη σύναψη 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης για την ανάθεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 2<sup>ο</sup> Σ.Π. δαπάνης ύψους 88.136,88€ πλέον Φ.Π.Α., στον

ήδη ανάδοχο της αρχικής σύμβασης με κωδικό ΚΤ1-19, ήτοι στην Κοινοπραξία με την επωνυμία «Κ/Ξ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ Α.Ε.- ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΤΕ- Δ. ΒΕΡΓΟΣ- Π. ΣΤΗΝΙΟΣ»: των 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 2. ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε., 3. ΒΕΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 4. ΣΤΗΝΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ, υπό την αίρεση της θετικής γνωμοδότησης του τεχνικού συμβουλίου.

Χρονοδιάγραμμα 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης:

Ενέργεια	Χρόνος	Παραδοτέα
Έναρξη της 1 <sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης	Η ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού της 1 <sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης.	
Λειτουργία Γραφείου Κτηματογράφησης	Από την έναρξη της 1 <sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης, έως και την ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία, ήτοι έως την 31-01-2023	
Τήρηση ενήμερης της κτηματολογικής βάσης	Από την έναρξη της 1 <sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης, έως και την ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία, ήτοι έως την 31-01-2023	

- την εξουσιοδότηση:
  - του Γενικού Διευθυντή για την υπογραφή της σχετικής απόφασης έγκρισης δέσμευσης εκτέλεσης δαπάνης και
  - του Προέδρου Δ.Σ. για την έγκριση του σχεδίου της 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης της αρχικής σύμβασης με κωδικό ΚΤ1-19 και την υπογραφή αυτής.

Επισημαίνεται ότι παρέλκει ο λόγος αποστολής της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης-τροποποίησης της μελέτης ΚΤ1-19 στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο δεδομένου ότι πληρούνται όλα τα σχετικά κριτήρια (βλ. παρ. 2 άρθρου 132 ν. 4412/2016) ήτοι: η αξία της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης-τροποποίησης 88.136,88€ (πλέον ΦΠΑ), υπολείπεται τόσο του 10% της σωρευτικής αξίας της αρχικής σύμβασης ύψους 3.609.730,33€, όσο και του κατώτατου ορίου των 214.000 ευρώ της περ. γ' του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 που προβλέπεται για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται από μη κυβερνητικές αρχές όπως το ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, ενώ και με την επερχόμενη 1η συμπληρωματική σύμβαση τροποποίηση δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης.

**Αθήνα, 05.04.2022**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**Καθ. Δημήτριος Σταθάκης**