



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: ΨΗΛ646ΜΨΦΖ-4Δ9

Απόσπασμα Πρακτικού υπ' αριθμ. 178
Του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ.
Ελληνικό Κτηματολόγιο

Στην Αθήνα, σήμερα, 31.03.2022 και ώρα 16:00, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, που τα ίδια καθόρισαν:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19. Α. 2η Παράταση του καθαρού χρόνου και της συνολικής προθεσμίας και Β. Ανάθεση 2ης συμπληρωματικής σύμβασης, της υπό εκτέλεση Σύμβασης με κωδικό ΚΤ2-12 και τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στους Καλλικρατικούς Δήμους Αγιάς, Κιλελέρ, Λαρισαίων και Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών»
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

Παρόντες στη σημερινή συνεδρίαση ήταν:

με φυσική παρουσία οι κ.κ.

1. Δημήτριος Σταθάκης του Νικολάου, Πρόεδρος Δ.Σ.

μέσω τηλεδιάσκεψης με τη χρήση του λογισμικού E-presence που παρέχεται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) (ΦΕΚ Τεύχος Β' 850/13.03.2020) οι κ.κ.:

2. Νικόλαος Φλώρος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Αργυρώ Ζέρβα του Χρήστου, Μέλος Δ.Σ.
4. Μιχαήλ Νταλαμπίρας του Αποστόλου, Μέλος Δ.Σ.
5. Γεώργιος Χανιώτης του Κωνσταντίνου, Μέλος Δ.Σ.

Κατάλογος Διανεμηθέντων Εγγράφων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:

19. **Επί του δέκατου ένατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης**, βάσει της υπ' αριθμ. 2212446/28.03.2022 εισήγησης του Γενικού Διευθυντή, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε τον λόγο στην Προϊσταμένη Διεύθυνσης Έργων, η οποία ανέπτυξε το θέμα. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Κατόπιν τούτων, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα:

1. Την έγκριση:
(α) της 2^{ης} παράτασης του καθαρού χρόνου της Σύμβασης με κωδικό ΚΤ2-12 κατά δεκατρείς (13) μήνες και εννέα (9) ημέρες, ήτοι έως την 19-09-2023 και (β) της 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης με κωδικό ΚΤ2-12 έως την 19-11-2023 και (γ) της τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος των εργασιών της σύμβασης, υπό την αίρεση της σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου.
2. Την τροποποίηση του ιδιωτικού συμφωνητικού της αρχικής και της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης ως προς τις προθεσμίες της σύμβασης, χωρίς αναθεώρηση της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου, όπως φαίνεται στο περιλαμβανόμενο στην παρούσα χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το άρθρο 184 παρ. 3 του ν. 4412/2016, μετά τη θετική γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου.
3. Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή για την υπογραφή της τροποποίησης του ιδιωτικού συμφωνητικού της σύμβασης ως προς το χρονοδιάγραμμα, ως εξής:

2^ο Στάδιο

| Ενέργεια | Αρχικό χρονοδιάγραμμα | 1η Τροποποίηση | 2η Τροποποίηση |
|---|---|---|---|
| Έναρξη δευτέρου (2 ^{ου}) Σταδίου Σύμβασης | Η επομένη της ημερομηνίας λήξης του πρώτου (1ου) σταδίου της σύμβασης | 10-12-2018 (αντί των 08 και 09-12-2018 που είναι αργίες) | 10-12-2018 (αντί των 08 και 09-12-2018 που είναι αργίες) |
| Λειτουργία Γραφείου Κτηματογράφου | Από την ημερομηνία έναρξης του δευτέρου (2ου) σταδίου της | Από 10-12-2018 έως | Από 10-12-2018 έως |

| | | | |
|---|--|--|--|
| ης | σύμβασης, έως και την ημερομηνία λήξης του | 10-11-2020 | 07-06-2021 |
| Έναρξη συλλογής δηλώσεων ν. 2308/95 | Η ημερομηνία έναρξης του δευτέρου (2ου) σταδίου της σύμβασης κατόπιν σχετικής εντολής του εργοδότη | 10-12-2018 | 10-12-2018 |
| Παραλαβή και επεξεργασία εμπροθέσμων /εκπροθέσμων δηλώσεων ν. 2308/95 και εντοπισμός και οριοθέτηση των δηλούμενων ακινήτων | Από την έναρξη της περιόδου συλλογής δηλώσεων, έως την ημερομηνία λήξης του δευτέρου (2ου) σταδίου της σύμβασης | Από 10-12-2018 έως 10-11-2020 | Από 10-12-2018 έως 07-06-2021 |
| 1η Ενδιάμεση (35%) υποβολή της ψηφιακής βάσης κτηματολογικών στοιχείων (περιγραφικών /χωρικών στοιχείων) | Δέκα (10) μήνες από την έναρξη συλλογής δηλώσεων | 10-02-2020 | 10-02-2020 |
| 2η Ενδιάμεση (70%) υποβολή της ψηφιακής βάσης κτηματολογικών στοιχείων (περιγραφικών /χωρικών στοιχείων) | Δεκατρείς (13) μήνες από την έναρξη συλλογής δηλώσεων | 11-05-2020 (αντί της 10-05-2020 που είναι αργία) | 26-05-2020 (λόγω παράτασης 15 ημερών, σύμφωνα με την 100/9/14-05-2020 απόφαση ΔΣ) |
| 3 ^η Ενδιάμεση (100%) υποβολή της ψηφιακής βάσης κτηματολογικών στοιχείων (περιγραφικών /χωρικών στοιχείων) | Δεκαεπτά (17) μήνες από την έναρξη συλλογής δηλώσεων | 10-09-2020 | 25-09-2020 (λόγω παράτασης 15 ημερών, σύμφωνα με την 109/12/24-09-2020 απόφαση ΔΣ) |
| Τελική Υποβολή της ψηφιακής κτηματολογικής βάσης της Ανάρτησης | Δεκαεννέα (19) μήνες από την έναρξη συλλογής δηλώσεων | 10-11-2020 | 07-06-2021 |
| Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών | Από την έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Κτηματογράφησης και έως την ημερομηνία λήξης του δευτέρου (2ου) σταδίου της σύμβασης | Από 10-12-2018 Έως 10-11-2020 | Από 10-12-2018 Έως 07-06-2021 |

| | | | |
|--|---|------------|------------|
| Λήξη δευτέρου (2ου) Σταδίου της Σύμβασης | Η ημερομηνία της Τελικής Υποβολής της ψηφιακής κτηματολογικής βάσης της Ανάρτησης | 10-11-2020 | 07-06-2021 |
|--|---|------------|------------|

3° Στάδιο

| Ενέργεια | Αρχικό χρονοδιάγραμμα | 1η Τροποποίηση | 2η Τροποποίηση |
|--|--|---|---|
| Έναρξη τρίτου (3ου) Σταδίου της Σύμβασης | Η επομένη της ημερομηνίας λήξης του δεύτερου (2ου) σταδίου της σύμβασης | 11-11-2020 | 08-06-2021 |
| Λειτουργία Γραφείου Κτηματογράφησης | Από την ημερομηνία έναρξης του τρίτου (3ου) σταδίου της σύμβασης έως και την ημερομηνία περαίωσης της κτηματογράφησης | Από 11-11-2020 έως 11-08-2022 | Από 08-06-2021 έως 19-09-2023 |
| Παραλαβή και επεξεργασία εμπροθέσμων δηλώσεων και δηλώσεων του άρθρου 2 και του άρθρου 5 παρ.3 του ν. 2308/95 που αποστέλλονται από τον Υποθηκοφύλακα και εντοπισμός και οριοθέτηση των δηλούμενων ακινήτων. | Από την ημερομηνία έναρξης του τρίτου (3ου) σταδίου της σύμβασης έως την ημερομηνία παγώματος της κτηματολογικής βάσης των πρώτων εγγραφών | Από 11-11-2020 έως 11-08-2022 | Από 08-06-2021 έως την ημερομηνία που θα καθοριστεί με εντολή |
| Παραλαβή και επεξεργασία εκπροθέσμων δηλώσεων ν. 2308/95 σύμφωνα με το άρθρο 2 του ανωτέρω νόμου όπως ισχύει και εντοπισμός και οριοθέτηση των δηλούμενων ακινήτων. | Από την ημερομηνία έναρξης του τρίτου (3ου) σταδίου της σύμβασης έως την ημερομηνία που είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπροθέσμων δηλώσεων, η οποία θα οριστεί με απόφαση του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο και η οποία δεν θα είναι μεταγενέστερη της Υποβολής της αναμορφωμένης ψηφιακής κτηματολογικής βάσης | Από 11-11-2020 έως Η λήξη δεν έχει οριστεί ακόμα. | Από: 08-06-2021 Έως: Η λήξη θα καθοριστεί με εντολή |
| Υποβολή προς έλεγχο, σχετικών δειγμάτων των κτηματολογικών πινάκων, διαγραμμάτων και αποσπασμάτων | Επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης του τρίτου (3ου) σταδίου της σύμβασης | 18-11-2020 | 15-06-2021 |

| | | | |
|---|--|--|---|
| της Ανάρτησης | | | |
| Σύνταξη και εκτύπωση Κτηματολογικών Διαγραμμάτων, Πινάκων και Αποσπασμάτων της Ανάρτησης. Αποστολή των Αποσπασμάτων. | Έναρξη: Ένα (1) μήνα από την ημερομηνία έναρξης του τρίτου (3ου) σταδίου της σύμβασης, κατόπιν σχετικής εντολής του εργοδότη Λήξη: Ένα (1) μήνα από την αποστολή της ανωτέρω εντολής. | Έναρξη: 11-12-2020 Λήξη: 11-01-2021 | Έναρξη: 04-03-2022 Λήξη: 04-04-2022 |
| Διενέργεια Ανάρτησης | Έναρξη: Δύο (2) μήνες από την ημερομηνία έναρξης του τρίτου (3ου) σταδίου της σύμβασης, κατόπιν σχετικής εντολής του εργοδότη Λήξη: Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 2308/1995. | Έναρξη: 11-01-2021 Λήξη: 11-05-2021 | Έναρξη: 04-04-2022 Λήξη: 04-08-2022 |
| Παραλαβή ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης της ανάρτησης | Τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη της Ανάρτησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 2308/1995 | Έναρξη: 11-01-2021 Λήξη: 11-05-2021 | Έναρξη: 04-04-2022 Λήξη: 04-08-2022 |
| Ολοκλήρωση διαβίβασης των εκθέσεων προς το ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο προς έλεγχο | Εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης της ανάρτησης | Έως 11-08-2021 | Έως 04-11-2022 |
| Έλεγχοι και αποδοχή του παραδοτέου των εκθέσεων/εντολή διαδικασιών 6α | Εντός (1) ενός μηνός από την ολοκλήρωση της διαβίβασης των εκθέσεων στο ν.π.δ.δ. από τον ανάδοχο | | Έως 05-12-2022 (αντί της 04-12-2022 που είναι αργία) |
| Λήξη διαδικασιών 6α | Εντός 3 μηνών από αποστολή της σχετικής εντολής έναρξης | | Έως 06-03-2023 (αντί των 04 & 05 -03-2023 που είναι αργίες) |
| Ολοκλήρωση διαβίβασης των φακέλων των αιτήσεων διόρθωσης με τις σχετικές εκθέσεις προς τις Επιτροπές Εξέτασης Υποθέσεων | Εντός οκτώ (8) μηνών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης της ανάρτησης | Έως 13-09-2021 (αντί των 11 και 12-09-2021 που είναι αργίες) | Έως 04-04-2023 |

| | | | |
|--|--|-------------------------------|--|
| Υποβολή αναμορφωμένης ψηφιακής κτηματολογικής βάσης (περιγραφικών /χωρικών στοιχείων). Αποτελεί τελικό παραδοτέο του σταδίου | Δέκα τέσσερις (14) μήνες από την ημερομηνία έναρξης του τρίτου (3ου) σταδίου της σύμβασης | Έως 11-02-2022 | Έως 04-04-2023 |
| Επανυποβολή της αναμορφωμένης ψηφιακής κτηματολογικής βάσης (περιγραφικών /χωρικών στοιχείων). | Δέκα έξι (16) μήνες από την ημερομηνία έναρξης του τρίτου (3ου) σταδίου της σύμβασης | Έως 11-04-2022 | Έως 06-06-2023 (αντί των 04-06-2023 & 05-06-2023 που είναι αργίες) |
| Καταχώρηση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία | Δέκα εννέα και μισό (19,5) μήνες από την ημερομηνία έναρξης του τρίτου (3ου) σταδίου της σύμβασης | Έως 11-08-2022 | Έως 19-09-2023 |
| Υποβολή παραδοτέων αναλογικού Αρχείου κτηματογράφησης | Δέκα εννέα και μισό (19,5) μήνες από την ημερομηνία έναρξης του τρίτου (3ου) σταδίου της σύμβασης | Έως 11-08-2022 | Έως 19-09-2023 |
| Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών | Από την ημερομηνία έναρξης του τρίτου (3ου) σταδίου της σύμβασης έως και την ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία | Από 11-11-2020 Έως 11-08-2022 | Από 08-06-2021 Έως 19-09-2023 |
| Λήξη τρίτου (3ου) σταδίου της Σύμβασης | Δέκα εννέα και μισό (19,5) μήνες από την ημερομηνία έναρξης του τρίτου (3ου) σταδίου της σύμβασης | Έως 11-08-2022 | Έως 19-09-2023 |

4. Την έγκριση του 2^{ου} Συγκριτικού Πίνακα, του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Καθορισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και του Κειμένου Επανεκτέων Μεταβολών, της Σύμβασης με τίτλο: «Μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στους Καλλικρατικούς Δήμους Αγιάς, Κυλεέρ, Λαρισαίων και Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» και κωδικό ΚΤ2-12, συνολικής δαπάνης 8.690.030,42€ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), υπό την αίρεση της θετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού συμβουλίου.
5. Την έγκριση δαπάνης ποσού 318.981,22€ εκ των οποίων 257.242,92€ για τη μελέτη και 61.738,30€ για Φ.Π.Α. (κωδικός δέσμευσης προϋπολογισμού 6198) για τη σύναψη της 2^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης, για το οποίο η προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται κατά ποσοστό 100% από εθνικούς πόρους σύμφωνα με το με

Α.Π. 2212881/23-03-2022 έγγραφο με το οποίο η Δ/ση Οικονομικών του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, βεβαιώνει την ύπαρξη σχετικής πίστωσης α) στον προϋπολογισμό έτους 2022 του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, ο οποίος εγκρίθηκε στις 31.12.2021 με το ΦΕΚ/6499/Β'/31.12.2021 και β) στο εγκεκριμένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022 – 2025 που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 132/2/23-03-2021 (ΑΔΑ: Ψ48Ξ46ΜΨΦΖ-Ζ0Θ) απόφαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

6. Τη σύναψη 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης για την ανάθεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 2^ο Σ.Π. δαπάνης ύψους 257.242,92€ πλέον Φ.Π.Α., στον ήδη ανάδοχο της αρχικής σύμβασης με κωδικό ΚΤ2-12, ήτοι στην Κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2» - «ΑΝΥΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»- «ΓΕΩΤΟΠΟΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ»- «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.»- «Ι. ΑΛΑΒΑΝΟΣ-Χ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.»- «ΜΕΛΕΤΗ Α.Ε.Μ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΤΟΥΖΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.»- «ΤΕΜ Α.Ε.»-«ΤΟΠΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»- «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ Α.Ε.Μ.Ε.Τ.»- «ΑΛΤΑΝΑ ΣΑΡΩΦ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2», υπό την αίρεση της θετικής γνωμοδότησης του τεχνικού συμβουλίου και μετά την έκδοση θετικής πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Χρονοδιάγραμμα 2^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης:

| Ενέργεια | Χρόνος | Παραδοτέα |
|---|--|-----------|
| Έναρξη της 2 ^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης | Η επόμενη της λήξης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης, ήτοι η 06-04-2022, και σε περίπτωση παράδοσης αυτής, η ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού της 2 ^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης | |
| Λειτουργία Γραφείου Κτηματογράφησης | Από την έναρξη της 2 ^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης έως και την ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία, ήτοι έως την 19-09-2023. | |
| Τήρηση ενήμερης της κτηματολογικής βάσης | Από την έναρξη της 2 ^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης έως και την ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία, ήτοι έως την 19-09-2023. | |

7. Τη διαβίβαση, από τη Δ/ση Έργων του Φορέα, εισήγησης και σχετικών εγγράφων στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Τμήμα Μελετών (Τεχνικό Συμβούλιο) προκειμένου να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 3316/2005 σχετικά με:
- α) την έγκριση του 2^{ου} Συγκριτικού Πίνακα της Σύμβασης με τίτλο: «Μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στους Καλλικρατικούς Δήμους Αγιάς, Κιλελέρ, Λαρισαίων και Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» και κωδικό ΚΤ2-12, συνολικής δαπάνης 8.690.030,42€ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και
- β) τη σύναψη της 2^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης ύψους 257.242,92€ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), μετά του σχετικού χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των συμπληρωματικών εργασιών.
8. Την αποστολή σχεδίου της 2^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης με πλήρη φάκελο στοιχείων προς έλεγχο στο αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

9. Την εξουσιοδότηση:
- του Γενικού Διευθυντή για α) την υπογραφή της σχετικής απόφασης έγκρισης δέσμευσης εκτέλεσης δαπάνης και
 - του Προέδρου Δ.Σ. για την έγκριση του σχεδίου της 2^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης της αρχικής σύμβασης με κωδικό ΚΤ2-12 και την, μετά τη θετική πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπογραφή αυτής.

Αθήνα, 12.04.2022

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καθ. Δημήτριος Σταθάκης