



Απόσπασμα Πρακτικού υπ' αριθμ. 191
Του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ.
Ελληνικό Κτηματολόγιο

Στην Αθήνα, σήμερα, 14.07.2022 και ώρα 16:00, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, που τα ίδια καθόρισαν:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. Α. 4η Παράταση του καθαρού χρόνου και της συνολικής προθεσμίας και Τμηματική Παραλαβή των ΟΤΑ του Καλλικρατικού Δήμου Σαρωνικού και Β. Ανάθεση 3ης συμπληρωματικής σύμβασης της υπό εκτέλεση Σύμβασης με κωδικό ΚΤ-12 και τίτλο Μελέτη Β' Φάσης Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους Δήμους Αναβύσσου, Καλυβίων-Θορικού, Κερατέας, Λαυρεωτικής και για τις Κοινότητες Αγίου Κωνσταντίνου, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδος, Κουβαρά του Νομού Αττικής και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Παρόντες στη σημερινή συνεδρίαση ήταν:

με φυσική παρουσία οι κ.κ.

1. Δημήτριος Σταθάκης του Νικολάου, Πρόεδρος Δ.Σ.

μέσω τηλεδιάσκεψης με τη χρήση του λογισμικού E-presence που παρέχεται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) (ΦΕΚ Τεύχος Β' 850/13.03.2020) οι κ.κ.:

2. Νικόλαος Φλώρος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Μιχαήλ Βαφόπουλος του Νικολάου, Μέλος Δ.Σ.
4. Μιχαήλ Νταλαμπίρας του Αποστόλου, Μέλος Δ.Σ.
5. Γεώργιος Χανιώτης του Κωνσταντίνου, Μέλος Δ.Σ.

Κατάλογος Διανεμηθέντων Εγγράφων

.....

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:

- 13. Επί του δέκατου τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης**, βάσει της υπ' αριθμ. 2233978/08.07.2022 εισήγησης του Γενικού Διευθυντή, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε τον λόγο στην Προϊσταμένη Διεύθυνσης Έργων, η οποία ανέπτυξε το θέμα. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Κατόπιν τούτων, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζουν ομόφωνα:

1. Την έγκριση (α) της 4^{ης} παράταξης του καθαρού χρόνου της Σύμβασης με κωδικό ΚΤ-12 κατά εννέα (9) μήνες ήτοι έως την 16-02-2023 για τους Ο.Τ.Α. του Καλλικρατικού Δήμου Σαρωνικού και αντίστοιχα κατά είκοσι δύο (22) μήνες και είκοσι τρείς (23) ημέρες ήτοι έως την 09-04-2024 για τους Ο.Τ.Α. του Καλλικρατικού Δήμου Λαυρεωτικής και (β) της 4^{ης} παράταξης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης με κωδικό ΚΤ-12 έως την 09-05-2024 και (γ) της τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος των εργασιών της σύμβασης.
2. Την τροποποίηση του ιδιωτικού συμφωνητικού της αρχικής, της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης καθώς και της 2^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης ως προς τις προθεσμίες της σύμβασης, χωρίς αναθεώρηση της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου, όπως φαίνεται στο περιλαμβανόμενο στην παρούσα χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το άρθρο 184 παρ. 3 του ν. 4412/2016, μετά τη θετική γνώμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου.
3. Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή για την υπογραφή της τροποποίησης του ιδιωτικού συμφωνητικού της σύμβασης ως προς το χρονοδιάγραμμα ως εξής:

Χρονοδιάγραμμα για τους ΟΤΑ του Καλλικρατικού Δήμου Σαρωνικού:

2^ο ΣΤΑΔΙΟ

Ενέργεια	Αρχικό Χρονοδιάγραμμα	3 ^η Τροποποίηση	4 ^η Τροποποίηση
Έναρξη του 2 ^{ου} Σταδίου	Η ημερομηνία έναρξης του 2ου Σταδίου ορίζεται η επόμενη της ημερομηνίας λήξης του 1ου Σταδίου	7-10-2015	
Λειτουργία Γραφείου Κτηματογράφησης	Από την έναρξη του 2 ^{ου} Σταδίου της σύμβασης έως και την ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία.	Έναρξη : 7-10-2015 Λήξη: 18-04-2022	Λήξη: 28-02-2023

<p>Παραλαβή και επεξεργασία εμπροθέσμων /εκπροθέσμων δηλώσεων ν. 2308/95 σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 5 του ανωτέρω νόμου όπως ισχύει και εντοπισμός και οριοθέτηση των δηλούμενων ακινήτων.</p>	<p>Από την έναρξη του 2^{ου} Σταδίου της σύμβασης έως την ημερομηνία που είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπροθέσμων δηλώσεων, η οποία θα οριστεί με απόφαση του ΟΚΧΕ και η οποία δεν θα είναι μεταγενέστερη της 1^η Υποβολής της αναμορφωμένης ψηφιακής κτηματολογικής βάσης</p>	<p>Έναρξη : 7-10-2015 Λήξη: 4-10-2021 Λήξη: 31-12-2021</p>
<p>Ολοκλήρωση εγγραφών στην κεντρική βάση</p>	<p>Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της δήλωσης ή την παραλαβή των εγγράφων (στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής) ή την παραλαβή της δήλωσης (στην περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής) και έως την υποβολή των τελικών αναμορφωμένων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων της κτηματογράφησης για τις δηλώσεις και περιλήψεις που έχουν παραληφθεί έως την «ημερομηνία περαίωσης ενημέρωσης της κτημ. Βάσης»- (την ημερομηνία - «παγώματος» της τελικής ψηφιακής βάσης).</p>	
<p>Υποβολές σαρωμένων εγγράφων</p>	<p>Υποβολές ανά δεκαπέντε (15) ημέρες από την έναρξη των προθεσμιών του 2^{ου} Σταδίου και έως την υποβολή των τελικών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων της κτηματογράφησης για τις δηλώσεις και περιλήψεις που έχουν παραληφθεί έως την «ημερομηνία περαίωσης ενημέρωσης της κτημ. Βάσης»- (την ημερομηνία - «παγώματος» της τελικής ψηφιακής βάσης).</p>	
<p>Σύνταξη και εκτύπωση Κτηματολογικών Διαγραμμάτων, Πινάκων και Αποσπασμάτων της Ανάρτησης. Αποστολή των τελευταίων</p>	<p>Έναρξη: Εντός 2μηνου από την έναρξη του 2^{ου} Σταδίου κατόπιν σχετικής εντολής του εργοδότη Λήξη: Εντός 2μηνου από την αποστολή της ανωτέρω εντολής</p>	<p>Έναρξη : 21-9-2016 Λήξη: 17-10-2016</p>

Διενέργεια Ανάρτησης	Έναρξη: Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη του 2 ^{ου} Σταδίου της Σύμβασης και υπό την προϋπόθεση της έκδοσης σχετικής εντολής από τον Εργοδότη Λήξη: Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 2308/1995	Έναρξη : 17-10-2016 Λήξη: 17-02-2017
Παραλαβή ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης της ανάρτησης	Έως και τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη της Ανάρτησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 2308/1995	Έναρξη : 17-10-2016 Λήξη: 17-02-2017
Ολοκλήρωση διαβίβασης των φακέλων των ενστάσεων με τα σχετικά υπομνήματα προς τις Επιτροπές Εκδίκασης Ενστάσεων	Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ολοκλήρωση παραλαβής ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης της ανάρτησης	19-04-2021 (17 είνια Σάββατο) 04-10-2021
Υποβολή των ψηφιακών αρχείων των αποφάσεων επί των ενστάσεων μετά από σάρωση και κωδικοποίησή	Εντός δέκα (10) ημερών από την επιστροφή στον ανάδοχο των Πινάκων των ενστάσεων και των αντιστοίχων αποφάσεων της Επιτροπής	
1 ^η Υποβολή της αναμορφωμένης ψηφιακής κτηματολογικής βάσης (περιγραφικών /χωρικών στοιχείων)	Εντός δέκα εννέα (19) μηνών από την έναρξη του 2ου Σταδίου της σύμβασης.	18-10-2021 (17 είνια Κυριακή) 30-05-2022
2 ^η Υποβολή της αναμορφωμένης ψηφιακής κτηματολογικής βάσης (περιγραφικών /χωρικών στοιχείων)	Εντός τριών (3) μηνών από την 1η Υποβολή της αναμορφωμένης ψηφιακής κτηματολογικής βάσης εφόσον έχουν αποσταλεί διορθωτικές ενέργειες από την Διευθύνουσα Υπηρεσία	17-01-2022 17-10-2022
Υποβολή της τελικής αναμορφωμένης κτηματολογικής βάσης των πρώτων εγγραφών και των τελικών αναμορφωμένων κτηματολογικών Διαγραμμάτων και πινάκων	Εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έναρξη των προθεσμιών του 2 ^{ου} Σταδίου της Σύμβασης και υπό την προϋπόθεση από την έναρξη των προθεσμιών του 2ου Σταδίου της Σύμβασης και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της τελικής ψηφιακής κτηματολογικής βάσης.	17-03-2022 16-12-2022

Καταχώρηση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία	Εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή των τελικών αναμορφωμένων κτηματολογικών Διαγραμμάτων και πινάκων και μετά από σχετική εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας	18-04-2022 (17 είναι Κυριακή)	16-01-2023 για το ΟΤΑ του Δήμου Σαρωνικού
Υποβολή παραδοτέων αναλογικού Αρχείου κτηματογράφησης	Εντός Είκοσι έξι (26) μηνών από την έναρξη του 2ου Σταδίου της Σύμβασης και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της υποβολής της τελικής αναμορφωμένης ψηφιακής κτηματολογικής βάσης	17-05-2022	16-02-2023
Λήξη 2 ^{ου} Σταδίου	Η ημερομηνία υποβολής των παραδοτέων του αναλογικού Αρχείου κτηματογράφησης	17-05-2022	16-02-2023 για το ΟΤΑ του Δήμου Σαρωνικού

Χρονοδιάγραμμα για τους ΟΤΑ του Καλλικρατικού Δήμου Λαυρεωτικής:

2^ο ΣΤΑΔΙΟ

Ενέργεια	Αρχικό Χρονοδιάγραμμα	3 ^η Τροποποίηση	4 ^η Τροποποίηση
Έναρξη του 2 ^{ου} Σταδίου	Η ημερομηνία έναρξης του 2ου Σταδίου ορίζεται η επόμενη της ημερομηνίας λήξης του 1ου Σταδίου	7-10-2015	
Λειτουργία Γραφείου Κτηματογράφησης	Από την έναρξη του 2 ^{ου} Σταδίου της σύμβασης έως και την ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία.	Έναρξη : 7-10-2015 Λήξη: 18-04-2022	08-03-2024
Παραλαβή και επεξεργασία εμπροθέσμων /εκπροθέσμων δηλώσεων ν. 2308/95 σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 5 του ανωτέρω νόμου όπως ισχύει και εντοπισμός και οριοθέτηση των δηλούμενων	Από την έναρξη του 2 ^{ου} Σταδίου της σύμβασης έως την ημερομηνία που είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπροθέσμων δηλώσεων, η οποία θα οριστεί με απόφαση του ΟΚΧΕ και η οποία δεν θα είναι μεταγενέστερη της 1 ^η Υποβολής της αναμορφωμένης ψηφιακής κτηματολογικής βάσης	Έναρξη : 7-10-2015 Λήξη: 4-10-2021	Λήξη: 25-08-2023

Ολοκλήρωση εγγραφών στην κεντρική βάση	Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της δήλωσης ή την παραλαβή των εγγράφων (στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής) ή την παραλαβή της δήλωσης (στην περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής) και έως την υποβολή των τελικών αναμορφωμένων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων της κτηματογράφησης για τις δηλώσεις και περιλήψεις που έχουν παραληφθεί έως την «ημερομηνία περαίωσης ενημέρωσης της κτημ. Βάσης»- (την ημερομηνία - «παγώματος» της τελικής ψηφιακής βάσης).	
Υποβολές σαρωμένων εγγράφων	Υποβολές ανά δεκαπέντε (15) ημέρες από την έναρξη των προθεσμιών του 2 ^{ου} Σταδίου και έως την υποβολή των τελικών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων της κτηματογράφησης για τις δηλώσεις και περιλήψεις που έχουν παραληφθεί έως την «ημερομηνία περαίωσης ενημέρωσης της κτημ. Βάσης»- (την ημερομηνία - «παγώματος» της τελικής ψηφιακής βάσης).	
Σύνταξη και εκτύπωση Κτηματολογικών Διαγραμμάτων, Πινάκων και Αποσπασμάτων της Ανάρτησης. Αποστολή των τελευταίων	Έναρξη: Εντός 2μηνου από την έναρξη του 2 ^{ου} Σταδίου κατόπιν σχετικής εντολής του εργοδότη Λήξη: Εντός 2μηνου από την αποστολή της ανωτέρω εντολής	Έναρξη : 21-9-2016 Λήξη: 17-10-2016
Διενέργεια Ανάρτησης	Έναρξη: Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη του 2 ^{ου} Σταδίου της Σύμβασης και υπό την προϋπόθεση της έκδοσης σχετικής εντολής από τον Εργοδότη Λήξη: Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 2308/1995	Έναρξη : 17-10-2016 Λήξη: 17-02-2017
Παραλαβή ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης της	Έως και τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη της Ανάρτησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 2308/1995	Έναρξη : 17-10-2016 Λήξη: 17-02-2017

Ολοκλήρωση διαβίβασης των φακέλων των ενστάσεων με τα σχετικά υπομνήματα προς τις Επιτροπές Εκδίκασης Ενστάσεων	Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ολοκλήρωση παραλαβής ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης της ανάρτησης	19-04-2021 (17 είναι Σάββατο)	09-03-2023
Υποβολή των ψηφιακών αρχείων των αποφάσεων επί των ενστάσεων μετά από σάρωση και κωδικοποίησή	Εντός δέκα (10) ημερών από την επιστροφή στον ανάδοχο των Πινάκων των ενστάσεων και των αντιστοίχων αποφάσεων της Επιτροπής		
1 ^η Υποβολή της αναμορφωμένης ψηφιακής κτηματολογικής βάσης (περιγραφικών /χωρικών στοιχείων)	Εντός δέκα εννέα (19) μηνών από την έναρξη του 2ου Σταδίου της σύμβασης.	18-10-2021 (17 είναι Κυριακή)	08-09-2023
2 ^η Υποβολή της αναμορφωμένης ψηφιακής κτηματολογικής βάσης (περιγραφικών /χωρικών στοιχείων)	Εντός τριών (3) μηνών από την 1η Υποβολή της αναμορφωμένης ψηφιακής κτηματολογικής βάσης εφόσον έχουν αποσταλεί διορθωτικές ενέργειες από την Διευθύνουσα Υπηρεσία	17-01-2022	08-12-2023
Υποβολή της τελικής αναμορφωμένης κτηματολογικής βάσης των πρώτων εγγραφών και των τελικών αναμορφωμένων κτηματολογικών Διαγραμμάτων και πινάκων	Εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έναρξη των προθεσμιών του 2 ^{ου} Σταδίου της Σύμβασης και υπό την προϋπόθεση από την έναρξη των προθεσμιών του 2ου Σταδίου της Σύμβασης και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της τελικής ψηφιακής κτηματολογικής βάσης.	17-03-2022	09-02-2024
Καταχώρηση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία	Εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή των τελικών αναμορφωμένων κτηματολογικών Διαγραμμάτων και πινάκων και μετά από σχετική εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας	18-04-2022 (17 είναι Κυριακή)	08-03-2024
Υποβολή παραδοτέων αναλογικού Αρχείου κτηματογράφησης	Εντός Είκοσι έξι (26) μηνών από την έναρξη του 2ου Σταδίου της Σύμβασης και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της υποβολής της τελικής αναμορφωμένης ψηφιακής κτηματολογικής βάσης	17-05-2022	09-04-2024

Λήξη 2 ^{ου} Σταδίου	Η ημερομηνία υποβολής των παραδοτέων του αναλογικού Αρχείου κτηματογράφησης	17-05-2022	09-04-2024
------------------------------	---	------------	------------

4. Την έγκριση του 3^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και του Κειμένου Επανεκτέων Μεταβολών, της Σύμβασης με τίτλο: «Μελέτη Β' Φάσης Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους Δήμους Αναβύσσου, Καλυβίων-Θορικού, Κερατέας, Λαυρεωτικής και για τις Κοινότητες Αγίου Κωνσταντίνου, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδος, Κουβαρά του Νομού Αττικής και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» και κωδικό ΚΤ-12, συνολικής δαπάνης 9.251.394,13€ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

5. Την έγκριση δαπάνης ποσού 411.875,72€ εκ των οποίων 332.157,84€ για τη μελέτη και 79.717,88€ για Φ.Π.Α. (κωδικός δέσμευσης προϋπολογισμού 6198) για τη σύναψη της 3^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης, για το οποίο η προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται κατά ποσοστό 100% από εθνικούς πόρους σύμφωνα με το με Α.Π. 2228579/29-06-2022 έγγραφο με το οποίο η Δ/νση Οικονομικών του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, βεβαιώνει την ύπαρξη σχετικής πίστωσης α) στον προϋπολογισμό έτους 2022 του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, ο οποίος εγκρίθηκε στις 31.12.2021 με το ΦΕΚ/6499/Β'/31.12.2021 και β) στο εγκεκριμένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2023 – 2026 που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 176/6/10-03-2022 απόφαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

6. Τη σύναψη 3^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης για την ανάθεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 3^ο Σ.Π. δαπάνης ύψους 332.157,84€ πλέον Φ.Π.Α., στον ήδη ανάδοχο της αρχικής σύμβασης με κωδικό ΚΤ2-12, ήτοι στην Ανάδοχο Σύμπραξη (όπως αυτή έχει τροποποιηθεί): α) της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Μ. ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», και β) του Δικηγόρου Νικόλαου Ρίζου μετά την έκδοση θετικής πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Παρατίθεται το χρονοδιάγραμμα της 3^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης:

Ενέργεια	Χρόνος	Παραδοτέα
Έναρξη της 3 ^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης	Η επομένη της καταχώρισης πρώτων εγγραφών σύμφωνα με την από 12-4-2021 2 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση και το από 28-01-2021 ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης της Σύμβασης ως προς το χρονοδιάγραμμα, ήτοι η 18-04-2022 και σε περίπτωση παράδοσης αυτής, η ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού της 3 ^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης	
Λειτουργία Γραφείου Κτηματογράφησης	Από την έναρξη της 3 ^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης έως και την ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία, ήτοι έως την 16.01.2023 για τους ΟΤΑ του Καλλικρατικού Δήμου Σαρωνικού και έως την 08.03.2024 για τους ΟΤΑ του Καλλικρατικού Δήμου Λαυρεωτικής	
Τήρηση ενήμερης της κτηματολογικής βάσης	Από την έναρξη της 3 ^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης έως και την ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία, ήτοι έως την 16.01.2023 για τους ΟΤΑ του	

7. Την αποστολή σχεδίου της 3^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης με πλήρη φάκελο στοιχείων προς έλεγχο στο αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

8. Την εξουσιοδότηση:

- του Γενικού Διευθυντή για την υπογραφή της σχετικής απόφασης έγκρισης δέσμευσης εκτέλεσης δαπάνης και
- του Προέδρου Δ.Σ. για την έγκριση του σχεδίου της 3ης συμπληρωματικής σύμβασης της αρχικής σύμβασης με κωδικό ΚΤ1-12 και την, μετά τη θετική πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπογραφή αυτής.

Αθήνα, 18.07.2022

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

Καθ. Δημήτριος Σταθάκης