



**Απόσπασμα Πρακτικού υπ' αριθμ. 238**  
**Του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ.**  
**Ελληνικό Κτηματολόγιο**

Στην Αθήνα, σήμερα, 06.07.2023 και ώρα 16:00, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, που τα ίδια καθόρισαν:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. Α. 3η Παράταση του καθαρού χρόνου και της συνολικής προθεσμίας και Β. Έγκριση του 5ου Συγκριτικού Πίνακα με αιτιολογική Έκθεση τεκμηρίωσης αυτού, για τη σύναψη 3ης συμπληρωματικής σύμβασης, της υπό εκτέλεση Σύμβασης με τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Πρέβεζας και Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» και κωδικό ΚΤ5-10
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....
11. ....
12. ....
13. ....
14. ....

**Παρόντες στη σημερινή συνεδρίαση ήταν:**

με φυσική παρουσία οι κ.κ.

1. Δημήτριος Σταθάκης του Νικολάου, Πρόεδρος Δ.Σ.

μέσω τηλεδιάσκεψης με τη χρήση του λογισμικού E-presence που παρέχεται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) (ΦΕΚ Τεύχος Β' 850/13.03.2020) οι κ.κ.:

2. Νικόλαος Φλώρος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Μιχαήλ Νταλαμπίρας του Αποστόλου, Μέλος Δ.Σ.

4. Μιχαήλ Βαφόπουλος του Νικολάου, Μέλος Δ.Σ.
5. Γεώργιος Χανιώτης του Κωνσταντίνου, Μέλος Δ.Σ.

Κατάλογος Διανεμηθέντων Εγγράφων

.....

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:**

6. Επί του έκτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, βάσει της υπ' αριθ. 2331003/03.07.2023 εισήγησης του Προέδρου ως ασκούντα χρέη Γενικού Δ/ντη, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε τον λόγο στον Προϊστάμενο Τμήματος Διοίκησης Έργων, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Κατόπιν τούτων, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζουν ομόφωνα:

1. Την έγκριση (α) της 3<sup>ης</sup> παράτασης του καθαρού χρόνου της Σύμβασης με κωδικό ΚΤ5-10 κατά δώδεκα (12) μήνες και οκτώ (8) ημέρες, ήτοι έως την 05-08-2024, (β) της 3<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης με κωδικό ΚΤ5-10 έως την 07-10-2024 και (γ) της τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος των εργασιών της σύμβασης.
2. Την τροποποίηση του ιδιωτικού συμφωνητικού της αρχικής σύμβασης ως προς τις προθεσμίες της σύμβασης, χωρίς αναθεώρηση της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου, όπως φαίνεται στο περιλαμβανόμενο στην παρούσα χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το άρθρο 184 παρ. 3 του ν.4412/2016, μετά τη θετική γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου.
3. Τη εξουσιοδότηση του Προέδρου του ΔΣ για την υπογραφή της τροποποίησης του ιδιωτικού συμφωνητικού της σύμβασης ως προς το χρονοδιάγραμμα, ως εξής:

2ο Στάδιο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	2 <sup>η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	3 <sup>η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Έναρξη δευτέρου (2 <sup>ου</sup> ) σταδίου	Η επομένη της ημερομηνίας λήξης του πρώτου (1 <sup>ου</sup> ) σταδίου υπό την προϋπόθεση εντολής από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (30-10-2018)	10-12-2018	10-12-2018
Έναρξη συλλογής δηλώσεων ν.2308/95	Η ημερομηνία έναρξης του δευτέρου (2 <sup>ου</sup> ) σταδίου της σύμβασης (30-10-2018)	10-12-2018	10-12-2018

<p>1η Ενδιάμεση υποβολή της βάσης κτηματολογικών στοιχείων (περιγραφικών /χωρικών στοιχείων) (Ενδιάμεσο παραδοτέο σταδίου κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 4, παρ. 4.2.1, β) της Σ.Υ.) και συμπληρωματική ή υποβολή σαρωμένων εισερχομένων στοιχείων &amp; τοπογραφικών διαγραμμάτων</p>	<p><b>11 μήνες</b> από την έναρξη του δευτέρου (2<sup>ου</sup>) σταδίου (30-09-2019)</p>	<p>11-11-2019, επειδή η 10-11-2019 ήταν αργία</p>	<p>11-11-2019, επειδή η 10-11-2019 ήταν αργία</p>
<p>2η Ενδιάμεση υποβολή της κτηματολογικής βάσης (κτηματολογική βάση της προανάρτησης) (παραδοτέο κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 4, παρ. 4.2.1, γ) της Σ.Υ.) και συμπληρωματική υποβολή σαρωμένων εισερχομένων στοιχείων &amp; τοπογραφικών διαγραμμάτων</p>	<p><b>15 μήνες</b> από την έναρξη του δευτέρου (2<sup>ου</sup>) σταδίου (30-01-2020)</p>	<p>11-05-2020, επειδή η 10-05-2020 ήταν αργία</p>	<p>11-05-2020, επειδή η 10-05-2020 ήταν αργία</p>
<p>Έναρξη της διαδικασίας της προανάρτησης</p>	<p><b>16 μήνες</b> από την έναρξη του δευτέρου (2<sup>ου</sup>) σταδίου υπό την προϋπόθεση εντολής από την Διευθύνουσα Υπηρεσία (03-03-2020, επειδή οι 01 και 02-03-2020 ήταν αργίες)</p>	<p>29-03-2021</p>	<p>29-03-2021</p>
<p>Υποβολή της κτηματολογικής βάσης της Ανάρτησης, καθώς και του συνόλου των Παραδοτέων του 2<sup>ου</sup> σταδίου. (Τελικό</p>	<p><b>20 μήνες</b> από την έναρξη του δευτέρου (2<sup>ου</sup>) σταδίου (30-06-2020)</p>	<p>29-07-2021</p>	<p>29-07-2021</p>

παραδοτέο σταδίου κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο. 4, παρ. 4.2.1, δ) της Σ.Υ.)			
Λήξη δευτέρου (2ου) σταδίου	<b>22 μήνες</b> από την έναρξη του δευτέρου (2 <sup>ου</sup> ) σταδίου, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των παραδοτέων (31-08-2020, επειδή η 30-08-2020 ήταν αργία)	13-01-2022	<b>18-05-2022</b>

### 3<sup>ο</sup> Στάδιο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	2 <sup>η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	3 <sup>η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Έναρξη τρίτου (3ου) σταδίου	Η επομένη της ημερομηνίας λήξης του δεύτερου (2 <sup>ου</sup> ) σταδίου, υπό την προϋπόθεση εντολής από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (01-09-2020)	14-01-2022	19-05-2022
Έναρξη Ανάρτησης	1 μήνας από την ημερομηνία έναρξης του τρίτου (3 <sup>ου</sup> ) σταδίου (01-10-2020)	14-02-2022	14-06-2022
Παραλαβή ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης της ανάρτησης	Τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη της Ανάρτησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν.2308/1995	14-06-2022	14-10-2022
Ολοκλήρωση διαβίβασης των εκθέσεων προς το ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο προς έλεγχο	8 μήνες από την έναρξη του τρίτου (3 <sup>ου</sup> ) σταδίου	14-09-2022	19-09-2023
Έλεγχοι και αποδοχή του παραδοτέου των εκθέσεων/εντολ ή διαδικασιών βα	Εντός ενός (1) μηνός από την ολοκλήρωση της διαβίβασης των εκθέσεων στο ν.π.δ.δ. από τον ανάδοχο	14-10-2022	19-10-2023
Λήξη διαδικασιών βα	Εντός τριών (3) μηνών από αποστολή της σχετικής εντολής έναρξης	16-01-2023, επειδή οι 14 και 15-01-2023 ήταν αργίες	19-01-2024

Ολοκλήρωση διαβίβασης των φακέλων των αιτήσεων διόρθωσης με τις σχετικές εκθέσεις προς τις Επιτροπές Εξέτασης Υποθέσεων	Εντός οκτώ (8) μηνών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης της ανάρτησης	14-02-2023	19-02-2024
Υποβολή της Αναμορφωμένης κτηματολογικής βάσης της ανάρτησης και συμπληρωματική υποβολή σαρωμένων εισερχομένων στοιχείων & τοπογραφικών διαγραμμάτων	13 μήνες από την έναρξη του τρίτου (3 <sup>ου</sup> ) σταδίου (04-05-2021, επειδή οι 01, 02 και 03-05-2021 ήταν αργίες)	14-02-2023	19-02-2024
Επανυποβολή της Αναμορφωμένης κτηματολογικής βάσης της ανάρτησης	15 μήνες από την έναρξη του τρίτου (3 <sup>ου</sup> ) σταδίου	18-04-2023, επειδή οι 14, 15, 16 και 17-04-2023 είναι αργίες	19-04-2024
Περαίωση της κτηματογράφησης και λήξη τρίτου (3ου) σταδίου	48,5 μήνες από την ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης (28-06-2021)	28-07-2023	05-08-2024 (επειδή οι 03-08-2024 και 04-08-2024 είναι αργίες)

4. Την έγκριση του 5<sup>ου</sup> Συγκριτικού Πίνακα της Σύμβασης με τίτλο: «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Πρέβεζας και Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» και κωδικό ΚΤ5-10, συνολικής δαπάνης 11.384.849,72 € (καθαρή αξία 9.181.330,42 €, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24%, 2.203.519,30 €).
5. Την έγκριση δαπάνης ποσού 423.516,77€ εκ των οποίων 341.545,78 € για τη μελέτη και 81.970,99€ για Φ.Π.Α. (κωδικός δέσμευσης προϋπολογισμού 6198) για τη σύναψη της 3<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης. Η προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται με το με Α.Π. 2326188/15-06-2023 έγγραφο με το οποίο η Δ/ση Οικονομικών του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, βεβαιώνει την ύπαρξη σχετικής πίστωσης: α) στον προϋπολογισμό έτους 2023 του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, ο οποίος εγκρίθηκε στις 28-12-2022 με το ΦΕΚ/6774/Β'/28-12-2022 και β) στο εγκεκριμένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2024 – 2027 που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 222/21/16-03-2023 απόφαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

6. Τη σύναψη 3<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης για την ανάθεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 5<sup>ο</sup> Σ.Π. δαπάνης ύψους 341.545,78 € πλέον Φ.Π.Α., στον ήδη ανάδοχο της αρχικής σύμβασης με κωδικό ΚΤ5-10, ήτοι στην Κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. – ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΡΑΣ», με διακριτικό τίτλο «Κ/Ξ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΨΑΡΡΑΣ», μετά την έκδοση θετικής πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επειδή πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη σύναψη της 3<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης σύμφωνα με το αρ. 29 παρ. 1 του ν.3316/2005 (σε συνδυασμό με το αρ. 25 παρ.4 περ. α' του ΠΔ60/2007 και αρ 10 παρ. 2 εδαφ. ζ' του ν.3316/2005).

Παρατίθεται το χρονοδιάγραμμα της 3ης συμπληρωματικής σύμβασης:

Ενέργεια	Χρόνος	Παραδοτέα
Έναρξη της 3 <sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης	Η επόμενη της λήξης της 1 <sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης, ήτοι η 29-07-2023, και σε περίπτωση παρόδου αυτής, η ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού της 3 <sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης	
Λειτουργία Γραφείου Κτηματογράφησης	Από την έναρξη της 3 <sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης, έως και την ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία, ήτοι έως την 05-08-2024	
Τήρηση ενήμερης της κτηματολογικής βάσης	Από την έναρξη της 3 <sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης, έως και την ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία, ήτοι έως την 05-08-2024	

7. Την αποστολή σχεδίου της 3ης συμπληρωματικής σύμβασης με πλήρη φάκελο στοιχείων προς έλεγχο στο αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
8. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου του ΔΣ για α) την υπογραφή της σχετικής απόφασης έγκρισης δέσμευσης εκτέλεσης δαπάνης και β) την έγκριση του σχεδίου της 3<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης της αρχικής σύμβασης με κωδικό ΚΤ5-10 και την υπογραφή αυτής.

**Αθήνα, 11.07.2023**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**Καθ. Δημήτριος Σταθάκης**