



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΑΣΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.)

Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής
Λιμένας Θάσου, 64004

Πληροφορίες: Γεώργιος Τσένης
Τηλ.: 2593024025-26

www.deyathassou.gr

Θάσος, 06-10-2025

Αρ. Πρωτ.: 3941

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
" ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚ. ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ – ΣΚ. ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ"

ΠΡΟΣ: κ. Αυγουστίδη Ιωάννη,
Πολιτικό Μηχανικό - Μελετητή,
Α.Φ.Μ. 114441723, ΔΟΥ Καβάλας
Λιμενάρια Θάσου

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 128 του Ν.4782/2021, προτίθεται να προβεί στην επιλογή μελετητή για την επικαιροποίηση της μελέτης "Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού Σκ. Καλλιράχης – Σκ. Σωτήρος Δήμου Θάσου".

Κατά την πορεία υλοποίησης του έργου «Αποχέτευση Ακαθάρτων Οικισμών Σκάλας Καλλιράχης και Σκάλας Σωτήρος Δήμου Θάσου», προέκυψε η ανάγκη αλλαγής των θέσεων κατασκευής δύο αντλιοστασίων ακαθάρτων (Α.2.2 και Α.3) στην περιοχή της Σκάλας Καλλιράχης, εξαιτίας τεχνικών δυσκολιών που ανέκυψαν στο πεδίο.

Οι νέες προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης διαφοροποιούν τα δεδομένα επί των οποίων βασίστηκαν οι υδραυλικοί υπολογισμοί της αρχικής μελέτης, τόσο για τα εν λόγω αντλιοστάσια όσο και για τους σχετικούς καταθλιπτικούς αγωγούς Κ.3, Κ.4 και Κ.5, οι οποίοι τα εξυπηρετούν.

Κατά συνέπεια, κρίνεται απαραίτητη:

- η εκ νέου υδραυλική επίλυση των δύο αντλιοστασίων (Α.2.2 & Α.3),
- η αναπροσαρμογή των μελετών των αντίστοιχων καταθλιπτικών αγωγών (Κ.3, Κ.4 & Κ.5),
- καθώς και η τροποποίηση των σχεδίων της εγκεκριμένης μελέτης του έργου, ώστε να ενσωματωθούν οι νέες συνθήκες και τεχνικές απαιτήσεις.

Η μετατόπιση των αντλιοστασίων (Α.2.2 & Α.3), στις νέες θέσεις, επηρεάζει τη λειτουργία του συνολικού αποχετευτικού δικτύου και απαιτεί την προσαρμογή των υφιστάμενων μελετών, ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η επανεξέταση και τροποποίηση συγκεκριμένων τμημάτων της μελέτης του έργου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή κατασκευή και η απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος αποχέτευσης.

Το χρονοδιάγραμμα που προτείνεται για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών μαζί με την συλλογή των απαραίτητων στοιχείων είναι δύο (2) μήνες.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση σε ισχύ.
3. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 4782/2021).
4. Ασφαλιστική ενημερότητα μη μισθωτών, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο.
5. Πτυχίο Μελετητή.

Με βάσει τα ανωτέρω, καλείστε μέχρι και τη Τρίτη 07/10/2025 να υποβάλλετε την οικονομική σας προσφορά, καθώς και τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

25PROC017679860 2025-10-06

Η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Μαύρου Αργυρώ
Οικονομολόγος ΠΕ

Συνημμένη: Τεχνική Περιγραφή