

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ.: 210 3291200, FAX: 210 322 1772  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 30/04/2026  
Αρ. Πρωτ.: 23849

**5<sup>η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΕΠΣ) του ΔΗΜΟΥ  
ΜΥΚΟΝΟΥ» (ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΤΕΕ 22302/04.08.2022 ΚΑΙ ΑΔΑΜ 22SYMV011063895 2022-08-  
05) η οποία υπεγράφη την 4<sup>η</sup> Αυγούστου 2022 (04/08/2022)**

Στην Αθήνα σήμερα στις 30/04/2026 μεταξύ,

α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στη ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό και

β) της Ένωσης Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΓΕΟΡΙΑΝ - ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΠΟΛΥΛΑΪΝ Α.Ε. - ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», με έδρα στη Θεσσαλονίκη, οδός 26<sup>ης</sup> Οκτωβρίου αρ. 43, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δημήτριο Σαμαρά του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΚ 254963,

οι οποίοι εφεξής αποκαλούνται, Αναθέτουσα Αρχή και Ανάδοχος, αντίστοιχα,

**αφού έλαβαν υπόψη:**

1. Την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 22302/04.08.2022 σύμβαση όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 27140/13.09.2023, 4013/29.01.2024, 13878-31/03/2025 και 46596/13.10.2025 συμβάσεις.
2. Την υπ' αριθμ. **A55/Σ12/2023** Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ (ΑΔΑ: 6Ε1Ρ46Ψ842-Θ9Δ) με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης τριών (3) μηνών για την ολοκλήρωση της πρώτης Ενότητας του αντικειμένου της Σύμβασης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ».
3. Την υπ' αριθμ. **A48/Σ15/2023** Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ (ΑΔΑ: 69Ψ746Ψ842-7ΒΒ) με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση 2ης παράτασης επιπλέον τεσσάρων (4) μηνών για την ολοκλήρωση της πρώτης Ενότητας του αντικειμένου της Σύμβασης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ».
4. Την υπ' αριθμ. **A49/Σ27/2023 Απόφαση** της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ (ΑΔΑ: Ψ2ΝΓ46Ψ842-6ΤΚ) με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση 3ης παράτασης επιπλέον τριών (3) μηνών της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της πρώτης Ενότητας του αντικειμένου της Σύμβασης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ», ώστε αυτοδικαίως παρατείνεται ανάλογα η συνολική διάρκεια της σύμβασης.
5. Την υπ' αρ.πρωτ.:**1169/10.01.2024 Απόφαση** του Προέδρου του ΤΕΕ με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση 4ης παράτασης επιπλέον τεσσάρων (4) μηνών για την ολοκλήρωση της πρώτης Ενότητας του αντικειμένου της Σύμβασης με τίτλο "ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ" και παράταση της συνολικής προθεσμίας της Σύμβασης έως την 4η.12.2024, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της δεύτερης Ενότητας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2.1 της Σύμβασης.
6. Την υπ' αριθμ. **A35/Σ16/2024 Απόφαση** της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση 5ης παράτασης επιπλέον τεσσάρων (4) μηνών για την

ολοκλήρωση της πρώτης Ενότητας του αντικειμένου της Σύμβασης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ».

7. Την υπ' αριθμ. **A49/Σ30/2024 Απόφαση** της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ (ΑΔΑ: Ψ08646Ψ842-ΖΞΓ) με θέμα: «6η Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της πρώτης Ενότητας και παράταση της συνολικής προθεσμίας του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ” που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020».
8. Την υπ' αριθμ. **36523-08/08/2025 Απόφαση** του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΑΔΑ: ΡΧΕΜ46Ψ842-ΖΡΨ) με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του αντικειμένου της Σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ» που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020».
9. Το από **09.03.2026** με Αρ. Πρωτ. **ΤΕΕ: 12948/10.03.2026 Πρακτικό** της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ».
10. Την υπ' αριθμ. **18823-03/04/2026 Απόφαση** του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΑΔΑ: Ρ8Ρ246Ψ842-ΙΩ2) με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του αντικειμένου της Σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ» που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020».

## Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν:

Την τροποποίηση της Σύμβασης με τίτλο “ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ” (με αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 22302/04.08.2022 σύμβαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 27140/13.09.2023, 4013/29.01.2024, 13878-31/03/2025 και 46596/13.10.2025 συμβάσεις) αναφορικά με τη διάρκεια περαίωσης του αντικειμένου της, και συγκεκριμένα τη χορήγηση περαιτέρω παράτασης για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της Σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ» έως **30.04.2026**, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της δεύτερης Ενότητας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2.1 της Σύμβασης.

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

## ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Γιώργος Ν. Στασινός

Δημήτριος Σαμαράς