

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.. 210 3291200, FAX: 210 322 1772
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 33353
Ημ/νια: 16/06/2026

7^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΕΠΣ) του ΔΗΜΟΥ
ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ» με Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 21637/29.07.2022 και με Αρ. ΚΗΜΔΗΣ
22SYMV011029248 2022-07-29

Στην Αθήνα σήμερα στις 16/06/2026 μεταξύ,

- α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «**Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας**», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στο ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό και
- β) της ένωσης με την επωνυμία «**ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΑΕ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ - SEEMAN ENVIRONMENTAL - ΜΣΜ CONSULTING - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ - DTK LAW FIRM**», όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αλέξανδρο Βελισσάριο του Πέτρου, οι οποίοι εφεξής αποκαλούνται, Αναθέτουσα Αρχή και Ανάδοχος, αντίστοιχα,

αφού έλαβαν υπόψη

1. Την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου **ΤΕΕ 21637/29.07.2022 Σύμβαση**, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου **ΤΕΕ 2630/18.01.2024, 20420/30.05.2024, 13511/27.03.2025, 41528/17.09.2025, 58278/12.12.2025 και 22357/23.04.2026 Συμβάσεις**, για την εκπόνηση μελέτης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) Δήμου Μινώα Πεδιάδας (ΑΔΑΜ 22SYMV011029248 2022-07-29).
2. Την υπ' αριθμ. **A47/Σ15/2023** Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ (ΑΔΑ: 69Ψ746Ψ842) με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης τεσσάρων (4) μηνών για την ολοκλήρωση της πρώτης Ενότητας του αντικειμένου της Σύμβασης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ».
3. Την υπ' αριθμ. **A29/Σ43/2023** (ΑΔΑ:ΨΦΠΧ46Ψ842-ΧΓ7) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης επιπλέον ενός (1) μήνα και δέκα (10) ημερών για την ολοκλήρωση της πρώτης Ενότητας του αντικειμένου της

Σύμβασης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ», (ΑΔΑΜ 22SYMV011029248 2022-07-29), ήτοι έως την 10η.11.2023, καθώς και παράταση της συνολικής προθεσμίας της Σύμβασης κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 29η.05.2024.

4. Την υπ' αριθμ. **A31/Σ20/2024** (ΑΔΑ:Ψ7ΑΣ46Ψ842-ΞΟΦ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση επιπλέον παράτασης της συνολικής προθεσμίας της Σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ», (ΑΔΑΜ 22SYMV011029248 2022-07-29), κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι έως την 29η.10.2024.

5. Την υπ' αριθμ. **A35/Σ38/2024** (ΑΔΑ: 6ΡΒΙ46Ψ842-ΝΔΗ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ” που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020, έως την 31η.03.2025.

6. Την υπ' αριθμ. **A27/Σ14/2025** (ΑΔΑ: ΡΗ8Σ46Ψ842-ΟΚΙ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση επιπλέον παράτασης της συνολικής προθεσμίας της Σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ» (αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 21637/29.07.2022 Σύμβαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 2630/18.01.2024, 20420/30.05.2024 και 13511/27.03.2025 Συμβάσεις), έως την 30η.09.2025.

7. Την υπ' αριθμ. **A37/Σ30/2025** (ΑΔΑ: ΨΛΗΛ46Ψ842-ΙΞΧ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης για την παράδοση της προσαρμοσμένης, βάσει του ΠΔ 194/2025, μελέτης με τίτλο “ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ” έως την 31η/10/2025 και την παράταση της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης έως την 1η/03/2026.

8. Την με αριθμ. πρωτ. **13961/13.03.2026** (ΑΔΑ: 939646Ψ842-ΛΚΓ) Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας έως 30/04/2026 για τη σύμβαση μελέτης με τίτλο “ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ” που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

9. Την με αριθμ. πρωτ. **23839/30.04.2026** (ΑΔΑ: 9ΧΔ246Ψ842-8Υ0) Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας έως 30/06/2026 για τη σύμβαση μελέτης με τίτλο “ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ

ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ” που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

10. Το με Α.Π. 93936 ΕΞ 2026 ΥΠΕΘΟΟ 12/06/2026 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης με θέμα: “Έγκριση 7ης Τροποποίησης της «ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ» Α/Α 34 του Έργου «(Sub.1) Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.) - (Sub.2) Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.)» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164832)”.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Την τροποποίηση της εν λόγω Σύμβασης αναφορικά με την διάρκεια περαίωσης του αντικειμένου της, και συγκεκριμένα τη χορήγηση επιπλέον παράτασης της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της Σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ» (αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 21637/29.07.2022 Σύμβαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 2630/18.01.2024, 20420/30.05.2024, 13511/27.03.2025, 41528/17.09.2025, 58278/12.12.2025 και 22357/23.04.2026 Συμβάσεις) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 **έως τις 30/06/2026**.

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Γιώργος Ν. Στασινός

Αλέξανδρος Βελισσάριος