



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.. 210 3291200, FAX: 210 322 1772
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρ. Πρωτ. 47385
Ημ/νια: 04/09/2026

2^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΔΕ ΛΑΠΠΑΙΩΝ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ) με αρ. πρωτ. 20984-/12/07/2023 ΑΔΑΜ 23SYMNV013077188 2023-07-13), η οποία υπεγράφη την 12η Ιουλίου 2023 (12/07/2023)

Στην Αθήνα σήμερα στις 04/09/2026, οι κατωτέρω υπογεγραμμένοι συμβαλλόμενοι:

1. Το **Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ)** με την επωνυμία «**Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας**», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στο ΚΕ.Φ.Ο.Δ.Ε. Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό και
2. Η Ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «**1. ΔΙΚΤΥΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. με δ.τ. τίτλο ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε., 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. τίτλο «CONSORTIS» 3. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**» όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον κ. Δημήτριο Δούμα και αποτελείται από:
 - Α. την Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Μελετών με την επωνυμία «**ΔΙΚΤΥΟ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ**», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Οδυσσέα Ελύτη, αρ. 7, με ΑΦΜ 099771655, νομίμως εκπροσωπούμενης
 - Β. την Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**» και με δ.τ. «**CONSORTIS**», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, αρ. 27, με ΑΦΜ 999432860, νομίμως εκπροσωπούμενης
 - Γ. τον **ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, οδός Κ. Παπαδάκη, αριθ. 20 με ΑΦΜ 116715525

έχοντας υπόψιν:

1. την υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ: 20984-/12/07/2023 Σύμβαση και με ΑΔΑΜ 23SYMNV013077188 2023-07-13 για την εκπόνηση μελέτης του «**ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΔΕ ΛΑΠΠΑΙΩΝ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ)**», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ 49586-17/12/2024 Σύμβαση και με ΑΔΑΜ 24SYMNV016027196 2024-12-18.
2. την **A31/Σ30/2025 (ΑΔΑ: ΨΛΗΛ46Ψ842-ΙΕΧ)** Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε σχετικά με την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα για πρόσθετες υδραυλικές, τοπογραφικές και γεωλογικές μελετητικές εργασίες του 2ου Σταδίου και την εκπόνηση ΕκΕΦΙ, για τη σύμβαση μελέτης με τίτλο «**ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΔΕ ΛΑΠΠΑΙΩΝ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ)**».
3. την **A62/Σ35/2025 (ΑΔΑ: Ψ4Ζ246Ψ842-Υ52)** Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε σχετικά με τη χορήγηση παράτασης του χρόνου υποβολής του 2ου Σταδίου της Α' Φάσης της Κύριας Μελέτης και ΣΜΠΕ από 10/11/2025 που προβλέπεται, κατά ένα (1) μήνα ήτοι με ημερομηνία υποβολής τις 10/12/2025, χωρίς τη μετατόπιση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της Σύμβασης, για τη μελέτη με τίτλο «**ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΔΕ ΛΑΠΠΑΙΩΝ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ)**».

4. το υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ:24847/06.05.2026 έγγραφο Διαβίβασης της μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΔΕ ΛΑΠΠΑΙΩΝ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ)» στην Αρχή Σχεδιασμού.
5. την υπ' αριθμ. Πρωτ. 37715/06.07.2026 (ΑΔΑ: 9ΦΞΞ46Ψ842-Σ1Ο) Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, με θέμα: «Παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΔΕ ΛΑΠΠΑΙΩΝ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ)» (ΑΔΑΜ 23SYMV013077188 2023-07-13 και ΑΔΑΜ 24SYMV016027196 2024-12-18 η τροποποίηση της σύμβασης) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020».
6. την ανάγκη διασφάλισης της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν:

την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ: 20984-/12/07/2023 Σύμβαση και με ΑΔΑΜ 23SYMV013077188 2023-07-13 για την εκπόνηση μελέτης του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΔΕ ΛΑΠΠΑΙΩΝ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ)» με την διάρκεια περαίωσης του αντικειμένου της, και συγκεκριμένα, τη χορήγηση παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης έως 31/12/2026, λόγω αναγκαιότητας της πλήρους και άρτιας ολοκλήρωσης του αντικειμένου της ως άνω σύμβασης μελέτης που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020. Σε κάθε περίπτωση, ρητά συμφωνείται, ότι η υλοποίηση της μελέτης συνδέεται με την επίτευξη του οροσήμου, όπως κάθε φορά ισχύει, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του Στόχου 29 της Δράσης 16879, το οποίο ορίζεται στο Παράρτημα της Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ΕΣΑΑ "Ελλάδα 2.0".

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.

Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Γιώργος Ν. Στασινός

Ειρήνη Δούμα