



Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Αθήνα, 06/06/2025

Αρ. πρωτ.: 25766

Τροποποίηση της σύμβασης ανάθεσης του έργου με τίτλο: «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» της Πράξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας», με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 6017552 στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027»

Στην Αθήνα σήμερα, 06/06/2025, στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Κεντρική Υπηρεσία), επί της οδού Νίκης 4, Τ.Κ.: 105 63, μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, ήτοι:

α) Αφενός μεν του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «**Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας**», που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων επί της οδού Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ.: 105 63, με Α.Φ.Μ.: 090002260, υπαγόμενο στη ΔΟΥ Δ' Αθηνών, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό, αναφερόμενο εφ' εξής ως «**Τ.Ε.Ε.**»,

β) Αφετέρου δε της Ένωσης Εταιρειών «**I.DE.A.- UNIVERSAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ**» που αποτελείται από:

1. την εταιρεία: «**ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», με διακριτικό τίτλο: «**I.DE.A. ΕΠΕ-Κ.Δ.Β.Μ.**», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Χρ. Πίψου αρ. 9 και Μαντζάρου, Τ.Κ.: 54627, με ΑΦΜ: 090126416, Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης, και
2. την εταιρεία: «**UNIVERSAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με διακριτικό τίτλο «**UNIVERSAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.Ε.**», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μαυροκορδάτου 1-3, Τ.Κ.: 10678, με ΑΦΜ: 099878514, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, εκπροσωπούμενη (η Ένωση Εταιρειών) για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Λεωνίδα Φάκα του Πέτρου, κάτοικο Θεσσαλονίκης, ως κοινό εκπρόσωπο της Ένωσης Εταιρειών και των Μελών της και η οποία (Ένωση Εταιρειών) αποκαλείται στο εξής "Ανάδοχος",

αφού τα μέρη έλαβαν υπόψη τους:

1. Την με αριθ. πρωτ. 1.2533/31-05-2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «**Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας**» με Κωδικό ΟΠΣ 5076636 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «**Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020**» (ΑΔΑ: ΩΟΤΕ46ΜΤΛΚ-Λ3Η),
2. Την με αριθ. πρωτ. 14044/13.05.2022 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC010550973 2022-05-13), με την οποία προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα
**Ανθρώπινο Δυναμικό και
Κοινωνική Συνοχή**


Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

- σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης 1950 νέων ανέργων, συμβατικής διάρκειας δέκα οκτώ (18) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, όπως ρητώς οριζόταν στα συμβατικά τεύχη και ειδικότερα στα σημ. 1.3. και 6.2. της διακήρυξης καθώς και στα σημ. 2.1. και 3.2. του Μέρους Α' του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης,
3. Τον όρο 6.2.2 της διακήρυξης κατά το μέρος που ορίζεται ότι *«Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος, που συνιστά αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης εκτέλεσης ή ανωτέρα βία με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αύξηση του τιμήματος.»*,
 4. Το γεγονός ότι από την παρ. 2.1 του Μέρους Α' του Παραρτήματος Ι και το Μέρος Α.3 του Παραρτήματος VIII της διακήρυξης, προκύπτει ότι η επιλογή των ωφελούμενων αποτελεί αρμοδιότητα της αναθέτουσας αρχής και γίνεται είτε κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης του Δικαιούχου προς τους δυνητικά ωφελούμενους είτε με την νέα μεθοδολογία κατηγοριοποίησης των ανέργων (profiling and segmentation) από τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΚΠΑ ΟΑΕΔ) στο πλαίσιο των προγραμμάτων “ανοιχτού τύπου”,
 5. Την με αριθ. Α8/Σ34/2022 (ΑΔΑ: 6ΤΛ246Ψ842-Β1Μ) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε που αφορά στην απόφαση κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με αντικείμενο την Ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης *«Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων»* της Πράξης με τίτλο: *«Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας»*, με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5076636,
 6. Την με αριθ. 997/2022 Πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
 7. Την με αριθ. 3.459/24.01.2023 Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης για το Υποέργο «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση» Α/Α 1 της Πράξης 5076636, της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ,
 8. Την με αριθ. πρωτ. 4730/14.02.2023 Πρόσκληση προς τους ωφελούμενους,
 9. Την με αριθ. πρωτ. ΤΕΕ 6512/01-03-2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV012220254 2023-03-02) αρχική υπογραφείσα σύμβαση, η οποία, για αμιγώς διαχειριστικούς λόγους, αφορούσε χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών, ήτοι με διάρκεια έως 31.12.2023,
 10. Την με αριθ. πρωτ. 3.2209/27.03.2023 Απόφαση Γενικής Γραμματείας (ΑΔΑ: ΨΣΟΤ46ΜΤΛΚ-Ζ2Π) με την οποία αποφασίστηκε η 1η Τροποποίηση της Πράξης *«Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας»* με Κωδικό ΟΠΣ 5076636 ως προς την τροποποίηση / επέκταση του χρονοδιαγράμματος ως τις 31.12.2023, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη υλοποίηση των τριών (3) υποέργων της Πράξης,
 11. Την με αριθ. πρωτ. 31475/17.10.2023 δήλωση της αναδόχου ένωσης, σύμφωνα με την οποία η έναρξη υλοποίησης του έργου εκκίνησε στις 16.10.2023,
 12. Το με αριθ. πρωτ. ΤΕΕ 32923/27.10.2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΕΚΑ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με το οποίο




Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

η Πράξη χαρακτηρίζεται ως συνεχιζόμενη/μεταφερόμενη στην νέα Προγραμματική Περίοδο,

13. Το με αριθ. πρωτ. ΤΕΕ 35423/15.11.2023 αίτημα του Αναδόχου για παράταση ισχύος της Σύμβασης με ΑΔΑΜ 23SYMV012220254 2023-03-02,
14. Την με αριθ. Α26/Σ40/2023 (ΑΔΑ:ΩΝΣΗ46Ψ842-ΕΟΓ) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η παράταση – επέκταση ισχύος της με αριθ. πρωτ. ΤΕΕ 6512/01-03-2023 Σύμβασης έως και 50% της διάρκειάς της, ήτοι η παράταση για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών,
15. Την με αριθ. 10133-21/12/2023 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση» Α/Α 1 της Πράξης 5076636,
16. Την από 27.12.2023 τροποποιητική σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV014063690 2023-12-28) με την οποία η χρονική διάρκεια της σύμβασης παρατάθηκε για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, ήτοι έως και τις 31.05.2024,
17. Την με αριθ. πρωτ. 8736/13.05.2024 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΔΑ: 9ΑΦΟΗ-5ΡΑ) με την οποία ορίστηκε η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή – ΠΑΔΚΣ 2021-2027» και η Πράξη 5076636 χαρακτηρίστηκε ως μεταφερόμενη στην νέα Προγραμματική Περίοδο,
18. Την από 16.05.2024 επιστολή της αναδόχου ένωσης (αριθ. πρωτ. ΤΕΕ 18778/17.05.2024), με την οποία η ανάδοχος ένωση αιτείται την παράταση αλλά και την αναστολή της σύμβασης διότι στις 02.10.2023 παρέλαβε το 1ο Οριστικό Μητρώο ωφελούμενων με 527 επιτυχόντες ωφελούμενους και στις 06.02.2024 παρέλαβε το 2ο Οριστικό Μητρώο ωφελούμενων με 208 επιτυχόντες ωφελούμενους, εκ του οποίου προκύπτει ότι η ανάδοχος ένωση δεν είχε τις απαραίτητες εισροές για την εκτέλεση του έργου, το οποίο απευθύνεται σε 1950 ωφελούμενους,
19. Το γεγονός ότι από την διάταξη του άρθρου 132 παρ.1 (γ) του ν. 4412/2016 προκύπτει ότι η τροποποίηση της σύμβασης είναι επιτρεπτή για την αντιμετώπιση αναγκών που προέκυψαν λόγω εξαιρετικών περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης και ότι η όποια αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης,
20. Το γεγονός ότι ως απρόβλεπτες περιστάσεις έχει κριθεί από τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι νοούνται πραγματικά γεγονότα, τα οποία: i) δεν ανάγονται στο χρόνο κατάρτισης της αρχικής σύμβασης (ΕλΣυν Τμ. Μείζ. Επτ. Συνθ. 1213/2020), ii) είναι αιφνίδια και δεν ήταν αντικειμενικά δυνατό να προβλεφθούν κατά την εκπόνηση της μελέτης και να ενταχθούν στην αρχική σύμβαση, σύμφωνα με τους κανόνες της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής (ΕλΣυν Τμ. Μείζ. Επτ. Συνθ. 1215/2020),
21. Ότι η παράταση της συνολικής διάρκειας εκτέλεσης της σύμβασης συνιστά ειδικότερη περίπτωση τροποποίησης δημόσιας σύμβασης, η οποία διέπεται από ειδικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές του άρθρου 217 παρ. 2 για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών,




Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

22. Ότι κατά πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου γίνεται δεκτό ότι σε περίπτωση που καταστεί αμφίβολη η εμπρόθεσμη υλοποίηση της σύμβασης, επιτρέπεται η παράταση της συνολικής διάρκειας εκτέλεσής της (βλ. Πράξη Ζ' Κλιμ. 379/2023),
23. Το γεγονός ότι η αναστολή συμβατικής προθεσμίας, λόγω συνδρομής γεγονότων ανωτέρας βίας δεν αποτελεί παράταση της σύμβασης και, συνακόλουθα, τροποποίηση αυτής, διότι αφενός η ανωτέρα βία αναγνωρίζεται ως λόγος αναστολής και όχι παράτασης των προθεσμιών της σύμβασης, αφετέρου από το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 προκύπτει ότι ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που ανάγονται σε ανωτέρα βία,
24. Το γεγονός ότι εφόσον είναι σε ισχύ η αναστολή των προθεσμιών και της διάρκειας της σύμβασης δεν δύναται να τεθεί ζήτημα λήξης της διάρκειας ισχύος της σύμβασης, οπότε, σε μεταγενέστερο στάδιο δύναται να χορηγηθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας προκειμένου να καταστεί εφικτή η εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση της σύμβασης,
25. Το γεγονός ότι μέχρι στιγμής έχει υλοποιηθεί μόνον το 20% του αντικειμένου της σύμβασης, διότι, εν αναμονή της ολοκλήρωσης όλων των ενεργειών για την μεταφορά της Πράξης στην νέα Προγραμματική Περίοδο και της συνακόλουθης αβεβαιότητας ως προς την χρηματοδότηση της Πράξης, ήτοι για λόγους που δεν ανάγονται στη σφαίρα επιρροής της αναδόχου ένωσης, δεν είχαν εκκινήσει οι απαιτούμενες διαδικασίες για την προσέλκυση των ωφελούμενων προκειμένου η ανάδοχος ένωση εταιρειών να διαθέτει τις σχετικές εισροές για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα υλοποίηση της σύμβασης,
26. Την με αριθ. Α24/Σ19/2024 (ΑΔΑ: ΡΛΩΥ46Ψ842-Λ95) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση του από 16.05.2024 και με αριθ. πρωτ. ΤΕΕ 18778/17.05.2024 αιτήματος της Αναδόχου Ένωσης, η αναστολή της Σύμβασης για το διάστημα από 16.05.2024 μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών για τη μεταφορά της Πράξης στη νέα Προγραμματική Περίοδο προκειμένου να καταστεί βέβαιη η πηγή χρηματοδότησης της Πράξης και η παράταση της διάρκειας της Σύμβασης για το απαιτούμενο διάστημα με χρονικό ορόσημο εκκίνησης την επιτυχή ολοκλήρωση των ενεργειών για τη μεταφορά της Πράξης στη νέα Προγραμματική Περίοδο, την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως προβλέπεται, και τη Σύμφωνη Γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής,
27. Το με αριθ. πρωτ. 20612/31.05.2024 Συμφωνητικό αναστολής των προθεσμιών και της διάρκειας της σύμβασης μεταξύ του ΤΕΕ και της αναδόχου ένωσης εταιρειών,
28. Την με αριθ. πρωτ. 1505/25.07.2024 Πρόσκληση με τίτλο «*Μεταφερόμενες Πράξεις που αφορούν δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ανέργων νέων έως 29 ετών στον κλάδο ΤΠΕ, στον κλάδο του Τουρισμού, σε δυναμικούς φορείς του αναπτυξιακού μοντέλου της οικονομίας, στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και στο πλαίσιο δράσης "Εγγύηση για την Νεολαία" οι οποίες εμπίπτουν στον Ειδικό Στόχο 4α της Προτεραιότητας 5» (Σύνολο δέκα (10) μεταφερόμενων πράξεων της ΠΠ 2014-2020)» (ΑΔΑ: ΨΑ7446ΝΛΔΓ-ΥΟ5),*
29. Την με αριθ. πρωτ. 2165/30.10.2024 Απόφαση Ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «*Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και*





Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας» με κωδικό ΟΠΣ 5076636, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»,

30. Την με αριθ. πρωτ. 2168/30.10.2024 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6017552 στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» (ΑΔΑ: ΨΟΡ346ΝΛΔΓ-ΨΔ7),
31. Το γεγονός ότι από τη Διακήρυξη προβλεπόταν ανώτατος συμβατικός χρόνος είκοσι επτά (27) μηνών (18 μήνες η προβλεπόμενη διάρκεια και 9 μήνες η δυνατότητα παράτασης του 50% αυτής), και ως εκ τούτου απομένει χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών προς αξιοποίηση χάριν υλοποίησης της σύμβασης (27 μήνες ως ανώτατος προβλεπόμενος συμβατικός χρόνος – 15 μήνες ως συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης, κατόπιν των παρατάσεων μέχρι σήμερα = 12 μήνες εναπομένιναν χρονικό διάστημα προς αξιοποίηση),
32. Το γεγονός ότι η παράταση κατά ανώτατο όριο δώδεκα (12) μηνών με αφετηρία την υπογραφή του συμφωνητικού τροποποίησης, νομίμως τροποποιεί την αρχικώς προβλεπόμενη συνολική συμβατική προθεσμία των είκοσι επτά (27) μηνών, που συμπληρώνεται ημερολογιακά την 02.06.2025, επιτρέποντας τη νόμιμη συνέχιση του χρηματοδοτούμενου έργου και μετά την ημερομηνία αυτή, ανεξαρτήτως της όποιας αναστολής προθεσμίας έχει ήδη χορηγηθεί με την υπ' αριθμ. Α24/Σ19/2024 Απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ (πρβλ. ΕΣ Πράξη Ζ' Κλιμάκιο 42/2025).
33. Το γεγονός ότι η Πράξη ως ενταγμένη στην νέα Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ) ΕΣΠΑ 2021-2027 (η οποία ΠΠ έχει ως χρονικό ορίζοντα υλοποίησης των ενταγμένων έργων έως και το 2030) δύναται να υλοποιηθεί και πέραν της προβλεπόμενης λήξης της, ήτοι την 31.12.2025, εφόσον επέλθει σχετική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2168/30.10.2024 Απόφασης Ένταξης,
34. Το γεγονός ότι η παράταση της διάρκειας της σύμβασης δύναται να τροποποιηθεί και πέραν της 31.12.2025 υπό τις προϋποθέσεις της περ. γ) της παρ.1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 (πρβλ. ΕΣ Πράξη Ζ' Κλιμάκιο 42/2025),
35. Την υπ' αριθμ. Α44/Σ9/2025 (ΑΔΑ: 9Μ3Π46Ψ842-Ρ34) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. περί τροποποίησης – παράτασης ισχύος της με ΑΔΑΜ: 23SYMV012220254 2023-03-02 (αρ. πρωτ. ΤΕΕ 6512/01.03.2023) Σύμβασης Ανάθεσης του Έργου με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», Υποέργο 1, της Πράξης «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5076636 έως και την 31.12.2025, ήτοι της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης της Πράξης, σύμφωνα με την 2168/30.10.2024 Απόφαση Ένταξης της Πράξης της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, άλλως έως δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού τροποποίησης, υπό τον όρο της τροποποίησης της λήξης Πράξης, πέραν της 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ) του ν. 4412/2016, δεδομένου ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν μεταβάλλει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης και κατ'



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα
Ανθρώπινο Δυναμικό και
Κοινωνική Συνοχή

**Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας**

επέκταση την συνολική φύση αυτής, επιτρέποντας την προσήκουσα υλοποίηση της πράξης με βάση τους τεθέντες στόχους κατάρτισης συγκεκριμένου αριθμού ωφελουμένων,

36. Την με αριθ. 111/2025 Πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
37. Την με Α.Π.: οικ.994 / 29/05/2025 Έγκριση του σχεδίου τροποποιητικής σύμβασης και Σύμφωνη Γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής,

Συνομολογούνται, συμφωνούνται και συναποδέχονται τα εξής:

1. Την παράταση της χρονικής διάρκειας της αριθ. πρωτ. ΤΕΕ 6512/01-03-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012220254 2023-03-02) Σύμβασης έως την 31.12.2025, ήτοι της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης της Πράξης, σύμφωνα με την 2168/30.10.2024 Απόφαση Ένταξης της Πράξης της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, άλλως έως δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού τροποποίησης, υπό τον όρο της τροποποίησης της λήξης Πράξης, πέραν της 31.12.2025, κατόπιν της ολοκλήρωσης του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, και της σύμφωνης γνώμης της Διαχειριστικής Αρχής.
2. Την τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. ΤΕΕ 6512/01-03-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23SYMV012220254 2023-03-02), όπως τροποποιήθηκε με την από 27.12.2023 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV014063690 2023-12-28), ως προς την παράταση της χρονικής της διάρκειας, χωρίς αμοιβή για τον Ανάδοχο, χωρίς μεταβολή του οικονομικού και φυσικού αντικείμενου της αρχικής σύμβασης, και ειδικότερα του πέμπτου εδαφίου του άρθρου 1 και του άρθρου 5 τα οποία τροποποιούνται και αντικαθίστανται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

1. Το πέμπτο εδάφιο του άρθρου 1 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και λήγει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας, όπως εκάστοτε ισχύει.»
2. Το άρθρο 5 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 5 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της παρούσας έως και την 31.12.2025, ήτοι της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης της Πράξης, σύμφωνα με την 2168/30.10.2024 Απόφαση Ένταξης της Πράξης της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, άλλως έως δώδεκα (12) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, υπό τον όρο της τροποποίησης της λήξης Πράξης, πέραν της 31.12.2025.

Η σύμβαση μπορεί να παρατείνεται, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αύξηση του τιμήματος.




Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση της Σύμβασης, μετά την οποία παράταση ή μετάθεση τυχόν χορηγηθεί, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των απώτατων ορίων που εκάστοτε ισχύουν για την υλοποίηση έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατό να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2. της παρούσας.

Για την παράταση της σύμβασης απαιτείται προηγουμένως η έγκριση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.».

3. Με την παρούσα αίρεται η αναστολή των προθεσμιών και της διάρκειας της παρούσας, η οποία είχε συμφωνηθεί με το 31.05.2024 συμφωνητικό αναστολής.

4. Οι λοιποί όροι της σύμβασης εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.

Η τροποποιητική σύμβαση υπεγράφη σε τρία πρωτότυπα και έκαστος των συμβαλλόμενων έλαβε από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το ΤΕΕ
Ο Πρόεδρος

Γιώργος Ν. Στασινός

Για τον Ανάδοχο

Λεωνίδας Φάκας



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα
Ανθρώπινο Δυναμικό και
Κοινωνική Συνοχή