



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.. 210 3291200, FAX: 210 322 1772
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 13/10/2025

Αρ. Πρωτ.: 46603

4^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της με Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 22306/ 04-08-2022 και με Αρ. ΚΗΜΔΗΣ 22SYMNV011061132 2022-08-05 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΟΥ (ΕΠΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, η οποία υπεγράφη την 4^η Αυγούστου 2022 (04/08/2022)

Στην Αθήνα σήμερα στις 13/10/2025 μεταξύ ,

α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό και

β) της Ένωσης Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία «**ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΠΟΛΥΛΑΪΝ Α.Ε.- ΣΓΟΥΡΟΥ Ε. ΔΗΜΗΤΡΑ**», όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας:

Οι οποίοι εφεξής αποκαλούνται Αναθέτουσα Αρχή και Ανάδοχος, αντίστοιχα,

αφού έλαβαν υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου **ΤΕΕ 22306/04.08.2022** σύμβαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ **26646/08.09.2023**, **3870/26.01.2024** και **13879/31.03.2025** συμβάσεις
2. Την υπ' αριθμ. **A56/Σ12/2023** Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ (ΑΔΑ: 6Ε1Ρ46Ψ842-Θ9Δ) με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης τριών (3) μηνών για την ολοκλήρωση της πρώτης Ενότητας του αντικειμένου της Σύμβασης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».
3. Την υπ' αριθμ. **A46/Σ15/2023** Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ (ΑΔΑ: 69Ψ746Ψ842-7ΒΒ) με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση 2ης παράτασης επιπλέον τεσσάρων (4) μηνών για την ολοκλήρωση της πρώτης Ενότητας του αντικειμένου της Σύμβασης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».
4. Την υπ' αριθμ. **A50/Σ27/2023 Απόφαση** της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ (ΑΔΑ: Ψ2ΝΓ46Ψ842-6ΤΚ) με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση 3ης παράτασης επιπλέον τριών (3) μηνών της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της πρώτης Ενότητας του αντικειμένου της Σύμβασης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ», ώστε αυτοδικαίως παρατείνεται ανάλογα η συνολική διάρκεια της σύμβασης.
5. Την με **Αρ. Πρωτ. 1168/10-1-2024 Απόφαση** του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΑΔΑ: ΨΗΦΧ46Ψ842-ΟΚΞ) με θέμα: «*Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της πρώτης Ενότητας και παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του συνολικού μελετητικού αντικειμένου της Σύμβασης Μελέτης με τίτλο "ΕΙΔΙΚΟ*

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ” που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020», δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η χορήγηση 4ης παράτασης επιπλέον τεσσάρων (4) μηνών για την ολοκλήρωση της πρώτης Ενότητας του αντικειμένου της ως άνω Σύμβασης, ήτοι έως την 4η.04.2024 και η παράταση της συνολικής προθεσμίας της Σύμβασης έως την 4η.12.2024, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της δεύτερης Ενότητας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2.1 της Σύμβασης.

6. Την υπ’ αριθμ. **A34/Σ16/2024** Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση 5^{ης} παράτασης επιπλέον τεσσάρων (4) μηνών για την ολοκλήρωση της πρώτης Ενότητας του αντικειμένου της Σύμβασης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».

7. Την υπ’ αριθμ. **A50/Σ30/2024** (ΑΔΑ: ΨΟ866Ψ842-ΖΞΓ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με θέμα «6η Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της πρώτης Ενότητας και παράταση της συνολικής προθεσμίας του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ” που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020».

8. Την υπ’ αριθμ. **36522/08-08-2025** (ΑΔΑ: ΨΑΚΧ46Ψ842-ΛΟΦ) Απόφαση του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του αντικειμένου της Σύμβασης της μελέτης “ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ” που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020».

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 22306/04.08.2022 σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 26646/08.09.2023, 3870/26.01.2024 και 13879/31.03.2025 συμβάσεις, αναφορικά με την διάρκεια περαίωσης του αντικειμένου της, και συγκεκριμένα, τη χορήγηση περαιτέρω παράτασης για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της Σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ» έως 31.03.2026, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της δεύτερης Ενότητας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2.1 της Σύμβασης.

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται :

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Γιώργος Ν. Στασινός

Δημήτριος Σαμαράς