

Αθήνα, 12/12/2025

Αρ. πρωτ.: 58126

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 39924/15-10-2024 Σύμβασης για το έργο «Αναβάθμιση των Υποδομών Ασφάλειας των 10 μεγαλύτερων σιδηροδρομικών Σηράγγων του Ο.Σ.Ε με χρήση έξυπνων IoT συστημάτων με στόχο την επίλυση επιτακτικών ζητημάτων ασφάλειας των σηράγγων σε ό,τι αφορά την πυρανίχνευση, τον φωτισμό, καθώς και την έλλειψη παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων της δομικής υγείας τους»

Στην Αθήνα σήμερα, 12/12/2025, στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας-Τ.Ε.Ε. ευρισκόμενα επί της οδού Νίκης 4, Τ.Κ. 10563, Αθήνα, μεταξύ:

α) Αφενός μεν του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (‘ΝΠΔΔ’) με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων επί της οδού Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στη ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. **Γιώργο Ν. Στασινό**, αναφερόμενο εφ’ εξής ως «Τ.Ε.Ε.»,

β) αφετέρου δε της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - GLOBILED Κ/Ξ» και τον δ.τ. «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Ο.Σ.Ε.», η οποία εδρεύει επί της οδού Μεσογείων 85 Τ.Κ. 115 26, με ΑΦΜ 802626252, ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, αποκαλείται στο εξής «Ανάδοχος», εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον κο Μάριο Πατσό, Κοινό Εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας, και αποτελείται από τις εταιρείες:

Α) ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Μεσογείων 85, ΤΚ 11526, με ΑΦΜ 999503170, ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Β) ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, με δ.τ. «GLOBILED Μ.ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ιωσήφ Δαμασκηνού 19-21, ΤΚ 11471, με ΑΦΜ 800472030, ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Αφού έλαβαν υπόψη:

- Την ένταξη του έργου ΥΠΟΙΚ 15/05/2023 (Α.Π.: 75497 ΕΞ 2023) με τίτλο «Αναβάθμιση των Υποδομών Ασφάλειας των 10 μεγαλύτερων σιδηροδρομικών Σηράγγων του Ο.Σ.Ε

με χρήση έξυπνων IoT συστημάτων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5211675) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

- Την υπ' αριθμ. Α93/Σ17/2023 (ΑΔΑ: 94ΡΤ46Ψ842-ΝΩΧ) Απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ για την προκήρυξη του διαγωνισμού για το ως άνω έργο,
- Την με αρ. πρωτ. ΤΕΕ 22686 /28.07.2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013170258) διακήρυξη του ως άνω διαγωνισμού,
- Την υπ' αρ. πρωτ. 35199/14-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013762006) απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ για την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού,
- Την με Α.Π. 139985 ΕΞ 27/09/2024 έγκριση σύναψης σύμβασης του ως άνω έργου,
- Την υπ' αριθμ. 39924/15-10-2024 και με ΑΔΑΜ 24SYMV015603736 2024-10-16 σύμβαση για το εν λόγω έργο,
- Το υπ' αρ. 41127/16-09-2025 αίτημα του Αναδόχου Παράτασης των Φάσεων II έως V και της συνολικής προθεσμίας της ως άνω σύμβασης,
- Την υπ' αριθμ. Α79/Σ28/2025 (ΑΔΑ: Ψ6Ι346Ψ842-8ΟΨ) απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ για την αποδοχή του ως άνω αιτήματος,
- Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της διακήρυξης, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

1. Την τροποποίηση της σύμβασης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση των Υποδομών Ασφάλειας των 10 μεγαλύτερων σιδηροδρομικών Σηράγγων του Ο.Σ.Ε με χρήση έξυπνων IoT συστημάτων με στόχο την επίλυση επιτακτικών ζητημάτων ασφάλειας των σηράγγων σε ό,τι αφορά την πυρανίχνευση, τον φωτισμό, καθώς και την έλλειψη παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων της δομικής υγείας τους» (αριθμ. Πρωτ. ΤΕΕ 39924/15.10.2024 24SYMV015603736 2024-10-16) ως προς την χρονική της διάρκεια,
2. τη μετάθεση των Φάσεων II έως V και της συνολικής προθεσμίας της ως άνω σύμβασης **κατά έξι (6) μήνες**, ως εξής:

ΦΑΣΗ	1 ^{ος} μήνας	2 ^{ος} μήνας	3 ^{ος} μήνας	4 ^{ος} μήνας	5 ^{ος} μήνας	6 ^{ος} μήνας	7 ^{ος} μήνας	8 ^{ος} μήνας	9 ^{ος} μήνας	10 ^{ος} μήνας	11 ^{ος} μήνας	12 ^{ος} μήνας	13 ^{ος} μήνας	14 ^{ος} μήνας	15 ^{ος} μήνας	16 ^{ος} μήνας	17 ^{ος} μήνας	18 ^{ος} μήνας	19 ^{ος} μήνας	20 ^{ος} μήνας
(μήνες από την υπογραφή της σύμβασης)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Φάση I: Μελέτη εφαρμογής																				
Φάση II: Δευτεροβάθμιος Έλεγχος - Εκπόνηση Μελέτης Αποτίμησης, Καθορισμός ορίων επιτελεστικότητας, Αναπροσαρμογή τελικών ορίων ελέγχου (αφορά το υποσύστημα έξυπνων σηράγγων)																				
Φάση III: Ανάπτυξη λογισμικού συστήματος																				
Φάση IV: Προμήθεια, εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος																				
Φάση V: Πιλοτική λειτουργία																				
Φάση VI: Παραγωγική Λειτουργία																				

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το ΤΕΕ

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Ν. Στασινός

Για τον Ανάδοχο

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Μάριος Πατσός