



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.. 210 3291200, FAX: 210 322 1772
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 12/09/2025

Αρ. Πρωτ.: 40782

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της με Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 27272/ 14-09-2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMNV013720946 2023-11-07, ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΔΕ ΛΑΜΠΗΣ, ΦΟΙΝΙΚΑ), η οποία υπεγράφη την 14^η Σεπτεμβρίου 2023 (14/09/2023)

Στην Αθήνα σήμερα στις 12/09/2025 μεταξύ ,

α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό και

β) της κοινοπραξίας με την επωνυμία «**ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 1. «ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.»**, **2. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΛΕΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ»**, **3. «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ»** και με δ.τ. «**Κ/ΞΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**» με έδρα την Αθήνα, οδός Γ' Σεπτεμβρίου, αριθ. 68, με ΑΦΜ 996559830 και με αρ. ΓΕΜΗ 170798401000, αποτελούμενη από τους:

Α. «ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», με έδρα στην Αθήνα, οδός Γ' Σεπτεμβρίου, αρ. 68, ΤΚ 10433, ΑΦΜ. 093916419.

Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΛΕΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, με έδρα στην Καβάλα, οδός ΟΜΟΝΟΙΑΣ, αρ. 115, ΤΚ 65402 και ΑΦΜ 015969235.

Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με έδρα στη ΝΙΚΑΙΑ, οδός ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ, αρ. 21, ΤΚ 18452 και ΑΦΜ 116802147,

όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας.

αφού έλαβαν υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 27272/ 14-09-2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMNV013720946 2023-11-07 σύμβαση.
2. Την υπ' Αριθμ.Πρωτ.: 36524/08.08.2025 Απόφαση του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΑΔΑ: 9ΒΖ546Ψ842-ΚΙΦ) με Θέμα: «Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης οκτώ (8) Μελετών για την Οριοθέτηση Οικισμών που εκπονούνται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α' 245)».

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν:

Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 27272/ 14-09-2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMV013720946 2023-11-07 σύμβασης, αναφορικά με την διάρκεια περαίωσης του αντικειμένου της, και συγκεκριμένα, τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης έως την 31^η Δεκεμβρίου 2025 για την Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Αγίου Βασιλείου (ΔΕ Λάμπης, Φοίνικα), που εκπονούνται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α' 245).

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται :

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ**

Γιώργος Ν. Στασινός

Γεώργιος Ε. Δημητρίου