

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.. 210 3291200, FAX: 210 322 177
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 8/06/2026

Αρ. Πρωτ.: 31637

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 37941/02-10-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015530336 2024-10-03) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ «ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ (ΔΕ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ, ΑΦΕΤΩΝ, ΜΗΛΕΩΝ, ΣΗΠΙΑΔΟΣ, ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ)», η οποία υπογράφηκε την 02^α/10/2024

Στην Αθήνα σήμερα, 8/06/2026, στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων επί της οδού Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, οι κατωτέρω υπογεγραμμένοι συμβαλλόμενοι:

1. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό.

2. Η Εταιρεία με την επωνυμία «**ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.**» που εδρεύει στο Ν. Ηλείας (Αρχαίας Ήλιδας 63, Τ.Κ. 27059), με ΑΦΜ 093575946, ΔΟΥ Αμαλιάδας, & διατηρεί Υποκατάστημα στην οδό Στράβωνος 3 Νέα Ιωνία, Αττικής ΤΚ: 14234, Τηλ: 2102790882, email: info@ilida-eng.gr, όπως εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Σωτήριο Λιάρο, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο,

οι οποίοι εφεξής αποκαλούνται, Αναθέτουσα Αρχή και Ανάδοχος, αντίστοιχα,

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΥΠΟΨΗ:

1. Την **υπ' αρ. πρωτ. 37941/02-10-2024 με ΑΔΑΜ: 24SYMV015530336 2024-10-03** ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ «ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ (ΔΕ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ, ΑΦΕΤΩΝ, ΜΗΛΕΩΝ, ΣΗΠΙΑΔΟΣ, ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ)», η οποία υπογράφηκε την 02α/10/2024, και παραμένει σε ισχύ,
2. Το από 25.02.2026 με υπ' αριθμ. πρωτ. Εισερχομένων **ΤΕΕ 10541/25.02.2026** έγγραφο – αίτημα της Αναδόχου με θέμα: «Επανυποβολή 1ου Συγκριτικού Πίνακα και Συνοδευτικών Αρχείων για τη σύμβαση με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ (ΔΕ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ, ΑΦΕΤΩΝ, ΜΗΛΕΩΝ, ΣΗΠΙΑΔΟΣ, ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ)»,
3. Το από 11.03.2026 με Αρ. Πρωτ. **ΤΕΕ: 16133/24.03.2026 Πρακτικό** της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ (ΔΕ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ, ΑΦΕΤΩΝ, ΜΗΛΕΩΝ, ΣΗΠΙΑΔΟΣ, ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ)”,
4. Τη **Γνωμοδότηση** του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό_55η Συνεδρίαση 30 Μαρτίου 2026).
5. Την **υπ' αριθμ. Πρωτ. 21002/17.04.2026 απόφαση του Προέδρου** του ΤΕΕ (ΑΔΑ: 634Σ46Ψ842-ΔΨΥ) με θέμα: «Έγκριση εκπόνησης Έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας (Εκ.Ε.Φ.Ι.), έγκριση 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών ως προς την αμοιβή για τη σύνταξη Εκ.Ε.Φ.Ι. και τις μελετητικές εργασίες του 2ου Σταδίου της Α Φάσης (Γεωλογική, Τοπογραφική και Υδραυλική μελέτη) και έγκριση τροποποίησης της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ (ΔΕ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ, ΑΦΕΤΩΝ, ΜΗΛΕΩΝ, ΣΗΠΙΑΔΟΣ, ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ)» (ΑΔΑΜ 24SYMV015530336 2024-10-03) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.»
6. Την Α33/Σ4/2026 (ΑΔΑ: ΡΣΧ046Ψ842-1ΛΩ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. για μεταβίβαση αρμοδιότητάς της για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην έγκριση συγκριτικών πινάκων.

7. Την Α52/Σ6/2025 (ΑΔΑ: ΨΥΩΙ46Ψ842-ΙΚΤ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ (ΔΕ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ, ΑΦΕΤΩΝ, ΜΗΛΕΩΝ, ΣΗΠΙΑΔΟΣ, ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ)».
8. Την Α74/Σ38/2025 (ΑΔΑ: ΡΩ2Δ46Ψ842-8Υ6) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, σχετικά με την παραλαβή του 1ου Σταδίου της Α' Φάσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ (ΔΕ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ, ΑΦΕΤΩΝ, ΜΗΛΕΩΝ, ΣΗΠΙΑΔΟΣ, ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ)» (ΑΔΑΜ 24SYMNV015530336 2024-10-03) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020) και την εκκίνηση του 2ου Σταδίου.
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΔΟΥ/830/06/04/2026 (ΑΔΑ: Ψ92Γ46Ψ842-ΙΟΥ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης - Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ.
10. Την υπ' αριθμ. 209/2026 Πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
11. Ότι η Ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθμ. 1202606020028/03-06-2026 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού επτά χιλιάδων πενήντα τεσσάρων ευρώ (7.054,00€) του ΤΜΕΔΕ.

ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ:

1. Σύμφωνα με το από 11.03.2026 (υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ: 16133/24.03.2026) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ (ΔΕ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ, ΑΦΕΤΩΝ, ΜΗΛΕΩΝ, ΣΗΠΙΑΔΟΣ, ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ)», η Επιτροπή εισηγήθηκε την αποδοχή και έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και των Συνοδευτικών Αρχείων της σύμβασης με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ (ΔΕ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ, ΑΦΕΤΩΝ, ΜΗΛΕΩΝ, ΣΗΠΙΑΔΟΣ, ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ)», αφού διαπίστωσε την αιτιολογημένη τεκμηρίωση του αιτήματος έγκρισης του 1ου Σ.Π. και συγκεκριμένα:

α) ως προς την Έκθεση Φέρουσας Ικανότητας (ΕΚΕΦΙ): Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, τεκμηριώθηκε η ανάγκη εκπόνησης ΕΚΕΦΙ για το ΤΠΣ Ν. Πηλίου στο πλαίσιο της εκπόνησης της Κύριας Μελέτης Πολεοδομικού σχεδιασμού ως υποτήμα αυτής, για τη διασφάλιση της εφαρμογής των νέων πολεοδομικών σταθεροτύπων. Τηρήθηκαν τα βήματα του Οδηγού Εκπόνησης ΕΚΕΦΙ και της Υ.Α. των Σταθεροτύπων, προσδιορίστηκαν τα Χωρικά Συστήματα, καταγράφηκε η υφιστάμενη κατάσταση και επιλέχθηκαν και αναλύθηκαν οι βασικοί δείκτες βιωσιμότητας. Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά για την προεκτίμηση αμοιβής της, καθώς η ανάγκη για την εκπόνηση ΕΚΕΦΙ αναγνωρίστηκε μετά την υποβολή της προσφοράς της Αναδόχου εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε προγενέστερα της δημοσίευσης του ΦΕΚ Δ'200-01/04/2024, η δαπάνη προβλέπεται να καλυφθεί από τα απρόβλεπτα που έχουν προϋπολογιστεί.

β) Ως προς τις μελέτες του 2ου σταδίου του ΤΠΣ: Β' Φάσης Γεωλογικής Καταλληλότητας, Τοπογραφικής και Υδραυλικής: Στις υποστηρικτικές Μελέτες της κύριας ΜΠΣ περιλαμβάνονται:

- η Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στο σύνολο της έκτασης και για τις προς πολεοδόμηση περιοχές και τους οικισμούς που οριοθετούνται για πρώτη φορά (εκτός της περιοχής που καλύπτεται από μελέτη της προηγούμενης περιόδου πολεοδομικού σχεδιασμού α' επιπέδου),
- η Μελέτη Προσωρινής οριοθέτησης των υφιστάμενων υδατορεμάτων και
- η Τοπογραφική Μελέτη.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ν.4447/2016, ν.4759/2020, ΥΑ Τεχνικών προδιαγραφών ΤΠΣ κ.λπ.), απαιτείται η προσωρινή οριοθέτηση των υδατορεμάτων εντός των ορίων των οικισμών προϋφισταμένων του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων οι οποίοι οριοθετούνται για πρώτη φορά (με την εξαίρεση των μικρών ρεμάτων με λεκάνη απορροής μικρότερη από 0,5 τ.χλμ) και των νέων προς πολεοδόμηση οικιστικών περιοχών και περιοχών παραγωγικών και

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Δεδομένης της διαδικασίας επαναπροσέγγισης των ορίων των οικισμών και των νέων περιοχών προς πολεοδόμηση απαιτήθηκε επανεξέταση:

- του αριθμού όσο και του μήκους των προς οριοθέτηση υδατορεμάτων,
 - των τελικών απαιτήσεων για την τοπογραφική αποτύπωση των υδατορεμάτων (της κοίτης και της ζώνης εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής αυτών και των διατομών σε όλα τα χαρακτηριστικά σημεία)
 - του καθορισμού των οριστικά Γεωλογικά κατάλληλων περιοχών των μη συνεχόμενων περιοχών που προέκυψαν προς πολεοδόμηση καθώς και οικισμών που οριοθετούνται για πρώτη φορά
 - των χαρτών γεωλογικών συνθηκών και τεχνικογεωλογικών στοιχείων, γεωλογικών χαρτών πληροφόρησης και γεωλογικής καταλληλότητας
 - της τεχνικογεωλογικής έκθεσης για τις επιπρόσθετες περιοχές.
2. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στοιχεία των υποβληθέντων προς την ΕΠΕΠ, η σύνταξη του σχετικού 1ου Συγκριτικού Πίνακα απαιτήθηκε για να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση ή δεν ήταν δυνατό να υπολογιστούν με ακρίβεια και είναι απαραίτητες για την εκπόνηση της μελέτης και δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα αμοιβή.
 3. Το Τεχνικό Συμβούλιο του ΤΕΕ γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί της ως άνω Εισήγησης (υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ: 16133/24.03.2026 Πρακτικό).
 4. Η παρούσα τροποποίηση / συμπληρωματική σύμβαση γίνεται κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 132 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου, αφενός, δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους και αφετέρου θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή καθώς και κατ' εφαρμογή του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016 για τον καθορισμό των μεταβολών στη συμβατική αμοιβή του αναδόχου, λόγω της αναγκαιότητας εκπόνησης από τον ανάδοχο συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση είτε κατά το είδος είτε κατά το μέγεθος.
 5. Η παρούσα τροποποίηση / συμπλήρωση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, ούτε αλλοιώνει τον χαρακτήρα ή τον σκοπό αυτής, αλλά περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία στοιχεία για την αντιμετώπιση των ανωτέρω απρόβλεπτων περιστάσεων. Περαιτέρω, η οικονομική αξία της τροποποίησης δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 παρ. 1 περ. β' του ν. 4412/2016

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ, ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. την τροποποίηση της σύμβασης του έργου «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ (ΔΕ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ, ΑΦΕΤΩΝ, ΜΗΛΕΩΝ, ΣΗΠΙΑΔΟΣ, ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ)», κατά τα άρθρα 186 και 132 του ν. 4412/2016, και ειδικότερα του άρθρου 5.1 και τη διαμορφωση αυτού ως εξής:
 - 5.1. Η μέγιστη συμβατική αμοιβή, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν απρόβλεπτων δαπανών και του πριμ, και του κόστους των συμπληρωματικών εργασιών, πλέον του εκάστοτε αναλογούντος Φ.Π.Α. και τηρουμένων των εκ του νόμου και της σχετικής διακήρυξης προϋποθέσεων, ανέρχεται στο ποσό των **1.328.181,68 €**.
2. Την προσθήκη νέας διάταξης 5.2.1 με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ» στο άρθρο 5 με τίτλο «ΑΜΟΙΒΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ»:

Η πρόσθετη αμοιβή των συμπληρωματικών εργασιών για την κατηγορία «Γεωλογικές Μελέτες» (Κατ. 20) καλύπτεται μερικώς από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 5.2 της αρχικής σύμβασης, και ήδη αποτυπώνεται ειδικότερα ως εξής:

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			
A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ	Συμβατική Αμοιβή (χωρίς ΦΠΑ)	Συμβατική Αμοιβή (με ΦΠΑ)
	Γεωλογικές μελέτες (Κατ.20)	225,051.68 €	279,064.08 €
	ΣΥΝΟΛΟ	225,051.68 €	279,064.08 €

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η διαχρονική εξέλιξη του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, όπως αυτό διαμορφώθηκε κατόπιν της έγκρισης του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών και της άντλησης ποσών από τα απρόβλεπτα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ						
A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
01	Χωροταξικές και Ρυθμιστικές μελέτες(Κατ.1)	218,000.00 €	17,703.41 €	17,703.41 €	235,703.41	0.00
02	Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές μελέτες (Κατ.2)	218,000.00 €	17,703.41 €	17,703.41 €	235,703.41	0.00
03	Περιβαλλοντικές μελέτες (Κατ.27)	64,000.00 €	4,517.80 €	4,517.80 €	68,517.80	0.00
04	Γεωλογικές μελέτες (Κατ.20)	133,000.00 €	272,823.08 €	47,771.40 €	405,823.08	225,051.68
05	Μελέτες Υδραυλικών Έργων (Κατ.13)	148,000.00 €	686.81 €	686.81 €	148,686.81	0.00
06	Τοπογραφικές Μελέτες (Κατ.16)	146,000.00 €	50,667.17 €	50,667.17 €	196,667.17	0.00
	ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ)	927,000.00 €	364,101.68 €	139,050.00 €	1,291,101.68 €	225,051.68 €

Ο παρών συγκεντρωτικός πίνακας παρουσιάζει την τελική διαμόρφωση της συμβατικής αμοιβής –μετά την ενσωμάτωση του εγκριθέντος συγκριτικού πίνακα– που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας συμπληρωματικής σύμβασης.

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ									
	Κατηγορία Μελέτης	Προεκτιμώμενη Αμοιβή (χωρίς απρόβλεπτα και ΦΠΑ)	Ποσοστό έκπτωσης	Συμβατική Αμοιβή (χωρίς απρόβλεπτα και ΦΠΑ)	Απρόβλεπτες Δαπάνες	Πριμ 4% (επί της αρχικής συμβατικής αξίας)	Συμβατική Αμοιβή (χωρίς ΦΠΑ)	Συμβατική Αμοιβή (με πριμ 4%, χωρίς ΦΠΑ)	Συμβατική Αμοιβή (με πριμ 4% και ΦΠΑ)
01	Χωροταξικές και Ρυθμιστικές μελέτες	235,329.30 €	7.36%	235,703.41 €	0.00 €	8,720.00 €	235,703.41 €	244,423.41 €	303,085.03 €
02	Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές μελέτες	235,329.30 €	7.36%	235,703.41 €	0.00 €	8,720.00 €	235,703.41 €	244,423.41 €	303,085.03 €
27	Περιβαλλοντικές μελέτες	68,901.00 €	7.11%	68,517.80 €	0.00 €	2,560.00 €	68,517.80 €	71,077.80 €	88,136.47 €
20	Γεωλογικές μελέτες	143,053.91 €	7.03%	405,823.08 €	0.00 €	5,320.00 €	405,823.08 €	411,143.08 €	509,817.42 €
13	Μελέτες Υδραυλικών Έργων	158,234.96 €	6.47%	148,686.81 €	0.00 €	5,920.00 €	148,686.81 €	154,606.81 €	191,712.44 €
16	Τοπογραφικές Μελέτες	156,716.00 €	6.84%	196,667.17 €	0.00 €	5,840.00 €	196,667.17 €	202,507.17 €	251,108.89 €
		997,564.47 €		1,291,101.68 €	0.00 €	37,080.00 €	1,291,101.68 €	1,328,181.68 €	1,646,945.28 €

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Γιώργος Ν. Στασινός

Σωτήριος Λιάρος