

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.. 210 3291200, FAX: 210 322 177
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 30/07/2026
Αρ. Πρωτ.: 42390

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 27890 /23-07-2024 (ΑΔΑΜ:
24SYMV015192133 2024-07-25) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ «ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ (ΔΕ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ) – ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΦΗΣ (ΔΕ
ΑΝΑΦΗΣ), η οποία υπογράφηκε την 23^η/7/2024**

Στην Αθήνα σήμερα, 30/07/2026, στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων επί της οδού Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, οι κατωτέρω υπογεγραμμένοι συμβαλλόμενοι:

1. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό.

2. Η Ένωση Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία «**ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας, αποτελούμενη από:

1 Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**Σαμαράς και Συνεργάτες - Ανώνυμη Εταιρεία Μελετών & Συμβούλων**», που εδρεύει στον δήμο Θεσσαλονίκης (οδός 26^η Οκτωβρίου αρ. 43), με ΑΦΜ **998975567**

2 Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με δ.τ. «**ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ**», που εδρεύει στον δήμο Μεταμορφώσεως Αττικής (οδός Ρήγα Φεραίου αρ. 28 και Πάρνηθος), με ΑΦΜ **093795200**

οι οποίοι εφεξής αποκαλούνται, Αναθέτουσα Αρχή και Ανάδοχος, αντίστοιχα,

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΥΠΟΨΗ:

1. Την υπ' αρ. πρωτ. 27890 /23-07-2024 με ΑΔΑΜ: 24SYMV015192133 2024-07-25 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ «**ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ (ΔΕ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ) – ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΦΗΣ (ΔΕ ΑΝΑΦΗΣ)**», η οποία υπογράφηκε την 23^η-7-2024, και παραμένει σε ισχύ,
2. Το από 11.02.2026 (ΑΠ ΤΕΕ:8244/12.02.2026) αίτημα του Αναδόχου με την επωνυμία: «**ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».
3. Το από 02.04.2026 (ΑΠ ΤΕΕ: 18708/03.04.2026) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «**ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ (ΔΕ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ) – ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΦΗΣ (ΔΕ ΑΝΑΦΗΣ)**».
4. Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό_56η Συνεδρίαση 06 Απριλίου 2026).
5. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 21000/17.04.2026 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ (ΑΔΑ: 65ΡΘ46Ψ842-3Ω5) με θέμα: «Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα ως προς την αμοιβή για τις μελετητικές εργασίες του 2^{ου} Σταδίου της Α' Φάσης (Τοπογραφική, Υδραυλική και Γεωλογική μελέτη) και έγκριση τροποποίησης της σύμβασης μελέτης με τίτλο «**ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ (ΔΕ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ) – ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΦΗΣ (ΔΕ ΑΝΑΦΗΣ)**» (ΑΔΑΜ 24SYMV015192133 2024- 07-25), που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020».

6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΔΟΥ/901/28/04/2026 (ΑΔΑ: Ψ3ΜΕ46Ψ842-ΡΤ2)** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης - Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ.
7. Την υπ' αριθ. **315/2026** Πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
8. Ότι η Ανάδοχος κατέθεσε α) την υπ' αριθμ. 1202607270091 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού **επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00€)** και β) την υπ' αριθμ. 1202607270093 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού **επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00€)**, του ΤΜΕΔΕ.

ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ:

Σύμφωνα με το από **02.04.2026 (ΑΠ ΤΕΕ: 18708/03.04.2026)** Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της εν λόγω σύμβασης μελέτης, η Επιτροπή εισηγήθηκε προς το ΤΕΕ, την έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα της σύμβασης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ (ΔΕ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ) – ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΦΗΣ (ΔΕ ΑΝΑΦΗΣ)» και την υπογραφή 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και της Ένωσης Οικονομικών Φορέων, αναδόχου του οικείου ΤΠΣ, ποσού 48.738,56 € πλέον ΦΠΑ, για την εκπόνηση των απαραίτητων συμπληρωματικών εργασιών, λόγω μεταβολής του φυσικού αντικειμένου κατά το μέγεθος (Γεωλογικές, Υδραυλικές και Τοπογραφικές μελέτες), καθώς παρατηρείται υπέρβαση της συμβατικής αμοιβής (αρχική αξία σύμβασης) που αντιστοιχεί σε ποσοστό το οποίο είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου 50% που προβλέπεται στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, που διέπει τη σύμβαση.

Η μεταβολή αυτή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης:

- Είναι αναγκαία για την άρτια και σύμφωνη με την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία και προδιαγραφές εκπόνηση, έγκριση και προώθηση προς θεσμοθέτηση των μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων.
- Δεν μπορούσε να προβλεφθεί κατά τη δημοπράτηση και τη σύναψη της αρχικής σύμβασης, καθόσον όπως αναλύεται ανωτέρω προέκυψε αφενός λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, αφετέρου από τις τελικές απαιτήσεις των ποσοτήτων των εργασιών (μεταβολές κατά το μέγεθος) και συγκεκριμένα:

α) Από την αλλαγή των ισχυουσών κατά τη δημοπράτηση και την υποβολή των προσφορών ειδικών προδιαγραφών για την οριοθέτηση των οικισμών, οι οποίες δεν προέβλεπαν την απαίτηση σύνταξης Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) για τους οικισμούς που οριοθετούνται για πρώτη φορά.

β) Από την οριστικοποίηση των υδατορεμάτων που απαιτείται προσωρινή οριοθέτηση και, συνακολούθως, την οριστικοποίηση των τελικών ποσοτήτων των εργασιών της μελέτης υδραυλικών έργων και της τοπογραφικής μελέτης.

γ) Από την επιμέτρηση των τελικών ποσοτήτων των εργασιών της γεωλογικής μελέτης.

- Δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, καθόσον οι απαιτούμενες συμπληρωματικές εργασίες είναι απολύτως συναφείς με τις συμβατικές εργασίες.
- Δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου.
- Δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

Περαιτέρω, οι προτεινόμενες συμπληρωματικές εργασίες δεν δύνανται, στην παρούσα φάση να διαχωριστούν από τεχνική και οικονομική άποψη, να δημοπρατηθούν, να ανατεθούν και να εκπονηθούν ως ανεξάρτητη σύμβαση, χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση της μελέτης του ΤΠΣ των Δήμων Αστυπάλαιας και Ανάφης.

Σε κάθε, δε, περίπτωση οι προτεινόμενες δια 2ου Σ.Π. συμπληρωματικές εργασίες κρίνονται απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν ήθελε υποτεθεί ότι μπορούν να διαχωριστούν απ' αυτήν, καθόσον η σύμβαση μπορεί να περαιωθεί και να προωθηθεί προς έκδοση του Π.Δ. έγκρισης του ΤΠΣ των Δήμων Αστυπάλαιας και Ανάφης μόνον εφόσον ενσωματωθούν στα προβλεπόμενα παραδοτέα αυτής οι εν λόγω συμπληρωματικές εργασίες.

δ) Η παρούσα τροποποίηση / συμπληρωματική σύμβαση γίνεται κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 132 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης για τα συμπληρωματικά έργα,

υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου, αφενός, δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους και αφετέρου θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή καθώς και κατ' εφαρμογή του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016 για τον καθορισμό των μεταβολών στη συμβατική αμοιβή του αναδόχου, λόγω της αναγκαιότητας εκπόνησης από τον ανάδοχο συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση είτε κατά το είδος είτε κατά το μέγεθος.

ε) Η παρούσα τροποποίηση / συμπλήρωση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, ούτε αλλοιώνει τον χαρακτήρα ή τον σκοπό αυτής, αλλά περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία στοιχεία για την αντιμετώπιση των ανωτέρω απρόβλεπτων περιστάσεων. Περαιτέρω, η οικονομική αξία της τροποποίησης δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 παρ. 1 περ. β' του ν. 4412/2016.

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ, ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. την τροποποίηση της σύμβασης του έργου «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ (ΔΕ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ) – ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΦΗΣ (ΔΕ ΑΝΑΦΗΣ)», κατά τα άρθρα 186 και 132 του ν. 4412/2016, και ειδικότερα του άρθρου 5.1 και τη διαμορφωση αυτού ως εξής:

*5.1. Η μέγιστη συμβατική αμοιβή, συμπεριλαμβανομένων του πριμ, και του κόστους των συμπληρωματικών εργασιών, πλέον του εκάστοτε αναλογούντος Φ.Π.Α. και τηρουμένων των εκ του νόμου και της σχετικής διακήρυξης προϋποθέσεων, ανέρχεται στο ποσό των **385.508,56 €**, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικά στο ποσό των **478.030,61 €**.*

2. Την προσθήκη νέας διάταξης 5.2.1 με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ» στο άρθρο 5 με τίτλο «ΑΜΟΙΒΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ»:

Η πρόσθετη αμοιβή των συμπληρωματικών εργασιών για τις κατηγορίες «Γεωλογικές Μελέτες» (Κατ. 20), «Υδραυλικές Μελέτες» (Κατ. 13) και «Τοπογραφικές Μελέτες» (Κατ. 16), όπως περιγράφεται στον πίνακα κατανομής αμοιβών άρθρο 5.2 της αρχικής σύμβασης, ήδη αποτυπώνεται ως εξής:

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			
A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ	Συμβατική Αμοιβή (χωρίς ΦΠΑ)	Συμβατική Αμοιβή (με ΦΠΑ)
1	Γεωλογικές μελέτες (Κατ.20)	38.530,14 €	47.777,37 €
2	Υδραυλικές μελέτες (Κατ.13)	4.614,67 €	5.722,19 €
3	Τοπογραφικές μελέτες (Κατ. 16)	5.593,75 €	6.936,25 €
	ΣΥΝΟΛΟ	48.738,56 €	60.435,81 €

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η διαχρονική εξέλιξη του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, όπως αυτό διαμορφώθηκε κατόπιν της έγκρισης του 2^{ου} Συγκριτικού Πίνακα, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών και της άντλησης ποσών από τα απρόβλεπτα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ						
A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ 1ου - 2ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1ου-2ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
01	Χωροταξικές και Ρυθμιστικές μελέτες(Κατ.1)	90.000,00 €	12.225,00 €	102.225,00 €	12.225,00 €	0.00 €
02	Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές μελέτες (Κατ.2)	90.000,00 €	12.225,00 €	102.225,00 €	12.225,00 €	0.00 €
03	Περιβαλλοντικές μελέτες (Κατ.27)	36.000,00 €	5.000,00 €	41.000,00 €	5.000,00 €	0.00 €
04	Γεωλογικές μελέτες (Κατ.20)	45.000,00 €	51.530,14 €	96.530,14 €	13.000,00 €	38.530,14 €
05	Μελέτες Υδραυλικών Έργων (Κατ.13)	11.000,00 €	4.614,67 €	15.614,67 €	0,00 €	4.614,67 €
06	Τοπογραφικές Μελέτες (Κατ.16)	11.000,00 €	5.593,75 €	16.593,75 €	0,00 €	5.593,75 €
	ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ)	283.000.00 €	91.188,56 €	374.188,56 €	42.450,00 €	48.738,56 €

Ο παρών συγκεντρωτικός πίνακας παρουσιάζει την τελική διαμόρφωση της συμβατικής αμοιβής –μετά την ενσωμάτωση του εγκριθέντος συγκριτικού πίνακα– που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας τροποποίησης σύμβασης.

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ									
	Κατηγορία Μελέτης	Προεκτιμώμενη Αμοιβή (χωρίς απρόβλεπτα, πριμ και ΦΠΑ)	Ποσοστό έκπτωσης	Συμβατική Αμοιβή (χωρίς απρόβλεπτα, πριμ και ΦΠΑ)	Απρόβλεπτες Δαπάνες	Πριμ 4%	Συμβατική Αμοιβή (με απρόβλεπτα, χωρίς πριμ και ΦΠΑ)	Συμβατική Αμοιβή (με απρόβλεπτα και πριμ, χωρίς ΦΠΑ)	Συμβατική Αμοιβή (με απρόβλεπτα, πριμ και ΦΠΑ)
01	Χωροταξική μελέτη	92.537,37 €	2,74%	102.225,00 €	0,00 €	3.600,00 €	102.225,00 €	105.825,00 €	131.223,00 €
02	Πολεοδομική Μελέτη	92.537,37 €	2,74%	102.225,00 €	0,00 €	3.600,00 €	102.225,00 €	105.825,00 €	131.223,00 €
27	Περιβαλλοντική Μελέτη	37.233,00 €	3,31%	41.000,00 €	0,00 €	1.440,00 €	41.000,00 €	42.440,00 €	52.625,60 €
20	Γεωλογική Μελέτη	53.961,49 €	16,61%	96.530,14 €	0,00 €	1.800,00 €	96.530,14 €	98.330,14 €	121.929,37 €
13	Υδραυλική Μελέτη	11.473,77 €	4,13%	15.614,67 €	0,00 €	440,00 €	15.614,67 €	16.054,67 €	19.907,79 €
16	Τοπογραφική Μελέτη	11.025,00 €	0,23%	16.593,75 €	0,00 €	440,00 €	16.593,75 €	17.033,75 €	21.121,85 €
		298.768,00 €		374.188,56 €	0,00 €	11.320,00 €	374.188,56 €	385.508,56 €	478.030,61 €

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Γιώργος Ν. Στασινός

Κωνσταντίνος Καλέργης