



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.. 210 3291200, FAX: 210 322 1772
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρ. Πρωτ.:42040
Ημ/νια: 29/07/2026

2^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

της με Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 3389/24.01.2024 και με Αρ. ΚΗΜΔΗΣ 24SYMV014188732 2024-01-30
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΕΠΣ)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ (ΔΕ ΕΡΜΙΟΝΗΣ, ΔΕ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ) ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ, η οποία
υπεγράφη την 24^η Ιανουαρίου 2024 (24/01/2024)

Στην Αθήνα σήμερα στις , **29/07/2026** μεταξύ,

α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Τεχνικό
 Επιμελητήριο Ελλάδας», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ.
 090002260, υπαγόμενο στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον
 Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό και

β) και της Ένωσης Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία «**ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.**
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. - ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
– Δημαράς Κωνσταντίνος», όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας,
 αποτελούμενη από:

1. Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**Σαμαράς και Συνεργάτες-Ανώνυμη Εταιρεία**
Μελετών & Συμβούλων», που εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης, επί της οδού 26ης
 Οκτωβρίου αρ. 43, με **ΑΦΜ 998975567**
2. Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΔΙΚΤΥΟ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ**
ΜΕΛΕΤΩΝ», που εδρεύει στο Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης, επί της οδού Λέοντος Σοφού, Τ.Θ.
 60115 20, με **ΑΦΜ 099771655**
3. Την Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.**
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας
 αρ. 15 - 17, με **ΑΦΜ 998930549**
4. Τον **ΔΗΜΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΓΓΕΛΟΥ**, που κατοικεί στο Δήμο Θεσσαλονίκης, επί
 της οδού Χαλκιδικής αρ. 74, με **ΑΦΜ 031618632**.

Οι οποίοι εφεξής αποκαλούνται Αναθέτουσα Αρχή και Ανάδοχος, αντίστοιχα,

αφού έλαβαν υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου **ΤΕΕ 3389/24.01.2024 Σύμβαση**, για την εκπόνηση μελέτης
 του ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΕΠΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ (ΔΕ ΕΡΜΙΟΝΗΣ, ΔΕ
 ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ) ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ (ΑΔΑΜ: 24SYMV014188732 2024-01-30), **όπως**
τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ.ΤΕΕ:59706/22.12.2025 σύμβαση (ΑΔΑΜ:
 25SYMV018239266 2025-12-23).
2. Την **υπ' αριθμ. Α34/Σ38/2024** (ΑΔΑ:6ΡΒΙ46Ψ842-ΝΔΗ) Απόφαση της Διοικούσας
 Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης του

καθαρού μελετητικού χρόνου του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ (ΔΕ ΕΡΜΙΟΝΗΣ, ΔΕ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ) ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ” (ΑΔΑΜ 24SYMV014188732 2024-01-30) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020, κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι τις 24/02/2025, χωρίς να τροποποιηθεί η συνολική προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης.

3. Την υπ’ αριθμ. **A35/Σ14/2025 (ΑΔΑ:ΡΗ8Σ46Ψ842-0ΚΙ)** Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης του καθαρού μελετητικού χρόνου του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ (ΔΕ ΕΡΜΙΟΝΗΣ, ΔΕ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ) ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ” (ΑΔΑΜ 24SYMV014188732 2024-01-30) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020, κατά πέντε (5) μήνες ήτοι μέχρι τις 24/07/2025, χωρίς να τροποποιηθεί η συνολική προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης.

4. Την υπ’ αριθμ. **A26/Σ30/2025 (ΑΔΑ: ΨΛΗΛ46Ψ842-ΙΞΧ)** Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης του καθαρού μελετητικού χρόνου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 24/10/2025, και η παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ (ΔΕ ΕΡΜΙΟΝΗΣ, ΔΕ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ) ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ” (ΑΔΑΜ 24SYMV014188732 2024-01-30) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

5. Την υπ’ αριθμ. **A60/Σ39/2025 (ΑΔΑ: ΨΝ4Ε46Ψ842-ΘΙΑ)** Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης του καθαρού μελετητικού χρόνου κατά δύο (2) μήνες και παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, για τη σύμβαση μελέτης με τίτλο “ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ (ΔΕ ΕΡΜΙΟΝΗΣ, ΔΕ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ) ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ” (ΑΔΑΜ 24SYMV014188732 2024-01-30) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.’

6. Την υπ’ αριθμ. **35406 / 25.06.2026 (ΑΔΑ: Ρ2ΥΥ46Ψ842-Υ9Κ)** απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ με θέμα: «Παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης μελέτης με τίτλο «Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Ε.Π.Σ.) Δήμου Ερμιονίδας (Δ.Ε. Ερμιόνης και Δ.Ε. Κρανιδίου) και Δήμου Πόρου», η οποία εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (ΑΔΑΜ αρχικής σύμβασης: 24SYMV014188732/30.01.2024 και ΑΔΑΜ τροποποίησης: 25SYMV018239266/23.12.2025).»

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Τη χορήγηση παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης έως την 31η.12.2026, λόγω της ανάγκης πλήρους και άρτιας ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο «Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Ε.Π.Σ.) Δήμου Ερμιονίδας (Δ.Ε. Ερμιόνης και Δ.Ε. Κρανιδίου) και Δήμου Πόρου», η οποία εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (ΑΔΑΜ αρχικής σύμβασης: 24SYMV014188732/30.01.2024 και ΑΔΑΜ τροποποίησης: 25SYMV018239266/23.12.2025). Σε κάθε περίπτωση, ρητά συμφωνείται, ότι η υλοποίηση της μελέτης συνδέεται με την επίτευξη του οροσήμου, όπως κάθε φορά ισχύει, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του Στόχου 29 της Δράσης 16879, το οποίο ορίζεται στο Παράρτημα της Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ΕΣΑΑ "Ελλάδα 2.0".

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.**

Γιώργος Ν. Στασινός

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ**

Δημήτριος Σαμαράς