

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.. 210 3291200, FAX: 210 322 177
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 22/06/2026

Αρ. Πρωτ.: 34417

**2^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 43571 /08-11-2024 ΚΑΙ
ΜΕ ΑΔΑΜ 24SYMV015740390 2024-11-08 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΤΠΣ) του ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (ΔΕ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ,
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΠΥΛΛΗΝΗΣ, ΧΑΛΚΕΙΑΣ),**

Στην Αθήνα σήμερα, 22/06/2026, στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων επί της οδού Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, οι κατωτέρω υπογεγραμμένοι συμβαλλόμενοι:

1. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό.

2. Η Ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. – ΜΤΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΙΚ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ε.Ε. – ΝΕΞΟΥΣ ΝΤΙΖΑΙΝ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Ε.Ε. – ORBIS ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ι.Κ.Ε. – ORBIS ENGINEERING - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ Κ. - ΚΑΝΔΗΛΑ Θ. Ο.Ε. - ΚΑ.ΠΑ. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε.», όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον κο. Νικόλαο Καραμόσχο και αποτελείται από:

α. την Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» που εδρεύει στον δήμο Θεσσαλονίκης (οδός 25ης Μαρτίου αρ. 21), με ΑΦΜ 093897818,

β. την Ετερόρρυθμη Εταιρεία «ΑΙΚ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ», που εδρεύει στον δήμο Παλλήνης – Δ.Ε. Γέρακα (οδός Κλεισθένους αρ. 227), με ΑΦΜ 801135508,

γ. την Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΞΟΥΣ ΝΤΙΖΑΙΝ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Ε.Ε.», που εδρεύει στον δήμο Χαλανδρίου Αττικής (οδός Ηρακλείτου αρ. 131), με ΑΦΜ 801449190,

δ. την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «ORBIS ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στον δήμο Αθηναίων (οδός Αγίων Αναργύρων αρ.1), με ΑΦΜ 801729520 και

ε. την Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ Κ. - ΚΑΝΔΗΛΑ Θ Ο.Ε.», που εδρεύει στον δήμο Καρδίτσας (οδός Λαχανά αρ. 7), με ΑΦΜ 801149304

οι οποίοι εφεξής αποκαλούνται, Αναθέτουσα Αρχή και Ανάδοχος, αντίστοιχα,

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΥΠΟΨΗ:

- την υπ' αριθμ. πρωτ. 43571/08-11-2024 και με ΑΔΑΜ 24SYMV015740390 2024-11-08 Σύμβαση για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του δήμου ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (ΔΕ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΠΥΛΛΗΝΗΣ, ΧΑΛΚΕΙΑΣ), η οποία υπογράφηκε την 08^η/11/2024 και παραμένει εν ισχύ
- την υπ' αριθμ. πρωτ. 48771/12-12-2024 και με ΑΔΑΜ 24SYMV016012121 2024-12-17 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της υπ' αριθμ. Πρωτ. 43571 /08-11-2024 και με Αρ. ΚΗΜΔΗΣ 24SYMV015740390 2024-11-08 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΤΠΣ) του ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (ΔΕ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΠΥΛΛΗΝΗΣ, ΧΑΛΚΕΙΑΣ), η οποία υπογράφηκε την 11^η/12/2024

- το υπ' αριθμ. πρωτ. Εισερχομένων ΤΕΕ 58699/2025-12-17 έγγραφο της Αναδόχου προς το ΤΕΕ με θέμα: ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 3ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ_v2 / 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (ΔΕ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΠΥΛΛΗΝΗΣ, ΧΑΛΚΕΙΑΣ)»
- το 13ο Πρακτικό της με ημερομηνίας 18/12/2025 συνεδρίασης και εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης Επίβλεψης και Παραλαβής της Μελέτης: ΤΠΣ Δήμου ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (ΔΕ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΠΥΛΛΗΝΗΣ, ΧΑΛΚΕΙΑΣ),
- το Πρακτικό της 50^{ης} Συνεδρίασης της 28^{ης}/01/2026 του Τεχνικού Συμβουλίου του ΤΕΕ
- την υπ' αριθμ. Α54/Σ4/2026 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ (ΑΔΑ: ΡΔΒΦ46Ψ842 ΜΧΓ) σχετικά με την Έγκριση 3ου Συγκριτικού Πίνακα και αναγκαιότητας σύνταξης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ως προς την αμοιβή για τις μελετητικές εργασίες του 2ου σταδίου της Α Φάσης, για τη σύμβαση μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (ΔΕΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΠΥΛΛΗΝΗΣ, ΧΑΛΚΕΙΑΣ)» (ΑΔΑΜ 24SYMNV015740390 2024-11-08 & ΑΔΑΜ 24SYMNV016012121 2024-12-17) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020,
- το υπ' αριθμ. πρωτ. Εισερχομένων ΤΕΕ 7897/2026-02-10 έγγραφο της Αναδόχου προς το ΤΕΕ με θέμα: Αποδοχή χωρίς επιφύλαξη 3^{ου} Συγκριτικού Πίνακα στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (ΔΕ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΠΥΛΛΗΝΗΣ, ΧΑΛΚΕΙΑΣ)» και
- την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΟΥ/469 και με ημερομηνία 13/02/2026 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 91Σ146Ψ842-ΨΩΑ) του ΤΕΕ
- την υπ' αριθμ. 229/2026 Πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
- ότι η Ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθμ. 917ΙΛΓ2689315 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού 1.966,79 €

ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ:

- κατά την εκτέλεση της σύμβασης προέκυψε αναγκαία αύξηση του φυσικού αντικείμενου της μελέτης, η οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά τον χρόνο σύναψής της, καθόσον συνδέεται με νεότερες κατευθύνσεις της αρμόδιας διοικητικής αρχής και ειδικότερα με την Οδηγία του ΥΠΕΝ περί μη εκτέλεσης μελέτης προσωρινής οριοθέτησης ρεμάτων σε ρέματα μικρών λεκανών απορροής, καθώς και με δεδομένα που αναδείχθηκαν κατά την επεξεργασία της κύριας πρότασης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Η ανωτέρω μεταβολή κατέστησε αναγκαία την εκπόνηση συμπληρωματικών μελετητικών εργασιών του 2ου σταδίου της Α' Φάσης και συγκεκριμένα την επέκταση της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας σε επιπρόσθετες περιοχές, τη σύνταξη πρόσθετης Τοπογραφικής Μελέτης καθώς και τη σύνταξη Μελέτης Υδραυλικών Έργων σε επιπλέον φυσικό αντικείμενο, άρρηκτα συνδεδεμένο με την κύρια μελέτη. Οι εργασίες αυτές, όπως προκύπτει από το 13ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής και τη σχετική θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου, συνιστούν αναγκαία και λειτουργικά ενιαία επέκταση της αρχικής σύμβασης και δεν δύνανται να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από αυτήν χωρίς να διακυβευθεί η πληρότητα, συνοχή και ορθή ολοκλήρωση του ΤΠΣ.
- η παρούσα τροποποίηση / συμπληρωματική σύμβαση γίνεται κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 132 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου, αφενός, δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους και αφετέρου θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή.

- η παρούσα τροποποίηση / συμπλήρωση της υπ' αριθμ. πρωτ. 43571 /08-11-2024 και με ΑΔΑΜ 24SYMV015740390 2024-11-08 Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του δήμου ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (ΔΕ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΠΥΛΛΗΝΗΣ, ΧΑΛΚΕΙΑΣ), κρίνεται αναγκαία λόγω περιστάσεων που προέκυψαν κατά την εκτέλεσή της και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τον χρόνο σύναψής της, παρά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας. Οι περιστάσεις αυτές, δε, συνδέονται άμεσα με κατευθύνσεις και απαιτήσεις αρμόδιων διοικητικών οργάνων και με μεταγενέστερα θεσμικά και τεχνικά δεδομένα, τα οποία κατέστησαν αναγκαία την επέκταση και προσαρμογή του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ορθή, πλήρης και λειτουργική ολοκλήρωσή της.
- Η αλλαγή αναδόχου δεν είναι δυνατή, δεδομένου ότι το συμπληρωματικό αντικείμενο συνδέεται άρρηκτα με την ήδη εκπονηθείσα Κύρια Μελέτη Πολεοδομικού Σχεδιασμού και τα ενιαία μεθοδολογικά, τεχνικά και χωρικά δεδομένα αυτής, γεγονός που καθιστά την ανάθεση σε άλλο οικονομικό φορέα τεχνικά αδύνατη και θα οδηγούσε σε ασυμβατότητες, ουσιώδη καθυστέρηση και αδικαιολόγητη επικάλυψη εργασιών
- η παρούσα τροποποίηση / συμπλήρωση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, ούτε αλλοιώνει τον χαρακτήρα ή τον σκοπό αυτής, αλλά περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία στοιχεία για την αντιμετώπιση των ανωτέρω απρόβλεπτων περιστάσεων. Περαιτέρω, η οικονομική αξία της τροποποίησης δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 παρ. 1 περ. β' του ν. 4412/2016

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ, ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. την τροποποίηση του άρθρου 5.1 και τη διαμορφωση αυτού ως εξής:

5.1. Η μέγιστη συμβατική αμοιβή, συμπεριλαμβανομένου του πριμ και του κόστους των συμπληρωματικών εργασιών, πλέον του εκάστοτε αναλογούντος Φ.Π.Α., και τηρουμένων των προϋποθέσεων που προβλέπονται από τον νόμο και τη σχετική διακήρυξη, ανέρχεται στο ποσό των 1.790.717,32 €.

2. την προσθήκη νέας διάταξης 5.2.1 με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ» στο άρθρο 5 με τίτλο «ΑΜΟΙΒΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ»:

Η πρόσθετη αμοιβή των συμπληρωματικών εργασιών, ήτοι της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας – Β' Φάση (Κατ. 20) και των Τοπογραφικών Μελετών (κατ. 16) δεν δύναται στο σύνολό της να καλυφθεί από την αρχική συμβατική αμοιβή (συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων), ως εκ τούτου η αμοιβή για την κάλυψη αυτών διαμορφώνεται ως εξής:

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			
A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ	Συμβατική Αμοιβή (χωρίς ΦΠΑ)	Συμβατική Αμοιβή (με ΦΠΑ)
04	Γεωλογικές μελέτες (Κατ.20)	15.301,59 €	18.973,97 €
06	Τοπογραφικές Μελέτες (Κατ.16)	191.541,50 €	237.511,46 €
	ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ)	206.843,09 €	256.485,43 €

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η διαχρονική εξέλιξη του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, όπως αυτό διαμορφώθηκε κατόπιν της έγκρισης του 1ου, 2ου και 3ου Συγκριτικού Πίνακα, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων, μειώσεων και της άντλησης ποσών από τα απρόβλεπτα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ						
A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ 1ου - 2ου - 3ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1ου-2ου-3ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
01	Χωροταξικές και Ρυθμιστικές μελέτες(Κατ.1)	542.981,77 €	29.018,00 €	29.018,00 €	571.999,77 €	0,00 €
02	Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές μελέτες (Κατ.2)	542.981,77 €	29.018,00 €	29.018,00 €	571.999,77 €	0,00 €
03	Περιβαλλοντικές μελέτες (Κατ.27)	44.999,93 €	4.981,54 €	4.981,54 €	49.981,47 €	0,00 €
04	Γεωλογικές μελέτες (Κατ.20)	89.994,48 €	129.443,04 €	120.054,53 €	219.437,52 €	15.301,59 €
05	Μελέτες Υδραυλικών Έργων (Κατ.13)	59.000,78 €	17.321,29 €	17.321,29 €	76.322,07 €	0,00 €
06	Τοπογραφικές Μελέτες (Κατ.16)	55.996,99 €	191.541,50 €	0,00 €	247.538,49 €	191.541,50 €
	ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ)	1.335.955,72 €	401.323,37 €	200.393,36 €	1.737.279,09 €	206.843,09 €

Ο παρών συγκεντρωτικός πίνακας παρουσιάζει την τελική διαμόρφωση της συμβατικής αμοιβής –μετά την ενσωμάτωση των εγκριθέντων συγκριτικών πινάκων– που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας συμπληρωματικής σύμβασης.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ									
	Κατηγορία Μελέτης	Προεκτιμώμενη Αμοιβή (χωρίς απρόβλεπτα και ΦΠΑ)	Ποσοστό έκπτωσης	Συμβατική Αμοιβή (χωρίς απρόβλεπτα και ΦΠΑ)	Απρόβλεπτες Δαπάνες	Πριμ 4%	Συμβατική Αμοιβή (χωρίς ΦΠΑ)	Συμβατική Αμοιβή (με πριμ 4%, χωρίς ΦΠΑ)	Συμβατική Αμοιβή (με πριμ 4% και ΦΠΑ)
01	Χωροταξικές και Ρυθμιστικές μελέτες	557.418,92 €	2,59%	571.999,77 €	0,00 €	21.719,27 €	571.999,77 €	593.719,04 €	736.211,61 €
02	Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές μελέτες	557.418,92 €	2,59%	571.999,77 €	0,00 €	21.719,27 €	571.999,77 €	593.719,04 €	736.211,61 €
27	Περιβαλλοντικές μελέτες	54.918,15 €	18,06%	49.981,47 €	0,00 €	1.800,00 €	49.981,47 €	51.781,47 €	64.209,02 €
20	Γεωλογικές μελέτες	157.636,16 €	42,91%	219.437,52 €	0,00 €	3.599,78 €	219.437,52 €	223.037,30 €	276.566,25 €
13	Μελέτες Υδραυλικών Έργων	74.665,63 €	20,98%	76.322,07 €	0,00 €	2.360,03 €	76.322,07 €	78.682,10 €	97.565,81 €
16	Τοπογραφικές Μελέτες	69.691,34 €	19,65%	247.538,49 €	0,00 €	2.239,88 €	247.538,49 €	249.778,37 €	309.725,18 €
		1.471.749,12 €		1.737.279,09 €	0,00 €	53.438,23 €	1.737.279,09 €	1.790.717,32 €	2.220.489,48 €

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Γιώργος Ν. Στασινός

Νικόλαος Καραμόσχος