



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
**ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ**  
**ΤΗΛ. 210 3291200, FAX: 210 322 1772**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ &**  
**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**

**Αθήνα, 1/9/26**  
**Αρ. Πρωτ.: 46538**

**4<sup>η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της με Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 30751/11-10-2023 και με Αρ. ΚΗΜΔΗΣ 23SYMV013576151 2023-10-12 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΒΙΤΣΙΟΥ, ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ, ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ, ΜΑΚΕΔΝΩΝ, ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ), η οποία υπεγράφη την 11η Οκτωβρίου 2023 (11/10/2023)**

Στην Αθήνα σήμερα στις 1/9/2026 μεταξύ ,

α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό και

β) της ένωσης οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. με δ.τ. ΜΤC - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΙΚ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. με δ.τ. ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ε.Ε. – ORBIS ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ι.Κ.Ε. με δ.τ. ORBIS ENGINEERING», όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας, αποτελούμενη από:

Α. την Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΜΤC – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού 25ης Μαρτίου αρ. 21, με ΑΦΜ 093897818, όπως νόμιμα εκπροσωπείται,

Β. την Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΚ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ» και διακριτικό τίτλο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ε.Ε.», η οποία εδρεύει στον Γέρακα Αττικής, επί της οδού Κλεισθένους αρ. 227, με ΑΦΜ 801135508, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

Γ. την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «ORBIS ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ι.Κ.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ORBIS ENGINEERING», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Αγίων Αναργύρων αρ. 1, με ΑΦΜ 801729520, όπως νόμιμα εκπροσωπείται,

**αφού έλαβαν υπόψη:**

1. την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 30751/11-10-2023 και με Αρ. ΚΗΜΔΗΣ 23SYMV013576151 2023-10-12 Σύμβαση «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΒΙΤΣΙΟΥ, ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ, ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ, ΜΑΚΕΔΝΩΝ, ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ)».

2. την υπ' αριθμ. πρωτ. 44302/2-10-2025 και με ΑΔΑΜ 25SYMV017687700 2025-10-07 τροποποιητική σύμβαση της με Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 30751/11-10-2023 και με Αρ. ΚΗΜΔΗΣ 23SYMV013576151 2023-10-12 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΒΙΤΣΙΟΥ, ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ, ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ, ΜΑΚΕΔΝΩΝ, ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ),
3. την υπ' αριθμ. πρωτ. 4601/26-01-2026 και με ΑΔΑΜ 26SYMV018445114 2026-02-06 2<sup>η</sup> τροποποιητική σύμβαση της με Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 30751/11-10-2023 και με Αρ. ΚΗΜΔΗΣ 23SYMV013576151 2023-10-12 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΒΙΤΣΙΟΥ, ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ, ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ, ΜΑΚΕΔΝΩΝ, ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ),
4. την υπ' αριθμ. πρωτ. 28334/21-05-2026 και με 26SYMV019075133 2026-05-22 3<sup>η</sup> τροποποιητική σύμβαση της με Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 30751/11-10-2023 και με Αρ. ΚΗΜΔΗΣ 23SYMV013576151 2023-10-12 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΒΙΤΣΙΟΥ, ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ, ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ, ΜΑΚΕΔΝΩΝ, ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ)
5. την υπ' αριθμ. πρωτ. 877/09-01-2026 (ΑΔΑ: Ψ38Σ46Ψ842-891) Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ αναφορικά με τη παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης έως την 30η Απριλίου 2026 για τις κάτωθι οκτώ (8) Μελέτες Οριοθέτησης Οικισμών: 1. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Πωγωνίου (ΔΕ Καλαπακίου, Άνω Καλαμά, Άνω Πωγωνίου, Δελβινάκιου, Λαβδάνης, Πωγωνιανής) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013209725 2023-08-04 και 25SYMV017992334 2025-11-24), 2. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Αγίου Βασιλείου (ΔΕ Λάμπης, Φοίνικα) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013720946 2023-11-07 και 25SYMV017992447 2025-11-24), 3. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Αμαρίου (ΔΕ Σιβρίτου, Κουρητών) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013414199 2023-09-15 και 25SYMV018032373 2025-11-28), 4. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Μετσόβου (ΔΕ Μετσόβου, Εγνατίας, Μηλέας) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013414931 2023-09-15 και 25SYMV017704135 2025-10-09), 5. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Καστοριάς (ΔΕ Καστοριάς, Αγίας Τριάδος, Αγίων Αναργύρων, Βιτσίου, Καστρακίου, Κλεισούρας, Κορεστίων, Μακεδνών, Μεσοποταμίας) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013576151 2023-10-12 και 25SYMV017687700 2025-10-07), 6. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Αγράφων (ΔΕ Βίνιανης, Αγράφων, Απεραντίων, Ασπροποτάμου, Φραγκίστας) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013571957 2023-10-12, 25SYMV018163393 2025-12-15 και 25SYMV018163651 2025-12-15), 7. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Ζίτσας (ΔΕ Πασαρώνος, Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013581687 2023-10-13 και 25SYMV017782938 2025-10-22), 8. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Χανίων (ΔΕ Χανίων, Ακρωτηρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Κεραμιών, Θερίσου, Νέας Κυδωνίας (Γαλατά), Σούδας) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013688472 2023-11-01 και 25SYMV017787499 2025-10-22) που εκπονούνται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α' 245).
6. την υπ' αριθμ. πρωτ. 23840/30.04.2026 (ΑΔΑ: 91ΔΙ46Ψ842-Θ12) Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ αναφορικά με τη παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης έως την 30η Ιουνίου 2026 για τις κάτωθι οκτώ (8) Μελέτες Οριοθέτησης Οικισμών: 1. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Πωγωνίου (ΔΕ Καλαπακίου, Άνω Καλαμά, Άνω Πωγωνίου, Δελβινάκιου, Λαβδάνης, Πωγωνιανής) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013209725 2023-08-04, 25SYMV017992334 2025-11-24 και 26SYMV018466741 2026-02-11), 2. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Αγίου Βασιλείου (ΔΕ Λάμπης, Φοίνικα) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013415276 2023-09-15, 25SYMV017992447 2025-11-24 και 26SYMV018443309 2026-02-06), 3. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Αμαρίου (ΔΕ Σιβρίτου, Κουρητών) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013414199 2023-09-15, 25SYMV018032373 2025-11-28 και 26SYMV018457802 2026-02-10), 4. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Μετσόβου (ΔΕ Μετσόβου, Εγνατίας, Μηλέας) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013414931 2023-09-15, 25SYMV017704135 2025-10-09 και 26SYMV018696469 2026-03-23), 5. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Καστοριάς (ΔΕ Καστοριάς, Αγίας Τριάδος, Αγίων Αναργύρων, Βιτσίου, Καστρακίου, Κλεισούρας, Κορεστίων, Μακεδνών, Μεσοποταμίας) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013576151 2023-10-12, 25SYMV017687700 2025-10-07 και 26SYMV018445114 2026-02-06), 6. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Αγράφων (ΔΕ

Βίνιανης, Αγράφων, Απεραντίων, Ασπροποτάμου, Φραγκίστας) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013571957 2023-10-12, 25SYMV018163393 2025-12-15, 25SYMV018163651 2025-12-15 και 26SYMV018457624 2026-02-10), 7. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Ζίτσας (ΔΕ Πασαρώνος, Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013581687 2023-10-13, 25SYMV017782938 2025-10-22 και 26SYMV018444040 2026-02-06), 8. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Χανίων (ΔΕ Χανίων, Ακρωτηρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Κεραμιών, Θερίσου, Νέας Κυδωνίας (Γαλατά), Σούδας) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013688472 2023-11-01, 25SYMV017787499 2025-10-22 και 26SYMV018507745 2026-02-19), που εκπονούνται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α' 245).

7. την υπ' αριθμ. πρωτ. 34784/23.06.2026 (ΑΔΑ: 6ΣΥΗ46Ψ842-ΗΨΚ) Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης, έως την **31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2026**, λόγω αναγκαιότητας της πλήρους και άρτιας ολοκλήρωσης του αντικείμενου των οκτώ (8) Μελετών Οριοθέτησης Οικισμών, μεταξύ των οποίων και του Δήμου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΒΙΤΣΙΟΥ, ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ, ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ, ΜΑΚΕΔΝΩΝ, ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ).

8. Την με **Α.Π. 67036 ΕΞ 2026 ΥΠΕΘΟΟ 29/04/2026** Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «(Sub.4 - 16879) Αυτοτελείς Μελέτες για Οριοθέτηση Οικισμών» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5162349, Κωδικός ΠΔΕ 2022ΤΑ07500010) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Δράσης με ID «16879 –Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις».

#### **Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν:**

την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 30751/11-10-2023 και με Αρ. ΚΗΜΔΗΣ 23SYMV013576151 2023-10-12 Σύμβασης (όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 44302/2-10-2025, 4601/26-01-2026 και 28334/21-05-2026), αναφορικά με την διάρκεια περαίωσης του αντικείμενου της, και συγκεκριμένα, τη **χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης, έως την 31η Δεκεμβρίου 2026**, λόγω αναγκαιότητας της πλήρους και άρτιας ολοκλήρωσης του αντικείμενου της ως άνω σύμβασης για τη Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Καστοριάς (ΔΕ Καστοριάς, Αγίας Τριάδος, Αγίων Αναργύρων, Βιτσίου, Καστρακίου, Κλεισούρας, Κορεστίων, Μακεδνών, Μεσοποταμίας) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013576151 2023-10-12, 25SYMV017687700 2025-10-07, 26SYMV018445114 2026-02-06, 26SYMV019075133 2026-05-22 και 26SYMV019075133 2026-05-22) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α' 245).

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

#### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ**

**Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ**

**Γιώργος Ν. Στασινός**

**Νικόλαος Καραμόσχος**