



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3291200, FAX: 210 322 1772
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 04/08/2026

Αρ. Πρωτ.: 43144

4^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της με Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 23273 /02-08-2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMV013209725 2023-08-04, ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΔΕ ΚΑΛΑΠΑΚΙΟΥ, ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ, ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ, ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ, ΛΑΒΔΑΝΗΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ), η οποία υπεγράφη την 2^η Αυγούστου 2023 (02/08/2023)

Στην Αθήνα σήμερα στις 04/08/2026 μεταξύ ,

α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Τεχνικ ό Επιμελητήριο Ελλάδας», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό και

β) της Ένωσης Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία "ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ, Δ. ΚΑΝΝΑΒΟΣ - Κ. ΣΙΑΜΠΑΡΙΝΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας, αποτελούμενη από:

Α. την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΚΑΝΝΑΒΟΣ – Κ. ΣΙΑΜΠΑΡΙΝΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο "INFOTERRA Α.Ε.", που εδρεύει στα Τρίκαλα, 1ο χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων - Λάρισας, με Α.Φ.Μ. 082992459, νομίμως εκπροσωπούμενης και

Β. την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο "ENCODIA ΙΚΕ", που εδρεύει στον Χολαργό, οδός Υμηττού, αρ. 5, με Α.Φ.Μ. 800339138, νομίμως εκπροσωπούμενης

αφού έλαβαν υπόψη:

1. την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 23273 /02-08-2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMV013209725 2023-08-04 Σύμβαση
2. την υπ' αριθμ. πρωτ. 36395/08-08-2025 και με ΑΔΑΜ 25SYMV017992334 2025-11-24 τροποποιητική σύμβαση της με Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 23273 /02-08-2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMV013209725 2023-08-04, ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΔΕ ΚΑΛΑΠΑΚΙΟΥ, ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ, ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ, ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ, ΛΑΒΔΑΝΗΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ)

3. την υπ' αριθμ. πρωτ. 6141/02-02-2026 και με ΑΔΑΜ 26SYMV018466741 2026-02-11 2^η τροποποιητική σύμβαση της με Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 23273 /02-08-2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMV013209725 2023-08-04, ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΔΕ ΚΑΛΑΠΑΚΙΟΥ, ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ, ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ, ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ, ΛΑΒΔΑΝΗΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ)
4. την υπ' αριθμ. 30104/29-5-2026 και με ΑΔΑΜ 23SYMV013209725 2023-08-04 3^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ της με Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 23273 /02-08-2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMV013209725 2023-08-04, ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΔΕ ΚΑΛΑΠΑΚΙΟΥ, ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ, ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ, ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ, ΛΑΒΔΑΝΗΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ)
5. την υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ 36524/08.08.2025 (ΑΔΑ: 9ΒΖ546Ψ842-ΚΙΦ) Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης έως την 31η Δεκεμβρίου 2025 για τη «Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Πωγωνίου (ΔΕ Καλαπακίου, Άνω Καλαμά, Άνω Πωγωνίου, Δελβινάκιου, Λαβδάνης, Πωγωνιανής)» (ΑΔΑΜ: 23SYMV0132097252023-08-04) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α' 245),
6. την υπ' αριθμ. πρωτ. 877/09-01-2026 (ΑΔΑ: Ψ38Σ46Ψ842-891) Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης οκτώ (8) Μελετών για την Οριοθέτηση Οικισμών (μεταξύ των οποίων και του Δήμου Πωγωνίου (ΔΕ Καλαπακίου, Άνω Καλαμά, Άνω Πωγωνίου, Δελβινάκιου, Λαβδάνης, Πωγωνιανής) που εκπονούνται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α' 245) έως την 30η Απριλίου 2026.
7. την υπ' αριθμ. πρωτ. 23840/30.04.2026 (ΑΔΑ: 91ΔΙ46Ψ842-Θ12) Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης οκτώ (8) Μελετών για την Οριοθέτηση Οικισμών (μεταξύ των οποίων και του Δήμου Πωγωνίου (ΔΕ Καλαπακίου, Άνω Καλαμά, Άνω Πωγωνίου, Δελβινάκιου, Λαβδάνης, Πωγωνιανής) που εκπονούνται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α' 245) έως την 30η Ιουνίου 2026.
8. την υπ' αριθμ. πρωτ. 34784/23.06.2026 (ΑΔΑ: 6ΣΥΗ46Ψ842-ΗΨΚ) Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης, έως την 31^η Δεκεμβρίου 2026, λόγω αναγκαιότητας της πλήρους και άρτιας ολοκλήρωσης του αντικείμενου των οκτώ (8) Μελετών Οριοθέτησης Οικισμών, μεταξύ των οποίων και του Δήμου Πωγωνίου (ΔΕ Καλαπακίου, Άνω Καλαμά, Άνω Πωγωνίου, Δελβινάκιου, Λαβδάνης, Πωγωνιανής).
9. Την με Α.Π. 67036 ΕΞ 2026 ΥΠΕΘΟΟ 29/04/2026 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «(Sub.4 - 16879) Αυτοτελείς Μελέτες για Οριοθέτηση Οικισμών» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5162349, Κωδικός ΠΔΕ 2022ΤΑ07500010) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Δράσης με ID «16879 –Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις».
10. Την με Α.Π. 124184 ΕΞ 2026 ΥΠΕΘΟΟ 29/07/2026 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση αποφάσεων ένταξης Έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΑΤΑ 075).

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν:

την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 23273 /02-08-2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMV013209725 2023-08-04 σύμβασης, (όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 36395/08-08-2025, 6141/02-02-2026 και 30104/29-5-2026 Συμβάσεις), αναφορικά με τη διάρκεια περαίωσης του αντικείμενου της, και συγκεκριμένα, τη

χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης, έως την 31η Δεκεμβρίου 2026, λόγω αναγκαιότητας της πλήρους και άρτιας ολοκλήρωσης του αντικειμένου της ως άνω σύμβασης για τη Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Πωγωνίου (ΔΕ Καλαπακίου, Άνω Καλαμά, Άνω Πωγωνίου, Δελβινακίου, Λαβδάνης, Πωγωνιανής) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013209725 2023-08-04, 25SYMV017992334 2025-11-24, 26SYMV018466741 2026-02-11 και 26SYMV019150419 2026-06-04), που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α' 245). Σε κάθε περίπτωση, ρητά συμφωνείται, ότι η υλοποίηση της μελέτης συνδέεται με την επίτευξη του οροσήμου, όπως κάθε φορά ισχύει, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του Στόχου 29 της Δράσης 16879, το οποίο ορίζεται στο Παράρτημα της Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ΕΣΑΑ "Ελλάδα 2.0".

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται :

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Γιώργος Ν. Στασινός

Κωνσταντίνος Σιαμπαρίνας