



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3291200, FAX: 210 322 1772
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 04/08/2026
Αρ. Πρωτ.: 43207

4^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της με Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 32783/27-10-2023 και με Αρ. ΚΗΜΔΗΣ 23SYMV013688472 2023-11-01 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΚΕΡΑΜΙΩΝ, ΘΕΡΙΣΟΥ, ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ (ΓΑΛΑΤΑ), ΣΟΥΔΑΣ), η οποία υπεγράφη την 27η Οκτωβρίου 2023 (27/10/2023)

Στην Αθήνα σήμερα στις 04/08/2026 μεταξύ ,

α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό και

β) της εταιρείας με την επωνυμία «Π.ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ-Δ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΟΕ», με δ.τ. «**GEOPLAN**», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αναστ. Ζίννη, αριθ. 30, με ΑΦΜ 082446541, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας αφού έλαβαν υπόψη:

1. την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 32783/27-10-2023 και με Αρ. ΚΗΜΔΗΣ 23SYMV013688472 2023-11-01 Σύμβαση «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΚΕΡΑΜΙΩΝ, ΘΕΡΙΣΟΥ, ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ (ΓΑΛΑΤΑ), ΣΟΥΔΑΣ)».
2. την υπ' αριθμ. πρωτ. 48104/21-10-2025 και με ΑΔΑΜ 25SYMV017787499 2025-10-22 τροποποιητική σύμβαση της με Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 32783/27-10-2023 και με Αρ. ΚΗΜΔΗΣ 23SYMV013688472 2023-11-01 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΚΕΡΑΜΙΩΝ, ΘΕΡΙΣΟΥ, ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ (ΓΑΛΑΤΑ), ΣΟΥΔΑΣ),
3. την υπ' αριθμ. πρωτ. 6380/03-02-2026 και με ΑΔΑΜ 26SYMV018507745 2026-02-19 2^η τροποποιητική σύμβαση της με Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 32783/27-10-2023 και με Αρ. ΚΗΜΔΗΣ 23SYMV013688472 2023-11-01 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΚΕΡΑΜΙΩΝ, ΘΕΡΙΣΟΥ, ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ (ΓΑΛΑΤΑ), ΣΟΥΔΑΣ),
4. την υπ' αριθμ. πρωτ. 29771/28.05.2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV019118611 2026-05-28) 3^η τροποποιητική σύμβαση της με Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 32783/27-10-2023 και με Αρ. ΚΗΜΔΗΣ 23SYMV013688472 2023-11-01 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΚΕΡΑΜΙΩΝ, ΘΕΡΙΣΟΥ, ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ (ΓΑΛΑΤΑ), ΣΟΥΔΑΣ)

5. την υπ' αριθμ. πρωτ. 877/09-01-2026 (ΑΔΑ: Ψ38Σ46Ψ842-891) Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ αναφορικά με τη παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης έως την 30η Απριλίου 2026 για τις κάτωθι οκτώ (8) Μελέτες Οριοθέτησης Οικισμών: 1. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Πωγωνίου (ΔΕ Καλαπακίου, Άνω Καλαμά, Άνω Πωγωνίου, Δελβινάκιου, Λαβδάνης, Πωγωνιανής) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013209725 2023-08-04 και 25SYMV017992334 2025-11-24), 2. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Αγίου Βασιλείου (ΔΕ Λάμπης, Φοίνικα) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013720946 2023-11-07 και 25SYMV017992447 2025-11-24), 3. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Αμαρίου (ΔΕ Σιβρίτου, Κουρητών) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013414199 2023-09-15 και 25SYMV018032373 2025-11-28), 4. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Μετσόβου (ΔΕ Μετσόβου, Εγνατίας, Μηλέας) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013414931 2023-09-15 και 25SYMV017704135 2025-10-09), 5. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Καστοριάς (ΔΕ Καστοριάς, Αγίας Τριάδος, Αγίων Αναργύρων, Βιτσίου, Καστρακίου, Κλεισούρας, Κορεστίων, Μακεδνών, Μεσοποταμίας) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013576151 2023-10-12 και 25SYMV017687700 2025-10-07), 6. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Αγράφων (ΔΕ Βίνιανης, Αγράφων, Απεραντίων, Ασπροποτάμου, Φραγκίστας) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013571957 2023-10-12, 25SYMV018163393 2025-12-15 και 25SYMV018163651 2025-12-15), 7. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Ζίτσας (ΔΕ Πασαρώνας, Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013581687 2023-10-13 και 25SYMV017782938 2025-10-22), 8. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Χανίων (ΔΕ Χανίων, Ακρωτηρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Κεραμιών, Θερίσου, Νέας Κυδωνίας (Γαλατά), Σούδας) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013688472 2023-11-01 και 25SYMV017787499 2025-10-22) που εκπονούνται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α' 245).

6. την υπ' αριθμ. πρωτ. 23840/30.04.2026 (ΑΔΑ: 91ΔΙ46Ψ842-Θ12) Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ αναφορικά με τη παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης έως την 30η Ιουνίου 2026 για τις κάτωθι οκτώ (8) Μελέτες Οριοθέτησης Οικισμών: 1. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Πωγωνίου (ΔΕ Καλαπακίου, Άνω Καλαμά, Άνω Πωγωνίου, Δελβινάκιου, Λαβδάνης, Πωγωνιανής) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013209725 2023 08-04, 25SYMV017992334 2025-11-24 και 26SYMV018466741 2026-02-11), 2. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Αγίου Βασιλείου (ΔΕ Λάμπης, Φοίνικα) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013415276 2023-09-15, 25SYMV017992447 2025-11-24 και 26SYMV018443309 2026-02-06), 3. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Αμαρίου (ΔΕ Σιβρίτου, Κουρητών) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013414199 2023-09-15, 25SYMV018032373 2025-11-28 και 26SYMV018457802 2026-02-10), 4. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Μετσόβου (ΔΕ Μετσόβου, Εγνατίας, Μηλέας) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013414931 2023-09-15, 25SYMV017704135 2025-10-09 και 26SYMV018696469 2026-03-23), 5. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Καστοριάς (ΔΕ Καστοριάς, Αγίας Τριάδος, Αγίων Αναργύρων, Βιτσίου, Καστρακίου, Κλεισούρας, Κορεστίων, Μακεδνών, Μεσοποταμίας) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013576151 2023-10 12, 25SYMV017687700 2025-10-07 και 26SYMV018445114 2026-02-06), 6. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Αγράφων (ΔΕ Βίνιανης, Αγράφων, Απεραντίων, Ασπροποτάμου, Φραγκίστας) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013571957 2023-10-12, 25SYMV018163393 2025-12-15, 25SYMV018163651 2025-12-15 και 26SYMV018457624 2026-02-10), 7. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Ζίτσας (ΔΕ Πασαρώνας, Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013581687 2023-10-13, 25SYMV017782938 2025-10-22 και 26SYMV018444040 2026-02-06), 8. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Χανίων (ΔΕ Χανίων, Ακρωτηρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Κεραμιών, Θερίσου, Νέας Κυδωνίας (Γαλατά), Σούδας) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013688472 2023-11-01, 25SYMV017787499 2025-10-22 και 26SYMV018507745 2026-02-19), που εκπονούνται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α' 245).

7. την υπ' αριθμ. πρωτ. 34784/23.06.2026 (ΑΔΑ: 6ΣΥΗ46Ψ842-ΗΨΚ) Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας

περαίωσης της σύμβασης, έως την **31^η Δεκεμβρίου 2026**, λόγω αναγκαιότητας της πλήρους και άρτιας ολοκλήρωσης του αντικειμένου των οκτώ (8) Μελετών Οριοθέτησης Οικισμών, μεταξύ των οποίων και του Δήμου Χανίων (ΔΕ Χανίων, Ακρωτηρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Κεραμιών, Θερίσου, Νέας Κυδωνίας (Γαλατά), Σούδας).

8. Την με **Α.Π. 67036 ΕΞ 2026 ΥΠΕΘΟΟ 29/04/2026** Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «(Sub.4 - 16879) Αυτοτελείς Μελέτες για Οριοθέτηση Οικισμών» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5162349, Κωδικός ΠΔΕ 2022ΤΑ07500010) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Δράσης με ID «16879 –Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις».

9. Την με **Α.Π. 124184 ΕΞ 2026 ΥΠΕΘΟΟ 29/07/2026** Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση αποφάσεων ένταξης Έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΑΤΑ 075).

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν:

την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 32783/27-10-2023 και με Αρ. ΚΗΜΔΗΣ 23SYMV013688472 2023-11-01 Σύμβασης (όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 48104/21-10-2025, 6380/03-02-2026 και 29771/28.05.2026 Συμβάσεις), αναφορικά με την διάρκεια περαίωσης του αντικειμένου της, και συγκεκριμένα τη **χορήγηση παράταξης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης, έως την 31η Δεκεμβρίου 2026**, λόγω αναγκαιότητας της πλήρους και άρτιας ολοκλήρωσης του αντικειμένου της ως άνω σύμβασης για τη Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών **Δήμου ΧΑΝΙΩΝ** (ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΚΕΡΑΜΙΩΝ, ΘΕΡΙΣΟΥ, ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ (ΓΑΛΑΤΑ), ΣΟΥΔΑΣ) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013688472 2023-11-01, 25SYMV017787499 2025-10-22, 26SYMV018507745 2026-02-19 και 26SYMV019118611 2026-05-28), που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α' 245). Σε κάθε περίπτωση, ρητά συμφωνείται, ότι η υλοποίηση της μελέτης συνδέεται με την επίτευξη του οροσήμου, όπως κάθε φορά ισχύει, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του Στόχου 29 της Δράσης 16879, το οποίο ορίζεται στο Παράρτημα της Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ΕΣΑΑ "Ελλάδα 2.0".

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται :

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Γιώργος Ν. Στασινός

Παντελής Δεληκούρας