



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3291200, FAX: 210 322 1772
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 13/11/2025

Αρ. Πρωτ.: 52790

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΖΩΝΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ (Ζ.Υ.Σ.) με Αρ. Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 24SYMV014548366 2024-04-08, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει και η οποία υπεγράφη την 4^η Απριλίου 2024 (04/04/2024)

Στην Αθήνα σήμερα στις 13/11/2025, μεταξύ:

1. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «**Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας**», που εδρεύει στον δήμο Αθηναίων Αττικής (οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63), με Α.Φ.Μ. 090002260 υπαγόμενου στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό του, κ. Γιώργο Ν. Στασινό και

2. της Ένωσης Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία «**ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας, αποτελούμενη από:

1. την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», που εδρεύει στον Δήμο Μεταμορφώσεως Αττικής (οδός Ρήγα Φεραίου και Πάρνηθας αρ. 28), με Α.Φ.Μ. 093795200
2. την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**», που εδρεύει στον δήμο Θεσσαλονίκης (οδός 26^{ης} Οκτωβρίου αρ. 43), με Α.Φ.Μ. 998975567 και
3. την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», που εδρεύει στον δήμο Αθηναίων Αττικής (οδός Βαφειοχωρίου αρ. 47), με Α.Φ.Μ. 095447655

έχοντας υπόψιν:

1. την υπ' αριθμ. πρωτ. 13227/04-04-2024 και με αριθμ. Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 24SYMV014548366 2024-04-08 Σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. 44409/02-10-2025 και με αριθμ. Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 25SYMV017759134 2025-10-17 «*Τροποποίηση της Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης Καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) με Αρ. Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 24SYMV014548366 2024-04-08*»,
2. την υπ' αριθμ. Α74/Σ28/2025 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. (ΑΔΑ: Ψ6Ι346Ψ842-8ΟΨ): Παράταση της συμβάσης «Μελέτη Καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.)» και ειδικότερα της τμηματικής προθεσμίας υποβολής της Β2 Φάσης καθώς και της συνολικής προθεσμίας της Σύμβασης, που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού του άρθρου 14 του ν.4759/2020,

συμφωνήθηκε και έγινε αποδεκτή:

η παράταση της σύμβασης «Μελέτη Καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.)» και ειδικότερα της τμηματικής προθεσμίας υποβολής της Β2 Φάσης καθώς και της συνολικής προθεσμίας της Σύμβασης, κατά 42 ημέρες, ήτοι μέχρι την 14^η/11/2025.

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Γιώργος Ν. Στασινός

Κωνσταντίνος Καλέργης