

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΔΑ: ΠΝ5Σ46Ψ842-33Ξ

Αριθ.Πρωτ.: ΤΥΟΔΠΕ/233/5-6-2025

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Τακτικής Συνεδρίασης
της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.
με αριθμό 17/20-5-2025
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :17:30
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 19:00

			ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :	Γεώργιος Στασινός	Πρόεδρος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Αντωνία Μοροπούλου	Α΄ Αντιπρόεδρος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Παναγιώτης Τσώνης	Β΄ Αντιπρόεδρος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Ελευθέριος Πατάβρας	Γενικός Γραμματέας	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Αναστάσιος Ηλίας	Αν. Γενικός Γραμματέας	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Σταυρούλα Αγρίου	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Αφροδίτη Αυγερινού	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Σωτηρία-Κυριακή Γεωργουλέα	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Παναγιώτης Κισκήρας	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Δημήτριος Κουτζής	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Νικόλαος Νίκας	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Δημήτριος Πανόπουλος	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Βασίλειος Σιαδήμας	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Κωνσταντίνος Ψωμιάδης	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
ΑΠΟΝΤΕΣ :	Νικόλαος Σπυριδωνάκος	Μέλος		
Παρίστανται από το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας οι	Νικόλαος Μήλης	Πρόεδρος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Γεώργιος Τσακούμης	Β΄ Αντιπρόεδρος		
	Αντώνιος Γιαννικουρής	Γενικός Γραμματέας	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
Παρίστανται οι κ.κ.:				
Δήμητρα Κανέλλου,	Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Οργάνωσης - Οικονομικών Υπηρεσιών		ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
Νικ. Παναγιωτόπουλος,	Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Έργων- Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων			
Γραμματέας :	η Αθανασία Ζάρκου, υπάλληλος Τ.Ε.Ε.		ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ

<i>Ημερήσια διάταξη.....σελ.3</i>	
<i>Αποφ. Α1/Σ17/2025 έως Αποφ. Α97/Σ17/2025σελ. 3-σελ. 133</i>	

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υπηρεσιακές εισηγήσεις
 - α. Εισηγήσεις Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης-Οικονομικών Υπηρεσιών
 - β. Εισηγήσεις Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων – Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων
 - γ. Εισηγήσεις Αυτοτελών Τμημάτων
2. Εισηγήσεις Μελών Διοίκησης
3. Ενημέρωση

Αποφ.Α1/Σ17/2025

Έγκριση Σκοπιμότητας και Ανάθεση για την «Αναπαλαίωση, επισκευή και λουστράρισμα τραπεζιού, κατασκευή γραφείου εργασίας στον χώρο υποδοχής και κατασκευή ερμαρίου για τη θέση βιβλίου επισκεπτών, στο κτήριο της Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ (Λέκκα 23-25, Αθήνα)» και Έγκριση δαπάνης Τεσσάρων Χιλιάδων Εξακοσίων Πενήντα ευρώ (4.650,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Διοικητικού για την «Αναπαλαίωση, επισκευή και λουστράρισμα τραπεζιού, κατασκευή γραφείου εργασίας στον χώρο υποδοχής και κατασκευή ερμαρίου για τη θέση βιβλίου επισκεπτών, στο κτήριο της Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ (Λέκκα 23-25, Αθήνα)»,
Εγκρίνει τη σκοπιμότητα και

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

την ανάθεση για την «Αναπαλαίωση, επισκευή και λουστράρισμα τραπεζιού, κατασκευή γραφείου εργασίας στον χώρο υποδοχής και κατασκευή ερμαρίου για τη θέση βιβλίου επισκεπτών, στο κτήριο της Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ (Λέκκα 23-25, Αθήνα)», στην εταιρεία «Precision Κατασκευές Ακριβείας Ο.Ε.» ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Αρτέμωνος 35, Αθήνα, Τ.Κ. 116 31, Α.Φ.Μ.: 801226523, Δ.Ο.Υ.: ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 152183702000).

Η Διοικούσα Επιτροπή, **εγκρίνει κατά πλειοψηφία** τη δαπάνη του ποσού των Τεσσάρων Χιλιάδων Εξακοσίων Πενήντα ευρώ (4.650,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον Κ.Α. 00.0888.01 και είναι εντός του διαθέσιμου ποσού πίστωσης.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α2/Σ17/2025

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 16503/26-04-2024 Συμφωνίας – Πλαίσιο «Εξυπνες Γέφυρες Περιφερειών», ως προς το πρόσωπο της πρώτης Αντισυμβαλλόμενης, της με αρ. πρωτ. 39224/10-10-2024 1^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης, για το Υποέργο «Εξυπνες Γέφυρες της Περιφέρειας Αττικής» ως προς το πρόσωπο της Αντισυμβαλλόμενης της σύμβασης, και της με αρ. πρωτ. 45852/25-11-2024 4^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης για το Υποέργο «Εξυπνες Γέφυρες των Περιφερειών Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου», ως προς το πρόσωπο της Αντισυμβαλλόμενης της σύμβασης.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., έχοντας υπόψη:

- την υπ' αρ. Α39/Σ16/2023 (ΑΔΑ: 90ΟΗ46Ψ842-ΞΚ8) απόφασή της για την Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού για το έργο «Εξυπνες Γέφυρες Περιφερειών»,
- την υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 16154/31.05.2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012788176 Διακήρυξη του διαγωνισμού,
- την με αρ. Πρωτ. 16503/26-04-2024 και με ΑΔΑΜ 24SYMV014679416 2024-04-26 Συμφωνία –Πλαίσιο «Εξυπνες Γέφυρες Περιφερειών» η οποία σήμερα υλοποιείται και παραμένει εν ισχύ,
- την με αρ. Πρωτ 39224/10-10-2024 (ΑΔΑΜ 24SYMV015571178) 1^η Εκτελεστική Σύμβαση της υπ' αριθμ. Πρωτ. 16503/26-04-2024 Συμφωνίας-Πλαίσιο με αντικείμενο «Εξυπνες Γέφυρες Περιφερειών» για το Υποέργο «Εξυπνες Γέφυρες της Περιφέρειας Αττικής»,
- την με αρ. Πρωτ 45852/25-11-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015835327) 4^η Εκτελεστική Σύμβαση της υπ' αριθ. πρωτ. 16503/26-04-2024 Συμφωνίας-Πλαίσιο με αντικείμενο «Εξυπνες Γέφυρες Περιφερειών» για το Υποέργο «Εξυπνες Γέφυρες των Περιφερειών Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου»,
- Την με αρ. πρωτ. 4599/27.12.2024 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς με θέμα: «Έγκριση της κοινής διάσπασης της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) με την επωνυμία «ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το διακριτικό τίτλο «Globitel A.E.» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 124974401000, με απορρόφησή της από δυο άλλες υφιστάμενες επωφελούμενες εταιρείες»,
- Την με αρ. πρωτ. 3513340/27.12.2024 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών για την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., διαγραφής λόγω κοινής διάσπασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ Εμπορία, Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Ανώνυμη Εταιρεία»,
- Την με αρ. πρωτ. 3518340/27.12.2024 ανακοίνωση για την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της

εταιρείας με την επωνυμία NURO SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τον διακριτικό τίτλο NURO SOLUTIONS και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 175154007000 και το τροποποιημένο καταστατικό της ως άνω εταιρείας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ως άνω ανακοίνωσης,

- Την με αρ. πρωτ. 3433806/05.11.2024 ανακοίνωση για την καταχώριση του με ΚΑΚ 4559537 και από 31/07/2024 Σχεδίου κοινής διάσπασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφηση του ενός τμήματος της από την μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «DUNNOR ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ –ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και του άλλου τμήματος της από την μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NURO SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
- Το από 08/04/2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας/ Αξιολόγησης των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για το 2025,, σύμφωνα με το οποίο:

«.....Την Τρίτη 08-04-2024 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Τ.Ε.Ε. στην οδό Νίκης 4 στην Αθήνα, συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας/ Αξιολόγησης των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για το 2025, η οποία συγκροτήθηκε με την με αρ. Α2/Σ1/2025 (ΑΔΑ: ΨΝΘ846Ψ842-432) Απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ, για τον έλεγχο Τροποποίησης της υπ' αριθ. πρωτ. 16503/26-04-2024 Συμφωνίας - Πλαίσιο με αντικείμενο «Έξυπνες Γέφυρες Περιφερειών», και της 1ης και 4ης Εκτελεστικής Σύμβασης στο πλαίσιο της ανωτέρω συμφωνίας πλαίσιο για το Υποέργο «Έξυπνες Γέφυρες της Περιφέρειας Αττικής» με αρ. Πρωτ. 39224/10-10-2024 και το Υποέργο «Έξυπνες Γέφυρες των Περιφερειών Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου», με αρ. Πρωτ. 45852/25-11-2024, ως προς το πρόσωπο της Αντισυμβαλλόμενης της Σύμβασης.

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 4599-27/12/2024 Ανακοίνωση με θέμα «Έγκριση της κοινής διάσπασης της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) με την επωνυμία «ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το διακριτικό τίτλο «Globitel Α.Ε.» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 124974401000, με απορρόφησης της από δυο άλλες υφιστάμενες επωφελούμενες εταιρείες», εγκρίθηκε η κοινή διάσπαση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «Globitel Α.Ε.» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 124974401000 με απορρόφησης της από τις παρακάτω δυο υφιστάμενες επωφελούμενες εταιρείες:

Α) «NURO SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «NURO SOLUTIONS Α.Ε.», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 175154007000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Πειραιώς Αττικής

Β) «DUNNOR ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με διακριτικό τίτλο «DUNNOR ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.», με Γ.Ε.ΜΗ. 133364601000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Πειραιώς Αττικής.

Η κοινή διάσπαση πραγματοποιείται βάσει των διατάξεων (α) της παρ.2 του άρθρου 55 του ν. 4601/2019, των άρθρων 58-73 του ν. 4601/2019 και των άρθρων 83-91 του ν. 4601/2019, (β) του άρθρου 54 του ν. 4172/2013 και (γ) και του άρθρου 61 του ν. 4438/2016, καθώς και την με αρ. 2393/10-12-2024 Σύμβαση Κοινής Διάσπασης της Συμβολαιογράφου Ελένης Στεφάνου Μαγιοπούλου, με απορρόφηση

και μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της κοινώς διασπώμενης στις δυο (2) ως άνω επωφελούμενες εταιρείες με τη μεταβίβαση σε αυτές του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της κοινώς διασπώμενης, έναντι απόδοσης στους μετόχους της κοινώς διασπώμενης μετοχών και εταιρικών μεριδίων των επωφελούμενων σύμφωνα με τη σχέση ανταλλαγής που έχει αποφασιστεί σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης κοινής διάσπασης όπως αυτό εμφανίζεται στην με αριθ. πρωτ. 3433806/ 05-11-2024 Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ.

Όπως προκύπτει από το ως άνω σχέδιο, τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματά της κοινώς διασπώμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το σύνολο των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της που πηγάζουν, απορρέουν, σχετίζονται, συνδέονται ή αφορούν στα έργα και συμβάσεις του πίνακα 1 και συμβάσεις που έχουν ως αποδέκτες τον εν γένει δημόσιο τομέα, μεταβιβάζονται – απορροφώνται αποκλειστικά από την πρώτη επωφελούμενη, δηλαδή την εταιρεία «NURO SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Στα δε έργα και συμβάσεις του πίνακα 1 περιλαμβάνεται και η εν λόγω Συμφωνία-πλαίσιο με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως Αναθέτουσας αρχής για το έργο «Εξυπνες Γέφυρες Περιφερειών», καθώς και όλες τις εκτελεστικές συμβάσεις αυτής.

Κατά τα ανωτέρω, και με βάση την εταιρική νομοθεσία, η «NURO SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στη μεταβιβαζόμενη σε αυτή περιουσία, ήτοι, στα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της που απορρέουν από την εν λόγω με αρ. Πρωτ. 16503/2604-2024 και με ΑΔΑΜ 24SYMV014679416 2024-04-26 Συμφωνία –Πλαίσιο «Εξυπνες Γέφυρες Περιφερειών», την 1η Εκτελεστική Σύμβαση για το Υποέργο «Εξυπνες Γέφυρες της Περιφέρειας Αττικής» με αρ. Πρωτ. 39224/10-10-2024 (ΑΔΑΜ 24SYMV015571178 2024-10-10) καθώς και την με αρ. Πρωτ. 45852/25-11-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015835327 2024-11-25) 4η Εκτελεστική Σύμβαση για το Υποέργο «Εξυπνες Γέφυρες των Περιφερειών Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου». Εξάλλου, η δημοσιότητα προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση προηγούμενο έλεγχο της νομιμότητας όλων των πράξεων και των διατυπώσεων που επιβάλλει ο νόμος στις εταιρείες που μετέχουν στη διάσπαση –έλεγχος που περιορίζεται στην τήρηση των διατάξεων του ν. 4601/2019, της εταιρικής νομοθεσίας που διέπει τις εταιρείες που μετέχουν στη διάσπαση και του καταστατικού τους. Στο παρόν επισυνάπτεται συγκριτικός πίνακας των δικαιολογητικών εγγράφων των εταιρειών «NURO SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τα οποία ελέγχθηκαν και από τα οποία προκύπτει ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που απαιτούνται από την οικεία Διακήρυξη και στο πρόσωπο της εταιρείας «NURO SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Με βάση τα ανωτέρω και τον έλεγχο των αντίστοιχων στοιχείων όπως επισυνάπτονται στον συνημμένο πίνακα εισηγούμαστε την αποδοχή της Τροποποίησης της υπ' αριθ. πρωτ. 16503/26-04-2024 Συμφωνίας - Πλαίσιο με αντικείμενο «Εξυπνες Γέφυρες Περιφερειών», την αποδοχή της τροποποίησης της 1^{ης} εκτελεστικής σύμβασης με αρ. Πρωτ. 39224/10-10-2024 για το Υποέργο «Εξυπνες Γέφυρες της Περιφέρειας Αττικής» και της 4^{ης} εκτελεστικής σύμβασης με αρ. Πρωτ. 45852/25-11-2024 το Υποέργο «Εξυπνες Γέφυρες των Περιφερειών Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου», , ως προς το πρόσωπο της Αντισυμβαλλόμενης της Σύμβασης.

<u>ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ</u>	<u>GLOBITEL</u> <u>ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ</u> <u>ΣΥΜΒΑΣΗΣ</u> <u>ΠΛΑΙΣΙΟΥ</u>	<u>NURO</u>	<u>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ</u>
ΡΩΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΚ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΚ
ΥΔ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΚ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΑΓΜ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΚ
ISO 9001/2015	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΚ
ISO 14001/2015	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΚ
ISO 27001/2013	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΚ/ Η NURO ΕΧΕΙ ΤΟ ISO/IEC 27001:2022 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΕΟΤΕΡΟ
ISO 45001/2018	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΚ
ISO 39001/2012	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΚ
ΥΔ ΙΣΧΥΟΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΚ
ΥΔ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΚ
ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΤΛ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΚ/ (Η ΝΥΡΟ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΚΗ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗΝ ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡ. 73 ΠΑΡ. 1 Ν. 4412/2016)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΚ
TAXIS ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΚΑΔ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΚ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΚ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΚ
ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΟΥΦΑ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΚ
ΠΟΙΝΙΚΟ ΦΩΤΙΑΔΗ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΚ
ΠΟΙΝΙΚΟ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΚ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΚ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΚ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΚ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΚ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΚ/ Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΚ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ/ ΥΔ ΜΗ ΕΞΩΧΩΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΚ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ/ΥΔ ΕΞΩΧΩΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΚ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ/ ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ-ΒΙΒΛ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΚ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΚ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ/ ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ IVANCI	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΚ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ IVANCI	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΚ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΒΕΠ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΚ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΑΝΕΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ		ΝΑΙ	ΟΚ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΕ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΑΝΕΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ		ΝΑΙ	ΟΚ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΩΤΙΑΔΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ		ΝΑΙ	ΟΚ

- την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

α) Την τροποποίηση της με αρ. Πρωτ. 16503/26-04-2024 και με ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014679416 2024-04-26 Συμφωνίας – Πλαίσιο «Έξυπνες Γέφυρες Περιφερειών» ως προς το πρόσωπο της πρώτης Αντισυμβαλλόμενης της Συμφωνίας-Πλαίσιο,

β) Την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 39224/10-10-2024 και με ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015571178 1^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης, για το Υποέργο «Έξυπνες Γέφυρες της Περιφέρειας Αττικής» ως προς το πρόσωπο της Αντισυμβαλλόμενης της σύμβασης,

γ) Την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 45852/25-11-2024 και με ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015835327 4^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης για το Υποέργο «Έξυπνες Γέφυρες των Περιφερειών Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου» ως προς το πρόσωπο της Αντισυμβαλλόμενης της σύμβασης,

δηλαδή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που τέθηκε σε διάλυση χωρίς εκκαθάριση δυνάμει εταιρικού μετασχηματισμού και συγκεκριμένα κοινής διάσπασης με απορρόφηση από την οποία προέκυψε η επωφελούμενη από τη εν λόγω διάσπαση καθολική διάδοχος αυτής εταιρεία με την επωνυμία «NURO SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία και διαδέχεται καθολικά την απορροφηθείσα ως άνω εταιρεία στα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της που απορρέουν από την με αρ. πρωτ. 16503/2604-2024 Συμφωνία – Πλαίσιο «Έξυπνες Γέφυρες Περιφερειών», την με αρ. πρωτ. 39224/10-10-2024 1^η Εκτελεστική Σύμβαση για το Υποέργο «Έξυπνες Γέφυρες της Περιφέρειας Αττικής» και την με αρ. πρωτ. 45852/25-11-2024 4^η Εκτελεστική Σύμβαση για το Υποέργο «Έξυπνες Γέφυρες των Περιφερειών Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου».

Ως εκ τούτου ως πρώτη Αντισυμβαλλόμενη της υπ' αριθ. πρωτ. 16503/26-04-2024 Συμφωνίας-Πλαίσιο και ως Αντισυμβαλλόμενη της με αρ. πρωτ. 39224/10-10-2024 1^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης και της με αρ. πρωτ. 45852/25-11-2024 4^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης νοείται εφεξής η εταιρεία με την επωνυμία «NURO SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 παρ. 1δ' περ. ββ) του Ν. 4412/2016 δεδομένου ότι στο πρόσωπο της Αντισυμβαλλόμενης ως καθολικής διαδόχου των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ήδη λυθείσας εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρούνται τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά και η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της εν λόγω Συμφωνίας-πλαίσιο, καθώς και της 1^{ης} και 4^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης, όπως στο φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο τα οποία δεν μεταβάλλονται.

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της υπ' αριθ. πρωτ. 16503/26-04-2024 Συμφωνίας-Πλαίσιο, της υπ' αριθμ. 39224/10-10-2024 1^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης για το Υποέργο «Έξυπνες Γέφυρες της Περιφέρειας Αττικής» και της υπ' αριθμ 45852/25-11-2024 4^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης για το Υποέργο «Έξυπνες Γέφυρες των Περιφερειών Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου», παραμένουν ως έχουν.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α3/Σ17/2025

Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο: «Προμήθεια 310 αδειών Microsoft 365 Apps for enterprise και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης εγκατάστασης, εκπαίδευσης και συνεχούς τεχνικής υποστήριξης για 3 έτη»

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- την υπ' αρ. Α45/Σ10/2024 (ΑΔΑ: ΨΡ3746Ψ842) απόφασή της για την προκήρυξη του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια 310 αδειών Microsoft 365 Apps for enterprise και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης εγκατάστασης, εκπαίδευσης και συνεχούς τεχνικής υποστήριξης για 3 έτη»,
- την υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 15372-08/04/2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC016613167) Διακήρυξη του διαγωνισμού,
- το από 05-05-2025 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του ως άνω διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο:

«.....Η Επιτροπή, κατά την ανωτέρω Συνεδρίαση της, διαπίστωσε ότι είχε υποβληθεί μία προσφορά από την Εταιρεία:

«COSMOS BUSINESS SYSTEMS –ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «COSMOS COMPUTERS A.E.B.E.»

Η Επιτροπή, κατά την ανωτέρω Συνεδρίαση της, προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και του φακέλου με την Τεχνική & Οικονομική Προσφορά του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τη διακήρυξη και το Ν. 4412/2016, ως ισχύει, διαδικασία.

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(ΕΣΗΔΗΣ) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 370870.

Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι ο οικονομικός φορέας κατέθεσε εμπρόθεσμα την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο της και αποφάνθηκε ότι είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Η Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς. Από τον έλεγχο η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά του μοναδικού συμμετέχοντα ήταν πλήρη και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2.4.3.1, 2.4.3.2 της διακήρυξης.

Η Επιτροπή στη συνέχεια προχώρησε στον έλεγχο της Οικονομικής Προσφοράς και διαπίστωσε την πληρότητα σύμφωνα με την παρ. και 2.4.4 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού.

Η οικονομική προσφορά παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	Α/Α Γραμ.	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤ.	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
					ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	1	48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας	Τεμάχιο	1	149761.4	149.761,40
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ						149.761,40

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ): 149.761,40 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Επιτροπή, ομόφωνα, εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, να κληθεί η εταιρεία «COSMOS BUSINESS SYSTEMS –ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» να καταθέσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και να ορίσει νέα ημέρα και ώρα για τη συνέχιση της διενέργειας του Η/Δ με την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.....»,

- Το από 15-05-2025, 2° Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του ως άνω διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο:

«.....Η Επιτροπή, για τον έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) της Προέδρου Ειρήνης Καπουγιάτη.

Η Επιτροπή ύστερα από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω διακήρυξη..

Κατόπιν τούτου η Επιτροπή εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία: «COSMOS BUSINESS SYSTEMS –ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» έναντι του ποσού 149.761,40 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ.»

- την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο: «Προμήθεια 310 αδειών Microsoft 365 Apps for enterprise και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης εγκατάστασης, εκπαίδευσης και συνεχούς τεχνικής υποστήριξης για 3 έτη» στην εταιρεία COSMOS BUSINESS SYSTEMS – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «COSMOS COMPUTERS A.E.B.E.» (που εδρεύει στη Μεταμόρφωση, Παύλου Μπακογιάννη 44, Τ.Κ. 14452, με ΑΦΜ:094223430, υπαγόμενη στη ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), στη συνολική προσφερόμενη τιμή των εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ενός ευρώ και σαράντα λεπτών (149.761,40€) πλέον ΦΠΑ. 24%. Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α4/Σ17/2025

Καθορισμός και τακτοποίηση δαπάνης πραγματογνωμοσύνης του κ. Λάζαρου Σαββίδη.

Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε ο κ. Λάζαρος Σαββίδης και που ήδη ολοκλήρωσε ο πραγματογνώμονας κ. Ιωάννης Μαρκάκης, ο οποίος ορίστηκε κατ' εξουσιοδότηση της υπ' αριθ. Α68/Σ25/2024 απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 5658/06.02.2025 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με με το υπ' αριθμ. 1627795/3.3.2023 Γραμμάτιο Είσπραξης του ΤΕΕ και την από 12.5.2025 απόδειξη συναλλαγής της Τράπεζας Eurobank, το συνολικό ποσό των 1.401,60 €.

Το συνολικό ποσό των 1.401,60 € αναλύεται ως εξής:

Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα	800,00 €
Β) Φ.Π.Α.	192,00 €
	992,00 €
Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε.	400,00 €
Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α.	9,60 €
Σύνολο	1.401,60 €

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, **εγκρίνει ομόφωνα** να καταβληθούν από το παράβολο τούτο:

Εννιακόσια ενενήντα δύο ευρώ (992,00 €) στον πραγματογνώμονα κ. Ιωάννη Μαρκάκη, Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, ΑΜ ΤΕΕ:155273, ποσό το οποίο αναλύεται ως εξής:

800,00 € ως αμοιβή και 192,00 € Φ.Π.Α.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 3394 με το ποσό των 992,00 €.

Αποφ.Α5/Σ17/2025

Έγκριση καταβολής ποσού 1.389,08 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και έχοντας υπόψη της τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
[1]	[2]	[3]	[4]
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ	18886/02-05-2025	ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡ ΤΕΕ	154,32 €
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	19451/06-05-2025	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	130,00 €
ΛΟΥΚΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ	14291/02-04-2025	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ	11,07 €
ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΨΙΩΧΑ	18887/02-05-2025	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ (ΕΙΣ. ΑΠΟΔΟΣΗΣ Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ Δ ΕΣΟΔΩΝ)	3,05 €
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ	19269/06-05-2025	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	65,00 €
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ	20534/12-05-2025	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΛΟΓΩ ΗΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΕΝΑΚ	124,00 €
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΗΜΑΝΤΗΡΗ	18579/30-04-2025	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΛΟΓΩ ΗΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΕΝΑΚ	124,00 €
ΜΑΡΙΑ ΚΙΚΗΡΑ	20906/14-05-2025	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΛΟΓΩ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	398,76 €
« ΑΛΚΩΝ ΑΤΕ »	20882/14-05-2025	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΛΟΓΩ ΔΙΠΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	378,88 €

εγκρίνει ομόφωνα την καταβολή στους αιτούντες του ποσού που αναφέρεται στη στήλη [4], ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων. Το συνολικό

ποσό ανέρχεται σε χίλια τριακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και οκτώ λεπτά [1.389,08 €] και βαρύνει τον Κ.Α. 3199.01.

Αποφ.Α6/Σ17/2025

Έγκριση Εξόδων Προμηθειών του Euronet Merchant Services Ιδρύματος Πληρωμών Α.Ε (epay) για τον Τραπεζικό Λογαριασμό του ΤΕΕ, με IBAN GR29 0172 0490 0050 4902 8333 878 της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 9.685,63€ που έχει ήδη εξοφληθεί και αφορά τις πραγματοποιημένες συναλλαγές πιστωτικών καρτών από 01.04.2025 έως 30.04.2025.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, και έχοντας υπόψη τις ενημερωτικές καταστάσεις συναλλαγών πιστωτικών καρτών και το υπ' αριθμ. 20255D Χρεωστικό Τιμολόγιο του epay, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Αρ. Τιμολογίου Ημερομηνία	Ποσό	Αιτιολογία
20255D 30/04/2025	9.685,63	Για συναλλαγές Απριλίου 2025 Λογ. Άρθρο 73162
Σύνολο	9.685,63	

αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση Εξόδων και Προμηθειών του Euronet Merchant Services Ιδρύματος Πληρωμών Α.Ε (epay) για τον Τραπεζικό Λογαριασμό του ΤΕΕ, με IBAN: GR29 0172 0490 0050 4902 8333 878 της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (9.685,63€) που έχει ήδη εξοφληθεί και αφορά τις πραγματοποιημένες συναλλαγές πιστωτικών καρτών από 01.04.2025 έως 30.04.2025.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0431.01

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Αποφ.Α7/Σ17/2025

Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τ.Ε.Ε., Οικονομικής Χρήσης 2025.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και έχοντας υπόψη:

- 1) Την υπ' αριθ. 22/06.03.2025 Απόφαση της Δ.Ε. του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τ.Ε.Ε.,
- 2) Την από 02.04.2025 Απόφαση της Αντιπροσωπείας αυτού, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 2025,

εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον προϋπολογισμό του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, όπως παρακάτω:

Τακτική Επιχορήγηση	Λοιπές Επιχορηγήσεις	Κρατήσεις Λοιπά Έσοδα	Ταμειακό Υπόλοιπο	Σύνολο Εσόδων	Σύνολο Εξόδων
180.000,00	215.000,00	438.556,42	66.443,58	900.000,00	900.000,00

Η εκταμίευση των επιχορηγήσεων του ΤΕΕ προς το Περιφερειακό Τμήμα θα γίνεται ανάλογα με τις ταμειακές δυνατότητες του ΤΕΕ.

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Σ. Γεωργουλέα ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α8/Σ17/2025

Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τ.Ε.Ε., Οικονομικής Χρήσης 2024.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, **εγκρίνει κατά πλειοψηφία** τον Απολογισμό – Ισολογισμό του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, οικονομικής χρήσης 2024, όπως παρακάτω:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ	Διαθέσιμα Παρελθούσης Χρήσεως	Ιδία Έσοδα Τμήματος	Επιχορήγηση Τ.Ε.Ε	Λοιπές Επιχορηγή σεις	Σύνολο Εσόδων	Πραγματοποι ηθέντα Έξοδα	Διαθέσιμα Υπόλοιπα	Προϋπολογισθέντα Έσοδα-Εξοδα
Ανατολικής Κρήτης	56.775,73	34.253,11	153.351,00	0,00	244.379,84	177.936,26	6.443,58	900.000,00

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ	Έπιπλα - Σκεύη	Βιβλιοθήκη (Λ.Σ.-1)	Διαθέσιμα Υπόλοιπα	Σύνολο Ενεργητικού	Κεφάλαιο	Σύνολο Παθητικού
Ανατολικής Κρήτης	11.155,47	77,04	66.443,58	77.676,09	77.676,09	77.676,09

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α9/Σ17/2025

Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνη για τη μετάβαση της κας Αικατερίνης Τσικαλουδάκη στο Σπλιτ (Κροατία) και έγκριση καταβολής ποσού 1.285,00€ για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης και διαμονής.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων και έχοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄) υποπαράγραφος Δ.9 «Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός επικρατείας»,

1. την υπ' αριθμ. Β44/Σ11/2016 Απόφασή της σχετικά με τον Εσωτερικό Κανονισμό για τις Μετακινήσεις εξωτερικού των εκπροσώπων του ΤΕΕ,
2. την υπ' αριθμ. Α75/Σ31/2018 Απόφασή της, σχετικά με τον εξορθολογισμό δαπανών μεταβάσεων εξωτερικού,
3. το υπ' αριθμ. πρωτ. 20254/09.05.2025 αίτημα της κας Τσικαλουδάκη με συνημμένα σχετικά με την συνεδρίαση έγγραφα,

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

α) Όπως, στη συνεδρίαση της European Monitoring Committee (EMC) της Engineers Europe που θα πραγματοποιηθεί στο Σπλιτ (Κροατία) από 3 έως 4 Ιουνίου 2025, μεταβεί από 02 έως 05 Ιουνίου 2025 η κα Αικατερίνη Τσικαλουδάκη, μέλος της επιτροπής, ως εκπρόσωπος και με δαπάνες του ΤΕΕ (έξοδα μετακίνησης και διαμονής). Προϋπολογισμός 1.285,00 €.

β) Εγκρίνει την καταβολή ποσού σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που θα καταθέσει η εκπρόσωπος του ΤΕΕ και πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η συνολική δαπάνη της ως άνω μετάβασης 1.285,00€ θα βαρύνει τον ΚΑΕ 781.01 από τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΤΕΕ, οικονομικού έτους 2025.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α10/Σ17/2025

Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνη για τη μετάβαση του κ. Νικολάου Ζυγούρη στην Πόντα Ντελγάδα των Αζόρων (Πορτογαλία) και έγκριση καταβολής ποσού 1.684,00 ευρώ για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης και διαμονής.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων και έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α') υποπαράγραφος Δ.9 «Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός επικρατείας»,
2. την υπ' αριθμ. Β44/Σ11/2016 Απόφασή της σχετικά με τον Εσωτερικό Κανονισμό για τις Μετακινήσεις εξωτερικού των εκπροσώπων του ΤΕΕ,
3. την υπ' αριθμ. Α75/Σ31/2018 Απόφασή της, σχετικά με τον εξορθολογισμό δαπανών μεταβάσεων εξωτερικού,
4. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 21420/16.05.2025 αίτημα του κ. Ζυγούρη με τα συνημμένα σχετικά με την συνεδρίαση έγγραφα,

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

α) Όπως στο «Meeting of Engineering Associations from Latin European Countries» που θα πραγματοποιηθεί στην Πόντα Ντελγάδα των Αζόρων (Πορτογαλία) στις 13 Ιουνίου 2025, μεταβεί, από 11 έως 15 Ιουνίου (διαδοχικές πτήσεις με αναμονή), ο κ. Νικόλαος Ζυγούρης ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ, μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΜC και ως υποψήφιος

στην WFEO, με δαπάνες του TEE (έξοδα μετακίνησης και διαμονής - Προϋπολογισμός 1.684,00€).

β) Εγκρίνει την καταβολή ποσού σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που θα καταθέσει ο εκπρόσωπος του TEE και πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η συνολική δαπάνη της ως άνω μετάβασης θα βαρύνει τον ΚΑΕ 781.01 από τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του TEE, οικονομικού έτους 2025.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α11/Σ17/2025 Τροποποίηση της Α28/Σ10/2025 Απόφασης της Δ.Ε. του TEE.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων, **αποφασίζει κατά πλειοψηφία** την τροποποίηση της απόφασης Α28/Σ10/2025, ως προς τη συμμετοχή για το έτος 2025 του TEE ως μέλους στο Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης – Institute of Energy for South-East Europe (IENE), το οποίο είναι μη κερδοσκοπικός επιστημονικός και ερευνητικός Οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη με αντικείμενο την ανάλυση και τεκμηρίωση θεμάτων ενέργειας και με εμπειρία στη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, εργαστηρίων και επιμορφωτικών σεμιναρίων για στελέχη του ενεργειακού τομέα, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας αμοιβαίου οφέλους για τα δύο μέρη και τις κοινότητές τους.

Η ετήσια συνδρομή για τη συμμετοχή του TEE, ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ πλέον Φ.Π.Α., για το έτος 2025.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα ορίζονται στην Απόφαση Α28/Σ10/2025.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Αποφ.Α12/Σ17/2025 Έγκριση Σκοπιμότητας και Ανάθεση για την «Παροχή υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ)2016/679, του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α'137/29.08.2019)» και Έγκριση Δαπάνης 30.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, **αποφασίζει κατά πλειοψηφία** την «προμήθεια υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ)2016/679, του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α'137/29.08.2019)» στην οικονομικότερη προσφορά, από την επιχείρηση ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΧΑΡΑ ΖΕΡΒΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – NK LAW FIRM (Ομήρου 34, ΤΚ 10672 ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ: 998109905, Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ).

Αντικείμενο του έργου θα είναι η «Παροχή υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού

Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ)2016/679, του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α'137/29.08.2019» καθώς και κατά τη φάση υποβολής δικαιολογητικών και αξιολόγησης των προτάσεων που θα κατατεθούν.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της.

Η Διοικούσα Επιτροπή, εγκρίνει κατά πλειοψηφία την δαπάνη του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ. 0439.01

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής, Σ. Αγρίου και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α13/Σ17/2025 Παραλαβή του 1ου Σταδίου της Α' Φάσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ (ΔΕ ΠΑΠΗΓΚΟΥ, ΤΥΜΦΗΣ, ΒΟΒΟΥΣΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ)» (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ014041331 2023-12-22) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527/Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885 (ΦΕΚ 3545/Β'/03.08.2021) «Τεχνικές προδιαγραφές Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ: 40341/20.12.2023 σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ014041331 2023-12-22).
- Την Α48/Σ8/2024 (ΑΔΑ:9ΡΙ246Ψ842-ΨΝΑ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ (ΔΕ ΠΑΠΗΓΚΟΥ, ΤΥΜΦΗΣ, ΒΟΒΟΥΣΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ)».
- Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 21457/14.05.2025 (ΑΠ ΤΕΕ: 21113/14-05-2025) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής

Μακεδονίας / Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής.

- Το από 14.03.2025 (ΑΠ ΤΕΕ: 12924/24.03.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ (ΔΕ ΠΑΠΙΓΚΟΥ, ΤΥΜΦΗΣ, ΒΟΒΟΥΣΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ)».
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την παραλαβή του 1^{ου} Σταδίου της Α' Φάσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ (ΔΕ ΠΑΠΙΓΚΟΥ, ΤΥΜΦΗΣ, ΒΟΒΟΥΣΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ)» (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ014041331 2023-12-22) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020) και την εκκίνηση του 2^{ου} Σταδίου.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α14/Σ17/2025 Έγκριση 1ου Λογαριασμού ποσού 184.359,70 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. της με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 40131/20.12.2023 Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Οιχαλίας (ΔΕ Είρας, Ανδανίας, Δωρίου, Οιχαλίας, Μελιγαλά) (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ014041628 2023-12-22) και Έγκριση Καταβολής ποσού 163.054,85 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων και έχοντας υπόψη:

α) τη με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 40341/20.12.2023 Σύμβαση για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Οιχαλίας (ΔΕ Είρας, Ανδανίας, Δωρίου, Οιχαλίας, Μελιγαλά) (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ014041628 2023-12-22),

β) το με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 20383/12.05.2025 διαβιβαστικό με το οποίο η Επιτροπή Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής υπέβαλλε υπογεγραμμένο τον 1ο λογαριασμό της μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Οιχαλίας (ΔΕ Είρας, Ανδανίας, Δωρίου, Οιχαλίας, Μελιγαλά),

γ) τα υπ' αρ. Δ/70-2024, Δ/71-2024, Δ/72-2024, Δ/73-2024 και Δ/74-2024 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής με τα οποία χορηγήθηκε προκαταβολή ύψους 54.721,03€ στην Ένωση Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία «1.ΓΕΩΧΩΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. ΓΕΩΧΩΡΟΣ Α.Ε., 2.ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, 3.ΜΩΥΣΙΑΔΗ ΘΕΟΔΟΥΛΗ, 4.ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 5.ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, 6.Β. ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. – ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, δ.τ. ΡΟΗ Ε.Ε» 7.Ι.ΚΟΝΙΔΑΣ-Ε.ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΕΕ»,

εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον 1ο λογαριασμό του ποσού των εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (184.359,70 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ποσό άνευ Φ.Π.Α. 148.677,18 €) για το έργο με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Οιχαλίας (ΔΕ Είρας, Ανδανίας, Δωρίου, Οιχαλίας, Μελιγαλά)» στην Ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «1. ΓΕΩΧΩΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. ΓΕΩΧΩΡΟΣ Α.Ε., 2. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, 3. ΜΩΥΣΙΑΔΗ ΘΕΟΔΟΥΛΗ, 4. ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 5. ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, 6. Β. ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. – ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, δ.τ. ΡΟΗ Ε.Ε.» 7. Ι. ΚΟΝΙΔΑΣ-Ε.ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΕΕ», απομειωμένο κατά το ποσό απόσβεσης προκαταβολής και τόκων, καθώς και την καταβολή του πληρωτέου ποσού των εκατόν εξήντα τριών χιλιάδων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (163.054,85 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως αναλύεται παρακάτω:

Επωνυμία Μελών της Ένωσης	Ποσό Πληρωμής (άνευ Φ.Π.Α)	Ποσό Πληρωμής (με Φ.Π.Α)	Απόσβεση Προκαταβολής	Τόκοι Προκαταβολής	Πληρωτέο Ποσό
ΓΕΩΧΩΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΦΜ: 999117940)	54.700,00 €	67.828,00 €	7.445,70 €	1.115,43 €	59.266,87 €
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΦΜ: 016938791)	23.050,00 €	28.582,00 €	3.292,86 €	523,52 €	24.765,62 €
ΜΩΥΣΙΑΔΗ ΘΕΟΔΟΥΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΦΜ: 047151794)	23.050,00 €	28.582,00 €	3.292,86 €	523,52 €	24.765,62 €
ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΦΜ: 031585701)	39.277,18 €	48.703,70 €	3.927,72 €	254,88 €	44.521,10 €
ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ (ΑΦΜ: 047809572)	8.600,00 €	10.664,00 €	860,00 €	68,36 €	9.735,64 €
ΣΥΝΟΛΟ	148.677,18 €	184.359,70 €	18.819,14 €	2.485,71 €	163.054,85 €

Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον ΚΑΕ 9379.09.01.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α15/Σ17/2025

Τροποποίηση της Α19/Σ30/2023 απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων **αποφασίζει κατά πλειοψηφία** την τροποποίηση της Α19/Σ30/2023 απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ, με τίτλο “Υποστήριξη στην υλοποίηση του Έργου «Εξοικονομώ κατ' οίκον - Κύκλοι 2021, 2022» με κωδικό MIS 5150059”, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Α25/Σ31/2023,

A58/Σ15/2024, A7/Σ26/2024, A28/Σ41/2024, A26/Σ3/2025 & A84/Σ5/2025 αποφάσεις της Δ.Ε. του ΤΕΕ, ως εξής:

- Προσθέτει στα μέλη της ομάδας εργασίας την κα Μαυροκουκουλάκη Αθηνά, Πολιτικό Μηχανικό και την κα Γιώτα Αικατερίνη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, χωρίς αύξηση της συνολικής αποζημίωσης της ομάδας εργασίας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση ως έχει.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9379.09.01

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής, Σ. Αγρίου και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α16/Σ17/2025 Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Αναπλάσεις πράσινων διαδρομών στον Δήμο Καλαμαριάς» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.4.2.1» του Δήμου Καλαμαριάς.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α :ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
Άξονας (Component)	1.2: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
Τίτλος Δράσης/Έργου	(SUB.1 – 16873) - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
Κωδικός Έργου MIS	5161088
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Καλαμαριάς
Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5161088.4.2.1
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Αναπλάσεις πράσινων διαδρομών στον Δήμο Καλαμαριάς
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	5.725.806,45 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	Το Υπόεργο 1 αφορά τις αναπλάσεις πράσινων διαδρομών στον Δήμο Καλαμαριάς, οι οποίες προβλέπονται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της περιοχής επέμβασης. Το προτεινόμενο δίκτυο μπορεί να συνδέσει κοινωφελείς, κοινόχρηστες και άλλες κύριες χρήσεις

εντός του αστικού ιστού και να προσφέρει βελτιωμένες συνθήκες για την κίνηση των πεζών και των ποδηλάτων. Συγκεκριμένα οι προτεινόμενες εργασίες ανά οδικό τμήμα αφορούν:

1. Οδός Αργοναυτών και Παπακυρίτση (από Θ Σοφούλη έως Πόντου)

Προτείνεται η διατήρηση της διατομής των οδών ως έχει, με οριοθέτηση των λωρίδων κίνησης στα 3,50 μ. και οργάνωση ζώνης στάθμευσης με εσοχές εκατέρωθεν των οδών, πλάτους 2,00 μ. Ακόμα, προτείνεται οι οδοί να μετατραπούν σε οδούς μικτής χρήσης μηχανοκίνητων οχημάτων και ποδηλάτων, ορίζοντας ως ανώτατο όριο ταχύτητας τα 20 χλμ/ώρα. Τοποθετείται, επίσης, κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση για την πληροφόρηση θέσεων στάθμευσης στην ευρύτερη περιοχή, ενώ τέλος, διαμορφώνεται όδευση τυφλών και διαβάσεις με ράμπες ΑμεΑ για τους πεζούς.

2. Οδός Παπακυρίτση (από Πόντου έως Αδριανουπόλεως)

Προτείνεται η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων και η ταυτόχρονη μείωση της διατομής της οδού σε 7,50 μ., με οριοθέτηση των λωρίδων κίνησης στα 2,75 μ. και οργάνωση με εσοχές θέσεων στάθμευσης όπου αυτό είναι εφικτό, πλάτους 2,00 μ. Επιπλέον, προτείνεται να μετατραπεί σε οδό μικτής χρήσης μηχανοκίνητων οχημάτων και ποδηλάτων, ορίζοντας ως ανώτατο όριο ταχύτητας τα 20 χλμ/ώρα. Τοποθετείται, επίσης, κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση για την πληροφόρηση θέσεων στάθμευσης στην ευρύτερη περιοχή, ενώ τέλος, διαμορφώνεται όδευση τυφλών και διαβάσεις με ράμπες ΑμεΑ για τους πεζούς.

3. Οδός Κύπρου

Προτείνεται η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων και η ταυτόχρονη μείωση της διατομής της οδού σε 5,50 μ., με οριοθέτηση των λωρίδων κίνησης στα 2,75 μ. Ακόμα, προτείνεται να μετατραπεί σε οδό μικτής χρήσης μηχανοκίνητων οχημάτων και ποδηλάτων, ορίζοντας ως ανώτατο όριο ταχύτητας τα 20 χλμ/ώρα. Δεν προβλέπονται θέσεις στάθμευσης πέραν μίας θέσης για ΑΜΕΑ (υφιστάμενης), η οποία σχεδιάζεται με

	εσοχής βάσει προδιαγραφών. Τοποθετείται, επίσης, κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, ενώ τέλος, διαμορφώνεται όδευση τυφλών και διαβάσεις με ράμπες ΑμεΑ για τους πεζούς. 4. Οδός Πάτμου Προτείνεται η διατήρηση της διατομής των οδών ως έχει, με οριοθέτηση των λωρίδων κίνησης στα 2,75 μ. και οργάνωση ζώνης στάθμευσης εκατέρωθεν των οδών με εσοχές, πλάτους 2,00 μ. Θέσεις στάθμευσης αποκλείονται στην περιοχή κοινής εισόδου του 23ου Δημοτικού Σχολείου και του 7ου Γυμνασίου Καλαμαριάς. Ακόμα, προτείνεται να μετατραπεί σε οδό μικτής χρήσης μηχανοκίνητων οχημάτων και ποδηλάτων, ορίζοντας ως ανώτατο όριο ταχύτητας τα 20 χλμ/ώρα. Τοποθετείται, επίσης, κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση με σημαντικότερη την έξυπνη διάβαση στην είσοδο των συστεγαζόμενων σχολείων 5. Οδός Θερμαϊκού (από Παπακυρίτση έως Αιγαίου) Προτείνεται η διαπλάτυνση των υφιστάμενων πεζοδρομίων, με οριοθέτηση των λωρίδων κίνησης στα 3,00 μ. Στα τμήματα όπου είναι εφικτό δημιουργούνται εσοχές θέσεων στάθμευσης πλάτους 2,00μ. Επιπλέον, προτείνεται να μετατραπεί σε οδό μικτής χρήσης μηχανοκίνητων οχημάτων και ποδηλάτων, ορίζοντας ως ανώτατο όριο ταχύτητας τα 20 χλμ/ώρα. Τοποθετείται, επίσης, κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, ενώ τέλος, διαμορφώνεται όδευση τυφλών και διαβάσεις με ράμπες ΑμεΑ για τους πεζούς. 6. Οδός Θερμαϊκού (από Αιγαίου έως Εθνικής Αντιστάσεως) Προτείνεται ο περιορισμός της διατομής της οδού με οριοθέτηση της λωρίδας κυκλοφορίας στα 4,00μ. και οργάνωση ζώνης στάθμευσης εκατέρωθεν της οδού, πλάτους 2,00 μ. Τοποθετείται, επίσης, κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση για την πληροφόρηση θέσεων στάθμευσης στην ευρύτερη περιοχή, ενώ τέλος, διαμορφώνεται όδευση τυφλών και διαβάσεις με ράμπες ΑμεΑ για τους πεζούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συμβολή με την οδό Κωστή Παλαμά
--	--

εγκαθίσταται έξυπνη διάβαση πεζών για την ασφαλή ροή των μαθητών της περιοχής.

7. Οδός Χηλής

Στο εν λόγω οδικό τμήμα προτείνεται για το ρεύμα κυκλοφορίας προς το κέντρο της Καλαμαριάς ο περιορισμός του οδοστρώματος σε μία λωρίδα 3,50μ. ώστε να σχεδιαστεί ποδηλατόδρομος αμφίδρομης κυκλοφορίας πλάτους 3,00μ. Ο ποδηλατόδρομος αυτός θα αποτελέσει την συνέχεια του υφιστάμενου ποδηλατοδρόμου της οδού Μεταμορφώσεως έως το παραλιακό μέτωπο. Αποτελεί διάδρομο ποδηλάτων διαχωρισμένο από την οδική κυκλοφορία με νησίδα πρασίνου ελάχιστου πλάτους 0,70μ. Στην κατεύθυνση προς την Οδό Νικολάου Πλαστήρα προτείνεται επίσης ο περιορισμός του οδοστρώματος σε μία λωρίδα κυκλοφορίας 3,50μ. με δημιουργία εσοχών για οργανωμένη στάθμευση παρά την οδό. Τέλος, τοποθετείται κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση για την πληροφόρηση θέσεων στάθμευσης με αισθητήρες στάθμευσης, ενώ διαμορφώνεται όδευση τυφλών και διαβάσεις (μία εκ των οποίων προτείνεται έξυπνη) με ράμπες ΑμεΑ για τους πεζούς

8. Οδός Σκρα

Στο τμήμα μεταξύ των οδών Νικολάου Πλαστήρα και Αδαμαντίου Κοραή προτείνεται η διαπλάτυνση του πεζοδρομίου και η ταυτόχρονη μείωση της διατομής της οδού σε 5,00 μ., με οριοθέτηση της λωρίδας κίνησης στα 3,00 μ. και οργάνωση ζώνης στάθμευσης αριστερά της κίνησης, πλάτους 2,00 μ. Επίσης, προτείνεται να μετατραπεί σε οδό μικτής χρήσης μηχανοκίνητων οχημάτων και ποδηλάτων, ορίζοντας ως ανώτατο όριο ταχύτητας τα 20 χλμ/ώρα. Τοποθετείται, τέλος, κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, ενώ τέλος, διαμορφώνεται όδευση τυφλών και διαβάσεις με ράμπες ΑμεΑ για τους πεζούς.

9. Οδός Πάφου

Προτείνεται η διαμόρφωση της οδού στο διατιθέμενο πλάτος ως οδός ήπιας κυκλοφορίας με χρήση του χώρου ταυτόχρονα από ποδήλατα – πεζούς και μηχανοκίνητη κυκλοφορία. Στο αδιάνοικτο κομμάτι της θα σχεδιαστεί

	αρχιτεκτονικά μία περιπατητική διαδρομή πλάτους περί τα 2,50μ 10. Οδός Κουντουριώτου Προτείνεται ο περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος στα 3,00μ. με ταυτόχρονο σχεδιασμό εσοχών στάθμευσης στο ίδιο μοτίβο με την υφιστάμενη κατάσταση. Με τον τρόπο αυτό αυξάνονται τα πεζοδρόμια ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες προσπελασιμότητας πεζών και ΑΜΕΑ. Προτείνεται η διαμόρφωση της οδού σε οδό μικτής χρήσης μηχανοκίνητων οχημάτων και ποδηλάτων, ορίζοντας ως ανώτατο όριο ταχύτητας τα 20 χλμ/ώρα. Τοποθετείται, επίσης, κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση για την πληροφόρηση θέσεων στάθμευσης στην ευρύτερη περιοχή με αισθητήρες στάθμευσης, ενώ διαμορφώνεται όδευση τυφλών και διαβάσεις με ράμπες ΑμεΑ για τους πεζούς. Σημειώνεται ότι η διάβαση στην συμβολή με το αδιάνοικτο τμήμα της οδού Πάφου θα είναι έξυπνη με τον απαιτούμενο εξοπλισμό καθώς θα καλύψει τη βασική ροή των πεζών από και προς το Πάρκο, ενώ στην περιοχή εισόδου του πάρκου τοποθετούνται και δύο έξυπνα παγκάκια. 11. Περιμετρικοί οδοί Πλατείας Ύδρας Σύμφωνα με το ΦΕΚ 651Δ/6-10-2021 τα τμήματα τους μεταξύ των οδών Σμύρνης και Ανδρούτσου πεζοδρομούνται. Το πλάτος των πεζοδρόμων ορίζεται στα 10,0μ. Το υπόλοιπο τμήμα μεταξύ των οδών Κουντουριώτου και Σμύρνης προτείνεται να διαμορφωθεί σε οδό μικτής χρήσης μηχανοκίνητων οχημάτων και ποδηλάτων, ορίζοντας ως ανώτατο όριο ταχύτητας τα 20 χλμ/ώρα. Το πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας περιορίζεται στα 3,00μ. ενώ διαμορφώνονται και εσοχές για οργανωμένη στάθμευση κατά τους ζυγούς αριθμούς. Τοποθετείται, επίσης, κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση για την πληροφόρηση θέσεων στάθμευσης στην ευρύτερη περιοχή με αισθητήρες στάθμευσης, ενώ διαμορφώνεται όδευση τυφλών και διαβάσεις με ράμπες ΑμεΑ για τους πεζούς. 12. Οδός Ανδρούτσου (Βρυούλων – Κανάρη και ύψος Πλατείας Ύδρας) Προτείνεται, για λόγους σύνδεσης με τους πεζόδρομους, η μετατροπή της σε οδό
--	--

	ήπιας κυκλοφορίας με διατήρηση των ήδη σχεδιασμένων με εσοχές θέσεων στάθμευσης. Τοποθετείται, επίσης, κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση. 13. Οδός Κάτω Παναγιάς Προτείνεται, για λόγους σύνδεσης με τους πεζόδρομους της Πλατείας Ύδρας, η μετατροπή της σε οδό ήπιας κυκλοφορίας. Τοποθετείται, επίσης, κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση 14. Οδός Εφέσσου Προτείνεται η διαμόρφωση της οδού σε οδό μικτής χρήσης μηχανοκίνητων οχημάτων και ποδηλάτων, ορίζοντας ως ανώτατο όριο ταχύτητας τα 20 χλμ/ώρα. Στην περιοχή που λειτουργεί ως μονόδρομος προτείνεται ο περιορισμός τους οδοστρώματος στα 4,00μ. με κατάργηση των θέσεων στάθμευσης κατά τους ζυγούς αριθμούς. Με τον τρόπο αυτό σχεδιάζεται αποκλειστικός διάδρομος ποδηλάτων αμφίδρομης κίνησης πλάτους 3,00μ. με νησίδα διαχωρισμού από την μηχανοκίνητη κυκλοφορία πλάτους 0,70μ. Κατά τους μονούς αριθμούς η στάθμευση οργανώνεται κατάλληλα σε παράλληλη και κάθετη στοίχιση με σκοπό τη διατήρηση ελάχιστου πλάτους πεζοδρομίου τοπικά 2,00μ. Τοποθετείται, επίσης, κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, ενώ διαμορφώνεται όδευση τυφλών και διαβάσεις με ράμπες ΑμεΑ για τους πεζούς 15. Οδός Ερυθραίας Προτείνεται η μείωση του οδοστρώματος στα 3,50μ. με διαπλάτυνση των πεζοδρομίων. Ταυτόχρονα κατά τους μονούς αριθμούς, όπου το πεζοδρόμιο είναι πλατύτερο σχεδιάζονται εσοχές οργανωμένης στάθμευσης. Τοποθετείται, επίσης, κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, ενώ διαμορφώνεται όδευση τυφλών και διαβάσεις με ράμπες ΑμεΑ για τους πεζούς 16. Οδός Κανάρη Προτείνεται ο περιορισμός του πλάτους της οδού στα 5,50μ. χωρίς σχεδιασμό θέσεων στάθμευσης και η διαμόρφωση της σε οδό μικτής χρήσης μηχανοκίνητων οχημάτων και ποδηλάτων, ορίζοντας ως ανώτατο όριο ταχύτητας τα 20 χλμ/ώρα. Τοποθετείται, επίσης, κατάλληλη
--	--

	οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, ενώ διαμορφώνεται όδευση τυφλών και διαβάσεις με ράμπες ΑμεΑ για τους πεζούς.
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Αναπλάσεις πράσινων διαδρομών στον Δήμο Καλαμαριάς
ΑΔΑΜ Σύμβασης	23SYMV013816487 2023-11-23
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	4.585.382,51 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	5.685.874,31 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	4.585.382,51 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	1.100.491,80 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	-
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	21/11/2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	21/11/2025 βάσει της σύμβασης 08-08-2026 βάσει της υπ' αριθμ. 319/2024 Αποφ. Δ.Ε. και το άρθρο 138 του Ν. 4412/2016
Στοιχεία Αναδόχου	Μ. & Κ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με τον διακριτικό τίτλο ΜΗΤ.ΚΑΛ Α.Ε., ΑΦΜ:099334013

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Χρονική περίοδος : Από 08-11-2024 έως 14-03-2025

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	14-03-2025
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	Καθαιρέσεις πλακοστρώσεων και βάσης πεζοδρομίων, αποξήλωση κρασπέδων και εκσκαφές πεζοδρομίων. Αποκομιδή προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων σε αποδεκτούς χώρους, τοποθέτηση κρασπέδων οδοποιίας και κήπου, κατασκευή βάσης πεζοδρομίου με σκυρόδεμα ή σταθεροποιημένες στρώσεις αδρανών, επίστρωση με κυβόλιθους και πλάκες (ράμπες και οδηγοί τυφλών) ανακατασκευή οδοστρώματος, ασφαλτόστρωση, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανσης
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος	Ο από 03-04-2025 εγκεκριμένος 2ος Λογαριασμός

Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1ος Λογαριασμός)	του έργου
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	137.796,72€
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	111.126,39€
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	26.670,33€
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	137.796,72€
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	0,00€
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	-

βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «Αναπλάσεις πράσινων διαδρομών στον Δήμο Καλαμαριάς» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.4.2.1», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 111.126,39 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (137.796,72 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός : 2^{ος} λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, **εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Σ. Αγρίου και η Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α17/Σ17/2025 **Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Παρέμβασεις πολυεπίπεδης αναβάθμισης με στόχο τη βελτίωση της αναπτυξιακής δυναμικής σε αστικές περιοχές του Δήμου Κορυδαλλού» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.6.6.1» του Δήμου Κορυδαλλού.**

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών

Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α :ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1: Πράσινη Μετάβαση
Αξονας (Component)	1.2: Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
Τίτλος Δράσης/Εργου	16873 - Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα
Κωδικός Έργου MIS	5161088
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Παρεμβάσεις πολυεπίπεδης αναβάθμισης με στόχο τη βελτίωση της αναπτυξιακής δυναμικής σε αστικές περιοχές του Δήμου Κορυδαλλού
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Κορυδαλλού
Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5161088.6.6.1
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Παρεμβάσεις πολυεπίπεδης αναβάθμισης με στόχο τη βελτίωση της αναπτυξιακής δυναμικής σε αστικές περιοχές του Δήμου Κορυδαλλού
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	1.604.838,71 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	Ανάπλαση και πολυεπίπεδη αναβάθμιση μιας ιδιαίτερα πυκνοδομημένης αστικής περιοχής σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. που περιβάλλει τον κεντρικό εμπορικό ιστό του Δήμου Κορυδαλλού.
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Παρεμβάσεις πολυεπίπεδης αναβάθμισης με στόχο τη βελτίωση της αναπτυξιακής δυναμικής σε αστικές περιοχές του Δήμου Κορυδαλλού
ΑΔΑΜ Σύμβασης	24SYMV014286462 2024-02-19 24SYMV014566806 2024-04-10 (ορθή επανάληψη)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	1.557.038,58 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	1.930.727,84 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	1.557.038,58 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	373.689,26 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	-
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	16/02/2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	12/10/2024 12/02/2025 (1Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΑ: 9ΘΩ9ΩΛΩ-8ΦΔ)

	12/06/2025 (2Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΑ: ΨΧΡΠΩΛΩ-Ρ9Σ)
Στοιχεία Αναδόχου	ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ ΑΦΜ 099124894

**ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Χρονική περίοδος : Από 16/04/2024 έως 30/10/2024

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	30/10/2024
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	Ο ανάδοχος ξεκίνησε τις εργασίες από τις κάθετες οδούς και συγκεκριμένα την οδό Πελοποννήσου μεταξύ των οδών Δημητρακοπούλου έως την Πλατεία Αλησμόνητων Πατρίδων και την οδό Αμοργού μεταξύ των οδών Δημητρακοπούλου και Ταξιαρχών. Εξασφαλίστηκε με τις εργασίες ανάπλασης και ανακατασκευής των πεζοδρομίων : -Ανεμπόδιση, άνετη και ασφαλή κίνηση Α.Μ.Ε.Α. με προσβάσεις και προδιαγραφές υλικών για άτομα με ειδικές ανάγκες, κατασκευές ραμπών κλπ. - Δημιουργία όδευσης τυφλών με ταυτόχρονη κατάργηση ή μετατόπιση εμποδίων (φωτιστικά, δέντρα κ.λπ.) -Τοποθέτηση ειδικών φωτιστικών σωμάτων με οικονομικούς λαμπτήρες LED, με άξονα τη μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση -Τοποθέτηση συστήματος άρδευσης σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής φυτοτεχνικών -Διαμόρφωση διάβασης πεζών -Δημιουργία εσοχών για τον καθορισμό θέσεων στάθμευσης (με ψυχρούς κυβόλιθους).
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	1ος Λογαριασμός
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	229.688,56€
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	185.232,71€
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	44.455,85€
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	229.688,56€
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	—
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	—

βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «Παρεμβάσεις πολυεπίπεδης αναβάθμισης με στόχο της βελτίωσης της αναπτυξιακής δυναμικής σε αστικές περιοχές του Δήμου Κορυδαλλού» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.6.6.1», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 185.232,71 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (229.688,56 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός : 1^{ος} λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, **εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Σ. Αγρίου και η Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α18/Σ17/2025 **Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων πόλεως Κατερίνης για τη Δημιουργία Δικτύου Αστικού Πρασίνου» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.3.5.1» του Δήμου Κατερίνης.**

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΤΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α :ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1: Πράσινη Μετάβαση
Αξονας (Component)	1.2: Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιριακού Αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
Τίτλος Δράσης/Έργου	16873 - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις / (Sub.4 - 16873) Άλλες Στρατηγικές Παρεμβάσεις
Κωδικός Έργου MIS	5189984
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Όλυμπος – Δήμος Κατερίνης
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Κατερίνης
Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5189984.3.5.1

Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων πόλεως Κατερίνης για τη Δημιουργία Δικτύου Αστικού Πρασίνου
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	3.434.820,06 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	Το Υπόεργο 1 περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη ανάπλαση συνολικά δεκαεπτά (17) κοινόχρηστων χώρων που χωροθετούνται εντός του αστικού ιστού της πόλης της Κατερίνης. Τα έργα που θα υλοποιηθούν στους κοινόχρηστους αφορούν την ανακατασκευή ή και δημιουργία νέων δαπεδοστρώσεων των και την ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων και των χώρων πρασίνου. Πιο ειδικά, το έργο στοχεύει στην γενικότερη αρχιτεκτονική και βιοκλιματική αναβάθμιση των περιοχών και στην αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων και των χώρων πρασίνου από τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Κατερίνης. Στις προτεινόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται δαπεδοστρώσεις, δράσεις εμπλουτισμού πρασίνου, προμήθεια αστικού εξοπλισμού και φωτισμού LED με στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού. Η προτεινόμενη παρέμβαση του Υποέργου 1 «Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων πόλεως Κατερίνης για τη Δημιουργία Δικτύου Αστικού Πρασίνου» συνιστά μια παρέμβαση στρατηγικού χαρακτήρα για την ευρύτερη περιοχή, μέσω της οποίας ο Δήμος Κατερίνης θα ενδυναμώσει το ρόλο του ως τουριστικός προορισμός. Η συγκεκριμένη παρέμβαση επιδιώκει την ολοκληρωμένη αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων του αστικού ιστού της πόλης και τη σύνδεσή του με το μυθικό Όλυμπο μέσω τοπικών αστικών παρεμβάσεων στους κοινόχρηστους δημόσιους χώρους και τη μετατροπή τους σε μια βιοκλιματική πράσινη διαδρομή της πόλης, προσβάσιμη σε όλους, θεματικά συνδεδεμένη με την αξία και την ιστορία του σημαντικότερου φυσικού πόρου σε εθνικό επίπεδο, του Ολύμπου, η οποία θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας

	ζωής της περιοχής, των κατοίκων και των επισκεπτών της και θα λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας και της οικονομίας της ευρύτερης περιοχής.
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων πόλεως Κατερίνης για τη Δημιουργία Δικτύου Αστικού Πρασίνου
ΑΔΑΜ Σύμβασης	23SYMV012976140 2023-06-29
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	2.556.326,04 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	3.169.844,29 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	2.556.326,04 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	613.518,25 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	29-06-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	29-06-2024 29-12-2024 (1 ^η Παράταση -Αρ. Αποφ. 351/2024) 04-11-2025 (2 ^η Παράταση -Αρ. Αποφ. 965/2024)
Στοιχεία Αναδόχου	«ΕΡΓΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΦΜ : 099424713

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)**

Τροποποίηση Σύμβασης	1 ^{ος} Α.Π.Ε. & 1 ^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ ή Αριθμός Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής	Αριθμός Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής 808/2024 Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Αρ. Γνωμοδ. 7 ^η , Πρακτικό 5/2024)
Έλεγχος	Βάσει της ΚΥΑ: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΑΠ/104770/40 (ΦΕΚ Β' 5545/04.10.2024 : Το 5% του αρχικού επιλέξιμου συμβατικού ποσού είναι: $5\% \times 2.556.326,04\text{€} = 127.816,30\text{€}$ Το επιπλέον ποσό αναθεώρησης από τον 1 ^ο ΑΠΕ είναι: $162.931,49\text{€} > 127.816,30\text{€}$ Άρα εγκρίνεται το επιπλέον ποσό 127.816,30€ από το Τ.Α.Α. Το επιπλέον ποσό $162.931,49\text{€} - 127.816,30\text{€} = 35.115,19\text{€}$ είναι ποσό από Ιδίους Πόρους

Επιλέξιμο ποσό αναθεώρησης (χωρίς ΦΠΑ) λόγω της ΚΥΑ : ΥΠΕΝ/ΓΓΧΑΠ/104770/40 (ΦΕΚ Β' 5545/04.10.2024)	$27.068,51\text{€} + 127.816,30\text{€} = 154.884,81\text{€}$
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	$2.556.326,04\text{€} + 190.000,00\text{€} = 2.719.257,53\text{€}$
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	$3.169.844,29\text{€} + 202.035,04\text{€} = 3.371.879,34\text{€}$
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	$2.556.326,04\text{€} + 127.816,30\text{€} = 2.684.142,34\text{€}$
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	$613.518,25\text{€} + 30.675,91\text{€} = 644.194,16\text{€}$
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	35.115,19€
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	8.427,65€

**ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Χρονική περίοδος : 10/12/2024 – 25/02/2025

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	25/02/2025
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες με φόρτωση και μεταφορά 2. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m με την φόρτωση και μεταφορά 3. Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα Ο.Κ.Ω. 4. Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη με φόρτωση και μεταφορά 5. Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 6. Προμήθεια κηπευτικού χώματος (για τα παρτέρια) 7. Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους με μεταφορικά για πλακοστρώσεις 8. Γεώφασμα διαχωρισμού (χώματος με βάση διάστρωσης κυβολίθων και υπόβασης με άμμο και υδατοπερατό σκυρόδεμα)

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 9. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 10. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) (οπλισμοί για καθιστικά – τοιχία) 11. Σιδηροί οπλισμοί S 500 και πλέγμα S 500s ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 80kg/ m³ γκρο μπετόν) (οπλισμοί για πεζοδρόμια)- Σιδηροί οπλισμοί S 500 και πλέγμα S 500s ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 80kg/ m³ γκρο μπετόν) (οπλισμοί για πεζοδρόμια) καθιστικά – τοιχία) 12. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 13. Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικής περίφραξης από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1mm 14. Εγκατάσταση και απεγκατάσταση μεταλλικής περίφραξης 15. Αναβιβασμος - καταβιβασμός φρεατίων επισκέψεως 16. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 17. Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας 18. ΚΧ11 – Πλατεία Παναγία Σουμελά 19. ΚΧ04 – Πλατεία Τιμίου Σταυρού 20. Πλακόστρωση με τσιμεντοκυβόλιθους (γκρι αρμού από κονίαμα άμμου) για χώρους στάθμευσης. 21. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου σε λωρίδες για την όδευση τυφλών. 22. Πρόχυτα κράσπεδα πρασίνου με διπλή φαλτσογωνία 23. Πρόχυτα κράσπεδα πρασίνου με διπλή φαλτσογωνία
--	--

	24. Μεταλλική περίφραξη παιδικής χαράς ελεύθερου ύψους έως 1,2m 25. Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρένιοακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού 26. Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κτλ. 27. Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1N ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 28. Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού 29. Σωλήνας PE Ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 30. Σωλήνας PE Ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 31. Σωλήνας PE Ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 32. Καλώδια τύπου J1VV 5 x 1,5mm² (4 βάνες) 33. Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) διαμέτρου Φ63mm. 34. Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN90mm. H/M 35. Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) διαμέτρου Φ63mm/ 1000 V με μόνωση μανδύα από PVC διατομής: 4x6mm² 36. Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V με μόνωση μανδύα από PVC διατομής: 4x6mm² 37. Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V με μόνωση μανδύα από PVC διατομής: 5x2,5mm² 38. Αγωγός γείωσης 25mm² 39. Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα 500*500*5mm 40. Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. 41. Επιχώσεις ορυγμάτων 42. Εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο
--	---

	43. Χαλύβδινος κωνικός ιστός καθαρού ύψους 4m, γαλβανισμένος και βαμμένος πλήρως 44. Φωτιστικά σώματα led κυλινδρικής μορφής επί κορυφής ιστού ισχύος έως 29W και ελάχιστης φωτεινότητας φωτιστικού 3500lm με ενσωματωμένο led driver. 45. Pillar οδοφωτισμού 8 αναχωρήσεων
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	7 ^{ος} Λογαριασμός
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	375.887,45 €
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	303.135,04 €
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	72.752,41 €
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	375.887,45 €
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	

Βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων πόλεως Κατερίνης για τη Δημιουργία Δικτύου Αστικού Πρασίνου» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.3.5.1», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 303.135,04 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (375.887,45 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός: 7^{ος} λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, **εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.
Η Σ. Αργίου και η Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α19/Σ17/2025 Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Υποέργο 1: Ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων βιοκλιματικού και ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα με την ανάπλαση δικτύου πεζοδρομίων και ποδηλατόδρομου στο Δήμου Επιδαύρου» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.4.2.1» του Δήμου Επιδαύρου.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ ΓΤΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α :ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1: Πράσινη Μετάβαση
Άξονας (Component)	1.2: Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
Τίτλος Δράσης/Έργου	16873 - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις / (Sub.4 - 16873) Άλλες Στρατηγικές Παρεμβάσεις
Κωδικός Έργου MIS	5189984
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων βιοκλιματικού και ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα με την ανάπλαση δικτύου πεζοδρομίων και ποδηλατόδρομου στο Δήμου Επιδαύρου
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Επιδαύρου
Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5189984.4.2.1
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων βιοκλιματικού και ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα με την ανάπλαση δικτύου πεζοδρομίων και ποδηλατόδρομου στο Δήμου Επιδαύρου
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	2.419.354,84 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	Το έργο αφορά στην ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων βιοκλιματικού και ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα με την ανάπλαση δικτύου πεζοδρομίων και ποδηλατόδρομου στο Δήμου Επιδαύρου. Χωροθετικά ο οικισμός Λυγουριό είναι κτισμένος σε λόφο κι έχει μονάχα έναν κεντρικό οδικό άξονα διπλής κατεύθυνσης που τον διατρέχει, την Λεωφόρο Ασκληπιού. Επί της οδού αυτής είναι

	συγκεντρωμένα τα περισσότερα καταστήματα και υπηρεσίες με αποτέλεσμα να δημιουργείται κυκλοφοριακή φόρτιση κατά τις ώρες αιχμής. Προκειμένου να αποκτήσει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα ο δημόσιος χώρος, θα δημιουργηθεί βιώσιμος πεζόδρομος προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανεμπόδιστη κυκλοφορία των πεζών με ασφάλεια και να πραγματοποιηθεί αισθητική αναβάθμιση συνολικά σε συνδυασμό με τον ποδηλατόδρομο που θα δημιουργηθεί. Η επέμβαση που θα γίνει αφορά στην ανάπλαση του δυτικού τμήματος της Λεωφόρου Ασκληπιού σε μήκος ~1500μ από την Δυτική είσοδο της οδού και έως την κάθετη οδό Κορωνίου. Τα πεζοδρόμια εκατέρωθεν της Ασκληπιού θα έχουν κυμαινόμενο μέσο πλάτος 2-2,50μ.
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων βιοκλιματικού και ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα με την ανάπλαση δικτύου πεζοδρομίων και ποδηλατόδρομου στο Δήμου Επιδαύρου
ΑΔΑΜ Σύμβασης	23SYMV014003058 2023-12-19 24SYMV014631553 2024-04-19 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	2.687.703,53 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	3.332.752,38 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	2.284.477,72 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	548.274,65 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	403.225,81 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	96.774,19 €
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	15/12/2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	07/06/2025
Στοιχεία Αναδόχου	KONTOS CONCREATE A.T.E. ΑΦΜ: 800924339

**ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Χρονική περίοδος : 16.01.2025 – 10.04.2025

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	10/04/2025
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	Έχει υλοποιηθεί περίπου το 40% του φυσικού αντικειμένου. Έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες εκσκαφών και σκυροδέτησης βάσης πεζοδρομίων, κατασκευή ποδηλατοδρόμου, τοποθέτηση λωρίδας Α.με.Α και τοποθέτηση κυβόλιθων σε μήκος 766μ από την αρχή του έργου
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	2 ^{ος} λογαριασμός- έγγραφο πιστοποίησης
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	432.805,78€
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	349.036,92€
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	83.768,86€
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	432.805,78€
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	-
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	-

Βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «Υποέργο 1: Ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων βιοκλιματικού και ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα με την ανάπτυξη δικτύου πεζοδρομίων και ποδηλατόδρομου στο Δήμου Επιδάουρου» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.4.2.1», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 349.036,92 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (432.805,78 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός : 2^{ος} λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, **εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των

δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Σ. Αργίου και η Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α20/Σ17/2025 Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Ανάπλαση Πάρκου Πυρσινέλλα» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.3.5.1» του Δήμου Ιωαννιτών.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ
(ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 30/10/2024)

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1: Πράσινη Μετάβαση
Άξονας (Component)	1.2 - Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση.
Τίτλος Δράσης/Έργου	16873 - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις / (Sub.1 - 16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου
Κωδικός Έργου MIS	5161088
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Ανάπλαση – Ανάδειξη Πάρκου Πυρσινέλλα Δήμου Ιωαννιτών
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Ιωαννιτών
Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5161088.3.5.1
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Ανάπλαση Πάρκου Πυρσινέλλα
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	6.483.870,97 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	Το παρόν υποέργο αφορά στην Ανάπλαση Πάρκου Πυρσινέλλα. Για το πάρκο υπάρχει εγκεκριμένη διαχειριστική μελέτη στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι επιτρεπόμενες παρεμβάσεις για τις οποίες η ομάδα μελέτης έχει εκπονήσει τα αρχιτεκτονικά σχέδια και τις συνοδευτικές μελέτες που απαιτούνται, προκειμένου να υπάρξει η ωρίμανση του έργου και να ενταχθεί στην πρόσκληση για τις εμβληματικές αστικές αναπλάσεις του ταμείου ανάκαμψης που θα προκηρυχθεί από το ΥΠΕΝ. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις θα υλοποιηθούν αποκλειστικά στο γεωτεμάχιο Α, το οποίο βρίσκεται

	ανατολικά της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων –Άρτας, και αφορούν τις κάτωθι εργασίες. 1. Ανακατασκευή δύο κεντρικών εισόδων πάρκου Προτείνεται η επισκευή και αναμόρφωση των δύο βασικών εισόδων του πάρκου με σκοπό την αισθητική αναβάθμιση και την προσέλκυση μεγάλου αριθμού επισκεπτών. Οι προτεινόμενες εργασίες αφορούν: - διαπλάτυνση της κεντρικής εισόδου της δυτικής πλευράς του πάρκου για τους επισκέπτες, και τοποθέτηση μεταλλικής πόρτας με αξονική περιστροφή. Επίσης, προτείνεται η αντικατάσταση της υφιστάμενης μεταλλικής πόρτας για τα οχήματα με διπλή μεταλλική ίδιου πλάτους, σε αντιστοιχία με την κεντρική πόρτα για τους επισκέπτες. - περιορισμός του πλάτους της υφιστάμενης εισόδου στα 4.00μ., στην ανατολική πλευρά, ώστε να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διέλευση των οχημάτων, και η αντικατάσταση της με διπλή μεταλλική, ίδιας αισθητικής με αυτή της δυτικής εισόδου. Παράλληλα, προτείνεται η κατασκευή μίας επιπλέον εισόδου, η οποία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους επισκέπτες. - Όσον αφορά την περίφραξη, προτείνεται η επένδυση της με πέτρα, ίδιου τύπου με αυτή της δυτικής εισόδου. 2. Διαμόρφωση Χώρου Στάθμευσης Διαμορφώνεται χώρος στάθμευσης χωρητικότητας 148 θέσεων, όπου μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ και λεωφορείου. 3. Επανασχεδιασμός Δικτύου Διαδρομών Βασική οργανωτική αρχή της πρότασης αποτελεί η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου δικτύου διαδρομών για την περιήγηση των επισκεπτών στο πάρκο, οι οποίες στο μεγαλύτερο μέρος τους ακολουθούν την υφιστάμενη χάραξη. Οι διαδρομές αυτές διαφοροποιούνται ως προς το μήκος τους, τη φυσιογνωμία του περιβάλλοντος τοπίου, τη χρήση τους και το σκοπό που εξυπηρετούν. Με βάση τα ανωτέρω, επιλέγονται αντίστοιχα το υλικό δαπεδόστρωσης και τα στοιχεία του αστικού εξοπλισμού, ώστε να
--	---

	επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή αισθητική ενσωμάτωση με τον περιβάλλοντα χώρο. Συγκεκριμένα, δημιουργείται μία κεντρική διαδρομή, η οποία διασχίζει το πάρκο στον άξονα ανατολής-δύσης και συνδέει τις δύο κύριες εισόδους του, καθώς και 2 περιπατητικές διαδρομές, η «μεγάλη» και η «μικρή», η διαφοροποίηση των οποίων έγκειται στο μήκος τους και στο γεγονός ότι στην πρώτη περιλαμβάνεται ποδηλατόδρομος. 4. Δημιουργία γηπέδου με χλοοτάπητα και υπαίθριου γυμναστηρίου Στην νοτιοανατολική πλευρά του πάρκου, όπου για μεγάλη έκταση το έδαφος δεν παρουσιάζει υψομετρικές διαφορές, προτείνεται η επίστρωση επιφάνειας 4.527 m² με χλοοτάπητα, για τη δημιουργία χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων (παιχνίδια με μπάλα, τρέξιμο, κλπ.). Στη βορειοδυτική πλευρά του χλοοτάπητα, τοποθετούνται δύο νέες πίστες Petanque, σε σημείο που προϋπήρχαν αντίστοιχες, από το σύλλογο του αθλήματος του Δήμου Ιωαννιτών. Νότια του χώρου, δημιουργούνται δύο αναβαθμίδες με πέτρινα τοιχία αντιστήριξης, οι οποίες χωροθετούνται αμφιθεατρικά και μπορούν να λειτουργήσουν ως χώρος στάσης για τους επισκέπτες και παρακολούθησης των αθλητικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα. Τα πέτρινα τοιχία-καθιστικά είναι συνολικά έξι και τοποθετούνται με κενό πλάτους από 1.00μ. έως 3.20μ. μεταξύ τους, ώστε να υπάρχουν διάδρομοι κίνησης. Στους χώρους του πάρκου περιμετρικά του χλοοτάπητα τοποθετείται ελεύθερα αστικός εξοπλισμός όπως παγκάκια, τραπέζια-σκακιέρες και τραπέζια πικ-νικ. Επιπλέον, προτείνεται η δημιουργία υπαίθριου χώρου γυμναστηρίου σε χώρο επιφάνειας περίπου 500τ.μ., νότια των υφιστάμενων γηπέδων αντισφαίρισης. Η επιφάνεια θα επιστρωθεί με φυσικό χωμάτινο σταθεροποιημένο δάπεδο, ώστε τοποθετηθούν ελεύθερα όργανα εκγύμνασης και θα είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα, εκατέρωθεν του τμήματος της μεγάλης διαδρομής. 5. Δημιουργία εκπαιδευτικών κήπων Στο δυτικό τμήμα του Πάρκου Πυρσινέλλα, στο όριο με την Ε.Ο.
--	--

Ιωαννίνων-Άρτας, προτείνεται η κατασκευή βοτανικών κήπων. Οι βοτανικοί – εκπαιδευτικοί κήποι θα είναι ένα κομμάτι του πάρκου, που θα χρησιμοποιείται τόσο για την καλλιέργεια φυτών όσο και για την εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων.

Στόχος του σχεδιασμού είναι η δημιουργία ενός οργανωμένου χώρου πρασίνου που θα αποσκοπεί στον εμπλουτισμό της υφιστάμενης βλάστησης και παράλληλα θα ενεργοποιεί το αίσθημα της αναζήτησης και της ανακάλυψης, με σκοπό την ενθάρρυνση της επαφής των επισκεπτών με την φύση.

6. Κατασκευή Πάρκων Ζώων συντροφιάς
Ο χώρος που διαμορφώνεται το πάρκο ζώων συντροφιάς βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του πάρκου Πυρσινέλλα και καταλαμβάνει συνολικά επιφάνεια περίπου 11.600τ.μ. Διαχωρίζεται σε δύο ανεξάρτητα τμήματα, το πάρκο φιλοξενίας μεγάλων ζώων, επιφάνειας περίπου 8.200 τ.μ. και το πάρκο φιλοξενίας μικρών ζώων, επιφάνειας περίπου 3.300τ.μ.

Στο εσωτερικό των πάρκων έχουν δημιουργηθεί διαδρομές – εσωτερικά μονοπάτια, καμπύλου σχήματος, πλάτους 2.50μ. και συνολικού μήκους περίπου 600μ. για το πάρκο των μεγάλων ζώων, και περίπου 300μ. και για το πάρκο των μικρών. Στο σύνολο της η διαδρομή - μονοπάτι επιστρώνεται με φυσικό χωμάτινο σταθεροποιημένο δάπεδο δημιουργώντας μια περιπατητική διαδρομή τόσο για το ζώο, όσο και για τον ιδιοκτήτη που το συνοδεύει. Σε τμήματα της διαδρομής συναντάει κανείς στρογγυλά χτιστά παγκάκια επενδυμένα με ξύλινες σανίδες, όπου στο κέντρο υφίσταται παρτέρι στο οποίο φυτεύεται φυλλοβόλο δέντρο, δίνοντας τη δυνατότητα στον επισκέπτη να ξεκουραστεί σε ένα μέρος σκιερό κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Επιπλέον, υπάρχουν διάσπαρτα στο χώρο, σε σημεία που υπάρχει βλάστηση ψηλών δέντρων, καθιστικά και τραπέζια πικ-νικ. Σχετικά με τις δραστηριότητες των ζώων, στο εσωτερικό των διαδρομών-μονοπατιών δημιουργούνται λακκούβες με χώμα και χαλίκι, εντός των οποίων είναι τοποθετημένες κατασκευές

άθλησης, όπως τραμπάλες, τσουλήθρες, διάδρομοι σκύλων, εμπόδια, κ.α., ενώ στον υπόλοιπο χώρο, όπου το επιτρέπει η τοπογραφία του πάρκου, έχουν κατασκευασθεί τούνελ και λόφοι. Όλες οι παραπάνω κατασκευές αποτελούνται από ξύλο ή άλλα φυσικά υλικά.

7. Δημιουργία χώρου στάσης και πολιτιστικών δραστηριοτήτων περιμετρικά της μεγάλης λίμνης

Στο κέντρο περίπου του πάρκου υφίσταται η μεγάλη τεχνητή λίμνη με το νησάκι στο κέντρο της, το οποίο συνδέεται με τον περιβάλλοντα χώρο με μεταλλικά γεφυράκια. Στην περιοχή πλησίον της λίμνης υπάρχουν κτίρια αναψυκτήριου και χώρων υγιεινής, καθώς και κατασκευές στεγάστρων για την εξυπηρέτηση του υπαίθριου χώρου. Σήμερα, η εικόνα της λίμνης παρουσιάζει στοιχεία εγκατάλειψης, τα κτίρια και οι κατασκευές χρήζουν ανακαίνισης και ανακατασκευής, ενώ ο περιβάλλον χώρος αυτής είναι απεριποίητος χωρίς στοιχεία αστικού εξοπλισμού.

Λόγω της κεντρικής θέσης που έχει η λίμνη στο πάρκο, αλλά και του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που παρουσιάζει, προτείνεται η αποκατάσταση της παραλίμνιας όχθης και η διαμόρφωση της περιοχής ως χώρου οργανωμένης στάσης και ήπιων πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού, προβλέπεται η δημιουργία υπαίθριων κατασκευών προσωρινού χαρακτήρα, οι οποίες θα έχουν την μορφή κερκίδας και θα τοποθετηθούν βορειοανατολικά της λίμνης ακολουθώντας τη φυσική της καμπύλη.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία διαδρομής περιμετρικά της λίμνης, πλάτους από 1.70μ έως 3.00μ., η οποία θα κατασκευαστεί από ξύλινο δάπεδο τύπου deck, ώστε να επιτυγχάνεται η άνετη και ομαλή περιήγηση στον χώρο, ενώ σε περίπτωση πολιτιστικής εκδήλωσης, οι θεατές θα μπορούν να μεταβούν άνετα στην περιοχή της λίμνης. Με το ίδιο υλικό επιστρώνεται το νησί στο κέντρο της λίμνης και οι δύο υφιστάμενες γέφυρες που οδηγούν σε αυτό, καθώς και οι 3 νέοι διάδρομοι που δημιουργούνται, στη βόρεια, νότια και δυτική πλευρά της λίμνης, οι οποίοι ενώνουν την περιοχή με την μικρή περιπατητική διαδρομή.

Ο διάδρομος στη βόρεια πλευρά στεγάζεται σε όλο το μήκος του με μεταλλική πέργκολα, αποτελούμενη από καμπύλες τραβέρσες για την αναρρίχηση των φυτών, καθώς στο τμήμα αυτό υπάρχει πλούσια βλάστηση. Έτσι, δημιουργείται ένας στεγασμένος από δέντρα και φυτά διάδρομος, πλάτους 3.00μ, ο οποίος οδηγεί απευθείας στο κέντρο της λίμνης.

Επιπλέον, στην περιοχή γύρω από την λίμνη, σε συνέχεια των κερκίδων, κατασκευάζεται μεταλλική πέργκολα ημικυκλικού σχήματος με επικάλυψη από καλάμια, διαστάσεων 2.70.μ*20.50μ. (η μεγαλύτερη διάσταση, λόγω καμπυλότητας), κάτω από την οποία τοποθετούνται τραπέζια πικ-νικ. Στο δυτικό τμήμα της όχθης της λίμνης πάνω στο διάδρομο από ξύλινο deck τοποθετούνται στοιχεία αστικού εξοπλισμού. Συγκεκριμένα, σε συνέχεια της ημικυκλικής πέργκολας τοποθετείται μία σειρά από καθιστικά και νότια της όχθης μία σειρά από ξαπλώστρες, με σκοπό οι επισκέπτες να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μία στάση ξεκούρασης με θέα στη λίμνη.

Τέλος, ανατολικά της λίμνης, ο διάδρομος με ξύλινο deck συνεχίζει μέχρι τα υφιστάμενα κτίρια, τα οποία ανακαινίζονται. Στο κτίριο των χώρων υγιεινής δημιουργούνται νέα WC ανδρών και γυναικών με ανεξάρτητο προθάλαμο και προβλέπεται η κατασκευή WC ΑΜΕΑ, ενώ το δεύτερο κτίριο με χρήση αναψυκτήριου διαμορφώνεται ως χώρος αποθήκης για τις ανάγκες των ήπιων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Σχετικά με τις εργασίες αποκατάστασης της λίμνης και της παρόχθιας περιοχής, προβλέπεται η εξής διαδικασία: αποστράγγιση της λίμνης, εργασίες στεγανοποίησης και στη συνέχεια επανατοποθέτηση νερού, με διατήρηση του υφιστάμενου πυθμένα από σκυρόδεμα. Στις όχθες αφαιρούνται οι λίθινες πλάκες που είναι τοποθετημένες στα πρανή και τοποθετούνται ποταμίσιои λίθοι-βότσαλα με διαβάθμιση στη διάμετρό τους. Αρχικά κοντά στο νερό τοποθετείται πιο χοντρό βότσαλο (διάμετρος 20-30εκ.), το οποίο καταλήγει σε πιο λεπτό (διάμετρος 10-20 εκ.) στην όχθη. Στη δεύτερη βαθμίδα με το

ψιλότερο βότσαλο θα τοποθετηθεί υπόστρωμα φύτευσης από αμμοχάλικο, ώστε να τοποθετηθούν υδροχαρή φυτά. Επίσης, εντός του νερού τοποθετούνται νούφαρα και κουνουπόψαρα, ώστε να απαλλάξουν την περιοχή από τα κουνούπια τη θερινή περίοδο.

8. Δημιουργία παιδικής χαράς

Προβλέπεται η δημιουργία παιδικής χαράς, η οποία χωροθετείται δίπλα στο κεντρικό κτίριο του εστιατορίου από τη δυτική πλευρά και καταλαμβάνει επιφάνεια περίπου 1.100τ.μ.

Ο γενικός σχεδιασμός του χώρου διαμορφώνει την παιδική χαρά σε δύο τμήματα (το άνω και το κάτω), αξιοποιώντας την υφιστάμενη διαδρομή που διαχωρίζει τους δύο χώρους, με στόχο κυρίως την βέλτιστη σωματική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών, όλων των ηλικιακών ομάδων.

9. Δημιουργία οργανωμένου χώρου στάσης και σκίασης

Δίπλα στο κεντρικό κτίριο του εστιατορίου/αναψυκτήριου, από την ανατολική πλευρά, διαμορφώνεται οργανωμένος χώρος στάσης και σκίασης, ο οποίος καταλαμβάνει επιφάνεια περίπου 500τ.μ. Στο χώρο αυτό υπάρχουν και σήμερα στέγαστρα/τέντες, καθώς χρησιμοποιείτο ως χώρος ανάπτυξης εξωτερικών τραπεζοκαθισμάτων του εστιατορίου, ενώ υφίσταται και πρόχειρο κτίσμα/κιόσκι, το οποίο λειτουργούσε ως αναψυκτήριο.

Προτείνεται η αποξήλωση των υφιστάμενων κατασκευών και η τοποθέτηση νέων περγκολών, ημικυκλικού και κυκλικού σχήματος. Η συνολική σύνθεση αποτελεί ένα χώρο προσωρινής παραμονής με ιδιαίτερη αισθητική και λειτουργικότητα.

Επιπλέον, τους θερινούς μήνες υπάρχει η δυνατότητα παραχώρησης της ζώνης που έχουν τοποθετηθεί οι πέργκολες στο κτίριο του εστιατορίου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, κάνοντας χρήση και των υφιστάμενων καθιστικών.

10. Συντήρηση και Εξωραϊσμός κτιρίων

Προτείνεται η επισκευή και ανακατασκευή των παρακάτω κτιρίων εντός του Πάρκου:

Κτίριο Εισόδου

Πρόκειται για το κτίριο - φυλάκιο της κεντρικής εισόδου του Πάρκου

κατασκευασμένου μεταξύ των ετών 1968-1970 από φέρουσα εμφανή λιθοδομή, με εμβαδόν 52.22τ.μ. και προτείνεται να λειτουργήσει ως πολύπλευρος χώρος ενημέρωσης επισκεπτών (inforpoint).

Για να μπορέσει να εγκατασταθεί η νέα χρήση απαιτούνται κάποιες εργασίες με σκοπό την επισκευή και την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου.

Κεντρικό Κτίριο

Πρόκειται για το κεντρικό κτίριο του Πάρκου Πυρσινέλλα, το οποίο κατασκευάστηκε μεταξύ των ετών 1968-1970. Είναι το μεγαλύτερο και πιο αξιόλογο κτίριο λόγω της αρχιτεκτονικής του που παραπέμπει στην παραδοσιακή Γιαννιώτικη αρχιτεκτονική. Στη σημερινή του μορφή αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 334.86τ.μ. και όροφο εμβαδού 125.39τ.μ.

Προτείνεται να επανέλθει η χρήση του κτιρίου ως καφέ/εστιατόριο, για την κάλυψη των αναγκών των επισκεπτών. Συνεπώς, οι εργασίες που θα υλοποιηθούν στοχεύουν στην επαναλειτουργία του χώρου ως καφέ/εστιατορίου.

Λόγω του ειδικού αρχιτεκτονικού χαρακτήρα του υφιστάμενου κτιρίου και της σημαντικής μορφολογικής και πολιτιστικής αξίας του συνόλου του κτίσματος, αλλά και των αρχιτεκτονικών στοιχείων του, οι προτεινόμενες επεμβάσεις αποσκοπούν στη διατήρηση, επισκευή και ανάδειξη των ανωτέρω σε συνδυασμό με την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου.

11. Αστικός εξοπλισμός

Βασικός άξονας της ανάπτυξης του πάρκου Πυρσινέλλα αποτελεί η βελτιστοποίηση του δημόσιου χαρακτήρα του πάρκου, μέσω του επανασχεδιασμού των κατασκευών και των στοιχείων αστικού εξοπλισμού. Με γνώμονα την λειτουργικότητα αλλά και την αισθητική, προτείνεται η επανεξέταση της τωρινής κάλυψης, για καλύτερη ροή των κινήσεων πεζών και ποδηλατών, και η δημιουργία νέων κατασκευών που θα καλύπτουν τόσο τις ανάγκες του πάρκου, όσο και την αισθητική της συνολικής επέμβασης. Συνεπώς στα σημεία στάσης και ανάπαυσης εκτός από παγκάκια τοποθετούνται ξαπλώστρες και τραπέζια

	με μεμονωμένα σκαμπό για την δημιουργία ενοτήτων αναψυχής, για επιτραπέζια παιχνίδια, ζωγραφική, πικνίκ και για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Καθιστικά σημεία τοποθετούνται κατά μήκος όλων των διαδρομών, στα σημεία ενδιαφέροντος, σε οργανωμένους χώρους που έχουν δημιουργηθεί γι' αυτό το σκοπό, αλλά και διάσπαρτα μέσα στο πάρκο. Οι κατασκευές που προτείνονται είναι οι κάτωθι: ✓ Πέργκολες: ✓ Καθιστικά – Χώροι Στάσης: ✓ Σύστημα στάθμευσης & φόρτισης προσωπικών ελαφριών οχημάτων – ποδηλατοστάσια ✓ Εξωτερικός φωτισμός σε όλους τους χώρους του Πάρκου
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Ανάπλαση Πάρκου Πυρσινέλλα
ΑΔΑΜ Σύμβασης	23SYMV014063191 2023-12-28 24SYMV015546112 2024-10-07 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	5.529.200,52 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	6.856.208,64 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	5.529.200,52 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	1.327.008,12 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	-
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	28-12-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	23-10-2024 19-08-2025 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Στοιχεία Αναδόχου	ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Α.Φ.Μ: 099769518

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)**

Τροποποίηση Σύμβασης	1 ^{ος} Α.Π.Ε.
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ	ΑΔΑ: ΨΝΟ4ΩΕΩ-3ΟΒ
Διαφοροποιήσεις	Το προτεινόμενο ποσό των προβλέπτων ανέρχεται στα 168.844,17 € μειωμένο από αυτό της σύμβασης κατά 282.267,77 €, λόγω Α) Αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και Β) Την δαπάνη νέων εργασιών

	του 1 ^{ου} ΠΚΤΜΝΕ.
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	5.529.200,52 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	6.856.208,64 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	5.529.200,52 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	1.327.008,12 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	-

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Χρονική περίοδος: 16-12-2024 έως 28-02-2025

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	28-02-2025
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	1. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 2. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 3. Μεταφορές με αυτοκίνητο, δια μέσου οδών καλής βατότητας 4. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 5. Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. 6. Καθαίρεση επικεραμώσεων, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων 7. Καθαίρεση επιχρισμάτων 8. Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης 9. Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή 10. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, για μεταλλικά κιγκλιδώματα 11. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 5,00μ9. Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων 12. Καθαιρέσεις πλινθοδομών 13. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 14. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 15. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 16. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος,

	δομικά πλέγματα B500C (S500s) 17. Επιστρώσεις με χωμάτινο δάπεδο από κουρασάνι με πάχος 5 cm με υπόβαση 40cm & Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κ.λπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο 18. Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κ.λπ. με σκυρόδεμα C12/15 19. Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 20. Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων 21. Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m 22. Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών 23. Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων 24. Κράσπεδα από γρανίτη 25. Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων τοιχοδομών 26. Επιχρίσματα τριπτά τυποποιημένους 27. Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη 28. Γεωυφάσματα μη υφαντά βάρους 385 gr/m² 29. Φρεάτια υδατοσυλλογής τύπου A 30. Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο 31. Κατασκευή λίθινου ορίου εγκιβωτισμού δαπέδου 32. Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά 33. Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας, από ξυλεία πριστή 34. Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή 35. Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm 36. Επικεράμωση με κεραμίδια ολλανδικού τύπου 37. Ποδηλατοστάσιο 6 θέσεων 38. Παγκάκι χωρίς στήριγμα πλάτης διαστάσεων 2500x550x850mm 39. Πάγκος διαστάσεων 2500x920x810mm 40. Ξύλινος κάδος απορριμάτων 41. Κατεργασία επιφανειών σκελετού στέγης 42. Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm 43. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 44. Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 45. Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος 46. Σύνολο ιστού 3,9m. και φωτιστικού σώματος κωνικού τύπου LED 47. Σύνολο ιστού 8m. και κυκλικού φωτιστικού σώματος τύπου LED 48. Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων
--	---

	καλωδίων, 40x40 cm 49. Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης 50. Σωλήνας HDPE με τέσσερις (4) μικροσωλήνες 51. Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 ατμ. -Σωλήνες Φ50 52. Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχη η χωνευτή, με ένα πυροσβεστικό κρουνό 53. Πλαστικός σωλήνας, πολυαιθυλενίου (HDPE), SDR 9 πιστοποιημένος κατά EN 12201/2 ονομαστικής διατομής 50mm, και πάχους τοιχώματος 5,6 mm 54. Καλώδιο τύπου NYΥ πενταπολικό διατομής 5X6 mm² 55. Καλώδιο τύπου U/UTP4'Cat.6a 56. Οπτική ίνα , από τον καταναμητή προς τα κτίρια 57. Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας, πολυστρωματικός, πιστοποιημένης καταλληλότητας για πόσιμο νερό, ονομαστικής διατομής 18mm 58. Ερμάριο διανομέων κρύου και ζεστού νερού ύδρευσης (Πίνακας υδροληψίας) έως οκτώ (8) κυκλωμάτων 59. Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC 60. Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό P.V.C. σειράς 41 61. Ανεμιστήρας προσαγωγής αέρα παροχής 7500 m³/h και μανομετρικού 160 Pa 62. Αεραγωγοί από γαλβανισμένη λαμαρίνα 63. Ανοξείδωτη χοάνη κουζίνας ενεργείας 64. Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης φορητός, γόμωσης 6 kg 65. Καλώδιο φωτισμού H07V-U 3x1,5mm² 66. Καλώδια τύπου H05VV-U,R (NYM), ονομαστικής τάσης 300 / 500V 67. Καλώδιο J1VV-R 5x2,5 mm² 68. Καλώδιο J1VV-R 5x4,0 mm² 69. Καλώδιο J1VV-R 5x10,0 mm² 70. Παροχές ηλεκτρολογίου συναγερμού και σειρήνων με καλώδιο 71. Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 μ 72. Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m, 73. Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m 74. Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 20 m 75. Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος άνω του 1,50 m
--	---

	76. Άνοιγμα αυλακώσεως για φύτευση μπορντούρας με εργαλεία χειρός
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	12ος Λογαριασμός & 12η Αναλυτική Επιμέτρηση
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	515.268,51 €
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	415.539,12 €
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	99.729,39 €
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	515.268,51 €
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	0,00 €
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	-

βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «Ανάπλαση Πάρκου Πυρσινέλλα» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.3.5.1», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 415.539,12 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (515.268,51 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός: 12^{ος} λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, **εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Σ. Αγρίου και η Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α21/Σ17/2025 Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Υποέργο 1: Βιοκλιματική αναβάθμιση για το εμπορικό κέντρο Χαλανδρίου» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.4.3.1» του Δήμου Χαλανδρίου.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών

Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΟΥ
(ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 05/2025)

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1: Πράσινη Μετάβαση
Άξονας (Component)	1.2 - Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση.
Τίτλος Δράσης/Εργου	16873 - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις / (Sub.1 - 16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου
Κωδικός Έργου MIS	5161088
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Βιοκλιματική – Αστική ανάπλαση του εμπορικού κέντρου του Δήμου Χαλανδρίου
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Χαλανδρίου
Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5161088.4.3.1
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Βιοκλιματική αναβάθμιση για το εμπορικό κέντρο Χαλανδρίου
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	4.071.178,91 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	Το έργο «Βιοκλιματική - Αστική ανάπλαση του εμπορικού κέντρου Δήμου Χαλανδρίου», αφορά στη διαμόρφωση τμημάτων της κεντρικής περιοχής του Δήμου με σκοπό την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης της ευρύτερης οικιστικής ενότητας της περιοχής. Στόχος είναι η ενίσχυση της προσβασιμότητας και η δημιουργία ενιαίας διαδρομής σε συνέχεια του υφιστάμενου δικτύου πεζοδρόμων του κέντρου του Χαλανδρίου. Η διαδρομή διέρχεται από την οικιστική περιοχή της πολεοδομικής ενότητας του κέντρου και συναντά στο πέραςμά της σημαντικές λειτουργίες της πόλης όπως οι εμπορικοί άξονες, τα σχολεία, οι χώροι πράσινου κλπ. Πιο συγκεκριμένα, το έργο που προτείνεται αφορά μια εμβληματική ανάπλαση με στόχο την αναζωογόνηση του κέντρου της πόλης του Χαλανδρίου. Στο έργο περιλαμβάνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις: • Η ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Λ.Α. Παπανδρέου (από Παλαιολόγου έως Αγ. Γεωργίου) • Η ανάπλαση των υφιστάμενων, υλοποιημένων πεζοδρόμων στις οδούς Κατσουλιέρη (από Γκίνη έως Λ.Α. Παπανδρέου), Χαιμαντά (Από Λ.Α. Παπανδρέου έως Φ. Λίτσα), Ιφικράτους (από Λ.Α. Παπανδρέου έως Ηρακλείου), Ηρακλείου (από Σωκράτους έως Αγ. Παρασκευής), και Πλάτωνος (από Αγ. Παρασκευής έως Αγ. Γεωργίου). • Η μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ (Υπογειοποίηση δικτύου δημοτικού φωτισμού).

	Ο τελικός προϋπολογισμός του Υποέργου 1 ανέρχεται σε 5.234.257,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) από τον οποίο τα 5.048.261,85€ αποτελούν συνεισφορά ΤΑ και τα 185.999,15€ ιδίους πόρους του Δήμου.
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Βιοκλιματική – Αστική ανάπλαση του εμπορικού κέντρου του Δήμου Χαλανδρίου
ΑΔΑΜ Σύμβασης	23SYMV014059009 2023-12-28 25SYMV016561497 2025-04-01 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	3.322.701,52 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	4.120.149,88 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	3.172.705,43 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	761.449,30 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	149.996,09 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	35.999,06 €
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	28-12-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	28-03-2025 28-12-2025 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Στοιχεία Αναδόχου	ΕΡΓΑΝΗ Α.Τ.Ε. ΑΦΜ: 099424713

**ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Χρονική περίοδος: 1-10-2025 έως 31-10-2024

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	31-10-2024
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	Καθαιρέσεις πεζοδρομίων και πεζόδρομων Πλακοστρώσεις με φυσικό πέτρινο κυβόλιθο καβάλας επί των οδών Ανδρέα Παπανδρέου, Χαϊμαντά. Εκσκαφές χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων προστασίας καλωδίων Η/Μ και πρασίνου.
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	4ος Λογαριασμός / 4η Εντολή Πληρωμής
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	259.511,39 €
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	209.283,38 €
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	50.228,01 €
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	259.511,39 €

Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	0,00 €
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	-

βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «Υποέργο 1: Βιοκλιματική αναβάθμιση για το εμπορικό κέντρο Χαλανδρίου» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.4.3.1», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 209.283,38 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (259.511,39 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός: 4ος λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, **εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Σ. Αγρίου και η Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α22/Σ17/2025

Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Καταχώριση, παραμετροποίηση και πιλοτική λειτουργία για δύο (2) έτη» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.6.5.2» της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.».

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΟΥ
(Ενημέρωση 15/05/2025)

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1 Πράσινη Μετάβαση
Άξονας (Component)	1.2 - Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση

Τίτλος Δράσης/Έργου	16873 - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις/(Sub.1 - 16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου
Κωδικός Έργου MIS	5161088
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Realty Manager Ανατολικής Πελοποννήσου
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Αναπτυξιακή Πάρωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α
Κωδικός Υποέργου TEE	5161088.6.5.2
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Καταχώριση, παραμετροποίηση και πιλοτική λειτουργία για δύο (2) έτη.
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	958.000,00 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	Αντικείμενο της Πράξης είναι η ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταχώριση των στοιχείων των ακινήτων που έχουν διασταυρωθεί, την δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης στοιχείων ακίνητης περιουσίας, την αξιολόγηση τους και την κατηγοριοποίηση των ηλεκτρονικά καταγεγραμμένων ακινήτων με γνώμονα διάφορες παραμέτρους (π.χ. είδος, θέση, μέγεθος, χρήσεις, ελλείψεις πληρότητα, ωρίμανση, αξίες ακινήτων κ.λπ). Το υποέργο 2 περιλαμβάνει τα κάτωθι Πακέτα Εργασίας : Π.Ε.1. Έρευνα, απογραφή και σύνταξη σχετικών φακέλων ακίνητης περιουσίας Δήμων Π.Ε.2. Καταχώριση, Αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των ηλεκτρονικά καταγεγραμμένων ακινήτων με γνώμονα διάφορες παραμέτρους (π.χ. είδος, θέση, μέγεθος, χρήσεις, ελλείψεις, πληρότητα, ωρίμανση, αξίες ακινήτων κ.λπ.). Π.Ε.3. Πιλοτική Λειτουργία της εφαρμογής για δύο (2) έτη Π.Ε.1. Έρευνα, απογραφή και σύνταξη σχετικών φακέλων ακίνητης περιουσίας Δήμων Έρευνα και καταγραφή από τις σχετικές εγγραφές στα κτηματολογικά γραφεία και τα αρμόδια υποθηκοφυλακεία των Δήμων, διασταύρωση με τα διαθέσιμα στοιχεία των Δήμων και δημιουργία νομικού φακέλου. Συγκέντρωση των στοιχείων των ακινήτων που έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία και διαχείριση των Δήμων Ανατολικής Πελοποννήσου μετά την εφαρμογή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ με σκοπό τη δημιουργία ενιαίου αρχείου και φακέλου για κάθε ακίνητο.

	Π.Ε.2. Καταχώριση, Αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των ηλεκτρονικά καταγεγραμμένων ακινήτων με γνώμονα διάφορες παραμέτρους (π.χ. είδος, θέση, μέγεθος, χρήσεις, ελλείψεις, πληρότητα, ωρίμανση, αξίες ακινήτων κ.λπ.). Για κάθε ακίνητο θα συμπληρώνεται ξεχωριστό ΜΗΤΡΩΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Για κάθε ακίνητο θα «φτιάχεται» φάκελος (ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ) που στο εξώφυλλο θα μπαίνει το ΜΗΤΡΩΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και μέσα όλα τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν. Όλα τα ακίνητα θα καταγραφούν στην ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 1. Το ΜΗΤΡΩΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ θα περιλαμβάνει τα εξής : Κ.Α.Α. (Κωδικός Αριθμός Ακινήτου), που θα αποτελείται από τέσσερα μέρη. Διψήφιος αριθμός του Δήμου που βρίσκεται το ακίνητο Διψήφιος αριθμός της Δημοτικής Ενότητας που βρίσκεται το ακίνητο Διψήφιος αριθμός της Τοπικής Κοινότητας που βρίσκεται το ακίνητο Τετραψήφιος αριθμός που θα «συνοδεύει» το ακίνητο. ΘΕΣΗ του ακινήτου συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσής του. Θα επισημαίνεται αν είναι εκτός σχεδίου ή όχι. Θα καταγράφεται η σημερινή χρήση του ακινήτου. π.χ. αποθήκη...., στεγάζεται ηυπηρεσία του Δήμου, είναι ενοικιασμένο σε, ως επίσης σε περίπτωση που στεγάζει υπηρεσία τα στεγαζόμενα άτομα και η δυνατότητα στεγάσεως. ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Οπου έχουμε δύο περιπτώσεις: Α. Το ακίνητο είναι οικόπεδο (στην περίπτωση αυτή αναγράφεται η επιφάνειά του. Β. Το ακίνητο είναι ΚΤΙΣΜΑ, όπου αναγράφονται: Η θέση του συγκεκριμένου ακινήτου (- 1 για την περίπτωση υπογείου, 0 για ισόγειο, 1,2,3,... σε περίπτωση ορόφου, οι αντίστοιχες επιφάνειες, η χρήση του χώρου (π.χ. γκαράζ, γραφείο κ.λπ.) και το ποσοστό συμμετοχής του κάθε χώρου στο οικόπεδο (από την σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας). Αναγράφεται ο αριθμός της οικοδομικής αδείας και τα αντίστοιχα στοιχεία της αδείας.
--	---

	Αναγράφεται επίσης εάν είναι εντεταγμένο στο Κτηματολόγιο και στην περίπτωση αυτή τον αριθμό εγγραφής στο κτηματολόγιο. Σε περίπτωση που το ακίνητο είναι οικόπεδο ή συνολικό κτίσμα ιδιοκτησίας του Δήμου (και όχι τμήμα κτιρίου) καταγράφονται τα στοιχεία ΚΑΛΥΨΗΣ και ΔΟΜΗΣΗΣ αυτού (επιτρεπόμενη και πραγματοποιημένη) Θα αναγράφεται αν το ακίνητο έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα, όπως π.χ. : 2. Ιστορικό κτίσμα 3. Διατηρητέο 4. Αρχαιολογικής σημασίας 5. Κοινό Επίσης θα αναγράφεται αν έχει ή όχι πρόσβαση σε Α.Μ.Ε.Α. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ. Θα καταγραφούν τα βασικά στοιχεία (στοιχεία μεταγραφής/καταχώρησης, στοιχεία συμβολαίων, περίληψη περιγραφής ακινήτου, διεκδικήσεις, υποθήκες, κατασχέσεις κ.λπ.) καθώς επίσης και γεωεντοπισμός του στο Ε.Γ.Σ.Α. '87., Σε περίπτωση μισθωμένου ακινήτου θα αναγράφονται : 6. Το ονοματεπώνυμο του εκμισθωτού 7. Το Α.Φ.Μ. του 8. Η ημερομηνία της πρώτης φοράς που μισθώθηκε το ακίνητο 9. Η ημερομηνία λήξεως της τρέχουσας μίσθωσης 10. Το καταβαλλόμενο μίσθωμα. Θα επισημαίνεται ο τρόπος δόμησης του συγκεκριμένου κτίσματος (ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΛΙΘΟΔΟΜΗ, ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ, ΜΙΚΤΗ). Επισημαίνεται επίσης η Κατάσταση του κτιρίου : Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται με τους κωδικούς 00 Το κτίριο είναι σε κακή κατάσταση, για να χρησιμοποιηθεί χρειάζονται εκτεταμένες παρεμβάσεις 01 Το κτίριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με λίγες παρεμβάσεις 02 Το κτίριο μπορεί να λειτουργήσει χωρίς παρεμβάσεις Έλεγχος της νομιμότητας του κτίσματος σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Ιδιαίτερα καταγράφεται αν υπάρχει απαίτηση νομιμοποίησης όλου ή μέρους του ακινήτου. Αναγράφεται η ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ του ακινήτου και γίνεται η καταγραφή της αντικειμενικής και της εμπορικής του αξίας.
--	--

	Ο φάκελος του ακινήτου ολοκληρώνεται με την καταγραφή των εγγράφων που θα συγκεντρωθούν για το κάθε ακίνητο, και ειδικότερα : 11. ΤΙΤΛΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 12. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 13. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 14. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ 15. ΚΑΤΟΨΕΙΣ 16. ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 17. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (αν είναι στο κτηματολόγιο). 18. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ 19. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δ.Ε.Η. 20. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Π.Ε.3. Πιλοτική Λειτουργία της εφαρμογής για δύο (2) έτη Σε αυτό το στάδιο θα λάβει χώρα πιλοτική λειτουργία της πλατφόρμας που θα έχει προκύψει από την ανάπτυξη αυτής σε επίπεδο software (υπόεργο 1 της Πράξης) και από την καταχώριση των στοιχείων όπως αυτά θα προκύψουν από το Π.Ε. 1 και 2 του Υποέργου της Πράξης. Παράλληλα θα συμπεριληφθεί σχετική ενημέρωση των υπαλλήλων των κατά περίπτωση αρμοδίων Δήμων προκειμένου μετά το πέρας της πιλοτικής Λειτουργίας να είναι σε θέση να χειριστούν αυτόνομα και ανεξάρτητα την ηλεκτρονική πλατφόρμα και τα στοιχεία που περιέχει. Το υπόεργο 2 προτείνεται να υλοποιηθεί με ίδια μέσα.
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Καταχώριση, παραμετροποίηση και πιλοτική λειτουργία για δύο (2) έτη
ΑΔΑΜ Σύμβασης ΑΔΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ/ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 «ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «REALTY MANAGER ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ ΤΑ 5161088 (ΕΤΥΤ46ΜΝΠ3-67Η). 1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (2023.10.02 ΑΔΑ: 607246ΜΝΠ3-8Υ6) 2^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (2024.02.06 ΑΔΑ: ΡΘΔ246ΜΝΠ3-Α4Ρ) 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΔΑ: ΡΣΝΠ46ΜΝΠ3-92Β) 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

	(ΑΔΑ: ΨΞΥΒ46ΜΝΠ3-ΓΖΙ) 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΔΑ: ΡΣΨ846ΜΝΠ3-Ξ37) 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΔΑ: Ψ6ΩΥ46ΜΝΠ3-Ξ6Χ)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	958.000,00 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	1.187.920,00 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	958.000,00 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	229.920,00 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	0,00 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	0,00 €
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	Ευαγγελία Μπάρλα (11/09/2023) Νικήτας Μπάρλας (11/09/2023) Χρήστος Γεωργίτσης (11/09/2023) Παναγιώτης Μπακάλης (11/09/2023) Ηλίας Μαρνέρης (11/09/2023) Παναγιώτης Λάτσης (11/09/2023) Μεταξία Γούσγουλα (11/09/2023) Ναταλία Παναγιωτοπούλου (11/09/2023) Δήμητρα Αικατερίνη Σούρσου (11/09/2023) Σοφία Σχοινά (11/09/2023) Γεώργιος Ραμπαβίλας (01/02/2024) Γεώργιος Σαμαρτζής (01/02/2024) Παναγιώτα Τζάκα (01/02/2024) Χαράλαμπος Λυσίκατος (01/02/2024) Ανδριάννα Σίνη (26/2/2024) Ευάγγελος Καραγιάννης (1/3/2024) Ευθύμιος Κωστής (22/2/2024) Παναγιώτης Μαντάς (22/2/2024) Στέλλα Χατζηγεωργίου (22/2/2024) Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος (05/04/2024) Χαράλαμπος Κωστόπουλος (05/07/2024) Βασιλική Μπακόλη (01/01/2025) Ιωάννα Ρούσου (10/03/2025)
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	Ευαγγελία Μπάρλα (31/12/2025) Νικήτας Μπάρλας (31/12/2025) Χρήστος Γεωργίτσης (31/12/2025) Παναγιώτης Μπακάλης (31/12/2025)

	Ηλίας Μαρνέρης (31/12/2025) Παναγιώτης Λάτσης (31/12/2025) Μεταξία Γούσγουλα (31/12/2025) Ναταλία Παναγιωτοπούλου (31/12/2025) Δήμητρα Αικατερίνη Σούρσου (31/12/2025) Σοφία Σχοινά (31/12/2025) Γεώργιος Ραμπαβίλας (31/12/2025) Γεώργιος Σαμαρτζής (31/12/2025) Παναγιώτα Τζάκα (31/12/2025) Χαράλαμπος Λυσικάτος (31/12/2025) Ανδριάννα Σίνη (31/12/2025) Ευάγγελος Καραγιάννης (31/12/2025) Ευθύμιος Κωστής (31/12/2025) Παναγιώτης Μαντάς (31/12/2025) Στέλλα Χατζηγεωργίου (31/12/2025) Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος (31/12/2025) Χαράλαμπος Κωστόπουλος (31/12/2025) Βασιλική Μπακάλη (31/12/2025) Ιωάννα Ρούσου (31/12/2025)
Στοιχεία Αναδόχου Στοιχεία Συνεργατών	Ευαγγελία Μπάρλα, ΑΦΜ.:111181386 Νικήτας Μπάρλας, ΑΦΜ: 067367547 Χρήστος Γεωργίτης, ΑΦΜ: 116376479 Παναγιώτης Μπακάλης, ΑΦΜ: 106286640 Ηλίας Μαρνέρης, ΑΦΜ: 116355238 Παναγιώτης Λάτσης, ΑΦΜ: 079881030 Μεταξία Γούσγουλα, ΑΦΜ: 116369046 Ναταλία Παναγιωτοπούλου: ΑΦΜ 144681717 Δήμητρα Αικατερίνη Σούρσου: ΑΦΜ 154104020 Σοφία Σχοινά, ΑΦΜ: 075011948 Γεώργιος Ραμπαβίλας, ΑΦΜ: 045392846 Γεώργιος Σαμαρτζής, ΑΦΜ: 106292043 Παναγιώτα Τζάκα, ΑΦΜ: 133538145 Χαράλαμπος Λυσικάτος, ΑΦΜ: 116359262

	Ανδριάννα Σίνη, ΑΦΜ: 144695887 Ευάγγελος Καραγιάννης, ΑΦΜ: 104075993 Ευθύμιος Κωστής, ΑΦΜ: 115073249 Παναγιώτης Μαντάς, ΑΦΜ: 106257920 Στέλλα Χατζηγεωργίου, ΑΦΜ: 158936778 Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, ΑΦΜ: 114304673 Χαράλαμπος Κωστόπουλος, ΑΦΜ: 144697242 Βασιλική Μπακάλη, ΑΦΜ: 144670150 Ιωάννα Ρούσου, ΑΦΜ: 165231098
--	---

**ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Χρονική περίοδος: 01/01/2025 – 28/02/2025

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	28/02/2025
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	Αντικείμενο της Πράξης είναι η ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταχώριση των στοιχείων των ακινήτων που έχουν διασταυρωθεί, την δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης στοιχείων ακίνητης περιουσίας, την αξιολόγηση τους και την κατηγοριοποίηση των ηλεκτρονικά καταγεγραμμένων ακινήτων με γνώμονα διάφορες παραμέτρους (π.χ. είδος, θέση, μέγεθος, χρήσεις, ελλείψεις πληρότητα, ωρίμανση, αξίες ακινήτων κ.λπ). Το υποέργο 2 περιλαμβάνει τα κάτωθι Πακέτα Εργασίας : Π.Ε.1. Έρευνα, απογραφή και σύνταξη σχετικών φακέλων ακίνητης περιουσίας Δήμων Π.Ε.2.Καταχώριση, Αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των ηλεκτρονικά καταγεγραμμένων ακινήτων με γνώμονα διάφορες παραμέτρους (π.χ. είδος, θέση, μέγεθος, χρήσεις, ελλείψεις, πληρότητα, ωρίμανση, αξίες ακινήτων κ.λπ). Π.Ε.3. Πιλοτική Λειτουργία της εφαρμογής για δύο (2) έτη Το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο για το χρονικό διάστημα 01/01/2025 – 28/02/2025 περιλαμβάνει τα κάτωθι: •Καταχώριση των ηλεκτρονικά καταγεγραμμένων ακινήτων: •της κοινότητας Μεσοχωρίου της Δ.Ε Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας, • της κοινότητας Παντανάσσης της Δ.Ε Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας, • Αρχαιοθέτηση των ηλεκτρονικά καταγεγραμμένων ακινήτων:

	• των κοινοτήτων Αρχαίας Επιδαύρου, Δημαίνης, Νέας Επιδαύρου και Τραχείας της Δ.Ε Επιδαύρου του Δήμου Επιδαύρου • των κοινοτήτων Ασκληπείου, Αγίου Δημητρίου, Αδαμίου και Αρκαδικού της Δ.Ε Ασκληπείου του Δήμου Επιδαύρου • της κοινότητας Κοσμά του Δήμου Νότιας Κυνουρίας • της κοινότητας Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας • της κοινότητας Παραλίου Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας • της κοινότητας Αγίου Ανδρέα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας • της Δ.Ε Ελαφονήσου του Δήμου Ελαφονήσου • Αρχαιοθέτηση των ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ακινήτων: • των κοινοτήτων Αρχαίας Επιδαύρου, Δημαίνης, Νέας Επιδαύρου και Τραχείας της Δ.Ε Επιδαύρου του Δήμου Επιδαύρου • των κοινοτήτων Ασκληπείου, Αγίου Δημητρίου, Αδαμίου και Αρκαδικού της Δ.Ε Ασκληπείου του Δήμου Επιδαύρου • της κοινότητας Κοσμά του Δήμου Νότιας Κυνουρίας • της κοινότητας Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας • της κοινότητας Παραλίου Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας • της κοινότητας Αγίου Ανδρέα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας • της Δ.Ε Ελαφονήσου του Δήμου Ελαφονήσου εντός του φακέλου αρχειοθετούνται όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, εφόσον υπάρχουν, ήτοι : • ΤΙΤΛΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ • ΚΑΤΟΨΕΙΣ • ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ • ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. • ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ • ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δ.Ε.Η. • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ • Αξιολόγηση των ηλεκτρονικά καταγεγραμμένων ακινήτων με γνώμονα το είδος, τη θέση, το μέγεθος, τη χρήση, τις ελλείψεις, την πληρότητα, την ωρίμανση και την αξία αυτών: • των κοινοτήτων Βερβένων, Δολιανών, Καστανίτης, Καράτουλας, Ελάτης, Καστριού, Κουτρούφων, Κορακοβουνίου και Ξηροπηγάδου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας
--	---

	• των κοινοτήτων Πραστού, Σιταίνης, Στόλου και Πλατάνας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας • Συμπλήρωση για κάθε ακίνητο: • των κοινοτήτων Βερβένων, Δολιανών, Καστανίτης, Καρατούλας, Ελάτης, Καστριού, Κουτρούφων, Κορακοβουνίου και Ξηροπηγάδου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας • των κοινοτήτων Πραστού, Σιταίνης, Στόλου και Πλατάνας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας ξεχωριστού Μητρώου Ακινήτου στο οποίο καταγράφεται η θέση, η σημερινή χρήση και το είδος αυτού (οικόπεδο, γήπεδο, οικόπεδο με κτίσμα, γήπεδο με κτίσμα). Επιπρόσθετα αναγράφεται ο αριθμός και τα αντίστοιχα στοιχεία της οικοδομικής άδειας καθώς και να είναι ενταγμένο (συμπλήρωση Κ.Α.Ε.Κ) ή όχι στο Κτηματολόγιο. Σε περίπτωση που το ακίνητο είναι οικόπεδο - γήπεδο με κτίσμα ή χωρίς καταγράφονται τα στοιχεία κάλυψης και δόμησης αυτού (επιτρεπόμενη και πραγματοποιούμενη). Αναγράφεται επίσης αν το ακίνητο έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα, όπως π.χ.: • Ιστορικό κτίσμα • Διατηρητέο • Αρχαιολογικής σημασίας • Κοινό Επίσης αναγράφεται αν έχει ή όχι πρόσβαση σε Α.Μ.Ε.Α. • Καταγραφή στο παραπάνω Μητρώο Ακινήτου για κάθε κτίσμα των ακινήτων: • των κοινοτήτων Βερβένων, Δολιανών, Καστανίτης, Καρατούλας, Ελάτης, Καστριού, Κουτρούφων, Κορακοβουνίου και Ξηροπηγάδου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας • των κοινοτήτων Πραστού, Σιταίνης, Στόλου και Πλατάνας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας του τρόπου δομήσεώς του (οπλισμένο σκυρόδεμα, λιθοδομή, οπτοπλινθοδομή, μικτή, μεταλλική κατασκευή). Επισημαίνεται επίσης η κατάσταση του κτιρίου συμπληρώνοντας τους παρακάτω κωδικούς : • 00 αν το κτίριο είναι σε κακή κατάσταση, για να χρησιμοποιηθεί χρειάζονται εκτεταμένες παρεμβάσεις. • 01 αν το κτίριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με λίγες παρεμβάσεις. • 02 αν το κτίριο μπορεί να λειτουργήσει χωρίς παρεμβάσεις. • τιμή ζώνης του ακινήτου και γίνεται η καταγραφή της αντικειμενικής και της εμπορικής του αξίας. • Εισαγωγή των ακινήτων στην εφαρμογή https://epelop.realtymanager.gr/ η οποία αρχίζει αφότου έχουν συμπληρωθεί τα
--	--

	Μητρώα Ακινήτων για τα ακίνητα: • της κοινότητας Μεσοχωρίου της Δ.Ε Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας, • της κοινότητας Παντανάσσης της Δ.Ε Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας, • Έλεγχος της νομικής ορθότητας της αρχειοθέτησης και της καταγραφής των στοιχείων των ακινήτων στην πλατφόρμα των κοινοτήτων Αρχαίας Επιδαύρου, Δημαίνης, Νέας Επιδαύρου και Τραχείας της Δ.Ε Επιδαύρου του Δήμου Επιδαύρου. • Έλεγχος της νομικής ορθότητας της αρχειοθέτησης και της καταγραφής των στοιχείων των ακινήτων στην πλατφόρμα των κοινοτήτων Ασκληπείου, Αγίου Δημητρίου, Αδαμίου και Αρκαδικού της Δ.Ε Ασκληπείου του Δήμου Επιδαύρου. • Έλεγχος της νομικής ορθότητας της αρχειοθέτησης και της καταγραφής των στοιχείων των ακινήτων στην πλατφόρμα της κοινότητας Κοσμά του Δήμου Νότιας Κυνουρίας. • Έλεγχος της νομικής ορθότητας της αρχειοθέτησης και της καταγραφής των στοιχείων των ακινήτων στην πλατφόρμα των κοινοτήτων Άστρους, Παραλίου Άστρους και Αγίου Ανδρέα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. • Έλεγχος της νομικής ορθότητας της αρχειοθέτησης και της καταγραφής των στοιχείων των ακινήτων στην πλατφόρμα της Δ.Ε Ελαφονήσου του Δήμου Ελαφονήσου. • Έλεγχος τήρησης των αρχών που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την ανάρτηση των στοιχείων των ακινήτων: • των κοινοτήτων Αρχαίας Επιδαύρου, Δημαίνης, Νέας Επιδαύρου και Τραχείας της Δ.Ε Επιδαύρου του Δήμου Επιδαύρου, • των κοινοτήτων Ασκληπείου, Αγίου Δημητρίου, Αδαμίου και Αρκαδικού της Δ.Ε Ασκληπείου του Δήμου Επιδαύρου • των ακινήτων στην πλατφόρμα της κοινότητας Κοσμά του Δήμου Νότιας Κυνουρίας • των κοινοτήτων Άστρους, Παραλίου Άστρους και Αγίου Ανδρέα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και • της Δ.Ε Ελαφονήσου του Δήμου Ελαφονήσου • Πιλοτική λειτουργία της πλατφόρμας όπως αυτή έχει προκύψει από την ανάπτυξη σε επίπεδο software (Υποέργο 1 της Πράξης) και από την καταχώριση των στοιχείων βάση των Π.Ε. 1 και Π.Ε 2 του Υποέργου 2 της Πράξης. • Υποστήριξη του Δήμου Ευρώτα, του Δήμου
--	---

	Ερμιονίδας, στη λειτουργία της πλατφόρμας της ακίνητης περιουσίας η οποία περιλαμβάνει διάφορες ενέργειες και μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της διαχείρισης και αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας Καταγραφή προβλημάτων και λαθών κατά την υποστήριξη χρηστών της πλατφόρμας ακίνητης περιουσίας η οποία είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική επίλυση τους και τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών: • Καταγραφή Προβλημάτων • Κατηγοριοποίηση Προβλημάτων • Αξιολόγηση και Ιεράρχηση Προβλημάτων • Επίλυση Προβλημάτων και Υποστήριξη Χρηστών: • Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης • Επικοινωνία με Χρήστες • Μέτρα Πρόληψης • Συνεχής Εκπαίδευση • Υποστήριξη του Δήμου Άργος Μυκηνών στη λειτουργία της πλατφόρμας της ακίνητης περιουσίας η οποία περιλαμβάνει διάφορες ενέργειες και μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της διαχείρισης και αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας • Εκπαίδευση Προσωπικού • Διαφάνεια και Διαχείριση • Αξιοποίηση Περιουσίας • Νομική Υποστήριξη • Προώθηση και Ενημέρωση Η σωστή εφαρμογή και διαχείριση αυτών των μέτρων μπορεί να βοηθήσει τους δήμους να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά την ακίνητη περιουσία τους, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη και στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες. • Υποστήριξη του Δήμου Μονεμβασίας, του Δήμου Ευρώτα, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, του Δήμου Τρίπολης, του Δήμου Ερμιονίδας, του Δήμου Άργος Μυκηνών, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στη λειτουργία της πλατφόρμας της ακίνητης περιουσίας η οποία περιλαμβάνει διάφορες ενέργειες και μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της διαχείρισης και αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας. • Η διόρθωση και η διαχείριση των λαθών στην πλατφόρμα είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και της θετικής εμπειρίας των χρηστών. Βήματα για τη Διόρθωση και Διαχείριση Λαθών: 1. Αναγνώριση και Καταγραφή Λαθών 2. Αξιολόγηση και Ιεράρχηση Λαθών 3. Ανάλυση Αιτίων 4.
--	---

	Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για Διόρθωση 5. Εφαρμογή και Παρακολούθηση 6. Ενημέρωση Χρηστών 7. Επανάληψη Διαδικασίας Εργαλεία και Τεχνικές για τη Διαχείριση Λαθών: 1. Εκπαιδευτικά Προγράμματα: Βέλτιστες Πρακτικές για την Αποτροπή Λαθών 1. Προληπτική Συντήρηση: 2. Ανατροφοδότηση από Χρήστες Με την υλοποίηση αυτών των βημάτων και πρακτικών, η πλατφόρμα μπορεί να διασφαλίσει τη συνεχή και αποτελεσματική διαχείριση λαθών, βελτιώνοντας έτσι την απόδοση και την αξιοπιστία της. • Στα πλαίσια του προγράμματος και της πιλοτικής λειτουργίας της πλατφόρμας, διενεργούνται αυτοψίες σε επίπεδο Δήμων, Δημοτικών Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων. Σκοπός των αυτοψιών είναι ο επιτόπιος έλεγχος των ακινήτων και ο εμπλουτισμός και η επικαιροποίηση των στοιχείων του Μητρώου Ακινήτου, προκειμένου να ανταποκρίνονται στην πιο πρόσφατη κατάσταση των ακινήτων. • Οι αυτοψίες στο Δήμους διενεργούνται από τα αρμόδια κλιμάκια που έχουν προκύψει κατόπιν συνεννόησης με τον εκάστοτε Δήμαρχο ή Τοπικούς Προέδρους της εκάστοτε περιοχής σύμφωνα με την λίστα των ακινήτων, που πρέπει να ενημερωθούν. Αφού γίνει η μετάβαση στην περιοχή και η συνάντηση με τον αρμόδιο, γίνεται αυτοψία σε κάθε ακίνητο ξεχωριστά. • Κατά την αυτοψία σε κάθε ακίνητο αναλόγως το είδος του (γεωτεμάχιο ή κτίσμα) αναθεωρούνται στοιχεία όπως: • η κατάσταση του κτιρίου(00,01,02), • το αν υπάρχει πρόσβαση ΑΜΕΑ(ΝΑΙ, ΟΧΙ), • ο τρόπος δόμησης του κτιρίου (Λιθοδομή, Οπλισμένο σκυρόδεμα, Οπτοπλινθοδομή, Προκατασκευασμένο, Χάλυβας). Εάν το κτίσμα φιλοξενεί κάποια υπηρεσία – δομή (Στεγαζόμενη υπηρεσία) επιβεβαιώνονται στοιχεία όπως: • το είδος της υπηρεσίας, • ο αριθμός των εργαζομένων και των δυνητικά απασχολούμενων. • Προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία της αυτοψίας γίνεται επιβεβαίωση πληροφοριών όπως το ΑΦΜ συλλόγων που μισθώνουν το εξεταζόμενο ακίνητο και στοιχείων για την τωρινή του χρήση, η οποία μπορεί να είναι ανεπίσημη(πχ. Παρατηρήσεις: Το σχολείο δεν λειτουργεί, αλλά πλέον στον χώρο συγκεντρώνονται οι νέοι της περιοχής ή λαμβάνουν μέρος οι πολιτιστικές εκδηλώσεις). • Η διαδικασία της αυτοψίας ολοκληρώνεται
--	--

	με συλλογή φωτογραφικού υλικού. Το υλικό αυτό αποτυπώνει στοιχεία της γενικής παθολογίας του κτιρίου (υγρασίες, ρωγμές, αποφλοιώσεις) καθώς και την γενική εικόνα-διαμόρφωση αυτού, που επικαιροποιούν και συνοδεύουν όλα τα έως τώρα συλλεχθέντα δεδομένα. Επιπλέον φωτογραφίζονται κάποιες εκ των όψεων αυτού καθώς και ο περιβάλλον χώρος, προς εμπλουτισμό της «εικόνας» που διαθέτουμε για το ακίνητο. • Υποστήριξη του Δήμου Ερμιονίδας, του Δήμου Ανατολικής Μάνης στη λειτουργία της πλατφόρμας της ακίνητης περιουσίας η οποία περιλαμβάνει διάφορες ενέργειες και μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της διαχείρισης και αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας. Εκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών της πλατφόρμας. • Εκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών της πλατφόρμας. Η εκπαίδευση των χρηστών και των διαχειριστών της πλατφόρμας ακίνητης περιουσίας είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική λειτουργία της και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της. Βασικά βήματα και στρατηγικές που λαμβάνονται για την εκπαίδευση είναι τα κάτωθι: • Αξιολόγηση Αναγκών Εκπαίδευσης • Ομαδικά Σεμινάρια και Εργαστήρια • Προσωπική Εκπαίδευση • Διαρκής Υποστήριξη • Επανάληψη Εκπαίδευσης Η υλοποίηση αυτών των στρατηγικών και μεθόδων εκπαίδευσης θα συμβάλλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων και γνώσεων των χρηστών και των διαχειριστών, εξασφαλίζοντας την αποδοτική λειτουργία και διαχείριση της πλατφόρμας ακίνητης περιουσίας. Καταγραφή προβλημάτων και λαθών κατά την υποστήριξη χρηστών της πλατφόρμας ακίνητης περιουσίας η οποία είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική επίλυση τους και τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών: • Καταγραφή Προβλημάτων • Κατηγοριοποίηση Προβλημάτων • Αξιολόγηση και Ιεράρχηση Προβλημάτων • Επίλυση Προβλημάτων και Υποστήριξη Χρηστών: • Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης • Επικοινωνία με Χρήστες • Μέτρα Πρόληψης • Συνεχής Εκπαίδευση • Έλεγχος της πλατφόρμας βάσει σεναρίων ελέγχου συστήματος (system test cases) ο οποίος είναι απαραίτητος για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας, της αξιοπιστίας και της
--	---

	απόδοσής της. Παρακάτω περιγράφονται τα βήματα και οι μέθοδοι για τον έλεγχο της πλατφόρμας με τη χρήση σεναρίων ελέγχου συστήματος. Βήματα για τη Δημιουργία και Εκτέλεση Σεναρίων Ελέγχου • Καθορισμός Απαιτήσεων και Στόχων • Ανάπτυξη Σεναρίων Ελέγχου • Προετοιμασία Περιβάλλοντος Δοκιμών • Εκτέλεση Σεναρίων Ελέγχου • Ανάλυση Αποτελεσμάτων • Διόρθωση Σφαλμάτων • Νομικός έλεγχος της ορθής εφαρμογής της πιλοτικής λειτουργίας στην οποία αφορά η Πράξη, ο οποίος περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι η ακολουθητέα διαδικασία είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες του παρόντος Έργου. Ο νομικός έλεγχος δύναται να καλύψει τους κάτωθι τομείς: 1. Συμμόρφωση με τη νομοθεσία: 2. Αξιολόγηση της υλοποίησης: 3. Συμμετοχή και συνεργασία του Δήμου Ελαφονήσου 4. Καταγραφή και ανάλυση των αποτελεσμάτων 5. Εφαρμογή του μηχανισμού ελέγχου και επιθεώρησης • Διαδοχικές συναντήσεις με το τακτικό και έκτακτο προσωπικό της ομάδας έργου προκειμένου να πραγματοποιηθεί ενημέρωση της πορείας του έργου και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα αυτού.
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	Η υπ' αριθ. πρωτ. 1468/08-04-2025 9η αίτηση πληρωμής
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	95.900,00 €
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	78.500,00 €
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	17.400,00 €
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	95.900,00 €
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	0,00 €
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	—

βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Καταχώριση, παραμετροποίηση και πιλοτική λειτουργία για δύο (2) έτη» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό

υποέργου «5161088.6.5.2», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 78.500,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (95.900,00 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετική: 9η αίτηση πληρωμής του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Σ. Αγρίου και η Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α23/Σ17/2025 Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Υπόεργο 3: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΜΕ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.3.4.3» του Δήμου Νέστου.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΟΥ
(ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 05/2025)

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1. Πράσινη Μετάβαση
Αξονας (Component)	1.2 - Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
Τίτλος Δράσης/Έργου	16873 - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις
Κωδικός Έργου MIS	5189984
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ

	ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Νέστου
Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5189984.3.4.3
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΜΕ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	1.612.903,23 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	Αφορά τη διαμόρφωση της οδού Λευκάδος στην πόλη της Χρυσούπολης, από την οδό Μυκόνου έως τη οδό Αισχύλου. Η οδός Λευκάδος έχει πλάτος 20μ. Σχεδόν σε όλο το μήκος ακολουθεί ΚΧ, πλάτους 10μ και το όριο του εγκεκριμένου σχεδίου. Κατασκευάζονται σε μήκος 1562,18μ : • δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3.25 μ., ανά κατεύθυνση • ποδηλατόδρομος-πεζόδρομος πλάτους 3,60 μ(1,56χλμ ποδηλατόδρομος) • Μεταβλητού πλάτους νησίδα πράσινου τουλάχιστον 4μ καλυμμένη με φυτική γη. Καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια, οι νησίδες να περιέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα υφιστάμενα δέντρα (6.240τμ Φυτεμένες επιφάνειες υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές) • λωρίδα στάθμευσης σε τμήματα της οδού πλάτους 2,00 μ (190 θέσεις παρόδιας στάθμευσης) • πεζοδρόμια πλάτους 1,50 μ., έμπροσθεν όλων των οικοδομικών τετραγώνων με κλίση 1% προς το δημιουργούμενο δρόμο συνολικού εμβαδού 3550 τμ και μήκους 1490μ. Το παραπάνω δεν τηρείται στο Γ250 όπου το πλάτος του πεζοδρομίου προβλέπεται 7,50μ. Η επίστρωσή τους γίνεται με ψυχρά υλικά, υψηλής ανακλαστικότητας. (1,56χλμ υποδομές πεζή μετακίνηση) • Θα υπάρχουν υπερυψωμένες από το οδόστρωμα κατά 8 εκ. διαβάσεις πεζών, (24 τμ διαβάσεις) που θα λειτουργούν και ως αναγκαστική επιβράδυνση της ταχύτητας κυκλοφορίας των οχημάτων και που θα συνδέουν το πεζοδρόμιο αριστερά της οδού με τον ποδηλατόδρομο-πεζόδρομο, όπου η πρόσβαση σε αυτόν θα γίνεται με ειδικά κατασκευασμένες ράμπες (4 τεμ) κατάλληλες και για χρήση από Α.Μ.Ε.Α. Επίσης έχει προβλεφθεί η τοποθέτηση ειδικών πλακιδίων οδηγών για τη χρησιμοποίηση τους από τυφλούς επί των πεζοδρομίων σε όλο το μήκος (1,56 χλμ

	όδευση τυφλών). •Ενεργειακά φωτιστικά οδοφωτισμού (108 τεμ)
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της οδού Λευκάδος με βελτίωση και ενίσχυση ήπιων μορφών μετακίνησης, με πρόνοια για εμποδιζόμενα άτομα και με βιοκλιματικά στοιχεία
ΑΔΑΜ Σύμβασης	23SYMV012928535 2023-06-22 25SYMV016163722 2025-01-16 (1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	1.707.391,86€
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	2.117.165,91€
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	1.570.295,09€
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	376.870,82€
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	137.096,77€
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	32.903,23€
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	21/06/2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	21/12/2024 21/12/2025 (1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Στοιχεία Αναδόχου	ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΕ Α.Φ.Μ.: 999158172

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ

Τροποποίηση Σύμβασης	Προσαύξηση αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού λόγω αυξημένης Δαπάνης Αναθεώρησης κατά τον 2 ^ο Λογαριασμό / 2 ^η Πιστοποίηση.
Έλεγχος	Πρέπει το επιπλέον πόσο Αναθεώρησης του 2 ^{ου} Λογαριασμού / 2 ^{ης} Πιστοποίησης να είναι μικρότερο ή ίσο του 5% του αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού. $6.542,76 < 78.514,75$ Ισχύει, άρα εγκρίνεται βάσει ΚΥΑ: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/104770/40 (Β' 5545/04.10.2024)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 2 ^ο Λογαριασμό	$1.707.391,86 + 6.542,76 = 1.713.934,62 \text{ €}$
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά τον 2 ^ο Λογαριασμό	$2.117.165,91 + 8.113,02 = 2.125.278,93 \text{ €}$
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 2 ^ο Λογαριασμό	$1.570.295,09 + 6.542,76 = 1.576.837,85 \text{ €}$
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ) μετά τον 2 ^ο Λογαριασμό	$376.870,82 + 1.570,26 = 378.441,08 \text{ €}$
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 2 ^ο Λογαριασμό	137.096,77 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων μετά τον 2 ^ο Λογαριασμό	32.903,23 €

ΠΙΝΑΚΑΣ Α2: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ

Τροποποίηση Σύμβασης	1ος Α.Π.Ε.
ΑΔΑ & ΑΔΑΜ	ΑΔΑ: ΨΡΘ2ΩΚΣ-ΖΕΗ ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016776121 2025-05-08
Έγκριση Τεχνικού Συμβουλίου	7357 / 07-05-2025, ΠΕ Καβάλας
Διαφοροποιήσεις	1) Τροποποίηση των συμβατικών ποσοτήτων. 2) Ανάλωση μέρους των απροβλέπτων λόγω έντεκα (11) νέων εργασιών. 3) Ανάλωση του υπόλοιπου μέρους των απροβλέπτων για την κάλυψη απολογιστικών δαπανών. 4) Χρήση επί έλλασον δαπανών. 5) Προσαύξηση αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού λόγω αυξημένης Δαπάνης Αναθεώρησης, η οποία θα ελεγχθεί παρακάτω.
Έλεγχος (Για την προσαύξησης αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού λόγω αυξημένης Δαπάνης Αναθεώρησης)	Πρέπει το επιπλέον πόσο Αναθεώρησης του 1 ^{ου} ΑΠΕ να είναι μικρότερο ή ίσο του 5% του αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού. $78.417,28 < 78.514,75$ Ισχύει, άρα εγκρίνεται βάσει ΚΥΑ: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/104770/40 (Β' 5545/04.10.2024)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	$1.707.391,86 + 78.417,28 = 1.785.809,14 \text{ €}$
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	$2.117.165,91 + 97.237,43 = 2.214.403,34 \text{ €}$
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	$1.570.295,09 + 78.417,28 = 1.648.712,37 \text{ €}$
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	$376.870,82 + 18.820,15 = 395.690,97 \text{ €}$
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	137.096,77 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	32.903,23 €

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Χρονική περίοδος: Από 19/04/2024 έως 10/01/2025

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	10/01/2025
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν 4 ^{ος} Λογαριασμός: - Εκσκαφές χαλαρών εδαφών - Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες - Κατασκευή επιχωμάτων - Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα - Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. - Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα

	- Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων - Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων (δίκτυο ομβρίων) - Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	4 ^{ος} Λογαριασμός / 4 ^η Πιστοποίηση
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	311.322,78 €
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	251.066,76 €
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	60.256,02 €
Απόσβεση προκαταβολής	13.808,67 €
Τόκοι προκαταβολών	1,071,53 €
Ποσό προς πληρωμή 4 ^{ου} Λογαριασμού (με ΦΠΑ)	$311.322,78 - 13.808,67 - 1,071,53 = 296.442,58 \text{ €}$
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	276.442,58 €
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ)	220.057,53 €
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΠΔΕ)	56.385,05 €
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	20.000,00 € (με ΦΠΑ)
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	Ίδια συμμετοχή

βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «Υποέργο 3: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΜΕ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.3.4.3», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 220.057,53 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (276.442,58 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός: 4^{ος} λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, **εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Σ. Αγρίου και η Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α24/Σ17/2025 Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Ανάπλαση παλιάς πόλης Τρικάλων (Βαρούσι) και μετατροπή οικίας Τζάνα σε χώρο δημιουργικής έκφρασης και βιωματικής ανάπτυξης» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.3.2.1» του Δήμου Τρικκαίων. Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α :ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1: Πράσινη Μετάβαση
Αξονας (Component)	1.2: Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
Τίτλος Δράσης/Έργου	16873 - Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα
Κωδικός Έργου MIS	5161088
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Τρικκαίων
Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5161088.3.2.1
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Ανάπλαση παλιάς πόλης Τρικάλων (Βαρούσι) και μετατροπή οικίας Τζάνα σε χώρο δημιουργικής έκφρασης και βιωματικής ανάπτυξης
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	2.903.225,81 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	Το πρώτο υποέργο με τίτλο «Ανάπλαση παλιάς πόλης Τρικάλων (Βαρούσι) και μετατροπή οικίας Τζάνα σε χώρο δημιουργικής έκφρασης και βιωματικής ανάπτυξης» περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες με σκοπό την αποκατάσταση και αισθητική αναβάθμιση του δικτύου των δρόμων ήπιας κυκλοφορίας της περιοχής του Βαρουσίου σε συνδυασμό με την αποκατάσταση του ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας κτιρίου Τζάνα που δεσπόζει στην περιοχή προκειμένου να επαχρησιμοποιηθεί και να λειτουργήσει ως

	χώρος δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων με σκοπό την ποιοτική ψυχαγωγία και πολύπλευρη ανάπτυξη δεξιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η αποκατάσταση των υλικών επίστρωσης των στενών δρόμων ήπιας κυκλοφορίας της παραδοσιακής συνοικίας του Βαρουσίου, που παρουσιάζουν φθορές λόγω παλαιότητας και διέλευσης δικτύων κοινής ωφέλειας, με πιο ανθεκτικά υλικά και ταυτόχρονα επαναχρησιμοποιούμενα σε περίπτωση διέλευσης νέων δικτύων. Επιπλέον προβλέπεται η τοποθέτηση στοιχείων αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, καλάθια απορριμμάτων) και νέων φωτιστικών σωμάτων προς αντικατάσταση των παλιών . Παράλληλα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη συνολική αναβάθμιση του παραδοσιακού οικισμού του Βαρουσίου, προβλέπεται και η αρχιτεκτονική και στατική αποκατάσταση της οικίας Τζάνα, ενός πέτρινου διώροφου με νεοκλασσικά στοιχεία κτιρίου με υπόγειο. Προβλέπεται ενίσχυση της θεμελίωσης, αποκατάσταση ρηγματώσεων και αποδομήσεων της λιθοδομής με τσιμεντενέσεις και λιθοραφές, ανακατασκευή της στέγης και δημιουργία περιμετρικού οριζόντιου διαζώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι αρχιτεκτονικής φύσεως παρεμβάσεις αφορούν κυρίως στην επαναφορά των όψεων στην αρχική τους μορφή και σε διαμορφώσεις στον εσωτερικό χώρο με σκοπό την ανακαίνιση του κτιρίου και την επανάχρησή του. Η λειτουργικότητα του κτιρίου και οι ανάγκες του για φωτισμό, θέρμανση, ψύξη, αερισμό θα διασφαλιστούν με τις απαραίτητες Η/Μ εργασίες και τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Το έργο ολοκληρώνεται με την αποκατάσταση του βοηθητικού κτίσματος που βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο και τη διαμόρφωση σε αυτό χώρου ανάπαυσης και wc, καθώς και την ανακατασκευή της περίφραξης .
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Ανάπλαση παλιάς πόλης Τρικάλων (Βαρούσι) και μετατροπή οικίας Τζάνα σε χώρο δημιουργικής έκφρασης και βιωματικής ανάπτυξης
ΑΔΑΜ Σύμβασης	23SYMV013067564 2023-07-12 ΑΔΑ : 9ΕΚΓΩΗ9-ΓΟΣ (1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	2.167.116,41 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	2.687.224,35€

Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	2.167.116,41 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	520.107,94 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	-
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	12/7/2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	12/01/2025 (18 μήνες από την υπογραφή) 12/10/2025 (1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Στοιχεία Αναδόχου	ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΚΑΝΤΟΣ, SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 99151503

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)**

Τροποποίηση Σύμβασης	1 ^{ος} Α.Π.Ε.
ΑΔΑή ΑΔΑΜ	ΑΔΑ:983ΚΩΗ9-30Υ
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	2.167.116,41 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	2.687.224,35 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	2.167.116,41 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	520.107,94 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	-

ΠΙΝΑΚΑΣ Α2: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ

Τροποποίηση Σύμβασης	Προσαύξηση αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού λόγω αυξημένης Δαπάνης Αναθεώρησης κατά τον 5 ^ο Λογαριασμό.
Έλεγχος	Βάσει της ΚΥΑ: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/104768/39 (ΦΕΚ Β' 5632/10-10-2024): το 5% του αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού είναι 108.355,82€ Το ποσό της Αναθεώρησης προσαυξάνεται κατά: $89.895,85€ - 89.565,97€ = 329,88€$ $329,88€ < 108.355,82€$ Άρα εγκρίνεται το επιπλέον ποσό 329,88€ από Τ.Α.Α.
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 5 ^ο	$2.167.116,41 + 329,88 = 2.167.446,29 €$

Λογαριασμό	
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά τον 5 ^ο Λογαριασμό	2.687.633,40 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 5 ^ο Λογαριασμό	2.167.446,29 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	520.187,11 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	-

**ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Χρονική περίοδος : Από 17-10-2024 έως 14-3-2025

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	14-3-2025
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	Καθαιρέσεις εκσκαφές και επιχώσεις στους δρόμους του Βαρουσίου, επίστρωση με οπλισμένο σκυρόδεμα επιστρώσεις με πλάκες Δεματίου και ταινίες μαρμάρου δομικά πλέγματα αποστατήρες οπλισμού. Καθαίρεση τμήματος δαπέδου ισογείου, μεταλλικός σκελετός στέγης, μεταλλικός σκελετός δαπέδου, ισογείου, χαλύβδινη τραπεζοειδής λαμαρίνα, τοποθέτηση φωτιστικών, τοποθέτηση φωτιστικών οδού.
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	5 ^{ος} Λογαριασμός Έργου
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	361.314,67€
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	291.382,80 €
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	69.931,87 €
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	361.314,67€
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	—
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	—

βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «Ανάπλαση παλιάς πόλης Τρικάλων (Βαρούσι) και μετατροπή οικίας Τζάνα σε χώρο δημιουργικής έκφρασης και βιωματικής ανάπτυξης» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου

«5161088.3.2.1», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 291.382,80 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (361.314,67 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός : 5^{ος} λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Σ. Αγρίου και η Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α25/Σ17/2025 Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Επεμβάσεις (επισκευή, ενίσχυση, ανακατασκευή) όλων των γεφυρών του Ληθαίου ποταμού εντός της πόλης των Τρικάλων με σκοπό την στατική τους αποκατάσταση και την αισθητική τους αναβάθμιση» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.3.2.4» του Δήμου Τρικκαίων. Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α :ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1: Πράσινη Μετάβαση
Αξονας (Component)	1.2: Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
Τίτλος Δράσης/Έργου	16873 - Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα
Κωδικός Έργου MIS	5161088
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Τρικκαίων
Κωδικός Υποέργου TEE	5161088.3.2.4
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Επεμβάσεις (επισκευή, ενίσχυση, ανακατασκευή) όλων των γεφυρών του Ληθαίου ποταμού εντός της πόλης των

	Τρικάλων με σκοπό την στατική τους αποκατάσταση και την αισθητική τους αναβάθμιση
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	2.661.290,32 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	Το τέταρτο υποέργο με τίτλο «Επεμβάσεις (επισκευή, ενίσχυση, ανακατασκευή) όλων των γεφυρών του Ληθαίου ποταμού εντός της πόλης των Τρικάλων με σκοπό τη στατική τους αποκατάσταση και την αισθητική τους αναβάθμιση» αφορά σε εργασίες για την διατήρηση της ασφαλούς λειτουργίας των υποδομών γεφύρωσης, η οποία είναι καίριας σημασίας για την ενότητα της λειτουργίας της πόλης των Τρικάλων, την καρδιά της οποίας διασχίζει ο Ληθαίος ποταμός. Αναφορικά με τη δομική αποκατάσταση των γεφυρών, προβλέπονται κατά περίπτωση επισκευαστικές εργασίες που αφορούν σε αποκαταστάσεις διαβρώσεων/βλαβών επιφανειών σκυροδέματος των γεφυρών, επισκευή των αρμών συστολής - διαστολής, εργασίες επισκευής του συστήματος αποχέτευσης ομβρίων με αντικατάσταση των φθαρμένων αγωγών με νέους και αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώματος όπου απαιτείται. Επιπλέον προβλέπεται η κατεδάφιση και ανακατασκευή μιας εξ αυτών, συγκεκριμένα της πεζογέφυρας Κιτριλάκη διότι η έκταση των βλαβών της είναι σημαντική και η ανακατασκευή της αποτελεί τη συμφερότερη τεχνοοικονομικά λύση. Στην οδική γέφυρα Γκίκα, η οποία παρουσιάζει προβλήματα λόγω χρήσης και παλαιότητας, προτείνεται η εγκατάσταση ειδικών οργάνων που θα εξασφαλίζουν τη λήψη δεδομένων που προκύπτουν από την εποπτεία της συμπεριφοράς της έναντι στατικής επάρκειας και οριακής κατάστασης αστοχίας. Στις προτεινόμενες παρεμβάσεις που αφορούν στην αισθητική αναβάθμιση των γεφυρών περιλαμβάνονται εργασίες όπως η αποκατάσταση ή/ και αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων, χρωματισμοί και Graffities σε κάποια ακρόβαθρα και η αλλαγή υλικών επίστρωσης των υφιστάμενων επιφανειών στις πεζογέφυρες και στα πεζοδρόμια καθώς και η τοποθέτηση στοιχείων αστικού εξοπλισμού και

	φωτισμού που διασφαλίζουν την άρτια λειτουργικότητα των γεφυρών. Το σύνολο των παρεμβάσεων στο πλαίσιο υποέργου αυτού, ολοκληρώνεται με μια έξυπνη εφαρμογή που δημιουργεί virtual περιβάλλον με ορισμένα σημεία -κλειδιά (key-points) τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα στον περιηγητή να αλληλεπιδράσει και να πληροφορηθεί σχετικά με πλούσια –περιβαλλοντικής κυρίως -φύσεως θεματολογία (πχ τοπική χλωρίδα και πανίδα κα).
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Επεμβάσεις (επισκευή, ενίσχυση, ανακατασκευή) όλων των γεφυρών του Ληθαίου ποταμού εντός της πόλης των Τρικάλων με σκοπό την στατική τους αποκατάσταση και την αισθητική τους αναβάθμιση
ΑΔΑΜ Σύμβασης	23SYMV013066124 2023-07-12 ΑΔΑ : ΨΠΥΩΗ9-43Φ (1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	2.489.465,13 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	3.086.936,76 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	2.489.465,13 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	597.471,63 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	-
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	12/7/2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	12/01/2025 (18 μήνες από την υπογραφή) 12/10/2025 (1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Στοιχεία Αναδόχου	BERMION ΑΤΕΕ ΑΦΜ 094118898

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Χρονική περίοδος : Από 4/10/2024 – 27/03/2025

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	27-03-2025
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ και ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΡΑΗ, ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΡΟΥΤΚΑΙΝΑΣ
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	2ος Λογαριασμός
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος	196.286,89€

Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	158.295,88€
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	37.991,01€
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	196.286,89€
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	-
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	-

βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «Επεμβάσεις (επισκευή, ενίσχυση, ανακατασκευή) όλων των γεφυρών του Ληθαίου ποταμού εντός της πόλης των Τρικάλων με σκοπό την στατική τους αποκατάσταση και την αισθητική τους αναβάθμιση» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.3.2.4», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 158.295,88 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (196.286,89 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός: 2^{ος} λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, **εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Σ. Αγρίου και η Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α26/Σ17/2025 **Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Ανάπλαση Οδού Αρχαίων Σταγείρων - Αγίου Όρους και Πλατείας Δημαρχείου Ιερισσού» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.3.1.1» του Δήμου Αριστοτέλη.**

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/

ΓΤΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης,
και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α :ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1 : Πράσινη Μετάβαση
Άξονας (Component)	1.2: Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιριακού Αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
Τίτλος Δράσης/Εργου	16873 - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις / (Sub.4 - 16873) Άλλες Στρατηγικές Παρεμβάσεις
Κωδικός Έργου MIS	5189984
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Αστικές Αναπλάσεις σε Οικισμούς του δήμου Αριστοτέλη
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Αριστοτέλη
Κωδικός Υποέργου TEE	5189984.3.1.1
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Ανάπλαση Οδού Αρχαίων Σταγείρων - Αγίου Όρους και Πλατείας Δημαρχείου Ιερισσού
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	1.829.650,84 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	Το παρόν Υποέργο αφορά την ανάπλαση της οδού Αρχαίων Σταγείρων η οποία μετά τη συμβολή της με τη Βασιλέως Γεωργίου μετονομάζεται σε Αγίου Όρους και της πλατείας Δημαρχείου Ιερισσού, της Δημοτικής Ενότητας Σταγείρων-Ακάνθου, του Δήμου Αριστοτέλη, της Π.Ε. Χαλκιδικής. Με την παρούσα πρόταση προτείνεται η ανακατασκευή της εν λόγω οδού με εργασίες αναμόρφωσης του οδοστρώματος, πεζοδρομήσεις, εργασίες διαμόρφωσης όδευσης τυφλών και σημείων προσβασιμότητας ΑμεΑ, εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού και αστικού εξοπλισμού. Πιο αναλυτικά, η παρούσα πρόταση, αφορά έργα τα οποία κρίνονται επιβεβλημένα για την ανάπλαση της υπό εξέταση οδού και της πλατείας Δημαρχείου του οικισμού της Ιερισσού, με στόχο τη βελτίωση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος του οικισμού, ώστε να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων του και να τον καταστήσει πόλο έλξης επισκεπτών. Ο σχεδιασμός της πλατείας πρόκειται να λάβει υπόψη την αρχιτεκτονική της ευρύτερης περιοχής και τα υλικά που υπάρχουν και χρησιμοποιούνται στο δομημένο περιβάλλον αυτής. Θα βασίζεται στον σεβασμό και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, θα εναρμονίζεται και θα αναβαθμίζει τον χαρακτήρα της περιοχής. Τα υλικά θα πρέπει να εντάσσονται αρμονικά στο τοπίο και να μην αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του οικισμού. Η οδός Αρχαίων Σταγείρων η οποία μετά τη συμβολή της με τη Βασιλέως Γεωργίου

	μετονομάζεται σε Αγίου όρους αποτελεί έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους του οικισμού της Ιερισσού. Οι προβλεπόμενες επεμβάσεις παρατίθενται ακολούθως: –Αναμόρφωση οδοστρώματος –Έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων –Αναμόρφωση πεζοδρομίων* –Εγκατάσταση ραμπών ΑμεΑ και όδευσης τυφλών κατά μήκος των πεζοδρομίων –Τοποθέτηση οδοφωτισμού –Εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί αρχιτεκτονική ανάπλαση της Πλατείας Δημαρχείου καθώς και των περιμετρικών πεζοδρομίων. Οι προβλεπόμενες εργασίες είναι οι εξής: –Πλακόστρωση της πλατείας –Δημιουργία διαδρομών εντός της πλατείας με σκοπό την πρόσβαση στο Δημαρχείο και το Νηπιαγωγείο –Δημιουργία επιπέδων –Ράμπες ΑμεΑ με σκοπό την απρόσκοπτη μετακίνηση εμποδιζόμενων ατόμων –Εγκατάσταση νέων παρτεριών –Εγκατάσταση δενδροδόχων με σκοπό τη φύτευση δέντρων –Εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων) –Εγκατάσταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων –Εγκατάσταση δικτύου άρδευσης –Κατασκευή στεγάστρου επί της πλατείας –Δημιουργία υπαίθριου εκθεσιακού χώρου όπου θα συγκεντρωθούν αντικείμενα με ιστορικό ενδιαφέρον, τα οποία εντοπίζονται στο χώρο της πλατείας Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης πρότασης θα καταστεί εφικτή η αναβάθμιση του αστικού χαρακτήρα της περιοχής μελέτης επιφέροντας και ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Ανάπλαση Οδού Αρχαίων Σταγείρων - Αγίου Όρους και Πλατείας Δημαρχείου Ιερισσού
ΑΔΑΜ Σύμβασης	23SYMV013271353 2023-08-18 ΑΔΑ : ΨΖΩΥΩΨ2-ΩΘ1 (1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΑΔΑ : 93ΕΡΩΨ2-ΨΩΖ (2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	1.702.624,56 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	2.111.254,45 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	1.702.624,56 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	408.629,89 €

Ποσό από Ιδίου Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	-
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	17-08-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	17-06-2024 30-04-2025 (1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 30-09-2025 (2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Στοιχεία Αναδόχου	«ΣΑΠΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΑΦΜ : 104430713

**ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Χρονική περίοδος : 31/01/2025 - 26/03/2025

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	26/03/2025
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	- Εκσκαφές και κατασκευή βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 σε πεζοδρόμια. - Κατασκευή, από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, χαμηλού στηθαίου διαχωρισμού στα σημεία συνάντησης διαφορετικών επιφανειών στα πεζοδρόμια - Διάστρωση με χυτό βοτσαλωτό δάπεδο επί πεζοδρομίων - Κατασκευή τμήματος του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και τοποθέτηση αγκυριών των ιστών ηλεκτροφωτισμού.
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 3 ^{ος} Λογαριασμός)	4 ^{ος} Λογαριασμός
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	77.877,53€
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	62.804,46€
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	15.073,07€
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	77.877,53€
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	-
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	-

βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο
«Ανάπλαση Οδού Αρχαίων Σταγείρων - Αγίου Όρους και Πλατείας

Δημαρχείου Ιερισσού» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.3.1.1», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 62.804,46 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (77.877,53 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός : 4^{ος} λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Σ. Αργίου και η Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α27/Σ17/2025 Ορθή επανάληψη 4^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ' αριθμ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 16503/26-04-2024 Συμφωνίας Πλαίσιο με αντικείμενο «Έξυπνες Γέφυρες Περιφερειών», λόγω πρόδηλου σφάλματος.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων αποφασίζει κατά πλειοψηφία την ορθή επανάληψη της 4^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ' αριθμ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 16503/26-04-2024 Συμφωνίας Πλαίσιο με αντικείμενο «Έξυπνες Γέφυρες Περιφερειών», λόγω πρόδηλου σφάλματος.

Παρατίθεται ο ορθός πίνακας με τις πλήρεις ονομασίες των δεκαέξι (16) γεφυρών, όπως αυτές καθορίστηκαν, έπειτα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 14243/10.04.2024 Πρόσκληση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ως Φορέα Υλοποίησης -Αναθέτουσα Αρχή και την υπ' αριθμ. πρωτ. 17781/13.05.2024 Απάντηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

A.A	Γέφυρα
1.	ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΜΜΟΥΧΕΙΑΣ-ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟ/ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ
2.	ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΕΔΕΣΣΑΣ (ΠΑΡΑΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ)
3.	ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΜΑΤΟΣ
4.	ΓΕΦΥΡΑ - ΣΙΔΗΡ.ΓΡΑΜ. - ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ
5.	ΓΕΦΥΡΑ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
6.	ΓΕΦΥΡΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ (ΒΟΥΧΩΡΙΝΑ)
7.	ΓΕΦΥΡΑ - ΑΥΛΕΣ ΠΡΟΣΗΛΙΟ
8.	ΓΕΦΥΡΑ Α/Κ ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ Ε.Ο. 4
9.	ΓΕΦΥΡΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
10.	ΓΕΦΥΡΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ (Α.Ε.Γ.Ε.Κ.)
11.	ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ 2
12.	ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ 3
13.	ΓΕΦΥΡΑ ΛΑΔΟΠΟΤΑΜΟΥ 1
14.	ΓΕΦΥΡΑ ΛΑΔΟΠΟΤΑΜΟΥ 2
15.	ΓΕΦΥΡΑ ΡΥΜΝΙΟΥ, ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Ο (3) - ΡΥΜΝΙΟ - ΑΙΑΝΗ
16.	ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ-ΖΙΑΚΑΣ (ΓΕΦΥΡΑ ΖΙΑΚΑ)

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία τον Πρόεδρο ΤΕΕ Γ. Στασινό να υπογράψει την αντίστοιχη τροποποίηση. Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής, Σ. Αγρίου και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α28/Σ17/2025 Παραλαβή του 1ου Σταδίου της Α' Φάσης του αντικείμενου της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΠΑΠΑΓΟΥ)» (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013077938 2023-07-13) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527/Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885 (ΦΕΚ 3545/Β'/03.08.2021) «Τεχνικές προδιαγραφές Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ: 20990/12.07.2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013077938 2023-07-13).
- Την υπ' αριθμ. Α24/Σ35/2034 (ΑΔΑ: 97ΣΑ46Ψ842-ΣΟΝ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΠΑΠΑΓΟΥ)».
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 86807/16.12.2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής / Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής.
- Το από 19.05.2025 (ΑΠ ΤΕΕ: 21864/19.05.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΠΑΠΑΓΟΥ)».
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την παραλαβή του 1^{ου} Σταδίου της Α' Φάσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΠΑΠΑΓΟΥ)» (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013077938 2023-07-13) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020) και την εκκίνηση του 2^{ου} Σταδίου.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α29/Σ17/2025 Έκθεση του Δικαιώματος Προαίρεσης στη Σύμβαση Ψηφιοποίησης Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιθέμενα σε αυτήν, ήτοι ότι:| «σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, επιτρέπεται η τροποποίηση

σύμβασης δημόσιας σύμβασης κατά τη διάρκειά της, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται ρητώς στη διακήρυξη και τη σύμβαση δυνατότητα άσκησης δικαιώματος προαίρεσης, με καθορισμένο περιεχόμενο και όρια. Η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την προϋπόθεση ύπαρξης πραγματικής ανάγκης, τεχνικής ή λειτουργικής, η οποία τεκμηριώνεται επαρκώς.

Η υλοποίηση του έργου ψηφιοποίησης αρχείων πολεοδομικής πληροφορίας και συγκεκριμένων των παλαιών οικοδομικών αδειών ανά ΥΔΟΜ προϋποθέτει φυσική παρουσία του αναδόχου στις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών, συλλογή, διαχείριση, καταγραφή και σάρωση φακέλων και σχεδίων. Η διαδικασία αυτή συνοδεύεται από προσωρινή διατάραξη της λειτουργίας των ΥΔΟΜ, απαιτεί προσωπικό του αναδόχου, κατάλληλο εξοπλισμό και μεταφορές, εμπεριέχει διοικητικό κόστος για το ΤΕΕ και δύναται να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά μόνο μία φορά ανά ΥΔΟΜ, υπό την έννοια της λειτουργικής ολοκλήρωσης.

Η άσκηση της προαίρεσης σε μεταγενέστερο χρόνο θα απαιτούσε εκ νέου επέμβαση του αναδόχου στις ίδιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα την αύξηση κόστους και διοικητικού φόρτου, την επαναδιατάραξη της υπηρεσιακής λειτουργίας, και κίνδυνο μερικής ή ελλιπούς ψηφιοποίησης του αρχείου.

Σύμφωνα με επικαιροποιημένες εκτιμήσεις από εμπλεκόμενες υπηρεσίες και την τεχνική επίβλεψη του έργου, προκύπτει ότι: α) Ο όγκος των οικοδομικών αδειών που φυλάσσονται είναι μεγαλύτερος του αρχικώς καταγεγραμμένου, β) Πολλοί φάκελοι έχουν απολεσθεί ή είναι σε κατάσταση προχωρημένης φθοράς, συνεπώς η επείγουσα και ενιαία ψηφιοποίησή τους είναι κρίσιμη για τη διάσωσή τους και γ) Η καταγραφή, διαλογή και σάρωση ολόκληρου του αρχείου κατά την πρώτη παρέμβαση επιτρέπει ολοκληρωμένη ψηφιακή ανασύσταση της πληροφορίας ανά ΥΔΟΜ, χωρίς κατακερματισμό.

Επιπροσθέτως, πρέπει να επισημανθεί ότι η σταδιακή ή αποσπασματική υλοποίηση του έργου, χωρίς άμεση άσκηση της προαίρεσης, θα έχει ως αποτέλεσμα ορισμένοι φάκελοι να βρίσκονται εκτός του φυσικού αρχείου για μεγάλο χρονικό διάστημα, είτε επειδή έχουν μεταφερθεί για ψηφιοποίηση είτε επειδή εκκρεμεί η ένταξή τους σε επόμενη φάση. Το γεγονός αυτό θα δημιουργήσει σοβαρές καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση μηχανικών και πολιτών, που θα αιτούνται πρόσβαση σε φακέλους για έκδοση νέων οικοδομικών αδειών, τακτοποιήσεις ή άλλες πολεοδομικές διαδικασίες.

Η εν λόγω ενέργεια είναι νομικά επιτρεπτή, με δεδομένο ότι προβλέπεται στη διακήρυξη και τη σύμβαση, συμβατή με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και διοικητικά αναγκαία για την αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική υλοποίηση του έργου, με την επισήμανση ότι ως προς τη δαπάνη που προκαλείται, η υπηρεσία είναι απολύτως μετρήσιμη, αφού η τιμή είναι ανά μονάδα.

Η ταυτόχρονη και ενιαία ψηφιοποίηση του συνόλου των διαθέσιμων φακέλων ελαχιστοποιεί τον χρόνο απόσυρσης των φυσικών αρχείων, διασφαλίζει τη διαρκή προσβασιμότητα της πληροφορίας από τις ΥΔΟΜ

και το κοινό, και προλαμβάνει συγκρούσεις μεταξύ της εξυπηρέτησης του κοινού και της υλοποίησης του έργου»,

αποφασίζει κατά πλειοψηφία την άμεση άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, στον παρόντα χρόνο υλοποίησης της σύμβασης, στο σύνολο του προβλεπόμενου ποσοστού των εκτελεστικών συμβάσεων, με ταυτόχρονη επικαιροποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ανά ΥΔΟΜ, ως αναγκαία για την ενιαία ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου ανά ΥΔΟΜ, την αποφυγή πολλαπλής διατάραξης της λειτουργίας των υπηρεσιών, την πλήρη και έγκαιρη κάλυψη του πραγματικού όγκου φακέλων που χρήζουν ψηφιοποίησης.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Ο Δ. Πανόπουλος ψηφίζει Λευκό και αιτιολογεί την ψήφο του ως εξής:
«Δεν παρασχέθηκε οποιαδήποτε ουσιαστική ανάλυση της μέχρι τώρα πορείας του έργου σε οικονομικό και τεχνικό επίπεδο και ως εκ τούτου δεν διαθέτουμε τα απαραίτητα στοιχεία για τη έγκριση ή μη της εισήγησης».

Αποφ.Α30/Σ17/2025 Τροποποίηση της διαδικασίας παρακολούθησης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών – Ανάθεση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, και λαμβάνοντας υπόψη α) Το άρθρο 216 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το οποίο προβλέπει ότι η παρακολούθηση και διοίκηση της σύμβασης μπορεί να ανατίθεται στην καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή σε υπηρεσία που ορίζεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, β) Τον αυξημένο αριθμό και τη φύση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που βρίσκονται σε εξέλιξη για την κάλυψη των αναγκών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) για το έτος 2025, και γ) Την ανάγκη για βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, την αποφυγή καθυστερήσεων στην παρακολούθηση της υλοποίησης των συμβάσεων και την ελάφρυνση της Ετήσιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής από τον υπερβολικό φόρτο, και με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης εκτέλεσης των συμβάσεων, την επιτάχυνση των διαδικασιών διοίκησης και εποπτείας, καθώς και την αποδοτικότερη κατανομή των αρμοδιοτήτων εντός του Τ.Ε.Ε.,

αποφασίζει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση του ισχύοντος πλαισίου παρακολούθησης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων που ήδη υλοποιούνται, ως εξής:

1. Η αρμοδιότητα παρακολούθησης της εκτέλεσης των συμβάσεων ανατίθεται στην καθ' ύλην αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη παρακολούθηση της εκτέλεσης των όρων κάθε σύμβασης κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της, εκτός αν η σύμβαση ή το οικείο κανονιστικό πλαίσιο προβλέπει επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με ειδική σύνθεση. Η καθ' ύλην αρμόδια Γενική Διεύθυνση εισηγείται για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των

υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

2. Η παρακολούθηση κάθε σύμβασης μπορεί, κατά την διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή, να ανατίθεται σε επόπτη, υπάλληλο της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, ο οποίος θα ασκεί καθήκοντα εισηγητή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 216 παρ. 2 και 3 του Ν. 4412/2016.
3. Σε συμβάσεις αυξημένης πολυπλοκότητας, ο καθ' ύλην αρμόδιος Γενικός Διευθυντής δύναται επίσης να ορίζει επιπλέον υπαλλήλους της υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων φορέων, στους οποίους θα ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα παρακολούθησης, με τον επόπτη να λειτουργεί ως συντονιστής, όπου έχει οριστεί.
4. Η ετήσια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής διατηρείται ως αρμόδιο όργανο για την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων με βάση τα στοιχεία και τις εισηγήσεις της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης ή του ορισθέντος επόπτη, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Αγρίου ψηφίζουν Λευκό.

Ο Δ. Πανόπουλος ψηφίζει Λευκό και αιτιολογεί την ψήφο της ως εξής: *«Οι αρμοδιότητες μιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι ρητά καθορισμένες και περιλαμβάνουν το σκέλος παρακολούθησης του αντικειμένου. Τα μέλη της επιτροπής έχουν ευθύνη να κάνουν αντικειμενική αξιολόγηση της εκτέλεσης μιας σύμβασης καθ' όλη τη διάρκεια αυτής. Προφανώς δύναται να συνεπικουρούνται από τις Διευθύνσεις της υπηρεσίας ή τη Γενική Διεύθυνση αλλά μέσω της προτεινόμενης ανάθεσης ουσιαστικά καταργείται το σκέλος της παρακολούθησης και η ευθύνη της επιτροπής περιορίζεται στην τελική παραλαβή. Σε επίπεδο συγκεκριμένων έργων και για συγκεκριμένους λόγους κατα περίπτωση μπορεί να γίνεται αποδεκτή η μεταβίβαση της αρμοδιότητας αλλά όχι γενικευμένα όπως προτείνεται».*

Η Σ. Γεωργουλέα μειοψηφεί.

Αποφ.Α31/Σ17/2025

Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., αφού έλαβε υπόψη:

- το άρθρο 15 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 «Περί κωδικοποιήσεως των περί Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του Ν. 1486/1984 και τροποποιήθηκε από την παράγραφο 39 του άρθρου 27 του Ν.2166/93,
- το άρθρο 50 του Ν. 1947/1991,
- το άρθρο 66 του Ν. 4042/2012,
- την υπ' αριθμ. 20294/2023 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 6356Β/06.11.2023) «Ανάθεση στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος καθηκόντων υλοποίησης τμημάτων των υπό-έργων της Δράσης με Κωδικό 16931 «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – TOURIST DEVELOPMENT», αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπ' αριθμ. Υ.Α 20569/25.11.2024

(ΦΕΚ Β' 6514/25.11.2024) και 6150/03.04.2025 (ΦΕΚ Β' 1726/08.04.2025),

- την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ,
- την υπ' αρ. πρωτ. ΔΟΥ 1089/20.05.2025 (ΑΔΑ: 902846Ψ842-8Τ2) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης,
- την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία τη σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας με αντικείμενο «Υποστηρικτικές ενέργειες του Τ.Ε.Ε. στην υλοποίηση των Έργων του Υπουργείου Τουρισμού», των Δράσεων «16931 – Τουριστική Ανάπτυξη» και «16791 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού», στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) «Ελλάδα 2.0».

Η ομάδα εργασίας θα αποτελείται από τους:

1. Αθανασιάδου Βασιλεία, Πολιτικός Μηχανικός
2. Αθανασιάδου Ευσταθία, ΠΕ Οικονομικών
3. Αθανασίου Χριστίνα, ΠΕ Διοικητικού

Ο χρόνος παράδοσης του έργου για την ομάδα ορίζεται μέχρι τις 31.12.2025.

Η παροχή της εργασίας θα τεκμηριώνεται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων και Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων με σχετική έκθεσή του και θα αποτελεί το παραδοτέο σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή παραλαβής του ΤΕΕ θα εισηγείται την παραλαβή του έργου.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 42.700,00€ πλέον ΦΠΑ.

Η αποζημίωση θα κατανεμηθεί στα μέλη της ομάδας, τα οποία βαρύνονται με τις νόμιμες κρατήσεις, τμηματικά, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ και σύμφωνα με την προσφορά κάθε μέλους.

Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 9379.09.01.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής, Σ. Αγρίου και Σ. Γεωργουλέα μειοψηφούν.

Αποφ.Α32/Σ17/2025 Παραλαβή του 1ου Σταδίου της Α' Φάσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ (ΔΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)» (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013442677 2023-09-20) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527/Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας

σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών.

- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885 (ΦΕΚ 3545/Β'/03.08.2021) «Τεχνικές προδιαγραφές Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.ΤΕΕ: 27970/20.09.2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013442677 2023-09-20).
- Την Α29/Σ41/2023 (ΑΔΑ: ΡΑΖΡ46Ψ842-300) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ (ΔΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)».
- Το με αριθμ. πρωτ.: 44358/01.08.2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας/Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής.
- Το από 19.05.2025 (ΑΠ ΤΕΕ: 21989/20.05.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ (ΔΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)».
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την παραλαβή του 1^{ου} Σταδίου της Α' Φάσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ (ΔΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)» (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013442677 2023-09-20) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020) και την εκκίνηση του 2^{ου} Σταδίου.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α33/Σ17/2025 Παραλαβή του 1ου Σταδίου της Α' Φάσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ (ΔΕ ΛΕΟΝΤΙΟΥ, ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ, ΦΑΡΡΩΝ, ΤΡΙΤΑΙΑΣ)» (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014326334 2024-02-27) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527/Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885 (ΦΕΚ 3545/Β'/03.08.2021) «Τεχνικές προδιαγραφές Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ: 8141/27.02.2024 σύμβαση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014326334 2024-02-27).
- Την Α45/Σ16/2024 (ΑΔΑ: 6ΧΩ346Ψ842-ΕΙΞ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ (ΔΕ ΛΕΟΝΤΙΟΥ, ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ, ΦΑΡΡΩΝ, ΤΡΙΤΑΙΑΣ)».
- Το με αριθμ. πρωτ.: 93470/20.12.2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδος - Ιονίου/Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής.
- Το από 16.05.2025 (ΑΠ ΤΕΕ: 21818/19.05.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ (ΔΕ ΛΕΟΝΤΙΟΥ, ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ, ΦΑΡΡΩΝ, ΤΡΙΤΑΙΑΣ)».
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την παραλαβή του 1^{ου} Σταδίου της Α' Φάσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ (ΔΕ ΛΕΟΝΤΙΟΥ, ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ, ΦΑΡΡΩΝ, ΤΡΙΤΑΙΑΣ)» (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014326334 2024-02-27) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020) και την εκκίνηση του 2^{ου} Σταδίου.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α34/Σ17/2025 Παράταση του καθαρού μελετητικού χρόνου και παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ: ΔΕ ΠΥΡΓΟΥ, ΙΑΡΔΑΝΟΥ, ΒΩΛΑΚΟΣ. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ:

ΔΕ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ. ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ: ΔΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ, ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ, ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ, ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ. ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ: ΔΕ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ)» (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013827310 2023-11-24) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 184 «Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών.
- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 35617/16.11.2023 Σύμβαση.
- Την υπ' αριθμ. Α41/Σ1/2025 (ΑΔΑ:ΡΡΨ146Ψ842-ΥΩΧ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με παράταση της Σύμβασης.
- Την υπ' αριθμ. Α41/Σ9/2025 (ΑΔΑ:63ΩΩ46Ψ842-1Ε1) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με παράταση της Σύμβασης.
- Την Α34/Σ6/2024 (ΑΔΑ:9ΚΗΥ46Ψ842-ΑΒΖ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ: ΔΕ ΠΥΡΓΟΥ, ΙΑΡΔΑΝΟΥ, ΒΩΛΑΚΟΣ. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ: ΔΕ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ. ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ: ΔΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ, ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ, ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ, ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ. ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ: ΔΕ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ) ».
- Το από 07.04.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:15382/08.04.2025) αίτημα παράτασης της Αναδόχου Ένωσης Οικονομικών Φορέων: «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».
- Το από 14.04.2025 (ΑΠ ΤΕΕ: 17014/16.04.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ: ΔΕ ΠΥΡΓΟΥ, ΙΑΡΔΑΝΟΥ, ΒΩΛΑΚΟΣ. ΔΗΜΟΣ

ΗΛΙΔΑΣ: ΔΕ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ. ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ: ΔΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ, ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ, ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ, ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ. ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ: ΔΕ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ)”. .

- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό /35^η Συνεδρίαση 12 Μαΐου 2025).
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία τη χορήγηση παράτασης του καθαρού μελετητικού χρόνου της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ: ΔΕ ΠΥΡΓΟΥ, ΙΑΡΔΑΝΟΥ, ΒΩΛΑΚΟΣ. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ: ΔΕ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ. ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ: ΔΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ, ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ, ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ, ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ. ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ: ΔΕ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ)” (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013827310 2023-11-24) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020, κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι υποβολή και ολοκλήρωση της Μελέτης έως την 16η.06.2025 και συνακόλουθη αντίστοιχη παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης έως την 16η/12/2025.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α35/Σ17/2025

Παράταση του χρόνου υποβολής της Υποενότητας 1 & 2 της Ενότητας Β της μελέτης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΟΥ (ΔΕ ΔΙΟΥ, ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ) – ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΔΕ ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) – ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (ΔΕ ΑΙΓΙΝΙΟΥ, ΠΥΔΝΑΣ, ΜΕΘΩΝΗΣ» (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013949260 2023-12-13 και ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016192719 2025-01-23 η τροποποίηση της σύμβασης) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 184 «Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β’/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων

«ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών.

- Την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 37971/05.12.2023 σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013949260 2023-12-13) και την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 3041/23.01.2025 τροποποίηση της σύμβασης (ΑΔΑΜ 25SYMV016192719 2025-01-23).
- Την υπ' αριθμ. Α51/Σ30/2024 (ΑΔΑ:ΨΟ8646Ψ842-ΖΞΓ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με παράταση της Σύμβασης.
- Την υπ' αριθμ. Α38/Σ41/2024 (ΑΔΑ: ΡΠΠ846Ψ842-Θ7Κ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με τμηματικά παράταση της μελέτης.
- Την Α45/Σ18/2024 (ΑΔΑ: 9Μ7Θ46Ψ842-ΘΘΧ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΟΥ (ΔΕ ΔΙΟΥ, ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ) – ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΔΕ ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) – ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (ΔΕ ΑΙΓΙΝΙΟΥ, ΠΥΔΝΑΣ, ΜΕΘΩΝΗΣ)».
- Το από 08.04.2025 (ΑΠ ΤΕΕ: 15583/08.04.2025) έγγραφο της Αναδόχου Ένωσης Οικονομικών Φορέων: {«1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. CONSORTIS 2. ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ με δ.τ. ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, 3. ΔΙΚΤΥΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. με δ.τ. ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε., 4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ»}, με το οποίο αιτείται παράταση του χρόνου υποβολής της Υποενότητας 1 & 2 της Ενότητας Β του ΕΠΣ Παραλιακών Περιοχών Πιερίας από 05/05/2025 που προβλέπεται σήμερα, κατά πέντε (5) μήνες ήτοι με ημερομηνία υποβολής τις 05/10/2025, χωρίς τη μετατόπιση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της Σύμβασης που έχει οριστεί για τις 05/06/2026.
- Το από 30.04.2025 (ΑΠ ΤΕΕ 18741/30.04.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΟΥ (ΔΕ ΔΙΟΥ, ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ) – ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΔΕ ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) – ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (ΔΕ ΑΙΓΙΝΙΟΥ, ΠΥΔΝΑΣ, ΜΕΘΩΝΗΣ)”.
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό /35^η Συνεδρίαση 12 Μαΐου 2025).

- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία τη μετατόπιση της τμηματικής προθεσμίας των παραδοτέων της Υποενότητας 1 & 2 της Β Ενότητας κατά 5 μήνες, ήτοι μέχρι 5/10/2025, χωρίς τη μετατόπιση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της Σύμβασης για τη μελέτη «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ (ΔΕ ΔΙΟΥ, ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ) – ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΔΕ ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) – ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (ΔΕ ΑΙΓΙΝΙΟΥ, ΠΥΔΝΑΣ, ΜΕΘΩΝΗΣ)» που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α36/Σ17/2025

Αίτημα αναθεώρησης της συμβατικής αμοιβής στο 50% για την κατηγορία των γεωλογικών μελετών για την επικαιροποίηση των δύο υφιστάμενων ΠΜΓΚ και την ομογενοποίησή τους σε μια ενιαία μελέτη ΠΜΓΚ, για τη σύμβαση μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΔΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ, ΦΕΡΩΝ)” (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015481890 2024-09-25 και ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015619109 2024-10-18 η τροποποίηση της Σύμβασης) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 184 «Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β’/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών.
- Την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 36576/24.09.2024 σύμβαση και την υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 40089/16.10.2024 τροποποίηση της Σύμβασης.
- Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΤΕΕ 972/10.01.2025 (ΑΔΑ: Ψ1Τ046Ψ842-3ΙΦ) Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, σχετικά με τη Συγκρότηση

Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΔΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ, ΦΕΡΩΝ)».

- Το από 18.03.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:12121/19.03.2025) αίτημα παράτασης της Αναδόχου Ένωσης Οικονομικών Φορέων: «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ENVECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ»
- Το από 15.04.2025 (ΑΠ ΤΕΕ: 19261/05.05.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΔΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ, ΦΕΡΩΝ)” .
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό /35^η Συνεδρίαση 12 Μαΐου 2025).
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την απόρριψη του αιτήματος αναθεώρησης της συμβατικής αμοιβής στο 50% για την κατηγορία των γεωλογικών μελετών για την επικαιροποίηση των δύο υφιστάμενων ΠΜΓΚ και την ομογενοποίησή τους σε μια ενιαία μελέτη ΠΜΓΚ, για τη μελέτη με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΔΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ, ΦΕΡΩΝ)” (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015481890 2024-09-25 και ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015619109 2024-10-18 η τροποποίηση της Σύμβασης) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020. Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α37/Σ17/2025

Τμηματική παράταση της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΘΙΝΑΛΙΟΥ, ΕΣΠΕΡΙΩΝ, ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ)” (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014644870 2024-04-23) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 184 «Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β’/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών.

- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 15422/19.04.2024 Σύμβαση.
- Την Α68/Σ11/2025 (ΑΔΑ: 6ΧΥΥ46Ψ842-85Ν) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΘΙΝΑΛΙΟΥ, ΕΣΠΕΡΙΩΝ, ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ)».
- Το από 09.04.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:15760/10.04.2025) αίτημα παράτασης της Αναδόχου Ένωσης Οικονομικών Φορέων: «ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
- Την από 15.04.2025 (ΑΠ ΤΕΕ: 18171/28.04.2025) Εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΘΙΝΑΛΙΟΥ, ΕΣΠΕΡΙΩΝ, ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ)” .
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό_35^η Συνεδρίαση 12 Μαΐου 2025).
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία τη χορήγηση παράτασης του καθαρού μελετητικού χρόνου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι τις 19/07/2025, για την παράδοση του 1ου Σταδίου της Μελέτης, χωρίς τροποποίηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης, στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης μελέτης με τίτλο: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΘΙΝΑΛΙΟΥ, ΕΣΠΕΡΙΩΝ, ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014644870 2024-04-23) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020. Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α38/Σ17/2025

Αίτημα επικαιροποίησης των υφιστάμενων Προκαταρκτικών Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας και ομογενοποίησής τους σε μια ενιαία μελέτη, για τη σύμβαση μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΗΣ, ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΙΤΕΑΣ)” (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015728822 2024-11-07) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 184 «Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών.
- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 43101/06.11.2024 σύμβαση.
- Την Α54/Σ43/2024 (ΑΔΑ:9ΣΣ246Ψ842-ΨΛ2) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΗΣ, ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΙΤΕΑΣ)».
- Το από 18.03.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:12120/19.03.2025) αίτημα παράτασης της Αναδόχου Ένωσης Οικονομικών Φορέων: «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΝΝΕΣΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ».
- Το από 16.04.2025 (ΑΠ ΤΕΕ: 17306/17.04.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΗΣ, ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΙΤΕΑΣ)” .
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό /35^η Συνεδρίαση 12 Μαΐου 2025).
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την απόρριψη του αιτήματος επικαιροποίησης των υφιστάμενων Προκαταρκτικών Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας και ομογενοποίησής τους σε μια ενιαία μελέτη, για τη μελέτη με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΗΣ, ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΙΤΕΑΣ)” (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015728822 2024-11-07) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΣΕΛΛΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ)” (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013308110 2023-08-28 και ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ016027048 2024-12-18 η τροποποίηση της Σύμβασης) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 184 «Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β’/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών.
- Την υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 23161/01.08.2023 σύμβαση και την υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 49585/17.12.2024 τροποποίηση της Σύμβασης.
- Την Α30/Σ43/2023 (ΑΔΑ: ΨΦΠΧ46Ψ842-ΧΓ7) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Α28/Σ6/2024 (ΑΔΑ: 9ΚΗΥ46Ψ842-ΑΒΖ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ (ΔΕ ΔΩΔΩΝΗΣ, ΣΕΛΛΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ)».
- Το από 10.04.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:15920/10.04.2025) αίτημα παράτασης της Αναδόχου Ένωσης Οικονομικών Φορέων: «1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ: CONSORTIS, 2. ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ με δ.τ. ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε., 3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ, 4.ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 5. ΤΣΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ».
- Το από 24.04.2025 (ΑΠ ΤΕΕ: 18023/28.04.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ (ΔΕ ΔΩΔΩΝΗΣ, ΣΕΛΛΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ)” .
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό /35^η Συνεδρίαση 12 Μαΐου 2025).
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία τη χορήγηση παράτασης της υποβολής κατά το 2ο Στάδιο της Α΄ Φάσης, της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας από 10/05/2025 σε 25/06/2025 και της Τοπογραφικής Μελέτης από 10/06/2025 σε 10/07/2025, της μελέτης με τίτλο “**ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ (ΔΕ ΔΩΔΩΝΗΣ, ΣΕΛΛΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ)**” (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013308110 2023-08-28 και ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ016027048 2024-12-18 η τροποποίηση της Σύμβασης) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α40/Σ17/2025

Αίτημα αναθεώρησης του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης μελέτης με τίτλο “**ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΔΕ ΒΑΡΝΑΒΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ)**” (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014643837 2024-04-23 και ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014691251 2024-04-29 η τροποποίηση της Σύμβασης) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 184 «Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β΄/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών.
- Την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 15418/19.04.2024 σύμβαση και την υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 16769/29.04.2024 τροποποίηση της Σύμβασης.
- Την Α39/Σ33/2024 (ΑΔΑ: 6ΦΣΝ46Ψ842-K27) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Α29/Σ9/2025 (ΑΔΑ: 63ΩΩ46Ψ842-1Ε1) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «**ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΔΕ ΒΑΡΝΑΒΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ)**».
- Το από 01.04.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:14294/02.04.2025) αίτημα παράτασης της Αναδόχου Ένωσης Οικονομικών Φορέων: {«ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ» - «ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Δ.Τ. ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ.» - «PLAS I. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ - Α.ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - Δ.Τ. PLAS Α.Ε.» - «ΜΗΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» - «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» - «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - «ΥΔΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» - «ΧΑΛΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ» - «ΜΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ»}.

- Το από 11.04.2025 (ΑΠ ΤΕΕ: 16775/15.04.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΔΕ ΒΑΡΝΑΒΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ)” .
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό /35^η Συνεδρίαση 12 Μαΐου 2025).
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία τη χορήγηση παράτασης κατά ένα (1) μήνα, ήτοι από 19/4 στις 19/5, της τμηματικής προθεσμίας της ΜΠΣ του 1ου σταδίου της Α΄ φάσης της μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΔΕ ΒΑΡΝΑΒΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ)” (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014643837 2024-04-23 και ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014691251 2024-04-29 η τροποποίηση της Σύμβασης) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α41/Σ17/2025 Τμηματική παράταση της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΕ ΔΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ, ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ, ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ)” (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014644339 2024-04-23) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 184 «Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β΄/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών.

- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 15421/19.04.2024 Σύμβαση.
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 30735/08.08.2024 (ΑΔΑ: Ψ5ΠΒ46Ψ842-Θ0Λ) Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με την Α38/Σ10/2025 (ΑΔΑ: ΨΡ3746Ψ842-8Ρ9) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΕ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ, ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ, ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ)».
- Το από 09.04.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:15757/10.04.2025) αίτημα παράτασης της Αναδόχου Ένωσης Οικονομικών Φορέων: «ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
- Την από 10.04.2025 (ΑΠ ΤΕΕ: 16676/14.04.2025) Εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΕ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ, ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ, ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ)” .
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό /35^η Συνεδρίαση 12 Μαΐου 2025).
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία τη χορήγηση παράτασης του καθαρού μελετητικού χρόνου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι τις 19/07/2025, για την παράδοση του 1ου Σταδίου της Μελέτης, χωρίς τροποποίηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης. στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης μελέτης με τίτλο: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΕ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ, ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ, ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014644339 2024-04-23) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α42/Σ17/2025 Αίτημα αναθεώρησης του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΑΝΘΟΥΣΗΣ, ΓΕΡΑΚΑ)” (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014620719 2023-04-18) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 184 «Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών.
- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 15085/16.04.2024 Σύμβαση.
- Την Α59/Σ43/2024 (ΑΔΑ: 9ΣΣ246Ψ842-ΨΛ2) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Α31/Σ9/2025 (ΑΔΑ: 63ΩΩ46Ψ842-1Ε1) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΑΝΘΟΥΣΗΣ, ΓΕΡΑΚΑ)».
- Το από 20.03.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:12648/21.03.2025) αίτημα παράτασης της Αναδόχου Ένωσης Οικονομικών Φορέων: «1. ΓΕΩΧΩΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. ΓΕΩΧΩΡΟΣ Α.Ε., 2. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, 3. ΜΩΥΣΙΑΔΗ ΘΕΟΔΟΥΛΗ, 4. ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 5. ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, 6. Β. ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, δ.τ. ΡΟΗ Ε.Ε 7. Ι. ΚΟΝΙΔΑΣ – Ε. ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ Ε.Ε».
- Το από 31.03.2025 (ΑΠ ΤΕΕ: 16252/11.04.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΑΝΘΟΥΣΗΣ, ΓΕΡΑΚΑ)” .
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό /35^η Συνεδρίαση 12 Μαΐου 2025).
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία τη χορήγηση παράτασης της τμηματικής προθεσμίας της ΜΠΣ του 1ου σταδίου της Α΄ φάσης της μελέτης κατά ένα (1) μήνα και την αντίστοιχη μείωση της τμηματικής προθεσμίας της ΜΠΣ του 2ου σταδίου κατά ένα (1) μήνα, της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΑΝΘΟΥΣΗΣ, ΓΕΡΑΚΑ)” (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014620719 2023-04-18) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των

Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α43/Σ17/2025

Τροποποίηση της υπ' αρ. Α33/Σ16/2024 (ΑΔΑ: 60ΝΞ46Ψ842-ΤΙΖ) Απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. Α39/Σ8/2025 (ΑΔΑ: 9ΕΛΝ46Ψ842-ΘΟΟ) Απόφασή της «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (ΔΕ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, ΔΙΡΦΥΩΝ)» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 188908, ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014326567 2024-02-27) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α'/147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/14611/17 (ΦΕΚ 674 Β'/18.02.2025).
- Την υπ' αρ. Α33/Σ16/2024 (ΑΔΑ: 60ΝΞ46Ψ842-ΤΙΖ) Απόφασή της, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. Α39/Σ8/2025 (ΑΔΑ: 9ΕΛΝ46Ψ842-ΘΟΟ) Απόφασή της, με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (ΔΕ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, ΔΙΡΦΥΩΝ)» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 188908, ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014326567 2024-02-27) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020
- Το υπ' αριθμ.πρωτ.:7636/15.05.2025 έγγραφο του Δημάρχου Διρφύων – Μεσσαπίων.
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Τροποποιεί κατά πλειοψηφία την υπ' αρ. Α33/Σ16/2024 (ΑΔΑ: 60ΝΞ46Ψ842-ΤΙΖ) Απόφασή της, όπως τροποποιήθηκε με την υπ'

αρ.Α39/Σ8/2025 (ΑΔΑ: 9ΕΛΝ46Ψ842-ΘΟΟ) Απόφασή της, με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (ΔΕ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, ΔΙΡΦΥΩΝ)» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 188908, ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014326567 2024-02-27) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020, ως ακολούθως:

- Το 3ο Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης, και Παραλαβής Νικόλαος Καλλιώρας, Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ΑΜ ΤΕΕ: 130367, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Βασιλική Κούκα, Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΑΜ ΤΕΕ : 147125, ως εκπρόσωπος του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αρ. Α33/Σ16/2024 (ΑΔΑ: 60ΝΞ46Ψ842-ΤΙΖ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. Α39/Σ8/2025 (ΑΔΑ: 9ΕΛΝ46Ψ842-ΘΟΟ) Απόφασή της.

Τα Μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, έχουν την υποχρέωση υποβολής Αρχικής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ), εντός ενενήντα (90) ημερών από την απόκτηση της ιδιότητάς τους για διαγωνισμούς άνω των 150.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ο οποίος πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις (υπ' αριθμ. 120/2020 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής, Σ. Αγρίου και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α44/Σ17/2025 Αποδοχή αίτησης περί διαγραφής συνδρομών του κ. ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τα υπ' αριθμ. Πρωτ. ΤΕΕ 20811/13.05.2025 και 20826/13.05.2025 έγγραφα που τεκμαίρουν την οικονομική κατάσταση του κ. Γατσιόπουλου Δημοσθένη του Κωνσταντίνου (Α.Μ. ΤΕΕ 50421), αποφασίζει ομόφωνα τη διαγραφή των οφειλόμενων συνδρομών του προς το ΤΕΕ για τα έτη 2012-2025.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α45/Σ17/2025 Μεταβίβαση αρμοδιότητας.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων και έχοντας υπόψη:

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1ζ' του άρθρου 8 του Π.Δ. της 27.11/14.12.26 «περί κωδικοποίησης των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων» (ΦΕΚ 430 Α' / 1926), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 1486/1984 (ΦΕΚ 161 Α' / 1984), σύμφωνα με το οποίο

«... η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να μεταβιβάσει και άλλες αρμοδιότητές της στον Πρόεδρό της ή σε μέλη της ή και σε υπαλλήλους του ΤΕΕ ...»,
 2. Την παράγραφο 1ζ' του άρθρου 9 του Π.Δ. της 27.11/14.12.26 «περί κωδικοποίησης των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων» (ΦΕΚ 430 Α' / 1926), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 1486/1984 (ΦΕΚ 161 Α' / 1984), σύμφωνα με το οποίο «Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ (πρόεδρος του ΤΕΕ) εκτός απ' τα καθήκοντά του ως Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπήςασκεί τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζει η Διοικούσα Επιτροπή»,

Μεταβιβάζει κατά πλειοψηφία την αρμοδιότητά της από τις 21/05/2025 έως τις 03/06/2025 για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν:

- στην έγκριση σκοπιμότητας για την προκήρυξη διαγωνισμών και έγκριση δαπάνης,
- στην έγκριση σκοπιμότητας, ανάθεση και δαπάνης συμβάσεων βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 ως ισχύει,
- στην έγκριση πρακτικών διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών,
- στην έγκριση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών διαγωνισμών μελετών,
- στην έγκριση πρακτικών διαγωνισμών για την αξιολόγηση αιτημάτων μεταβολών οικονομικών φορέων/ Αναδόχων,
- στην έγκριση τροποποιήσεων συμβάσεων,
- στην έγκριση καταβολής αμοιβής για την εκπόνηση μελετών και στην έγκριση καταβολής λοιπών δαπανών,
- στη συγκρότηση, τροποποίηση και έγκριση καταβολής Επιτροπών Διαγωνισμών, Ομάδων Εργασίας και Επιτροπών Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής συμβάσεων,
- στην έκδοση βεβαιώσεων σύμφωνα με το αρ.4 παρ.3 της υπ' αριθμ. ΥΠΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης,

στον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γεώργιο Στασινό ή/και στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων ΤΕΕ, Νικόλαο Παναγιωτόπουλο.

Οι αποφάσεις που θα εκδίδονται σε εκτέλεση της παρούσας απόφασης θα πρωτοκολλούνται στο γενικό πρωτόκολλο του Τ.Ε.Ε., και θα αναρτώνται στη Διαύγεια και όπου αλλού προβλέπεται.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε.

Οι Ελ. Πατάβρας, Αν. Ηλίας, Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα μειοψηφούν.

Η Σ. Αργίου ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποδοχή παράτασης της υλοποίησης του παραδοτέου «Π1.1 Σχεδιασμός, Οργάνωση και Υποστήριξη μίας (1) υβριδικής ημερίδας ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων όλων των Υποέργων» και του πακέτου εργασίας «ΠΕ2 Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό ενημέρωσης, (δημιουργία Web Banner, δημιουργία και παραγωγή ενημερωτικών εντύπων και αφισών

του έργου)» που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της υπ' αρ. πρωτ. 16185 / 11.04.2025 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 25SYMV016670609 2025-04-16) με αντικείμενο «Ενέργειες ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων και διάχυσης των αποτελεσμάτων της Δράσης 16931 του ΕΣΑΑ» με κωδικό ΟΠΣ – ΤΑ 5203008.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., αφού έλαβε υπόψη:

- την υπ' αρ. πρωτ. 16185 / 11.04.2025 Σύμβαση μεταξύ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) και της AMUSE EVENT MANAGEMENT Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας (AMUSE) (ΑΔΑΜ 25SYMV016670609 2025-04-16),
- το υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 16874-15/04/2025 αίτημα παράτασης του αναδόχου με την επωνυμία «Amuse event management MON A.E.»,
- το υπ' αρ. 1 Πρακτικό της από 17.04.2025 συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης,
- το υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 17713/24.04.2025 (ΑΔΑ: ΡΚ0346Ψ842-53Κ) έγγραφο,
- το με αρ. πρωτ. ΤΕΕ 19211-05/05/2025 αίτημα παράτασης του αναδόχου με την επωνυμία «Amuse event management MON A.E.»,
- το υπ' αρ. 3 Πρακτικό της από 07.05.2025 συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης,
- την ενημέρωση από στελέχη του Υπουργείου Τουρισμού, για τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της Υπουργού Τουρισμού το μήνα Μάιο,
- την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία για τη συνολική παράταση του χρόνου υλοποίησης του παραδοτέου «Π1.1 Σχεδιασμός, Οργάνωση και Υποστήριξη μίας (1) υβριδικής ημερίδας ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων όλων των Υποέργων» έως 31.05.2025 και την παράταση του πακέτου εργασίας «ΠΕ2 Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό ενημέρωσης, (δημιουργία Web Banner, δημιουργία και παραγωγή ενημερωτικών εντύπων και αφισών του έργου)» έως 30.06.2025. Τα ανωτέρω θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου «Ενέργειες ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων και διάχυσης των αποτελεσμάτων της Δράσης 16931 του ΕΣΑΑ» με κωδικό ΟΠΣ – ΤΑ 5203008.

Με τις προαναφερθείσες παρατάσεις δεν επηρεάζεται η συνολική διάρκεια της σύμβασης. Ημερομηνία λήξης της σύμβασης παραμένει η 31^η.12.2025.

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Σ. Γεωργουλέα ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α47/Σ17/2025

Εγγραφή στο Μητρώο Μελών του ΤΕΕ των αποφοίτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ) και των αποφοίτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. με ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους σπουδών.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας και έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

-του άρθρου 2 του ΠΔ της 27.11/14.12.1926 «Περί κωδικοποίησης των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 512/1991 (ΦΕΚ Α' 190), το άρθρο 2 του Ν. 1486/1984 (ΦΕΚ Α' 161) και το άρθρο 29 του Ν.4439/2016 (ΦΕΚ Α' 222),

- του άρθρου 25 και 66 του Ν. 4610/2019 (Α' 70),

-την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΝΣα/238444/2024 (ΦΕΚ Β' 7264),

-την υπ. αριθμ. 37507 /Ζ1/2025(ΦΕΚ Β' 2150) Υπουργική Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ.Α ίδρυσης Πολυτεχνικής Σχολής στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ,

αποφασίζει κατά πλειοψηφία την εγγραφή στο Μητρώο Μελών του ΤΕΕ των αποφοίτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ και των αποφοίτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. με ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους σπουδών από το έτος ίδρυσης και λειτουργίας του, οι όποιοι έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα σπουδών διάρκειας δέκα ακαδημαϊκών εξαμήνων, πριν την ένταξη του Τμήματος στην Πολυτεχνική Σχολή του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος και την ένταξη τους στην αντίστοιχη Βασική ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

Οι Ελ. Πατάβρας και Αν. Ηλίας αιτιολογούν τη θετική ψήφο τους ως εξής: *«Ψηφίζουμε υπέρ σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έρχεται ως επακόλουθο των νομοθετημάτων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (Νόμος Γαβρόγλου) και της κυβέρνησης ΝΔ (Νόμος Κεραμέως).*

Το θέμα αυτό πρέπει να συζητηθεί και στην αντιπροσωπεία, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνολική στρατηγική αντιμετώπιση αυτών των υποθέσεων».

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής απέχουν από τη λήψη της απόφασης και δηλώνουν: *«Είχαμε ζητήσει, να συγκληθεί συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ για τη συζήτηση του συνόλου των όρων ένταξης των αποφοίτων τμημάτων πρώην ΤΕΙ στο ΤΕΕ και όχι να επιχειρείται να περνάνε τέτοια θέματα κλιμακωτά».*

Η Σ. Αγρίου απέχει από τη λήψη της απόφασης.

Η Σ. Γεωργουλέα απέχει από τη λήψη της απόφασης και δηλώνει: *«Να οργανώσει συνεδρίαση η Α/ΤΕΕ όπου θα συζητηθεί το σύνολο των όρων ένταξης των αποφοίτων τμημάτων πρώην ΤΕΙ στο ΤΕΕ και όχι τμηματικά».*

Ο Δ. Πανόπουλος ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. με ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους σπουδών.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας και έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

-του άρθρου 2 του ΠΔ της 27.11/14.12.1926 «Περί κωδικοποίησης των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 512/1991 (ΦΕΚ Α' 190), το άρθρο 2 του Ν. 1486/1984 (ΦΕΚ Α 161) και το άρθρο 29 του Ν.4439/2016 (ΦΕΚ Α' 222),

- του άρθρου 25 και 66 του Ν. 4610/2019 (Α' 70),

-την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΝΣα/238353 /2024 (ΦΕΚ Β' 7373),

--την υπ. αριθμ. 37507/Ζ1/2025(ΦΕΚ Β' 2150) Υπουργική Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ.Α ίδρυσης Πολυτεχνικής Σχολής στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ,

αποφασίζει κατά πλειοψηφία την εγγραφή στο Μητρώο Μελών του ΤΕΕ των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ και των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. με ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους σπουδών από το έτος ίδρυσης και λειτουργίας του, οι όποιοι έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα σπουδών διάρκειας δέκα ακαδημαϊκών εξαμήνων, πριν την ένταξη του Τμήματος στην Πολυτεχνική Σχολή του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος και την ένταξη τους στην αντίστοιχη Βασική ειδικότητα του Μηχανολόγου Μηχανικού.

Οι Ελ. Πατάβρας και Αν. Ηλίας αιτιολογούν τη θετική ψήφο τους ως εξής: *«Ψηφίζουμε υπέρ σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έρχεται ως επακόλουθο των νομοθετημάτων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (Νόμος Γαβρόγλου) και της κυβέρνησης ΝΔ (Νόμος Κεραμέως).*

Το θέμα αυτό πρέπει να συζητηθεί και στην αντιπροσωπεία, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνολική στρατηγική αντιμετώπιση αυτών των υποθέσεων».

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής απέχουν από τη λήψη της απόφασης και δηλώνουν: *«Είχαμε ζητήσει, να συγκληθεί συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ για τη συζήτηση του συνόλου των όρων ένταξης των αποφοίτων τμημάτων πρώην ΤΕΙ στο ΤΕΕ και όχι να επιχειρείται να περνάνε τέτοια θέματα κλιμακωτά».*

Η Σ. Αγρίου απέχει από τη λήψη της απόφασης.

Η Σ. Γεωργουλέα απέχει από τη λήψη της απόφασης και δηλώνει: *«Να οργανώσει συνεδρίαση η Α/ΤΕΕ όπου θα συζητηθεί το σύνολο των όρων ένταξης των αποφοίτων τμημάτων πρώην ΤΕΙ στο ΤΕΕ και όχι τμηματικά».*

Ο Δ. Πανόπουλος ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α49/Σ17/2025

Αποδοχή της αίτησης διαγραφής και επανόδου του κ. ΜΙΧΑΗΛ ΦΥΤΙΛΗ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την

υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 17446/23-04-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Μηχανικού Διαχείρισης κ. ΜΙΧΑΗΛ ΦΥΤΙΛΗ (Α.Μ.ΤΕΕ:120201) και αποφασίζει ομόφωνα την αναδρομική διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 23-07-2015 και η επάνοδός του στο επάγγελμα του μηχανικού από 19-04-2017, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α50/Σ17/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής της κ. ΑΓΓΕΛΑΣ ΠΟΛΙΤΟΥ
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 17278/17-04-2025 αίτηση της Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού κ. ΑΓΓΕΛΑΣ ΠΟΛΙΤΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ:73069) και αποφασίζει ομόφωνα τη διαγραφή της από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 31-12-2017, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α51/Σ17/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής της κ. ΣΟΦΙΑΣ ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΟΥ.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 10351/10-03-2025 αίτηση της Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού κ. ΣΟΦΙΑΣ ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ:41211) και αποφασίζει ομόφωνα τη διαγραφή της από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2016, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α52/Σ17/2025 Έγκριση καταβολής ποσού 1.388.677,50 € (ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών) στην εταιρεία «ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ», που αποτελεί την Α' Δόση και αντιστοιχεί στο 30% του συμβατικού τιμήματος, για την υλοποίηση της με ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014622641 2024-04-18 Σύμβασης, Υπόεργο 1, της Πράξης «Ολοκληρωμένα Προγράμματα Προώθησης στην Απασχόληση για ανέργους (δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης) στις περιοχές ΔΑΜ» με κωδ. ΟΠΣ 6001156.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επιστημονικής & Αναπτυξιακής Δραστηριότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένα Προγράμματα Προώθησης στην Απασχόληση για ανέργους (δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης) στις περιοχές ΔΑΜ» με κωδ. ΟΠΣ 6001156 και έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ. πρωτ. Α0063/12.05.2023 (ΑΔΑ:9ΟΤ846ΜΤΛΡ-2ΚΡ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένα Προγράμματα Προώθησης στην Απασχόληση για ανέργους (δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης) στις περιοχές ΔΑΜ» με κωδ. ΟΠΣ 6001156 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027».
2. Την με αρ. Α57/Σ22/2024 Απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ με την οποία εγκρίθηκε η απλοποίηση και 1^η τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ (ΜΙΣ) 6001156.
3. Την με αρ. Α58/Σ22/2024 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η Ομάδα Υλοποίησης της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 6001156.
4. Την με αρ. πρωτ. 113068/1.8.2024 (ΑΔΑ:ΡΔΡΩΗ-9ΧΚ) 1^η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 6001156.
5. Την Διακήρυξη με ΑΔΑΜ 23PROC013140496 2023-07-24 .
6. Τη Σύμβαση με ΑΔΑΜ 24SYMV014622641 2024-04-18 μεταξύ του ΤΕΕ και της «ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ».
7. Το από 25.02.2025 (αρ. πρωτ. ΤΕΕ 9377/05.03.2025) διαβιβαστικό έγγραφο της Αναδόχου εταιρείας «ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ» προς το ΤΕΕ και τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά, με το οποίο αιτείται την καταβολή της Α' δόσης, σύμφωνα με την παρ. 5.1 της Διακήρυξης με ΑΔΑΜ 23PROC013140496 2023-07-24 και την παρ. 5.1 της Σύμβασης με ΑΔΑΜ 24SYMV014622641 2024-04-18.
8. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΤΕΕ 20112/9.5.2025 Πρακτικό Ελέγχου για την εκτέλεση της υπ' αριθμό 15240/18.04.2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014622641 2024-04-18) Σύμβασης μεταξύ του ΤΕΕ και της «ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ», με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής και Κατάρτισης ανέργων», υποέργο 1, της Πράξης «Ολοκληρωμένα Προγράμματα Προώθησης στην Απασχόληση για ανέργους (δράσεις συμβουλευτικής,κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης) στις περιοχές ΔΑΜ», με κωδ. ΟΠΣ 6001156, που αφορά στα Παραδοτέα του υποέργου 1 για την πληρωμή της Α' Δόσης που αντιστοιχεί στο 30% του συμβατικού τιμήματος, σύμφωνα με την παρ. 5.1 της Διακήρυξης με ΑΔΑΜ 23PROC013140496 2023-07-24 και την παρ. 5.1 της Σύμβασης με ΑΔΑΜ 24SYMV014622641 2024-04-18 μεταξύ του ΤΕΕ και της «ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ».
9. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΤΕΕ 20114/9.5.2025 Πρακτικό της Ομάδας Υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένα Προγράμματα Προώθησης στην Απασχόληση για ανέργους (δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης) στις περιοχές ΔΑΜ» με κωδ. ΟΠΣ 6001156, που αφορά στα παραδοτέα του υποέργου 1 με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής και Κατάρτισης ανέργων» της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 6001156, για την πληρωμή της Α' Δόσης που αντιστοιχεί στο 30% του συμβατικού τιμήματος, σύμφωνα με την παρ. 5.1 της

Διακήρυξης με ΑΔΑΜ 23PROC013140496 2023-07-24 και την παρ. 5.1 της Σύμβασης με ΑΔΑΜ 24SYMV014622641 2024-04-18 μεταξύ του ΤΕΕ και της «ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ».

10. Το υπ' αρ. ΤΠΥ 40/13.5.2025 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της «ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ».
11. Το υπ' αριθμό 31182/16.4.2024 (αρ. πρωτ. ΤΕΕ 15089/16.4.2024) του Υπουργείου Ανάπτυξης με το οποίο ορίζεται το ΤΕΕ υπόλογος – διαχειριστής του έργου με ενάριθμο 2023ΣΕ81970009.
12. Την με αρ. Α32/Σ29/2024 Απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ με την οποία ορίζονται ο Εισηγητής Εκκαθάρισης Δαπανών της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 6001156 στο e-ΠΔΕ και ο Υπεύθυνος Λογαριασμού που θα τηρηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος για την εν λόγω Πράξη,

Αποφασίζει και εγκρίνει κατά πλειοψηφία την καταβολή του ποσού των ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (1.388.677,50 €) στην εταιρεία «ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ» (Λ. Σαλαμίνας 235 και Λ. Αιαντείου, ΤΚ 18900) που αποτελεί την Α' Δόση και αντιστοιχεί στο 30% του συμβατικού τιμήματος, σύμφωνα με την παρ. 5.1 της Διακήρυξης με ΑΔΑΜ 23PROC013140496 2023-07-24 και την παρ. 5.1 της Σύμβασης με ΑΔΑΜ 24SYMV014622641 2024-04-18 μεταξύ του ΤΕΕ και της «ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ», για την υλοποίηση του υποέργου 1 με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής και Κατάρτισης ανέργων» της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 6001156.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ: 9919.01

Η Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής, Σ. Αγρίου και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α53/Σ17/2025

Συζήτηση για την Εγγραφή στο Μητρώο Μελών του ΤΕΕ των αποφοίτων του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ). και των αποφοίτων του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. με ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους σπουδών

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας και λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη ενιαίου και αδιάσπαστου μεταπτυχιακού τίτλου στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, καθώς και τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, **αποφασίζει κατά πλειοψηφία** την επανεξέταση του αιτήματος όταν το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου θα συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας για την Πιστοποίηση των Νέων

Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών σε λειτουργία της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ε5Θ), για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής απέχουν από τη λήψη της απόφασης και δηλώνουν: «Είχαμε ζητήσει, να συγκληθεί συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ για τη συζήτηση του συνόλου των όρων ένταξης των αποφοίτων τμημάτων πρώην ΤΕΙ στο ΤΕΕ και όχι να επιχειρείται να περνάνε τέτοια θέματα κλιμακωτά».

Η Σ. Αγρίου και η Σ. Γεωργουλέα απέχουν από τη λήψη της απόφασης.

Ο Δ. Πανόπουλος ψηφίζει Λευκό.

Αποφ.Α54/Σ17/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 415/05-01-2022 αίτηση του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ:133896) και αποφασίζει ομόφωνα τη διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2020, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α55/Σ17/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 12010/18-03-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ:138959) και αποφασίζει ομόφωνα τη διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 10-04-2018, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α56/Σ17/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής της κ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 14838/04-04-2025 αίτηση της Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού κ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ:160122) και αποφασίζει ομόφωνα τη διαγραφή της από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 08-01-2025, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α57/Σ17/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής της κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΔΡΑΛΙΑ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 10367/10-03-2025 αίτηση της Διπλωματούχου Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΔΡΑΛΙΑ (Α.Μ.ΤΕΕ:153504) και **αποφασίζει ομόφωνα** τη διαγραφή της από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2022, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α58/Σ17/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΩΒΟΥ.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 15430/08-04-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΩΒΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ:134737) και **αποφασίζει ομόφωνα** τη διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 05-01-2019, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α59/Σ17/2025 Αποδοχή εν μέρει της αίτησης διαγραφής του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΖΑΝΝΑ.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται εν μέρει την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 13022/24-03-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού κ. ΑΝΔΡΕΑ ΖΑΝΝΑ (Α.Μ.ΤΕΕ:45258) και **αποφασίζει ομόφωνα** την αναδρομική διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2017, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α60/Σ17/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής της κ. ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 9418/05-03-2025 αίτηση της Διπλωματούχου Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης κ. ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ:65267) και **αποφασίζει ομόφωνα** τη διαγραφή της από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 15-08-2019, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α61/Σ17/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΑΛΑΝΗ.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την

υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 1593/15-01-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΑΛΑΝΗ (Α.Μ.ΤΕΕ:121260) και αποφασίζει ομόφωνα τη διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2012, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α62/Σ17/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής της κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 13918/31-03-2025 αίτηση της Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ (Α.Μ.ΤΕΕ:142999) και αποφασίζει ομόφωνα τη διαγραφή της από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2023, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α63/Σ17/2025 Αποδοχή εν μέρει της αίτησης διαγραφής του κ. ΣΤΡΑΤΗ ΓΑΦΟΥ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται εν μέρει την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 15295/07-04-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού κ. ΣΤΡΑΤΗ ΓΑΦΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ:42315) και αποφασίζει ομόφωνα την αναδρομική διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2013, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α64/Σ17/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΖΗ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 13074/26-03-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΖΗ (Α.Μ.ΤΕΕ:69463) και αποφασίζει ομόφωνα τη διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-03-2025, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α65/Σ17/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής της κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΜΟΝΗ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 36712/24-11-2023 αίτηση της Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΛΕΜΟΝΗ (Α.Μ.ΤΕΕ:103364) και αποφασίζει ομόφωνα την αναδρομική διαγραφή της από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 22-11-2023, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α66/Σ17/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής και επανόδου του κ. ΚΟΣΜΑ ΖΙΛΕΛΙΔΗ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 3870/28-01-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Μηχανικού Ραδιοηλεκτρονικής κ. ΚΟΣΜΑ ΖΙΛΕΛΙΔΗ (Α.Μ.ΤΕΕ:53505) και αποφασίζει ομόφωνα την αναδρομική διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 12-11-1988 και την επάνοδό του στο επάγγελμα του μηχανικού από 02-09-2024, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α67/Σ17/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 10023/07-03-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑ (Α.Μ.ΤΕΕ:33911) και αποφασίζει ομόφωνα την αναδρομική διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2017, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α68/Σ17/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΡΣΑΜΗ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 2695/22-01-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΡΣΑΜΗ (Α.Μ.ΤΕΕ:41599) και αποφασίζει ομόφωνα την αναδρομική διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2017, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α69/Σ17/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΓΩΝΗ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 13939/31-03-2025 αίτηση του

Διπλωματούχου Μηχανικού Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΓΩΝΗ (Α.Μ.ΤΕΕ:138948) και **αποφασίζει ομόφωνα** την αναδρομική διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2024, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α70/Σ17/2025 **Αποδοχή της αίτησης διαγραφής της κ. ΑΡΓΥΡΩΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ.**
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 14139/01-04-2025 αίτηση της Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού κ. ΑΡΓΥΡΩΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ (Α.Μ.ΤΕΕ:138533) και **αποφασίζει ομόφωνα** την αναδρομική διαγραφή της από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2023, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α71/Σ17/2025 **Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΥΧΙΤΣΑ.**
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 14467/02-04-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΥΧΙΤΣΑ (Α.Μ.ΤΕΕ:115016) και **αποφασίζει ομόφωνα** τη διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 20-03-2025, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α72/Σ17/2025 **Αποδοχή εν μέρει της αίτησης διαγραφής του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΥΣΤΑ.**
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται εν μέρει την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 5410/05-02-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΥΣΤΑ (Α.Μ.ΤΕΕ:47418) και **αποφασίζει ομόφωνα** την αναδρομική διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2000, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α73/Σ17/2025 **Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.**
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 14393/02-04-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ:51459) και **αποφασίζει ομόφωνα** την αναδρομική διαγραφή

του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2017, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α74/Σ17/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗ.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 15965/10-04-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού κ. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗ (Α.Μ.ΤΕΕ:111896) και αποφασίζει ομόφωνα την αναδρομική διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-02-2024, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α75/Σ17/2025 Αποδοχή εν μέρει της αίτησης διαγραφής της κ. ΕΛΛΗΣ – ΑΝΝΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται εν μέρει την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 15936/10-04-2025 αίτηση της Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού κ. ΕΛΛΗΣ – ΑΝΝΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ:98587) και αποφασίζει ομόφωνα τη διαγραφή της από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-04-2015, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α76/Σ17/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ ΒΕΡΓΟΥ.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 13946/31-03-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής κ. ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ ΒΕΡΓΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ:61400) και αποφασίζει ομόφωνα την αναδρομική διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2017, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α77/Σ17/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής της κ. ΔΑΦΝΗΣ – ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 17617/23-04-2025 αίτηση της Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού κ. ΕΛΛΗΣ – ΑΝΝΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ:145312) και αποφασίζει ομόφωνα τη

διαγραφή της από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 11-03-2025, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α78/Σ17/2025 Αποδοχή εν μέρει της αίτησης διαγραφής του κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΥΡΟΥ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται εν μέρει την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 16553/14-04-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΥΡΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ:50263) και αποφασίζει ομόφωνα την αναδρομική διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2018, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α79/Σ17/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής της κ. ΜΑΡΘΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 17161/16-04-2025 αίτηση της Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού κ. ΜΑΡΘΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗ (Α.Μ.ΤΕΕ:119362) και αποφασίζει ομόφωνα την αναδρομική διαγραφή της από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2019, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α80/Σ17/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΙΧΑΗΛ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 17080/16-04-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΙΧΑΗΛ (Α.Μ.ΤΕΕ:37083) και αποφασίζει ομόφωνα την αναδρομική διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2014, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α81/Σ17/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΑΝΑΝΑΚΗ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 18224/28-04-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΑΝΑΝΑΚΗ (Α.Μ.ΤΕΕ:57884) και αποφασίζει ομόφωνα την αναδρομική διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-06-2020, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

- Αποφ.Α82/Σ17/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 11935/18-03-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ (Α.Μ.ΤΕΕ:63556) και αποφασίζει ομόφωνα τη διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2023, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
 Επικυρώνεται αυθημερόν.
- Αποφ.Α83/Σ17/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 19264/06-05-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ:31583) και αποφασίζει ομόφωνα την αναδρομική διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 30-12-2023, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
 Επικυρώνεται αυθημερόν.
- Αποφ.Α84/Σ17/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΗΜΙΡΙΩΤΗ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 26446/07-09-2023 αίτηση του Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΗΜΙΡΙΩΤΗ (Α.Μ.ΤΕΕ:45925) και αποφασίζει ομόφωνα την αναδρομική διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 07-08-2021, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
 Επικυρώνεται αυθημερόν.
- Αποφ.Α85/Σ17/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΤΖΗ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 19883/08-05-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού κ. ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΤΖΗ (Α.Μ.ΤΕΕ:51892) και αποφασίζει ομόφωνα την αναδρομική διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2022, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
 Επικυρώνεται αυθημερόν.

- Αποφ.Α86/Σ17/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 18057/28-04-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ (Α.Μ.ΤΕΕ:28578) και αποφασίζει ομόφωνα την αναδρομική διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 17-01-2024, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
 Επικυρώνεται αυθημερόν.
- Αποφ.Α87/Σ17/2025 Αποδοχή εν μέρει της αίτησης επανεξέτασης διαγραφής του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΤΟΥΝΑ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται εν μέρει την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 19491/06-05-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΤΟΥΝΑ (Α.Μ.ΤΕΕ:127535) και αποφασίζει ομόφωνα τη διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01.07.2020, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
 Επικυρώνεται αυθημερόν.
- Αποφ.Α88/Σ17/2025 Επέκταση -παράταση ισχύος- της με ΑΔΑΜ: 24SYMV015196988 2024-07-26 (αρ. πρωτ. ΤΕΕ 27451/19.7.2024) Σύμβασης Ανάθεσης του Έργου με τίτλο «Υποστηρικτικές Ενέργειες», Υποέργο 8 της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6017553.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επιστημονικής & Αναπτυξιακής Δραστηριότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» (κωδ. ΟΠΣ 6017553) και έχοντας υπόψη:
 1. Την με ΑΠ 2.4267/19.09.2022 (ΑΔΑ: ΩΑΡΘ46ΜΤΛΚ-3ΘΦ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης», με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5173793, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

2. Το με ΑΠ 8736/13.05.2024 (ΑΔΑ: 9ΑΦΟΗ-5ΡΑ) έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με το οποίο γνωστοποιείται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ότι η Πράξη με κωδ. ΟΠΣ 5173793 χαρακτηρίζεται ως «μεταφερόμενη» στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».
3. Την με ΑΠ 1505/25.07.2024 (ΑΔΑ: ΨΑ7446ΝΛΔΓ-ΥΟ5) Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για την υποβολή Προτάσεων στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», που αφορά συνολικά 10 μεταφερόμενες Πράξεις της ΠΠ 2014-2020.
4. Την με αριθμό Α32/Σ28/2024 Απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ, με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στην με ΑΠ 1505/25.07.2024 (ΑΔΑ: ΨΑ7446ΝΛΔΓ-ΥΟ5) Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η μεταφορά της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδ. ΟΠΣ 5173793, στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».
5. Την με αριθμό Α33/Σ29/2024 Απόφαση της ΔΕ με την οποία εγκρίθηκε το ΤΠΥΙΜ του Υποέργου 6 της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5173793 και ορίσθηκε η Ομάδα Υλοποίησης της Πράξης.
6. Την με ΑΠ ΤΕΕ 41395/24.10.2024 Πρόσκληση προς Ωφελούμενους της ίδιας Πράξης.
7. Την με ΑΠ 2267/8.11.2024 (ΑΔΑ: 97ΗΤ46ΝΛΔΓ-ΑΗΞ) Απόφαση Ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης», με κωδ. ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5173793.
8. Την με ΑΠ 2268/8.11.2024 (ΑΔΑ: 97ΚΖ46ΝΛΔΓ-ΛΥΣ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης», με κωδ. ΟΠΣ (ΜΙΣ) 6017553 στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».
9. Την με ΑΔΑΜ 23PROC012394281 2023-03-29 Διακήρυξη ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο «Υποστηρικτικές Ενέργειες», Υποέργο 8, της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5173793.
10. Την υπ' αριθμό Α17/Σ24/2023 Απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ για την κατακύρωση του ως άνω ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
11. Την με ΑΔΑΜ 24SYMV015196988 2024-07-26 (αρ. πρωτ. ΤΕΕ 27451/19.7.2024) Σύμβαση μεταξύ του ΤΕΕ και της Αναδόχου Εταιρείας «ΕΕΟ GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» με δ.τ. «ΕΕΟ GROUP Α.Ε.».

12. Το με ΑΠ ΤΕΕ 21246/15.5.2025 αίτημα της Αναδόχου Εταιρείας για παράταση ισχύος της Σύμβασης με ΑΔΑΜ 24SYMV015196988 2024-07-26 μεταξύ του ΤΕΕ και της Αναδόχου Εταιρείας «ΕΕΟ GROUP Α.Ε.»,

Αποφασίζει κατά πλειονηφία την επέκταση -παράταση ισχύος- της με ΑΔΑΜ: 24SYMV015196988 2024-07-26 Σύμβασης Ανάθεσης του Έργου με τίτλο «Υποστηρικτικές Ενέργειες», Υποέργο 8, της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6017553, έως και 50% της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην σχετική νομοθεσία και στο άρθρο 4 παρ.2, της παραπάνω Σύμβασης.

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Σ. Αγρίου και η Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

- Αποφ.Α89/Σ17/2025 Επέκταση -παράταση ισχύος- της με ΑΔΑΜ: 24SYMV015244683 2024-08-05 (αρ. πρωτ. ΤΕΕ 29879/02.08.2024) Σύμβασης Ανάθεσης του Έργου με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», Υποέργο 1-5 της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6017553.
- Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επιστημονικής & Αναπτυξιακής Δραστηριότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» (κωδ. ΟΠΣ 6017553) και έχοντας υπόψη:
1. Την με ΑΠ 2.4267/19.09.2022 (ΑΔΑ: ΩΑΡΘ46ΜΤΛΚ-3ΘΦ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης», με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5173793, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
 2. Το με ΑΠ 8736/13.05.2024 (ΑΔΑ: 9ΑΦΟΗ-5ΡΑ) έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με το οποίο γνωστοποιείται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ότι η Πράξη με κωδ. ΟΠΣ 5173793 χαρακτηρίζεται ως «μεταφερόμενη» στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».
 3. Την με ΑΠ 1505/25.07.2024 (ΑΔΑ: ΨΑ7446ΝΛΔΓ-ΥΟ5) Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για την υποβολή Προτάσεων στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό

- και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», που αφορά συνολικά 10 μεταφερόμενες Πράξεις της ΠΠ 2014-2020.
4. Την με αριθμό Α32/Σ28/2024 Απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ, με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στην με ΑΠ 1505/25.07.2024 (ΑΔΑ: ΨΑ7446ΝΛΔΓ-ΥΟ5) Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η μεταφορά της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδ. ΟΠΣ 5173793, στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».
 5. Την με αριθμό Α33/Σ29/2024 Απόφαση της ΔΕ με την οποία εγκρίθηκε το ΤΠΥΙΜ του Υποέργου 6 της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5173793 και ορίσθηκε η Ομάδα Υλοποίησης της Πράξης.
 6. Την με ΑΠ ΤΕΕ 41395/24.10.2024 Πρόσκληση προς Ωφελούμενους της ίδιας Πράξης.
 7. Την με ΑΠ 2267/8.11.2024 (ΑΔΑ: 97ΗΤ46ΝΛΔΓ-ΑΗΞ) Απόφαση Ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης», με κωδ. ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5173793.
 8. Την με ΑΠ 2268/8.11.2024 (ΑΔΑ: 97ΚΖ46ΝΛΔΓ-ΛΥΣ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης», με κωδ. ΟΠΣ (ΜΙΣ) 6017553 στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».
 9. Την με ΑΔΑΜ 22PROC010550973 2022-05-13 Διακήρυξη ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», Υποέργα 1-5, της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5173793.
 10. Την υπ' αριθμό Α17/Σ22/2023 Απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ για την κατακύρωση του ως άνω ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
 11. Την με ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015244683 2024-08-05 (αρ. πρωτ. ΤΕΕ 29879 / 02.08.2024) Σύμβαση μεταξύ του ΤΕΕ και της Αναδόχου Ένωσης Εταιρειών «ΑΠΟΨΗ Α.Ε. – Ι.ΔΕ.Α. ΕΠΕ-Κ.Δ.Β.Μ. – ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Α.Ε. – ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.».
 12. Το με ΑΠ ΤΕΕ 20718/13.05.2025 αίτημα της Αναδόχου Ένωσης για παράταση ισχύος της Σύμβασης με ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015244683 2024-08-05, μεταξύ του ΤΕΕ και της Αναδόχου Ένωσης «ΑΠΟΨΗ Α.Ε. – Ι.ΔΕ.Α. ΕΠΕ-Κ.Δ.Β.Μ. – ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Α.Ε. – ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.».

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την επέκταση -παράταση ισχύος- της με ΑΔΑΜ: 24SYMV015244683 2024-08-05 Σύμβασης Ανάθεσης του Έργου με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», Υποέργα 1-5, της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6017553, έως και 50% της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην σχετική νομοθεσία και στο άρθρο 5 της παραπάνω Σύμβασης.
 Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.
 Η Σ. Αγρίου και η Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.
 Επικυρώνεται αυθημερόν.

- Αποφ.Α90/Σ17/2025 Πρακτική Άσκηση Ωφελούμενων της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6017553.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επιστημονικής & Αναπτυξιακής Δραστηριότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» (κωδ. ΟΠΣ 6017553) και έχοντας υπόψη:
13. Την με ΑΠ 2.4267/19.09.2022 (ΑΔΑ: ΩΑΡΘ46ΜΤΑΚ-3ΘΦ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης», με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5173793, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
 14. Την με ΑΠ 1505/25.07.2024 (ΑΔΑ: ΨΑ7446ΝΛΔΓ-ΥΟ5) Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για την υποβολή Προτάσεων στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», που αφορά συνολικά 10 μεταφερόμενες Πράξεις της ΠΠ 2014-2020
 15. Την με αριθμό Α32/Σ28/2024 Απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ, με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στην με ΑΠ 1505/25.07.2024 (ΑΔΑ: ΨΑ7446ΝΛΔΓ-ΥΟ5) Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η μεταφορά της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδ. ΟΠΣ 5173793, στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».
 16. Την με αριθμό Α33/Σ29/2024 Απόφαση της ΔΕ με την οποία εγκρίθηκε το ΤΠΥΙΜ του Υποέργου 6 της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5173793 και ορίστηκε η Ομάδα Υλοποίησης της Πράξης.

17. Την με ΑΠ ΤΕΕ 41395/24.10.2024 Πρόσκληση προς Ωφελούμενους της ίδιας Πράξης
18. Την με ΑΠ 2267/8.11.2024 (ΑΔΑ: 97ΗΤ46ΝΛΔΓ-ΑΗΞ) Απόφαση Ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης», με κωδ. ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5173793.
19. Την με ΑΠ 2268/8.11.2024 (ΑΔΑ: 97ΚΖ46ΝΛΔΓ-ΛΥΣ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης», με κωδ. ΟΠΣ (ΜΙΣ) 6017553 στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».
20. Την υπ' αριθ. 82759/29-8-2022(Β' 4581) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Σχεδιασμού και Διαχείρισης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων / επιδοτούμενων προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ) και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Ε.Ε)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
21. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 885/14-05-2025 (ΑΠ ΤΕΕ 21156/15.05.2025) Σύμφωνη Γνώμη της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΕΚΑ για την έγκριση σχεδίου Πρόσκλησης για τη συγκρότηση Μητρώου Επιχειρήσεων Πρακτικής Άσκησης των ωφελουμένων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης», με κωδ. ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5173793 στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027»,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

1. Να προχωρήσει σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων Πρακτικής Άσκησης των ωφελουμένων, όπως αυτή έχει εγκριθεί από την ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΕΚΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης», με κωδ. ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5173793 στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027». Η Πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, στην ιστοσελίδα της Πράξης και όπου αλλού προβλέπεται νόμιμα. Αρμόδιος για την υπογραφή της Πρόσκλησης είναι ο Πρόεδρος του ΤΕΕ.
2. Ορίζει τριμελή Επιτροπή για την τήρηση του Μητρώου Επιχειρήσεων, η οποία θα αποτελείται από τους εξής υπαλλήλους του ΤΕΕ:
 - Τσιγάρα Αφροδίτη, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικού και Αναπτυξιακού Έργου του ΤΕΕ

- Ροντογιάννη Βασιλική, Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Οργάνων Διοίκησης και Πειθαρχικού Ελέγχου του ΤΕΕ
 - Συνανίδου Ευθυμία, Υπάλληλο ΤΕΕ
3. Ορίζει τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων ενδιαφερομένων Επιχειρήσεων για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης των ωφελουμένων, η οποία θα αποτελείται από τους εξής υπαλλήλους του ΤΕΕ:
- Καλαντζοπούλου Όλγα, Προϊσταμένη του Γραφείου Εκπροσωπήσεων του ΤΕΕ
 - Βακάλογλου Παναγιώτη, Υπάλληλο ΤΕΕ
 - Ψαραδέλη Αναστάσιο, Υπάλληλο ΤΕΕ

Η Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής, Σ. Αγρίου και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α91/Σ17/2025 Τροποποίηση της Α82/Σ43/2024 απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ «Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας με θέμα "Οργάνωση και αξιοποίηση των αρχείων των Μηχανικών μέσα από το πρόγραμμα V-Smart και την προβολή τους από το IGUANA Portal Library"».

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επιστημονικής & Αναπτυξιακής Δραστηριότητας,

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- τη διαγραφή από 1/3/2025, της κ. Παναγιώτας Μενδρινού λόγω παραίτησης.
- Τη συμπλήρωση της Ομάδας Εργασίας, από την κ. Βενετία Κόγκου, υπάλληλο ΤΕΕ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στην Απόφαση Α82/Σ43/2024.

Η Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής, Σ. Αγρίου και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α92/Σ17/2025 Διόρθωση της Α52/Σ4/2025 Απόφασης της ΔΕ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση του Γραφείου Δικαστικού του Τ.Ε.Ε., **αποφασίζει κατά πλειοψηφία** την διόρθωση της Α52/Σ4/2025 Απόφασης με θέμα «Απόδοση ποσού 7.205,61 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΟΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως προς τον δικαιούχο σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση που κατάθεσε ο κ. Σόλων Ματθαίου «Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΣΟΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ με ΑΦΜ 801239069, ορίζω δεκτική καταβολή της εισπραχθείσας απαίτησης της Arxitek που έχει κατασχεθεί εις χείρας ΤΕΕ, τη Δικηγορική εταιρεία Φούτσης και συνεργάτες με ΑΦΜ 998195182 νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κύριο Φούτση Δημήτριο του Ευσταθίου και τον εξουσιοδοτημένο να την εισπράξει σε οποιοδήποτε λογαριασμό της δικηγορικής εταιρείας».

Επομένως δικαιούχος ορίζεται ο δικηγόρος Φούτσης Δημήτριος του Ευσταθίου.

Η Σ. Αργίου και η Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Αποφ.Α93/Σ17/2025 Τροποποίηση της Α43/Σ14/2025 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση του Τμήματος Υποστήριξης Οργάνων Διοίκησης & Πειθαρχικού Ελέγχου, **τροποποιεί κατά πλειοψηφία** την Α43/Σ14/2025 απόφασή της ως προς την ετήσια κατανομή δαπάνης ως εξής:

- 3.300,00 € από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2025
- 3.600,00 € από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2026
- 3.600,00 € από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2027
- 300,00 € από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2028

και είναι εντός του διαθέσιμου ποσού πίστωσης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η Α43/Σ14/2025 απόφαση.

Η Σ. Αργίου και η Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Αποφ.Α94/Σ17/2025 Έγκριση σκοπιμότητας και απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών εκπόνησης μελέτης με θέμα «Εξάλειψη Επικίνδυνων και Ανθυγιεινών Καταστάσεων στον Τεχνικό Κλάδο» και Έγκριση δαπάνης 29.700,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση του Τμήματος Υποστήριξης Οργάνων Διοίκησης & Πειθαρχικού Ελέγχου και έχοντας υπ' όψη την οικονομική προσφορά της Q-PLAN INTERNATIONAL IKE Σύμβουλοι Επιχειρήσεων (αρ. πρωτ. ΤΕΕ 21358/15-05-2025), **αποφασίζει κατά πλειοψηφία** την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών εκπόνησης μελέτης με θέμα «Εξάλειψη Επικίνδυνων και Ανθυγιεινών Καταστάσεων στον Τεχνικό Κλάδο», στον τον Οικονομικό Φορέα Q-PLAN INTERNATIONAL IKE, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων (που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Ελ. Βενιζέλου 11, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55133 με ΑΦΜ : 099866632, Δ.Ο.Υ : ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ).

Η παροχή των ανωτέρω Υπηρεσιών θα έχει διάρκεια έξι (6) μήνες.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. **εγκρίνει κατά πλειοψηφία** τη δαπάνη συνολικού ποσού των 29.700,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ (36.828,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.9761.01 και είναι εντός του διαθέσιμου ποσού πίστωσης.

Η Α. Αυγερινού, ο Δ. Κουτζής και η Σ. Γεωργουλέα μειοψηφούν.

Η Σ. Αργίου ψηφίζει Λευκό και αιτιολογεί την ψήφο της ως εξής: «Για λόγους αρχής στην διαδικασία των απευθείας αναθέσεων που δεν έχουν τον χαρακτήρα του επείγοντος».

Αποφ.Α95/Σ17/2025 Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση του Προέδρου Τ.Ε.Ε. Γ. Στασινού και σύμφωνα με α) το άρθρο 15 του Π.Δ. της

27.11/14.12.1926 «Περί κωδικοποιήσεως των περί Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του Ν. 1486/1984 και τροποποιήθηκε από την παράγραφο 39 του άρθρου 27 του Ν.2166/93, β) το άρθρο 50 του Ν. 1947/1991, και γ) το άρθρο 66 του Ν. 4042/2012, **Συγκροτεί κατά πλειοψηφία** ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από τους κ.κ.:

1. Βακάλογλου Παναγιώτη
2. Γιομελάκη Αικατερίνη Μαρίνα
3. Γκλαβά Γιώργο
4. Κανέλλου Δήμητρα
5. Καραουλάνη Θεόδωρο
6. Λυκόπουλο Αθανάσιο
7. Μαυραγάνη Σωτήρη
8. Παγκάλου Έλλη
9. Σταυροπούλου Θεοδώρα
10. Στράγκα Γιάννη
11. Τζανουδάκη Ουρανία
12. Ψαραδέλη Αναστάσιο.

Το αντικείμενο της Ομάδας είναι η σύνταξη Τεχνικής Οδηγίας (ΤΟΤΕΕ) για την ανάπτυξη και κατασκευή Πράσινων Δωμάτων και την ενσωμάτωσή τους λειτουργικά και κατασκευαστικά ως τμήμα του κτιρίου.

Ειδικότερα η Οδηγία θα στηριχθεί :

- στην υφιστάμενη νομοθεσία
- στη διεθνή εμπειρία
- στις ισχύουσες προδιαγραφές για τις βασικές προϋποθέσεις κατασκευής
- στις κατασκευαστικές μεθόδους για νέες κατασκευές ή για επισκευές
- στα τεχνικά χαρακτηριστικά και στην επιλογή είδους φύτευσης και συστημάτων ανά περίπτωση κατασκευής, και
- στις εξειδικεύσεις ανάλογα με το περιβάλλον.

Επίσης η Διοικούσα Επιτροπή,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- 1) ότι το έργο θα παραδοθεί μέχρι 31/12/2025.
 - 2) Ορίζει σαν αποζημίωση το ποσό των 50.000 ευρώ που θα κατανεμηθεί στα Μέλη της Ομάδας σύμφωνα με την προσφορά κάθε μέλους.
 - 3) Ορίζει ως υπεύθυνο για την παρακολούθηση, την παραλαβή και τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης του έργου τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γ. Στασινό. Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 9761.01 του προϋπολογισμού του ΤΕΕ.
- Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.
- Η Σ. Γεωργουλέα ψηφίζει Λευκό ως προς την επιλογή της ομάδας.
- Η Σ. Αργίου ψηφίζει Λευκό και αιτιολογεί την ψήφο της ως εξής «γιατί η επιλογή συναδέλφων που συγκροτούν τις ομάδες εργασίας πρέπει να γίνεται μετά από σχετική δημοσιοποίηση σε πλατφόρμα και υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους συναδέλφους με κατάθεση της σχετικής εμπειρίας τους(έχει υποβληθεί σχετική εισήγηση κατ' επανάληψη στο παρελθόν από την παράταξη Συμμαχία για ένα προοδευτικό ΤΕΕ)».

Ο Δ. Πανόπουλος ψηφίζει Λευκό και αιτιολογεί την ψήφο του ως εξής: «Δεν παρασχέθηκαν πληροφορίες για τον τρόπο επιλογής των μελών της ομάδας ή σχετικά βιογραφικά τους που να αποδεικνύουν την εμπειρία τους στο αντικείμενο. Όπως έχω τοποθετηθεί προφορικά και παλαιότερα, για ομάδες εργασίας εξειδικευμένων αντικειμένων θεωρώ ότι οφείλουμε να ακολουθούμε ανοικτή διαδικασία / πρόσκληση προς όλα τα μέλη του ΤΕΕ ώστε να επιλέγονται ανοικτά συνάδελφοι που να διαθέτουν σχετική επιστημονική εξειδίκευση και εμπειρία. Επιπρόσθετα δε μπορεί να γίνει αξιολόγηση της εμπειρίας των συγκεκριμένων μελών καθώς δεν υπάρχει πρόσβαση στα βιογραφικά τους».

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α96/Σ17/2025

Συνδιοργάνωση

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση του Προέδρου ΤΕΕ Γ. Στασινού, **αποφασίζει κατά πλειοψηφία** την συνδιοργάνωση με το ΤΕΕ και την Επιστημονική Επιτροπή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής και την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών για την ημερίδα με θέμα «Τη συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης στις επιστήμες του μηχανικού και το ρόλο του ΤΕΕ στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και την απονομή τιμητικής διάκρισης στον εξέχοντα καθηγητή της Σχολής κ. Αθανάσιο Τσακαλίδη για την προσφορά του στον τομέα μας», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαΐου 2025, στην Πάτρα.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α97/Σ17/2025

Επικύρωση Πρακτικών Συνεδριάσεων ΔΕ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από τοποθετήσεις των Μελών της, **επικυρώνει ομόφωνα** τα παρακάτω Πρακτικά Νο 15/6-5-2025 και Νο 16/13-5-2025 χωρίς παρατηρήσεις στα σχέδια πρακτικών που τέθηκαν για επικύρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΤΑΒΡΑΣ