

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΔΑ: 9ΔΧ046Ψ842-7ΨΠ

Αριθ.Πρωτ.: ΤΥΟΔΠΕ/341/17-12-2025

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Τακτικής Συνεδρίασης
της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.

με αριθμό 39/9-12-2025

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 17:10

ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 18:45

			ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :	Γεώργιος Στασινός	Πρόεδρος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Αντωνία Μοροπούλου	Α΄ Αντιπρόεδρος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Παναγιώτης Τσώνης	Β΄ Αντιπρόεδρος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Ελευθέριος Πατάβρας	Γενικός Γραμματέας	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Αφροδίτη Αυγερινού	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Παναγιώτης Κισκήρας	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Νικόλαος Νίκας	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Νικόλαος Σιαδήμας	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Νικόλαος Σπυριδωνάκος	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Κωνσταντίνος Ψωμιάδης	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
ΑΠΟΝΤΕΣ :	Αναστάσιος Ηλίας	Αν. Γενικός Γραμματέας		
	Σταυρούλα Αγρίου	Μέλος		
	Αντωνία Κατερίνη	Μέλος		
	Δημήτριος Κουτζής	Μέλος		
	Δημήτριος Πανόπουλος	Μέλος		
Παρίσταται από το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας ο	Αντώνιος Γιαννικουρής	Γενικός Γραμματέας	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
Παρίστανται οι κ.κ.:				
Δήμητρα Κανέλλου,	Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Οργάνωσης - Οικονομικών Υπηρεσιών		ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
Νικ. Παναγιωτόπουλος,	Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Έργων- Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων			
Γραμματέας :	η Αθανασία Ζάρκου, υπάλληλος Τ.Ε.Ε.		ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ

Ημερήσια διάταξη.....σελ.3

Αποφ. Α1/Σ39/2025 έως Αποφ. Α113/Σ39/2025 σελ. 3-σελ. 136

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υπηρεσιακές εισηγήσεις
 - α. Εισηγήσεις Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης-Οικονομικών Υπηρεσιών
 - β. Εισηγήσεις Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων – Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων
 - γ. Εισηγήσεις Αυτοτελών Τμημάτων
2. Εισηγήσεις Μελών Διοίκησης
3. Ενημέρωση

Αποφ.Α1/Σ39/2025 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Α95/Σ17/2025 απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ.
 Με την απόφαση αυτή συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας με θέμα:
 «Σύνταξη Τεχνικής Οδηγίας (ΤΟΤΕΕ) για την ανάπτυξη και κατασκευή
 Πράσινων Δωμάτων και την ενσωμάτωσή τους λειτουργικά και
 κατασκευαστικά ως τμήμα του κτιρίου».

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής
 Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών,
αποφασίζει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση της υπ' αριθμ.
 Α95/Σ17/2025 απόφασης ως εξής:

-παρατείνει τη διάρκεια της Ομάδας Εργασίας κατά 2 μήνες και

-αυξάνει την αποζημίωση της Ομάδας κατά 30.000€

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9761.01.

Η Α. Αυγερινού μειοψηφεί.

Αποφ.Α2/Σ39/2025 Έγκριση Σκοπιμότητας και Ανάθεση «Προμήθειας
φωτοαντιγραφικού χαρτιού 625 δεσμίδων Α4 & 30 δεσμίδων Α3 για
την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας (Νίκης 2, Νίκης
4 και Λέκκα 23-25) του ΤΕΕ» και Έγκριση δαπάνης δύο χιλιάδων
εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (2.976,00€) συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής
 Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/
 Διεύθυνσης Διοικητικού, για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού
 χαρτιού 625 δεσμίδων Α4 & 30 δεσμίδων Α3 για την κάλυψη των
 αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας (Νίκης 2, Νίκης 4 και Λέκκα 23-
 25) του ΤΕΕ»,

Εγκρίνει τη σκοπιμότητα και

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την ανάθεση της «Προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού 625 δεσμίδων Α4 & 30 δεσμίδων Α3 για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας (Νίκης 2, Νίκης 4 και Λέκκα 23-25) του ΤΕΕ», στην εταιρεία «ARONES PAPER SA», οδός Μενάνδρου 12 & Πίνδου, Τ.Κ. 145 61 Κηφισιά, με ΑΦΜ: 095599720, Δ.Ο.Υ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Η Διοικούσα Επιτροπή, **εγκρίνει κατά πλειοψηφία** τη δαπάνη του ποσού των δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (2.976,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 1381.01 και είναι εντός του διαθέσιμου ποσού πίστωσης.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α3/Σ39/2025

Έγκριση Σκοπιμότητας και ανάθεση «Τεχνικής Εξυπηρέτησης του Αυτόματου Συστήματος Εμφακέλλωσης της αλληλογραφίας PITNEY BOWES-τύπου RELAY 4500 του Τμήματος Πρωτοκόλλου & Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΤΕΕ, για το έτος 2026» και έγκριση Δαπάνης 1.944,32 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Διοικητικού, για την «Τεχνική Εξυπηρέτηση του Αυτόματου Συστήματος Εμφακέλλωσης της αλληλογραφίας PITNEY BOWES-τύπου RELAY 4500 του Τμήματος Πρωτοκόλλου & Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΤΕΕ, για το έτος 2026»

Εγκρίνει τη σκοπιμότητα και

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

την ανάθεση για την Τεχνική Εξυπηρέτηση του Αυτόματου Συστήματος Εμφακέλλωσης της αλληλογραφίας PITNEY BOWES-τύπου RELAY 4500 του Τμήματος Πρωτοκόλλου & Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΤΕΕ, για το έτος 2026, στην εταιρεία: «ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Ντατατέχνικα Ε.Π.Ε» (Δεληγιώργη 55-59, Τ.Κ 104 37, Αθήνα, ΑΦΜ: 095054210, Δ.Ο.Υ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ).

Η Διοικούσα Επιτροπή, **εγκρίνει κατά πλειοψηφία** την δαπάνη του ποσού των χιλίων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (1.944.32 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0889.01 και είναι εντός του διαθέσιμου ποσού πίστωσης

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν

Αποφ.Α4/Σ39/2025

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή για τους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Τμημάτων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (μόνιμους και με σχέση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου), για το έτος 2026 (α' και β' εξάμηνο)».

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κεφ. Β' του ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) καθώς και των ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005 (ΦΕΚ Α' 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις», όπως ισχύουν,
2. Τη με αριθ. Πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗΗ-0ΝΜ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στην «παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α' 176),
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 12/2020 «Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)» (ΦΕΚ Α' 17), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 2/2023 (ΦΕΚ Α' 2),
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 «περί κωδικοποίησης των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων» (ΦΕΚ Α' 430), όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν,
5. Το γεγονός ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης του σκοπού του, δραστηριοποιείται σε τομείς που απαιτούν απογευματινή, πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας απασχόληση όπως:
 - η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής και της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, των Επιστημονικών Επιτροπών, των συνεδριάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου,
 - η διενέργεια των εξετάσεων για τη χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
 - η διοργάνωση Διεθνών Συνεδρίων, Ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων, όπου είναι απαραίτητη η διοικητική υποστήριξη και η παρακολούθηση των εργασιών,
 - η λειτουργία της Βιβλιοθήκης-Τεκμηρίωσης του ΤΕΕ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Μηχανικών,
 - η λειτουργία της Διεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών του ΤΕΕ η οποία παρέχει συνεχώς Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στα Μέλη του ΤΕΕ,
 - η διοικητική υποστήριξη για την αντιμετώπιση έκτακτων θεμάτων που ανακύπτουν κλπ.
6. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Τ.Ε.Ε. έτους 2026 στον ΚΑΕ 0261,
7. Την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Διοικητικού,

διαπιστώνει την ανάγκη για υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ (μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

αορίστου και ορισμένου χρόνου) κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών, για το έτος 2026 (α' και β' εξάμηνο), και

αποφασίζει ομόφωνα :

Εγκρίνει την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, κατά τις απογευματινές ώρες, για το α' και β' εξάμηνο του 2026, ως εξής:

- α. για τριακόσιους (300) υπαλλήλους (μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου) της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΕΕ και των Υπηρεσιών των Περιφερειακών του Τμημάτων, με ετήσια δαπάνη έως 450.000€.
- β. Η πραγματοποίηση των ωρών υπερωριακής απασχόλησης για τους μεν υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΕΕ θα βεβαιώνεται μετά από πρόταση του κάθε Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τμήματος που υπηρετεί ο υπάλληλος για δε τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών Περιφερειακών Τμημάτων αυτού θα βεβαιώνεται με εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας ή των Προϊσταμένων των Τμημάτων κάθε Περιφερειακού Τμήματος.
- γ. Οι βεβαιώσεις τελούν υπό την έγκριση των αντίστοιχων Γενικών Διευθυντών στους οποίους υπάγονται οι ανωτέρω Υπηρεσιακές Μονάδες.
- δ. Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης, καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος, για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α5/Σ39/2025

Έγκριση Σκοπιμότητας και ανάθεσης για α) την ανανέωση του Συμβολαίου Νέων Εκδόσεων για το Λογισμικό Διαχείρισης Παρουσιών Προσωπικού του ΤΕΕ (HR Master) έως 31/12/2026 και ειδικότερα για τα υποσυστήματα Ωρομέτρησης Time Master και Employee Self Service HR NET Master και β) την προαγορά 15 ωρών Υπηρεσιών Υποστήριξης Συμβούλου. Έγκριση δαπάνης χιλίων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (1.996,40 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Διοικητικού, για α) την ανανέωση του Συμβολαίου Νέων Εκδόσεων για το Λογισμικό Διαχείρισης Παρουσιών Προσωπικού του ΤΕΕ (HR Master) έως 31/12/2026 και ειδικότερα για τα υποσυστήματα Ωρομέτρησης Time Master και Employee Self Service HR NET Master και β) την προαγορά 15 ωρών Υπηρεσιών Υποστήριξης Συμβούλου.

Εγκρίνει τη σκοπιμότητα και

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

την ανάθεση για α) την ανανέωση του Συμβολαίου Νέων Εκδόσεων για το Λογισμικό Διαχείρισης Παρουσιών Προσωπικού του ΤΕΕ (HR Master) έως 31/12/2026 και ειδικότερα για τα υποσυστήματα Ωρομέτρησης Time Master και Employee Self Service HR NET Master και β) την προαγορά 15 ωρών Υπηρεσιών Υποστήριξης Συμβούλου, στην εταιρία «Epsilon NET» (Λ. Συγγρού 350, Τ.Κ:17674 Αθήνα, ΑΦΜ: 099357493, ΓΕΜΗ: 038383705000, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).

Η Διοικούσα Επιτροπή, **εγκρίνει κατά πλειοψηφία** τη δαπάνη του ποσού των χιλίων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (1.996,40 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 7123.01 και είναι εντός του διαθέσιμου ποσού πίστωσης.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν

Αποφ.Α6/Σ39/2025

Επιστροφή παραβόλου πραγματογνωμοσύνης στον κ. Άγγελο Παππά. Κατόπιν της αιτήσεως ματαίωσης (αρ. πρωτ. ΤΕΕ 50765-5/11/2025) της πραγματογνωμοσύνης που είχε ζητήσει αρχικά ο κ. Άγγελος Παππάς και για τη διενέργεια της οποίας είχε προκαταβάλει με το από 16/04/2025 Γραμμάτιο Είσπραξης το ποσό των 500,00 €, η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, **εγκρίνει ομόφωνα** να επιστραφούν από το ανωτέρω ποσό τετρακόσια ενενήντα έξι ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (496,58 €) στον κ. Άγγελο Παππά.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 3199 με το ποσό των 496,58 €.

Αποφ.Α7/Σ39/2025

Επιστροφή παραβόλου πραγματογνωμοσύνης στον κ. Γεράσιμο Χρόνη.

Κατόπιν της αιτήσεως ματαίωσης (αρ. πρωτ. ΤΕΕ 32251-16/07/2025) της πραγματογνωμοσύνης που είχε ζητήσει αρχικά ο κ. Γεράσιμος Χρόνης και για τη διενέργεια της οποίας είχε προκαταβάλει με το από 27/02/2025 Γραμμάτιο Είσπραξης το ποσό των 500,00 €, η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, **εγκρίνει ομόφωνα** να επιστραφούν από το ανωτέρω ποσό τετρακόσια ενενήντα έξι ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (496,58 €) στον κ. Γεράσιμο Χρόνη.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 3199 με το ποσό των 496,58 €.

Αποφ.Α8/Σ39/2025

Καθορισμός και τακτοποίηση δαπάνης πραγματογνωμοσύνης της κας Ευανθίας Μάϊνα.

Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η κα Ευανθία Μάϊνα και που ήδη ολοκλήρωσε ο πραγματογνώμονας κ. Ρωμανός Ρούτσης, ο οποίος

ορίστηκε κατ' εξουσιοδότηση της υπ' αριθ. Α68/Σ25/2024 απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 40797/18.11.2024 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τις από 21/10/2024 και 2/12/2025 αποδείξεις συναλλαγής της Τράπεζας Eurobank, το συνολικό ποσό των 1.752,00 €.

Το συνολικό ποσό των 1.752,00 € αναλύεται ως εξής:

Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα	1.000,00 €
Β) Φ.Π.Α.	240,00 €
	1.240,00 €
Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε.	500,00 €
Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α.	12,00 €
Σύνολο	1.752,00 €

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, **εγκρίνει ομόφωνα** να καταβληθούν από το παράβολο τούτο:

Χίλια διακόσια σαράντα ευρώ (1.240,00 €) στον πραγματογνώμονα κ. Ρωμανό Ρούτση, Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ. 144059, ποσό το οποίο αναλύεται ως εξής:

1.000,00 € ως αμοιβή και 240,00 € Φ.Π.Α.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 3394 με το ποσό των 1.240,00 €.

Αποφ.Α9/Σ39/2025

Έγκριση καταβολής ποσού 529,20 € στην κα Βασιλική Τριανταφύλλου για χρήση μισθίου των γραφείων στέγασης υπηρεσιών του ΤΕΕ στην οδό Λέκκα 23-25 (1ος όροφος), για το διάστημα από 01/01/2026 μέχρι 31/01/2026.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και έχοντας υπόψη της:

- α) Την υπ' αριθμ. Α5/Σ15/2008 προηγούμενη απόφασή της, που αφορά στη μίσθωση Γραφείων ιδιοκτησίας Βασιλικής Τριανταφύλλου που βρίσκονται στον 1ο όροφο κτιρίου επί της οδού Λέκκα 23-25, για τη στέγαση της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης του ΤΕΕ,
- β) Το υπ' αριθμ. 23186/30-8-2010 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών για μείωση των μισθωμάτων κτιρίων του δημοσίου τομέα κατά 20% λόγω των νέων δημοσιονομικών συνθηκών,
- γ) Την υπ' αριθμ. Γ2/Σ5/2012 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που αφορά στον καθορισμό μισθώματος σε 7,00€ ανά τετραγωνικό μέτρο,

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την καταβολή του ποσού των πεντακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (529,20 €) στην κα Βασιλική Τριανταφύλλου του Γεωργίου, για χρήση μισθίου των ως άνω γραφείων στέγασης υπηρεσιών του ΤΕΕ, για το διάστημα από 01/01/2026 μέχρι 31/01/2026, σύμφωνα με το από 17/6/2008 Ιδιωτικό Συμφωνητικό και βεβαιώνει την χρήση του μισθίου. Σημειώνεται ότι

η ως άνω αποζημίωση καταβάλλεται με την αιτιολογία «Χρήση μισθίου», λόγω λήξης της προηγούμενης μίσθωσης στις 30/04/2011 και μη περατώσεως νέου διαγωνισμού.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0813.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Αποφ.Α10/Σ39/2025 Έγκριση καταβολής ποσού 2.702,00 € στην κα Μαρία Θεοχαράκη του Νικολάου για χρήση μισθίου των γραφείων στέγασης Υπηρεσιών του ΤΕΕ (Λέκκα 23-25, 1^{ος} όροφος) για το διάστημα από 01/01/2026 μέχρι 31/01/2026.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και έχοντας υπόψη της:

- α) Τις υπ' αριθμ. Β8/Σ16/2008 και Β2/Σ21/2008 προηγούμενες αποφάσεις της, που αφορούν στην μίσθωση γραφείων στο 1^ο όροφο του κτιρίου της οδού Λέκκα 23-25 ιδιοκτησίας Μαρίας Θεοχαράκη, για την στέγαση της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και λοιπών υπηρεσιών του ΤΕΕ,
- β) Το υπ' αριθμ. 23186/30-8-2010 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών για μείωση των μισθωμάτων κτιρίων του δημοσίου τομέα κατά 20%, λόγω των νέων δημοσιονομικών συνθηκών,
- γ) Την υπ' αριθμ. Γ2/Σ5/2012 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. που αφορά στον καθορισμό μισθώματος σε 7,00€ ανά τετραγωνικό μέτρο,

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την καταβολή του ποσού δύο χιλιάδων επτακοσίων δύο ευρώ (2.702,00 €) στην κα Μαρία Θεοχαράκη του Νικολάου (Πατησίων και Παλλήνης 1, Αθήνα), για χρήση μισθίου των ως άνω γραφείων στέγασης του ΤΕΕ, για το διάστημα από 01/01/2026 μέχρι 31/01/2026, σύμφωνα με το από 10/07/2008 Ιδιωτικό Συμφωνητικό (διάρκεια μίσθωσης από 01/06/2008 μέχρι 30/04/2011) και βεβαιώνει την χρήση του μισθίου. Σημειώνεται ότι η ως άνω αποζημίωση καταβάλλεται με την αιτιολογία «Χρήση μισθίου», λόγω λήξης της προηγούμενης μίσθωσης στις 30/04/2011 και μη περατώσεως νέου διαγωνισμού.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0813.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Αποφ.Α11/Σ39/2025 Έγκριση καταβολής 650,00 € στην κα Αλίκη Σημαντώνη για μίσθωση ακινήτου στον Πειραιά (Ελ. Βενιζέλου 11 και Φίλωνος), όπου στεγάζονται γραφεία του ΤΕΕ, για το διάστημα από 01/01/2026 μέχρι 31/01/2026.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και έχοντας υπόψη της:

- α) Την υπ' αριθμ. Α94/Σ41/2021 προηγούμενη απόφασή της, που αφορά στην κατακύρωση διαγωνισμού για την μίσθωση χώρου γραφείων στον Πειραιά,

β) Την υπ' αριθμ. 7951/08-03-2022 σύμβαση μίσθωσης, **Εγκρίνει κατά πλειοψηφία** την καταβολή του ποσού των εξακοσίων πενήντα ευρώ (650,00 €) στην κα Αλίκη Σημαντώνη του Σπυρίδωνα (Όθωνος 10, Χαλάνδρι), για μίσθωση ακινήτου στον Πειραιά (Ελ. Βενιζέλου 11 και Φίλωνος), επιφανείας 141,51τ.μ., για το διάστημα από 01/01/2026 μέχρι 31/01/2026.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0813.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Αποφ.Α12/Σ39/2025 Έγκριση καταβολής 2.376,94 € στη «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΚΤΩ Α.Ε.» για χρήση μισθίου ακινήτου της οδού Κεραμικού 40, όπου στεγάζεται η Αποθήκη του ΤΕΕ, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2026 μέχρι 31/01/2026.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και έχοντας υπόψη της:

- α) Την υπ' αριθμ. Β/53/25/2001 προηγούμενη απόφαση, που αφορά στην κατακύρωση δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης αποθήκης επί της οδού Κεραμικού 40 στην Αθήνα,
- β) Το από 02.01.2002 Ιδιωτικό Συμφωνητικό (διάρκεια μίσθωσης από 01/12/2001 έως 30/11/2006),
- γ) Το από 15/04/2003 έγγραφο του κ. Μιχάλη Φωκ. Βουνάτσου, πληρεξουσίου δικηγόρου της εκμισθώτριας εταιρείας «Συμβουλευτική Ακινήτων Οκτώ Α.Ε.», περί της μεταβίβασης του ως άνω ακινήτου από τους κληρονόμους της Οικογένειας Ρόδη στην ως άνω εταιρεία,
- δ) Το φωτοαντίγραφο του υπ' αριθμ. 18873/21-01-2003 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της παραπάνω αγοραπωλησίας,
- ε) Το από 09/07/03 εσωτερικό υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου Δικαστικού, από το οποίο προκύπτει ότι η καταβολή των μισθωμάτων θα γίνεται στη νέα ιδιοκτησία της Αποθήκης,
- στ) Το υπ' αριθμ. 23186/30-8-2010 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών για μείωση των μισθωμάτων κτιρίων του δημοσίου τομέα κατά 20%, λόγω των νέων δημοσιονομικών συνθηκών,
- ζ) Τη μείωση των μισθωμάτων των ακινήτων βάση του άρθρου 2 του Ν. 4081/2012 (Α'184) 8-11-2012,

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την καταβολή του ποσού των δύο χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2.376,94€) στη «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΚΤΩ Α.Ε.» για χρήση μισθίου ακινήτου της οδού Κεραμικού 40, όπου στεγάζεται η Αποθήκη του ΤΕΕ, επιφανείας 637,80μ2, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2026 μέχρι 31/01/2026 και βεβαιώνει τη χρήση του μισθίου. Σημειώνεται ότι ως άνω αποζημίωση καταβάλλεται με την αιτιολογία «Χρήση μισθίου», λόγω λήξης της προηγούμενης μίσθωσης στις 30-11-2006 και μη περατώσεως νέου διαγωνισμού.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0813.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Αποφ.Α13/Σ39/2025 Έγκριση καταβολής ποσού 877,17 € στους κ.κ. Διονύσιο Πατρινό, Δημήτριο Πατρινό και Άγγελο Πατρινό για χρήση μισθίου των Γραφείων στέγασης Υπηρεσιών του ΤΕΕ (Λέκκα 23-25, 1^{ος} όροφος) για το διάστημα από 01/01/2026 μέχρι 31/01/2026.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και έχοντας υπόψη της:

- α) Την υπ' αριθμ. Α6/Σ15/2008 προηγούμενη απόφασή της, που αφορά στη μίσθωση γραφείων στον 1ο όροφο κτιρίου επί της οδού Λέκκα 23-25, ιδιοκτησίας Διονυσίου, Δημητρίου και Αγγέλου Γ. Πατρινού για τη στέγαση υπηρεσιών του ΤΕΕ,
- β) Το από 23.5.2008 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου (διάρκεια μίσθωσης από 01.05.2008 μέχρι 30.04.2011),
- γ) Το από 5.11.2008 εσωτερικό σημείωμα του Γραφείου Δικαστικού, που απαντά σε σχετικό ερώτημα του Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού για την καταβολή εγγύησης ενός (1) μισθώματος στον εκμισθωτή (παρ. 3γ του ως άνω συμφωνητικού), παρ' ότι δεν έχει περιληφθεί στην ως άνω απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής,
- δ) Το υπ' αριθ. 23186/30-8-2010 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών για μείωση των μισθωμάτων κτιρίων του δημοσίου τομέα κατά 20%, λόγω των νέων δημοσιονομικών συνθηκών,
- ε) Την υπ' αριθμ. Γ2/Σ5/2012 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που αφορά στον καθορισμό μισθώματος σε 7,00€ ανά τετραγωνικό μέτρο,

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την καταβολή του ποσού των οκτακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (877,17 €) στους κ. Διονύσιο Πατρινό του Γεωργίου, Δημήτριο Πατρινό του Γεωργίου και Άγγελο Πατρινό του Γεωργίου, για χρήση μισθίου των Γραφείων στέγασης Υπηρεσιών του ΤΕΕ (Λέκκα 23-25, 1^{ος} όροφος), για το χρονικό διάστημα από 01/01/2026 μέχρι 31/01/2026 και βεβαιώνει την χρήση του μισθίου, ως εξής:

α)	Διονύσιος Πατρινός του Γεωργίου:	292,39 €
β)	Δημήτριος Πατρινός του Γεωργίου:	292,39 €
γ)	Άγγελος Πατρινός του Γεωργίου:	292,39 €
	Σύνολο:	877,17 €

Σημειώνεται ότι η ως άνω αποζημίωση καταβάλλεται με την αιτιολογία «Χρήση μισθίου», λόγω λήξης της προηγούμενης μίσθωσης στις 30.04.2011 και μη περατώσεως νέου διαγωνισμού.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0813.01

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Αποφ.Α14/Σ39/2025 Έγκριση Εξόδων Προμηθειών Εμβασμάτων του Τραπεζικού Λογαριασμού του ΤΕΕ με IBAN: GR29 0172 0490 0050 4902 8333 878 της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 2.848,00€ που έχει ήδη εξοφληθεί

και αφορά τις πραγματοποιημένες συναλλαγές από 01/01/2025 έως 30/11/2025.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και έχοντας υπόψη τα σχετικά Τιμολόγια της Τράπεζας Πειραιώς από 01/01/2025 έως 30/11/2025, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΑΡ.ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	Ημερομηνία	Ποσό	Αιτιολογία
S/1085425	10.02.2025	356,00	Για Φεβρουάριο 2025 Άρθρο Γ.Λ 133791
S/2598801	07.04.2025	356,00	Για Απρίλιο 2025 Άρθρο Γ.Λ 133792
S/3476288	08.05.2025	356,00	Για Μάιο 2025 Άρθρο Γ.Λ 133795
S/4682586	19.06.2025	356,00	Για Ιούνιο 2025 Άρθρο Γ.Λ 133798
S/4682586	19.06.2025	356,00	
S/5506990	10.07.2025	356,00	Για Ιούλιο 2025 Άρθρο Γ.Λ 133799
S/8517458	20.10.2025	356,00	Για Οκτώβριο 2025 Άρθρο Γ.Λ 133801
S/9437403	19.11.2025	356,00	Για Νοέμβριο 2025 Άρθρο Γ.Λ 133802
	Σύνολο	2.848,00	

αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση Εξόδων Προμηθειών Εμβασμάτων ποσού δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (2.848,00€), που έχουν ήδη εξοφληθεί, του Τραπεζικού Λογαριασμού του ΤΕΕ με IBAN: GR29 0172 0490 0050 4902 8333 878 της Τράπεζας Πειραιώς, για τις ήδη πραγματοποιημένες συναλλαγές από 01/01/2025 έως 30/11/2025.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0431.01

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Αποφ.Α15/Σ39/2025

Έγκριση Εξόδων και Προμηθειών των Τραπεζικών Λογαριασμών που τηρεί το ΤΕΕ στην Τράπεζα Αττικής, ποσού 115,62€, για την παροχή υπηρεσιών για τις ήδη πραγματοποιημένες-εξοφλημένες συναλλαγές για τον Νοέμβριο 2025.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και έχοντας υπόψη το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ0/20251130007433) καθώς και τις συναλλαγές από τα extrait των λογαριασμών της Τράπεζας Αττικής όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
30/11/2025	GR520160069000000083832797	115,62	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025 Γ.Λ. 210077
ΣΥΝΟΛΟ		115,62	

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση Εξόδων και Προμηθειών των Τραπεζικών Λογαριασμών που τηρεί το ΤΕΕ στην Τράπεζα Αττικής, ποσού εκατόν δεκαπέντε ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (115,62€) για τις ήδη πραγματοποιημένες-εξοφλημένες συναλλαγές για τον Νοέμβριο 2025.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0431.01

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Αποφ.Α16/Σ39/2025 Έγκριση Εξόδων Προμηθειών για τον Τραπεζικό λογαριασμό του ΤΕΕ με IBAN: GR89 0140 1120 1120 0232 0001 580 της Alpha Bank, ποσού 212,00€ για τις ήδη πραγματοποιημένες-εξοφλημένες συναλλαγές, που αφορούν στο λογαριασμό αυτό για το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο έως και τον Νοέμβριο του 2025.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και έχοντας υπόψη τα σχετικά Τιμολόγια της Τράπεζας Alpha Bank, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΠΟΣΟ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	Άρθρο Γ.Λ.
04/07/2025	ΕΑ/1003771487	4.00	ΙΟΥΛΙΟΣ 2025	209445
09/07/2025	ΕΑ/1003857986	4.00	ΙΟΥΛΙΟΣ 2025	209447
10/07/2025	ΕΑ/1003878871	4.00	ΙΟΥΛΙΟΣ 2025	209448
11/07/2025	ΕΑ/1003899416	4.00	ΙΟΥΛΙΟΣ 2025	209451
14/07/2025	ΕΑ/1003923041	4.00	ΙΟΥΛΙΟΣ 2025	209454
17/07/2025	ΕΑ/1003991670	4.00	ΙΟΥΛΙΟΣ 2025	209456
22/07/2025	ΕΑ/1004208153	4.00	ΙΟΥΛΙΟΣ 2025	209458
24/07/2025	ΕΑ/1004248866	4.00	ΙΟΥΛΙΟΣ 2025	209466
08/08/2025	ΕΑ/1004540215	8.00	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025	209462
26/08/2025	ΕΑ/1004885939	4.00	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025	209469
27/08/2025	ΕΑ/1004906231	4.00	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025	209470
04/09/2025	ΕΑ/1005058762	4.00	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025	209471
05/09/2025	ΕΑ/1005080116	4.00	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025	209472
08/09/2025	ΕΑ/1005102576	4.00	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025	209473
09/09/2025	ΕΑ/1005136377	4.00	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025	209474
15/09/2025	ΕΑ/1005217709	4.00	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025	209475
16/09/2025	ΕΑ/1005241763	8.00	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025	209476
17/09/2025	ΕΑ/1005263713	4.00	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025	209477
19/09/2025	ΕΑ/1005300001	4.00	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025	209478
23/09/2025	ΕΑ/1005493444	8.00	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025	209479
24/09/2025	ΕΑ/1005513830	4.00	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025	209480
25/09/2025	ΕΑ/1005532613	4.00	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025	209487
26/09/2025	ΕΑ/1005552570	4.00	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025	209488

01/10/2025	EA/1005646976	4.00	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025	209489
02/10/2025	EA/1005676611	4.00	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025	209490
07/10/2025	EA/1005755000	8.00	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025	209491
08/10/2025	EA/1005785269	4.00	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025	209492
09/10/2025	EA/1005804548	4.00	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025	209493
13/10/2025	EA/1005845196	4.00	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025	209494
14/10/2025	EA/1005869023	4.00	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025	209495
20/10/2025	EA/1006000772	4.00	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025	209496
22/10/2025	EA/1006140458	8.00	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025	209497
24/10/2025	EA/1006176201	4.00	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025	209498
29/10/2025	EA/1006221269	4.00	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025	209499
30/10/2025	EA/1006247011	4.00	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025	209500
31/10/2025	EA/1006273153	4.00	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025	209501
04/11/2025	EA/1006337168	4.00	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025	209505
11/11/2025	EA/1006456258	8.00	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025	209506
13/11/2025	EA/1006495357	8.00	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025	209507
17/11/2025	EA/1006585432	4.00	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025	209508
20/11/2025	EA/1006741580	8.00	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025	209510
24/11/2025	EA/1006778510	4.00	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025	209511
25/11/2025	EA/1006800467	4.00	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025	209512
26/11/2025	EA/1006820680	4.00	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025	209513
28/11/2025	EA/1006864303	4.00	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025	209514
ΣΥΝΟΛΟ		212.00		

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση Εξόδων Προμηθειών για τον Τραπεζικό λογαριασμό του ΤΕΕ με IBAN: GR89 0140 1120 1120 0232 0001 580 της Alpha Bank, ποσού διακοσίων δωδέκα ευρώ (212,00€) για τις ήδη πραγματοποιημένες-εξοφλημένες συναλλαγές για το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο έως και τον Νοέμβριο του 2025.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0431.01

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Αποφ.Α17/Σ39/2025 Έγκριση Εξόδων Προμηθειών για τον Τραπεζικό λογαριασμό του ΤΕΕ με IBAN: GR19 0140 8020 8020 0200 1001 879 της Alpha Bank, ποσού 4,00€ για τις ήδη πραγματοποιημένες-εξοφλημένες συναλλαγές που αφορούν στο λογαριασμό αυτό, για το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο έως και τον Νοέμβριο του 2025.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και έχοντας υπόψη τα σχετικά Τιμολόγια της Τράπεζας Alpha Bank, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΠΟΣΟ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	Άρθρο Γ.Λ.
24/09/2025	EA/1005513830	4.00	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025	209481
ΣΥΝΟΛΟ		4.00		

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση Εξόδων Προμηθειών του Τραπεζικού λογαριασμού του ΤΕΕ με IBAN: GR19 0140 8020 8020 0200 1001 879 της Alpha Bank ποσού τεσσάρων ευρώ (4,00€) για τις ήδη πραγματοποιημένες-εξοφλημένες συναλλαγές για το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο έως και τον Νοέμβριο του 2025.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0431.01

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Αποφ.Α18/Σ39/2025 Έγκριση καταβολής του ποσού των 15.000,00€ στο Σύλλογο Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) ως έκτακτη επιχορήγηση.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, **εγκρίνει κατά πλειοψηφία** την καταβολή του συνολικού ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) στο Σύλλογο Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ), ως έκτακτη επιχορήγηση.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 2529.01

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α19/Σ39/2025 Έγκριση καταβολής του ποσού των 30.000,00€ στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ ως έκτακτη επιχορήγηση.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, **εγκρίνει κατά πλειοψηφία** την καταβολή του συνολικού ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ, ως έκτακτη επιχορήγηση.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 2499.01

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α20/Σ39/2025 Έγκριση καταβολής 354.077,49 € στην ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, που αποτελεί παρακράτηση 2% επί του συνολικά κατανεμημένου στους δικαιούχους Μηχανικούς ποσού 17.703.874,50 € για το 5° - 6° Δίμηνο 2024 & 1° - 2° & 3° - 4° Δίμηνο 2025 του πόρου 6%.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και έχοντας υπόψη:

1) Την υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466 υπουργική απόφαση, για τη «Δημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την συλλογή του πόρου 6ο/οο» και ειδικότερα την παράγραφο 8 σύμφωνα με την οποία «εγκρίνεται παρακράτηση υπέρ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ επί του συνολικά

κατανεμημένου ποσού, ποσοστού 2%, ως αντιστάθμισμα της συνδρομής των δικαιούχων μελών της»,

2) Την υπ. αριθμ. Α40/Σ6/2025 απόφαση της Δ.Ε. για την κατανομή του πόρου 6‰ στους δικαιούχους για το 5^ο και 6^ο Δίμηνο 2024, την υπ. αριθμ. Α59/Σ18/2025 απόφαση της Δ.Ε. για την κατανομή του πόρου 6‰ στους δικαιούχους για το 1^ο και 2^ο Δίμηνο 2025 και την Α37/Σ34/2025 απόφαση για το 3^ο και 4^ο Δίμηνο 2025,

εγκρίνει ομόφωνα

την καταβολή ποσού 354.077,49 € στην ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, που συνιστά την παρακράτηση 2% επί του συνολικά κατανεμημένου ποσού 17.703.874,50€ για το 5^ο - 6^ο Δίμηνο 2024 & 1^ο -2^ο & 3^ο - 4^ο Δίμηνο 2025.

Η πληρωμή θα βαρύνει τον ΚΑ 3394.01

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α21/Σ39/2025 Έγκριση καταβολής 56.000,00 € σε μέλη Ομάδων Εργασίας.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και έχοντας υπόψη:

α) την υπ' αριθμ. Α27/Σ20/2024 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για τη σύσταση και συγκρότηση Ομάδων Εργασίας του άρθρου 15 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926, και τις Α61/Σ22/2024, Α56/Σ24/2024, Α78/Σ33/2024, Α5/Σ37/2024, Α19/Σ38/2024, Α38/Σ39/2024, Α15/Σ40/2024, Α19/Σ1/2025, Α25/Σ3/2025, Α21/Σ5/2025, Α24/Σ6/2025, Α29/Σ12/2025, Α52/Σ23/2025, Α10/Σ29/2025, Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 48670/23-10-2025, Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 49363/29-10-2025, Α30/Σ36/2025 τροποποιητικές της,

β) το από 4/12/2025 Πρωτόκολλο Μερικής Παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής του ΤΕΕ, που συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. Α2/Σ1/2025 απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ, με το οποίο πιστοποιεί την καλή εκτέλεση του έργου των Ομάδων Εργασίας για την «Παροχή υποστηρικτικών τεχνικών υπηρεσιών του άρθρου 14, ν. 4821/2021, για τη λειτουργία του Κτηματολογίου», **εγκρίνει κατά πλειοψηφία** την καταβολή του ποσού πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (56.000,00 €), στα Μέλη των Ομάδων Εργασίας για το έργο τους, σύμφωνα με την προσφορά κάθε Μέλους, για το χρονικό διάστημα από 1/11/2025 έως 30/11/2025, ως εξής:

A/A	ΟΜΑΔΑ Α - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΠΟ - ΕΩΣ	ΠΟΣΟ
1.	ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	1/11/2025-30/11/2025	0,00 €
2.	ΓΚΑΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	1/11/2025-30/11/2025	2.000,00 €
3.	ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	1/11/2025-30/11/2025	2.000,00 €
4.	ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ	1/11/2025-30/11/2025	2.000,00 €
5.	ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ	1/11/2025-30/11/2025	2.000,00 €

6.	ΚΑΣΤΩΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ	1/11/2025-30/11/2025	2.000,00 €
7.	ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΝΙΚΙΑΣ	1/11/2025-30/11/2025	2.000,00 €
8.	ΛΙΒΗΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	1/11/2025-30/11/2025	2.000,00 €
9.	ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΑΝΝΑ	1/11/2025-30/11/2025	2.000,00 €
10.	ΜΑΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ	1/11/2025-30/11/2025	0,00 €
11.	ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	1/11/2025-30/11/2025	0,00 €
12.	ΜΗΝΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ	1/11/2025-30/11/2025	0,00 €
13.	ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	1/11/2025-30/11/2025	2.000,00 €
14.	ΜΗΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1/11/2025-30/11/2025	2.000,00 €
15.	ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	1/11/2025-30/11/2025	1.612,90+24% ΦΠΑ= 2.000,00 €
16.	ΝΤΟΒΑΣ ΘΩΜΑΣ	1/11/2025-30/11/2025	2.000,00 €
17.	ΠΑΓΙΑΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΔΑΝΑΗ	1/11/2025-30/11/2025	2.000,00 €
18.	ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ	1/11/2025-30/11/2025	2.000,00 €
19.	ΣΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	1/11/2025-30/11/2025	2.000,00 €
20.	ΤΣΑΡΔΑΚΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ	1/11/2025-30/11/2025	1.709,40+17% ΦΠΑ= 2.000,00 €
21.	ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	1/11/2025-30/11/2025	0,00 €
22.	ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΓΙΟΒΑΝΑ	1/11/2025-30/11/2025	2.000,00 €
23.	ΦΩΤΗ ΜΑΡΙΑ	1/11/2025-30/11/2025	2.000,00 €
24.	ΧΑΡΒΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	1/11/2025-30/11/2025	2.000,00 €
Σύνολο			38.000,00 €
A/A	ΟΜΑΔΑ Β - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΠΟ - ΕΩΣ	ΠΟΣΟ
1.	ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΟΛΓΑ	1/11/2025-30/11/2025	2.000,00 €
2.	ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	1/11/2025-30/11/2025	2.000,00 €
3.	ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	1/11/2025-30/11/2025	2.000,00 €
4.	ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ	1/11/2025-30/11/2025	2.000,00 €
5.	ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ	1/11/2025-30/11/2025	2.000,00 €
6.	ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	1/11/2025-30/11/2025	2.000,00 €
7.	ΡΑΜΠΟΤΑ ΕΥΛΑΜΠΙΑ	1/11/2025-30/11/2025	2.000,00 €
8.	ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	1/11/2025-30/11/2025	0,00 €
9.	ΣΤΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ	1/11/2025-30/11/2025	2.000,00 €
10.	ΦΩΤΗ ΕΛΕΝΗ	1/11/2025-30/11/2025	2.000,00 €
Σύνολο			18.000,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			56.000,00 €

Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 9379.09.01 του προϋπολογισμού του ΤΕΕ.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α22/Σ39/2025 Έγκριση καταβολής 15.874,00 € σε μέλη Ομάδας Εργασίας.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και έχοντας υπόψη:

α) την υπ' αριθμ. Α23/Σ27/2024 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, για τη Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας του άρθρου 15 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926,

β) το από 02.12.2025 Πρωτόκολλο Μερικής Παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής του ΤΕΕ, που συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. Α2/Σ1/2025 απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ, με το οποίο πιστοποιεί την καλή εκτέλεση του έργου της Ομάδας Εργασίας για την «Υποστήριξη της λειτουργίας του Διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού του ΤΕΕ «Technical Annals» by Technical Chamber of Greece», εγκρίνει κατά πλειοψηφία την καταβολή του ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων και οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (15.874,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ως αποζημίωση στα Μέλη της Ομάδας Εργασίας για το έργο τους, σύμφωνα με την προσφορά κάθε Μέλους της, για το χρονικό διάστημα από 08.10.2025 έως και 30.11.2025, ως εξής:

ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΟΣΟ χωρίς ΦΠΑ	ΠΟΣΟ με 24% ΦΠΑ
ΑΘΗΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	600,00 €	600,00 €
ΒΡΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	2.500,00 €	3.100,00 €
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	2.750,00 €	3.410,00 €
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ	-	-
ΚΥΡΙΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ	-	-
ΣΙΝΙΓΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑ	1.800,00 €	1.800,00 €
ΤΣΑΒΑΡΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ	3.600,00 €	4.464,00 €
ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	-	-
ΠΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	2.500,00 €	2.500,00 €
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ	-	-
ΣΥΝΟΛΟ	13.750,00 €	15.874,00 €

Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 9761.01 του προϋπολογισμού του ΤΕΕ.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α23/Σ39/2025 Έγκριση καταβολής Δεκαέξι Χιλιάδων και Δέκα ευρώ (16.010,00 €) σε μέλη Ομάδας Εργασίας.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και έχοντας υπόψη:

α) τη με αριθμό Α14/Σ9/2025 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για τη σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας του άρθρου 15 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926,

β) το από 9 Δεκεμβρίου 2025 Πρωτόκολλο Μερικής Παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του ΤΕΕ, που συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. Α2/Σ1/2025 Απόφαση της Δ.Ε./ΤΕΕ, με το οποίο πιστοποιείται η καλή εκτέλεση του έργου της Ομάδας Εργασίας στο πλαίσιο της Συμμετοχής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) στο συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Έργο "Partnership for Excellence – Centres of Vocational Excellence (INSIDE-CoVE)",

εγκρίνει κατά πλειοψηφία την καταβολή του ποσού των Δεκαέξι Χιλιάδων και Δέκα ευρώ (16.010,00 €) στα Μέλη της Ομάδας Εργασίας για το έργο τους για το χρονικό διάστημα 11/09/2025 έως 09/12/2025, λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του εγκεκριμένου φυσικού και τεχνικού αντικειμένου, το πρώτο εννεάμηνο του έργου προβλέπει για το ΤΕΕ αυξημένη επιχειρησιακή εμπλοκή, εντατικοποιημένες εργασίες σχεδιασμού, διαχείρισης και συμμετοχής στα παραδοτέα. Η κατανομή του ποσού, σύμφωνα με την τεκμηριωμένη προσφορά εργασίας εκάστου Μέλους, έχει ως εξής:

	Όνομα	Ποσό (€)	ΦΠΑ (€)	Σύνολο (€)
1	Σκιαδόπουλος Γεώργιος	4.200,00 €	-	4.200,00 €
2	Μανάλης Ιωάννης	5.130,00 €	-	5.130,00 €
3	Κόρακα Μαρία	4.000,00 €	960,00 €	4.960,00 €
4	Αγαπίου Αικατερίνη	400,00 €	-	400,00 €
5	Περγαντοπούλου Αλεξάνδρα	320,00 €	-	320,00 €
6	Σαραντοπούλου Ιωάννα	1.000,00 €	-	1.000,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ	15.050,00 €	960,00 €	16.010,00 €

Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 9761.01 του προϋπολογισμού του ΤΕΕ.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α24/Σ39/2025 Σύνταξη Καταλόγου Διαιτητών για τη διετία 2026-2027.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, έχοντας υπόψη της το άρθρο 6 του Π.Δ. 723/79 «Περί συστάσεως παρά τω Τ.Ε.Ε. Μονίμου Διαιτησίας», την υπ' αρ. Α8/Σ27/2021 Απόφασή της (αφορά δημοσίευση πρόσκλησης στο newsletter του ΤΕΕ ελλείψει Ενημερωτικού Δελτίου καθώς και

ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ), **συντάσσει κατά πλειοψηφία** τον παρακάτω Κατάλογο Διαιτητών για τη διετία 2026 – 2027, σύμφωνα με τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν στο Τ.Ε.Ε. και **αποφασίζει κατά πλειοψηφία** την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. και την καταχώρηση σχετικής ανακοίνωσης στο newsletter του ΤΕΕ :

Κατάλογος της Μόνιμης Διαιτησίας του ΤΕΕ για τη διετία 2026-2027

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)

A/A	AM	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
1	100357	ΑΓΝΑΝΤΟΥ ΒΑΪΑ Πατρώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 3 Α ΤΚ: 50132 ΚΟΖΑΝΗ Τηλ: 2461029550, 6932324222	2002
2	56789	ΑΛΒΕΡΑΤΣΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Πατρώνυμο: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΙΛΙΠΩΝΟΣ 29 ΤΚ: 11636 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2107016818, 6977664230	1990
3	89385	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, 301 ΤΚ: 26221 ΠΑΤΡΑ Τηλ: 2610931801	1991
4	74227	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πατρώνυμο: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΑΣΚΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 10 ΤΚ: 54631 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τηλ: 2310261287, 2310230529	1995
5	93985	ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 108 ΤΚ: 11526 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2106462404	2002
6	50405	ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο: ΜΗΝΑΣ ΒΑΣ ΟΘΩΝΟΣ 36 ΤΚ: 15354 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ Τηλ: 2106040941	1987
7	87075	ΑΞΙΛΙΘΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΔΑΒΑΚΗ 1 ΤΚ: 58500 ΣΚΥΔΡΑ Τηλ: 2381024060, 2381089779	2000
8	16754	ΑΠΕΡΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΣ 18 ΤΚ: 16671 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ Τηλ: 2108960495, 6947566630	1971
9	58602	ΑΡΓΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΜΜΟΥ 10 ΤΚ: 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλ: 2108061094, 6974043771	1990
10	94359	ΒΑΪΤΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Πατρώνυμο: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 ΤΚ: 20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τηλ: 2741099107	2002
11	100882	ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Πατρώνυμο: ΑΓΓΕΛΟΣ Λ ΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4 ΤΚ: 11635 ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2107017398	2004
12	21503	ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πατρώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ 9 ΤΚ: 16341 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Τηλ: 2109958704, 2109927537	1975
13	70007	ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Πατρώνυμο: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΥ 15 ΤΚ: 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Τηλ: 2441071237, 6977774575	1994
14	24409	ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ 16 ΤΚ: 17462 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ Τηλ: 2109816557, 6972140665	1977
15	64887	ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Πατρώνυμο: ΣΠΥΡΙΔΩΝ	1992

		ΠΑΡΟΔΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 2 ΤΚ: 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Τηλ: 2665022527, 6936995570	
16	70695	ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 31 ΤΚ: 23100 ΣΠΑΡΤΗ Τηλ: 2106034106, 2731082775	1995
17	58626	ΘΑΝΕΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Πατρώνυμο: ΗΛΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 102 ΤΚ: 12462 ΧΑΙΔΑΡΙ Τηλ: , 2105813255	1990
18	71417	ΚΑΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Πατρώνυμο: ΗΛΙΑΣ ΚΕΧΑΓΙΑ 29 ΤΚ: 15237 ΦΙΛΟΘΕΗ Τηλ: 2103645574	1995
19	74035	ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πατρώνυμο: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΚ: 20500 ΑΡΧ. ΝΕΜΕΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τηλ: 2741022556, 2741181376	1996
20	51638	ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΟΣ 10 ΤΚ: 59100 ΒΕΡΟΙΑ Τηλ: 2331073581	1987
21	112462	ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πατρώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 22 ΤΚ: 56626 ΣΥΚΙΕΣ,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ: , 6945822704	2006
22	99260	ΚΟΡΕΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Πατρώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 49 ΤΚ: 17563 Π. ΦΑΛΗΡΟ Τηλ: 2109941172, 6974725267	2004
23	62009	ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πατρώνυμο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 15Β ΤΚ: 14569 ΑΝΟΙΞΗ Τηλ: 2108141844	1991
24	97777	ΚΡΟΥΣΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Πατρώνυμο: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ.ΣΟΛΩΜΟΥ 8-10 ΤΚ: 14234 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Τηλ: 2108137386, 6974857621	2003
25	71542	ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Πατρώνυμο: ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 16 ΤΚ: 18120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Τηλ: 6944793662, 6944793662	1994
26	43994	ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΝΩΠΗΣ 58 ΤΚ: 14233 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Τηλ: 2102793922, 6972606820	1984
27	31142	ΛΥΓΙΖΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ-ΠΑΡΙΣ Πατρώνυμο: ΖΗΝΩΝ ΔΟΥΛΑΙΟΥ 2-4 ΤΚ: 17122 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Τηλ: 2109348084	1980
28	89873	ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ 25 ΤΚ: 26504 ΠΑΤΡΑ Τηλ: 2610426265, 2610454611	2001
29	104650	ΜΑΓΚΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πατρώνυμο: ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 54 ΤΚ: 15669 ΠΑΠΑΓΟΥ Τηλ: 2106544809	2005
30	52496	ΜΑΚΕΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΒΕΝΤΟΥΡΗ 28 ΤΚ: 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Τηλ: 2160041603, 6977227777	1988
31	74872	ΜΑΝΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ Πατρώνυμο: ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΤΑΥΡΟΥ 4 ΤΚ: 56224 ΕΥΟΣΜΟΣ Τηλ: 2310759688	1996
32	72435	ΜΑΡΚΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πατρώνυμο: ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 5 ΤΚ: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ: 2410626308, 6977339368	1995
33	47826	ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΣΙΓΟΥΡΟΣ Πατρώνυμο: ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΩΜΑ 12 ΤΚ: 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Τηλ: 6946464262, 6946464262	1986
34	68584	ΜΑΤΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Πατρώνυμο: ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 58 ΤΚ: ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2106929355, 6972747502	1994
35	47967	ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1986

		ΤΣΙΜΙΣΚΗ 70 ΤΚ: 54622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ: 231024460, 2310421035	
36	90229	ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 26 & ΣΟΥΙΔΑ ΤΚ: 26443 ΠΑΤΡΑ Τηλ: 2610992318, 2610429696	2001
37	89898	ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 6 ΤΚ: 72300 ΣΗΤΕΙΑ Τηλ: 2843028356, 2843028548	2001
38	103346	ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 28 ΤΚ: 73100 ΧΑΝΙΑ Τηλ: 6946754213	2004
39	11585	ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ 3 ΤΚ: 10683 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2108810856, 6944427000	1967
40	106669	ΝΤΗΛΙΑ ΟΛΓΑ Πατρώνυμο: ΘΩΜΑΣ ΚΙΑΚΙΣ 33 ΤΚ: 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Τηλ: 2441029089, 6942440407	2005
41	37148	ΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ 8 ΤΚ: 14574 ΡΟΔΟΠΟΛΗ-ΔΙΟΝΥΣΟΣ Τηλ: 2108150090, 6972173023	1981
42	120105	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Πατρώνυμο: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 213 ΤΚ: 17675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τηλ: 2109598609, 6973793700	2008
43	106679	ΠΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Πατρώνυμο: ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ.ΤΣΟΧΑ 2 ΤΚ: 17455 ΑΛΙΜΟΣ Τηλ: 2107710059, 6946129894	2005
44	78455	ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΘΩΜΑΣ Πατρώνυμο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 6 ΤΚ: 32131 ΛΙΒΑΔΕΙΑ Τηλ: 2261026460, 6945108147	1997
45	70616	ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Πατρώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑΣ 5-7 ΤΚ: 11522 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2114099838, 2110111485	1995
46	104289	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πατρώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 1 ΤΚ: 66100 ΔΡΑΜΑ Τηλ: 2521032127, 6973073079	2005
47	90823	ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ Πατρώνυμο: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΑΙΑΚΩΝ 11 ΤΚ: 13232 ΙΛΙΟΝ Τηλ: 2114047751, 6978307362	2001
48	87581	ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΜΜΟΥ 6 ΤΚ: 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλ: 2108056263, 6972817378, 2106121238	2000
49	74189	ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 33 ΤΚ: 55131 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ: 2310248567, 6947307736	1996
50	96461	ΠΑΠΑΤΖΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 14 ΤΚ: 17456 ΑΛΙΜΟΣ Τηλ: 2107253540, 6985877730	2002
51	64416	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Πατρώνυμο: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΟΙΞΕΩΣ 92 ΤΚ: 59100 ΒΕΡΟΙΑ Τηλ: 6974-063163, 2331070888	1992
52	89576	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 130-132 ΤΚ: 26222 ΠΑΤΡΑ Τηλ: 6944987954, 6944987954	2001
53	42042	ΠΛΕΣΙΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Πατρώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ 3ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ Τ.Θ. 60 ΤΚ: 67100 ΞΑΝΘΗ Τηλ: 2541072522, 2541083092	1983
54	70121	ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 4 ΤΚ: 10673 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2103600155	1994
55	10081	ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ	1965

		ΣΠΕΤΣΩΝ 1 ΤΚ: 11362 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2108839734	
56	59725	ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Πατρώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΗΡΙΪΔΩΝ 8Α ΤΚ: 14578 ΕΚΑΛΗ Τηλ: 2108071416, 2110125031	1991
57	74922	ΣΑΒΙΟΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Πατρώνυμο: ΠΑΥΛΟΣ ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ 18 ΤΚ: 10676 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2109607520	1996
58	50840	ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΥΚΡΟΣ Πατρώνυμο: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ 7 ΤΚ: 26226 ΠΑΤΡΑ Τηλ: 6973005611	1987
59	9153	ΣΑΜΠΕΘΑΪ ΣΑΜΠΕΘΑΪ Πατρώνυμο: ΙΣΑΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 6 ΤΚ: 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Τηλ: 2106549602	1964
60	96374	ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΒΟΣΤΑΝΗ 38 ΤΚ: 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Τηλ: 2251027153, 6977562004	2003
61	89597	ΣΔΡΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ-ΜΑΡΙΑ Πατρώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 2 ΤΚ: 26223 ΠΑΤΡΑ Τηλ: 2610224735	2001
62	127060	ΣΕΛΤΣΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Πατρώνυμο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΚΟΥΡΗ 1 ΤΚ: 35008 ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ Τηλ: 2235023815, 6944801655	2010
63	30889	ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πατρώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΣΑΛΗ 22 ΤΚ: 50200 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Τηλ: 2463054600, 2385045745	1980
64	104112	ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21 ΤΚ: 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ Τηλ: 2431027687, 6978485408	2005
65	54732	ΣΟΥΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Πατρώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ 63 ΤΚ: 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Τηλ: 2106135596, 2106135615	1988
66	87684	ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ 49 ΤΚ: 13121 ΙΛΙΟΝ Τηλ: 5730807	1999
67	27241	ΣΤΡΑΤΗΓΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑ 9 ΤΚ: 15669 ΠΑΠΑΓΟΥ Τηλ: 2106523734, 2108218119	1978
68	82404	ΤΖΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πατρώνυμο: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 74 ΤΚ: 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Τηλ: 2221302032, 6932083092	1998
69	62679	ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πατρώνυμο: ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 283 ΤΚ: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ: 2104910526, 6942051605	1992
70	42596	ΤΣΑΝΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πατρώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 19 ΤΚ: 13561 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Τηλ: 2106728339	1984
71	97118	ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΒΡΑΑΜ Πατρώνυμο: ΠΑΝΤΕΛΗΣ- Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 327 ΤΚ: 57019 Δ.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Τηλ: 2392025767, 6972020778	2003
72	127282	ΤΣΕΛΕΠΗ ΑΝΝΕΤΑ Πατρώνυμο: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ 64 ΤΚ: 67131 ΞΑΝΘΗ Τηλ: 6930784056, 2541070511	2010
73	93658	ΤΣΕΛΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πατρώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟΥ 44 ΤΚ: 10679 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2106850052, 6973409669	2002
74	96493	ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΙΔΑΝΟΥ 19 ΤΚ: 11528 ΙΛΙΣΙΑ Τηλ: 2102111960, 6940771732	2002

75	60581	ΤΣΙΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πατρώνυμο: ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ 15 ΤΚ: 54621 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ: 2310282772, 6977339116	1991
76	32890	ΤΣΙΤΣΑ ΑΝΘΗ Πατρώνυμο: ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 11 ΤΚ: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ: 2410921880, 6936799529	1981
77	64718	ΦΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πατρώνυμο: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 13 ΤΚ: 15343 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Τηλ: 2106858461, 6970062050	1992
78	45802	ΦΛΩΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Πατρώνυμο: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΜΗΡΟΥ 5 ΤΚ: 11721 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Τηλ: 2155519566	1984
79	99777	ΧΑΡΟΥΠΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 91 - 93 ΤΚ: 10678 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2103300133, 2103846555	2003
80	81686	ΧΑΤΖΗΔΑΝΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ Πατρώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 37 ΤΚ: 55535 ΠΥΛΑΙΑ Τηλ: 2310850342, 6974303103	1999
81	75608	ΧΕΙΜΑΡΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Πατρώνυμο: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 32 ΤΚ: 26222 ΠΑΤΡΑ Τηλ: 2610434190, 2610317031	1996
82	45703	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ Πατρώνυμο: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 27 ΤΚ: 14575 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2106212083, 2102925754	1985
83	105458	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ 3 ΤΚ: 10675 Τηλ: 2130455620, 6932315780	2005
84	63530	ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΓΟΡΓΙΑΣ Πατρώνυμο: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 56 ΤΚ: 10678 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2108226688	1992

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)

Α/Α	ΑΜ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
1	34231	ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Πατρώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 13 ΤΚ: 19001 ΚΟΥΒΑΡΑΣ Τηλ: 2299043028, 2299043028	1975
2	127190	ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΑΡΤΕΜΙΣ Πατρώνυμο: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΗΦΙΣΟΥ 4 ΤΚ: 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Τηλ: 2106200844, 6938281656	2010
3	84415	ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 115 ΤΚ: 11473 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2103835575, 6977 265566	1999
4	46422	ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Πατρώνυμο: ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΘΡΗ 11 ΤΚ: 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ: 2842024868, 6932471820, 2842025351	1985
5	76450	ΛΑΪΝΑ ΕΛΕΝΗ Πατρώνυμο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 2 ΤΚ: 14234 Ν ΙΩΝΙΑ Τηλ: 2102828230, 6945155125	1996
6	74239	ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πατρώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14ης ΜΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜ. 48 ΤΚ: 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τηλ: 2551083933, 6944841751	1995
7	56936	ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 1 ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΤΚ: 43300 ΣΟΦΑΔΕΣ Τηλ: 2443300397, 6944335484	1990
8	103818	ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Πατρώνυμο: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 130 ΤΚ: 19004 ΣΠΑΤΑ Τηλ: 2106634958, 6979172536	2005
9	107824	ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Πατρώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 25 ΤΚ: 17121 Ν.ΣΜΥΡΝΗ	2005

		Τηλ: 2109319228, 6931579405	
10	34662	ΜΕΛΑΝΙΤΟΥ ANNA Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΑΚΙΣ 23 ΤΚ: 10444 ΑΘΗΝΑ Τηλ: , 6937276726	1980
11	60610	ΜΟΥΓΓΟΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Πατρώνυμο: ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΤΚ: 26221 ΠΑΤΡΑ Τηλ: 2610454008, 2610624275	1991
12	35665	ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πατρώνυμο: ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 32 ΤΚ: 13122 Τηλ: 2105753521, 6932760660	1980
13	99786	ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πατρώνυμο: ΗΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 56 ΤΚ: 10678 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2110025145	2004
14	44325	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Πατρώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΥ 7 ΤΚ: 54621 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ: 2310257511, 6974753434	1983
15	11225	ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Πατρώνυμο: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙΔΗΨΟΣ ΤΚ: 34300 Τηλ: , 6944421908	1966
16	59943	ΠΑΠΠΑ ΟΛΓΑ Πατρώνυμο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 187 ΤΚ: 54249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ: , 6932583250	1990
17	27273	ΠΑΠΠΑΣ-ΣΚΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 98 ΤΚ: 17563 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ Τηλ: 2109810158, 6945 403038	1977
18	120098	ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Πατρώνυμο: ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 22 ΤΚ: 15343 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Τηλ: 2106003920, 6974635937	2008
19	36349	ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ Πατρώνυμο: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ & ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 22 ΤΚ: 15343 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Τηλ: 2106003920, 6974789651	1982
20	99928	ΡΑΠΠΟΥ ΝΤΑΚΛΕΑ Πατρώνυμο: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 10 ΤΚ: ΠΛΑΚΑ Τηλ: 2103211746, 6972774090	2004
21	38097	ΡΕΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο: ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 2 ΤΚ: 17237 ΔΑΦΝΗ Τηλ: 2109766695, 6972330629	1982
22	80342	ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πατρώνυμο: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 41 ΤΚ: 20300 Τηλ: 2744067704	1998
23	35472	ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Πατρώνυμο: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΑΝΑΡΙ ΤΚ: 84600 ΜΥΚΟΝΟΣ Τηλ: 2106778531, 6944387300	1981
24	32533	ΤΖΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Πατρώνυμο: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΙΑΝΤΟΣ 5 ΤΚ: 11631 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2109619664, 2109700368	1981

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)

A/A	ΑΜ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
1	51995	ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πατρώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΗΡΑΣ 50 ΤΚ: 11252 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2108658094, 6945295947, 2294090061	1986
2	69764	ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο: ΠΑΥΛΟΣ 4Ο ΧΛΜ ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΕΛΕΚ ΤΚ: 49100 ΤΡΙΚΛΙΝΟ Τηλ: 2661054833, 6909315126	1994
3	31597	ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Πατρώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΜΕΡΣΕΤ 115 ΤΚ: 26504 ΡΙΟΝ ΠΑΤΡΑ Τηλ: 2610990179, 2610620020	1980

4	99208	ΒΕΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 11 ΤΚ: 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ Τηλ: 2106516527, 6973791766	2002
5	111115	ΒΕΣΤΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πατρώνυμο: ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5 ΤΚ: 32200 ΘΗΒΑ Τηλ: 2112167752, 2107776050	2006
6	43916	ΓΑΓΓΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 19 ΤΚ: 54622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ: 2310264131, 6976888020	1983
7	60091	ΓΙΑΝΝΑΚΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πατρώνυμο: ΣΠΥΡΙΔΩΝ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 4 ΤΚ: 12132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τηλ: 2114125701, 6944431855	1991
8	96787	ΚΑΠΖΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Πατρώνυμο: ΜΕΧΜΕΤ ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΜΕΛΑ 7 ΤΚ: 54646 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ: 2310242458, 2107542376	2002
9	62320	ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Πατρώνυμο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ 4 ΕΥΟΣΜΟΣ ΤΚ: 56224 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ: 2310798845, 6974311122	1992
10	57249	ΛΟΥΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πατρώνυμο: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΙΟΥΡΕΓΚΙΑΝ ΑΡΤΙΟΜ 1 (Π15, ΑΡ. 1) ΤΚ: 13677 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Τηλ: 2105764783, 6932253852	1990
11	109884	ΜΑΡΟΥΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πατρώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ 83 ΤΚ: 38222 ΒΟΛΟΣ Τηλ: 6974822224	2004
12	106859	ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Πατρώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 6 ΤΚ: 57010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ: 6934605199	2002
13	115103	ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 3 ΤΚ: 14572 ΔΡΟΣΙΑ Τηλ: 2108137863, 6972832471	2007
14	45437	ΤΡΙΒΕΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Πατρώνυμο: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ 8 ΤΚ: 14574 ΡΟΔΟΠΟΛΗ-ΔΙΟΝΥΣΟΣ Τηλ: 2108150090, 6944316355	1981
15	102652	ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πατρώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΗΒΩΝ 58 ΤΚ: 12131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τηλ: 2105069241, 2105741458	2004
16	59000	ΨΑΛΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ 3 ΤΚ: 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τηλ: 2102846370, 2102849889	1990

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)

Α/Α	ΑΜ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
1	101298	ΑΥΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Πατρώνυμο: ΓΑΒΡΙΗΛ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 12-14 ΤΚ: 26441 ΠΑΤΡΑ Τηλ: 2610455110, 2610432243	2004
2	54361	ΒΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ 1 ΤΚ: 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ Τηλ: 2641046640, 2641057689	1989
3	47964	ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πατρώνυμο: ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 62 ΣΥΚΙΕΣ ΤΚ: 56625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ: 6944344695, 2310476876	1986
4	61733	ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πατρώνυμο: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 21 ΤΚ: 55236 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τηλ: 2310346397, 2310257651	1991
5	109541	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ Πατρώνυμο: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΡΝΑΛΗ 8 ΤΚ: 55534 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ: 2310929951, 6979222321	2004
6	48207	ΛΟΥΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Πατρώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ	1986

		ΠΛΑΤΥΣ ΓΙΑΛΟΣ ΤΚ: 84600 ΜΥΚΟΝΟΣ Τηλ: 6948081475, 6984732026	
7	33797	ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Πατρώνυμο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗ ΜΑΚΡΗ 8 ΤΚ: 15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τηλ: 6944318700, 2106819086	1981
8	64243	ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πατρώνυμο: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΕΠΕΝΟΥ 0 ΤΚ: 30131 Τηλ: 2107753591, 6944897499, 2130310771	1992
9	69852	ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΦΩΤΗΣ Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΡΡΩΝ 15 ΤΚ: 84100 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΣ Τηλ: 2281042005, 2281077280	1994

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ (ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚ)

A/A	AM	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
1	8820	ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πατρώνυμο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 50 ΤΚ: 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Τηλ: 2106016041	1963

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ (ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)

A/A	AM	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
1	112146	ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πατρώνυμο: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4 ΤΚ: 62122 ΣΕΡΡΕΣ Τηλ: 2321049389, 6947726810	2006
2	69054	ΓΛΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πατρώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 39 ΤΚ: 11363 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2108254527, 6972446725	1994
3	118284	ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 49 ΤΚ: 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ Τηλ: 2752300821, 6976800041	2008
4	115377	ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Πατρώνυμο: ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ 33 ΤΚ: 15771 ΖΩΓΡΑΦΟΣ Τηλ: 2107789170, 2100100649	2007
5	53484	ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Πατρώνυμο: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΟΙΞΕΩΣ 29 ΤΚ: 12461 ΧΑΙΔΑΡΙ Τηλ: 2105814435	1988
6	33799	ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΒΗΣ 7 ΤΚ: 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ Τηλ: 6944958289, 2106770907	1981
7	90479	ΜΑΓΚΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΡΡΩΝ 58 ΤΚ: 10439 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2130385533, 2105321096	2001
8	149719	ΜΟΛΥΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πατρώνυμο: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗ ΛΟΥΒΑΡΗ 43 ΤΚ: 16344 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Τηλ: 2109736937, 6945383578	2007
9	44209	ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Πατρώνυμο: ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 69 ΤΚ: 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Τηλ: 2441070327, 2441041296	1984
10	88510	ΠΛΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πατρώνυμο: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 72 ΤΚ: 20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τηλ: 2741083796	2001
11	65022	ΡΙΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ Πατρώνυμο: ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 11 ΤΚ: 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Τηλ: 2130029227, 6942200022	1993
12	63280	ΤΖΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πατρώνυμο: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 74 ΤΚ: 45570 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τηλ: 2651048590, 6945707073	1992
13	84769	ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ	2000

		ΤΣΙΜΙΣΚΗ 67 ΤΚ: 54622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ: 2310-222380, 6937230240	
14	37606	ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πατρώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ 2 ΤΚ: 24133 ΚΑΛΑΜΑΤΑ Τηλ: 2721090767, 2721088071	1982
15	29984	ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Πατρώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 25 ΤΚ: 18120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Τηλ: 2104950431, 6977444506	1979
16	52480	ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 48 ΤΚ: 14234 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Τηλ: 2102750398	1988
17	49738	ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Πατρώνυμο: ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 28 ΤΚ: 54622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ: , 6972720372	1986

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)

Α/Α	ΑΜ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
1	95422	ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 3 Α ΤΚ: 18542 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 2104203108, 2109523254	2001
2	78074	ΠΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πατρώνυμο: ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 20 ΤΚ: 32200 ΘΗΒΑ Τηλ: 2262028266, 2132005236	1995
3	53504	ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Πατρώνυμο: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 5 ΤΚ: 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Τηλ: 2106513488	1988
4	54551	ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Φ. ΔΙΑΛΕΤΗ 7 ΤΚ: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΡΕΣ Τηλ: 2321051718	1989

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ (ΝΑΥΠΗΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)

Α/Α	ΑΜ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
1	52369	ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 4 ΤΚ: 13561 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Τηλ: 2108322229, 2104134480	1988

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ (ΜΗΧΑΝ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ&ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ)

Α/Α	ΑΜ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
1	90063	ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ Πατρώνυμο: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 16 - 18 ΤΚ: 38333 ΒΟΛΟΣ Τηλ: 2421026173, 6946461105	2001

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ)

Α/Α	ΑΜ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
1	114557	ΜΠΑΖΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πατρώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΝΤΟΥ ΒΑΡΔΑ 20 ΤΚ: 73132 ΧΑΝΙΑ Τηλ: 6948586283, 2821029316	2007

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ&ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)

Α/Α	ΑΜ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
1	72295	ΚΡΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πατρώνυμο: ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΗΡΗ 14 ΤΚ: 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ	1994

Επίσης η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, **αποφασίζει κατά πλειοψηφία** να μην συμπεριληφθούν στον παραπάνω κατάλογο οι αιτήσεις των Διπλωματούχων Μηχανικών με Αρ. Πρωτοκόλου ΤΕΕ 41865/19.9.2025, 52598/12.11.2025, 52533/12.11.2025, 53786/19.11.2025 και 56247/2.12.2025 που είτε δεν πληρούν τις προϋποθέσεις είτε ήταν εκπρόθεσμες.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α25/Σ39/2025 **Μεταβίβαση αρμοδιότητας.**

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων και έχοντας υπόψη:

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1ζ' του άρθρου 8 του Π.Δ. της 27.11/14.12.26 «περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων» (ΦΕΚ 430 Α' / 1926), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 1486/1984 (ΦΕΚ 161 Α' / 1984), σύμφωνα με το οποίο «... η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να μεταβιβάσει και άλλες αρμοδιότητες της στον Πρόεδρό της ή σε μέλη της ή και σε υπαλλήλους του ΤΕΕ ...»,

2. Την παράγραφο 1ζ' του άρθρου 9 του Π.Δ. της 27.11/14.12.26 «περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων» (ΦΕΚ 430 Α' / 1926), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 1486/1984 (ΦΕΚ 161 Α' / 1984), σύμφωνα με το οποίο «Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ (πρόεδρος του ΤΕΕ) εκτός απ' τα καθήκοντά του ως Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπήςασκεί τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζει η Διοικούσα Επιτροπή»,

μεταβιβάζει κατά πλειοψηφία την αρμοδιότητά της από τις 17/12/2025 έως τις 13/01/2026 για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν:

-στην έγκριση σκοπιμότητας για την προκήρυξη διαγωνισμών και έγκριση δαπάνης,

- στην έγκριση σκοπιμότητας, ανάθεση και δαπάνη συμβάσεων βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 ως ισχύει,

- στην έγκριση πρακτικών διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών,

- στην έγκριση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών διαγωνισμών μελετών,

- στην έγκριση πρακτικών διαγωνισμών για την αξιολόγηση αιτημάτων μεταβολών οικονομικών φορέων/ Αναδόχων,

- στην έγκριση τροποποιήσεων συμβάσεων,

στον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γεώργιο Στασινό ή/και στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων ΤΕΕ, Νικόλαο Παναγιωτόπουλο.

Οι αποφάσεις που θα εκδίδονται σε εκτέλεση της παρούσας απόφασης θα πρωτοκολλούνται στο γενικό πρωτόκολλο του Τ.Ε.Ε., και θα αναρτώνται στη Διαύγεια και όπου αλλού προβλέπεται.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε.

Ο Ε. Πατάβρας και η Α. Αυγερινού μειοψηφούν.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

- Αποφ.Α26/Σ39/2025 Τροποποίηση της Α19/Σ30/2023 απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων αποφασίζει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση της Α19/Σ30/2023 απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με τις Α25/Σ31/2023, Α58/Σ15/2024, Α7/Σ26/2024, Α28/Σ41/2024, Α26/Σ3/2025, Α84/Σ5/2025 & Α15/Σ1/2025 αποφάσεις της Δ.Ε. του ΤΕΕ, «Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας με θέμα “Υποστήριξη στην υλοποίηση του Έργου «Εξοικονομώ κατ' οίκον - Κύκλοι 2021, 2022» με κωδικό MIS 5150059”», ως εξής:
- επεκτείνει το χρόνο παράδοσης, έως την λήξη του Έργου «Εξοικονομώ κατ' οίκον - Κύκλοι 2021, 2022», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ (MIS) 5150059.
- Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9379.09.01
 Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.
 Επικυρώνεται αυθημερόν.

- Αποφ.Α27/Σ39/2025 Τροποποίηση της Α42/Σ33/2022 απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, αποφασίζει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση της Α42/Σ33/2022 απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με τις Α16/Σ1/2023, Α15/Σ1/2023, Α10/Σ11/2023 & Α26/Σ24/2023 αποφάσεις της Δ.Ε. του ΤΕΕ, «Σύσταση και συγκρότηση της ομάδας εργασίας που προβλέπεται στην Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (12) «Τεχνική Βοήθεια ΤΕΕ» του Έργου «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις ID 16879 (Διαχειριστικά Έξοδα ΤΕΕ)» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5150751», ως εξής:
- επεκτείνει το χρόνο παράδοσης, έως την λήξη του Έργου «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις ID 16879 (Διαχειριστικά Έξοδα ΤΕΕ)» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5150751.
- Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9379.09.01
 Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.
 Επικυρώνεται αυθημερόν.

- Αποφ.Α28/Σ39/2025 Τροποποίηση της Α96/Σ17/2023 απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων αποφασίζει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση της Α96/Σ17/2023 απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με

τις Α18/Σ19/2023, Α24/Σ22/2023, Α17/Σ33/2023, Α32/Σ7/2024, Α26/Σ20/2024, Α29/Σ41/2024, Α16/Σ2/2025 & Α53/Σ19/2025 αποφάσεις της Δ.Ε. του ΤΕΕ, «Σύσταση και συγκρότηση της ομάδας εργασίας που προβλέπεται στην Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (3) «Τεχνική Βοήθεια ΤΕΕ» του Έργου «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα – ID 16873 – Sub.1 - (Διαχειριστικά Έξοδα του ΤΕΕ)» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5161517», ως εξής:

- επεκτείνει το χρόνο παράδοσης, έως την λήξη του Έργου «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα – ID 16873 – Sub.1 - (Διαχειριστικά Έξοδα του ΤΕΕ)» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5161517.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9379.09.01

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α29/Σ39/2025 Τροποποίηση της Α36/Σ8/2024 απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, αποφασίζει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση της Α36/Σ8/2024 απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με τις Α34/Σ30/2024, Α15/Σ35/2024, Α11/Σ36/2024, Α27/Σ41/2024, Α31/Σ10/2025, Α37/Σ6/2025, Α11/Σ33/2025 & Α36/Σ35/2025 αποφάσεις της Δ.Ε. του ΤΕΕ, «Σύσταση και συγκρότηση της ομάδας εργασίας που προβλέπεται στην Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (2) «Διαχειριστικά έξοδα ΤΕΕ» του έργου «Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος δημόσιων κτιρίων - ID 16983 – Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτιρίων», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ (MIS) 5223016», ως εξής:

- επεκτείνει το χρόνο παράδοσης, έως την λήξη του Έργου «Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτιρίων», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ (MIS) 5223016.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9379.09.01

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α30/Σ39/2025 Τροποποίηση της Α30/Σ10/2025 απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, αποφασίζει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση της Α30/Σ10/2025 απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 13579/27-03-2025 & & 23409/27-05-2025 αποφάσεις του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων-Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων κ. Νικόλαου Παναγιωτόπουλου, με τίτλο «Σύσταση και συγκρότηση της ομάδας εργασίας με αντικείμενο το ΠΕ2: Συντονισμός και Παρακολούθηση

Ελέγχων - Λειτουργιών Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη και Υποστήριξη Φορέων», ως εξής:

- επεκτείνει το χρόνο παράδοσης, έως την λήξη του Έργου «Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5158516.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9379.09.01

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α31/Σ39/2025 Τροποποίηση της Α51/Σ12/2025 απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, **αποφασίζει κατά πλειοψηφία** την τροποποίηση της Α51/Σ12/2025 απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ, «Σύσταση και συγκρότηση της ομάδας εργασίας για την «Τεχνική και Επιστημονική Υποστήριξη κατά την διαδικασία παραλαβής των συμβάσεων» που εντάσσεται στην Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (12) «Τεχνική Βοήθεια ΤΕΕ» του Έργου «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις ID 16879 (Διαχειριστικά Έξοδα ΤΕΕ)» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5150751, ενταγμένο στον Πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Αξονας 1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση», ως εξής:

- επεκτείνει το χρόνο παράδοσης, έως την λήξη του Έργου «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις ID 16879 (Διαχειριστικά Έξοδα ΤΕΕ)» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5150751.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9379.09.01

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α32/Σ39/2025 Τροποποίηση της Α14/Σ17/2024 απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων **αποφασίζει κατά πλειοψηφία** την τροποποίηση της Α14/Σ17/2024 απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Α16/Σ38/2024, Α38/Σ27/2025, Α38/Σ6/2025, Α58/Σ18/2025 αποφάσεις της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθμ. Πρωτ. ΤΕΕ 32972/30-08-2024 Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, με τίτλο «Σύσταση και συγκρότηση της ομάδας εργασίας για την υποστήριξη του Προσεισμικού Ελέγχου Δημοσίων Κτιρίων στο πλαίσιο της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (3) «Διαχειριστικές Δαπάνες ΟΑΣΠ» του έργου «Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος δημόσιων κτιρίων - ID 16983 – Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτιρίων», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ (MIS) 5223016», ως εξής:

- επεκτείνει το χρόνο παράδοσης, έως την λήξη του Έργου «Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτιρίων» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5223016.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9379.09.01

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α33/Σ39/2025 Τροποποίηση της Α43/Σ11/2025 απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, αποφασίζει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση της Α43/Σ11/2022 απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Α39/Σ20/2025 Απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ, με τίτλο «Σύσταση και συγκρότηση της ομάδας εργασίας με αντικείμενο το ΠΕ4: Αναφορές ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου, υποβοήθηση στον έλεγχο της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας και του Ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ)», ως εξής:

- επεκτείνει το χρόνο παράδοσης, έως την λήξη του Έργου «Πλατφόρμα ΕΕΚ» της Δράσης / Έργου «SUB3.1 Μετασχηματισμός ΕΕΚ (Πλατφόρμα ΕΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5168344.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9379.09.01

Ο Ε. Πατάβρας και η Α. Αυγερινού ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α34/Σ39/2025 Τροποποίηση της Α20/Σ19/2025 απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων αποφασίζει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση της Α20/Σ19/2025 απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 34193/28-07-2025, 41573/17-09-2025 & 32335/16-07-2025 αποφάσεις του Προέδρου ΤΕΕ, με τίτλο «Σύσταση και συγκρότηση της ομάδας εργασίας με αντικείμενο το ΠΕ1: Διενέργεια ελέγχων πληρότητας και ορθότητας νομοθετημάτων και στοιχείων των χωροαντικειμένων του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη, με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5158516», ως εξής:

- επεκτείνει το χρόνο παράδοσης, έως την λήξη του Έργου «Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5158516.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9379.09.01

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α35/Σ39/2025 Παραλαβή του 1ου Σταδίου της Α' Φάσης του αντικείμενου της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ (ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ)» (ΑΔΑΜ 24SYMV015421981 2024-09-13) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/14611/17 (ΦΕΚ 674 Β'/18.02.2025) και την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/93137/111 (ΦΕΚ 4888 Β'/15.09.2025).
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ / ΔΠΟΛΣ /72343/1885 (ΦΕΚ 3545/Β'/03.08.2021) «Τεχνικές προδιαγραφές Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ: 34989/12.09.2024 σύμβαση.
- Την Α43/Σ7/2025 (ΑΔΑ: ΨΨ0046Ψ842-ΛΔΨ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ όπως τροποποιήθηκε με την Α19/Σ15/2025 (ΑΔΑ: 9ΡΛΥ46Ψ842-8Α2) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ (ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ)».
- Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 102545/27.11.2025 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης/Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής.
- Το από 07.10.2025 (ΑΠ ΤΕΕ: 47650/20.10.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ (ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ)».
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την παραλαβή του 1^{ου} Σταδίου της Α' Φάσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ (ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ)» (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΒ015421981 2024-09-13) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020) και την εκκίνηση του 2^{ου} Σταδίου.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α36/Σ39/2025 Παραλαβή του 1ου Σταδίου της Α' Φάσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΔΕ ΚΑΛΑΜΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, ΚΑΡΥΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΟΣ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ) – ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ (ΔΕ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ)» (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014644633 2024-04-23) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/14611/17 (ΦΕΚ 674 Β'/18.02.2025) και την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/93137/111 (ΦΕΚ 4888 Β'/15.09.2025).
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885 (ΦΕΚ 3545/Β'/03.08.2021) «Τεχνικές προδιαγραφές Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ: 15420/19.04.2024 σύμβαση με τον Ανάδοχο: «ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
- Την Α28/Σ35/2024 (ΑΔΑ: 9ΝΨΑ46Ψ842-ΘΟΡ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΔΕ ΚΑΛΑΜΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, ΚΑΡΥΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΟΣ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ) – ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ (ΔΕ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ)».
- Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 54715/05.08.2025 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδος –

Ιονίου/Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής.

- Το από 03.12.2025 (ΑΠ ΤΕΕ: 56512/03.12.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΔΕ ΚΑΛΑΜΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, ΚΑΡΥΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΟΣ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ) – ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ (ΔΕ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ)».
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την παραλαβή του 1^{ου} Σταδίου της Α' Φάσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΔΕ ΚΑΛΑΜΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, ΚΑΡΥΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΟΣ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ) – ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ (ΔΕ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ)» (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014644633 2024-04-23) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020) και την εκκίνηση του 2^{ου} Σταδίου.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α37/Σ39/2025 Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.5.4.1» του Δήμου Καλαμάτας.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1: Πράσινη Μετάβαση
Αξονας (Component)	1.2: Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
Τίτλος Δράσης/Εργου	16873 - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις / (Sub.1 - 16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου
Κωδικός Έργου MIS	5161088
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικών αναπλάσεων και αναβάθμισης του Κεντρικού Τομέα Καλαμάτας
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Καλαμάτας
Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5161088.5.4.1
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με	5.546.032,26 €

το ΤΔΕ)																																					
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας, συνολικού εμβαδού 28.300,00 τμ. Συγκεκριμένα αφορά στην διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, τη δημιουργία παρόδιων χώρων στάθμευσης, την δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμου, την αντικατάσταση των υλικών δαπεδόστρωσης και κρασπέδων, την προσθήκη φυτεύσεων (χαμηλού πρασίνου ή δεντροστοιχιών), την εγκατάσταση οδοφωτισμού και αστικού εξοπλισμού κατασκευασμένου με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, την ανανέωση της αστικής επίπλωσης με τοποθέτηση καθιστικών σημείων, τη δημιουργία ραμπών για ευκολότερη και ασφαλέστερη κίνηση των πεζών. Οι οδοί παρέμβασης είναι οι παρακάτω:																																				
	<table><tr><th>ΟΔΟΙ ΜΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ- ΝΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ</th><th>ΜΗΚΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ</th><th>ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ Τ.Μ. (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ- ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩ-ΜΑΤΟΣ)</th></tr><tr><td>ΦΡΑΝΤΖΗ (ΜΟΝΟ ΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ)</td><td>190.00</td><td>960.00</td></tr><tr><td>ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ (ΑΠΟ Π. ΚΑΙΣΑΡΗ ΕΩΣ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ)</td><td>450.00</td><td>5020.00</td></tr><tr><td>ΠΟΛΥΧΑΡΟΥΣ (ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡ Α ΕΩΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗ- ΜΟΥ)</td><td>58.00</td><td>530.00</td></tr><tr><td>Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ (ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΕΩΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ)</td><td>100.00</td><td>800.00</td></tr><tr><td>ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ & Α. ΣΚΙΑ (1)</td><td>80.00</td><td>580.00</td></tr><tr><td>ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ (ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΟΜΕ- ΝΟΥΣ ΕΩΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ)</td><td>70.00</td><td>780.00</td></tr><tr><td>ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ (ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΕΩΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ)</td><td>60.00</td><td>660.00</td></tr><tr><td>ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΚΙΑ (2) (ΑΠΟ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΕΩΣ ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ)</td><td>55.00</td><td>560.00</td></tr><tr><td>ΨΑΡΩΝ (ΑΠΟ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΩΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)</td><td>360.00</td><td>6910.00</td></tr><tr><td>ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ-ΛΟΥ (ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΕΩΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗ- ΜΟΥ)</td><td>60.00</td><td>270.00</td></tr><tr><td>ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ</td><td>50.00</td><td>300.00</td></tr></table>	ΟΔΟΙ ΜΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ- ΝΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ Τ.Μ. (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ- ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩ-ΜΑΤΟΣ)	ΦΡΑΝΤΖΗ (ΜΟΝΟ ΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ)	190.00	960.00	ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ (ΑΠΟ Π. ΚΑΙΣΑΡΗ ΕΩΣ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ)	450.00	5020.00	ΠΟΛΥΧΑΡΟΥΣ (ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡ Α ΕΩΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗ- ΜΟΥ)	58.00	530.00	Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ (ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΕΩΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ)	100.00	800.00	ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ & Α. ΣΚΙΑ (1)	80.00	580.00	ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ (ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΟΜΕ- ΝΟΥΣ ΕΩΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ)	70.00	780.00	ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ (ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΕΩΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ)	60.00	660.00	ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΚΙΑ (2) (ΑΠΟ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΕΩΣ ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ)	55.00	560.00	ΨΑΡΩΝ (ΑΠΟ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΩΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)	360.00	6910.00	ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ-ΛΟΥ (ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΕΩΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗ- ΜΟΥ)	60.00	270.00	ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ	50.00	300.00
	ΟΔΟΙ ΜΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ- ΝΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ Τ.Μ. (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ- ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩ-ΜΑΤΟΣ)																																		
	ΦΡΑΝΤΖΗ (ΜΟΝΟ ΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ)	190.00	960.00																																		
	ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ (ΑΠΟ Π. ΚΑΙΣΑΡΗ ΕΩΣ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ)	450.00	5020.00																																		
	ΠΟΛΥΧΑΡΟΥΣ (ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡ Α ΕΩΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗ- ΜΟΥ)	58.00	530.00																																		
	Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ (ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΕΩΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ)	100.00	800.00																																		
	ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ & Α. ΣΚΙΑ (1)	80.00	580.00																																		
	ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ (ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΟΜΕ- ΝΟΥΣ ΕΩΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ)	70.00	780.00																																		
	ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ (ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΕΩΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ)	60.00	660.00																																		
	ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΚΙΑ (2) (ΑΠΟ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΕΩΣ ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ)	55.00	560.00																																		
	ΨΑΡΩΝ (ΑΠΟ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΩΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)	360.00	6910.00																																		
	ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ-ΛΟΥ (ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΕΩΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗ- ΜΟΥ)	60.00	270.00																																		
	ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ	50.00	300.00																																		

	ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ (ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΟ- ΔΗΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΝΑΡΗ)		
	ΣΙΔΗΡΟΔΡΟ- ΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΜΟΝΟ ΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ)	270.00	1080.00
	ΝΕΔΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑ	470.00	4600.00
	ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ	100.00	980.00
	ΧΡ. ΠΑΓΩΝΗ	230.00	2500.00
	ΑΝΤΩΝΟΠΟΥ- ΛΟΥ	64.00	540.00
	ΜΗΤΡΟΠΕ-ΤΡΟΒΑ	130.00	1230.00
	ΣΥΝΟΛΟ	2797.00	28300.00
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας		
ΑΔΑΜ Σύμβασης	23SYMV014044507 2023-12-22 24SYMV014787926 2024-05-21		
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	5.269.283,99 €		
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	6.533.912,15 €		
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	5.269.283,99		
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	1.264.628,16 €		
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	-		
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	-		
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	22-12-2023		
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	22-02-2025 31-12-2025 1Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΑ: 9ΠΛΕΩΕΕ-7ΟΑ , ΑΔΕ 34/2025)		
Στοιχεία Αναδόχου	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» Α.Φ.Μ.: 099747434		

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)

Τροποποίηση Σύμβασης	1ος Α.Π.Ε.
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ	Αρ. Αποφ. 695/2024 (ΑΔΑ: 96ΥΟΩΕΕ-ΧΧΗ)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.	5.269.283,99€
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.	6.533.912,15€
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	5.269.283,99€
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	1.264.628,16€
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	-

ΠΙΝΑΚΑΣ Α2 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ (ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)

Τροποποίηση Σύμβασης	2ος Α.Π.Ε. & 2ο ΠΚΤΝΜΕ Προσαύξηση αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού λόγω αυξημένης Δαπάνης Αναθεώρησης
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ	Αρ. Αποφ. 180/2025 (ΑΔΑ: Ψ4Ο1ΩΕΕ-42Α)
Έλεγχος	Βάσει της ΚΥΑ: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/104768/39 (Β' 5632/10.10.2024: το 5% του αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού είναι 263.464,20€ Το ποσό της Αναθεώρησης βάσει του 2ου ΑΠΕ προσauξάνεται κατά: $280.466,20€ - 32.327,27€ = 248.138,93€$ Άρα $248.138,93€ < 263.464,20€$ Άρα εγκρίνεται το επιπλέον ποσό 248.138,93€ από Τ.Α.Α.
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.	$5.269.283,99€ + 248.138,93€ = 5.517.422,92€$
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.	$6.533.912,15€ + 307.692,27€ = 6.841.604,42€$
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 2ο ΑΠΕ	$5.269.283,99€ + 248.138,93€ = 5.517.422,92€$
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ) μετά τον 2ο ΑΠΕ	$1.264.628,16€ + 59.553,34€ = 1.324.181,50€$
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	-

ΠΙΝΑΚΑΣ Α3 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ (ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)

Τροποποίηση Σύμβασης	3 ^{ος} Α.Π.Ε.
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ	Αρ. Αποφ. 423/2025 (ΑΔΑ: Ψ59ΥΩΕΕ-ΟΕΠ)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 3 ^{ου} Α.Π.Ε.	$5.269.283,99€ + 248.138,93€ = 5.517.422,92€$
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 3 ^{ου} Α.Π.Ε.	$6.533.912,15€ + 307.692,27€ = 6.841.604,42€$
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 3 ^ο ΑΠΕ	$5.269.283,99€ + 248.138,93€ = 5.517.422,92€$
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ) μετά τον 3 ^ο ΑΠΕ	$1.264.628,16€ + 59.553,34€ = 1.324.181,50€$
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	-

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Χρονική περίοδος : 19/09/2025 – 19/11/2025

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	19-11-2025
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	Έχουν συμπεριληφθεί οι εργασίες της ανάπλασης, στο σύνολο, της οδού Σιδηροδρομικού Σταθμού (από οδό Κεφάλαια έως οδό Γιατράκου) με αντικατάσταση της ασφάλτου, όμβρια και δαπεδόστρωση του υφιστάμενου οδοστρώματος με κυβόλιθους, καθώς και οι εργασίες ανάπλασης (όμβρια, φύτευση, άρδευση, ηλεκτροφωτισμός, υδροροές, δαπεδόστρωση με πλάκες στα πεζοδρόμια και κυβόλιθους στο οδόστρωμα) στις οδούς Γιατράκου(από οδό Σιδηροδρομικού Σταθμού έως οδό Νέδοντος) και Χρ. Παγώνη (από οδό Γιατράκου έως οδό Μητροπέτροβα).
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	7ος Λογαριασμός για «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	7ος Λογαριασμός 553.535,18€
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	7ος Λογαριασμός 446.399,34€
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	7ος Λογαριασμός 107.135,84€
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	7ος Λογαριασμός 553.535,18€
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	-
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	-

βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.5.4.1», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 446.399,34 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (553.535,18 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός : 7^{ος} λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, **εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/ 23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού μειοψηφεί.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α38/Σ39/2025 Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων πόλεως Κατερίνης για τη Δημιουργία Δικτύου Αστικού Πρασίνου» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.3.5.1» του Δήμου Κατερίνης.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ'αριθμ. ΥΠΕΝ/ ΓΓΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α :ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1 : Πράσινη Μετάβαση
Αξονας (Component)	1.2: Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιριακού Αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση

Τίτλος Δράσης/Έργου	16873 - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις / (Sub.4 - 16873) Άλλες Στρατηγικές Παρεμβάσεις
Κωδικός Έργου MIS	5189984
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Όλυμπος – Δήμος Κατερίνης
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Κατερίνης
Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5189984.3.5.1
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων πόλεως Κατερίνης για τη Δημιουργία Δικτύου Αστικού Πρασίνου
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	3.434.820,06 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	Το Υποέργο 1 περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη ανάπλαση συνολικά δεκαεπτά (17) κοινόχρηστων χώρων που χωροθετούνται εντός του αστικού ιστού της πόλης της Κατερίνης. Τα έργα που θα υλοποιηθούν στους κοινόχρηστους αφορούν την ανακατασκευή ή και δημιουργία νέων δαπεδοστρώσεων των και την ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων και των χώρων πρασίνου. Πιο ειδικά, το έργο στοχεύει στην γενικότερη αρχιτεκτονική και βιοκλιματική αναβάθμιση των περιοχών και στην αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων και των χώρων πρασίνου από τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Κατερίνης. Στις προτεινόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται δαπεδοστρώσεις, δράσεις εμπλουτισμού πρασίνου, προμήθεια αστικού εξοπλισμού και φωτισμού LED με στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού. Η προτεινόμενη παρέμβαση του Υποέργου 1 «Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων πόλεως Κατερίνης για τη Δημιουργία Δικτύου Αστικού Πρασίνου» συνιστά μια παρέμβαση στρατηγικού χαρακτήρα για την ευρύτερη περιοχή, μέσω της οποίας ο Δήμος Κατερίνης θα ενδυναμώσει το ρόλο του ως τουριστικός προορισμός. Η συγκεκριμένη παρέμβαση επιδιώκει την ολοκληρωμένη αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων του αστικού ιστού της πόλης και τη σύνδεσή του με το μυθικό Όλυμπο μέσω τοπικών αστικών παρεμβάσεων στους κοινόχρηστους δημόσιους χώρους και τη μετατροπή τους σε μια βιοκλιματική πράσινη διαδρομή της πόλης, προσβάσιμη σε όλους, θεματικά συνδεδεμένη με την αξία και την ιστορία του σημαντικότερου φυσικού πόρου σε εθνικό επίπεδο, του Ολύμπου, η οποία θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της περιοχής, των κατοίκων και των επισκεπτών της και θα λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας και της οικονομίας της ευρύτερης περιοχής.
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων πόλεως Κατερίνης για τη Δημιουργία Δικτύου Αστικού Πρασίνου
ΑΔΑΜ Σύμβασης	23SYMV012976140 2023-06-29
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	2.556.326,04 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	3.169.844,29 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	2.556.326,04 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	613.518,25 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	29-06-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	29-06-2024 29-12-2024

	(1 ^η Παράταση -Αρ. Αποφ. 351/2024) 04-11-2025 (2 ^η Παράταση -Αρ. Αποφ. 965/2024)
Στοιχεία Αναδόχου	«ΕΡΓΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΦΜ : 099424713

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)**

Τροποποίηση Σύμβασης	1 ^{ος} Α.Π.Ε. & 1 ^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ ή Αριθμός Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής	Αριθμός Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής 808/2024 Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Αρ. Γνωμοδ. 7 ^η , Πρακτικό 5/2024)
Έλεγχος	Βάσει της ΚΥΑ: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΑΠ/104770/40 (ΦΕΚ Β' 5545/04.10.2024 : Το 5% του αρχικού επιλέξιμου συμβατικού ποσού είναι : $5\% \times 2.556.326,04\text{€} = 127.816,30\text{€}$ Το επιπλέον ποσό αναθεώρησης από τον 1 ^ο ΑΠΕ είναι: $162.931,49\text{€} > 127.816,30\text{€}$ Άρα εγκρίνεται το επιπλέον ποσό 127.816,30€ από το Τ.Α.Α. Το επιπλέον ποσό $162.931,49\text{€} - 127.816,30\text{€} = 35.115,19\text{€}$ είναι ποσό από Ιδίους Πόρους
Επιλέξιμο ποσό αναθεώρησης (χωρίς ΦΠΑ) λόγω της ΚΥΑ : ΥΠΕΝ/ΓΓΧΑΠ/104770/40 (ΦΕΚ Β' 5545/04.10.2024	$27.068,51\text{€} + 127.816,30\text{€} = 154.884,81\text{€}$
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	$2.556.326,04\text{€} + 190.000,00\text{€} = 2.719.257,53\text{€}$
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	$3.169.844,29\text{€} + 202.035,04\text{€} = 3.371.879,34\text{€}$
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	$2.556.326,04\text{€} + 127.816,30\text{€} = 2.684.142,34\text{€}$
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	$613.518,25\text{€} + 30.675,91\text{€} = 644.194,16\text{€}$
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	35.115,19€
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	8.427,65€

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α2 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)**

Τροποποίηση Σύμβασης	2 ^{ος} Α.Π.Ε.
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ ή Αριθμός Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής	Αριθμός απόφασης Δημοτικής Επιτροπής 661/2025 ορθή (25SYMV017448228 2025-08-27) Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Αρ. Γνωμοδ. 6 ^η , Πρακτικό 5/2025, 23-07-25)
Επιλέξιμο ποσό αναθεώρησης (χωρίς ΦΠΑ) λόγω της ΚΥΑ : ΥΠΕΝ/ΓΓΧΑΠ/104770/40 (ΦΕΚ Β' 5545/04.10.2024	$27.068,51\text{€} + 127.816,30\text{€} = 154.884,81\text{€}$
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 2 ^{ου} Α.Π.Ε.	$2.556.326,04\text{€} + 190.000,00\text{€} = 2.719.257,53\text{€}$

Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 2 ^{ου} Α.Π.Ε.	3.169.844,29€ + 202.035,04€ = 3.371.879,34€
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	2.556.326,04€ + 127.816,30€ = 2.684.142,34€
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	613.518,25€ + 30.675,91€ = 644.194,16€
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	35.115,19€
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	8.427,65€

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Χρονική περίοδος: 1/8/2025 – 22/10/2025

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	22/10/2025
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
	1. Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη με φόρτωση και μεταφορά 2. Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών με τη φόρτωση και μεταφορά. 3. Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 4. Προμήθεια κηπευτικού χώματος (για τα παρτέρια) 5. Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών με φόρτωση και μεταφορά 6. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων 7. Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους με μεταφορικά για πλακοστρώσεις 8. Κατασκευή στρώση άμμου λατομείου μεταβλητού πάχους (για κυβόλιθους) 9. Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων της υπόβασης τους με φόρτωση και μεταφορά 10. Γεωφασμα διαχωρισμού (χώματος με βάση διάστρωσης κυβολίθων και υπόβασης με άμμο και υδατοπερατό σκυρόδεμα)
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
	11. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 12. Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας 13. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) (οπλισμοί για καθιστικά – τοιχία) 14. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 15. Πλακόστρωση με τσιμεντοκυβόλιθους (γκρι αρμού από κονίαμα άμμου) για χώρους στάθμευσης. 16. Πλακόστρωση με κυβόλιθους.

	17. Κατασκευή σταθεροποιημένου χωμάτινου δαπέδου. 18.Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου σε λωρίδες για την όδευση τυφλών. 19. Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα. 20. Πρόχυτα κράσπεδα πρασίνου με διπλή φαλτσογωνία. 21. Αποκατάσταση υφιστάμενων αγωγών ομβρίων. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 22. Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπόγειου αρδευτικού δικτύου με μηχανικά μέσα. 23. Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90mm. 24. Καλώδια τύπου JIVV 7x1.5mm
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	10 ^{ος} Λογαριασμός
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	125.313,05 €
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	101.058,91 €
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	24.254,14 €
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	125.313,05 €
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	

βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων πόλεως Κατερίνης για τη Δημιουργία Δικτύου Αστικού Πρασίνου» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.3.5.1», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 101.058,91 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (125.313,05 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός: 10^{ος} λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, **έξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ’

αριθμ. 134453/ 23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει/.

Η Α. Αυγερινού μειοψηφεί.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α39/Σ39/2025 Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Υποέργο 1. Επανάχρηση κτιρίου πρώην Λέσχης Αξιωματικών (Λ.Α.Φ) Ελευθερούπολης» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.3.15.1» του Δήμου Παγγαίου.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ'αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΤΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α :ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1 : Πράσινη Μετάβαση
Αξονας (Component)	1.2: Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιριακού Αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
Τίτλος Δράσης/Έργου	16873 - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις / (Sub.4 - 16873) Άλλες Στρατηγικές Παρεμβάσεις
Κωδικός Έργου MIS	5189984
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του δημόσιου χώρου του δήμου Παγγαίου
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Παγγαίου
Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5189984.3.15.1
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Επανάχρηση κτιρίου πρώην Λέσχης Αξιωματικών (Λ.Α.Φ.) Ελευθερούπολης
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	810.483,87 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	Το υπάρχον κτιριακό κέλυφος διατηρείται, πραγματοποιούνται οι απαραίτητες επισκευές για την αποκατάσταση βλαβών και φθορών και στην συνέχεια πραγματοποιούνται οι απαραίτητες εργασίες για την διαμόρφωση του πολυχώρου εκδηλώσεων.
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Επανάχρηση κτιρίου πρώην Λέσχης Αξιωματικών (Λ.Α.Φ.) Ελευθερούπολης
ΑΔΑΜ Σύμβασης	23SYMV013536614 2023-10-05 ΑΔΑ Ρ4ΦΛΩΞΨ-Ρ2Φ (1 ^Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	760.929,11 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	943.552,10 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	760.929,11 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	182.622,99 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	-

ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	-
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	05-10-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	04-04-2025 27-09-2025 (1 ^Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 16-12-2025(2 ^Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Στοιχεία Αναδόχου	ΤΡΙΕΔΡΟΣ Α.Τ.Ε ΑΦΜ: 099773372

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)**

Τροποποίηση Σύμβασης	1 ^{ος} Α.Π.Ε.
ΑΔΑ (αφορά στην απόφαση Δ.Σ. 368/2024)	ΡΨΞΙΩΞΨ-Π5Κ
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	760.929,11 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	943.552,10 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	760.929,11 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	182.622,99 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	-

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α2 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)**

Τροποποίηση Σύμβασης	2 ^{ος} Α.Π.Ε.
ΑΔΑ (αφορά στην απόφαση Δ.Σ. 519/2024)	ΡΗΜ0ΩΞΨ-0ΓΓ
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 2 ^{ου} Α.Π.Ε.	760.929,11 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 2 ^{ου} Α.Π.Ε.	943.552,10 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	760.929,11 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	182.622,99 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	-

**ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Χρονική περίοδος : 14.07.2025 (7ος Λογαριασμός) – 14.11.2025**

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	14.11.2025
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	Τοιχοποιίες-επιχρίσματα, κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές, επιστρώσεις-επενδύσεις, λοιπά τελειώματα, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1ος Λογαριασμός)	8ος Λογαριασμός
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	49.243,62 €
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	39.712,60 €
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	9.531,02 €
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	49.243,62 €
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας	-

Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	-

βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «Υποέργο 1. Επανάχρηση κτιρίου πρώην Λέσχης Αξιωματικών (Λ.Α.Φ) Ελευθερούπολης» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.3.15.1», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 39.712,60 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (49.243,62 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός : 8^{ος} λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, **έξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/ 23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού μειοψηφεί.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α40/Σ39/2025 **Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΡΓΗΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΒΕΛΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.3.10.1» της Περιφέρειας Πελοποννήσου.**

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ'αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΤΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΟΥ
(ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 22/09/2025)**

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1 : Πράσινη Μετάβαση
Άξονας (Component)	1.2: Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιριακού Αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
Τίτλος Δράσης/Έργου	16873 - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις / (Sub.4 - 16873) Άλλες Στρατηγικές Παρεμβάσεις
Κωδικός Έργου MIS	5189984
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Αξιοποίηση & Ανάδειξη του κατηργημένου δικτύου

	σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου – Βέλου σε περιβαλλοντικό πάρκο
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Περιφέρεια Πελοποννήσου
Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5189984.3.10.1
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Αξιοποίηση & Ανάδειξη του κατηργημένου δικτύου σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου – Βέλου σε περιβαλλοντικό πάρκο
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	4.032.258,06 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαπιστώνοντας την άμεση ανάγκη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των κατάλληλων πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που θα καλύψουν τις ανάγκες των περιοχών της προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες δομές μέσω αναπτυξιακών παρεμβάσεων, προτάσσει την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και εντάσσει στις προτάσεις της ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής-τουριστικής-πολιτιστικής αειφόρου ανάπτυξης με τίτλο «Αξιοποίηση & Ανάδειξη του κατηργημένου δικτύου σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου Βέλου σε περιβαλλοντικό πάρκο» που αφορά την υλοποίηση του έργου μέσω της διαδικασία ανάθεσης - Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης δημόσιας σύμβασης έργου με αξιολόγηση μελέτης - προϋπολογισμού 5.000.000,00 €. Ειδικότερα, στη Σύμβαση χρησιδανείου, που υπογράφηκε στην Τρίπολη στις 16-7-2020 (ΑΔΑ: ΨΛ4Γ7Λ1-ΡΦ1), ορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σχετικά με την αξιοποίηση του χρησιδανειζόμενου ακινήτου από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η ΓΑΙΑ ΟΣΕ παραχωρεί κατά χρήση την κατηργημένη σιδηροδρομική γραμμή Δερβένι-Σταθμός Κορίνθου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με σκοπό την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του συγκεκριμένου χώρου, προς ωφέλεια των κατοίκων και της ποιότητας της ζωής τους. Το Χρησιδανειζόμενο Ακίνητο περιλαμβάνει την καταργημένη σιδηροδρομική γραμμή Κόρινθος-Δερβένι και το κτήριο στο Σ.Σ. Βέλου, εμβαδού 111,91τμ. Η περιοχή μελέτης αποτελείται από την παλαιά σιδηροδρομική γραμμή (Δερβένι-Κόρινθος), η οποία διατρέχει πολλές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Διέρχεται από την πόλη της Κορίνθου (αστικό περιβάλλον), από διάφορες κωμοπόλεις (Βραχάτι, Κιάτο, Ξυλόκαστρο) και πολλά μικρότερα χωριά (αγροτικό περιβάλλον). Η παλαιά σιδηροδρομική γραμμή σχηματίζει μια γραμμική έκταση συνολικού μήκους 60χλμ, με κυμαινόμενο πλάτος. Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την αξιοποίηση και την αναβάθμιση του κατηργημένου δικτύου της σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ στην περιοχή της Κορίνθου με την μεταμόρφωση της σε ένα δίκτυο πεζόδρομων και ποδηλατοδρόμων. Το δίκτυο αυτό σε συνδυασμό με άλση, χώρους πρασίνου, παιδικές χαρές, πλατείες κ.α θα δημιουργεί μια πράσινη ανάσα στο οικιστικό σύνολο των πόλεων αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την κοινωνική αλληλεπίδραση των χρηστών. <u>Συγκεκριμένα οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν:</u> • <u>Δημιουργία δικτύου πεζόδρομων και ποδηλατοδρόμων</u> που θα συμβάλλει στην συνένωση αλλά και την επέκταση των υπαρχόντων ελεύθερων χώρων.

- Ένταξη δικτύου ποδηλατόδρομου εντός της κύριας διαμόρφωσης του περιβαλλοντικού πάρκου και όχι ως τμήμα των υφιστάμενων δρόμων για μεγαλύτερη ασφάλεια των ποδηλάτων.
- Ενσωμάτωση της υφιστάμενης εξυπηρέτησης οχημάτων στις προτεινόμενες αναπλάσεις με αλλαγή υλικού επίστρωσης των τμημάτων του οδικού δικτύου ή αγροτικών δρόμων που περιλαμβάνονται στο χρησιδανειζόμενο ακίνητο ώστε να οριοθετείται η έκταση των επεμβάσεων.

Δημιουργία αλυσυλλίων σε καίρια τμήματα του ιστού ως πράσινη ανάσα στο οικιστικό σύνολο.

Ανάπλαση χώρων πρασίνου, παιδικών χαρών και άλλων υποδομών με σκοπό την περιβαλλοντική και κοινωνική αναβάθμιση.

Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών οδικών έργων για μία γόνιμη ένταξή τους στην ευρύτερη ανάπλαση της ζώνης της σιδηροδρομικής γραμμής και δημιουργία κάθετων συνδέσεων για διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά μήκος της επέμβασης.

Δημιουργία διαβάσεων σε καίρια σημεία για απρόσκοπτη προσπέλαση από τους πεζούς και τη συνένωση των συνοικιών που βρίσκονται εκατέρωθεν της γραμμής.

Ένταξη χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και ποδηλάτων σε καίρια τμήματα του Ακινήτου για βελτίωση της προσβασιμότητας σε χρήσεις κοινής ωφέλειας και σε άλλα σημεία ενδιαφέροντος (όπως γήπεδα, σχολεία, εκκλησίες, αρχαιολογικούς χώρους).

Ένταξη φωτιστικών που αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια για αναβάθμιση της περιοχής με φωτισμό πάρκων, πλατειών, οδοφωτισμό και ειδικό φωτισμό σε μέτωπα του ακινήτου για ανάδειξη σημείων ειδικού ενδιαφέροντος.

Ένταξη στοιχείων αστικού εξοπλισμού, όπως καθιστικά και κάδους απορριμμάτων με τη δημιουργία χώρων στάσεων.

Πρόβλεψη ειδικής φύτευσης σε τμήματα γειτνίασης με οδικό δίκτυο υψηλής κυκλοφορίας για μείωση θορύβου και οπτική απομόνωση ή για λόγους σκίασης σε χώρους στάσης.

Συντήρηση και ανακαίνιση του συνόλου των προσώψεων και εξωτερικών δομών όλων των κτιρίων επί της χρησιδανειζόμενης γραμμής, προκειμένου να επιτευχθεί ενιαία αντιμετώπιση και αναβάθμιση του Χρησιδανειζόμενου Ακινήτου για τους σκοπούς που το προορίζει.

Αξιοποίηση του εξοπλισμού της σιδηροδρομικής τροχιάς και των αντικειμένων που την απαρτίζουν, με την ένταξή τους ως στοιχείων του νέου τόπου.

Ειδική επιλογή υλικών δαπεδόστρωσης ανάλογα με τη χρήση ως ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι, χώροι στάσης κ.α.

Επανάχρηση βοηθητικών οικίσκων σε όλο το μήκος της σιδηροτροχιάς από βοηθητικής χρήσης αποθηκευτικού χώρου σε τουαλέτες των χρηστών του περιβαλλοντικού πάρκου.

Ένταξη περιπτέρων αναψυχής σε χώρους στάσης σε όλο το μήκος του περιβαλλοντικού πάρκου, προσφέροντας ζωή καθ'

	όλο το μήκος του ακινήτου. Ο σχεδιασμός των περιπτέρων θα γίνει με τρόπο και υλικά που να μην προσβάλουν το φυσικό περιβάλλον αλλά ταυτόχρονα να ασφαλίζει ημέρες και ώρες που δεν είναι σε λειτουργία. Ο τρόπος λειτουργίας αποτελεί αντικείμενο μελέτης εφαρμογής του έργου. Πρωταρχικός σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την αξιοποίηση και την αναβάθμιση του κατηργημένου δικτύου της σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ στην περιοχή της Κορίνθου και την μεταμόρφωση της σε ένα γραμμικό περιβαλλοντικό πάρκο με ένα δίκτυο πεζόδρομων και ποδηλατοδρόμων εκατέρωθεν της παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής, μήκους περίπου 3χλ. Το δίκτυο αυτό σε συνδυασμό με οργανωμένους χώρους στάσης δημιουργεί μια πράσινη ανάσα στο οικιστικό σύνολο της πόλης αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την κοινωνική αλληλεπίδραση των χρηστών. Οι χώροι στάσης διαμορφώνονται σε καίρια σημεία κοντά σε χώρους ιδιαίτερου ενδιαφέροντος της ευρύτερης περιοχής (υφιστάμενες παιδικές χαρές και πάρκα, αρχαιολογικοί χώροι, σχολεία, παραλιακά μέτωπα, χώροι πολιτισμού και αθλητισμού, οικιστικά κέντρα κ.α.). Στην περιοχή της Κορίνθου οι χώροι στάσης εντοπίζονται κατά μέσο όρο ανά 200-300 μέτρα. Συνολικά συνίστανται σε περίπου 10 στάσεις (άλση, πάρκα, παιδικές χαρές, πλατείες, υπαιθριοι εκθεσιακοί χώροι). Για ευκολότερη και ασφαλέστερη σύνδεση των υφιστάμενων σημείων ενδιαφέροντος από και προς το περιβαλλοντικό πάρκο και τους διαμορφωμένους σε αυτό χώρους στάσης, έχουν δημιουργηθεί διασταυρώσεις εγκάρσιας κίνησης των ποδηλάτων και των πεζών σαν είσοδοι και έξοδοι από το κεντρικό δίκτυο. Επιπλέον προτείνεται η ένταξη χώρων στάθμευσης ποδηλάτων, οχημάτων καθώς και περιπτέρων αναψυχής για να λειτουργήσουν υποστηρικτικά με τους οργανωμένους χώρους καθιστικού. Όσον αφορά το υφιστάμενο οδικό δίκτυο ήπιας κυκλοφορίας που περιλαμβάνεται στο χρησιδανειζόμενο ακίνητο, προτείνεται η επίστρωση του με κυβόλιθους βαριάς κυκλοφορίας ώστε να οριοθετείται η έκταση του περιβαλλοντικού πάρκου, μετά την παράδοση του έργου. Στους οδικούς κόμβους προτείνεται ασφαλόστρωση, που θα φέρει ειδική διαγράμμιση για διαβάσεις και αισθητήρες στους ποδηλατοδρόμους για εξασφάλιση της απρόσκοπτης διέλευσής τους κατά μήκος του περιβαλλοντικού πάρκου. Τέλος, το παρόν έργο αναβαθμίζει τις υφιστάμενες κτιριακές υποδομές με την επανάχρηση βοηθητικών οικίσκων σε όλο το μήκος της σιδηροτροχιάς για τη δημιουργία δημόσιων χώρων υγιεινής.
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Αξιοποίηση & Ανάδειξη του κατηργημένου δικτύου σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου – Βέλου σε περιβαλλοντικό πάρκο
ΑΔΑΜ Σύμβασης	23SYMV013363907 2023-09-06 ΑΔΑ: ΨΩΦ17Λ1-650 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	3.951.612,90 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	4.900.000,00 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	3.951.612,90 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	948.387,10 €

Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	0,00 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	0,00 €
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	06-09-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	06-09-2025 31-12-2025 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Στοιχεία Αναδόχου	«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ΑΦΜ : 999643024

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)**

Τροποποίηση Σύμβασης	1 ^{ος} Α.Π.Ε.
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ	ΑΔΑ: 62ΕΓ7Λ1-748
Έγκριση Τεχνικού Συμβουλίου	ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ^η / 20-09-2025, ΘΕΜΑ: 7 ^ο , Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Διαφοροποιήσεις	Ο παρών 1 ^{ος} ΑΠΕ συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει νέες εργασίες από τις συμβατικές, οι οποίες καθίστανται αναγκαίες. Το προτεινόμενο ποσό των απροβλέπτων ανέρχεται στα <u>412.752,28 €</u> μειωμένο από αυτό της σύμβασης κατά 100.689,32 €.
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	3.951.612,90 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	4.900.000,00 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.	3.951.612,90 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ) μετά την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.	948.387,10 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ μετά την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.	0,00 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ μετά την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.	0,00 €

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Χρονική περίοδος: 09/10/2025 έως 07/11/2025

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	07/11/2025
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	8 ^{ος} Λογαριασμός: Εργασίες αποξηλώσεων, καθώς και καθαρισμός του εδάφους στο Α7. Στο Α8 εκτεταμένες εκσκαφές και επιχώσεις. Στα Α1, Α2 και Α3 εργασίες επιστρώσεων με κυβόλιθους και επιστρώσεων ποδηλατοδρόμων. Στο Α8 εργασίες σκυροδέτησης τοιχίων και μικροκατασκευών και αποστράγγισης ομβρίων. Εκσκαφή αντλιοστασίου και σκυροδετήσεις. Μεταφορά αποξηλωμένων ραγών στο νέο Σ.Σ. Κορίνθου. Στα Α4, Α5, Α6, Α7 και Α8 δημιουργία υποδομών για την εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού. Στα Α1 και Α3 εργασίες εγκατάστασης δικτύου ύδρευσης για λειτουργία σιντριβανίων. Στα Α2 και Α3 προπαρασκευαστικές εργασίες για την τοποθέτηση σωληνώσεων για την ύδρευση και την άρδευση.
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	8 ^{ος} Λογαριασμός / 8 ^η Πιστοποίηση
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	197.433,07 €

Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	159.220,22 €
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	38.212,85 €
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	197.433,07 €
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	0,00 €
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	-

βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΡΓΗΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΒΕΛΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.3.10.1», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 159.220,22 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (197.433,07 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός: 8ος Λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, **εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/ 23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού μειοψηφεί.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α41/Σ39/2025 **Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Ανάπλαση της οδού Κανάρη και περίξ οδών στον ιστορικό τόπο του εμπορικού κέντρου της Κομοτηνής» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.3.9.2» του Δήμου Κομοτηνής.**

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ'αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1 : Πράσινη Μετάβαση
Άξονας (Component)	1.2: Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιριακού Αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
Τίτλος Δράσης/Έργου	16873 - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις / (Sub.4 - 16873) Άλλες Στρατηγικές Παρεμβάσεις
Κωδικός Έργου MIS	5189984
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Ολοκληρωμένη Ανάδειξη και Αναβάθμιση Ιστορικού Κέντρου. Λειτουργική Διασύνδεση με το Νέο Εμπορικό Κέντρο
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Κομοτηνής
Κωδικός Υποέργου TEE	5189984.3.9.2
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Ανάπλαση της οδού Κανάρη και περίξ οδών στον ιστορικό τόπο του εμπορικού κέντρου της Κομοτηνής
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	1.209.677,42 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	Το υποέργο αφορά στην ανάπλαση της οδού Κανάρη και περίξ οδών στον ιστορικό τόπο του εμπορικού κέντρου της Κομοτηνής. Συμπεριλαμβάνει την αναβάθμιση των εμπορικών δρόμων με την διαπλάτυνση των πεζοδρομίων στο μέγιστο εφικτό και την διατήρηση του οδοστρώματος σε ελάχιστο πλάτος 3.50m (στην οδό Κανάρη) με κάποιες οριοθετημένες θέσεις στάθμευσης και θέσεις φορτοεκφόρτωσης. Επειδή η ανάπλαση συμπεριλαμβάνει τη διατήρηση του γρανιτικού παραδοσιακού λιθόστρωτου στην περιοχή του οδοστρώματος και την αντικατάσταση των λευκών πλακών πεζοδρομίων με κυβόλιθο Καβάλας, κεραμικό κυβόλιθο, μάρμαρο, ενώ η οδός Κανάρη θα μετατραπεί σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Στο τμήμα της οδού Βασιλέως Παύλου, Μπακάλμπαση, Κρητών, Ανδρούτσου, Κιλκίς και των μικρών πεζοδρόμων πίσω από την Ερμού, η ανάπλαση αφορά την αντικατάσταση των (διαφόρων) υλικών επιστρώσεων πεζοδρομίου με κυβόλιθο Καβάλας και των μπετονένιων κρυσπεδορείθρων με μαρμάρινα καθώς και την επανατοποθέτηση του οδοστρώματος με τον υφιστάμενο παραδοσιακό γρανιτικό κυβόλιθο. Οι διαστάσεις των πεζοδρομίων θα διαπλατυνθούν τουλάχιστον στο 1.50m από την οικοδομική γραμμή όπου αυτό είναι εφικτό, ώστε να επιτραπεί ή πρόσβαση σε ΑΜΕΑ, όδευση τυφλών κλπ. Σκοπός του έργου είναι η συμβολή στη συνολική αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου του ιστορικού τόπου μέσω: -Της αρχιτεκτονικής και λειτουργικής συνέχειας με την οδό Ιωαννίνων η οποία έχει ήδη αναπλαστεί το 2006. -Της αρχιτεκτονικής συνέχειας (μέσω των υλικών) της διαδρομής στον ιστορικό τόπο από την είσοδο στη Λεωφόρο Ηρώων μέσω της οδού Κανάρη. -Της αναβάθμισης και βελτίωσης της ζώνης κίνησης των πεζών με τη διάθεση περισσότερου δυνατού χώρου. -Η ανάπλαση της πλατείας Ηφαίστου και η ανάδειξη του πλατάνου και της κρήνης που βρίσκονται εκεί, με την ταυτόχρονη δημιουργία παρτεριών όπου αυτό είναι εφικτό. -Της δημιουργίας καθιστικών περιοχών σε χώρους με σκίαση και πράσινο. -Της υπογειοποίησης του δικτύου της ΔΕΗ. -Η αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών με

	φωτιστικά LED για την ενεργειακή αναβάθμιση της περιοχής. -Την αισθητική και οπτική βελτίωση της περιοχής με την ανάδειξη των υλικών, παραδοσιακοί γρανιτικοί κυβόλιθοι, μαρμάρινα κράσπεδα, κλπ. -Της αναβάθμισης του αστικού εξοπλισμού πχ κρήνη, κάδοι απορριμμάτων, παγκάκια κλπ. -Της αποτροπής στάθμευσης οχημάτων πάνω στα πεζοδρόμια με διακριτικά κιγκλιδώματα σε σημειακές θέσεις. -Της αποσυμφόρησης από παρκαρισμένα οχήματα στην οδό Κανάρη και τον χαρακτηρισμό του δρόμου ως ήπιας κυκλοφορίας.
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Ανάπλαση οδού Κανάρη και πέριξ οδών στον ιστορικό τόπο του εμπορικού κέντρου της Κομοτηνής.
ΑΔΑΜ Σύμβασης	24SYMV014140830 2024-01-17 ΑΔΑ: 9Ψ5ΣΩΛΟ-9ΙΞ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΑΔΑ: 97ΠΖΩΛΟ-218 (2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	1.146.881,23 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	1.422.132,73 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	1.146.881,23 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	275.251,50 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	-
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	16-01-2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	16-01-2025 16-07-2025 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 31-12-2025 (2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Στοιχεία Αναδόχου	«ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΑΦΜ: 044277139

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)**

Τροποποίηση Σύμβασης	1 ^{ος} Α.Π.Ε.
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ	ΑΔΑ: 9ΔΟΓΩΛΟ-ΨΒΡ
Διαφοροποιήσεις	Το προτεινόμενο ποσό των απροβλέπτων ανέρχεται στα 35.773,21 € μειωμένο από αυτό της σύμβασης κατά 113.699,02 €, λόγω νέων τιμών.
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	1.146.881,23 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	1.422.132,73 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	1.146.881,23 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	275.251,50 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	-

ΠΙΝΑΚΑΣ Α2: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ

(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)

Τροποποίηση Σύμβασης	2 ^{ος} Α.Π.Ε.
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ	ΑΔΑ: ΨΜΨΛΩΛΟ-ΒΛ0
Έγκριση Τεχνικού Συμβουλίου	Α/Α Συνεδρ.: 9, Α/Α/ Πράξης: 8, 23 Οκτωβρίου 2024, Περιφέρεια Α.Μ.-Θ.
Διαφοροποιήσεις	α) Αύξηση των κονδυλίων ορισμένων εργασιών β) Μείωση τιμών ορισμένων εργασιών γ) Νέες τιμές οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Τέλος, το προτεινόμενο ποσό των προβλεπόμενων ανέρχεται στα 30.512,11 € μειωμένο από αυτό της σύμβασης κατά 118.960,12 €.
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 2 ^{ου} Α.Π.Ε.	1.146.881,23 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 2 ^{ου} Α.Π.Ε.	1.422.132,73 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	1.146.881,23 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	275.251,50 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	-

ΠΙΝΑΚΑΣ Α3: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)

Τροποποίηση Σύμβασης	3 ^{ος} Α.Π.Ε.
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ	ΑΔΑ: ΨΖ3ΒΩΛΟ-ΩΩΠ
Έγκριση Τεχνικού Συμβουλίου	Α/Α Συνεδρ.: 6, Α/Α/ Πράξης: 9, 01 Σεπτεμβρίου 2025, Περιφέρεια Α.Μ.-Θ.
Διαφοροποιήσεις	Ο 3 ^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει και να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, οι οποίες προέκυψαν από ακριβείς επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών και καλύτερες προμετρήσεις των εναπομεινάντων εργασιών. Τέλος, το προτεινόμενο ποσό των προβλεπόμενων ανέρχεται στα 3.257,97 € μειωμένο από αυτό της σύμβασης κατά 146.214,26 €.
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 3 ^{ου} Α.Π.Ε.	1.146.881,23 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 3 ^{ου} Α.Π.Ε.	1.422.132,73 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε.	1.146.881,23 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ) μετά την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε.	275.251,50 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ μετά την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε.	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ μετά την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε.	-

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Χρονική περίοδος: 26-06-25 έως 08-10-25

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	08-10-2025
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	Συμβολή οδών Μάνεση με Κανάρη Κατασκευή νέων μαρμάρινων κρασπεδορείθρων, επιστρώσεις

	πεζοδρομίων με κυβόλιθο Καβάλας και τοποθέτηση γρανιτικών κυβόλιθων στο οδόστρωμα. Σε σημείο που υπήρχε ασφαλτός. Προσαρμογή υφιστάμενων φρεατίων (μετατοπίσεις κλπ) και κατασκευή νέου φρεατίου. Κατασκευή οδηγού τυφλών σε πεζοδρόμια. Δημιουργία διάβασης πεζών με μαρμαρινούς κυβόλιθους και σύνδεση προσβασιμότητας οδού Αρσενίου μοναχού με οδό Κανάρη. Καθαίρεση υφιστάμενων ιστών οδοφωτισμού και επανατοποθέτηση νέων ιστών.
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	5ος λογαριασμός
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	112.734,19 €
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	90.914,67 €
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	21.819,52 €
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	112.734,19 €
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	0,00 €
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	-

Βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Ανάπλαση της οδού Κανάρη και πέριξ οδών στον ιστορικό τόπο του εμπορικού κέντρου της Κομοτηνής» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.3.9.2», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 90.914,67 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (112.734,19 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός: 5^{ος} λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, **εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/ 23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού μειοψηφεί.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α42/Σ39/2025 Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Ανάπλαση Πάρκου Πυρσινέλλα» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.3.5.1» του Δήμου Ιωαννιτών.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ'αριθμ. ΥΠΕΝ/

ΓΓΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής
Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΟΥ
(ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 01/10/2025)

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1: Πράσινη Μετάβαση
Άξονας (Component)	1.2 - Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση.
Τίτλος Δράσης/Εργου	16873 - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις / (Sub.1 - 16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου
Κωδικός Έργου MIS	5161088
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Ανάπλαση – Ανάδειξη Πάρκου Πυρσινέλλα Δήμου Ιωαννινών
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Ιωαννινών
Κωδικός Υποέργου TEE	5161088.3.5.1
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Ανάπλαση Πάρκου Πυρσινέλλα
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	6.483.870,97 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	Το παρόν υποέργο αφορά στην Ανάπλαση Πάρκου Πυρσινέλλα. Για το πάρκο υπάρχει εγκεκριμένη διαχειριστική μελέτη στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι επιτρεπόμενες παρεμβάσεις για τις οποίες η ομάδα μελέτης έχει εκπονήσει τα αρχιτεκτονικά σχέδια και τις συνοδευτικές μελέτες που απαιτούνται, προκειμένου να υπάρξει η ωρίμανση του έργου και να ενταχθεί στην πρόσκληση για τις εμβληματικές αστικές αναπλάσεις του ταμείου ανάκαμψης που θα προκηρυχθεί από το ΥΠΕΝ. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις θα υλοποιηθούν αποκλειστικά στο γεωτεμάχιο Α, το οποίο βρίσκεται ανατολικά της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων –Αρτας, και αφορούν τις κάτωθι εργασίες. 1. Ανακατασκευή δύο κεντρικών εισόδων πάρκου Προτείνεται η επισκευή και αναμόρφωση των δύο βασικών εισόδων του πάρκου με σκοπό την αισθητική αναβάθμιση και την προσέλκυση μεγάλου αριθμού επισκεπτών. Οι προτεινόμενες εργασίες αφορούν: - διαπλάτυνση της κεντρικής εισόδου της δυτικής πλευράς του πάρκου για τους επισκέπτες, και τοποθέτηση μεταλλικής πόρτας με αξονική περιστροφή. Επίσης, προτείνεται η αντικατάσταση της υφιστάμενης μεταλλικής πόρτας για τα οχήματα με διπλή μεταλλική ίδιου πλάτους, σε αντιστοιχία με την κεντρική πόρτα για τους επισκέπτες. - περιορισμός του πλάτους της υφιστάμενης εισόδου στα 4.00μ., στην ανατολική πλευρά, ώστε να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διέλευση των οχημάτων, και η αντικατάσταση της με διπλή μεταλλική, ίδιας αισθητικής με αυτή της δυτικής εισόδου. Παράλληλα, προτείνεται η κατασκευή μίας επιπλέον εισόδου, η οποία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους επισκέπτες. - Όσον αφορά την περίφραξη, προτείνεται η επένδυση της με πέτρα, ίδιου τύπου με αυτή της

	δυτικής εισόδου. 2. Διαμόρφωση Χώρου Στάθμευσης Διαμορφώνεται χώρος στάθμευσης χωρητικότητας 148 θέσεων, όπου μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ και λεωφορείου. 3. Επανασχεδιασμός Δικτύου Διαδρομών Βασική οργανωτική αρχή της πρότασης αποτελεί η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου δικτύου διαδρομών για την περιήγηση των επισκεπτών στο πάρκο, οι οποίες στο μεγαλύτερο μέρος τους ακολουθούν την υφιστάμενη χάραξη. Οι διαδρομές αυτές διαφοροποιούνται ως προς το μήκος τους, τη φυσιογνωμία του περιβάλλοντος τοπίου, τη χρήση τους και το σκοπό που εξυπηρετούν. Με βάση τα ανωτέρω, επιλέγονται αντίστοιχα το υλικό δαπεδόστρωσης και τα στοιχεία του αστικού εξοπλισμού, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή αισθητική ενσωμάτωση με τον περιβάλλοντα χώρο. Συγκεκριμένα, δημιουργείται μία κεντρική διαδρομή, η οποία διασχίζει το πάρκο στον άξονα ανατολής-δύσης και συνδέει τις δύο κύριες εισόδους του, καθώς και 2 περιπατητικές διαδρομές, η «μεγάλη» και η «μικρή», η διαφοροποίηση των οποίων έγκειται στο μήκος τους και στο γεγονός ότι στην πρώτη περιλαμβάνεται ποδηλατόδρομος. 4. Δημιουργία γηπέδου με χλοοτάπητα και υπαίθριου γυμναστηρίου Στην νοτιοανατολική πλευρά του πάρκου, όπου για μεγάλη έκταση το έδαφος δεν παρουσιάζει υψομετρικές διαφορές, προτείνεται η επίστρωση επιφάνειας 4.527 m² με χλοοτάπητα, για τη δημιουργία χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων (παιχνίδια με μπάλα, τρέξιμο, κλπ.). Στη βορειοδυτική πλευρά του χλοοτάπητα, τοποθετούνται δύο νέες πίστες Petanque, σε σημείο που προϋπήρχαν αντίστοιχες, από το σύλλογο του αθλήματος του Δήμου Ιωαννιτών. Νότια του χώρου, δημιουργούνται δύο αναβαθμίδες με πέτρινα τοιχία αντιστήριξης, οι οποίες χωροθετούνται αμφιθεατρικά και μπορούν να λειτουργήσουν ως χώρος στάσης για τους επισκέπτες και παρακολούθησης των αθλητικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα. Τα πέτρινα τοιχία-καθιστικά είναι συνολικά έξι και τοποθετούνται με κενό πλάτους από 1.00μ. έως 3.20μ. μεταξύ τους, ώστε να υπάρχουν διάδρομοι κίνησης. Στους χώρους του πάρκου περιμετρικά του χλοοτάπητα τοποθετείται ελεύθερα αστικός εξοπλισμός όπως παγκάκια, τραπέζια-σκακιέρες και τραπέζια πικ-νικ. Επιπλέον, προτείνεται η δημιουργία υπαίθριου χώρου γυμναστηρίου σε χώρο επιφάνειας περίπου 500τ.μ., νότια των υφιστάμενων γηπέδων αντισφαίρισης. Η επιφάνεια θα επιστρωθεί με φυσικό χωμάτινο σταθεροποιημένο δάπεδο, ώστε τοποθετηθούν ελεύθερα όργανα εκγύμνασης και θα είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα, εκατέρωθεν του τμήματος της μεγάλης διαδρομής. 5. Δημιουργία εκπαιδευτικών κήπων Στο δυτικό τμήμα του Πάρκου Πυρσινέλλα, στο όριο με την Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αρτας, προτείνεται η κατασκευή βοτανικών κήπων. Οι βοτανικοί – εκπαιδευτικοί κήποι θα είναι ένα κομμάτι του
--	---

	πάρκου, που θα χρησιμοποιείται τόσο για την καλλιέργεια φυτών όσο και για την εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων. Στόχος του σχεδιασμού είναι η δημιουργία ενός οργανωμένου χώρου πρασίνου που θα αποσκοπεί στον εμπλουτισμό της υφιστάμενης βλάστησης και παράλληλα θα ενεργοποιεί το αίσθημα της αναζήτησης και της ανακάλυψης, με σκοπό την ενθάρρυνση της επαφής των επισκεπτών με την φύση. 6. Κατασκευή Πάρκων Ζώων συντροφιάς Ο χώρος που διαμορφώνεται το πάρκο ζώων συντροφιάς βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του πάρκου Πυρσινέλλα και καταλαμβάνει συνολικά επιφάνεια περίπου 11.600τ.μ. Διαχωρίζεται σε δύο ανεξάρτητα τμήματα, το πάρκο φιλοξενίας μεγάλων ζώων, επιφάνειας περίπου 8.200 τ.μ. και το πάρκο φιλοξενίας μικρών ζώων, επιφάνειας περίπου 3.300τ.μ. Στο εσωτερικό των πάρκων έχουν δημιουργηθεί διαδρομές – εσωτερικά μονοπάτια, καμπύλου σχήματος, πλάτους 2.50μ. και συνολικού μήκους περίπου 600μ. για το πάρκο των μεγάλων ζώων, και περίπου 300μ. και για το πάρκο των μικρών. Στο σύνολο της η διαδρομή - μονοπάτι επιστρώνεται με φυσικό χωμάτινο σταθεροποιημένο δάπεδο δημιουργώντας μια περιπατητική διαδρομή τόσο για το ζώο, όσο και για τον ιδιοκτήτη που το συνοδεύει. Σε τμήματα της διαδρομής συναντάει κανείς στρογγυλά χτιστά παγκάκια επενδυμένα με ξύλινες σανίδες, όπου στο κέντρο υφίσταται παρτέρι στο οποίο φυτεύεται φυλλοβόλο δέντρο, δίνοντας τη δυνατότητα στον επισκέπτη να ξεκουραστεί σε ένα μέρος σκιερό κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Επιπλέον, υπάρχουν διάσπαρτα στο χώρο, σε σημεία που υπάρχει βλάστηση ψηλών δέντρων, καθιστικά και τραπέζια πικ-νικ. Σχετικά με τις δραστηριότητες των ζώων, στο εσωτερικό των διαδρομών-μονοπατιών δημιουργούνται λακούβες με χώμα και χαλίκι, εντός των οποίων είναι τοποθετημένες κατασκευές άθλησης, όπως τραμπάλες, τσουλήθρες, διάδρομοι σκύλων, εμπόδια, κ.α., ενώ στον υπόλοιπο χώρο, όπου το επιτρέπει η τοπογραφία του πάρκου, έχουν κατασκευασθεί τούνελ και λόφοι. Όλες οι παραπάνω κατασκευές αποτελούνται από ξύλο ή άλλα φυσικά υλικά. 7. Δημιουργία χώρου στάσης και πολιτιστικών δραστηριοτήτων περιμετρικά της μεγάλης λίμνης Στο κέντρο περίπου του πάρκου υφίσταται η μεγάλη τεχνητή λίμνη με το νησάκι στο κέντρο της, το οποίο συνδέεται με τον περιβάλλοντα χώρο με μεταλλικά γεφυράκια. Στην περιοχή πλησίον της λίμνης υπάρχουν κτίρια αναψυκτήριου και χώρων υγιεινής, καθώς και κατασκευές στεγάστρων για την εξυπηρέτηση του υπαίθριου χώρου. Σήμερα, η εικόνα της λίμνης παρουσιάζει στοιχεία εγκατάλειψης, τα κτίρια και οι κατασκευές χρήζουν ανακαίνισης και ανακατασκευής, ενώ ο περιβάλλον χώρος αυτής είναι απεριποίητος χωρίς στοιχεία αστικού εξοπλισμού. Λόγω της κεντρικής θέσης που έχει η λίμνη στο πάρκο, αλλά και του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που παρουσιάζει, προτείνεται η αποκατάσταση
--	---

	της παραλίμνιας όχθης και η διαμόρφωση της περιοχής ως χώρου οργανωμένης στάσης και ήπιων πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού, προβλέπεται η δημιουργία υπαίθριων κατασκευών προσωρινού χαρακτήρα, οι οποίες θα έχουν την μορφή κερκίδας και θα τοποθετηθούν βορειοανατολικά της λίμνης ακολουθώντας τη φυσική της καμπύλη. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία διαδρομής περιμετρικά της λίμνης, πλάτους από 1.70μ έως 3.00μ., η οποία θα κατασκευαστεί από ξύλινο δάπεδο τύπου deck, ώστε να επιτυγχάνεται η άνετη και ομαλή περιήγηση στον χώρο, ενώ σε περίπτωση πολιτιστικής εκδήλωσης, οι θεατές θα μπορούν να μεταβούν άνετα στην περιοχή της λίμνης. Με το ίδιο υλικό επιστρώνεται το νησί στο κέντρο της λίμνης και οι δύο υφιστάμενες γέφυρες που οδηγούν σε αυτό, καθώς και οι 3 νέοι διάδρομοι που δημιουργούνται, στη βόρεια, νότια και δυτική πλευρά της λίμνης, οι οποίοι ενώνουν την περιοχή με την μικρή περιπατητική διαδρομή. Ο διάδρομος στη βόρεια πλευρά στεγάζεται σε όλο το μήκος του με μεταλλική πέργκολα, αποτελούμενη από καμπύλες τραβέρσες για την αναρρίχηση των φυτών, καθώς στο τμήμα αυτό υπάρχει πλούσια βλάστηση. Έτσι, δημιουργείται ένας στεγασμένος από δέντρα και φυτά διάδρομος, πλάτους 3.00μ, ο οποίος οδηγεί απευθείας στο κέντρο της λίμνης. Επιπλέον, στην περιοχή γύρω από την λίμνη, σε συνέχεια των κερκίδων, κατασκευάζεται μεταλλική πέργκολα ημικυκλικού σχήματος με επικάλυψη από καλάμια, διαστάσεων 2.70.μ*20.50μ. (η μεγαλύτερη διάσταση, λόγω καμπυλότητας), κάτω από την οποία τοποθετούνται τραπέζια πικ-νικ. Στο δυτικό τμήμα της όχθης της λίμνης πάνω στο διάδρομο από ξύλινο deck τοποθετούνται στοιχεία αστικού εξοπλισμού. Συγκεκριμένα, σε συνέχεια της ημικυκλικής πέργκολας τοποθετείται μία σειρά από καθιστικά και νότια της όχθης μία σειρά από ξαπλώστρες, με σκοπό οι επισκέπτες να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μία στάση ξεκούρασης με θέα στη λίμνη. Τέλος, ανατολικά της λίμνης, ο διάδρομος με ξύλινο deck συνεχίζει μέχρι τα υφιστάμενα κτίρια, τα οποία ανακαινίζονται. Στο κτίριο των χώρων υγιεινής δημιουργούνται νέα WC ανδρών και γυναικών με ανεξάρτητο προθάλαμο και προβλέπεται η κατασκευή WC AMEA, ενώ το δεύτερο κτίριο με χρήση αναψυκτηρίου διαμορφώνεται ως χώρος αποθήκης για τις ανάγκες των ήπιων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Σχετικά με τις εργασίες αποκατάστασης της λίμνης και της παρόχθιας περιοχής, προβλέπεται η εξής διαδικασία: αποστράγγιση της λίμνης, εργασίες στεγανοποίησης και στη συνέχεια επανατοποθέτηση νερού, με διατήρηση του υφιστάμενου πυθμένα από σκυρόδεμα. Στις όχθες αφαιρούνται οι λίθινες πλάκες που είναι τοποθετημένες στα πρηνή και τοποθετούνται ποταμίσιοι λίθοι-βότσαλα με διαβάθμιση στη διάμετρό τους. Αρχικά κοντά στο νερό τοποθετείται πιο χοντρό βότσαλο (διάμετρος 20-30εκ.), το οποίο καταλήγει σε πιο λεπτό
--	--

	(διάμετρος 10-20 εκ.) στην όχθη. Στη δεύτερη βαθμίδα με το ψιλότερο βότσαλο θα τοποθετηθεί υπόστρωμα φύτευσης από αμμοχάλικο, ώστε να τοποθετηθούν υδροχαρή φυτά. Επίσης, εντός του νερού τοποθετούνται νούφαρα και κουνουπόψαρα, ώστε να απαλλάξουν την περιοχή από τα κουνούπια τη θερινή περίοδο. 8. Δημιουργία παιδικής χαράς Προβλέπεται η δημιουργία παιδικής χαράς, η οποία χωροθετείται δίπλα στο κεντρικό κτίριο του εστιατορίου από τη δυτική πλευρά και καταλαμβάνει επιφάνεια περίπου 1.100τ.μ. Ο γενικός σχεδιασμός του χώρου διαμορφώνει την παιδική χαρά σε δύο τμήματα (το άνω και το κάτω), αξιοποιώντας την υφιστάμενη διαδρομή που διαχωρίζει τους δύο χώρους, με στόχο κυρίως την βέλτιστη σωματική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών, όλων των ηλικιακών ομάδων. 9. Δημιουργία οργανωμένου χώρου στάσης και σκίασης Δίπλα στο κεντρικό κτίριο του εστιατορίου/αναψυκτήριου, από την ανατολική πλευρά, διαμορφώνεται οργανωμένος χώρος στάσης και σκίασης, ο οποίος καταλαμβάνει επιφάνεια περίπου 500τ.μ. Στο χώρο αυτό υπάρχουν και σήμερα στέγαστρα/τέντες, καθώς χρησιμοποιείται ως χώρος ανάπτυξης εξωτερικών τραπεζοκαθισμάτων του εστιατορίου, ενώ υφίσταται και πρόχειρο κτίσμα/κιόσκι, το οποίο λειτουργούσε ως αναψυκτήριο. Προτείνεται η αποξήλωση των υφιστάμενων κατασκευών και η τοποθέτηση νέων περγκολών, ημικυκλικού και κυκλικού σχήματος. Η συνολική σύνθεση αποτελεί ένα χώρο προσωρινής παραμονής με ιδιαίτερη αισθητική και λειτουργικότητα. Επιπλέον, τους θερινούς μήνες υπάρχει η δυνατότητα παραχώρησης της ζώνης που έχουν τοποθετηθεί οι πέργκολες στο κτίριο του εστιατορίου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, κάνοντας χρήση και των υφιστάμενων καθιστικών. 10. Συντήρηση και Εξωραϊσμός κτιρίων Προτείνεται η επισκευή και ανακατασκευή των παρακάτω κτιρίων εντός του Πάρκου: <u>Κτίριο Εισόδου</u> Πρόκειται για το κτίριο - φυλάκιο της κεντρικής εισόδου του Πάρκου κατασκευασμένου μεταξύ των ετών 1968-1970 από φέρουσα εμφανή λιθοδομή, με εμβαδόν 52.22τ.μ. και προτείνεται να λειτουργήσει ως πολύπλευρος χώρος ενημέρωσης επισκεπτών (infopoint). Για να μπορέσει να εγκατασταθεί η νέα χρήση απαιτούνται κάποιες εργασίες με σκοπό την επισκευή και την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου. <u>Κεντρικό Κτίριο</u> Πρόκειται για το κεντρικό κτίριο του Πάρκου Πυρσινέλλα, το οποίο κατασκευάστηκε μεταξύ των ετών 1968-1970. Είναι το μεγαλύτερο και πιο αξιόλογο κτίριο λόγω της αρχιτεκτονικής του που παραπέμπει στην παραδοσιακή Γιαννιώτικη αρχιτεκτονική. Στη σημερινή του μορφή αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 334.86τ.μ. και όροφο εμβαδού 125.39τ.μ. Προτείνεται να επανέλθει η χρήση του κτιρίου ως
--	--

	καφέ/εστιατόριο, για την κάλυψη των αναγκών των επισκεπτών. Συνεπώς, οι εργασίες που θα υλοποιηθούν στοχεύουν στην επαναλειτουργία του χώρου ως καφέ/εστιατορίου. Λόγω του ειδικού αρχιτεκτονικού χαρακτήρα του υφιστάμενου κτιρίου και της σημαντικής μορφολογικής και πολιτιστικής αξίας του συνόλου του κτίσματος, αλλά και των αρχιτεκτονικών στοιχείων του, οι προτεινόμενες επεμβάσεις αποσκοπούν στη διατήρηση, επισκευή και ανάδειξη των ανωτέρω σε συνδυασμό με την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου. 11. Αστικός εξοπλισμός Βασικός άξονας της ανάπτυξης του πάρκου Πυρσινέλλα αποτελεί η βελτιστοποίηση του δημόσιου χαρακτήρα του πάρκου, μέσω του επανασχεδιασμού των κατασκευών και των στοιχείων αστικού εξοπλισμού. Με γνώμονα την λειτουργικότητα αλλά και την αισθητική, προτείνεται η επανεξέταση της τωρινής κάλυψης, για καλύτερη ροή των κινήσεων πεζών και ποδηλατών, και η δημιουργία νέων κατασκευών που θα καλύπτουν τόσο τις ανάγκες του πάρκου, όσο και την αισθητική της συνολικής επέμβασης. Συνεπώς στα σημεία στάσης και ανάπαυσης εκτός από παγκάκια τοποθετούνται ξαπλώστρες και τραπέζια με μεμονωμένα σκαμπό για την δημιουργία ενοτήτων αναψυχής, για επιτραπέζια παιχνίδια, ζωγραφική, πικνίκ και για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Καθιστικά σημεία τοποθετούνται κατά μήκος όλων των διαδρομών, στα σημεία ενδιαφέροντος, σε οργανωμένους χώρους που έχουν δημιουργηθεί γι' αυτό το σκοπό, αλλά και διάσπαρτα μέσα στο πάρκο. Οι κατασκευές που προτείνονται είναι οι κάτωθι: ✓ Πέργκολες: ✓ Καθιστικά – Χώροι Στάσης: ✓ Σύστημα στάθμευσης & φόρτισης προσωπικών ελαφριών οχημάτων – ποδηλατοστάσια ✓ Εξωτερικός φωτισμός σε όλους τους χώρους του Πάρκου
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Ανάπλαση Πάρκου Πυρσινέλλα
ΑΔΑΜ Σύμβασης	23SYMV014063191 2023-12-28 24SYMV015546112 2024-10-07 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 25SYMV017372765 2025-08-08 (2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	5.529.200,52 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	6.856.208,64 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	5.529.200,52 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	1.327.008,12 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	-
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	28-12-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	23-10-2024 19-08-2025 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

	31-12-2025 (2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Στοιχεία Αναδόχου	ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Α.Φ.Μ: 099769518

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)**

Τροποποίηση Σύμβασης	1 ^{ος} Α.Π.Ε.
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ	ΑΔΑ: ΨΝΟ4ΩΕΩ-3ΟΒ
Διαφοροποιήσεις	Το προτεινόμενο ποσό των απροβλέπτων ανέρχεται στα 168.844,17 € μειωμένο από αυτό της σύμβασης κατά 282.267,77 €, λόγω Α) Αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και Β) Την δαπάνη νέων εργασιών του 1 ^{ου} ΠΚΤΜΝΕ.
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	5.529.200,52 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	6.856.208,64 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	5.529.200,52 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	1.327.008,12 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	-

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α2: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)**

Τροποποίηση Σύμβασης	2 ^{ος} Α.Π.Ε.
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ	ΑΔΑ: Ψ0ΣΙΩΕΩ-Ρ9Γ
Έγκριση Τεχνικού Συμβουλίου	Αρ. Γνωμοδότησης: 5 / 179 / 25/06/2025 (Θ. 23), Τ.Σ.Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου
Διαφοροποιήσεις	Το ποσό των απροβλέπτων ανέρχεται στα 67.909,97 € μειωμένο από αυτό της σύμβασης κατά 383.201,97 €, λόγω: Α) Αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και Β) Την δαπάνη νέων εργασιών του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ. Επίσης, παρατηρήθηκε προσαύξηση του αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού λόγω αυξημένης Δαπάνης Αναθεώρησης κατά τον 2^ο ΑΠΕ (ο έλεγχος βρίσκεται παρακάτω). Τέλος, πραγματοποιείται τροποποίηση της μελέτης του συγκεκριμένου υποέργου. Το κόστος αυτής καλύπτεται εξολοκλήρου από τις δαπάνες απροβλέπτων του έργου και την χρήση επί ελαττον δαπανών χωρίς αύξηση του συμβατικού αντικειμένου. Η τροποποίησης της μελέτης δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα και την χρήση του φυσικού αντικείμενου της αρχικής εγκεκριμένης μελέτης και έχει εγκριθεί από το Τ.Σ.Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου (Αρ. Γνωμοδότησης: 5 / 166 / 25/06/2025 Θ. 10).
Έλεγχος	Πρέπει το επιπλέον ποσό Αναθεώρησης του 2^{ου} ΑΠΕ να είναι μικρότερο ή ίσο του 5% του αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού. 276.460,03 ≤ 276.460,03 € Ισχύει, άρα εγκρίνεται βάσει ΚΥΑ: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/104768/39 (Β' 5632/10.10.2024)

Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 2 ^{ου} Α.Π.Ε.	$5.529.200,52 + 276.460,03 = 5.805.660,55 \text{ €}$
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 2 ^{ου} Α.Π.Ε.	$6.856.208,64 + 342.810,44 = 7.199.019,08 \text{ €}$
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.	$5.529.200,52 + 276.460,03 = 5.805.660,55 \text{ €}$
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ) μετά την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.	$1.327.008,12 + 66.350,41 = 1.393.358,53 \text{ €}$
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ μετά την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ μετά την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.	-

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Χρονική περίοδος: 01-08-2025 έως 30-09-2025

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	30-09-2025
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	1. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιονδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 2. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 3. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες 4. Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων 5. Καθαίρεση επικεραμώσεων, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων 6. Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή 7. Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών 8. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 5,00μ 9. Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής 10. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 11. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 12. Ξυλότυποι χυτών τοίχων 13. Επιστρώσεις με χωμάτινο δάπεδο από κουρασάνι με πάχος 5 cm με υπόβαση 40cm 14. Προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση με οποιονδήποτε τρόπο, με προσοχή, πλυμένων, διαβαθμισμένων βότσαλων ποταμού, διαμέτρου 10-30 mm 15. Κατασκευή υπόβασης πάχους 5 εκ. με ψηφίδες (σκύρα σκυροδέματος 16. Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο 17. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (S500s) 18. Βάση οδοστρώσις πάχους 0,10 m 19. Κράσπεδα από γρανίτη 20. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τιμεντοκονίαμα 21. Φυσικοί κυβόλιθοι από γρανίτη 22. Τιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων, 23. Κατασκευή λίθινου ορίου εγκιβωτισμού δαπέδου 24. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1 25. Γεώπλεγμα οπλισμένων επιχωμάτων αντοχής Tult 100 kN/m 26. Εγκατάσταση ορίων εγκιβωτισμού με εύκαμπτο μεταλλικό στοιχείο διαχωρισμού και οριοθέτησης επιφανειών 27. Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2'' 28. Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή

	29. Καγκελόπορτα εισόδου 30. Πόρτα εισόδου πάρκου ζώων συντροφιάς 31. Παγκάκι χωρίς στήριγμα πλάτης διαστάσεων 2500x550x850mm 32. Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 33. Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm 34. Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 90 mm 35. Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης, ονομαστικής διαμέτρου DN 63 mm 36. Πλαστικός σωλήνας, πολυαιθυλενίου (HDPE), SDR 938. 37. Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων, 40x40 cm 38. Προμήθεια και εγκατάσταση φρεατίου ύδρευσης 39. Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων, 60x40 cm 40. Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό P.V.C. σειράς 41 41. Αεραγωγοί από γαλβανισμένη λαμαρίνα 42. Χαλκοσωλήνες ψυκτικών εγκαταστάσεων υγρού και αερίου διαμέτρου 3/8' με μόνωση τύπου Armaflex, πάχους 9 mm και επικάλυψη προστασίας UV 43. Χαλκοσωλήνες ψυκτικών εγκαταστάσεων υγρού και αερίου διαμέτρου 7/8' με μόνωση τύπου Armaflex, πάχους 9 mm και επικάλυψη προστασίας UV 44. Σύνδεσμος (Refnet joint), ανεξαρτήτου διατομών, με το μονωτικό εργοστασιακό περίβλημά του 45. Σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής (STE) με wet chemical 20 lt 46. Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m 47. Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m 48. Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ 49. Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ 50. Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ 51. Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε μη φυτευμένους χώρους 52. Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες 53. Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος άνω του 1,50 m 54. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m 55. Άρδευση φυτών με βυτίο 56. Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές με φυτική γη, χωρίς την προμήθεια του υλικού 57. Γεώφασμα στραγγιστηρίων 58. Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κλαδέματος με αυτοκίνητο.
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	18 ^{ος} Λογαριασμός & 17 ^η Αναλυτική Επιμέτρηση
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	603.685,42 €
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	486.843,08 €
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	116.842,34 €

Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	603.685,42 €
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	0,00 €
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	-

βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «Ανάπλαση Πάρκου Πυρσινέλλα» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.3.5.1», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 486.843,08 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (603.685,42 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός: 18ος Λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, **εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/ 23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού μειοψηφεί.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α43/Σ39/2025 Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Υποέργο 1: Ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων βιοκλιματικού και ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα με την ανάπλαση δικτύου πεζοδρομίων και ποδηλατόδρομου στο Δήμου Επιδαύρου» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.4.2.1» του Δήμου Επιδαύρου.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ'αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1: Πράσινη Μετάβαση
Άξονας (Component)	1.2: Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση

Τίτλος Δράσης/Έργου	16873 - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις / (Sub.4 - 16873) Άλλες Στρατηγικές Παρεμβάσεις
Κωδικός Έργου MIS	5189984
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων βιοκλιματικού και ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα με την ανάπλαση δικτύου πεζοδρομίων και ποδηλατόδρομου στο Δήμου Επιδαύρου
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Επιδαύρου
Κωδικός Υποέργου TEE	5189984.4.2.1
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων βιοκλιματικού και ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα με την ανάπλαση δικτύου πεζοδρομίων και ποδηλατόδρομου στο Δήμου Επιδαύρου
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	2.419.354,84 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	Το έργο αφορά στην ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων βιοκλιματικού και ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα με την ανάπλαση δικτύου πεζοδρομίων και ποδηλατόδρομου στο Δήμου Επιδαύρου. Χωροθετικά ο οικισμός Λυγουριό είναι κτισμένος σε λόφο κι έχει μονάχα έναν κεντρικό οδικό άξονα διπλής κατεύθυνσης που τον διατρέχει, την Λεωφόρο Ασκληπιού. Επί της οδού αυτής είναι συγκεντρωμένα τα περισσότερα καταστήματα και υπηρεσίες με αποτέλεσμα να δημιουργείται κυκλοφοριακή φόρτιση κατά τις ώρες αιχμής. Προκειμένου να αποκτήσει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα ο δημόσιος χώρος, θα δημιουργηθεί βιώσιμος πεζόδρομος προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανεμπόδιστη κυκλοφορία των πεζών με ασφάλεια και να πραγματοποιηθεί αισθητική αναβάθμιση συνολικά σε συνδυασμό με τον ποδηλατόδρομο που θα δημιουργηθεί. Η επέμβαση που θα γίνει αφορά στην ανάπλαση του δυτικού τμήματος της Λεωφόρου Ασκληπιού σε μήκος ~1500μ από την Δυτική είσοδο της οδού και έως την κάθετη οδό Κορωνίου. Τα πεζοδρόμια εκατέρωθεν της Ασκληπιού θα έχουν κυμαινόμενο μέσο πλάτος 2-2,50μ.
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων βιοκλιματικού και ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα με την ανάπλαση δικτύου πεζοδρομίων και ποδηλατόδρομου στο Δήμου Επιδαύρου
ΑΔΑΜ Σύμβασης	23SYMV014003058 2023-12-19 24SYMV014631553 2024-04-19 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	2.687.703,53 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	3.332.752,38 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	2.284.477,72 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	548.274,65 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	403.225,81 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	96.774,19 €
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	15/12/2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	07/06/2025
1 ^η παράταση	31/10/2025 (η με Αριθ. 67/2025 απόφαση της Δημοτικής επιτροπής Δήμου Επιδαύρου,

	ΑΔΑ : 60ΡΤΩΡΨ-ΔΜΩ)
2 ^η παράταση	31/12/2025 (η με Αριθ. 119/2025 απόφαση της Δημοτικής επιτροπής Δήμου Επιδαύρου, ΑΔΑ : ΨΘΖΤΩΡΨ-8ΓΥ)
Στοιχεία Αναδόχου	KONTOS CONCREATE A.T.E. ΑΦΜ: 800924339

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)**

Τροποποίηση Σύμβασης	1 ^{ος} ΑΠΕ & 1 ^ο ΠΚΤΜΝΕ
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ	9ΞΠ7ΩΡΨ-9ΚΓ
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	2.687.703,53€
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	3.332.752,38€
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	2.284.477,72€
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	548.274,65€
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	403.225,81€
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	96.774,19€

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Χρονική περίοδος : 10.04.2025 – 11.06.2025

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	12/11/2025
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	Έχει υλοποιηθεί περίπου το 70% του φυσικού αντικειμένου. - Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου: 70% - Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί: - Κατασκευή πεζοδρομίων τμήμα Α1 - Κατασκευή πεζοδρομίων τμήμα Α2 - Κατασκευή πεζοδρομίων τμήμα Α3 (μόνο νότια) - Κατασκευή δικτυού ΗΜ εγκαταστάσεων - Κατασκευή υπόβασης ποδηλατόδρομου στο τμήμα Α1 (υπολείπεται η διαγράμμιση) - Κατασκευή υδραυλικού αγωγού
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	4 ^{ος} λογαριασμός- έγγραφο πιστοποίησης
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	685.695,35€
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	552.980,12€
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	132.715,23€
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	685.695,35€
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	-
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	-

βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «Υποέργο 1: Ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων βιοκλιματικού και ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα με την ανάπλαση δικτύου πεζοδρομίων και ποδηλατόδρομου στο Δήμου Επιδαύρου» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.4.2.1», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 552.980,12 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (685.695,35 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός : 4^{ος} λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, **εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/ 23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού μειοψηφεί.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α44/Σ39/2025 **Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Ανάπλαση οδού Ελευθερίου Βενιζέλου Α' Φάση (ΑΠΟ ΧΘ 0+00 ΩΣ ΧΘ 1+560)»**, με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ 5189984 και κωδικό υποέργου 5189984.4.3.1, του Δήμου Μαλεβιζίου.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΤΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α :ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	Πυλώνας 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Αξονας (Component)	Άξονα 1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
Τίτλος Δράσης/Έργου	Παραμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα – ID 16873
Κωδικός Έργου MIS	5189984
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Ολοκληρωμένη ανάπλαση και αναβάθμιση δημοσίου χώρου με βιοκλιματικά στοιχεία και ευφείς εφαρμογές εντός σχεδίου πόλεως του Δήμου Μαλεβιζίου
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Μαλεβιζίου
Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5189984.4.3.1

Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Ανάπλαση οδού Ελευθερίου Βενιζέλου Α' Φάση (ΑΠΟ ΧΘ 0+00 ΩΣ ΧΘ 1+560)
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	3.183.070,74 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	Το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 1 αφορά στην ανάπλαση τμήματος της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, από τη χθ 0+00 ως τη χθ 1+560 (1560 μέτρα) όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά και απεικονίζεται στη μελέτη Ανάπλασης της οδού η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό πρωτ. 136287/21-04-2021 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης και των συνοδών αυτής, υδραυλικής και ηλεκτρομηχανολογικής. Το προς ανάπλαση τμήμα αρχίζει από την διασταύρωση με την οδό Α. Παπανδρέου στην Αμμουδάρα αμέσως μετά το όριο του Δήμου Μαλεβιζίου και καταλήγει πριν τον κόμβο Ελ Γκρέκο, στην συμβολή των οδών Θριάμβου και Ελ Γκρέκο. Συνολικά, η αναβάθμιση αφορά επιφάνεια 32.220 τ.μ. Στόχος της ανάπλασης είναι η αισθητική, λειτουργική και βιοκλιματική αναβάθμιση της οδού ως δημόσιου χώρου κίνησης και στάσης, ώστε να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση της περιοχής, βελτιώνοντας την εικόνα του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, δημιουργώντας ασφαλές περιβάλλον για την κίνηση των οχημάτων και ασφαλές χώρο περιπάτου και αναψυχής. Οι βασικές συνιστώσες της ανάπλασης είναι ο σεβασμός του σχεδίου πόλης, η εξασφάλιση ενιαίων χαρακτηριστικών σε όλο το μήκος της οδού, η διατήρηση και ενίσχυση της ομοιομορφίας της, η αύξηση του πρασίνου, η επιλογή σωστού φωτισμού, η δημιουργία χώρου ήπιας μεταφοράς με την δημιουργία ποδηλατικών υποδομών, η εξυπηρέτηση πεζών και εμπορικών δραστηριοτήτων με την δημιουργία πεζοδρομίων, η ασφαλής κίνηση οχημάτων ΜΜΜ και η προσφορά άνετων παρόδιων θέσεων στάθμευσης. Ταυτόχρονα πολλαπλασιάζεται ο δημόσιος χώρος και επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη κίνηση των πεζών και αυξάνεται ο χώρος πρασίνου συντελώντας στην βελτίωση του μικροκλίματος. Ειδικότερα, Προβλέπεται η εφαρμογή τυπικής διατομής της οδού συνολικού πλάτους 28 μ, όπως ορίζεται στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως που θα περιλαμβάνει: •Πεζοδρόμιο πλάτους 4,80 μ. (με όδευση ΑμεΑ) •Ζώνη φύτευσης και αστικού εξοπλισμού πλάτους 1,20 μ •Λωρίδα αμφίδρομης κίνησης ποδηλάτου επί του πεζοδρομίου – διάδρομος πλάτους 2,50 μ. •Πεζοδρόμιο πλάτους 2,10 μ. •Λωρίδα παρόδιας στάθμευσης πλάτους 2,20 μ. •Λωρίδα κυκλοφορίας από Ηράκλειο προς Γάζι πλάτους 3,50 μ. •Κεντρική νησίδα με χαμηλή φύτευση πλάτους 1,50 μ. •Λωρίδα κυκλοφορίας από Γάζι προς Ηράκλειο πλάτους 3,50 μ. •Λωρίδα παρόδιας στάθμευσης πλάτους 2,20 μ. •Ελεύθερη ζώνη ασφαλείας πλάτους 0,70 μ •Ζώνη φύτευσης και αστικού εξοπλισμού πλάτους 0,60 μ

•Πεζοδρόμιο πλάτους από 3,20 μ. (με όδευση ΑμεΑ). Οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν την καθαίρεση όλων των κατασκευών που βρίσκονται εντός των ρυμοτομικών τμημάτων της, με σκοπό η οδός να αποκτήσει το πλάτος που ορίζεται από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης και συγκεκριμένα 28μ., 22μ. και 20 μ. στις διάφορες διατομές της. Η διαχείριση των προϊόντων αποξήλωσης οποιουδήποτε υλικού, σε αδειοδοτημένο χώρο απορριμμάτων που διαθέτει εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ. Η οδός γίνεται διχνη δηλαδή αποκτά μία λωρίδα κίνησης ανά κατεύθυνση και δύο roundabout με σκοπό τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Ταυτόχρονα προβλέπεται και η τοποθέτηση σήμανσης, ενώ ορίζεται πλέον όριο ταχύτητας κυκλοφορίας χαμηλότερο των 50χλμ/ω.

Δημιουργούνται 196 νέες θέσεις στάθμευσης παρά την οδό σε ειδικά διαμορφωμένες εσοχές, ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα ορατότητας στις διαβάσεις πεζών και στις διασταυρώσεις, εκ των οποίων, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%, 9 θέσεις προορίζονται για θέσεις ΑμεΑ. Επιπλέον δημιουργούνται 6 νέες στάσεις/ εσοχές λεωφορείων. Οι στάσεις διαμορφώνονται σε ζεύγη εκατέρωθεν της οδού και σε απόσταση περίπου 500 μ. λαμβάνοντας υπόψη την μέση αποδεκτή απόσταση βαδίσματος των 250 μ.

Η λωρίδα παρόδιας στάθμευσης θα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο και θα έχει ενιαία επίκλιση με το κυκλοφορούμενο οδόστρωμα. Το υλικό επίστρωσης της λωρίδας στάθμευσης είναι κυβόλιθος ψυχρού χρώματος γκρι διαστάσεων 10X2X6 εκ. για λόγους αντανakλαστικότητας, καθώς και εξαιτίας της υφής του που καταδεικνύει την χρήση και οριοθετεί την επιφάνεια στάθμευσης. Η επιφάνεια οριοθετείται με κράσπεδο – εμφανούς – ύψους 7 εκ. από την πλευρά του πεζοδρομίου και με κράσπεδο εγκιβωτισμού μηδενικού εμφανούς ύψους από την πλευρά του κυκλοφορούμενου οδοστρώματος.

Εκατέρωθεν και κατά μήκος της οδού θα κατασκευαστούν πεζοδρόμια καθαρού πλάτους 2,5 – 6 μ., με ενιαία επίκλιση 2% (απαίτηση για ΑμεΑ) προς το οδόστρωμα για την απορροή των ομβρίων υδάτων και αντλιοσθιρή επιφάνεια για την ασφαλή κίνηση των πεζών. Τα πεζοδρόμια αντιμετωπίζονται ενιαία καθ' όλο το μήκος τους έτσι ώστε να αποτελούν ένα ενοποιητικό στοιχείο που θα συνενώνει νοητά τα μέρη της οδού, ελαχιστοποιώντας την αίσθηση της ασυνέχειας που δημιουργούν τα παρόδια καταστήματα. Επί των πεζοδρομίων προβλέπεται όδευση ΑμεΑ με πλάκες διαστάσεων 40X40, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας καθώς και οι αντίστοιχες βυθίσεις στα σημεία των διαβάσεων πεζών.

Στο πλαίσιο της ενθάρρυνσης των μετακινήσεων με ποδήλατο, δημιουργείται άνετος διάδρομος ποδηλάτου διπλής κατεύθυνσης πλάτους 2,5μ. μήκους 1,52 χλμ, στο ίδιο επίπεδο με το πεζοδρόμιο και οριοθετείται εν μέρει και μέσω της ζώνης φύτευσης και αστικού εξοπλισμού που τοποθετείται ως φίλτρο μεταξύ των δύο χώρων κίνησης πεζών και ποδηλάτων.

Προβλέπεται η δημιουργία ζώνης πρασίνου και αστικού εξοπλισμού, στην οποία τοποθετούνται εναλλάξ η φύτευση, ο φωτισμός και τα καθιστικά

	παγκάκια με τα καλαθάκια απορριμμάτων. Η ζώνη φύτευσης θα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το πεζοδρόμιο και θα οροθετείται εκατέρωθεν με κράσπεδο εγκιβωτισμού μηδενικού εμφανούς ύψους. Οι χώροι στάσης διαμορφώνονται με την προμήθεια και εγκατάσταση 20 καθιστικών με πλάτη. Κατά μήκος της λωρίδας όπου θα τοποθετηθεί ο αστικός εξοπλισμός θα γίνει ταυτόχρονα τοποθέτηση 30 μικρών δοχείων με καπάκι για την συλλογή των απορριμμάτων. Για να επιτευχθεί ο κατάλληλος σκιασμός και δροσισμός στην περιπατητική διαδρομή, καθώς και στους χώρους στάσης των περιπατητών προβλέπεται η φύτευση 430 φυτών με μπάλα χώματος ανά 10 μέτρα, όπου αυτό είναι εφικτό. Η φύλαξη των ποδηλάτων θα πραγματοποιείται σε οργανωμένα μέρη με την τοποθέτηση ποδηλατοστατών. Σε όλο το μήκος της οδού έχει προβλεφθεί η κατασκευή εσωτερικού δικτύου όμβριων υδάτων της με σκοπό την προστασία της οδού και των χρηστών της όπως αυτά περιγράφεται στην αντίστοιχη οριστική υδραυλική μελέτη της οδού η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 32271/07-02-2022 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης. Η ηλεκτρική εγκατάσταση που θα υλοποιηθεί, περιλαμβάνει τον φωτισμό του οδοστρώματος καθώς και το φωτισμό των πεζοδρομίων και του ποδηλατοδρόμου σύμφωνα με την Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 87705-30.03.22 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης. Το υπόεργο 1 θα ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών μετά την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο.
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Ανάπλαση οδού Ελευθερίου Βενιζέλου Α' Φάση (ΑΠΟ ΧΘ 0+00 ΩΣ ΧΘ 1+560)
ΑΔΑΜ Σύμβασης	24SYMV014342548 2024-02-29
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	4.309.764,29 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	5.344.107,72 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	3.183.070,74 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	763.937,00€
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	1.126.693,55 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	270.406,45 €
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	23/07/2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	31/12/2025
Στοιχεία Αναδόχου	" ΚΡΕΤΑ ΚΑΤ Α.Ε." ΑΦΜ: 800742151

ΠΙΝΑΚΑΣ Α2: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ

Τροποποίηση Σύμβασης	Προσαύξηση αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού λόγω αυξημένης Δαπάνης Αναθεώρησης κατά τον 2ο Λογαριασμό
Έλεγχος	Βάσει της ΚΥΑ: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/104770/40 (Β' 5545/04.10.2024: το 5% του αρχικού επιλέξιμου

	Συμβατικού ποσού είναι 215.488,21 € Το ποσό της Αναθεώρησης προσαυξάνεται κατά: $58.206,64 \text{ €} - 10.115,61 = 48.091,03 \text{ €}$ $< 215.488,21 \text{ €}$ Άρα εγκρίνεται το επιπλέον ποσό 48.091,03€ από Τ.Α.Α.
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 2° Λογαριασμό	$4.309.764,29 \text{ €} + 48.091,03 \text{ €} = 4.357.855,32 \text{ €}$
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά τον 2° Λογαριασμό	$5.344.107,72 \text{ €} + 59.632,88 \text{ €} = 5.403.740,60 \text{ €}$
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 1ο Λογαριασμό	$3.183.070,74 \text{ €} + 48.091,03 \text{ €} = 3.231.161,77 \text{ €}$
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	$763.937,00 \text{ €} + 11.541,85 \text{ €} = 775.478,85 \text{ €}$
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	1.126.693,55 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	270.406,45 €

ΠΙΝΑΚΑΣ Α3: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ

Τροποποίηση Σύμβασης	Προσαύξηση αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού λόγω αυξημένης Δαπάνης Αναθεώρησης κατά τον 3° Λογαριασμό
Έλεγχος	Βάσει της ΚΥΑ: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/104770/40 (Β' 5545/04.10.2024: το 5% του αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού είναι 215.488,21 € Το ποσό της Αναθεώρησης προσαυξάνεται κατά: $31.046,67 \text{ €}$ Ποσό προσαύξησης αναθεώρησης έως προηγούμενο (2°) Λογαριασμό = 48.091,03 € $31.046,67 + 48.091,03 = 79.137,70 \text{ €} < 215.488,21 \text{ €}$ Άρα εγκρίνεται το επιπλέον ποσό 31.046,67€ από Τ.Α.Α.
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 3° Λογαριασμό	$4.357.855,32 \text{ €} + 31.046,67 \text{ €} = 4.388.901,99 \text{ €}$
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά τον 2° Λογαριασμό	$5.403.740,60 \text{ €} + 38.497,87 \text{ €} = 5.442.238,47 \text{ €}$
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 2ο Λογαριασμό	$3.231.161,77 \text{ €} + 31.046,67 \text{ €} = 3.262.208,44 \text{ €}$
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	$775.478,85 \text{ €} + 7.451,20 \text{ €} = 782.930,03 \text{ €}$
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	1.126.693,55 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	270.406,45 €

ΠΙΝΑΚΑΣ Α3: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ

Τροποποίηση Σύμβασης	Προσαύξηση αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού λόγω αυξημένης Δαπάνης Αναθεώρησης κατά τον 4° Λογαριασμό
Έλεγχος	Βάσει της ΚΥΑ: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/104770/40 (Β' 5545/04.10.2024: το 5% του αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού είναι 215.488,21 € Το ποσό της Αναθεώρησης προσαυξάνεται κατά: $11.040,59 \text{ €}$ Ποσό προσαύξησης αναθεώρησης έως προηγούμενο (3°) Λογαριασμό = 79.137,70 € $11.040,59 \text{ €} + 79.137,70 \text{ €} = 90.178,39 \text{ €} < 215.488,21 \text{ €}$ Άρα εγκρίνεται το επιπλέον ποσό 11.040,59 € από Τ.Α.Α.
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 4° Λογαριασμό	$4.388.901,99 \text{ €} + 11.040,59 \text{ €} = 4.399.942,68 \text{ €}$
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά τον 4° Λογαριασμό	$5.442.238,47 \text{ €} + 13.690,46 \text{ €} = 5.455.928,92 \text{ €}$
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 4ο Λογαριασμό	$3.262.208,44 \text{ €} + 11.040,59 \text{ €} = 3.273.249,13 \text{ €}$
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	$782.930,03 \text{ €} + 2.649,77 \text{ €} = 785.579,79 \text{ €}$
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	1.126.693,55 €

ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	270.406,45 €
-------------------------------	--------------

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΑΠΟ 21-07-2025 ΕΩΣ 09-10-2025)

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	09-10-2025 με την υποβολή της 4 ^{ης} Επιμέτρησης Έργου
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	1. Κατασκευή ανωδομής με τις απαραίτητες εκσκαφές, επιχώσεις πεζοδρομίων, τοποθέτηση κρασπέδων, σκυροδετήσεις (υπόβαση και χτενιαστό σκυρόδεμα), επιστρώσεις ποδηλατόδρομου, κυβολίθων και λωρίδας όδευσης τυφλών καθώς και τμήμα κατασκευής στάσης λεφορείου στο νότιο τμήμα οδού από 1+275 έως 1+440 Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής, παροχές αποχέτευσης με φρεάτια και ανύψωση υφιστάμενων φρεατίων στο νότιο τμήμα από ΧΘ 1+275 έως ΧΘ 1+440 Κατασκευή βάσης, σύνδεσης και φρεατίων και τοποθέτηση φωτιστικών και ιστών 6μ (8 από τα 24 φωτιστικά που είχαν εγκριθεί ως υλικά σε αποθήκη) στο νότιο τμήμα από ΧΘ 1+275 έως ΧΘ 1+440
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	Η με αρ. πρωτ. 16817-05.11.25 έγκριση 4 ^{ου} Λογαριασμού
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	115.427,12 €
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	93.086,39 €
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	22.340,73 €
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	93.086,39 €
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	-
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	-

βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «Ανάπλαση οδού Ελευθερίου Βενιζέλου Α' Φάση (ΑΠΟ ΧΘ 0+00 ΩΣ ΧΘ 1+560)», με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.4.3.1», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 93.086,39 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (115.427,12 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (σχετικός: 4^{ος} λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, **εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ'

αριθμ. 134453/ 23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού μειοψηφεί.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α45/Σ39/2025 Τροποποίηση της συνολικής διάρκειας περάτωσης του έργου της υπ' αριθμ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 39906/18-12-2023 Σύμβασης για το έργο «Έξυπνες Γέφυρες» (ΑΔΑΜ: 23SYMV013994397 2023-12-18).

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων **αποφασίζει κατά πλειοψηφία** την τροποποίηση της συνολικής διάρκειας περάτωσης του έργου μέχρι τις 18/04/2026, της υπ' αριθμ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 39906/18-12-2023 Σύμβασης για το έργο «Έξυπνες Γέφυρες» (ΑΔΑΜ: 23SYMV013994397 2023-12-18). Συγκεκριμένα την μετάθεση της Φάσης V και της Φάσης VI μέχρι τις 18.02.2026 και της Φάσης VII μέχρι τις 18.04.2026.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α46/Σ39/2025 Έγκριση καταβολής του ποσού των τριακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (315.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. (390.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), στην εταιρεία «NEXT COM ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «NEXT COM Α.Ε.», στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «Διαχείριση προορισμών» της Δράσης 16931 «Τουριστική Ανάπτυξη», με κωδικό MIS 5150755.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. λαμβάνοντας υπόψη:

- την υπ' αριθμ. πρωτ. 7915 / 26.02.2024 Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη πλατφόρμας και ιστότοπου Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «Διαχείριση προορισμών» της Δράσης 16931 «Τουριστική Ανάπτυξη» (ΑΔΑΜ 24PROC014319855 2024-02-26),
- την υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ 16992 / 16.04.2025 σύμβαση με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πλατφόρμας και ιστότοπου Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «Διαχείριση προορισμών» της Δράσης 16931 «Τουριστική Ανάπτυξη» (ΑΔΑΜ 25SYMV016678977 2025-04-16),
- την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΟΥ /492/ 12.03.2025 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΗΘ946Ψ842-ΦΘΛ) για την έγκριση δαπάνης για την ανάγκη Σύναψης σύμβασης με ανάδοχο για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πλατφόρμας και ιστοσελίδας Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «Διαχείριση προορισμών»

της Δράσης 16931 «Τουριστική Ανάπτυξη» με κωδικό έργου MIS 5150755,

- την υπ' αριθμ. Α53/Σ31/2025 (ΑΔΑ: ΨΖ8Χ46Ψ842-Σ84) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., σχετικά με την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ 16992 / 6.04.2025 σύμβασης για την «Παροχή Υπηρεσιών για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πλατφόρμας και ιστότοπου Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «Διαχείριση προορισμών» της Δράσης 16931 «Τουριστική Ανάπτυξη», με κωδικό ΟΠΣ-ΤΑ 5150755 (ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016678977 2025-04-16),
- τα υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ 37383 / 21.08.2025 και ΤΕΕ 49020 / 27.10.2025 παραδοτέα της αναδόχου εταιρείας «NEXT COM Α.Ε.», σχετικά με τα Π1 & Π6 και Π2 & Π7 αντίστοιχα,
- τα από 06.05.2025, 30.06.2025, 31.07.2025, 27.08.2025, 03.09.2025, 22.09.2025, 02.10.2025 και 07.11.2025 Πρακτικά της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πλατφόρμας και ιστότοπου Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «Διαχείριση προορισμών» της Δράσης 16931 «Τουριστική Ανάπτυξη», με κωδικό MIS 5150755,
- την υπ' αριθμ. Α77/Σ38/2025 (ΡΩ2Δ46Ψ842-8Υ6) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., σχετικά με τη Μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. Α53/Σ31/2025 (ΑΔΑ: ΨΖ8Χ46Ψ842-Σ84) απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.,
- την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την καταβολή του ποσού των τριακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (315.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. (390.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 5.1 Τρόπος πληρωμής, της υπ' αριθμ. πρωτ. 7915 / 26.02.2024 Διακήρυξης, στην εταιρεία «NEXT COM ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «NEXT COM Α.Ε.», [που εδρεύει στο Δήμο Ιωαννίνων Νομού Ιωαννίνων, επί της οδού Χαντέλη & Μάρκα (Βελισσάριο), ΤΚ 45221, με Α.Φ.Μ. 099532830], που αντιστοιχεί στο συμβατικό τμήμα των παραδοτέων:

- Π2 Μελέτη στελέχωσης του Εθνικού Παρατηρητηρίου, αξίας 10.150,00 € (πλέον ΦΠΑ)
- Π6 Σχεδιασμός τεχνικών προδιαγραφών για την ανάπτυξη πλατφόρμας και ιστότοπου των 13 Περιφερειακών/ Τοπικών Παρατηρητηρίων ή παραμετροποίηση υφιστάμενου για διαλειτουργικότητα με το Εθνικό Παρατηρητήριο, αξίας 172.900,00 € (πλέον ΦΠΑ)

- Π7 Μελέτες οργάνωσης και στελέχωσης των Περιφερειακών/ Τοπικών Παρατηρητηρίων, αξίας 131.950,00 € (πλέον ΦΠΑ),

τα οποία υποβλήθηκαν με τα υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ 37383 / 21.08.2025 και ΤΕΕ 49020 / 27.10.2025 παραδοτέα της αναδόχου εταιρείας «NEXT COM Α.Ε.» και παρελήφθησαν με τα από 03.09.2025 και από 07.11.2025 πρακτικά της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.00.9379.01.

Ο Ε. Πατάβρας μειοψηφεί.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α47/Σ39/2025 Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ (ΔΕ ΠΡΕΣΠΩΝ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ)» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 200914, ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016684806 2025-04-17) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527/Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/14611/17 (ΦΕΚ 674 Β'/18.02.2025) και την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/93137/111 (ΦΕΚ 4888 Β'/15.09.2025).
- Την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 16995/16.04.2025 (ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016684806 2025-04-17) Σύμβαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με την Ανάδοχο – Ένωση Οικονομικών Φορέων {«ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» - «ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ»- «DELCO Ε.Π.Ε.- Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Ε.»- «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "ΓΕΩΤΕΡ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε."»-

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ ΟΕ με δ.τ. «DKND ENGINEERS O.E.»»}.

- Την υπ' αριθμ.πρωτ.:ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/50151/3239/21-05-2025 απάντηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος στο υπ' αριθμ.πρωτ.ΤΕΕ: 18413 /29.04.2025 έγγραφο του Προέδρου του ΤΕΕ.
- Την υπ' αριθμ.368/2025 (αριθμ.πρωτ. :7586 /05.12.2025) Απόφαση του Δημάρχου Πρεσπών (απάντηση στο υπ' αριθμ.πρωτ.ΤΕΕ: 18410/29.04.2025 έγγραφο του Προέδρου ΤΕΕ).
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Συγκροτεί κατά πλειοψηφία την Επιτροπή Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ (ΔΕ ΠΡΕΣΠΩΝ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ)» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 200914, ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016684806 2025-04-17) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020, ως ακολούθως:

1. ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, ΑΜ ΤΕΕ: 110490, ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου,
2. ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ΑΜ ΤΕΕ: 81121, ως εκπρόσωπος του ΥΠΕΝ,
3. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, ΑΜ ΤΕΕ: 103176, ως εκπρόσωπος του Δήμου Πρεσπών.

Τα Μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, έχουν την υποχρέωση υποβολής Αρχικής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ), εντός ενενήντα (90) ημερών από την απόκτηση της ιδιότητάς τους για διαγωνισμούς άνω των 150.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ο οποίος πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις (υπ' αριθμ. 120/2020 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α48/Σ39/2025 Τροποποίηση της Α40/Σ8/2025 (ΑΔΑ: 9ΕΛΝ46Ψ842-ΘΟΟ) Απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ “Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (ΔΕ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ, ΒΟΥΦΡΑΔΩΝ, ΙΘΩΜΗΣ, ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ)» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 198991, ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015763544 2024-11-13) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020”.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527/Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/14611/17 (ΦΕΚ 674 Β'/18.02.2025) και την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/93137/111 (ΦΕΚ 4888 Β'/15.09.2025).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. Τ.Ε.Ε.:43577 /08-11-2024 (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015763544 2024-11-13) Σύμβαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με την Ανάδοχο – Ένωση Οικονομικών Φορέων « EDP Μελετητική Σχεδιασμού Αναπτύξεως και Επενδύσεων Α.Ε." (δ.τ. EDP SA), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΖΑΡΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, "NERCO - Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ" (δ.τ. "NERCO - Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ."), ΠΕΡΛΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, "ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (δ.τ. ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.)»
- Την Α40/Σ8/2025 (ΑΔΑ: 9ΕΛΝ46Ψ842-ΘΟΟ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ “Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (ΔΕ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ, ΒΟΥΦΡΑΔΩΝ, ΙΘΩΜΗΣ, ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ)» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 198991, ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015763544 2024-11-13) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020”.
- Το υπ'αριθμ. πρωτ. Τ.Ε.Ε.:55241/27-11-2025 έγγραφο του κ. Νικόλαου Γιαννακόπουλου.
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Τροποποιεί κατά πλειοψηφία την Απόφασή της Α40/Σ8/2025 (ΑΔΑ: 9ΕΛΝ46Ψ842-ΘΟΟ) “Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (ΔΕ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ,

ΒΟΥΦΡΑΔΩΝ, ΙΘΩΜΗΣ, ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ)» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 198991, ΑΔΑΜ 24SYMV015763544 2024-11-13) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020», ως ακολούθως:

- Το 1ο Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής, κ. Νικόλαος Γιαννακόπουλος, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, ΑΜ Τ.Ε.Ε.:128780, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Νίκη Αφαλέα - Τζιγαλάνη, Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΜ ΤΕΕ: 68462, η οποία εκτελεί χρέη Προέδρου».

Κατά τα λοιπά ισχύει η Α40/Σ8/2025 (ΑΔΑ: 9ΕΛΝ46Ψ842-ΘΟΟ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ

Τα Μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, έχουν την υποχρέωση υποβολής Αρχικής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) εντός ενενήντα (90) ημερών από την απόκτηση της ιδιότητάς τους για διαγωνισμούς άνω των 150.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ο οποίος πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις (υπ' αριθμ. 120/2020 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α49/Σ39/2025

Έγκριση σύνταξης τεχνικής έκθεσης προελέγχου γεωλογικών θεμάτων και έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και του Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τον συνοδεύει, της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (ΔΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ)» (ΑΔΑΜ 25SYMV016320344 2025-02-17) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Οριοθέτηση οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων) της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/36607/1330 (ΦΕΚ 2504/Β'/20.05.2022) «Ορισμός Αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση των μελετών οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α' 245)», όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/93138/112 (ΦΕΚ 4888 Β'/15.09.2025).
- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 6853/13.02.2025 Σύμβαση.
- Την Α37/Σ21/2025 (ΑΔΑ: 63ΒΕ46Ψ842-5ΙΒ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, σχετικά με τη Συγκρότηση

Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (ΔΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ)».

- Το από 04.11.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:50649/04.11.2025) αίτημα του Αναδόχου: {"Δ. ΚΑΝΝΑΒΟΣ - Κ. ΣΙΑΜΠΑΡΙΝΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και δ.τ. "INFOTERRA Α.Ε.", "ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και δ.τ. "ENCODIA Ι.Κ.Ε"}.
- Το από 12.11.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:52543/12.11.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (ΔΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ)”.
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό / 48η Συνεδρίαση 05 Δεκεμβρίου 2025).
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση της σύνταξης τεχνικής έκθεσης προελέγχου γεωλογικών θεμάτων και την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και του Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τον συνοδεύει, της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (ΔΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ)» (ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016320344 2025-02-17), που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Οριοθέτηση οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων) της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α50/Σ39/2025 Έγκριση εκπόνησης ΕκΕΦΙ και έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που αφορά στην αμοιβή για τη σύνταξη Έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας (ΕκΕΦΙ), της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (ΔΕ ΔΕΣΚΑΤΗΣ, ΧΑΣΙΩΝ)» (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015623280 2024-10-18) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/14611/17 (ΦΕΚ 674 Β'/18.02.2025) και την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/93137/111 (ΦΕΚ 4888 Β'/15.09.2025).
- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 40090/16.10.2024 Σύμβαση.
- Την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 982/10.01.2025 (ΑΔΑ: 9Μ9146Ψ842-ΓΓ5) Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (ΔΕ ΔΕΣΚΑΤΗΣ, ΧΑΣΙΩΝ)».
- Το από 24.09.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:42810/24.09.2025) αίτημα του Αναδόχου: «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ, ΡΟΓΚΑΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ, ΜΕΤΡΟΓΕΩΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ με δ.τ. ΜΕΤΡΟΓΕΩΝΕΤ ΑΕ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΟΝΗ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΟΝΗΣ».
- Το από 07.11.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:52750/13.11.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (ΔΕ ΔΕΣΚΑΤΗΣ, ΧΑΣΙΩΝ)”.
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό /48η Συνεδρίαση 05 Δεκεμβρίου 2025).
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση εκπόνησης ΕκΕΦΙ και την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που αφορά στην αμοιβή για τη σύνταξη Έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας (ΕκΕΦΙ), της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (ΔΕ ΔΕΣΚΑΤΗΣ, ΧΑΣΙΩΝ)» (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015623280 2024-10-18) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α51/Σ39/2025 Έγκριση εκπόνησης ΕκΕΦΙ και έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που αφορά στην αμοιβή για τη σύνταξη Έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας (ΕκΕΦΙ), της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (ΔΕ ΑΡΓΙΘΕΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ, ΑΧΕΛΩΟΥ)» (ΑΔΑΜ 25SYMV016256343 2025-02-05) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/14611/17 (ΦΕΚ 674 Β'/18.02.2025) και την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/93137/111 (ΦΕΚ 4888 Β'/15.09.2025).
- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 4983/03.02.2025 Σύμβαση.
- Την υπ' αριθμ. Α45/Σ6/2025 (ΑΔΑ: ΨΥΩΙ46Ψ842-ΙΚΤ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (ΔΕ ΑΡΓΙΘΕΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ, ΑΧΕΛΩΟΥ)».
- Το από 03.10.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:44763/03.10.2025) αίτημα του Αναδόχου: «INFOTERRA A.E. - ENCODIA I.K.E.».
- Το 10.11.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:52385/12.11.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (ΔΕ ΑΡΓΙΘΕΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ, ΑΧΕΛΩΟΥ)”.
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό /48η Συνεδρίαση 05 Δεκεμβρίου 2025).
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση εκπόνησης ΕκΕΦΙ και την έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που αφορά στην αμοιβή για τη σύνταξη Έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας (ΕκΕΦΙ), όπως σύμβασης μελέτης με τίτλο «**ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (ΔΕ ΑΡΓΙΘΕΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ, ΑΧΕΛΩΟΥ)**» (ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016256343 2025-02-05) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α52/Σ39/2025 Έγκριση 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα ως όπως όπως μελετητικές εργασίες του 2^{ου} Σταδίου όπως Α Φάσης (Υδραυλικές & Τοπογραφικές) και αίτημα εκπόνησης Εκ.Ε.Φ.Ι. και έγκρισης 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών ως όπως την αμοιβή για τη σύνταξη Έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας, όπως σύμβασης μελέτης με τίτλο «**ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ (ΔΕ ΝΕΜΕΑΣ)**» (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013308557 2023-08-28 και ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014901324 2024-06-07 η τροποποίηση) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Όπως διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/14611/17 (ΦΕΚ 674 Β'/18.02.2025) και την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/93137/111 (ΦΕΚ 4888 Β'/15.09.2025).
- Την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 23456/03.08.2023 σύμβαση και την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 21108/05.06.2024 τροποποίηση της σύμβασης.
- Την Α30/Σ42/2023 (ΑΔΑ: ΡΠ9Ι46Ψ842-ΒΑΕ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της

σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ NEMΕΑΣ (ΔΕ NEMΕΑΣ)».

- Το από 11.07.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:31559/11.07.2025) αίτημα του Αναδόχου: {«ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» - «ΓΕΩΔΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -Δ.Τ. ΓΕΩΔΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ.» - «PLAS I. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ-Α.ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - Δ.Τ. PLAS Α.Ε.» - «ΜΗΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» - «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» - «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - «ΥΔΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»- «ΧΑΛΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ» - «ΜΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ»}.
- Το από 27.10.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:54191/21.11.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ NEMΕΑΣ (ΔΕ NEMΕΑΣ)”.
- Την Α43/Σ6/2025 (ΑΔΑ: Ρ4ΟΑ46Ψ842-ΝΚΝ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, σχετικά με την παραλαβή του 1ου Σταδίου της Α’ Φάσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ NEMΕΑΣ (ΔΕ NEMΕΑΣ)» (ΑΔΑΜ 23SYMV013308557 2023-08-28 και 24SYMV014901324 2024-06-07 η τροποποίηση της σύμβασης) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020) και την εκκίνηση του 2ου Σταδίου.
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό /48η Συνεδρίαση 05 Δεκεμβρίου 2025).
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα ως προς τις μελετητικές εργασίες του 2ου Σταδίου της Α Φάσης (Υδραυλικές & Τοπογραφικές) και αίτημα εκπόνησης Εκ.Ε.Φ.Ι. και έγκρισης 1ου Συγκριτικού Πίνακα και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών ως προς την αμοιβή για τη σύνταξη Έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας, της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ NEMΕΑΣ (ΔΕ NEMΕΑΣ)» (ΑΔΑΜ 23SYMV013308557 2023-08-28 και ΑΔΑΜ 24SYMV014901324 2024-06-07 η τροποποίηση) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α53/Σ39/2025 Έγκριση εκπόνησης ΕκΕΦΙ και έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που αφορά στην αμοιβή για τη σύνταξη Έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας (ΕκΕΦΙ), της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΔΕ ΑΘΗΝΑΙΩΝ)» (ΑΔΑΜ 23SYMV013458223 2023-09-22) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/14611/17 (ΦΕΚ 674 Β'/18.02.2025) και την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/93137/111 (ΦΕΚ 4888 Β'/15.09.2025).
- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 27276/14.09.2023 Σύμβαση.
- Την υπ' αριθμ. Α88/Σ41/2023 (ΑΔΑ: ΡΑΖΡ46Ψ842-3ΟΟ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Α40/Σ4/2025 (ΑΔΑ: 9ΟΒΤ46Ψ842-8Κ3) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΔΕ ΑΘΗΝΑΙΩΝ)».
- Το από 08.10.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:45747/08.10.2025) αίτημα του Αναδόχου: {«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 1. «ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», 2. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΛΕΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ», 3. «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» και με δ.τ. «Κ/ΞΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»}.
- Το 13.10.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:50679/05.11.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΔΕ ΑΘΗΝΑΙΩΝ)».

- Την Α38/Σ12/2025 (ΑΔΑ: 90Ν746Ψ842-Δ4Η) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ με την οποία αποφασίστηκε η παραλαβή του 1ου Σταδίου της Α' Φάσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΔΕ ΑΘΗΝΑΙΩΝ)» (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013458223 2023-09-22) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020) και η εκκίνηση του 2ου Σταδίου.
- Την Α56/Σ35/2025 (ΑΔΑ: Ψ4Ζ246Ψ842-Υ52) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης υποβολής της Κύριας Μελέτης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 2ου Σταδίου της Α' Φάσης έως τις 09-01-2026, για τη σύμβαση μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΔΕ ΑΘΗΝΑΙΩΝ)» (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013458223 2023-09-22) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό / 48η Συνεδρίαση 05 Δεκεμβρίου 2025).
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση εκπόνησης ΕκΕΦΙ και την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που αφορά στην αμοιβή για τη σύνταξη Έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας (ΕκΕΦΙ), της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΔΕ ΑΘΗΝΑΙΩΝ)» (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013458223 2023-09-22) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α54/Σ39/2025 Έγκριση εκπόνησης ΕκΕΦΙ και έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που αφορά στην αμοιβή για τη σύνταξη Έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας (ΕκΕΦΙ), της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ (ΔΕ ΕΛΑΤΕΙΑΣ)» (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015722879 2024-11-06) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων

Πολοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/14611/17 (ΦΕΚ 674 Β'/18.02.2025) και την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/93137/111 (ΦΕΚ 4888 Β'/15.09.2025).
- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 43022/05.11.2024 Σύμβαση.
- Την υπ' αριθμ. Α44/Σ6/2025 (ΑΔΑ: ΨΥΩΙ46Ψ842-ΙΚΤ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ (ΔΕ ΕΛΑΤΕΙΑΣ)».
- Το από 21.11.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:54309/21.11.2025) αίτημα του Αναδόχου: «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΤΡΙΓΚΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ– ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ – ΛΙΟΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ – ΒΑΪΝΑΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ».
- Το από 24.11.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:55336/27.11.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ (ΔΕ ΕΛΑΤΕΙΑΣ)”.
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό 48η Συνεδρίαση 05 Δεκεμβρίου 2025).
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση εκπόνησης ΕκΕΦΙ και την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που αφορά στην αμοιβή για τη σύνταξη Έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας

(ΕκΕΦΙ), της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ (ΔΕ ΕΛΑΤΕΙΑΣ)» (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015722879 2024-11-06) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α55/Σ39/2025

Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών ως προς τις μελετητικές εργασίες του 2ου Σταδίου της Α Φάσης (Τοπογραφική μελέτη & Μελέτη Προσωρινής Οριοθέτησης Υδατορεμάτων), της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΔΕ ΠΙΕΡΙΩΝ, ΕΛΑΦΙΝΑΣ, ΠΕΤΡΑΣ) ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (ΔΕ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ)» (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014326333 2024-02-27 και ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014874666 2024-06-04 η τροποποίηση της σύμβασης) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/14611/17 (ΦΕΚ 674 Β'/18.02.2025) και την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/93137/111 (ΦΕΚ 4888 Β'/15.09.2025).
- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 8132/27.02.2024 σύμβαση και την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 20797/03.06.2024 τροποποίηση της σύμβασης.
- Την Α49/Σ17/2024 (ΑΔΑ: 9ΜΗΞ46Ψ842-ΡΗ6) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΔΕ ΠΙΕΡΙΩΝ, ΕΛΑΦΙΝΑΣ, ΠΕΤΡΑΣ) ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ- ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (ΔΕ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ)».

- Το από 04.11.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:50397/04.11.2025) αίτημα του Αναδόχου: «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - ΜΤC - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΙΚ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ε.Ε.- ΝΕΞΟΥΣ ΝΤΙΖΑΙΝ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Ε.Ε. - ORBIS ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ι.Κ.Ε. - ORBIS ENGINEERING - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ Κ. - ΚΑΝΔΗΛΑ Θ. Ο.Ε. - ΚΑ.ΠΑ. Ο.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
- Το από 18.11.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:55120/26.11.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΔΕ ΠΙΕΡΙΩΝ, ΕΛΑΦΙΝΑΣ, ΠΕΤΡΑΣ) ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ- ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (ΔΕ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ)”.
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό /48η Συνεδρίαση 05 Δεκεμβρίου 2025).
- Την υπ’ αριθμ. Α47/Σ11/2025 (ΑΔΑ: 6ΙΩΥ46Ψ842-096) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ με την οποία αποφασίστηκε η παραλαβή του 1ου Σταδίου της Α’ Φάσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΔΕ ΠΙΕΡΙΩΝ, ΕΛΑΦΙΝΑΣ, ΠΕΤΡΑΣ) ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (ΔΕ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ)» (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014326333 2024-02-27 και ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014874666 2024-06-04 η τροποποίηση της σύμβασης) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020) και την εκκίνηση του 2ου Σταδίου.
- Την υπ’ αριθμ. Α29/Σ22/2025 (ΑΔΑ: ΨΔΨΤ46Ψ842-ΥΚΘ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης υποβολής των παραδοτέων της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας 2ου Σταδίου – Α’Φάσης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι τις 11.8.2025, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΔΕ ΠΙΕΡΙΩΝ, ΕΛΑΦΙΝΑΣ, ΠΕΤΡΑΣ) ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ- ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (ΔΕ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014326333 2024-02-27 και ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014874666 2024-06-04 η τροποποίηση της σύμβασης), που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.
- Την υπ’ αριθμ. Α33/Σ32/2025 (ΑΔΑ: 61ΘΣ46Ψ842-ΝΤΩ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης υποβολής των παραδοτέων της Κύριας Μελέτης Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΜΠΣ) και της

Οριστικής Φάσης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του 2ου Σταδίου κατά τρεις (3) μήνες και είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 30/01/2026, για τη σύμβαση μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΔΕ ΠΙΕΡΙΩΝ, ΕΛΑΦΙΝΑΣ, ΠΕΤΡΑΣ) ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ- ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (ΔΕ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ)» (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014326333 2024-02-27 και ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014874666 2024-06-04 η τροποποίηση της σύμβασης) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών ως προς τις μελετητικές εργασίες του 2ου Σταδίου της Α Φάσης (Τοπογραφική μελέτη & Μελέτη Προσωρινής Οριοθέτησης Υδατορεμάτων), της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΔΕ ΠΙΕΡΙΩΝ, ΕΛΑΦΙΝΑΣ, ΠΕΤΡΑΣ) ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ- ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (ΔΕ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ)» (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014326333 2024-02-27 και ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014874666 2024-06-04 η τροποποίηση της σύμβασης) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α56/Σ39/2025 Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα ως προς τις εργασίες της Γεωλογικής Μελέτης (Α' και Β' Φάση) και τις μελετητικές εργασίες του 2ου Σταδίου της Α Φάσης (Τοπογραφική μελέτη & Υδραυλική μελέτη), της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ (ΔΕ ΠΑΡΟΥ)» (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013418202 2023-09-15) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία

τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/14611/17 (ΦΕΚ 674 Β'/18.02.2025) και την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/93137/111 (ΦΕΚ 4888 Β'/15.09.2025).

- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 27165/13.09.2023 Σύμβαση.
- Την Α89/Σ41/2023 (ΑΔΑ: ΡΑΖΡ46Ψ842-3ΟΟ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ (ΔΕ ΠΑΡΟΥ)».
- Το από 06.11.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:51261/06.11.2025) αίτημα του Αναδόχου: «ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
- Την Α26/Σ14/2025 (ΑΔΑ: ΡΗ8Σ46Ψ842-0ΚΙ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ με την οποία αποφασίστηκε η παραλαβή του 1ου Σταδίου της Α' Φάσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ (ΔΕ ΠΑΡΟΥ)» (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013418202 2023-09-15) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020) και η εκκίνηση του 2ου Σταδίου.
- Την Α42/Σ26/2025 (ΑΔΑ: 9ΔΨ746Ψ842-4ΚΔ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που αφορά στην αμοιβή για τη σύνταξη Έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας (ΕκΕΦΙ), της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ (ΔΕ ΠΑΡΟΥ)» (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013418202 2023-09-15), που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.
- Το από 27.11.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:55470/27.11.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ (ΔΕ ΠΑΡΟΥ)”.
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό /48η Συνεδρίαση 05 Δεκεμβρίου 2025).
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα ως προς τις εργασίες της Γεωλογικής Μελέτης (Α' και Β' Φάση) και τις μελετητικές εργασίες του 2ου Σταδίου της Α Φάσης (Τοπογραφική μελέτη & Υδραυλική μελέτη), της σύμβασης μελέτης με τίτλο «**ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ (ΔΕ ΠΑΡΟΥ)**» (ΑΔΑΜ 23SYMV013418202 2023-09-15) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α57/Σ39/2025 Εκπόνηση Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για τη σύμβαση μελέτης με τίτλο «**ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΔΕ ΙΤΑΝΟΥ, ΔΕ ΛΕΥΚΗΣ, ΔΕ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΔΕ ΑΝΑΛΗΨΗΣ)**» (ΑΔΑΜ 24SYMV014941222 2024-06-14) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «**ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)**», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/14611/17 (ΦΕΚ 674 Β'/18.02.2025) και την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/93137/111 (ΦΕΚ 4888 Β'/15.09.2025).
- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 22075/13.06.2024 σύμβαση με τον Ανάδοχο: «1. ΟΡΙΟ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΟΡΙΟ ΑΕ, 2. ΦΥΣΕΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΗΛΙΑ, 3. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 4. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ».
- Την Α20/Σ31/2024 (ΑΔΑ: 95ΕΒ46Ψ842-Σ6Α) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «**ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΔΕ ΙΤΑΝΟΥ, ΔΕ ΛΕΥΚΗΣ, ΔΕ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΔΕ ΑΝΑΛΗΨΗΣ)**».

- Το υπ' αριθμ. πρωτ: ΥΠΕΝ / ΓΡΓΓΧΣΑΠ / 114515/7796/17.10.2025 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος.
- Το από 20.11.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:54320/21.11.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΔΕ ΙΤΑΝΟΥ, ΔΕ ΛΕΥΚΗΣ, ΔΕ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΔΕ ΑΝΑΛΗΨΗΣ)».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 36520/08.08.2025 (ΑΔΑ: ΨΚ6Ψ46Ψ842-ΛΡ6) Απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε., σχετικά με τη χορήγηση παράτασης παράδοσης της κύριας μελέτης πολεοδομικού σχεδιασμού έως 15/10/2025 για τη σύμβαση μελέτης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ε. ΙΤΑΝΟΥ, ΛΕΥΚΗΣ, ΣΗΤΕΙΑΣ, ΑΝΑΛΗΨΗΣ)» (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014941222 2024-06-14), που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό /48η Συνεδρίαση 05 Δεκεμβρίου 2025).
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την εκπόνηση Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΠΜΓΚ) για το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Σητείας που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΔΕ ΙΤΑΝΟΥ, ΔΕ ΛΕΥΚΗΣ, ΔΕ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΔΕ ΑΝΑΛΗΨΗΣ)», που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α58/Σ39/2025 Έγκριση εκπόνησης ΕκΕΦΙ και έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που αφορά στην αμοιβή για τη σύνταξη Έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας (ΕκΕΦΙ), της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (ΔΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ)» (ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016683748 2025-04-17) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/14611/17 (ΦΕΚ 674 Β'/18.02.2025) και την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/93137/111 (ΦΕΚ 4888 Β'/15.09.2025).
- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 16993/16.04.2025 Σύμβαση.
- Την υπ' αριθμ. Α44/Σ21/2025 (ΑΔΑ: 63ΒΕ46Ψ842-5ΙΒ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (ΔΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ)».
- Το από 17.11.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:53238/18.11.2025) αίτημα του Αναδόχου: {«ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» - «ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ»- «DELCO Ε.Π.Ε.- Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Ε.»- «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "ΓΕΩΤΕΡ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε."»- «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ ΟΕ με δ.τ. «DKND ENGINEERS Ο.Ε.»}.
- Το 01.12.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:56256/02.12.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (ΔΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ)”.
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό /48η Συνεδρίαση 05 Δεκεμβρίου 2025).
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση εκπόνησης ΕκΕΦΙ και την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που αφορά στην αμοιβή για τη σύνταξη Έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας (ΕκΕΦΙ), της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (ΔΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ)» (ΑΔΑΜ 25SYMV016683748 2025-04-17) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων

Πολοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α59/Σ39/2025

Χορήγηση παράτασης της ημερομηνίας υποβολής του 2ου Σταδίου της Α Φάσης της μελέτης, για τη σύμβαση μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ (ΔΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)» (ΑΔΑΜ 23SYMV013442677 2023-09-20) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/14611/17 (ΦΕΚ 674 Β'/18.02.2025) και την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/93137/111 (ΦΕΚ 4888 Β'/15.09.2025).
- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 27970/20.09.2023 σύμβαση.
- Την Α92/Σ41/2023 (ΑΔΑ: ΡΑΖΡ46Ψ842-3ΟΟ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ (ΔΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)».
- Το από 20.11.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:54163/21.11.2025) αίτημα του Αναδόχου: «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΤΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ».
- Το από 26.11.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:55391/27.11.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ (ΔΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)”.
- Την Α32/Σ17/2025 (ΑΔΑ: 6ΑΖΙ46Ψ842-ΦΕΣ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε, με την οποία αποφασίστηκε η παραλαβή του 1ου Σταδίου της Α' Φάσης του αντικειμένου της

σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ (ΔΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)» (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013442677 2023-09-20) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020) και η εκκίνηση του 2ου Σταδίου.

- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία τη χορήγηση παράτασης της ημερομηνίας υποβολής του 2ου Σταδίου της Α Φάσης της μελέτης για ένα μήνα, ήτοι για την 07/01/2026, για τη σύμβαση μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ (ΔΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)» (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013442677 2023-09-20) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α60/Σ39/2025 Παράταση του καθαρού μελετητικού χρόνου κατά δύο (2) μήνες και παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, για τη σύμβαση μελέτης με τίτλο “ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ (ΔΕ ΕΡΜΙΟΝΗΣ, ΔΕ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ) ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ” (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014188732 2024-01-30) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 184 «Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β’/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/14611/17 (ΦΕΚ 674 Β’/18.02.2025) και την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/93137/111 (ΦΕΚ 4888 Β’/15.09.2025).
- Την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 3389/24.01.2024 Σύμβαση.
- Την Α38/Σ16/2024 (ΑΔΑ: 60ΝΞ46Ψ842-ΤΙΖ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με τη Συγκρότηση

Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ (ΔΕ ΕΡΜΙΟΝΗΣ, ΔΕ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ) ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ».

- Την Α34/Σ38/2024 (ΑΔΑ:6ΡΒΙ46Ψ842-ΝΔΗ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης του καθαρού μελετητικού χρόνου του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ (ΔΕ ΕΡΜΙΟΝΗΣ, ΔΕ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ) ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ” (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014188732 2024-01-30) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020, κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι τις 24/02/2025, χωρίς να τροποποιηθεί η συνολική προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης.
- Την Α35/Σ14/2025 (ΑΔΑ:ΡΗ8Σ46Ψ842-0ΚΙ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης του καθαρού μελετητικού χρόνου του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ (ΔΕ ΕΡΜΙΟΝΗΣ, ΔΕ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ) ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ” (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014188732 2024-01-30) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020, κατά πέντε (5) μήνες ήτοι μέχρι τις 24/07/2025, χωρίς να τροποποιηθεί η συνολική προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης.
- Την Α26/Σ30/2025 (ΑΔΑ: ΨΛΗΛ46Ψ842-ΙΕΧ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με τη χορήγηση παράτασης του καθαρού μελετητικού χρόνου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 24/10/2025, και παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ (ΔΕ ΕΡΜΙΟΝΗΣ, ΔΕ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ) ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ” (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014188732 2024-01-30) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.
- Το από 15-10-2025 (ΑΠ ΤΕΕ: 46966/15-10-2025) αίτημα του Αναδόχου: «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. - ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – Δημαράς Κωνσταντίνος».
- Το από 17.11.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:53248/18.11.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ (ΔΕ ΕΡΜΙΟΝΗΣ, ΔΕ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ) ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ” .

- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό /48η Συνεδρίαση 05 Δεκεμβρίου 2025).
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία τη χορήγηση παράτασης του καθαρού μελετητικού χρόνου κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι τις 24/12/2025 και παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης έως 30/06/2026, για τη σύμβαση μελέτης με τίτλο “ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ (ΔΕ ΕΡΜΙΟΝΗΣ, ΔΕ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ) ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ” (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014188732 2024-01-30) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α61/Σ39/2025 Εγγραφή του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟ, κατόχου επαγγελματικών προσόντων Πολιτικού Μηχανικού από το ΑΤΕΕΝ, για Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων/Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας και λαμβάνοντας υπόψη τα με Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ: 51922/10-11-2025, 56128/2-12-2025 έγγραφα που υπέβαλε ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ, κάτοχος επαγγελματικών προσόντων Πολιτικού Μηχανικού από το ΑΤΕΕΝ, για την εγγραφή του στο Μητρώο μελών του ΤΕΕ, **αποφασίζει κατά πλειοψηφία** την εγγραφή του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟ στο Μητρώο Μελών του ΤΕΕ, ως Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού, βάσει του Π.Δ. 38/2010 όπως ισχύει.

Ο Ελ. Πατάβρας ψηφίζει Λευκό και αιτιολογεί την ψήφο του ως εξής: «Σύμφωνα με την τελευταία Απόφαση της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ στη συνεδρίαση της 18-19/10/2025 και αναμένουμε να προχωρήσουν οι νομικές ενέργειες σύμφωνα με τη συγκεκριμένη Απόφαση της Αντιπροσωπείας».

Η Α. Αυγερινού μειοψηφεί.

Αποφ.Α62/Σ39/2025 Εγγραφή της κ. CRISTINA GHIORGHIU στο Μητρώο Μελών του ΤΕΕ ως Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων/Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, **αποφασίζει κατά πλειοψηφία** την εγγραφή της κ. CRISTINA GHIORGHIU στο Μητρώο Μελών του ΤΕΕ, ως Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού, βάσει του Π.Δ. 38/2010 όπως ισχύει.

Ο Ελ. Πατάβρας ψηφίζει Λευκό και αιτιολογεί την ψήφο του ως εξής: «Σύμφωνα με την τελευταία Απόφαση της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ στη συνεδρίαση της 18-19/10/2025 και αναμένουμε να προχωρήσουν οι νομικές ενέργειες σύμφωνα με τη συγκεκριμένη Απόφαση της Αντιπροσωπείας».

Η Α. Αυγερινού μειοψηφεί.

Αποφ.Α63/Σ39/2025 Εγγραφή του κ. VADIM GHIORGHIU στο Μητρώο Μελών του ΤΕΕ ως Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων/Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, **αποφασίζει κατά πλειοψηφία** την εγγραφή του κ. VADIM GHIORGHIU στο Μητρώο Μελών του ΤΕΕ, ως Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού, βάσει του Π.Δ. 38/2010 όπως ισχύει.

Ο Ελ. Πατάβρας ψηφίζει Λευκό και αιτιολογεί την ψήφο του ως εξής: «Σύμφωνα με την τελευταία Απόφαση της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ στη συνεδρίαση της 18-19/10/2025 και αναμένουμε να προχωρήσουν οι νομικές ενέργειες σύμφωνα με τη συγκεκριμένη Απόφαση της Αντιπροσωπείας».

Η Α. Αυγερινού μειοψηφεί.

Αποφ.Α64/Σ39/2025 Εγγραφή του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ, κατόχου επαγγελματικών προσόντων Πολιτικού Μηχανικού από το ΑΤΕΕΝ, για Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων/Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας και λαμβάνοντας υπόψη το με Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ: 52892/14-11-2025 έγγραφο που υπέβαλε ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ, κάτοχος επαγγελματικών προσόντων Πολιτικού Μηχανικού από το ΑΤΕΕΝ, για την εγγραφή του στο Μητρώο μελών του ΤΕΕ, **αποφασίζει κατά πλειοψηφία** την εγγραφή του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ στο Μητρώο Μελών του ΤΕΕ, ως Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού, βάσει του Π.Δ. 38/2010 όπως ισχύει.

Ο Ελ. Πατάβρας ψηφίζει Λευκό και αιτιολογεί την ψήφο του ως εξής: «Σύμφωνα με την τελευταία Απόφαση της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ στη συνεδρίαση της 18-19/10/2025 και αναμένουμε να προχωρήσουν οι νομικές ενέργειες σύμφωνα με τη συγκεκριμένη Απόφαση της Αντιπροσωπείας».

- Αποφ.Α65/Σ39/2025 Αποδοχή εν μέρει της αίτησης διαγραφής του κ. ΠΑΥΛΟΥ ΖΑΚΕΛΙΔΗ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται εν μέρει την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 49452/30-10-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Μηχανικού Διαχ/σης Ενεργειακών Πόρων κ. ΠΑΥΛΟΥ ΖΑΚΕΛΙΔΗ (Α.Μ.ΤΕΕ:117723) και αποφασίζει ομόφωνα την αναδρομική διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 30-09-2017, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
- Αποφ.Α66/Σ39/2025 Αποδοχή εν μέρει της αίτησης διαγραφής της κ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται εν μέρει την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 47728/20-10-2025 αίτηση της Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού κ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ:139963) και αποφασίζει ομόφωνα την αναδρομική διαγραφή της από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2017, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
- Αποφ.Α67/Σ39/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΓΩΝΗ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 44102/02-10-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΓΩΝΗ (Α.Μ.ΤΕΕ:143385) και αποφασίζει ομόφωνα την διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 13-08-2021, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
- Αποφ.Α68/Σ39/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής της κ. ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΣΤΟΛΤΙΔΟΥ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 52426/12-11-2025 αίτηση της Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών κ. ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΣΤΟΛΤΙΔΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ:104510) και αποφασίζει ομόφωνα την διαγραφή της από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2013, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.

- Αποφ.Α69/Σ39/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΜΟΧΑΜΑΝΤ ΑΛ ΟΥΡΕΪΚΑΤ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 53314/18-11-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού κ. ΜΟΧΑΜΑΝΤ ΑΛ ΟΥΡΕΪΚΑΤ (Α.Μ.ΤΕΕ:65365) και **αποφασίζει ομόφωνα** την διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2006 και την επάνοδό του στο επάγγελμα από 03-11-2025, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
- Αποφ.Α70/Σ39/2025 Αποδοχή εν μέρει της αίτησης διαγραφής του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΠΑΝΕΛΛΗ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται εν μέρει την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 53090/18-11-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΠΑΝΕΛΛΗ (Α.Μ.ΤΕΕ:111055) και **αποφασίζει ομόφωνα** την αναδρομική διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2019, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
- Αποφ.Α71/Σ39/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΣΑΝΙΔΗ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 53632/19-11-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΣΑΝΙΔΗ (Α.Μ.ΤΕΕ:71535) και **αποφασίζει ομόφωνα** την διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2009, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
- Αποφ.Α72/Σ39/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΥ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 50577/04-11-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ:89090) και **αποφασίζει ομόφωνα** την διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2009, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.

Αποφ.Α73/Σ39/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής της κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΖΙΝΑΚΗ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 42342/22-09-2025 αίτηση της Διπλωματούχου Μηχανικού Ορυκτών Πόρων κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΖΙΝΑΚΗ (Α.Μ.ΤΕΕ:147266) και **αποφασίζει ομόφωνα** την διαγραφή της από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 29-07-2025, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.

Αποφ.Α74/Σ39/2025 Αποδοχή εν μέρει της αίτησης διαγραφής του κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται εν μέρει την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 45734/08-10-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ (Α.Μ.ΤΕΕ:109750) και **αποφασίζει ομόφωνα** την αναδρομική διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2017, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.

Αποφ.Α75/Σ39/2025 Αποδοχή εν μέρει της αίτησης διαγραφής του κ. ΔΗΜΟΥ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται εν μέρει την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 41959/19-09-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού κ. ΔΗΜΟΥ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ (Α.Μ.ΤΕΕ:69169) και **αποφασίζει ομόφωνα** την αναδρομική διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 09-10-2025, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.

Αποφ.Α76/Σ39/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 47178/03-12-2024 αίτηση του Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ:11820) και **αποφασίζει ομόφωνα** την αναδρομική διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-

12-2011, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.

- Αποφ.Α77/Σ39/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής της κ. ΘΩΜΑΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑ.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 48074/21-10-2025 αίτηση της Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού κ. ΘΩΜΑΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑ (Α.Μ.ΤΕΕ:114628) και αποφασίζει ομόφωνα την αναδρομική διαγραφή της από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2018, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
- Αποφ.Α78/Σ39/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής της κ. ΕΥΑΝΘΙΑΣ ΤΣΙΛΙΧΡΗΣΤΟΥ.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 36482/08-08-2025 αίτηση της Διπλωματούχου Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής κ. ΕΥΑΝΘΙΑΣ ΤΣΙΛΙΧΡΗΣΤΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ:133271) και αποφασίζει ομόφωνα την αναδρομική διαγραφή της από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2023, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
- Αποφ.Α79/Σ39/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής της κ. ΙΩΑΝΝΑΣ ΝΤΟΥΡΟΥ.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 47212/16-10-2025 αίτηση της Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού κ. ΙΩΑΝΝΑΣ ΝΤΟΥΡΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ:61210) και αποφασίζει ομόφωνα την αναδρομική διαγραφή της από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2017, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
- Αποφ.Α80/Σ39/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 50710/05-11-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ (Α.Μ.ΤΕΕ:54213) και αποφασίζει ομόφωνα την αναδρομική διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 14-04-1989, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.

- Αποφ.Α81/Σ39/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 53701/19-11-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Μηχανικού Μεταλλείων– Μεταλλουργού κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ:147473) και αποφασίζει ομόφωνα την αναδρομική διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 10-11-2025, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
- Αποφ.Α82/Σ39/2025 Αποδοχή εν μέρει της αίτησης διαγραφής του κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται εν μέρει την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 52903/14-11-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ (Α.Μ.ΤΕΕ:48009) και αποφασίζει ομόφωνα την διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2025, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
- Αποφ.Α83/Σ39/2025 Αποδοχή εν μέρει της αίτησης διαγραφής του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΤΟΜΠΡΗ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται εν μέρει την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 44859/06-10-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΤΟΜΠΡΗ (Α.Μ.ΤΕΕ:45070) και αποφασίζει ομόφωνα την διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 10-09-2025, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
- Αποφ.Α84/Σ39/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΑΛΚΙΜΟΥ -ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΜΑΚΑΡΟΝΙΔΗ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 34100/06-12-2022 αίτηση του Διπλωματούχου Πολτικού Μηχανικού κ. ΑΛΚΙΜΟΥ - ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ_ΜΑΚΑΡΟΝΙΔΗ (Α.Μ.ΤΕΕ:46588) και αποφασίζει ομόφωνα την αναδρομική διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 06-12-2022, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.

- Αποφ.Α85/Σ39/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 52984/14-11-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού κ ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ:34861) και αποφασίζει ομόφωνα την διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-09-2023, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
- Αποφ.Α86/Σ39/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 55276/27-11-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού κ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ (Α.Μ.ΤΕΕ:48032) και αποφασίζει ομόφωνα την διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-02-2020, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
- Αποφ.Α87/Σ39/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 56595/04-12-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού με Ειδικότητα στην Τεχνολογία της Οργανικής Χημείας κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ:41714) και αποφασίζει ομόφωνα την διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 12-10-2024, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
- Αποφ.Α88/Σ39/2025 Τροποποίηση - παράταση της με ΑΔΑΜ 25SYMV017334849 2025-08-01 και αρ. πρωτοκ. 35137/31.7.2025 Τροποποιημένης Σύμβασης ανάθεσης του έργου με τίτλο «Υποστηρικτικές Ενέργειες», Υποέργο 8 της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 6017553, στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επιστημονικής & Αναπτυξιακής Δραστηριότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

«Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6017553, στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» και έχοντας υπόψη:

1. Την με ΑΠ 2.4267/19.09.2022 (ΑΔΑ: ΩΑΡΘ46ΜΤΛΚ-3ΘΦ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης», με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5173793, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
2. Το με ΑΠ 8736/13.05.2024 (ΑΔΑ: 9ΑΦΟΗ-5ΡΑ) έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με το οποίο γνωστοποιείται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ότι η Πράξη με κωδ. ΟΠΣ 5173793 χαρακτηρίζεται ως «μεταφερόμενη» στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027»
3. Την με ΑΠ 1505/25.07.2024 (ΑΔΑ: ΨΑ7446ΝΛΔΓ-ΥΟ5) Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για την υποβολή Προτάσεων στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», που αφορά συνολικά 10 μεταφερόμενες Πράξεις της ΠΠ 2014-2020
4. Την με αριθμό Α32/Σ28/2024 Απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ, με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή στην με ΑΠ 1505/25.07.2024 (ΑΔΑ: ΨΑ7446ΝΛΔΓ-ΥΟ5) Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η μεταφορά της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδ. ΟΠΣ 5173793, στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».
5. Την με αριθμό Α33/Σ29/2024 Απόφαση της ΔΕ με την οποία εγκρίθηκε το ΤΠΥΙΜ του Υποέργου 6 της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5173793 και ορίσθηκε η Ομάδα Υλοποίησης της Πράξης.
6. Την με ΑΠ ΤΕΕ 41395/24.10.2024 Πρόσκληση προς Ωφελούμενους της ίδιας Πράξης
7. Την με ΑΠ 2267/8.11.2024 (ΑΔΑ: 97ΗΤ46ΝΛΔΓ-ΑΗΞ) Απόφαση Ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης», με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5173793
8. Την με ΑΠ 2268/8.11.2024 (ΑΔΑ: 97ΚΖ46ΝΛΔΓ-ΛΥΣ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου,

Πελοποννήσου και Κρήτης», με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 6017553 στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027»

9. Την με ΑΔΑΜ 23PROC012394281 2023-03-29 Διακήρυξη ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο «Υποστηρικτικές Ενέργειες», Υποέργο 8, της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5173793.
10. Την υπ' αριθμό Α17/Σ24/2023 Απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ για την κατακύρωση του ως άνω ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
11. Την με ΑΔΑΜ 24SYMV015196988 2024-07-26 (αρ. πρωτοκ. ΤΕΕ 27451/19.7.2024) Σύμβαση μεταξύ του ΤΕΕ και της Αναδόχου Εταιρείας «ΕΕΟ GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» με δ.τ. «ΕΕΟ GROUP Α.Ε.»
12. Την με ΑΔΑΜ 25SYMV017334849 2025-08-01 (αρ. πρωτοκ. ΤΕΕ 35137/31.7.2025) Σύμβαση μεταξύ του ΤΕΕ και της Αναδόχου Εταιρείας «ΕΕΟ GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» με δ.τ. «ΕΕΟ GROUP Α.Ε.»
13. Το με ΑΠ ΤΕΕ 55249/27.11.2025 αίτημα της Αναδόχου Εταιρείας για παράταση ισχύος της Σύμβασης με ΑΔΑΜ 25SYMV017334849 2025-08-01 μεταξύ του ΤΕΕ και της Αναδόχου Εταιρείας «ΕΕΟ GROUP Α.Ε.» από 31.12.2025 σε 06.03.2026.
14. Το από 09.12.2025 (ΑΠ ΤΕΕ 57356/9.12.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του ΤΕΕ για την παράταση της με ΑΔΑΜ 25SYMV017334849 2025-08-01 και αρ. πρωτοκ. 35137/31.7.2025 Τροποποιημένης Σύμβασης ανάθεσης του έργου με τίτλο «Υποστηρικτικές Ενέργειες», Υποέργο 8 της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6017553 από 31.12.2025 σε 06.03.2026 δηλαδή σε 19 μήνες και 15 ημέρες από την έναρξη ισχύος της με ΑΔΑΜ 24SYMV015196988 2024-07-26 (αρ. πρωτοκ. ΤΕΕ 27451/19.7.2024) Σύμβασης μεταξύ του ΤΕΕ και της Αναδόχου Εταιρείας «ΕΕΟ GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» με δ.τ. «ΕΕΟ GROUP Α.Ε.», σύμφωνα με όσα ορίζονται στην σχετική νομοθεσία και στο άρθρο 4 παρ.2, της παραπάνω Σύμβασης.
15. Το από 09.12.2025 Πρακτικό της Ομάδας Υλοποίησης της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 6017553 (ΑΠ ΤΕΕ 57361/09.12.2025), για παράταση της με ΑΔΑΜ 25SYMV017334849 2025-08-01 και αρ. πρωτοκ. 35137/31.7.2025 Τροποποιημένης Σύμβασης ανάθεσης του έργου με τίτλο «Υποστηρικτικές Ενέργειες», Υποέργο 8 της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες

Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6017553 από 31.12.2025 σε 06.03.2026 δηλαδή σε 19 μήνες και 15 ημέρες από την έναρξη ισχύος της με ΑΔΑΜ 24SYMV015196988 2024-07-26 (αρ. πρωτοκ. ΤΕΕ 27451/19.7.2024) Σύμβασης μεταξύ του ΤΕΕ και της Αναδόχου Εταιρείας «ΕΕΟ GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» με δ.τ. «ΕΕΟ GROUP Α.Ε.», σύμφωνα με όσα ορίζονται στην σχετική νομοθεσία και στο άρθρο 4 παρ.2, της παραπάνω Σύμβασης,

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- I. την τροποποίηση - παράταση της με ΑΔΑΜ 25SYMV017334849 2025-08-01 και αρ. πρωτοκ. 35137/31.7.2025 Τροποποιημένης Σύμβασης ανάθεσης του έργου με τίτλο «Υποστηρικτικές Ενέργειες», Υποέργο 8 της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6017553 από 31.12.2025 σε 06.03.2026 δηλαδή σε 19 μήνες και 15 ημέρες από την έναρξη ισχύος της με ΑΔΑΜ 24SYMV015196988 2024-07-26 (αρ. πρωτοκ. ΤΕΕ 27451/19.7.2024) Σύμβασης μεταξύ του ΤΕΕ και της Αναδόχου Εταιρείας «ΕΕΟ GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» με δ.τ. «ΕΕΟ GROUP Α.Ε.», σύμφωνα με όσα ορίζονται στην σχετική νομοθεσία και στο άρθρο 4 παρ.2, της παραπάνω Σύμβασης.
- II. την υποβολή αιτήματος στην Διαχειριστική Αρχή της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 6017553, για τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης με χρονική παράταση της Πράξης από 31.12.2025 στις 31.12.2026, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, όπως αυτό περιγράφεται στην Απόφαση Ένταξης, χωρίς τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α89/Σ39/2025 Τροποποίηση - παράταση της με ΑΔΑΜ 25SYMV017314179 2025-07-30 και αρ. πρωτοκ. 34472/29.7.2025 Τροποποιημένης Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανάθεσης του έργου με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», Υποέργα 1-5 της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6017553, στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών

Θεμάτων / Διεύθυνσης Επιστημονικής & Αναπτυξιακής Δραστηριότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6017553, στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» και έχοντας υπόψη:

1. Την με ΑΠ 2.4267/19.09.2022 (ΑΔΑ: ΩΑΡΘ46ΜΤΛΚ-3ΘΦ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης», με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5173793, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
2. Το με ΑΠ 8736/13.05.2024 (ΑΔΑ: 9ΑΦΟΗ-5ΡΑ) έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με το οποίο γνωστοποιείται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ότι η Πράξη με κωδ. ΟΠΣ 5173793 χαρακτηρίζεται ως «μεταφερόμενη» στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027»
3. Την με ΑΠ 1505/25.07.2024 (ΑΔΑ: ΨΑ7446ΝΛΔΓ-ΥΟ5) Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για την υποβολή Προτάσεων στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», που αφορά συνολικά 10 μεταφερόμενες Πράξεις της ΠΠ 2014-2020
4. Την με αριθμό Α32/Σ28/2024 Απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ, με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή στην με ΑΠ 1505/25.07.2024 (ΑΔΑ: ΨΑ7446ΝΛΔΓ-ΥΟ5) Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η μεταφορά της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδ. ΟΠΣ 5173793, στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».
5. Την με αριθμό Α33/Σ29/2024 Απόφαση της ΔΕ με την οποία εγκρίθηκε το ΤΠΥΙΜ του Υποέργου 6 της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5173793 και ορίσθηκε η Ομάδα Υλοποίησης της Πράξης.
6. Την με ΑΠ ΤΕΕ 41395/24.10.2024 Πρόσκληση προς Ωφελούμενους της ίδιας Πράξης.
7. Την με ΑΠ 2267/8.11.2024 (ΑΔΑ: 97ΗΤ46ΝΛΔΓ-ΑΗΞ) Απόφαση Ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης», με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5173793.
8. Την με ΑΠ 2268/8.11.2024 (ΑΔΑ: 97ΚΖ46ΝΛΔΓ-ΛΥΣ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη

Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης», με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 6017553 στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

9. Την με ΑΔΑΜ 23PROC012370452 2023-03-27 Διακήρυξη ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», Υποέργα 1-5, της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5173793.
10. Την υπ' αριθμό Α17/Σ22/2023 Απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ για την κατακύρωση του ως άνω ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
11. Την με ΑΔΑΜ 24SYMV015244683 2024-08-05 (αρ. πρωτοκ. ΤΕΕ 29879 / 02.08.2024) Σύμβαση μεταξύ του ΤΕΕ και της Αναδόχου Ένωσης Εταιρειών «ΑΠΟΨΗ Α.Ε. – Ι.ΔΕ.Α. ΕΠΕ-Κ.Δ.Β.Μ. – ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Α.Ε. – ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.».
12. Την με ΑΔΑΜ 25SYMV017314179 2025-07-30 (αρ. πρωτοκ. ΤΕΕ 34472 / 29.07.2025) τροποποίηση της Σύμβασης μεταξύ του ΤΕΕ και της Αναδόχου Ένωσης Εταιρειών «ΑΠΟΨΗ Α.Ε. – Ι.ΔΕ.Α. ΕΠΕ-Κ.Δ.Β.Μ. – ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Α.Ε. – ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.»
13. Την με ΑΔΑΜ 25SYMV017440336 2025-08-26 (αρ. πρωτοκ. ΤΕΕ 37723 / 25.08.2025) τροποποίησης της Σύμβασης μεταξύ του ΤΕΕ και της Αναδόχου Ένωσης Εταιρειών «ΑΠΟΨΗ Α.Ε. – Ι.ΔΕ.Α. ΕΠΕ-Κ.Δ.Β.Μ. – ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Α.Ε. – ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.»
14. Το με ΑΠ ΤΕΕ 55018/26.11.2025 αίτημα της Αναδόχου Ένωσης για παράταση ισχύος της τροποποιημένης Σύμβασης με ΑΔΑΜ 25SYMV017314179 2025-07-30, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ του ΤΕΕ και της Αναδόχου Ένωσης «ΑΠΟΨΗ Α.Ε. – Ι.ΔΕ.Α. ΕΠΕ-Κ.Δ.Β.Μ. – ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Α.Ε. – ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.» από 31.12.2025 σε 02.02.2026.
15. Το από 09.12.2025 (ΑΠ ΤΕΕ 57341/09.12.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του ΤΕΕ για παράταση της με ΑΔΑΜ 25SYMV017314179 2025-07-30 τροποποίησης της σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανάθεσης του έργου με τίτλο: «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», Υποέργα 1-5 της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6017553, από **31.12.2025 σε 02.02.2026**,

δηλαδή σε 18 μήνες από την έναρξη ισχύος της με ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015244683 2024-08-05 (αρ. πρωτοκ. ΤΕΕ 29879 / 02.08.2024) Σύμβασης μεταξύ του ΤΕΕ και της Αναδόχου Ένωσης Εταιρειών «ΑΠΟΨΗ Α.Ε. – Ι.ΔΕ.Α. ΕΠΕ-Κ.Δ.Β.Μ. – ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Α.Ε. – ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.», σύμφωνα με όσα ορίζονται στην σχετική νομοθεσία και στο άρθρο 5, της παραπάνω Σύμβασης.

16. Το από 09.12.2025 Πρακτικό της Ομάδας Υλοποίησης της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 6017553 (ΑΠ ΤΕΕ 57342/09.12.2025), για παράταση της με ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ017314179 2025-07-30 τροποποίησης της σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανάθεσης του έργου με τίτλο: «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», Υποέργα 1-5 της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 6017553, από **31.12.2025 σε 02.02.2026**, δηλαδή σε 18 μήνες από την έναρξη ισχύος της με ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015244683 2024-08-05 (αρ. πρωτοκ. ΤΕΕ 29879 / 02.08.2024) Σύμβασης μεταξύ του ΤΕΕ και της Αναδόχου Ένωσης Εταιρειών «ΑΠΟΨΗ Α.Ε. – Ι.ΔΕ.Α. ΕΠΕ-Κ.Δ.Β.Μ. – ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Α.Ε. – ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.», σύμφωνα με όσα ορίζονται στην σχετική νομοθεσία και στο άρθρο 5, της παραπάνω Σύμβασης,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- την τροποποίηση - παράταση της με ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ017314179 2025-07-30 τροποποίησης σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανάθεσης του έργου με τίτλο: «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», Υποέργα 1-5 της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 6017553, από 31.12.2025 σε 02.02.2026, δηλαδή σε 18 μήνες από την έναρξη ισχύος της με ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015244683 2024-08-05 (αρ. πρωτοκ. ΤΕΕ 29879 / 02.08.2024) Σύμβασης μεταξύ του ΤΕΕ και της Αναδόχου Ένωσης Εταιρειών «ΑΠΟΨΗ Α.Ε. – Ι.ΔΕ.Α. ΕΠΕ-Κ.Δ.Β.Μ. – ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Α.Ε. – ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.», σύμφωνα με όσα ορίζονται στην σχετική νομοθεσία και στο άρθρο 5, της παραπάνω Σύμβασης.
- την υποβολή αιτήματος στην Διαχειριστική Αρχή της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 6017553, για τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης με χρονική παράταση της Πράξης από 31.12.2025 στις 31.12.2026, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, όπως αυτό περιγράφεται στην

Απόφαση Ένταξης, χωρίς τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α90/Σ39/2025

Προμήθεια πέντε (5) νέων συνδέσεων καρτοκινητής τηλεφωνίας

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων & Εφαρμογών, **αποφασίζει κατά πλειοψηφία** την προμήθεια πέντε (5) νέων συνδέσεων καρτοκινητής τηλεφωνίας που θα καταχωρηθούν στο όνομα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΑΦΜ:090002260, Δ.Ο.Υ.: Δ' Αθηνών), από την εταιρεία VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν

Αποφ.Α91/Σ39/2025

Έγκριση Σκοπιμότητας και Ανάθεση της «Ανανέωσης τεσσάρων (4) αδειών AutoCAD LT (ετήσια συνδρομή)», από την εταιρία ALPHANETRIX Μ.Ε.Π.Ε. (οδός Λ. Πεντέλης 16, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15234, ΑΦΜ: 800323374, Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) και Έγκριση δαπάνης δυο χιλιάδων πεντακοσίων εννιά ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (2.509,76 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την «Ανανέωση τεσσάρων (4) αδειών AutoCAD LT (ετήσια συνδρομή)»,

Εγκρίνει τη σκοπιμότητα και

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

την δαπάνη «Ανανέωσης τεσσάρων (4) αδειών AutoCAD LT (ετήσια συνδρομή)», από την εταιρία ALPHANETRIX Μ.Ε.Π.Ε. (οδός Λ. Πεντέλης 16, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15234, ΑΦΜ:800323374, Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ).

Η Διοικούσα Επιτροπή **εγκρίνει κατά πλειοψηφία** τη δαπάνη του ποσού των δυο χιλιάδων πεντακοσίων εννιά ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (2.509,76 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον Κ.Α. 7123.01και είναι εντός του διαθέσιμου ποσού πίστωσης.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α92/Σ39/2025

Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου “Αξιοποίηση μέσω αντιπαροχής ακινήτου ιδιοκτησίας Τ.Ε.Ε. στο Μαρούσι” και τροποποίηση των συμβατικών κειμένων.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής

Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για «Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου “Αξιοποίηση μέσω αντιπαροχής ακινήτου ιδιοκτησίας Τ.Ε.Ε. στο Μαρούσι” και τροποποίηση των συμβατικών κειμένων»,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- i. την αποδοχή του αιτήματος της DI TERNA Α.Ε.Ε.Σ. για παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Αξιοποίηση μέσω αντιπαροχής ακινήτου ιδιοκτησίας Τ.Ε.Ε. στο Μαρούσι» από 03.01.2026 στις 30.09.2026,
- ii. την τροποποίηση των συμβατικών κειμένων (ήτοι της Σύμβασης Αντιπαροχής μετά των παραρτημάτων της και του υπ’ αριθμόν 18.253/15.05.2024 συμβολαιογραφικού προσυμφώνου - εργολαβικού της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευφροσύνης Σιμοπούλου) ως προς: α) το χρόνο ολοκλήρωσης του έργου από 03.01.2026 σε 30.09.2026, δηλαδή επέκταση εννέα (9) μηνών της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου, β) την ειδικότερη περιγραφή του κτιριακού συγκροτήματος, χωρίς να επέρχεται μεταβολή των συνολικών χιλιοστών εκάστης συνιδιοκτησίας (33,34% για το Τ.Ε.Ε. και 66,66% για την DI TERNA Α.Ε.Ε.Σ.

Η Α. Αυγερινού απέχει από τη λήψη της απόφασης.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α93/Σ39/2025

Μεταβίβαση ποσοστών του εργολαβικού ανταλλάγματος της Σύμβασης του έργου “Αξιοποίηση μέσω αντιπαροχής ακινήτου ιδιοκτησίας Τ.Ε.Ε. στο Μαρούσι”

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για «Μεταβίβαση ποσοστών του εργολαβικού ανταλλάγματος της Σύμβασης του έργου “Αξιοποίηση μέσω αντιπαροχής ακινήτου ιδιοκτησίας Τ.Ε.Ε. στο Μαρούσι”»,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

την αποδοχή του αιτήματος της DI TERNA Α.Ε.Ε.Σ. για μεταβίβαση με μία συμβολαιογραφική πράξη σωρευτικά των ποσοστών του εργολαβικού ανταλλάγματος που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 2 της Σύμβασης Αντιπαροχής (15% της Αντιπαροχής με τη διάστρωση της πλάκας οροφής του ισογείου του κτιριακού συγκροτήματος και 15% της Αντιπαροχής με την αποπεράτωση του εξοπλισμένου σκυροδέματος σκελετού ολόκληρου του κτιριακού συγκροτήματος) ή των αντίστοιχων ποσοστών που θα έχουν ολοκληρωθεί κατά το χρόνο υπογραφής της συμβολαιογραφικής πράξης με βάση την πρόοδο του έργου.

Η Α. Αυγερινού μειοψηφεί και αιτιολογεί την ψήφο της ως εξής:
«...καθώς αποτελεί βασικό όρο της αρχικής μας καταψήφισης στην
Σύμβαση το καθεστώς της Αντιπαροχής».

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α94/Σ39/2025 Συμμετοχή εκπροσώπων του ΤΕΕ στο Digital Economy Forum 2025
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση του Προέδρου
ΤΕΕ Γ. Στασινού, **αποφασίζει κατά πλειοψηφία** τη συμμετοχή
εκπροσώπων του ΤΕΕ στο Digital Economy Forum 2025 που
διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής &
Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), που θα διεξαχθεί στις 15 Δεκεμβρίου
2025, στην Αθήνα.

Η Διοικούσα Επιτροπή, **εγκρίνει κατά πλειοψηφία** την καταβολή
του ποσού των 3.500,00 € για το δικαίωμα συμμετοχής εκπροσώπων
του ΤΕΕ στο συνέδριο, στον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΣΕΠΕ, ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ, Αμβ. Φραντζή 19, 117 43 Αθήνα,
ΑΦΜ: 090147436, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0857.01

Η Α. Αυγερινού μειοψηφεί.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α95/Σ39/2025 Συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων Δημοσίων Έργων

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., έχοντας υπόψη :

1. τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 27.11/14.12.1926 «περί
κωδικοποίησης των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων
διατάξεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. την Α86/Σ5/2025 Απόφασή της με θέμα «Εισήγηση της Διοικούσας
Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. προς την Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. για τις
Μόνιμες Επιτροπές Τ.Ε.Ε. και την τροποποίηση του κανονισμού
λειτουργίας τους»,
3. την Απόφαση που έλαβε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ κατά την
τακτική συνεδρίασή της, της 15ης και 16ης Φεβρουαρίου 2025 για
το Θέμα 6ο «Καθορισμός του αριθμού και του αντικειμένου των
Μόνιμων Επιτροπών του Τ.Ε.Ε.,
4. την εισήγηση της Α' Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του
Τ.Ε.Ε. κ. Αντωνίας Μοροπούλου,

συγκροτεί ομόφωνα

τη Μόνιμη Επιτροπή Θεμάτων Δημοσίων Έργων, όπως παρακάτω:

Μ.Ε. Θεμάτων Δημοσίων Έργων				
A/A	A.M. ΤΕΕ	Επώνυμο	Όνομα	Βασική Ειδικότητα

1	70321	ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2	94870	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΛΗΔΑ	ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
3	94286	ΤΣΩΜΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
4	88616	ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
5	44728	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
6	79246	ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
7	149224	ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ	ΜΙΧΑΗΛ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
8	87285	ΔΡΙΤΣΑΣ	ΑΝΤΩΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
9	132123	ΚΑΨΑΣΚΗΣ	ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
10	76699	ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ	ΕΛΕΝΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
11	152331	ΚΩΤΣΑΝΤΩΝΗΣ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
12	44209	ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ	ΕΥΘΥΜΙΟΣ	ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
13	94983	ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΓΓΕΛΗΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
14	161212	ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ	ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
15	96493	ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
16	97623	ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ	ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
17	120110	ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
18	44770	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
19	58899	ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
20	66203	ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
21	128103	ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ	ΑΓΑΠΟΥΛΑ	ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
22	96787	ΚΑΠΖΑΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
23	148412	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
24	83240	ΚΩΣΤΑ	ΚΑΛΛΙΟΠΗ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
25	74035	ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
26	90554	ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
27	169115	ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	ΕΛΕΝΗ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
28	78455	ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ	ΘΩΜΑΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
29	33797	ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
30	87351	ΜΟΣΙΑΛΟΣ	ΣΤΕΡΓΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

31	155760	ΜΑΚΡΙΑΔΗΣ	ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
32	100357	ΑΓΝΑΝΤΟΥ	ΒΑΪΑ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
33	118985	ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
34	96374	ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ	ΑΓΓΕΛΙΚΗ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
35	42042	ΠΛΕΣΙΑΣ	ΑΡΓΥΡΗΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
36	100033	ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
37	47339	ΦΡΑΝΤΖΙΔΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
38	65027	ΣΦΕΝΔΟΝΗ	ΧΡΥΣΟΥΛΑ	ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η συμμετοχή των Μελών στις Συνεδριάσεις της Μόνιμης Επιτροπής, θα είναι χωρίς αμοιβή.

Αποφ.Α96/Σ39/2025 Συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων Μελετών Δημοσίων Έργων

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., έχοντας υπόψη :

1. τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 27.11/14.12.1926 «περί κωδικοποίησης των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. την Α86/Σ5/2025 Απόφασή της με θέμα «Εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. προς την Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. για τις Μόνιμες Επιτροπές Τ.Ε.Ε. και την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας τους»,
3. την Απόφαση που έλαβε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ κατά την τακτική συνεδρίασή της, της 15ης και 16ης Φεβρουαρίου 2025 για το Θέμα 6ο «Καθορισμός του αριθμού και του αντικειμένου των Μόνιμων Επιτροπών του Τ.Ε.Ε.,
4. την εισήγηση της Α' Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. κ. Αντωνίας Μοροπούλου,

συγκροτεί ομόφωνα

τη Μόνιμη Επιτροπή Θεμάτων Μελετών Δημοσίων Έργων, όπως παρακάτω:

Μ.Ε. Θεμάτων Μελετών Δημοσίων Έργων				
A/A	A.M. TEE	Επώνυμο	Όνομα	Βασική Ειδικότητα
1	143530	ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΟΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2	54245	ΚΟΧΙΑΔΑΚΗ	ΜΑΡΙΑ	ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
3	104650	ΜΑΓΚΑΝΑΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
4	151624	ΜΠΕΚΟΣ-ΡΟΚΟΣ	ΣΩΚΡΑΤΗΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

5	111414	ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
6	151776	ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΒΑΝΗ	ΜΑΡΙΑ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
7	69054	ΓΛΥΝΗΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
8	108534	ΓΟΥΓΟΥΛΑΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
9	131113	ΒΡΑΧΝΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
10	106789	ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ	ΜΑΡΘΑ-ΛΗΤΩ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
11	162899	ΧΑΜΑΤΖΟΛΑΣ	ΣΤΕΛΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
12	67589	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΑΓΓΕΛΟΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
13	102837	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
14	162539	ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ	ΙΩΑΝΝΑ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
15	145606	ΠΗΛΙΧΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η συμμετοχή των Μελών στις Συνεδριάσεις της Μόνιμης Επιτροπής, θα είναι χωρίς αμοιβή.

Αποφ.Α97/Σ39/2025 Συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων Ιδιωτικών Έργων

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., έχοντας υπόψη :

1. τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 27.11/14.12.1926 «περί κωδικοποίησης των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. την Α86/Σ5/2025 Απόφασή της με θέμα «Εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. προς την Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. για τις Μόνιμες Επιτροπές Τ.Ε.Ε. και την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας τους»,
3. την Απόφαση που έλαβε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ κατά την τακτική συνεδρίασή της, της 15ης και 16ης Φεβρουαρίου 2025 για το Θέμα 6ο «Καθορισμός του αριθμού και του αντικειμένου των Μόνιμων Επιτροπών του Τ.Ε.Ε.,
4. την εισήγηση της Α' Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. κ. Αντωνίας Μοροπούλου,

συγκροτεί ομόφωνα

τη Μόνιμη Επιτροπή Θεμάτων Ιδιωτικών Έργων, όπως παρακάτω:

Μ.Ε. Θεμάτων Ιδιωτικών Έργων				
A/A	A.M. TEE	Επώνυμο	Όνομα	Βασική Ειδικότητα
1	45797	ΦΙΛΕΡΗΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2	71754	ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
3	109350	ΑΡΙΔΑΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
4	74239	ΛΟΥΚΑΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
5	168973	ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ	ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
6	165133	ΠΑΧΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
7	100914	ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
8	111559	ΦΙΔΑΝΗ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
9	107824	ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ	ΣΤΥΛΙΑΝΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
10	117456	ΑΝΘΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ	ΜΑΡΤΣΕΛΛΑ-ΤΖΙΟΥΛΙΑΝΑ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
11	132920	ΣΤΥΛΛΟΣ	ΣΠΥΡΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
12	59745	ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ	ΓΙΩΡΓΟΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η συμμετοχή των Μελών στις Συνεδριάσεις της Μόνιμης Επιτροπής, θα είναι χωρίς αμοιβή.

Αποφ.Α98/Σ39/2025 Συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων Μελετών Ιδιωτικών Έργων

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., έχοντας υπόψη :

1. τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 27.11/14.12.1926 «περί κωδικοποίησης των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. την Α86/Σ5/2025 Απόφασή της με θέμα «Εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. προς την Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. για τις Μόνιμες Επιτροπές Τ.Ε.Ε. και την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας τους»,
3. την Απόφαση που έλαβε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ κατά την τακτική συνεδρίασή της, της 15ης και 16ης Φεβρουαρίου 2025 για το Θέμα 6ο «Καθορισμός του αριθμού και του αντικειμένου των Μόνιμων Επιτροπών του Τ.Ε.Ε.,
4. την εισήγηση της Α' Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. κ. Αντωνίας Μοροπούλου,

συγκροτεί ομόφωνα

τη Μόνιμη Επιτροπή Θεμάτων Μελετών Ιδιωτικών Έργων, όπως παρακάτω:

**Μ.Ε. Θεμάτων Μελετών Ιδιωτικών Έργων
(Πολεοδομική Νομοθεσία)**

A/A	A.M. TEE	Επώνυμο	Όνομα	Βασική Ειδικότητα
1	68563	ΒΑΓΓΕΛΗΣ	ΗΛΙΑΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2	115442	ΖΥΓΡΑ	ΔΗΜΗΤΡΑ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
3	108877	ΚΟΡΔΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
4	109196	ΛΕΒΕΝΤΗ	ΕΛΕΝΗ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
5	74542	ΜΙΖΡΑΚΙΑΝ	ΑΡΤΙΝ-ΑΓΚΟΠ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
6	76246	ΜΙΧΑΗΛ	ΧΑΡΙΛΑΟΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
7	111616	ΞΗΝΤΑΡΑ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
8	50767	ΠΑΤΡΙΝΕΛΗ	ΧΛΟΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
9	18177	ΣΤΟΦΟΡΟΣ	ΣΤΕΦΑΝΟΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
10	65757	ΤΑΣΤΑΝΗΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
11	50689	ΤΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ	ΑΓΓΕΛΑ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
12	56518	ΦΕΡΜΕΛΗ	ΛΥΔΙΑ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
13	78759	ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
14	79881	ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ	ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
15	88616	ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
16	99536	ΨΑΘΑΣ	ΑΝΔΡΕΑΣ	ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
17	47826	ΜΑΡΟΥΔΑΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΣΙΓΟΥΡΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
18	130407	ΣΠΥΡΑΚΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
19	152854	ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ	ΠΕΛΕΓΙΑ	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
20	113779	ΔΕΛΛΙΟΥ	ΦΩΤΕΙΝΗ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
21	127190	ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ	ΑΡΤΕΜΙΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
22	109663	ΖΑΧΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
23	135935	ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ	ΣΩΤΗΡΙΑ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
24	54691	ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
25	77833	ΜΑΡΙΝΗΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
26	159041	ΜΠΕΓΛΕΡΙΔΟΥ	ΕΛΕΝΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
27	90057	ΠΑΡΑΡΑ	ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
28	137348	ΣΙΦΩΝΙΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

29	133689	ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗ	ΕΛΕΝΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
30	110682	ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ	ΧΡΥΣΟΥΛΑ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
31	169770	ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ	ΚΑΤΕΡΙΝΑ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
32	154656	ΤΖΙΜΑ	ΙΩΑΝΝΑ	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
33	137756	ΚΑΡΒΕΛΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΗΣ	ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
34	166325	ΠΡΟΝΙΟΣ	ΟΡΕΣΤΗΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
35	84095	ΜΠΑΖΟΥΚΗ	ΣΤΥΛΙΑΝΗ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
36	67928	ΔΑΜΑΣΚΟΣ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
37	66717	ΜΑΝΟΣ	ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
38	160633	ΛΕΟΝΤΟΥΔΗΣ	ΓΡΗΓΟΡΗΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
39	81456	ΤΑΪΓΑΝΙΔΟΥ	ΕΛΕΝΗ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
40	100364	ΒΡΑΝΑΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
41	83842	ΜΑΝΤΖΑΡΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
42	63280	ΤΖΑΛΛΑΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η συμμετοχή των Μελών στις Συνεδριάσεις της Μόνιμης Επιτροπής, θα είναι χωρίς αμοιβή.

Αποφ.Α99/Σ39/2025 Συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων Ενέργειας

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., έχοντας υπόψη :

1. τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 27.11/14.12.1926 «περί κωδικοποίησης των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. την Α86/Σ5/2025 Απόφασή της με θέμα «Εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. προς την Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. για τις Μόνιμες Επιτροπές Τ.Ε.Ε. και την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας τους»,
3. την Απόφαση που έλαβε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ κατά την τακτική συνεδρίασή της, της 15ης και 16ης Φεβρουαρίου 2025 για το Θέμα 6ο «Καθορισμός του αριθμού και του αντικειμένου των Μόνιμων Επιτροπών του Τ.Ε.Ε.,
4. την εισήγηση της Α' Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. κ. Αντωνίας Μοροπούλου,

συγκροτεί ομόφωνα

τη Μόνιμη Επιτροπή Θεμάτων Ενέργειας, όπως παρακάτω:

Μ.Ε. Θεμάτων Ενέργειας

A/A	A.M. TEE	Επώνυμο	Όνομα	Βασική Ειδικότητα
1	135288	ΕΛΛΗΝΑΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2	121257	ΜΟΥΛΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
3	150040	ΜΠΑΝΟΣ	ΒΑΣΙΛΗΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
4	118314	ΓΚΟΥΜΑΣ	ΓΙΑΝΗΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
5	58602	ΑΡΓΙΤΗ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
6	96153	ΑΝΔΡΕΟΣΑΤΟΣ	ΧΑΡΙΛΑΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
7	60091	ΓΙΑΝΝΑΚΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
8	169708	ΜΑΝΙΤΣΑ	ΜΕΝΕΞΕ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
9	163757	ΜΙΖΙΑΚΗ	ΟΛΥΜΠΙΑ	ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
10	154065	ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
11	139488	ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
12	64432	ΣΟΥΦΛΗΣ	ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
13	86023	ΒΑΣΙΟΣ	ΤΡΥΦΩΝ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
14	109050	ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
15	165749	ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ	ΜΑΡΙΑ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
16	150030	ΚΟΛΟΒΟΣ	ΠΕΤΡΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
17	113724	ΚΩΝΣΤΑΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
18	80982	ΖΟΛΩΤΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
19	39799	ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
20	115103	ΠΑΠΑΝΗΛΙΑΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
21	107321	ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
22	139712	ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
23	133505	ΓΚΙΝΗΣ	ΚΛΟΝΤΙΑΝ	ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
24	104314	ΚΥΖΕΡΙΔΗΣ	ΙΟΡΔΑΝΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
25	70148	ΜΠΟΥΡΑ	ΑΓΓΕΛΙΚΗ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
26	162715	ΝΕΟΦΥΤΙΑΔΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
27	88094	ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ	ΦΙΛΙΠΠΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
28	144397	ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ	ΒΑΡΒΑΡΑ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

29	125575	ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
30	119256	ΠΑΝΕΤΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
31	114323	ΣΙΟΥΓΚΡΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
32	91537	ΔΟΥΓΕΚΟΣ	ΑΛΕΞΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
33	145418	ΡΙΣΤΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η συμμετοχή των Μελών στις Συνεδριάσεις της Μόνιμης Επιτροπής, θα είναι χωρίς αμοιβή.

Αποφ.Α100/Σ39/2025 Συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων Περιβάλλοντος

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., έχοντας υπόψη :

1. τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 27.11/14.12.1926 «περί κωδικοποίησης των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. την Α86/Σ5/2025 Απόφασή της με θέμα «Εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. προς την Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. για τις Μόνιμες Επιτροπές Τ.Ε.Ε. και την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας τους»,
3. την Απόφαση που έλαβε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ κατά την τακτική συνεδρίασή της, της 15ης και 16ης Φεβρουαρίου 2025 για το Θέμα 6ο «Καθορισμός του αριθμού και του αντικειμένου των Μόνιμων Επιτροπών του Τ.Ε.Ε.,
4. την εισήγηση της Α' Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. κ. Αντωνίας Μοροπούλου,

συγκροτεί ομόφωνα

τη Μόνιμη Επιτροπή Θεμάτων Περιβάλλοντος, όπως παρακάτω:

Μ.Ε. Θεμάτων Περιβάλλοντος				
A/A	A.M. ΤΕΕ	Επώνυμο	Όνομα	Βασική Ειδικότητα
1	141172	ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΑ	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2	15344	ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ	ΕΛΕΝΗ	ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
3	145240	ΤΣΟΥΤΣΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
4	93984	ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ	ΑΝΔΡΕΑΣ	ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
5	114557	ΜΠΑΖΔΑΝΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
6	87695	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
7	145540	ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

8	83358	ΤΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ	ΕΥΘΥΜΙΑ	ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
9	98178	ΨΩΜΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΗΣ	ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
10	142095	ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΟΥ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
11	71813	ΖΟΥΝΑΛΗ	ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
12	48207	ΛΟΥΠΗΣ	ΜΙΧΑΗΛ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
13	132095	ΜΠΕΚΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
14	141143	ΠΟΥΡΝΑΡΑ	ΑΝΘΗ	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
15	111575	ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
16	169312	ΑΛΔΑΚΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
17	71781	ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ	ΟΘΩΝ	ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
18	145831	ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ	ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
19	29137	ΠΑΝΤΕΛΑΡΑΣ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ	ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
20	121307	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
21	155535	ΤΑΡΝΑΡΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η συμμετοχή των Μελών στις Συνεδριάσεις της Μόνιμης Επιτροπής, θα είναι χωρίς αμοιβή.

Αποφ.Α101/Σ39/2025 Συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων Πληροφορικής

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., έχοντας υπόψη :

1. τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 27.11/14.12.1926 «περί κωδικοποίησης των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. την Α86/Σ5/2025 Απόφασή της με θέμα «Εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. προς την Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. για τις Μόνιμες Επιτροπές Τ.Ε.Ε. και την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας τους»,
3. την Απόφαση που έλαβε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ κατά την τακτική συνεδρίασή της, της 15ης και 16ης Φεβρουαρίου 2025 για το Θέμα 6ο «Καθορισμός του αριθμού και του αντικειμένου των Μόνιμων Επιτροπών του Τ.Ε.Ε.,
4. την εισήγηση της Α' Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. κ. Αντωνίας Μοροπούλου,

συγκροτεί ομόφωνα

τη Μόνιμη Επιτροπή Θεμάτων Πληροφορικής, όπως παρακάτω:

Μ.Ε. Θεμάτων Πληροφορικής				
A/A	A.M. TEE	Επώνυμο	Όνομα	Βασική Ειδικότητα
1	152650	ΗΛΙΑΚΗΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2	148772	ΘΕΡΜΟΛΙΑ	ΧΡΥΣΩ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
3	86667	ΚΑΛΕΝΔΕΡΟΓΛΟΥ	ΠΑΥΛΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
4	147668	ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
5	146868	ΧΟΝΔΡΟΥΛΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
6	168096	ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΙΩΑΝΝΑ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
7	48185	ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΤΟΥ	ΔΕΣΠΟΙΝΑ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
8	68980	ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ	ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
9	91362	ΝΙΚΑ	ΧΡΙΣΤΙΝΑ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
10	92573	ΣΙΟΝΤΟΡΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
11	87762	ΑΠΤΟΓΛΟΥ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
12	118863	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
13	154196	ΦΛΟΥΔΑΣ	ΛΑΜΠΡΟΣ	ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η συμμετοχή των Μελών στις Συνεδριάσεις της Μόνιμης Επιτροπής, θα είναι χωρίς αμοιβή.

Αποφ.Α102/Σ39/2025 Συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων Δημόσιας Διοίκησης

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., έχοντας υπόψη :

1. τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 27.11/14.12.1926 «περί κωδικοποίησης των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. την Α86/Σ5/2025 Απόφασή της με θέμα «Εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. προς την Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. για τις Μόνιμες Επιτροπές Τ.Ε.Ε. και την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας τους»,
3. την Απόφαση που έλαβε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ κατά την τακτική συνεδρίασή της, της 15ης και 16ης Φεβρουαρίου 2025 για το Θέμα 6ο «Καθορισμός του αριθμού και του αντικειμένου των Μόνιμων Επιτροπών του Τ.Ε.Ε.,
4. την εισήγηση της Α' Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. κ. Αντωνίας Μοροπούλου,

συγκροτεί ομόφωνα

τη Μόνιμη Επιτροπή Θεμάτων Δημόσιας Διοίκησης, όπως παρακάτω:

Μ.Ε. Θεμάτων Δημόσιας Διοίκησης				
A/A	A.M. TEE	Επώνυμο	Όνομα	Βασική Ειδικότητα
1	91585	ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ	ΠΗΝΕΛΟΠΗ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2	81873	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
3	91114	ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ	ΧΡΙΣΤΙΝΑ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
4	80012	ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
5	90448	ΧΑΡΕΜΗ	ΑΓΓΕΛΙΚΗ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
6	75743	ΝΑΚΟΥ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η συμμετοχή των Μελών στις Συνεδριάσεις της Μόνιμης Επιτροπής, θα είναι χωρίς αμοιβή.

Αποφ.Α103/Σ39/2025 Συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων Απασχόλησης - Εργασιακού Πλαισίου και Θεμάτων Ασφάλειας και Υγιεινής της Εργασίας

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., έχοντας υπόψη :

1. τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 27.11/14.12.1926 «περί κωδικοποίησης των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. την Α86/Σ5/2025 Απόφασή της με θέμα «Εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. προς την Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. για τις Μόνιμες Επιτροπές Τ.Ε.Ε. και την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας τους»,
3. την Απόφαση που έλαβε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ κατά την τακτική συνεδρίασή της, της 15ης και 16ης Φεβρουαρίου 2025 για το Θέμα 6ο «Καθορισμός του αριθμού και του αντικειμένου των Μόνιμων Επιτροπών του Τ.Ε.Ε.,
4. την εισήγηση της Α' Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. κ. Αντωνίας Μοροπούλου,

συγκροτεί ομόφωνα

τη Μόνιμη Επιτροπή Θεμάτων Απασχόλησης - Εργασιακού Πλαισίου και Θεμάτων Ασφάλειας και Υγιεινής της Εργασίας, όπως παρακάτω:

Μ.Ε. Θεμάτων Απασχόλησης - Εργασιακού Πλαισίου και Θεμάτων Ασφάλειας και Υγιεινής της Εργασίας				
A/A	A.M. TEE	Επώνυμο	Όνομα	Βασική Ειδικότητα
1	78311	ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2	91935	ΕΥΘΥΜΙΟΥ	ΓΙΩΡΓΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
3	135609	ΝΑΣΤΟΣ	ΜΑΡΚΟ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
4	123661	ΓΕΩΡΓΑΚΗ	ΜΑΡΙΑ	ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
5	99928	ΡΑΠΠΟΥ	ΝΤΑΚΛΕΑ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
6	69783	ΚΑΤΖΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
7	84147	ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ	ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
8	110572	ΜΑΛΛΙΝΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
9	52369	ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ	ΙΣΑΑΚ	ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η συμμετοχή των Μελών στις Συνεδριάσεις της Μόνιμης Επιτροπής, θα είναι χωρίς αμοιβή.

Αποφ.Α104/Σ39/2025 Συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων Νέων Μηχανικών

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., έχοντας υπόψη :

1. τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 27.11/14.12.1926 «περί κωδικοποίησεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. την Α86/Σ5/2025 Απόφασή της με θέμα «Εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. προς την Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. για τις Μόνιμες Επιτροπές Τ.Ε.Ε. και την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας τους»,
3. την Απόφαση που έλαβε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ κατά την τακτική συνεδρίασή της, της 15ης και 16ης Φεβρουαρίου 2025 για το Θέμα 6ο «Καθορισμός του αριθμού και του αντικειμένου των Μόνιμων Επιτροπών του Τ.Ε.Ε.,
4. την εισήγηση της Α' Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. κ. Αντωνίας Μοροπούλου,

συγκροτεί ομόφωνα

τη Μόνιμη Επιτροπή Θεμάτων Νέων Μηχανικών, όπως παρακάτω:

Μ.Ε. Θεμάτων Νέων Μηχανικών				
A/A	A.M. TEE	Επώνυμο	Όνομα	Βασική Ειδικότητα
1	148721	ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ	ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2	139017	ΤΕΓΟΣ	ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ	ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
3	168683	ΤΖΟΥΚΑΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
4	147888	ΡΕΠΟΥΣΗΣ	ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
5	163151	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ	ΘΕΟΧΑΡΗΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
6	154405	ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
7	161043	ΤΣΟΥΚΑΛΑ	ΧΡΙΣΤΙΝΑ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
8	158386	ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
9	170187	ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ	ΧΑΡΗΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
10	154015	ΜΠΑΡΤΣΙΩΚΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
11	169169	ΣΤΑΥΡΗΣ	ΜΙΧΑΗΛ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
12	156954	ΓΡΟΥΝΑΣ	ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
13	167736	ΣΑΜΑΡΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
14	151540	ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
15	160224	ΜΠΟΥΓΑΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η συμμετοχή των Μελών στις Συνεδριάσεις της Μόνιμης Επιτροπής, θα είναι χωρίς αμοιβή.

Αποφ.Α105/Σ39/2025 Συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων Ποιότητας

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., έχοντας υπόψη :

1. τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 27.11/14.12.1926 «περί κωδικοποίησης των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. την Α86/Σ5/2025 Απόφασή της με θέμα «Εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. προς την Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. για τις Μόνιμες Επιτροπές Τ.Ε.Ε. και την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας τους»,
3. την Απόφαση που έλαβε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ κατά την τακτική συνεδρίασή της, της 15ης και 16ης Φεβρουαρίου 2025 για το Θέμα 6ο «Καθορισμός του αριθμού και του αντικειμένου των Μόνιμων Επιτροπών του Τ.Ε.Ε.,
4. την εισήγηση της Α' Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. κ. Αντωνίας Μοροπούλου,

συγκροτεί ομόφωνα

τη Μόνιμη Επιτροπή Θεμάτων Ποιότητας, όπως παρακάτω:

Μ.Ε. Θεμάτων Ποιότητας				
A/A	A.M. TEE	Επώνυμο	Όνομα	Βασική Ειδικότητα
1	61344	ΚΑΤΕΒΑΤΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2	125360	ΒΑΡΟΥΤΗ	ΕΙΡΗΝΗ	ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
3	63820	ΒΛΑΧΑΚΗΣ	ΜΑΤΘΑΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
4	90220	ΘΕΟΔΩΡΟΥ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
5	102673	ΣΤΟΥΦΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
6	39622	ΤΖΑΒΑΡΑ	ΕΛΕΝΗ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
7	83422	ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ	ΣΟΦΙΑ	ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
8	97434	ΓΚΑΒΕΛΑ	ΣΤΑΜΑΤΙΑ	ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
9	68341	ΓΛΑΡΟΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
10	33647	ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
11	64475	ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ	ΕΥΘΥΜΙΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
12	141793	ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
13	50005	ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
14	58992	ΚΟΕΜΤΖΗ	ΜΑΡΙΑ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
15	79772	ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
16	90361	ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η συμμετοχή των Μελών στις Συνεδριάσεις της Μόνιμης Επιτροπής, θα είναι χωρίς αμοιβή.

Αποφ.Α106/Σ39/2025 Συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων Παιδείας και Επιμόρφωσης

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., έχοντας υπόψη :

1. τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 27.11/14.12.1926 «περί κωδικοποίησης των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. την Α86/Σ5/2025 Απόφασή της με θέμα «Εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. προς την Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. για τις Μόνιμες Επιτροπές Τ.Ε.Ε. και την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας τους»,

3. την Απόφαση που έλαβε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ κατά την τακτική συνεδρίασή της, της 15ης και 16ης Φεβρουαρίου 2025 για το Θέμα 6ο «Καθορισμός του αριθμού και του αντικειμένου των Μόνιμων Επιτροπών του Τ.Ε.Ε.,
4. την εισήγηση της Α' Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. κ. Αντωνίας Μοροπούλου,

συγκροτεί ομόφωνα

τη Μόνιμη Επιτροπή Θεμάτων Παιδείας και Επιμόρφωσης, όπως παρακάτω:

Μ.Ε. Θεμάτων Παιδείας και Επιμόρφωσης				
A/A	A.M. TEE	Επώνυμο	Όνομα	Βασική Ειδικότητα
1	62285	ΑΛΕΞΙΟΥ	ΔΗΜΗΤΡΑ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2	91441	ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
3	122583	ΜΠΕΛΛΟΣ	ΒΑΣΙΛΗΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
4	25223	ΧΙΩΤΙΝΗΣ	ΝΙΚΗΤΑΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
5	97951	ΜΑΝΟΥ	ΕΛΕΝΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
6	144332	ΜΠΑΚΛΑΒΑΡΙΔΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
7	74850	ΡΗΓΑ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
8	130341	ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ	ΕΙΡΗΝΗ-ΑΣΗΜΙΝΑ	ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
9	93251	ΖΕΥΓΩΛΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
10	85529	ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
11	72637	ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
12	87242	ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
13	49960	ΠΡΟΕΣΤΑΚΗΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η συμμετοχή των Μελών στις Συνεδριάσεις της Μόνιμης Επιτροπής, θα είναι χωρίς αμοιβή.

Αποφ.Α107/Σ39/2025 Συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων Έρευνας και Καινοτομίας

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., έχοντας υπόψη :

1. τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 27.11/14.12.1926 «περί κωδικοποίησεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. την Α86/Σ5/2025 Απόφασή της με θέμα «Εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. προς την Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. για τις

Μόνιμες Επιτροπές Τ.Ε.Ε. και την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας τους»,

3. την Απόφαση που έλαβε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ κατά την τακτική συνεδρίασή της, της 15ης και 16ης Φεβρουαρίου 2025 για το Θέμα 6ο «Καθορισμός του αριθμού και του αντικειμένου των Μόνιμων Επιτροπών του Τ.Ε.Ε.,
4. την εισήγηση της Α' Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. κ. Αντωνίας Μοροπούλου,

συγκροτεί ομόφωνα

τη Μόνιμη Επιτροπή Θεμάτων Έρευνας και Καινοτομίας, όπως παρακάτω:

Μ.Ε. Θεμάτων Έρευνας και Καινοτομίας				
A/A	A.M. ΤΕΕ	Επώνυμο	Όνομα	Βασική Ειδικότητα
1	78718	ΜΑΝΟΥ	ΛΟΥΚΙΑ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2	141179	ΜΠΙΛΛΑΛΗΣ	ΗΛΙΑΣ	ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
3	142775	ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
4	85867	ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
5	127182	ΤΣΙΚΟΥΡΚΙΤΟΥΔΗ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
6	153432	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
7	150390	ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ	ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
8	89367	ΘΩΜΑΙΔΟΥ	ANNA	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
9	127895	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
10	117490	ΤΑΒΟΥΚΤΣΗ	ΕΛΕΝΗ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
11	141840	ΜΠΑΚΛΑΒΑΡΙΔΗΣ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
12	77995	ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ	ΑΓΓΕΛΟΣ	ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
13	100529	ΓΑΡΤΖΟΥΝΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
14	25141	ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
15	80408	ΣΕΞΤΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η συμμετοχή των Μελών στις Συνεδριάσεις της Μόνιμης Επιτροπής, θα είναι χωρίς αμοιβή.

Αποφ.Α108/Σ39/2025 Συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων Ανάπτυξης

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., έχοντας υπόψη :

1. τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 27.11/14.12.1926 «περί κωδικοποίησεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. την Α86/Σ5/2025 Απόφασή της με θέμα «Εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. προς την Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. για τις Μόνιμες Επιτροπές Τ.Ε.Ε. και την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας τους»,
3. την Απόφαση που έλαβε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ κατά την τακτική συνεδρίασή της, της 15ης και 16ης Φεβρουαρίου 2025 για το Θέμα 6ο «Καθορισμός του αριθμού και του αντικειμένου των Μόνιμων Επιτροπών του Τ.Ε.Ε.,
4. την εισήγηση της Α' Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. κ. Αντωνίας Μοροπούλου,

συγκροτεί ομόφωνα

τη Μόνιμη Επιτροπή Θεμάτων Ανάπτυξης, όπως παρακάτω:

Μ.Ε. Θεμάτων Ανάπτυξης				
A/A	A.M. TEE	Επώνυμο	Όνομα	Βασική Ειδικότητα
1	100696	ΚΟΛΙΟΥΣΗ	ΠΗΝΕΛΟΠΗ-ΟΛΓΑ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2	39250	ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
3	78065	ΖΟΡΜΠΑ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
4	81351	ΛΙΑΚΟΥ	ΜΑΡΙΑ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
5	157820	ΜΠΟΖΙΚΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
6	119712	ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η συμμετοχή των Μελών στις Συνεδριάσεις της Μόνιμης Επιτροπής, θα είναι χωρίς αμοιβή.

Αποφ.Α109/Σ39/2025 Συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων Βιομηχανίας

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., έχοντας υπόψη :

1. τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 27.11/14.12.1926 «περί κωδικοποίησεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. την Α86/Σ5/2025 Απόφασή της με θέμα «Εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. προς την Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. για τις

Μόνιμες Επιτροπές Τ.Ε.Ε. και την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας τους»,

3. την Απόφαση που έλαβε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ κατά την τακτική συνεδρίασή της, της 15ης και 16ης Φεβρουαρίου 2025 για το Θέμα 6ο «Καθορισμός του αριθμού και του αντικειμένου των Μόνιμων Επιτροπών του Τ.Ε.Ε.,
4. την εισήγηση της Α' Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. κ. Αντωνίας Μοροπούλου,

συγκροτεί ομόφωνα

τη Μόνιμη Επιτροπή Θεμάτων Βιομηχανίας, όπως παρακάτω:

Μ.Ε. Θεμάτων Βιομηχανίας				
A/A	A.M. TEE	Επώνυμο	Όνομα	Βασική Ειδικότητα
1	127698	ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ	ΜΙΧΑΗΛ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2	132416	ΣΤΑΜΕΛΟΣ	ΑΝΤΩΝΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
3	137086	ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ	ΑΝΤΩΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ	ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
4	113640	ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ	ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ	ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
5	141595	ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
6	95422	ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ	ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ	ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
7	111303	ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ	ΑΡΗΣ	ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
8	142087	ΖΕΡΒΙΔΗ	ΚΛΕΙΩ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΟΣ
9	131242	ΚΩΝΣΤΑΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
10	119623	ΛΥΚΟΥΔΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η συμμετοχή των Μελών στις Συνεδριάσεις της Μόνιμης Επιτροπής, θα είναι χωρίς αμοιβή.

Αποφ.Α110/Σ39/2025 Συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων Διεθνών Σχέσεων

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., έχοντας υπόψη :

1. τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 27.11/14.12.1926 «περί κωδικοποίησεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. την Α86/Σ5/2025 Απόφασή της με θέμα «Εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. προς την Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. για τις Μόνιμες Επιτροπές Τ.Ε.Ε. και την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας τους»,

3. την Απόφαση που έλαβε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ κατά την τακτική συνεδρίασή της, της 15ης και 16ης Φεβρουαρίου 2025 για το Θέμα 6ο «Καθορισμός του αριθμού και του αντικειμένου των Μόνιμων Επιτροπών του Τ.Ε.Ε.,
4. την εισήγηση της Α' Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. κ. Αντωνίας Μοροπούλου,

συγκροτεί ομόφωνα

τη Μόνιμη Επιτροπή Θεμάτων Διεθνών Σχέσεων, όπως παρακάτω:

Μ.Ε. Θεμάτων Διεθνών Σχέσεων				
A/A	A.M. ΤΕΕ	Επώνυμο	Όνομα	Βασική Ειδικότητα
1	115377	ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ	ΜΙΧΑΗΛ	ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2	100728	ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
3	27241	ΣΤΡΑΤΗΓΕΑΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
4	76450	ΛΑΪΝΑ	ΕΛΕΝΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
5	59941	ΣΙΓΟΥΡΑΣ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
6	11621	ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
7	153125	ΚΑΣΕΡΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
8	24761	ΜΠΑΚΛΑΒΑΡΙΔΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η συμμετοχή των Μελών στις Συνεδριάσεις της Μόνιμης Επιτροπής, θα είναι χωρίς αμοιβή.

Αποφ.Α111/Σ39/2025 Συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων Πολιτικής Προστασίας

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., έχοντας υπόψη :

1. τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 27.11/14.12.1926 «περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. την Α86/Σ5/2025 Απόφασή της με θέμα «Εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. προς την Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. για τις Μόνιμες Επιτροπές Τ.Ε.Ε. και την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας τους»,
3. την Απόφαση που έλαβε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ κατά την τακτική συνεδρίασή της, της 15ης και 16ης Φεβρουαρίου 2025 για το Θέμα 6ο «Καθορισμός του αριθμού και του αντικειμένου των Μόνιμων Επιτροπών του Τ.Ε.Ε.,

4. την εισήγηση της Α' Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. κ. Αντωνίας Μοροπούλου,

συγκροτεί ομόφωνα

τη Μόνιμη Επιτροπή Θεμάτων Πολιτικής Προστασίας, όπως παρακάτω:

Μ.Ε. Θεμάτων Πολιτικής Προστασίας				
A/A	A.M. TEE	Επώνυμο	Όνομα	Βασική Ειδικότητα
1	82250	ΓΑΛΑΝΗ	ΑΡΤΕΜΙΣ	ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2	138435	ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΠΑΤΑΠΙΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
3	110599	ΜΠΑΛΤΙΚΑΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
4	118689	ΣΙΔΕΡΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
5	124432	ΕΥΘΥΜΙΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
6	93700	ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ	ΠΕΤΡΟΥΛΑ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
7	66930	ΚΟΤΣΑΛΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
8	131678	ΓΚΑΡΑΛΕΑΣ	ΒΑΣΙΛΗΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
9	136262	ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
10	54428	ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
11	160767	ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η συμμετοχή των Μελών στις Συνεδριάσεις της Μόνιμης Επιτροπής, θα είναι χωρίς αμοιβή.

Αποφ.Α112/Σ39/2025 Συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων Ελευθέρων Επαγγελματιών

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., έχοντας υπόψη :

1. τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 27.11/14.12.1926 «περί κωδικοποίησης των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. την απόφαση που έλαβε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ κατά την τακτική συνεδρίαση της της 15ης και 16ης Φεβρουαρίου 2025 για το Θέμα 6ο «Καθορισμός του αριθμού και του αντικειμένου των Μόνιμων Επιτροπών του Τ.Ε.Ε.,
3. την Α86/Σ5/2025 απόφασή της με θέμα «Εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. προς την Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. για τις

Μόνιμες Επιτροπές Τ.Ε.Ε. και την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας τους»,
την εισήγηση της Α' Αντιπροέδρου της ΔΕ ΤΕΕ, κ. Αντωνίας Μοροπούλου,

συγκροτεί ομόφωνα

τη Μόνιμη Επιτροπή Θεμάτων Ελευθέρων Επαγγελματιών, όπως παρακάτω:

Μ.Ε. Θεμάτων Ελευθέρων Επαγγελματιών				
A/A	A.M. ΤΕΕ	Επώνυμο	Όνομα	Βασική Ειδικότητα
1	131131	ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ	ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΣΥ)	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2	132274	ΡΗΓΑ	ΑΘΗΝΑ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
3	34231	ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
4	55318	ΚΩΤΟΥΛΑΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
5	57908	ΤΖΑΜΑΛΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
6	131668	ΙΚΟΥΤΑ	ΧΡΥΣΑΝΘΗ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η συμμετοχή των Μελών στις Συνεδριάσεις της Μόνιμης Επιτροπής, θα είναι χωρίς αμοιβή.

Αποφ.Α113/Σ39/2025 Επικύρωση Πρακτικού Συνεδρίασης ΔΕ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από τοποθετήσεις των Μελών της, **επικυρώνει ομόφωνα** το Πρακτικό Νο 38/2-12-2025, χωρίς παρατηρήσεις στο σχέδιο πρακτικού που υποβλήθηκε για επικύρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΤΑΒΡΑΣ