

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΔΑ: ΕΕΝΔ46Ψ842-Ζ1Α

Αριθ.Πρωτ.: ΤΥΟΔΠΕ/462/3-6-2026

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Τακτικής Συνεδρίασης
της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.
με αριθμό 17/19-5-2026
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 17:20
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 18:30

			ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :	Γεώργιος Στασινός	Πρόεδρος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Αντωνία Μοροπούλου	Α΄ Αντιπρόεδρος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Παναγιώτης Τσώνης	Β΄ Αντιπρόεδρος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Ελευθέριος Πατάβρας	Γενικός Γραμματέας	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Αναστάσιος Ηλίας	Αν. Γενικός Γραμματέας	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Εμμανουήλ Αννέτης	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Αφροδίτη Αυγερινού	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Αντωνία Κατερίνη	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Παναγιώτης Κισκήρας	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Νικόλαος Νίκας	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Νικόλαος Σπυριδωνάκος	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Κωνσταντίνος Ψωμιάδης	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
ΑΠΟΝΤΕΣ :	Σταυρούλα Αγρίου	Μέλος		
	Δημήτριος Κουτζής	Μέλος		
	Νικόλαος Σιαδήμας	Μέλος		
Παρίσταται από το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας ο	Γεώργιος Τσακούμης	Β΄ Αντιπρόεδρος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
Παρίστανται οι κ.κ.:				
Δήμητρα Κανέλλου,	Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Οργάνωσης - Οικονομικών Υπηρεσιών		ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
Νικ. Παναγιωτόπουλος,	Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Έργων- Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων			
Γραμματέας :	η Αθανασία Ζάρκου, υπάλληλος Τ.Ε.Ε.		ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ

Ημερήσια διάταξη.....σελ.3
Αποφ. Α1/Σ17/2026 έως Θέμα ΙΙ/Σ17/2026 και Αποφ.Α66/Σ17/2026.....σελ. 3-σελ.75

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υπηρεσιακές εισηγήσεις
 - α. Εισηγήσεις Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης- Οικονομικών Υπηρεσιών
 - β. Εισηγήσεις Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων – Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων
 - γ. Εισηγήσεις Αυτοτελών Τμημάτων
2. Εισηγήσεις Μελών Διοίκησης
3. Επικύρωση Πρακτικών
4. Ενημέρωση

Αποφ. Α1/Σ17/2026

Έγκριση Σκοπιμότητας και Ανάθεσης της «Εγκατάστασης συστήματος συναγερμού στον χώρο στέγασης της Αποθήκης του ΤΕΕ (Αλκαμένους 51-55 & Εϋνάρδου 23-25, Αθήνα)» και Έγκριση δαπάνης δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (2.325,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Διοικητικού, για την «Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού στον χώρο στέγασης της Αποθήκης του ΤΕΕ (Αλκαμένους 51-55 & Εϋνάρδου 23-25, Αθήνα)»,
 Εγκρίνει τη σκοπιμότητα και

αποφασίζει ομόφωνα

Την ανάθεση της Εγκατάστασης συστήματος συναγερμού στον χώρο στέγασης της Αποθήκης του ΤΕΕ (Αλκαμένους 51-55 & Εϋνάρδου 23-25, Αθήνα), στην εταιρεία «SAP SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε.Ε.», ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΙΩΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (οδός Κρήτης 31, Ν. Χαλκηδόνα 143 43, ΑΦΜ: 802455538, Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ).

Η Διοικούσα Επιτροπή, εγκρίνει ομόφωνα τη δαπάνη του ποσού των δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (2.325,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 000.2420304001 και είναι εντός του διαθέσιμου ποσού πίστωσης.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ. Α2/Σ17/2026

Έγκριση Σκοπιμότητας και Ανάθεσης του «Καθαρισμού υαλοπινάκων εσωτερικά και εξωτερικά των προσόψεων και του κλιμακοστασίου του κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας (Νίκης 4, Αθήνα) και του Α' ορόφου στην Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ (Λέκκα 23-25, Αθήνα)» και Έγκριση δαπάνης δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο ευρώ (2.852,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Διοικητικού, για τον «Καθαρισμό υαλοπινάκων εσωτερικά και εξωτερικά των προσόψεων και του κλιμακοστασίου του κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας (Νίκης 4, Αθήνα) και του Α' ορόφου στην Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ (Λέκκα 23-25, Αθήνα)»,
Εγκρίνει τη σκοπιμότητα και

Αποφασίζει ομόφωνα

Την ανάθεση του Καθαρισμού υαλοπινάκων εσωτερικά και εξωτερικά των προσόψεων και του κλιμακοστασίου του κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας (Νίκης 4, Αθήνα) και του Α' ορόφου στην Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ (Λέκκα 23-25, Αθήνα), στην εταιρεία «ACLEAN ORG Ο.Ε.», Συνεργείο Καθαρισμού Υαλοπινάκων (οδός Λιοσίων 48, Τ.Κ. 104 39 Αθήνα, ΑΦΜ: 802294609, Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ).

Η Διοικούσα Επιτροπή, **εγκρίνει ομόφωνα** τη δαπάνη του ποσού των δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο ευρώ (2.852,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 000.2420205001 και είναι εντός του διαθέσιμου ποσού πίστωσης.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ. Α3/Σ17/2026

Έγκριση Εξόδων Προμηθειών των Τραπεζικών Λογαριασμών που τηρεί το ΤΕΕ στην Εθνική Τράπεζα, ποσού 1.466,90€ για τις ήδη πραγματοποιημένες-εξοφλημένες συναλλαγές για τον μήνα Απρίλιο 2026.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και έχοντας υπόψη το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ919/Τ/0008935325) της Εθνικής Τράπεζας όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα για κάθε λογαριασμό:

Λογαριασμός	Αρ.Συν/γών	Ποσό	Αιτιολογία
GR4801100800000008054517522	1	308,00	Για συναλλαγές Απριλίου 2026 Άρθρο Γ.Λ 2237458
GR 4801101040000010454500801	377	128,10	Για συναλλαγές Απριλίου 2026 Άρθρο Γ.Λ 2237460
GR 5701100800000008000587009	395	907,00	Για συναλλαγές Απριλίου 2026 Άρθρο Γ.Λ 2237461

GR 3001100800000008054506400	1	25,00	Για συναλλαγές Απριλίου 2026 Άρθρο Γ.Λ 2237463
ΣΥΝΟΛΟ		1.368,10	

Καθώς και τα αντίγραφα κίνησης Λογαριασμού όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Λογαριασμός	Αρ.Συν/γών	Ποσό	Αιτιολογία
GR 4801101040000010454500801	-	98,80	Για συναλλαγές Απριλίου 2026 Άρθρο Γ.Λ 2237460

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση Εξόδων και Προμηθειών των Τραπεζικών Λογαριασμών που τηρεί το ΤΕΕ στην Εθνική Τράπεζα, ποσού 1.466,90€ (χιλίων τετρακοσίων εξήντα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτών) για τις ήδη πραγματοποιημένες-εξοφλημένες συναλλαγές για τον μήνα Απρίλιο 2026.

Τα έξοδα προμηθειών για τον λογαριασμό GR 5701100800000008000587009 (Πόρος 6%) ποσού 907,00 € δε βαρύνουν το ΤΕΕ (Α.Λ.Ε.: 000.5930989004).

Τα υπόλοιπα έξοδα προμηθειών ποσού 559,90 € βαρύνουν τον Α.Λ.Ε. 000.2420914001.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ. Α4/Σ17/2026

Έγκριση Εξόδων Προμηθειών του Τραπεζικού Λογαριασμού του ΤΕΕ με IBAN: GR48 0110 0800 0000 0805 4517 522 της Εθνικής Τράπεζας, ποσού 10.159,70€ για τις ήδη πραγματοποιημένες-εξοφλημένες συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΔΙΑΣ για τον μήνα Μάρτιο 2026.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και έχοντας υπόψη το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ) της Εθνικής Τράπεζας όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΤΠΥ Ημερ/νια	Ποσό	ΦΠΑ	Συνολικό Ποσό (Ποσό +ΦΠΑ)	Extrait Λογ/σμου	Αιτιολογία
0008935326 31.03.2026	8.193,31	1.966,39	10.159,70	15.4.26	Για συναλλαγές Μαρτίου 2026 ΛΟΓ.ΑΡΘΡΟ 2237470
ΣΥΝΟΛΟ	8.193,31	1.966,39	10.159,70		

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση Εξόδων και Προμηθειών του Τραπεζικού Λογαριασμού του ΤΕΕ με IBAN: GR48 0110 0800 0000 0805 4517 522 της Εθνικής Τράπεζας, ποσού δέκα χιλιάδων εκατόν πενήντα εννιά ευρώ και εβδομήντα λεπτών (10.159,70€), για τις ήδη

πραγματοποιημένες-εξοφλημένες συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΔΙΑΣ για τον μήνα Μάρτιο 2026.

Η δαπάνη βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 000.2420914001.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ. Α5/Σ17/2026

Έγκριση Εξόδων Προμηθειών του Euronet Merchant Services Ιδρύματος Πληρωμών Α.Ε (epay) για τον Τραπεζικό Λογαριασμό του ΤΕΕ, με IBAN GR29 0172 0490 0050 4902 8333 878 της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 10.758,16€ που έχει ήδη εξοφληθεί και αφορά τις πραγματοποιημένες συναλλαγές πιστωτικών καρτών από 01.04.2026 έως 30.04.2026.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, και έχοντας υπόψη τις ενημερωτικές καταστάσεις συναλλαγών πιστωτικών καρτών και το υπ' αριθμ. 20264D Χρεωστικό Τιμολόγιο του epay, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Αρ. Τιμολογίου Ημερομηνία	Ποσό	Αιτιολογία
20264D 30/04/2026	10.758,16	Για συναλλαγές Απριλίου 2026 Λογ. Άρθρο 2237477
Σύνολο	10.758,16	

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση Εξόδων και Προμηθειών του Euronet Merchant Services Ιδρύματος Πληρωμών Α.Ε (epay) για τον Τραπεζικό Λογαριασμό του ΤΕΕ, με IBAN: GR29 0172 0490 0050 4902 8333 878 της Τράπεζας Πειραιώς ποσού δέκα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και δεκαέξι λεπτών (10.758,16€) που έχει ήδη εξοφληθεί και αφορά τις πραγματοποιημένες συναλλαγές πιστωτικών καρτών από 01.04.2026 έως 30.04.2026.

Η δαπάνη βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 000.2420914001.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ. Α6/Σ17/2026

Έγκριση Εξόδων και Προμηθειών των Τραπεζικών Λογαριασμών που τηρεί το ΤΕΕ στην Τράπεζα CrediaBank, ποσού 147,23€ για την παροχή υπηρεσιών για τις ήδη πραγματοποιημένες-εξοφλημένες συναλλαγές για τον Απρίλιο 2026.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, και έχοντας υπόψη το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ0/20260430008914) καθώς και τις συναλλαγές από τα extrait των λογαριασμών της τράπεζας CrediaBank όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
30/4/2026	GR520160069000000083832797	135,23	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026 Γ.Λ. 2237618
27/4/2026	GR610160069000000084914185	12,00	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026 Γ.Λ. 2237619,2237620
ΣΥΝΟΛΟ		147,23	

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση Εξόδων και Προμηθειών των Τραπεζικών Λογαριασμών που τηρεί το ΤΕΕ στην Τράπεζα CrediaBank, ποσού εκατόν σαράντα επτά ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (147,23€) για τις ήδη πραγματοποιημένες-εξοφλημένες συναλλαγές για τον Απρίλιο 2026.

Η δαπάνη βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 000.2420914001

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ. Α7/Σ17/2026

Έγκριση Εξόδων Προμηθειών Εμβασμάτων του Τραπεζικού Λογαριασμού του ΤΕΕ με IBAN: GR29 0172 0490 0050 4902 8333 878 της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 968,00 € που έχει ήδη εξοφληθεί και αφορά πραγματοποιημένες συναλλαγές.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και έχοντας υπόψη τα σχετικά Τιμολόγια της Τράπεζας Πειραιώς, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Αρ. Παραστατικού	Ημερομηνία	Ποσό (€)	Αιτιολογία
S/3340271	23/04/2026	256,00	Για Απρίλιο 2026 Άρθρο Γ.Λ 2237637
S/3749189	05/05/2026	356,00	Για Μάιο 2026 Άρθρο Γ.Λ 2237638
S/3880442	08/05/2026	356,00	Για Μάιο 2026 Άρθρο Γ.Λ 2237639
	Σύνολο	968,00	

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση Εξόδων Προμηθειών Εμβασμάτων ποσού εννιακόσιων εξήντα οκτώ ευρώ (968,00€), που έχει ήδη εξοφληθεί, για τον Τραπεζικό Λογαριασμό του ΤΕΕ με IBAN: GR2901720490005049028333878 της Τράπεζας Πειραιώς, για τις πραγματοποιημένες συναλλαγές.

Η δαπάνη βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 000.2420914001.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ. Α8/Σ17/2026

Έγκριση καταβολής ποσού 600,00 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και έχοντας υπόψη της τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
[1]	[2]	[3]	[4]
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	24746/06-05-2026	ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΕΡ ΤΕΕ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	600,00 €

Εγκρίνει ομόφωνα την καταβολή στον αιτούντα, του ποσού που αναφέρεται στη στήλη [4], ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε εξακόσια ευρώ (600,00 €) και βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 000.2790589001.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ. Α9/Σ17/2026

Επιστροφή παραβόλου πραγματογνωμοσύνης στον κ. Χρήστο Τάτση.

Κατόπιν της αιτήσεως ματαίωσης (αρ. πρωτ. ΤΕΕ 25701-11.5.2026) της πραγματογνωμοσύνης που είχε ζητήσει αρχικά ο κ. Χρήστος Τάτσης και για τη διενέργεια της οποίας είχε προκαταβάλει με την από 8.08.2026 Απόδειξη Συναλλαγής της Τράπεζας Eurobank το ποσό των 500,00 €, η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, **εγκρίνει ομόφωνα** να επιστραφούν από το ανωτέρω ποσό τετρακόσια ενενήντα έξι ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (496,58 €) στον κ. Χρήστο Τάτση.

Η δαπάνη βαρύνει τον ΑΛΕ 000.2790589001 με το ποσό των 496,58 €.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ. Α10/Σ17/2026

Έγκριση καταβολής του ποσού των 4.000,00 € στο Περιφερειακό Τμήμα Θράκης ως έκτακτη επιχορήγηση.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, **εγκρίνει κατά πλειοψηφία** την καταβολή του συνολικού ποσού των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) στο Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του Τ.Ε.Ε., ως έκτακτη επιχορήγηση.

Η δαπάνη βαρύνει τον ΑΛΕ 000.2310803003

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Ο Ε. Αννέτης ψηφίζει Λευκό με την εξής αιτιολόγηση: «Δεν διευκρινίζεται ο λόγος της έκτακτης επιχορήγησης».

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ. Α11/Σ17/2026

Έγκριση καταβολής 32.947,60 € σε μέλη Ομάδας Εργασίας.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και έχοντας υπόψη:

α) τις με αριθμό Α50/Σ12/2023, Α8/Σ21/2023, Α20/Σ22/2023, Α15/Σ35/2023, Α29/Σ7/2024, Α17/Σ33/2024, Α21/Σ3/2025, Α15/Σ9/2025, Α22/Σ18/2025, Α28/Σ20/2025 και Α30/Σ38/2025 Αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για τη σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας του άρθρου 15 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926,

β) το από 18/05/2026 Πρωτόκολλο Μερικής Παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του ΤΕΕ, που συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. Α11/Σ41/2025 Απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ, με το οποίο πιστοποιείται η καλή εκτέλεση του έργου της Ομάδας Εργασίας για την «Οργάνωση και πραγματοποίηση σειράς Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων για Μηχανικούς και σύσταση Ομάδας Εργασίας», καθώς και για τη σύνταξη του Οδηγού BIM με τον πιο πρόσφορο τρόπο, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα τελικό αποτέλεσμα δομημένο, τεχνικά τεκμηριωμένο και χρήσιμο για τους Μηχανικούς, με βάση τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές, **εγκρίνει κατά πλειοψηφία** την καταβολή του ποσού τριάντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (32.947,60 €), στα Μέλη της Ομάδας Εργασίας για το έργο τους, σύμφωνα με την προσφορά κάθε Μέλους της, για το χρονικό διάστημα από 18/03/2026 έως 19/05/2026, ως εξής:

	Όνομα	Ποσό	ΦΠΑ	Σύνολο
1	ΑΓΑΠΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	500,00 €	-	500,00 €
2	ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ANNA	740,00 €	-	740,00 €
3	ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩANNA	350,00€	84,00 €	434,00 €
4	ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ	4.250,00 €	-	4.250,00 €
5	ΒΟΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	350,00€	-	350,00€
6	ΓΚΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	3.000,00 €	-	3.000,00 €
7	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΛΗΔΑ	700,00€	-	700,00€
8	ΕΛΑΜΠΙΑΣΙ ΕΣΣΑΜ ΜΟΣΤΑΦΑ	5.500,00 €	1.320,00€	6.820,00 €
9	ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	500,00 €	-	500,00 €
10	ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	-	-	-
11	ΚΟΚΟΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	-	-	-

	Όνομα	Ποσό	ΦΠΑ	Σύνολο
12	ΚΟΛΟΒΕΝΤΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	350,00€	84,00 €	434,00 €
13	ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	3.000,00 €	-	3.000,00 €
14	ΚΤΩΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	500,00 €	-	500,00 €
15	ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	2.000,00 €	-	2.000,00 €
16	ΝΤΟΥΡΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	3.750,00 €	-	3.750,00 €
17	ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	3.040,00 €	729,60 €	3.769,60 €
18	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ	600,00 €	-	600,00 €
19	ΠΕΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	500,00 €	-	500,00 €
20	ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ	600,00 €	-	600,00 €
21	ΣΙΟΥΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	-	-	-
22	ΧΑΒΙΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	500,00 €	-	500,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ	30.730,00 €	2.217,60 €	32.947,60 €

Η δαπάνη βαρύνει τον ΑΛΕ 000.3150989001 του προϋπολογισμού του ΤΕΕ.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ. Α12/Σ17/2026 Έγκριση καταβολής 12.900,00 € σε μέλη Ομάδας Εργασίας.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και έχοντας υπόψη:

α) τις με αριθμό Α82/Σ11/2025, Α14/Σ23/2025, Α29/Σ20/2025 και Α10/Σ10/2026 Αποφάσεις της για τη σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας του άρθρου 15 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926,

β) το από 19/05/2026 Πρωτόκολλο Μερικής Παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του ΤΕΕ, που συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. Α11/Σ41/2025 Απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ, με το οποίο πιστοποιείται η καλή εκτέλεση του έργου της Ομάδας Εργασίας για την Συμμετοχή του ΤΕΕ στο συγχρηματοδοτούμενο έργο «Πρότυπη Διεπιστημονική Ανάπτυξη και Μεταφορά Τεχνογνωσίας και Συνεργασίας στην Αποκατάσταση Εμβληματικών Μνημείων και Ανάδειξη Αξιών του Χριστιανισμού σε Διάλογο με την Κοινωνία (Το Εύλογον)», **εγκρίνει κατά πλειοψηφία** την καταβολή του ποσού των δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (12.900,00€), στα Μέλη της Ομάδας Εργασίας για το έργο τους, σύμφωνα με την προσφορά κάθε Μέλους της, για το χρονικό διάστημα από 25/02/2026 έως 19/05/2026, ως εξής:

	Όνομα	Ποσό (€)	ΦΠΑ (€)	Σύνολο (€)
1	Δρίβα Εριφύλη	1.500,00	360,00	1.860,00
2	Κοτσιφάκης Νικόλαος	8.000,00		8.000,00
3	Κτωρίδης Αριστείδης	450,00	-	450,00
4	Μανιτσά Θεοδώρα	1.350,00	-	1.350,00
5	Παλάρα Σουλτάνα	-	-	-
6	Παπαδοπούλου Ιωάννα	960,00	-	960,00
7	Χαβιάρá Βασιλική	280,00	-	280,00
	ΣΥΝΟΛΟ	12.540 €	360,00 €	12.900,00 €

Η δαπάνη βαρύνει τον ΑΛΕ 000.3170189000 του προϋπολογισμού του ΤΕΕ.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ. Α13/Σ17/2026 Έγκριση σκοπιμότητας, ανάθεσης, δαπάνης και καταβολής για τη συνδιοργάνωση με το Ελληνικό Τμήμα ICOMOS και τον Δήμο Αχαρνών, εκδήλωσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων και Τοποθεσιών 2026.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Εγκρίνει τη σκοπιμότητα και

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με θέμα: «Αρχαιολογία της Μνήμης – Επείγουσα πρόληψη των καταστροφών για τη ζώσα κληρονομιά σε περιβάλλον συγκρούσεων και καταστροφών», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αχαρνών (Καποδιστρίου 6), σε συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα ICOMOS και τον Δήμο Αχαρνών.

Β. την παροχή αιγίδας του ΤΕΕ στην εκδήλωση.

Γ. -την ανάθεση των υπηρεσιών catering για περίπου 100 άτομα στην εταιρεία «Καραπιδάκης Ελευθέριος & Σια ΕΕ» (Λ. Φυλής 16 Καματερό, ΑΦΜ: 099007708, Δ.Ο.Υ.: Αγ. Αναργύρων).

-την έγκριση της σχετικής δαπάνης και την καταβολή του ποσού των 744,00 € πλέον ΦΠΑ στον ανωτέρω προμηθευτή, σύμφωνα με την προσφορά του.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΑΛΕ 000.2420907001 και είναι εντός του διαθέσιμου ποσού πίστωσης.

Δ. -την ανάθεση της εκτύπωσης banner, αφισών και προγραμμάτων της εκδήλωσης στην εταιρεία: «Ευαγγέλου Γραφικές Τέχνες- Εκτυπώσεις ΟΕ» (Ζήνωνος 30 Αθήνα, 10437, ΑΦΜ: 802713255).

- την έγκριση της σχετικής δαπάνης και την καταβολή του ποσού των 310,00 € πλέον ΦΠΑ στον ανωτέρω προμηθευτή, σύμφωνα με την προσφορά του.

Οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνουν τον ΑΛΕ 000.2420907001 και είναι εντός του διαθέσιμου ποσού πίστωσης.

Η Α. Αυγερινού μειοψηφεί.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ. Α14/Σ17/2026 Έγκριση σκοπιμότητας, ανάθεσης και δαπάνης για την ενοικίαση οπτικοακουστικού εξοπλισμού και την παροχή τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου «SuSChemE – SUSTENS 2: Sustainable Chemical Engineering Systems» στην Αθήνα.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων και λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθμ. Α15/Σ41/2025 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ περί έγκρισης σκοπιμότητας για τη συνδιοργάνωση του διεθνούς συνεδρίου “SuSChemE – SUSTENS 2: Sustainable Chemical Engineering Systems”,

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. τη σκοπιμότητα της παροχής υπηρεσιών οπτικοακουστικής κάλυψης και τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου «SuSChemE – SUSTENS 2: Sustainable Chemical Engineering Systems», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 28 - 30 Ιουνίου 2026 και συνδιοργανώνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), το Sustainability Section του European Federation of Chemical Engineering (EFCE) και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Χημικών Μηχανικών (ΠΣΧΜ).

Β. την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ενοικίασης οπτικοακουστικού εξοπλισμού και τεχνικής υποστήριξης στην εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. (Μοισιόδακος 11Α, 11524 Νέα Φιλοθέη, με ΑΦΜ: 099756836), ως υποβαλούσα την οικονομικότερη προσφορά.

Γ. την έγκριση της σχετικής δαπάνης και την καταβολή του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΑΛΕ 000.2420907001 και είναι εντός του διαθέσιμου ποσού πίστωσης.

Η Α. Αυγερινού μειοψηφεί και αιτιολογεί την ψήφο της ως εξής: «στην υφιστάμενη εισήγηση καθώς ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών είναι ανενεργός. Καταγγέλλουμε τον φερόμενο ως πρόεδρο του συλλόγου και μέλος της ΔΗΣΥΜ ο οποίος καταχράζεται τον Σύλλογο Χημικών Μηχανικών. Για την κατάσταση αυτή έχει ευθύνη ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ που επιτρέπει σε μέλος της παράταξής του αυτή την συμπεριφορά. Σε κάθε περίπτωση να αφαιρεθεί ο Πανελλαδικός Σύλλογος χημικών μηχανικών καθώς δεν υφίσταται απόφαση συλλόγου για τη συνδιοργάνωση του Συνεδρίου και ως εκ τούτου αν το ΤΕΕ θέλει να προχωρήσει ΜΟΝΟ με τον Ευρωπαϊκό οργανισμό».

Ο Ε. Πατάβρας τοποθετείται ως εξής: «Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση της Πανεπιστημονικής, δεν αφορά ουσιαστικά τη συνδιοργάνωση του συνεδρίου «SuSChemE – SUSTENS 2», αλλά αποτελεί ευθεία πολιτική και συνδικαλιστική επίθεση

των δυνάμεων της Πανεπιστημονικής απέναντι στον Πανελλήνιο Σύλλογο Χημικών Μηχανικών, στον Υπηρεσιακό Πρόεδρό του και στη ΔΗΣΥΜ.

Ο ΠΣΧΜ έχει κάθε θεσμικό και καταστατικό δικαίωμα να συμμετέχει και να συνδιοργανώνει επιστημονικές εκδηλώσεις, συνέδρια και διεθνείς δράσεις που προάγουν την επιστήμη του Χημικού Μηχανικού και ενισχύουν την εξωστρέφεια του κλάδου. Η συμμετοχή του στο SuSChem αποτελεί μάλιστα διαχρονική και θεσμικά κατοχυρωμένη επιλογή του Συλλόγου ήδη από το 2016.

Είναι λυπηρό να επιχειρείται η απαξίωση ενός επιστημονικού φορέα με πολυετή προσφορά, ο οποίος τα τελευταία χρόνια πέτυχε την οικονομική και διοικητική του εξυγίανση και έχει δώσει σημαντικές μάχες για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Χημικών Μηχανικών.

Για τους λόγους αυτούς θεωρώ ότι η καταγγελία στερείται ουσιαστικής βάσης και δεν υπηρετεί ούτε τα συμφέροντα του τεχνικού κόσμου ούτε την ενότητα των μηχανικών».

Ο Α. Ηλίας τοποθετείται ως εξής: «Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση της Πανεπιστημονικής, δεν αφορά ουσιαστικά τη συνδιοργάνωση του συνεδρίου «SuSChemE – SUSTENS 2», αλλά αποτελεί ευθεία πολιτική και συνδικαλιστική επίθεση των δυνάμεων της Πανεπιστημονικής απέναντι στον Πανελλήνιο Σύλλογο Χημικών Μηχανικών, στον Υπηρεσιακό Πρόεδρό του και στη ΔΗΣΥΜ.

Ο ΠΣΧΜ έχει κάθε θεσμικό και καταστατικό δικαίωμα να συμμετέχει και να συνδιοργανώνει επιστημονικές εκδηλώσεις, συνέδρια και διεθνείς δράσεις που προάγουν την επιστήμη του Χημικού Μηχανικού και ενισχύουν την εξωστρέφεια του κλάδου. Η συμμετοχή του στο SuSChem αποτελεί μάλιστα διαχρονική και θεσμικά κατοχυρωμένη επιλογή του Συλλόγου ήδη από το 2016.

Είναι λυπηρό να επιχειρείται η απαξίωση ενός επιστημονικού φορέα με πολυετή προσφορά, ο οποίος τα τελευταία χρόνια πέτυχε την οικονομική και διοικητική του εξυγίανση και έχει δώσει σημαντικές μάχες για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Χημικών Μηχανικών.

Για τους λόγους αυτούς θεωρώ ότι η καταγγελία στερείται ουσιαστικής βάσης και δεν υπηρετεί ούτε τα συμφέροντα του τεχνικού κόσμου ούτε την ενότητα των μηχανικών».

Ο Ε. Αννέτης και η Α. Κατερίνη ψηφίζουν Λευκό.

Αποφ. Α15/Σ17/2026 Έγκριση σκοπιμότητας, ανάθεσης και δαπάνης για τη συμμετοχή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ως Συνδιοργανωτή στην 6η Διεθνή Έκθεση Ψηφιακής Τεχνολογίας & Καινοτομίας BEYOND 2026 (17–19 Ιουνίου 2026, Metropolitan Expo, Αθήνα).

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων και λαμβάνοντας υπόψη:

Την υπ' αριθμ. Αποφ. Α111/Σ11/2026 Απόφασή της (Τακτική Συνεδρίαση 11/31-3-2026, ΑΔΑ: 9Ψ0046Ψ842-ΒΟΙ), με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή του ΤΕΕ ως Συνδιοργανωτή στην BEYOND 2026,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη συμμετοχή του ΤΕΕ ως Συνδιοργανωτή στην 6η Διεθνή Έκθεση Ψηφιακής Τεχνολογίας & Καινοτομίας BEYOND 2026 (17–19 Ιουνίου 2026, Metropolitan Expo, Αθήνα) στην εταιρεία ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. (Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη), η οποία αποτελεί διοργανώτρια της έκθεσης.

Το αντικείμενο περιλαμβάνει:

1. Ενοικίαση εκθεσιακού χώρου 40τμ (τεχνική, οργανωτική και γραμματειακή υποστήριξη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την έκθεση, καθώς και υπηρεσίες καθαριότητας).
2. Σχεδιασμός, κατασκευή, εγκατάσταση, απεγκατάσταση και απαραίτητος τεχνολογικός και μη εξοπλισμός περιπτέρου (Οθόνες, wifi, έπιπλα, ηλεκτρολογικά κ.λπ.).
3. Διάθεση τριάντα (30) προσκλήσεων δωρεάν εισόδου αξίας 350 ευρώ έκαστη.
4. Διοργάνωση panel (με συμμετοχή εκπροσώπων, στο κεντρικό stage της έκθεσης χωρητικότητας 350 ατόμων με θεματική: «Future Built Environment: Sustainable Construction, Digital Twins & Climate Neutral Cities», με παροχή του απαραίτητου οπτικοακουστικού και λοιπού εξοπλισμού.
5. Διοργάνωση Workshops (έως 3 και παροχή χώρου χωρητικότητας 150 ατόμων, για την ανάλυση των βασικών πυλών της TOTEE 0 και της νέας γενιάς TOTEE Αειφόρου Δόμησης με παροχή του απαραίτητου οπτικοακουστικού και λοιπού εξοπλισμού.)
6. Branding Συνδιοργάνωσης με εξασφάλιση ψηφιακής και online παρουσίας για προβολή του ΤΕΕ
- 7.Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης των εκδηλώσεων και του περιπτέρου

Β. Την έγκριση της δαπάνης και την καταβολή του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΑΛΕ 000.2420907001 και είναι εντός του διαθέσιμου ποσού πίστωσης.

Η Α. Αυγερινού και η Α. Κατερίνη ψηφίζουν Λευκό.

Αποφ. Α16/Σ17/2026 Έγκριση Σκοπιμότητας και Ανάθεσης των «Υπηρεσιών παρακολούθησης εργασιών στατικής ενίσχυσης, ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης κοινόχρηστων χώρων κτιρίου στη συμβολή των οδών Γεροκωστοπούλου & Αγ. Ανδρέου στην Πάτρα, όπου το ΤΕΕ διατηρεί ιδιοκτησίες», στον κ. Άγγελο Λιόλιο, Διπλ. Μηχανικό και Έγκριση δαπάνης εννέα χιλιάδων εννιακόσιων είκοσι ευρώ (9.920,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων για τις «Υπηρεσίες παρακολούθησης εργασιών στατικής ενίσχυσης, ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης κοινόχρηστων χώρων κτιρίου στη συμβολή των οδών Γεροκωστοπούλου & Αγ. Ανδρέου στην Πάτρα, όπου το ΤΕΕ διατηρεί ιδιοκτησίες»,

Εγκρίνει τη σκοπιμότητα και

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

την ανάθεση των Υπηρεσιών παρακολούθησης εργασιών στατικής ενίσχυσης, ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης κοινόχρηστων χώρων κτιρίου στη συμβολή των οδών Γεροκωστοπούλου & Αγ. Ανδρέου στην Πάτρα, όπου το ΤΕΕ διατηρεί ιδιοκτησίες, στον κ. Άγγελο Λιόλιο,

Διπλ. Μηχανικό, Α.Μ. ΤΕΕ: 96247 (οδός ΣΜΥΡΝΗΣ 187-191, ΠΑΤΡΑ-26224, ΤΗΛ. 6973337131, ΑΦΜ: 102156240, Δ.Ο.Υ.: ΠΑΤΡΩΝ).

Η Διοικούσα Επιτροπή, **εγκρίνει κατά πλειοψηφία** τη δαπάνη του ποσού των εννέα χιλιάδων εννιακόσιων είκοσι ευρώ (9.920,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον ΑΛΕ 000.3150989001 και είναι εντός του διαθέσιμου ποσού πίστωσης.

Η Α. Αυγερινού και η Α. Κατερίνη ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ. Α17/Σ17/2026 Τροποποίηση της Α45/Σ35/2025 Απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, **αποφασίζει κατά πλειοψηφία** την τροποποίηση της Α345/Σ35/2025 Απόφασής της, όπως τροποποιήθηκε με τις Α21/Σ37/2025 & Α25/Σ15/2026 Αποφάσεις, ως εξής:

- προσθέτει στην ομάδα εργασίας τον κ. Καλλέργη Μανώλη, χωρίς αύξηση της συνολικής αποζημίωσης της ομάδας εργασίας.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΑΛΕ 000.3150989001

Η Α. Αυγερινού, ο Ε. Αννέτης και η Α. Κατερίνη ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ. Α18/Σ17/2026 Έγκριση 1^{ου} Λογαριασμού ποσού 278.916,54 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. της με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 10498/10.03.2025 Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Πέλλας (Δε Γιαννιτσών, Κρύας Βρύσης, Κύρρου, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Πέλλας) (ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΒ016462949 2025-03-13) και Έγκριση Καταβολής ποσού 248.044,30 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων και έχοντας υπόψη:

α) τη με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 10498/10.03.2025 Σύμβαση για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Πέλλας (Δε Γιαννιτσών, Κρύας Βρύσης, Κύρρου, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Πέλλας) (ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΒ016462949 2025-03-13),

β) το με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 11102/02.03.2026 διαβιβαστικό με το οποίο η Επιτροπή Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής υπέβαλε υπογεγραμμένο τον 1^ο λογαριασμό της μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Πέλλας,

γ) τα υπ' αρ. Δ/496-2025, Δ/497-2025 και Δ/498-2025 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής με τα οποία χορηγήθηκε προκαταβολή ύψους 94.756,09 € στην Ένωση Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. CONSORTIS, ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ με δ.τ. ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ και ΔΙΚΤΥΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. με δ.τ. «ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.»),

εγκρίνει κατά πλειοψηφία

- τον 1^ο λογαριασμό του ποσού των διακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων δεκάξι ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (278.916,54 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ποσό άνευ Φ.Π.Α. 224.932,67 €) για το έργο με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Πέλλας (Δε Γιαννιτσών, Κρύας Βρύσης, Κύρρου, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Πέλλας)» στην Ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. CONSORTIS, ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ με δ.τ. ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ και ΔΙΚΤΥΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. με δ.τ. «ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.», απομειωμένο κατά το ποσό απόσβεσης προκαταβολής και τόκων, καθώς και
- την καταβολή του πληρωτέου ποσού διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων σαράντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα λεπτών (248.044,30 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως αναλύεται παρακάτω:

Επωνυμία Μελών της Ένωσης	Ποσό Πληρωμής (άνευ Φ.Π.Α)	Ποσό Πληρωμής (με Φ.Π.Α)	Απόσβεση Προκαταβολής	Γενικό Σύνολο	Τόκοι Προκαταβολής	Πληρωτέο Ποσό
ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΑΦΜ: 998975567)	72.945,16 €	90.452,01 €	9.772,14 €	80.679,87 €	312,99 €	80.366,88 €
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (ΑΦΜ: 999432860)	86.994,01 €	107.872,58 €	11.176,29 €	96.696,29 €	332,99 €	96.363,30 €
ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. (ΑΦΜ: 099771655)	64.993,50 €	80.591,95 €	8.976,25 €	71.615,70 €	301,58 €	71.314,12 €
ΣΥΝΟΛΟ	224.932,67 €	278.916,54 €	29.924,68 €	248.991,86 €	947,56 €	248.044,30 €

Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 000.3170189001.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ. Α19/Σ17/2026 Έγκριση 1^{ου} Λογαριασμού ποσού 188.790,22 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. της με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 34989/12.09.2024 Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου

Σιντικής (ΔΕ Σιδηροκάστρου) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015421981 2024-09-13) και Έγκριση Καταβολής ποσού 168.469,22 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων και έχοντας υπόψη:

α) τη με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 34989/12.09.2024 Σύμβαση για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Σιντικής (ΔΕ Σιδηροκάστρου) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015421981 2024-09-13),

β) το με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 11121/02.03.2026 διαβιβαστικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής με το οποίο υπέβαλε υπογεγραμμένο τον 1^ο λογαριασμό της μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Σιντικής (ΔΕ Σιδηροκάστρου),

γ) τα υπ' αρ. Δ/835-2025, Δ/836-2025, Δ/1006-2025, Δ/837-2025 και Δ/838-2025 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής με τα οποία χορηγήθηκε προκαταβολή ποσού ύψους 20.092,50 € στην Ένωση Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» - «ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Δ.Τ. ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ.» - «ΡΑΪΔΟΥ ΕΛΕΝΗ» - «ΜΗΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» - «PLAS Ι. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ - Α.ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - Δ.Τ. PLAS Α.Ε.» - «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» - «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - «ΥΔΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» - «ΧΑΛΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ» - «ΜΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ»,

εγκρίνει κατά πλειοψηφία

- τον 1^ο λογαριασμό του ποσού των εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (188.790,22 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ποσό άνευ Φ.Π.Α. 152.250,18 €) για το έργο με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Σιντικής (ΔΕ Σιδηροκάστρου)» στην Ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» - «ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Δ.Τ. ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ.» - «ΡΑΪΔΟΥ ΕΛΕΝΗ» - «ΜΗΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» - «PLAS Ι. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ - Α.ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - Δ.Τ. PLAS Α.Ε.» - «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» - «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - «ΥΔΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» - «ΧΑΛΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ» - «ΜΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ», απομειωμένο κατά το ποσό απόσβεσης προκαταβολής και τόκων, καθώς και

- την καταβολή του πληρωτέου ποσού των εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (168.469,22 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως αναλύεται παρακάτω:

Επωνυμία Μελών Ένωσης	Ποσό Πληρωμής (άνευ Φ.Π.Α)	Ποσό Πληρωμής (με Φ.Π.Α)	Απόσβεση Προκαταβολής	Γενικό Σύνολο	Τόκοι Προκαταβολής	Πληρωτέο Ποσό
ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΦΜ: 023414592)	56.850,00 €	70.494,00 €	14.212,50 €	56.281,50 €	161,72 €	56.119,78 €
ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΦΜ: 095515588)	16.920,00 €	20.980,80 €	4.230,00 €	16.750,80 €	48,13 €	16.702,67 €
ΡΑΪΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΑΦΜ: 042010081)	4.230,00 €	5.245,20 €	0,00 €	5.245,20 €	0,00 €	5.245,20 €
ΜΗΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΦΜ: 066255343)	8.810,00 €	10.924,40 €	1.100,00 €	9.824,40 €	12,52 €	9.811,88 €
PLAS I. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ - Α. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε. (ΑΦΜ: 999752892)	34.562,63 €	42.857,66 €	550,00 €	42.307,66 €	6,13 €	42.301,53 €
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΦΜ: 071561574)	10.290,00 €	12.759,60 €	0,00 €	12.759,60 €	0,00 €	12.759,60 €
HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (ΑΦΜ: 999140814)	20.587,55 €	25.528,56 €	0,00 €	25.528,56 €	0,00 €	25.528,56 €
ΣΥΝΟΛΟ	152.250,18 €	188.790,22 €	20.092,50 €	168.697,72 €	228,50 €	168.469,22 €

Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 000.3170189001
 Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.
 Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ. Α20/Σ17/2026 Έγκριση καταβολής 78.469,18 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως πληρωμή 1^{ου} Λογαριασμού της με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε41146/23.10.2024 Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Πύλης (ΔΕ Πύλης, Αιθήκων, Γόμφων, Μυρόφυλλου, Νεράιδας, Πιάλειων, Πινδέων) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜV015672102 2024-10-29).

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων και έχοντας υπόψη:

α) τη με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 41146/23.10.2024 Σύμβαση για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Πύλης (ΔΕ Πύλης, Αιθήκων, Γόμφων, Μυρόφυλλου, Νεράιδας, Πιάλειων, Πινδέων) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜV015672102 2024-10-29),

β) το με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 26444/14.05.2026 διαβιβαστικό με το οποίο η Επιτροπή Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής υπέβαλε υπογεγραμμένο τον 1^ο λογαριασμό της μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Πύλης (ΔΕ Πύλης, Αιθήκων, Γόμφων, Μυρόφυλλου, Νεράιδας, Πιάλειων, Πινδέων),

γ) τα υπ' αρ. Δ/951 – 2025, Δ/1312 – 2025 και Δ/1313 – 2025 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής με τα οποία χορηγήθηκε προκαταβολή ποσού

72.403,48€ στην Ένωση Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία «1. ΕΦΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ε.Ε., 2. ΟΡΙΟ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΟΡΙΟ ΑΕ, 3. Α. & Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. δ.τ. ΙΡΙΣ Ο.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, 4. Δ. ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, 5. ΦΛΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»,

εγκρίνει κατά πλειοψηφία

την καταβολή του ποσού των εβδομήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (78.469,18€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ποσό άνευ Φ.Π.Α. 63.281,60 €), στην Ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «1. ΕΦΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ε.Ε., 2. ΟΡΙΟ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΟΡΙΟ ΑΕ, 3. Α. & Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. δ.τ. ΙΡΙΣ Ο.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, 4. Δ. ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, 5. ΦΛΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», ως πληρωμή 1^{ου} λογαριασμού για το έργο με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Πύλης (ΔΕ Πύλης, Αιθήκων, Γόμφων, Μυρόφυλλου, Νεράιδας, Πιάλειων, Πινδέων)», όπως αναλύεται παρακάτω:

Επωνυμία Μελών της Ένωσης	Ποσό Πληρωμής (άνευ Φ.Π.Α)	Ποσό Πληρωμής (με Φ.Π.Α)
ΦΛΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΑΦΜ: 074441268)	31.640,80 €	39.234,59 €
Δ. ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (ΑΦΜ: 800962320)	31.640,80 €	39.234,59 €
ΣΥΝΟΛΟ	63.281,60 €	78.469,18 €

Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 000.3170189001.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ. Α21/Σ17/2026 Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση στην περιοχή της Βεργίνας» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.3.9.1» του Δήμου Βέροιας.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ ΓΓΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	Πράσινη Μετάβαση
Άξονας (Component)	1.2 - Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση.
Τίτλος Δράσης/Έργου	(Sub.1 - 16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου
Κωδικός Έργου MIS	5161088
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση στην περιοχή της Βεργίνας
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Βέροιας
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου έργου (σύμφωνα με την υπ'αρ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/104768/39 (ΦΕΚ Β' 5632/10-10-2024) Κοινή Υπουργική Απόφαση)	<p>Το προτεινόμενο έργο συνιστά μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στον οικισμό της Βεργίνας η οποία θα ενοποιήσει το σύγχρονο οικισμό με τις αρχαιότητες των Αιγών και το πολυκεντρικό μουσείο. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό ιστορικά και αρχαιολογικά τόπο, εμβληματικό για τη βόρεια Ελλάδα, ο οποίος κατοικείται εδώ και αιώνες και όπου το οικιστικό απόθεμα πολλών εποχών συνυπάρχει σε ένα αλληλένδετο πλέγμα. Η παρέμβαση θα επιφέρει αναπτυξιακά οφέλη για την περιοχή, θα οδηγήσει σε ένα βελτιωμένο αστικό περιβάλλον και στην ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της, ώστε να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τον/την περιηγητή/τρια.</p> <p>Η Προτεινόμενη Ολοκληρωμένη Αστική Παρέμβαση αφορά τον ομώνυμο οικισμό και τους αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται εντός και πλησίον του πολεοδομικού του ιστού. Συγκεκριμένα αφορά τα εξής σημεία ενδιαφέροντος: το Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών, το ανατολικό κομμάτι του αρχαιολογικού πάρκου.</p> <p>Περιλαμβάνονται πολυεπίπεδες αναπλάσεις εντός και εκτός του οικισμού της Βεργίνας, υπό τη σκέπη του βιοκλιματικού σχεδιασμού, με στόχο την ανάδειξη του ιστορικού και αρχαιολογικού τόπου των Αιγών, καθώς και την εξωστρέφεια του Δήμου και την αναπτυξιακή και κοινωνική ενίσχυση της Βεργίνας. Η παρέμβαση περιλαμβάνει:</p> <p>α) την ανάπλαση του οικισμού της Βεργίνας του μεγαλύτερου μέρους του οικισμού μέσα από τις κατάλληλες ενέργειες για την ανάδειξη της εισόδου και εξόδου από τον οικισμό, τη δημιουργία πεζοδρομίων και πεζοδρόμων με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, τις υπογειοποιήσεις των καλωδίων του δικτύου της ΔΕΗ, τις φυτεύσεις στο δημόσιο χώρο (πλατάνια, μουριές, πεύκα, ακακίες και δέντρα ταχείας ανάπτυξης κ με σκιά), την ανανέωση του αστικού εξοπλισμού, τη βελτίωση του φωτισμού.</p> <p>β) τη διασύνδεση τις Βεργίνας και των αρχαιολογικών χώρων εντός και εκτός του οικισμού, καθώς και του πολυκεντρικού μουσείου Αιγών με δημιουργία διαδρομής με φύτευση και τη δημιουργία αλέας που θα συνδέει το Νέο Πολυκεντρικό Μουσείο με τον οικισμό καθώς και τη δημιουργία διαδρομών και φυτεύσεων πέριξ του αρχαιολογικού πάρκου με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά.</p> <p>γ) την τοποθέτηση οπτικών ινών και έξυπνων εφαρμογών για την προώθηση του Μουσείου και της ευρύτερης περιοχής, καθώς τη δημιουργία ειδικών χωμάτων διαδρομών για ιπασία (αξιοποίηση υλικών όπως</p>

	κουρασάνι).
Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5161088.3.9.1
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Υποέργο 1: Σύμβαση Εκτέλεσης Δημοσίου Έργου «Ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση στην περιοχή της Βεργίνας»
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	5.294.354,84 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου 1 (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	<p>Η ανάδειξη του ιστορικού τόπου των Αιγών μέσα από την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος της Βεργίνας, ώστε να καθιερωθεί ως δυναμικός αρχαιολογικός πόλος της βόρειας Ελλάδας με απεύθυνση τόσο στο εγχώριο όσο και στο διεθνές κοινό.</p> <p>Στο υποέργο περιλαμβάνονται τα παρακάτω:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η μονοδρόμηση των οδών: Μ. Αλεξάνδρου, Αναγεννήσεως, Καποδίστρια και της προέκτασης της, 25ης Μαρτίου, Γονατά Αντιγόνου και τοπικής οδού • Η διαπλάτυνση των υφιστάμενων πεζοδρομίων ή/και η εκ του μηδενός διαμόρφωσή τους • Η διαμόρφωση υπερυψωμένων διασταυρώσεων σε σημαντικούς κόμβους
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ»
ΑΔΑΜ Σύμβασης	23SYMV013361939 2023-09-06
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	4.441.234,74 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	5.507.131,08 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	4.441.234,74 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	1.065.896,34 €
Ποσό από Ιδίου Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	0,00 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	0,00 €
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	05-09-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	05-03-2025
Στοιχεία Αναδόχου	«ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.» ΑΦΜ 094186059

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)**

Τροποποίηση Σύμβασης	1 ^{ος} Α.Π.Ε.
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ	ΑΔΑΜ: 23SYMV013361939
Διαφοροποιήσεις	Η σύνταξη του 1 ^{ου} ΑΠΕ έγινε για να καλύψει νέες τιμές. Το προτεινόμενο ποσό των απροβλέπτων ανέρχεται στα 315.536,30 € μειωμένο από αυτό της σύμβασης κατά 45.918,87 €, λόγω νέων τιμών.
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	4.441.234,74 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	5.507.131,08
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	4.441.234,74 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	1.065.896,34 €

Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	-

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α2: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)**

Τροποποίηση Σύμβασης	2 ^{ος} Α.Π.Ε.
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ	ΑΔΑ: 65ΖΕΩ9Ο-Δ19
Διαφοροποιήσεις	Η σύνταξη του 2 ^{ου} ΑΠΕ έγινε για να καλύψει νέες τιμές. Το προτεινόμενο ποσό των απροβλέπτων ανέρχεται στα 275.287,14 € μειωμένο από αυτό της σύμβασης κατά 86.168,03 €, από τις απρόβλεπτες δαπάνες και λόγω νέων τιμών.
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	4.441.234,74 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	5.507.131,08
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	4.441.234,74 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	1.065.896,34 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	-

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α3: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)**

Τροποποίηση Σύμβασης	3 ^{ος} Α.Π.Ε.
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ	ΑΔΑ: ΨΕΤΚΩ9Ο-ΑΡΠ
Διαφοροποιήσεις	Η σύνταξη του 3 ^{ου} ΑΠΕ έγινε για να καλύψει απρόβλεπτες δαπάνες και νέες τιμές. Το προτεινόμενο ποσό των απροβλέπτων ανέρχεται στα 268.344,48 € μειωμένο από αυτό της σύμβασης κατά 93.110,69 €, από τις απρόβλεπτες δαπάνες και λόγω νέων τιμών.
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	4.441.234,74 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	5.507.131,08
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	4.441.234,74 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	1.065.896,34 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	-

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α4: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)**

Τροποποίηση Σύμβασης	4 ^{ος} Α.Π.Ε.
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ	ΑΔΑ: 92ΘΤΩ90-ΦΚ9
Διαφοροποιήσεις	Η σύνταξη του 4 ^{ου} ΑΠΕ έγινε για να καλύψει νέες τιμές. Το προτεινόμενο ποσό των απροβλέπτων ανέρχεται στα 315.536,30 € μειωμένο από αυτό της σύμβασης κατά 95.841,26 €, λόγω νέων τιμών.
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	4.441.234,74 €

Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	5.507.131,08
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	4.441.234,74 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	1.065.896,34 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	-

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α5: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)**

Τροποποίηση Σύμβασης	5ος Α.Π.Ε.
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ	ΑΔΑ: 9ΔΨ5Ω9Ο-Μ3Δ
Διαφοροποιήσεις	Η σύνταξη του 5ου ΑΠΕ έγινε για να καλύψει αυξομειώσεις ποσοτήτων, νέες τιμές και αύξηση ποσού αναθεώρησης. Το προτεινόμενο ποσό των απροβλέπτων ανέρχεται στα 208.988,62€ μειωμένο από αυτό της σύμβασης κατά 152.466,55€. Το ποσό της αναθεώρησης ανέρχεται σε 239.382,02€ αυξημένο κατά . 175.770,98€ (<0,5% x 4.441.234,74 = 222.061,74€)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	4.617.005,72 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	5.725.087,09 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	4.617.005,72 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	1.108.081,37 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	-

**ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Χρονική περίοδος: Από: 07-04-2026 έως 06-05-2026

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	06-05-2026
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	Εργασίες στις οδούς 1, 3 και 4 που περιλαμβάνουν αναπλάσεις αποκαταστάσεις
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	11ος Λογαριασμός (06-05-2026)
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	137.954,70 €
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	111.253,79 €
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	26.700,91 €
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	137.954,70 €
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	-
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	-

βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση στην περιοχή της Βεργίνας» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου

«5161088.3.9.1», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 111.253,79 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (137.954,70 ευρώ με ΦΠΑ) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός: 11ος λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού μειοψηφεί.

Ο Ε. Αννέτης ψηφίζει Λευκό και αιτιολογεί την ψήφο του ως εξής: «Δεν είναι σαφές αν αυτές οι βεβαιώσεις εξέλιξης, ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των έργων, οι οποίες συνεπάγονται εκταμίευση σχετικών ποσών, πως προκύπτουν. Δεν είναι σαφές αν υπάρχει κάποια ομάδα εργασίας ή επιτροπή του ΤΕΕ που το βεβαιώνει, ή αν γίνεται από τον αντίστοιχο Δήμο, και το ΤΕΕ βεβαιώνει την εξέλιξη για την εκταμίευση των ποσών».

Η Α. Κατερίνη ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ. Α22/Σ17/2026 Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Ανάδειξη μέρους του διατειχίσματος της Ν. Ποτίδαιας και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.3.3.3» του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ ΓΓΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α :ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1. Πράσινη Μετάβαση
Άξονας (Component)	1.2. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
Τίτλος Δράσης/Έργου	16873 - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις / (Sub.1 - 16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου
Κωδικός Έργου MIS	5161088
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Δήμου Νέας Προποντίδας
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Ν. Προποντίδας

Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5161088.3.3.3
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Ανάδειξη μέρους του διατειχίσματος της Ν. Ποτίδαιας και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	1.755.064,99 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	<p>Το Κύριο Υποέργο 3 αφορά στη δημιουργία ενός ήπιου περιβάλλοντος χώρου όπου το διατείχισμα της Κασσανδρείας, το οποίο βρίσκεται στο βόρειο όριο του οικισμού της Νέας Ποτίδαιας και εκτείνεται σε μήκος περίπου 1.200m, από τον Τορωναίο κόλπο ανατολικά, μέχρι τον Θερμαϊκό στα δυτικά, να αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ανάδειξή του και παράλληλα η συνολική εικόνα να συμβάλλει στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής. Με γνώμονα την αστική ανάπλαση της περιοχής, γίνεται προσπάθεια να ενταχθεί το μνημείο στα δρώμενα του οικισμού, είτε στο πλαίσιο μιας περιήγησης αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, είτε ενός απλού περιπάτου αναψυχής.</p> <p>Ουσιαστικά, λοιπόν, πρόκειται για τη διαμόρφωση - ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του δυτικού τμήματος του διατειχίσματος Κασσανδρείας στη Νέα Ποτίδαια, συνολικής έκτασης 25.915,62m². Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για μια διεξοδική περιήγηση στη συγκεκριμένη περιοχή του διατειχίσματος, στην οποία εναλλάσσονται καθιστικά και χώροι διαμορφωμένου πρασίνου και περιλαμβάνει τρεις (3) περιοχές:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η πρώτη (1η) περιοχή που προτείνεται να διαμορφωθεί είναι το τμήμα από τον πύργο Π12 έως τον πύργο Π15, συνολικού μήκους περίπου 200m. • Η δεύτερη (2η) περιοχή που προτείνεται να διαμορφωθεί είναι το τμήμα που περιβάλλει τον πύργο Π19. Η συνολική περιοχή παρέμβασης έχει επιφάνεια 650m² περίπου. • Η τρίτη (3η) περιοχή που περιλαμβάνει η πρόταση είναι το τμήμα που στην υπάρχουσα κατάσταση υπάρχει μια πλατεία στο τμήμα γης ανάμεσα στο αλιευτικό καταφύγιο που βρίσκεται βόρεια του διατειχίσματος και στο δυτικό θαλάσσιο όριο της περιοχής, η οποία ενώ έχει άμεση οπτική επαφή με το θαλάσσιο τμήμα του διατειχίσματος (Π17 - Π18). <p>Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται η δημιουργία περιπατητικού διαδρόμου συνολικού μήκους περίπου 530m.</p>

	<p>Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι υλικά με καλή θερμική συμπεριφορά και αισθητικά συμβατά, αλλά όχι ανταγωνιστικά ως προς τα υλικά του διατερίσματος και των λοιπών αρχαιολογικών ευρημάτων.</p> <p>Ακόμη, προτείνεται ο εμπλουτισμός της φύτευσης με ενδημικά είδη δέντρων και μικρών θάμνων προκειμένου να τονιστούν οπτικές φυγές, να σκιαστούν τοπικά περιοχές στάσης και κίνησης, να βελτιωθεί το μικροκλίμα και να αναβαθμιστεί αισθητικά το υπό διαμόρφωση τμήμα.</p> <p>Ο φωτισμός ανάδειξης του μνημείου, γίνεται από το επίπεδο του εδάφους με ενδοδαπέδιους προβολείς ασυμμετρικής δέσμης και φωτισμό του μνημείου με γραμμικά ενδοδαπέδια φωτιστικά LED. Ο γενικός φωτισμός θα είναι διακριτικός και δεν θα ανταγωνίζεται τον φωτισμό ανάδειξης του μνημείου, αλλά ικανός να εγγυηθεί τη σωστή λειτουργία και την ασφάλεια του χώρου, αποφεύγοντας τη θάμβωση.</p> <p>Επίσης, προτείνεται ο νυχτερινός φωτισμός των πύργων Π17 - Π18 με προβολείς από τη στεριά.</p> <p>Επισημαίνεται ότι ο περίπατος στο διατερίσμα της Κασσανδρείας δεν αποτελεί μια αμιγώς αρχαιολογική πρόταση ανάδειξης του μνημείου, απομονωμένη από το αστικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, γίνεται μια συστηματική προσπάθεια αστικής ανάπλασης του οικισμού, με τη δημιουργία ποιοτικών χώρων αναψυχής, όπου βέβαια πρωταγωνιστής παραμένει το μνημείο. Έτσι, πέραν της ανάδειξης, το διατερίσμα της Κασσανδρείας εντάσσεται με φυσικό τρόπο στα δρώμενα του οικισμού, είτε στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης περιήγησης αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, είτε ενός απλού περιπάτου.</p>
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Ανάδειξη μέρους του διατερίσματος της Ν. Ποτίδαιας και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου
ΑΔΑΜ Σύμβασης	23SYMV012766033 2023-05-29 23SYMV013758724 2023-11-14 (1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 24SYMV015705137 2024-11-04 (2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 25SYMV017611031 2025-09-24 (3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 25SYMV018029174 2025-11-28 (4η ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 26SYMV018592580 2026-03-06 (5 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	1.755.064,99 €

Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	2.176.280,59 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	1.755.064,99 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	421.215,60 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	0,00 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	0,00 €
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	29/05/2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	29/11/2024 29/03/2025 (1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 29/09/2025 (2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 30/11/2025 (3 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 31/12/2025 (4 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 31/03/2026 (5 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Στοιχεία Αναδόχου	«ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» ΑΦΜ: 999832289

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)

Τροποποίηση Σύμβασης	1 ^{ος} Α.Π.Ε.
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ	ΑΔΑ : ΨΤ8ΠΩΚΤ-ΣΕ5 ΑΔΑΜ : 23ΣΥΜΝ013076044 2023-07-13
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	1.755.064,99 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	2.176.280,59 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	1.755.064,99 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	421.215,60 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	0
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	0

ΠΙΝΑΚΑΣ Α2 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ)

Τροποποίηση Σύμβασης	ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
Αρ. Πρωτοκόλλου	65125/04.10.2024
Συμβατική Δαπάνη πριν το έγγραφο δέσμευσης (Αρχική Σύμβαση)	1.755.064,99€ (χωρίς ΦΠΑ) 2.176.280,59€ (με ΦΠΑ)
Συμβατική Δαπάνη μετά το έγγραφο δέσμευσης (Τροποποίηση ποσού αρχικής σύμβασης λόγω αναθεωρήσεων)	1.765.830,85€ (χωρίς ΦΠΑ) 2.189.630,26€ (με ΦΠΑ)
Υπέρβαση ποσού αναθεώρησης	10.765,86€ (χωρίς ΦΠΑ) 13.349,67€ (με ΦΠΑ)
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	1.755.064,99€
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	421.215,60€
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	10.765,86€
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	2.583,81€

ΠΙΝΑΚΑΣ Α3 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)

Τροποποίηση Σύμβασης	2ος Α.Π.Ε.
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ	ΑΔΑ: 9ΤΦΗΩΚΤ-ΕΗΔ ΑΔΑΜ : 24ΣΥΜΝ015457846 2024-09-20
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 2 ^{ου} Α.Π.Ε.	1.803.506,21 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 2 ^{ου} Α.Π.Ε.	2.236.347,70 €
Επιλέξιμο ποσό αναθεώρησης (χωρίς ΦΠΑ) πριν τη δημοσίευση της ΚΥΑ: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/104768/39	1.558,78 €
Επιλέξιμο ποσό αναθεώρησης (χωρίς ΦΠΑ) μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/104768/39 (ΦΕΚ Β' 5632/10-10-2024)	1.558,78 + 87.753,25 = 89.312.03 €
Ποσό αναθεώρησης (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.	50.000,00 € < 89.312.03 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	1.803.506,21 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	432.841,49 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	0 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	0 €

ΠΙΝΑΚΑΣ Α4 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)

Τροποποίηση Σύμβασης	3ος Α.Π.Ε. – 2° Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ	ΑΔΑ: 9ΩΔΙΩΚΤ-Ψ2Δ ΑΔΑΜ : 25ΣΥΜΝ017050422 2025-06-19
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 3 ^{ου} Α.Π.Ε.	1.823.506,21 € (σε αύξηση συγκριτικά με την αρχική σύμβαση κατά 68.441,22 €, λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης)
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 3 ^{ου} Α.Π.Ε.	2.261.147,70 € (σε αύξηση συγκριτικά με την αρχική σύμβαση κατά 84.867,11 €, λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης)
Επιλέξιμο ποσό αναθεώρησης (χωρίς ΦΠΑ) πριν τη δημοσίευση της ΚΥΑ: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/104768/39	1.558,78 €
Επιλέξιμο ποσό αναθεώρησης (χωρίς ΦΠΑ) μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/104768/39 (ΦΕΚ Β' 5632/10-10-2024)	1.558,78 + 87.753,25 = 89.312.03 €
Ποσό αναθεώρησης (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε.	70.000,00 € < 89.312.03 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	1.823.506,21 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	437.641,49 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	0 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	0 €

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Χρονική Περίοδος : Από 21-11-2025 έως 12-03-2026

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	12-03-2026
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	Γενικές εκσκαφές – σκυροδέματα – οπλισμοί – ξυλότυποι – υπόβαση οδοστρώσας -κράσπεδα – Α.Ε.Κ.Κ.- διαστρώσεις με χυτό βοτσαλωτό δάπεδο- πλάκες πεζοδρομίου –κυβόλιθοι-χυτό βοτσαλωτό δάπεδο-ξύλινο δάπεδο-διαβάσεις Α.με.Α.- μεταλλικές κατασκευές- φρεάτια-συρματοκιβώτια-βάσεις ιστών οδοφωτισμού-αστικό εξοπλισμό-ασφαλτικά – χωμάτινο σταθεροποιημένο δάπεδο-μεταλλικές μπάρες-πράσινο
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	13 ^{ος} Λογαριασμός
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με Φ.Π.Α.)	186.379,08€
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς Φ.Π.Α.)	150.305,71€
Ποσό Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	36.073,37€
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά Τ.Α. & Π.Δ.Ε.)	186.379,08€
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	0
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	

βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «Ανάδειξη μέρους του διατειχίσματος της Ν. Ποτίδαιας και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.3.3.3», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 150.305,71 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (186.379,08 € με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός : 13ος λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, **εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ. Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού μειοψηφεί.

Ο Ε. Αννέτης ψηφίζει Λευκό και αιτιολογεί την ψήφο του ως εξής: «Δεν είναι σαφές αν αυτές οι βεβαιώσεις εξέλιξης, ως προς το φυσικό και οικονομικό

αντικείμενο των έργων, οι οποίες συνεπάγονται εκταμίευση σχετικών ποσών, πως προκύπτουν. Δεν είναι σαφές αν υπάρχει κάποια ομάδα εργασίας ή επιτροπή του ΤΕΕ που το βεβαιώνει, ή αν γίνεται από τον αντίστοιχο Δήμο, και το ΤΕΕ βεβαιώνει την εξέλιξη για την εκταμίευση των ποσών».

Η Α. Κατερίνη ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ. Α23/Σ17/2026 Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Αποκατάσταση και στερέωση τείχους Φωκέων στον αρχαιολογικό χώρο Θερμοπυλών» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.3.8.6» του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α.Ε «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε».

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ ΓΓΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α :ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1. Πράσινη Μετάβαση
Άξονας (Component)	1.2 Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
Τίτλος Δράσης/Έργου	16873 - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις / (Sub.1 - 16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου
Κωδικός Έργου MIS	5161088
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Αξιοποίηση της περιοχής της Πανελληνίας Έκθεσης Λαμίας και ανάπλαση - ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Θερμοπυλών
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α.Ε «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε»
Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5161088.3.8.6
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Αποκατάσταση και στερέωση Τείχους Φωκέων στον Αρχαιολογικό χώρο Θερμοπυλών
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	595.729,76€
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	Θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της Αρχαιολογικής Αυτεπιστασίας. Παραδοτέο του υποέργου αποτελεί η στερέωση και αποκατάσταση του Τείχους των Φωκέων στον Αρχαιολογικό Χώρο των Θερμοπυλών
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Αποκατάσταση και στερέωση Τείχους Φωκέων στον Αρχαιολογικό χώρο Θερμοπυλών
ΑΔΑΜ Σύμβασης	Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης Έγκριση εκτέλεσης εργασιών (ΑΔΑ: 90604ΝΚΟΤ-ΞΑΚ)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	595.729,76€

Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	650.360,00€
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	595.729,76€
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	54.630,24€
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	-
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	11/06/2025 (Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης) 01/07/2025 (Έγκριση Εκτέλεσης Εργασιών)
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	31/12/2025 30/04/2026 (Σύμφωνα με την υπ'αρ. ΥΠΠΟ/607070/14-01-2026 (ΑΔΑ:9Ν3Η46ΝΚΟΤ-ΛΒ8) 1η Τροποποίηση της υπ'αρ. ΥΠΠΟ/287537/10-07-2025 (ΑΔΑ:906046ΝΚΟΤ-ΞΑΚ) ΥΑ Έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 6
Στοιχεία Αναδόχου	Υπουργείο Πολιτισμού

**ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Χρονική περίοδος: Από 22/08/2025 έως 30/04/2026

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	30/04/2026
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	<p>Πραγματοποιήθηκε μεταφορά container για αποθήκευση εργαλείων και αρχαίων στον χώρο που υποδείχθηκε από την επίβλεψη του έργου στο Τείχος των Φωκέων. Εκκρεμεί η μεταφορά του από τον χώρο του Τείχους στον χώρο που θα υποδειχθεί από την Εφορεία.</p> <p>Παρακολούθηση αρχαιολογικών εργασιών στο Τείχος των Φωκέων, στον αρχαιολογικό χώρο Θερμοπυλών. Κατά τον μήνα αυτόν πραγματοποιήθηκαν τεχνικές εργασίες στο πεδίο. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αναφερθεί ότι πραγματοποιούνται ανασκαφικές εργασίες εξωτερικά των πλευρών 3-4, 5-6, 7-8. Πραγματοποιούνται ακόμη ανασκαφικές εργασίες εξωτερικά των πλευρών 13, 19, 23, 24. Πραγματοποιήθηκαν ανασκαφικές εργασίες στο ανώτερο σημείο ανάμεσα στις Πλευρές 15-17 και 15β-16α, ώστε να αποκαλυφθεί το υλικό πλήρωσης του τείχους, που αποτελείται από μικρούς λίθους. Πραγματοποιούνται εργασίες διερεύνησης της ύπαρξης των Πλευρών 12, 13, 16, 16^α, 17, 18, 19, 22, 23. Στο εσωτερικό του Πύργου, πραγματοποιείται ανασκαφή ΤΟΜΕΩΝ Α (#1,#2), Β (#1), Γ(#1, #2), Δ(#1). Πραγματοποιούνται ανασκαφικές εργασίες εξωτερικά των Πλευρών Π2, Π3, Π5 του Πύργου. Πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού των πλευρών 14, 15, 15α, 15β, 16β, 19 (Α. Τμήμα) Γωνίας Π3-Π5 Πύργου, Τοίχου ΒΔ Πύργου. Πραγματοποιούνται εργασίες επιπεδοποίησης στο ανώτερο σημείο μεταξύ των</p>

	<p>ακόλουθων Πλευρών της κουρτίνας του τείχους και έπειτα τοποθετείται επάνω του γεώφασμα, το οποίο καλύπτεται σε όλο του το μήκος με λίθους μικρού μεγέθους:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Πλευρές 1-31. Συλλέγεται κεραμική στην Ομάδα 13, απ' όπου ξεχωρίζουν λαβές διάφορων μεγεθών και βάσεις οξυπύθμενων αγγείων, κέραμοι στην Ομάδα 13Α και τμήματα πήλινου αγωγού στην Ομάδα 13Β. - Πλευρές 2-30. Δεν συλλέγονται ευρήματα. - Πλευρές 3-29. Συλλέγεται κεραμική στην Ομάδα 38, απ' όπου ξεχωρίζουν απολήξεις οξυπύθμενων αγγείων και μια προχόη με διογκωμένη απόληξη. - Πλευρές 4-28. Συλλέγεται κεραμική στην Ομάδα 40.
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	<p>Έγκριση δαπανών για την μεταφορά container (Μεταφορά container από την περιοχή της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας προς τον αρχαιολογικό χώρο Θερμοπυλών Κι της επιστροφής μετά το πέρας των εργασιών ΤΙΜ. 1/07-01-2026 αξίας 620,00€</p> <p>Έγκριση δαπανών Μισθοδοσίας Έργου μηνός Απριλίου 2026</p>
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	<p>Μεταφορά Container : 620,00€ Μισθοδοσία Απριλίου: 21.161,97€ Σύνολο: 21.781,97€</p>
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	<p>Μεταφορά Container : 500,00€ Μισθοδοσία Απριλίου: 21.161,97€ Σύνολο: 21.661,97€</p>
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	<p>Μεταφορά Container : 120,00€ Μισθοδοσία Απριλίου: 0€ Σύνολο: 120,00€</p>
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	<p>ΤΑΑ: 21.661,97€ ΠΔΕ: 120,00€ ΣΥΝΟΛΟ: 21.781,97€</p>
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	-
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	-

βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «Αποκατάσταση και στερέωση τείχους Φωκέων στον αρχαιολογικό χώρο Θερμοπυλών» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.3.8.6», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση του ποσού των 21.661,97 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (21.781,97 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (σχετικά : Εγκρίσεις Δαπανών, Τιμολόγια του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού μειοψηφεί.

Ο Ε. Αννέτης ψηφίζει Λευκό και αιτιολογεί την ψήφο του ως εξής: «Δεν είναι σαφές αν αυτές οι βεβαιώσεις εξέλιξης, ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των έργων, οι οποίες συνεπάγονται εκταμίευση σχετικών ποσών, πως προκύπτουν. Δεν είναι σαφές αν υπάρχει κάποια ομάδα εργασίας ή επιτροπή του ΤΕΕ που το βεβαιώνει, ή αν γίνεται από τον αντίστοιχο Δήμο, και το ΤΕΕ βεβαιώνει την εξέλιξη για την εκταμίευση των ποσών».

Η Α. Κατερίνη ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α24/Σ17/2026

Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Ανάπλαση ενιαίου Παραλιακού Μετώπου μεταξύ Κορίνθου και Λουτρακίου» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.4.7.2» του ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α..

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ ΓΓΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α :ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1: Πράσινη Μετάβαση
Άξονας (Component)	1.2 - Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση.
Τίτλος Δράσης/Έργου	16873 - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις / (Sub.1 - 16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου
Κωδικός Έργου MIS	5161088
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Ανάπλαση ενιαίου παραλιακού μετώπου μεταξύ Κορίνθου και Λουτρακίου
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ ΑΕ ΑΟΤΑ
Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5161088.4.7.2
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Ανάπλαση ενιαίου παραλιακού μετώπου μεταξύ Κορίνθου και Λουτρακίου
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	9.437.419,35 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΦΕΚ και ΤΔΕ)	Σύμφωνα με το ΦΕΚ 7126 Β / 31-12-2022, το έργο αφορά στην σύνδεση των πόλεων Κορίνθου και Λουτρακίου με

όρους βιώσιμης κινητικότητας. Επιτυγχάνεται μέσω του σχεδιασμού συστήματος πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου συνολικού μήκους 5.696,50μ. Το έργο χωρίζεται σε τέσσερις (4) διακριτές περιοχές, οι οποίες είναι οι εξής:

Περιοχή 1: Ανάπλαση Σ.Γ. του Ο.Σ.Ε. (μήκους 1.970,0μ.). Στην περιοχή κατασκευάζεται ζώνη πλάτους 9,50μ. με ζώνη ποδηλάτου, περιπάτου και αναψυχής – δραστηριοτήτων. Η ζώνη αναψυχής κατασκευάζεται πάνω από την υπάρχουσα σιδηροδρομική γραμμή έτσι ώστε η σιδηροδρομική επιτομή να μείνει άθικτη, τόσο οριζοντιογραφικά, όσο και υψομετρικά.

Περιοχή 2: Περιοχή βυθιζόμενης γέφυρας Διολκού (μήκους 1215,85μ.). Η οδός Ποσειδώνος αναδιαμορφώνεται με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3,50μ. και πεζοδρόμια εκατέρωθεν ελάχιστου πλάτους 1,50μ. Με μείωση της ταχύτητας κυκλοφορίας πραγματοποιείται μικτή χρήση της οδού από μηχανοκίνητα οχήματα και ποδήλατα, ενώ το πλάτος των πεζοδρομίων επιτρέπει την ασφαλή κίνηση των πεζών. Στην περιοχή του στρατοπέδου Μηχανικού δημιουργείται παρά την οδό Ποσειδώνος ζώνη ποδηλατόδρομου και πεζόδρομου πλάτους από 7,5 έως 9,0μ.

Περιοχή 3: Στην Περιοχή αυτή, όπου η οδός Ποσειδώνος βαίνει στο Παραλιακό Μέτωπο του Λουτρακίου, εφαρμόζοντας την μονοδρόμηση της οδού Ποσειδώνος στο τμήμα της από την οδό Παπανικολάου έως την οδό Αιγαίου, σχεδιάζεται οδός μίας κατεύθυνσης πλάτους 3,75μ. μαζί με τα αποχετευτικά ρείθρα, και ποδηλατόδρομος αμφίδρομης κυκλοφορίας, πλάτους 3,00μ. Μεταξύ της οδού και του ποδηλατόδρομου, υπάρχει πλακοστρωμένη νησίδα ασφαλείας πλάτους 0,70μ.. Στο σημείο όπου η οδός Ποσειδώνος καταλήγει στην παραλία και συνεχίζει παράλληλα της, διαμορφώνεται εκ νέου η πλατεία. Δημιουργείται ένας μεγάλος χώρος αναψυχής. Η πλατεία έχει τριγωνικό σχήμα και χωρίζεται νοητά σε δύο τμήματα. Στο νότιο τμήμα της, μήκους 65 μέτρων δημιουργείται χώρος για skate park και πίστα ποδηλασίας. Στο σχέδιο της μελέτης προτείνεται μία διάταξη του πάρκου αυτού και της πίστας, ο ανάδοχος της κατασκευής θα πρέπει όμως να εκπονήσει μελέτη για την ακριβή διαμόρφωση του πάρκου που θα πληροί όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας

όπως EN 14974. Στο σύνολο των παρεμβάσεων προβλέπεται ηλεκτροφωτισμός και εργασίες πρασίνου.

Σύμφωνα με το από 22-02-2024 Τεχνικό Δελτίο Ταμείου Ανάκαμψης, το έργο αφορά στην σύνδεση των πόλεων Κορίνθου και Λουτρακίου με όρους βιώσιμης κινητικότητας. Επιτυγχάνεται μέσω του σχεδιασμού συστήματος πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου συνολικού μήκους 5.696,50μ. Το έργο χωρίζεται σε τέσσερις (4) διακριτές περιοχές, οι οποίες είναι οι εξής:

Περιοχή 1: Ανάπλαση Σ.Γ. του Ο.Σ.Ε. (μήκους 1.970,0μ.). Στην περιοχή κατασκευάζεται ζώνη πλάτους 9,50μ με ζώνη ποδηλάτου, περιπάτου και αναψυχής – δραστηριοτήτων. Η ζώνη αναψυχής κατασκευάζεται πάνω από την υπάρχουσα σιδηροδρομική γραμμή έτσι ώστε η σιδηροδρομική επιτομή να μείνει άθικτη, τόσο οριζοντιογραφικά, όσο και υψομετρικά.

Περιοχή 2: Περιοχή βυθιζόμενης γέφυρας Διορκού (μήκους 1215,85μ.). Η οδός Ποσειδώνος αναδιαμορφώνεται με μια λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3,50μ και πεζοδρόμια εκατέρωθεν ελάχιστου πλάτους 1,50μ. Με μείωση της ταχύτητας κυκλοφορίας πραγματοποιείται μικτή χρήση της οδού από μηχανοκίνητα οχήματα και ποδήλατα, ενώ το πλάτος των πεζοδρομίων επιτρέπει την ασφαλή κίνηση των πεζών. Στην περιοχή του στρατοπέδου Μηχανικού δημιουργείται παρά την οδό Ποσειδώνος ζώνη ποδηλατόδρομου και πεζόδρομου πλάτους από 7,50 έως 9,0μ.

Περιοχή 3: Περιμετρική ζώνη Στρατοπέδου μηχανικού (μήκους 775,0μ). Δημιουργείται πεζόδρομος πλάτους 6,0μέτρων. Ο πεζόδρομος, χωρίζεται σε τρεις ζώνες, μια ζώνη περιπάτου 3 μέτρων και μια ζώνη γρήγορης κίνησης (τρεξίματος) πλάτους 1,5μ οι οποίες διαχωρίζονται μεταξύ τους από μια ζώνη πλάτους 1,5μ δραστηριοτήτων και ανάπαυσης.

Περιοχή 4: Ανάπλαση οδού Ποσειδώνος Δήμου Λουτρακίου (μήκους 1.735,65μ). Η περιοχή εκτείνεται από το πέρας του Στρατοπέδου Μηχανικού έως την οδό Αιγαίου. Η περιοχή διαμορφώνεται με υποδομές μεικτής κίνησης ποδηλάτου και μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. Η οδός Ποσειδώνος μονοδρομείται στο τμήμα της από την οδό Παπανικολάου έως την οδό Αιγαίου, με πλάτους 3,75μ μαζί με τα

	αποχετευτικά ρείθρα. Δημιουργείται επίσης ποδηλατόδρομος αμφίδρομης κυκλοφορίας, πλάτους 3,00μ. και μεταξύ της οδού και του ποδηλατόδρομου, υπάρχει πλακοστρωμένη νησίδα ασφαλείας πλάτους 0,70μ. Στο σύνολο των παρεμβάσεων προβλέπεται ηλεκτροφωτισμός και εργασίες πρασίνου.
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Ανάπλαση ενιαίου παραλιακού μετώπου μεταξύ Κορίνθου και Λουτρακίου
ΑΔΑΜ Σύμβασης	24SYMV014347651 2024-03-01 24SYMV014580035 2024-04-11
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	7.991.688,32 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	9.909.693,52 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	7.991.688,32 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	1.918.005,20 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	0,00 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	0,00 €
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	28-02-2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	28-03-2026
Στοιχεία Αναδόχου	«ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «GEOGENESIS ΑΕ.» ΑΦΜ: 099364380

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Χρονική περίοδος : Από 01-02-2026 έως 28-03-2026

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	28/03/2026
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	Χωματουργικά, τεχνικά έργα οδοποιίας.
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	8 ^{ος} Λογαριασμός
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	249.393,03 €
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	201.123,41 €
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	48.269,62 €
Απόσβεση προκαταβολής	11.061,79 €
Τόκοι Προκαταβολών	1.080,91 €
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	249.393,03 – (11.061,79 + 1.080,91) = 237.250,33 €
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ)	201.123,41 – (11.061,79 + 1.080,91) = 188.980,71 €
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΠΔΕ)	48.269,62 €

Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	-
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	-

βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «Ανάπλαση ενιαίου Παραλιακού Μετώπου μεταξύ Κορίνθου και Λουτρακίου» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.4.7.2», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 188.980,71 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (237.250,33 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός : 8^{ος} λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, **εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού μειοψηφεί.

Ο Ε. Αννέτης ψηφίζει Λευκό και αιτιολογεί την ψήφο του ως εξής: «Δεν είναι σαφές αν αυτές οι βεβαιώσεις εξέλιξης, ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των έργων, οι οποίες συνεπάγονται εκταμίευση σχετικών ποσών, πως προκύπτουν. Δεν είναι σαφές αν υπάρχει κάποια ομάδα εργασίας ή επιτροπή του ΤΕΕ που το βεβαιώνει, ή αν γίνεται από τον αντίστοιχο Δήμο, και το ΤΕΕ βεβαιώνει την εξέλιξη για την εκταμίευση των ποσών».

Η Α. Κατερίνη ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α25/Σ17/2026

Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.6.2.1» του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ ΓΤΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΟΥ
(ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 05/2026)**

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	Πυλώνας 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Άξονας (Component)	Άξονα 1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
Τίτλος Δράσης/Εργου	16873 - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις / (Sub.4 - 16873) Άλλες Στρατηγικές Παρεμβάσεις
Κωδικός Έργου MIS	5189984
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Ολοκληρωμένη αστική αναζωογόνηση με έμφαση στη βιώσιμη αστική κινητικότητα στο Δήμο της Αγίας Βαρβάρας
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Αγίας Βαρβάρας
Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5189984.6.2.1
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Ολοκληρωμένη αστική αναζωογόνηση με έμφαση στη βιώσιμη αστική κινητικότητα στο Δήμο της Αγίας Βαρβάρας
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	3.225.806,45 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/104770/40 (ΦΕΚ Β' 5545/04-10-2024) Κοινή Υπουργική Απόφαση)	<p>Στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της ανάπλασης επιλέχθηκαν ιεραρχικά σε έξι διαφορετικές Πολεοδομικές Ενότητες οι ακόλουθοι άξονες κυκλοφορίας, εμβαδού 30.257,20 τετραγωνικών μέτρων :</p> <p><u>2. Πολεοδομική Ενότητα:</u> α) Μήλου - Καλαντζάκου – Στέφανου Σαράφη β) Ανδρέα Καραολή - Κανάρη</p> <p><u>3. Πολεοδομική Ενότητα:</u> α) Ανδρέα Δημήτριου-Παλαιών Πολεμιστών – Κρήτης β) Λυκούργου – Ανδρέα Καραολή</p> <p><u>4. Πολεοδομική Ενότητα:</u> α) Δεληγιάννη – Χαριλάου β) Κόδρου</p> <p><u>5. Πολεοδομική Ενότητα:</u> α) Βύρωνος β) Βαλαωρίτου – Κυκλάδων – Λεωνίδου</p> <p><u>6. Πολεοδομική Ενότητα:</u> α) Σ. Πέτρουλα – Συγγρού</p> <p><u>7. Πολεοδομική Ενότητα:</u> α) Τάσου Κολοκυθά – Βουτένης – Μακρυγιάννη β) Γυθείου – Τριφυλίας – Θεσσαλονίκης Αγίου Γεωργίου – Αγίου Μηνά</p> <p>Στις περιοχές αυτές, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες παρεμβάσεις: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Στους άξονες αυτούς, προτείνεται η μετατροπή τους σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας περιορίζοντας το οδόστρωμα σε πλάτος π=3,20μ δημιουργώντας πράσινες διαδρομές</p>

	<p>επιλέγοντας φυσικά και δομικά στοιχεία για την αισθητική, λειτουργική και βιοκλιματική αναβάθμιση τους. Η παραπάνω παρέμβαση συμφωνεί πλήρως και με το εγκεκριμένο ΣΒΑΚ του Δήμου Αγ. Βαρβάρας.</p> <p>ΣΚΙΑΣΜΟΣ – ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΕΣ Προκύπτει η αναγκαιότητα, λόγω χαμηλού ποσοστού σκίασης κατά τους θερινούς μήνες, ανάπτυξης δενδροστοιχίας με φυλλοβόλα δένδρα τα οποία βελτιώνουν τις θερμοκρασιακές συνθήκες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και επηρεάζουν θετικά τους χειμερινούς.</p> <p>ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΑ – ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η υποστήριξη του βιοκλιματικού σχεδιασμού των πράσινων δικτύων απαιτεί την ανάπτυξη υδάτινων στοιχείων – υγραντών για τη βελτίωση του μικροκλίματος και την επίτευξη θερμικής άνεσης.</p> <p>ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΥΧΡΩΝ – ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ Τα προτεινόμενα υλικά θα πρέπει να παρουσιάζουν στο σύνολό τους, αλλά κυρίως στα τμήματα που δέχονται άμεση ηλιακή ακτινοβολία, μεγάλη ανακλαστικότητα και να ικανοποιούν παράλληλα τις απαραίτητες άλλες προδιαγραφές χρήσης δηλαδή αντοχή, αισθητική και διάρκεια ζωής.</p> <p>ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES Σε επιλεγμένα σημεία θα τοποθετηθούν έξυπνα παγκάκια. Τα έξυπνα παγκάκια, πέρα από την προφανή τους χρήση για την ανάπαυση των επισκεπτών θα προσφέρουν και μια σειρά έξυπνων και καινοτόμων υπηρεσιών / λειτουργιών, οι οποίες θα προσφέρονται με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Για την ασφαλή κίνηση των πεζών προβλέπεται δημιουργία έξυπνων διαβάσεων.</p> <p>Στο έργο περιλαμβάνονται επίσης οι Αρχαιολογικές Εργασίες από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, οι οποίες είναι απαραίτητες κατά τη διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ανάπλασης.</p>
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Ολοκληρωμένη αστική αναζωογόνηση με έμφαση στη βιώσιμη αστική κινητικότητα στο Δήμο της Αγίας Βαρβάρας
ΑΔΑΜ Σύμβασης	23SYMV014033306 2023-12-21 ΑΔΑ: 9ΙΦΙΩ6Θ-ΕΘΙ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	3.175.306,70 €

Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	3.937.380,31 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	3.175.306,70 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	762.073,61 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	0,00 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	0,00 €
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	21/12/2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	21/12/2025 30/06/2026 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Στοιχεία Αναδόχου	KERGON MON. IKE ΑΦΜ: 800821989

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ

Τροποποίηση Σύμβασης	Προσαύξηση αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού λόγω αυξημένης Δαπάνης Αναθεώρησης κατά τον 5 ^ο Λογαριασμό / 5 ^η Πιστοποίηση.
Έλεγχος	Πρέπει το επιπλέον πόσο Αναθεώρησης του 5 ^{ου} Λογαριασμού να είναι μικρότερο ή ίσο του 5% του αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού. 158.194,51 ≤ 158.765,34 Ισχύει, άρα εγκρίνεται βάσει ΚΥΑ: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/104770/40 (Β' 5545 / 04.10.2024).
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 5 ^ο Λογαριασμό	3.175.306,70 + 158.194,51 = 3.333.501,21 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά τον 5 ^ο Λογαριασμό	3.937.380,31 + 196.161,19 = 4.133.541,50 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 5 ^ο Λογαριασμό	3.175.306,70 + 158.194,51 = 3.333.501,21 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ) μετά τον 5 ^ο Λογαριασμό	762.073,61 + 37.966,68 = 800.040,29 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 5 ^ο Λογαριασμό	0,00 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων μετά τον 5 ^ο Λογαριασμό	0,00 €

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Χρονική περίοδος: 27/11/2025 έως 20/02/2026

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	20/02/2026
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	ΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΟΥ.
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	7ος Λογαριασμός – 7η Πιστοποίηση
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	18.614,58 €
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	15.011,76 €

Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	3.602,82 €
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	18.614,58 €
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	0,00 €
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	-

βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.6.2.1», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 15.011,76 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (18.614,58 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός: 7ος Λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, **εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού μειοψηφεί.

Ο Ε. Αννέτης ψηφίζει Λευκό και αιτιολογεί την ψήφο του ως εξής: «Δεν είναι σαφές αν αυτές οι βεβαιώσεις εξέλιξης, ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των έργων, οι οποίες συνεπάγονται εκταμίευση σχετικών ποσών, πως προκύπτουν. Δεν είναι σαφές αν υπάρχει κάποια ομάδα εργασίας ή επιτροπή του ΤΕΕ που το βεβαιώνει, ή αν γίνεται από τον αντίστοιχο Δήμο, και το ΤΕΕ βεβαιώνει την εξέλιξη για την εκταμίευση των ποσών».

Η Α. Κατερίνη ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α26/Σ17/2026

Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Βιοκλιματική αστική ανάπλαση ενοποίησης και διασύνδεσης του Κ.Π.Ι.Σ.Ν. με το ανοικτό κέντρο εμπορίου του Δήμου Καλλιθέας» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.4.10.1» του Δήμου Καλλιθέας.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ ΓΓΧΣΑΠ/10980/5

(ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΟΥ
(ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 03/2026)

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
Άξονας (Component)	1.2: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
Τίτλος Δράσης/Εργου	(SUB.1 – 16873) - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
Κωδικός Έργου MIS	5161088
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Π.Ι.Σ.Ν. ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5161088.4.10.1
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Βιοκλιματική αστική ανάπλαση ενοποίησης και διασύνδεσης του Κ.Π.Ι.Σ.Ν. με το ανοικτό κέντρο εμπορίου του Δήμου Καλλιθέας
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	6.209.171,81 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με την Διακήρυξη του Δ. Καλλιθέας με ΚΗΜΔΗΣ: 23PROC012787478)	<p>Το έργο αφορά την ανάπλαση των περιγραφόμενων οδών και πεζοδρομίων. Η ανάπλαση αυτή περιλαμβάνει την ανακατασκευή πεζοδρομίων και οδοστρώματος, την τμηματική δημιουργία ποδηλατοδρόμων, τον ηλεκτροφωτισμό, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, προσθήκη φυτών.</p> <p>Οι περιοχές επέμβασης είναι:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Οδός Δοϊράνης από την Ευρυπίδου έως την οδό Δαβάκη - Οδός Δημοσθένους από την οδό Ευρυπίδου ως την οδό Δαβάκη - Οδός Σκρα από τον παράδρομο της Λ.Συγγρού ως την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου - Οδός Αριστείδου, από την οδό Σκρα ως την οδό Φιλαρέτου.
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	«Βιοκλιματική αστική ανάπλαση ενοποίησης και διασύνδεσης του Κ.Π.Ι.Σ.Ν με το ανοικτό κέντρο εμπορίου του Δήμου Καλλιθέας»
ΑΔΑΜ Σύμβασης	24SYMV014826072 2024-05-27 24SYMV014899315 2024-06-07 (Ο.Ε.) ΑΔΑ: 9ΦΡ0ΩΕΚ-13Κ (1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	6.148.388,95 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	7.624.002,30 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	6.148.388,95 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	1.475.613,35 €

Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	0,00 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	0,00 €
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	27/05/2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	22/10/2025 07/02/2026 (Ο.Ε.) 30/06/2026 (1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Στοιχεία Αναδόχου	«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ΑΦΜ: 999643024

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ

Τροποποίηση Σύμβασης	Προσαύξηση αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού λόγω αυξημένης Δαπάνης Αναθεώρησης κατά τον 8ο Λογαριασμό / 8η Πιστοποίηση
Έλεγχος	Πρέπει το επιπλέον πόσο Αναθεώρησης του 8 ^{ου} Λογαριασμού να είναι μικρότερο ή ίσο του 5% του αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού. $26.089,63 < 307.419,45$ Ισχύει, άρα εγκρίνεται βάσει ΚΥΑ: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/104768/39 (Β' 5632/10.10.2024)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 8 ^ο Λογαριασμό	$6.148.388,95 + 26.089,63 = 6.174.478,58$ €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά τον 8ο Λογαριασμό	$7.624.002,30 + 32.351,14 = 7.656.353,44$ €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 8ο Λογαριασμό	$6.148.388,95 + 26.089,63 = 6.174.478,58$ €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ) μετά τον 8ο Λογαριασμό	$1.475.613,35 + 6.261,51 = 1.481.874,86$ €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 8ο Λογαριασμό	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων μετά τον 8ο Λογαριασμό	-

ΠΙΝΑΚΑΣ Α2: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ

Τροποποίηση Σύμβασης	Προσαύξηση αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού λόγω αυξημένης Δαπάνης Αναθεώρησης κατά τον 9ο Λογαριασμό / 9η Πιστοποίηση
Έλεγχος	Πρέπει το επιπλέον πόσο Αναθεώρησης του 9 ^{ου} Λογαριασμού να είναι μικρότερο ή ίσο του 5% του αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού. $38.216,46 \leq 307.419,45$ Ισχύει, άρα εγκρίνεται βάσει ΚΥΑ: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/104768/39 (Β' 5632/10.10.2024)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 9 ^ο Λογαριασμό	$6.148.388,95 + 38.216,46 = 6.186.605,41$ €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά τον 9ο Λογαριασμό	$7.624.002,30 + 47.388,41 = 7.671.390,71$ €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 9ο Λογαριασμό	$6.148.388,95 + 38.216,46 = 6.186.605,41$ €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ) μετά τον 9ο Λογαριασμό	$1.475.613,35 + 9.171,95 = 1.484.785,30$ €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 9ο Λογαριασμό	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων μετά τον 9ο Λογαριασμό	-

ΠΙΝΑΚΑΣ Α3: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ

Τροποποίηση Σύμβασης	Προσαύξηση αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού λόγω αυξημένης Δαπάνης Αναθεώρησης κατά τον 10ο Λογαριασμό / 10η Πιστοποίηση
Έλεγχος	Πρέπει το επιπλέον πόσο Αναθεώρησης του 10 ^{ου} Λογαριασμού να είναι μικρότερο ή ίσο του 5% του αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού. 56.697,30 ≤ 307.419,45 Ισχύει, άρα εγκρίνεται βάσει ΚΥΑ: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/104768/39 (Β' 5632/10.10.2024)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 10 ^ο Λογαριασμό	6.148.388,95 + 56.697,30 = 6.205.086,25 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά τον 10ο Λογαριασμό	7.624.002,30 + 70.304,65 = 7.694.306,95 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 10ο Λογαριασμό	6.148.388,95 + 56.697,30 = 6.205.086,25 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ) μετά τον 10ο Λογαριασμό	1.475.613,35 + 13.607,35 = 1.489.220,70 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 10ο Λογαριασμό	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων μετά τον 10ο Λογαριασμό	-

ΠΙΝΑΚΑΣ Α4: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ

Τροποποίηση Σύμβασης	Προσαύξηση αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού λόγω αυξημένης Δαπάνης Αναθεώρησης κατά τον 11ο Λογαριασμό - 11η Πιστοποίηση
Έλεγχος	Πρέπει το επιπλέον πόσο Αναθεώρησης του 11 ^{ου} Λογαριασμού να είναι μικρότερο ή ίσο του 5% του αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού. 83.993,13 ≤ 307.419,45 Ισχύει, άρα εγκρίνεται βάσει ΚΥΑ: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/104768/39 (Β' 5632/10.10.2024)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 11 ^ο Λογαριασμό	6.148.388,95 + 83.993,13 = 6.232.382,08 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά τον 11 ^ο Λογαριασμό	7.624.002,30 + 104.151,48 = 7.728.153,78 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 11 ^ο Λογαριασμό	6.148.388,95 + 83.993,13 = 6.232.382,08 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ) μετά τον 11 ^ο Λογαριασμό	1.475.613,35 + 20.158,35 = 1.495.771,70 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 11 ^ο Λογαριασμό	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων μετά τον 11 ^ο Λογαριασμό	-

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Χρονική περίοδος: 16/11/2025 έως 31/12/2025

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	31/12/2025
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	Εκτέλεση τμήματος εργασιών ανάπλασης πεζοδρομίων επί της Δοϊράνης Ο.Τ. 278, Ο.Τ. 278 Α, Ο.Τ. 279 Α άρδευση, Ο.Τ. 249 άρδευση, οδού Δημοσθένους Ο.Τ.

	207, Ο.Τ. 149, Ο.Τ. 149 Α, ασφαλτόστρωση οδού Σκρα.
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	11 ^{ος} Λογαριασμός – 11 ^η Πιστοποίηση
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	401.905,66 €
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	324.117,47 €
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	77.788,19 €
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	401.905,66 €
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	0,00 €
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	-

βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «Βιοκλιματική αστική ανάπλαση ενοποίησης και διασύνδεσης του Κ.Π.Ι.Σ.Ν. με το ανοικτό κέντρο εμπορίου του Δήμου Καλλιθέας» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.4.10.1», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 324.117,47 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (401.905,66 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός: 11ος λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, **εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού μειοψηφεί.

Ο Ε. Αννέτης ψηφίζει Λευκό και αιτιολογεί την ψήφο του ως εξής: «Δεν είναι σαφές αν αυτές οι βεβαιώσεις εξέλιξης, ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των έργων, οι οποίες συνεπάγονται εκταμίευση σχετικών ποσών, πως προκύπτουν. Δεν είναι σαφές αν υπάρχει κάποια ομάδα εργασίας ή επιτροπή του ΤΕΕ που το βεβαιώνει, ή αν γίνεται από τον αντίστοιχο Δήμο, και το ΤΕΕ βεβαιώνει την εξέλιξη για την εκταμίευση των ποσών».

Η Α. Κατερίνη ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ. Α27/Σ17/2026 Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Ανάδειξη, προστασία και αναβάθμιση του Λόφου Προφήτη Ηλία» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.3.2.2» του Δήμου Τρικκαίων. Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ ΓΓΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α :ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1: Πράσινη Μετάβαση
Άξονας (Component)	1.2: Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
Τίτλος Δράσης/Έργου	16873 - Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα
Κωδικός Έργου MIS	5161088
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Τρικκαίων
Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5161088.3.2.2
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	ΥΠΟΕΡΓΟ2 : ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΦΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	5.645.161,29 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	Το δεύτερο κύριο υποέργο με τίτλο «Ανάδειξη, προστασία και αναβάθμιση λόφου Προφήτη Ηλία», αφορά στην συνολική ανάδειξη, προστασία κι αναβάθμιση του Λόφου του Προφήτη Ηλία, με την παράλληλη αξιοποίηση τμήματος του κτιριακού συγκροτήματος του Στρατοπέδου Πούλιου (ΤΑΞΥΠ) που μισθώνεται στο Δήμο από το ΤΕΘΑ και τη μετατροπή του σε διαδραστικό χώρο τεχνολογίας. Προβλέπονται παρεμβάσεις που αφορούν στη διαμόρφωση τεσσάρων εισόδων –πυλών στον λόφο, στην ανάδειξη διαδρομών και σημείων θέασης, καθώς και στη δημιουργία χώρου ενδημικής χλωρίδας . Διαμορφώνονται δίκτυα διαδρομών με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και αποδίδεται ευρύτερος χώρος σε πεζούς και ποδηλάτες. Στον χώρο ενδημικής χλωρίδας δημιουργείται βοτανικός κήπος σε συνδυασμό με χρήσεις εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας για τα παιδιά. Ειδικότερα, στην περιοχή αυτή συναντώνται ο βοτανικός κήπος και ο κήπος των παιδιών, που περιλαμβάνει μια σειρά από χώρους που αποκαλύπτονται κατά μήκος της βασικής διαδρομής . Κεντροβαρικά παραμένει το αναψυκτήριο, το οποίο μπορεί να

	<p>φιλοξενεί και ήπιες ιδιωτικές δραστηριότητες. Τις παρεμβάσεις αυτές στην περιοχή δημιουργίας του χώρου Ενδημικής Χλωρίδας, συμπληρώνει και η δημιουργία του νέου κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, το οποίο θα φιλοξενηθεί σε μία από τις υφιστάμενες λυόμενες κατασκευές κατόπιν των απαραίτητων εργασιών για την ανακαίνισή του, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένας χώρος με σκοπό την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθητοποίησης των μαθητών. Επίσης στο πλαίσιο της ανάπτυξης δραστηριοτήτων και της ενίσχυσης της επισκεψιμότητας στον λόφο, προβλέπεται η ανακαίνιση και η μετατροπή του υφιστάμενου δασικού τουριστικού περιπτέρου σε χώρο ανάδειξης & προώθησης της τοπικής γαστρονομίας, μια πρωτοβουλία μέσα από την οποία αναδεικνύονται πολιτιστικά στοιχεία και παραδόσεις του τόπου. Η ανάδειξη του λόφου ολοκληρώνεται με την αξιοποίηση τμήματος του κτηριακού συγκροτήματος στον χώρο του πρώην στρατοπέδου Πούλιου, ο οποίος μισθώνεται στον Δήμο Τρικκαίων κατόπιν σχετικού συμφωνητικού με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας και τη μετατροπή του σε διαδραστικό χώρο τεχνολογίας. Έναν χώρο σύγχρονης αισθητικής που στοχεύει στην ανάδειξη της εξέλιξης της Τεχνολογίας από τη δεκαετία του 1980 μέχρι και σήμερα στους τομείς της ενέργειας, της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και την ενσωμάτωση τους στις σύγχρονες πόλεις. Για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας της προτεινόμενης πράξης είναι απαραίτητος, πέρα από το σύνολο των οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και των φυτεύσεων, και ο απαραίτητος εξοπλισμός ο οποίος θα προσδώσει στο κτίριο του διαδραστικού χώρου τεχνολογίας τον χαρακτήρα και τις αντίστοιχες λειτουργίες.</p>
<p>Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)</p>	<p>ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΦΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ</p>
<p>ΑΔΑΜ Σύμβασης</p>	<p>23SYMV013273197 2023-08-18 ΑΔΑ : 633ΡΩΗ9-ΥΥ7 (1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΑΔΑ : ΨΦ4ΠΩΗ9-ΛΚΚ (2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ)</p>

Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	4.684.186,94 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	5.808.391,81 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	4.684.186,94 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	1.124.204,87 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	-
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	18/8/2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	18/08/2025 (24 μήνες από την υπογραφή) 18/12/25 (1Η ΠΑΡΑΤΗΣΗ) 30/06/2026 (2Η ΠΑΡΑΤΗΣΗ)
Στοιχεία Αναδόχου	ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε ΑΦΜ 099315256

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)**

Τροποποίηση Σύμβασης	1 ^{ος} ΑΠΕ
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ	ΑΔΑ : 9ΑΣΣΩΗ9-22Ι
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	4.684.186,94 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	5.808.186,81€
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	4.684.186,94 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	1.124.204,87€
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	-

**ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 23-9-2025 έως 20-3-2026

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	20-3-2026
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	Το υλοποιηθέν αντικείμενο της 5ης εντολής πληρωμής αναφέρεται σε εργασίες: 1/ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες Διαδραστικό χώρο πολιτισμού και τον αύλειο χώρο αυτού, 2/εργασίες επιχρισμάτων στον Διαδραστικό χώρο Πολιτισμού 3/ νέα στέγη στο παλιό κτήριο της πρώην Ταξυπ, χωματουργικές εργασίες και κατασκευή τοιχίων στον αύλειο χώρο του Διαδραστικού χώρου πολιτισμού, 4/ κατασκευή πεζοδρομίων επι της οδού Κουτσουλιάων, 5/εργασίες επισκευής στέγης και εσωτερικών διαρρυθμίσεων στο πρώην χώρο της Ντάπιας κτίριο εντός του λόφου 6/εκθαμνώσεις και αποξηλώσεις κλουβίων και βάσεων από σκυρόδεμα στον χώρο

	του ζωολογικού
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	5ος λογαριασμός έργου
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	374.294,15€
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	301.850,12€
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	72.444,03€
Απόσβεση προκαταβολής	36.614,42€
Τόκοι προκαταβολών	3.912,52€
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	374.294,15 – 40.526,94 = 333.767,21 € (μετά την αφαίρεση απόσβεσης και τόκων)
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑΑ)	301.850,12 – 40.526,94 = 261.323,18 € (μετά την αφαίρεση απόσβεσης και τόκων)
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΠΔΕ)	72.444,03€ (ΦΠΑ)
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	-
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	-

βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «Ανάδειξη, προστασία και αναβάθμιση του Λόφου Προφήτη Ηλία» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.3.2.2», με σκοπό την εκταμίευση του ποσού των 261.323,18 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (333.767,21 ευρώ με ΦΠΑ), για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη, Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός : 5^{ος} Λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, **εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού μειοψηφεί.

Ο Ε. Αννέτης ψηφίζει Λευκό και αιτιολογεί την ψήφο του ως εξής: «Δεν είναι σαφές αν αυτές οι βεβαιώσεις εξέλιξης, ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των έργων, οι οποίες συνεπάγονται εκταμίευση σχετικών ποσών, πως προκύπτουν. Δεν είναι σαφές αν υπάρχει κάποια ομάδα εργασίας ή επιτροπή του ΤΕΕ

που το βεβαιώνει, ή αν γίνεται από τον αντίστοιχο Δήμο, και το ΤΕΕ βεβαιώνει την εξέλιξη για την εκταμίευση των ποσών».

Η Α. Κατερίνη ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ. Α28/Σ17/2026 Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Στρατηγική ανάπλαση περιοχής ποδηλατοδρομίου Δήμου Χανίων» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.4.9.2» του Δήμου Χανίων.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ ΓΓΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α :ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1: Πράσινη Μετάβαση
Άξονας (Component)	1.2: Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
Τίτλος Δράσης/Έργου	16873 - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις / (Sub.1 - 16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου
Κωδικός Έργου MIS	5161088
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Παρεμβάσεις βελτίωσης του δημοσίου χώρου Δήμου Χανίων
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Χανίων
Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5161088.4.9.2
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Στρατηγική ανάπλαση περιοχής ποδηλατοδρομίου Δήμου Χανίων
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	6.370.967,74 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	<p>Το υποέργο θα συμβάλει ώστε το έργο να ολοκληρωθεί αισθητικά και λειτουργικά:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ενοποιώντας την αθλητική εγκατάσταση με το κέντρο του οικισμού. 2) με νέα στοιχεία επενδύσεων αλλά και νέων στη σύλληψη τους κατασκευών, σε συνδυασμό με τη λειτουργική ολοκλήρωση όλου του σταδίου, προς την ανατολική πλευρά, στη θέση του ελλείποντος τμήματος. 3) αντικαθιστώντας τις φθαρμένες ή κατεστραμμένων κατασκευές με νέες, αντίστοιχες της αρχικής μελέτης ή και εντελώς νέων προδιαγραφών. 4) με νέα στοιχεία επενδύσεων αλλά και νέων κατασκευών που αντιμετωπίζουν την αισθητική παράμετρο της νέας επέμβασης, σε συνδυασμό με τη λειτουργική ολοκλήρωση του όλου σταδίου, προς την ανατολική πλευρά, στη θέση του ελλείποντος τμήματος. <p>Η ανάπλαση της περιοχής του ποδηλατοδρομίου στοχεύει στην συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων της περιοχής ποδηλατοδρομίου Χανίων, την διεύρυνση των δυνατοτήτων του και τον ανασχεδιασμό λειτουργιών και χρήσεων, ώστε να</p>

ενσωματωθεί πλήρως στο περιαστικό περιβάλλον και να ενισχυθεί η εικόνα της περιοχής του οικισμού των Καθιανών. Δίνεται

ιδιαίτερη έμφαση στην προσβασιμότητα για όλους, στην ασφάλεια των παιδιών, στην ενίσχυση του πρασίνου αλλά και στην αρμονική συνύπαρξη ήρεμου φυσικού περιβάλλοντος με τις υφιστάμενες λειτουργίες, αθλητισμού, αναψυχής, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης.

Σκοπός είναι ο συγκεκριμένος σχεδιασμός να αναπλάσει την συγκεκριμένη περιοχή, δημιουργώντας στο κέντρο της μια αθλητική εγκατάσταση, που θα προσδώσει ανάπτυξη και κύρος, διατηρώντας την ισορροπία φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος

εξυπηρετώντας τις αυξημένες απαιτήσεις των επισκεπτών - αθλητών με σύγχρονους τρόπους, διασφαλίζοντας έτσι την μοναδικότητα της ανάπλασης και δικαιώνοντας το όραμα του δημιουργού του .

Η αθλητική εγκατάσταση του ποδηλατοδρομίου βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού Καθιανών Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων και αποτελεί πλέον τοπόσημο της περιοχής του Ακρωτηρίου. Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και συγκεκριμένα την ανάπλαση του ποδηλατοδρόμιου και του περιβάλλοντα χώρου του, η οποία θα οδηγήσει σε μία γενικότερη αναβάθμιση στη πολυσύχναστη και τουριστική περιοχή του Αεροδρομίου των Χανίων, που αποτελεί μια από τις εισόδους της πόλης. Παράλληλα θα ενισχύσει τις δυνατότητες αθλητισμού για τα μέλη ερασιτεχνικών σωματείων, προσφέροντας στην κατεύθυνση του αθλητικού τουρισμού του Δήμου Χανίων.

Στο έργο ανάπλασης της περιοχής ποδηλατοδρομίου ο νέος σχεδιασμός εντοπίζεται σε δύο ενότητες:

-Η πρώτη ενότητα δημιουργεί έναν νέο χώρο εισόδου – εξόδου, αποκλειστικά υπαίθριας κίνησης, στην ανατολική πλευρά του ποδηλατοδρομίου. Ουσιαστικά πρόκειται για διαπλάτυνση των κεκλιμένων επιπέδων που περιβάλλουν την ανατολική πλευρά της πίστας, μετατρέποντας μια αρχικώς στενή περιμετρική κίνηση κοινού σε ιδιαίτερα ευρεία περιοχή εκτόνωσης – εξόδου. Τα διευρυμένα αυτά κεκλιμένα επίπεδα δημιουργούν μια νέα έκφραση του ποδηλατοδρομίου προς ανατολάς, προς την περιοχή του οικισμού, σε ανταπόκριση μαζί του και προσθέτουν μια δεύτερη ανατολική, καθαρά υπαίθρια, είσοδο θεατών από την ανατολική πλευρά, διευκολύνοντας την κίνηση των ποδηλατών από τη δυτική πλευρά.

-Η δεύτερη ενότητα ανασχεδιάζει το σύνολο της δυτικής όψης με συνδυασμό χρήσης κατακόρυφων και κεκλιμένων μεταλλικών επιπέδων και γραμμικών στοιχείων ηλιοπροστασίας.

	<p>Επιτυγχάνεται έτσι η σωστή οικοδομική αντιμετώπιση του κατεστραμμένου εξωτερικού κελύφους της δυτικής πλευράς, σε συνδυασμό με μια νέα, σύγχρονη αισθητική διαμόρφωση του συνόλου.</p> <p>Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα η πλειονότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων χρησιμοποιούνται για τον αγωνιστικό αθλητισμό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των αθλητών και των αθλητικών επιτυχιών. Περιορίσε όμως δραστικά την έννοια του λαϊκού αθλητισμού που δεν προσφέρει μεν επιτυχίες αλλά απευθύνεται στο σύνολο του πληθυσμού με όλα τα αναμενόμενα κοινωνικά οφέλη.</p> <p>Επιπλέον αυτή η μονομέρεια στον αγωνιστικό αθλητισμό αποδείχθηκε και αδιέξοδη οικονομικά αφού χρηματοδοτείται σχεδόν εξολοκλήρου από την πολιτεία. Ειδικά για το Ποδηλατοδρόμιο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι έχει μικρό σχετικά κόστος λειτουργίας και επιπλέον αποτελεί το μοναδικό εκτός Αθηνών ποδηλατοδρόμιο.</p> <p>Η μη ολοκλήρωση του χώρου το ποδηλατοδρόμιου απαξίωσε την ίδια την αθλητική εγκατάσταση όσο και την ευρύτερη περιοχή των Καθιανών. Πέριξ της εγκατάστασης είχε ξεκινήσει η κατασκευή και μικρών ξενοδοχείων προκειμένου να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σε φιλοξενία των αθλητών που θα την χρησιμοποιούσαν, τα οποία και αυτά με τα σειρά τους απαξιώθηκαν και παραμένουν κλειστά.</p> <p>Με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων της περιοχής ποδηλατοδρομίου Χανίων, και ανασχεδιασμός λειτουργιών και χρήσεων ώστε να ενισχυθεί η εικόνα της περιοχής του οικισμού των Καθιανών, και να ενσωματωθεί πλήρως στο περιαστικό περιβάλλον.</p>
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Στρατηγική ανάπλαση περιοχής ποδηλατοδρομίου Δήμου Χανίων
ΑΔΑΜ Σύμβασης	23SYMV013426642 2023-09-18 ΑΔΑ : 9ΝΙΣΩΗ5-Ψ1Φ (1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΑΔΑ : 9ΨΑΗΩΗ5-ZMT (2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΑΔΑ : ΨΟΑΚΩΗ5-ΔΣΕ (3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	4.613.528,52 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	5.720.775,36 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	4.532.883,36 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	1.087.892,00 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	80.645,16 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	19.354,84 €
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	18/09/2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	18/03/2025

	18/08/2025 (1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 18/10/2025 (2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 18/12/2025 (3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Στοιχεία Αναδόχου	ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ: 999995379

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)**

Τροποποίηση Σύμβασης	1 ^{ος} Α.Π.Ε.
ΑΔΑ	6ΚΙ5ΩΗ5-ΕΒΠ
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	4.613.528,52 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	5.720.775,36 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	4.532.883,36 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	1.087.892,00 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	80.645,16 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	19.354,84 €

ΠΙΝΑΚΑΣ Α2 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ

Τροποποίηση Σύμβασης	Προσαύξηση αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού λόγω αυξημένης Δαπάνης Αναθεώρησης κατά τον 11 ^ο Λογαριασμό.
Έλεγχος	Βάσει της ΚΥΑ: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/104768/39 (ΦΕΚ Β' 5632/10-10-2024): το 5% του αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού είναι 226.644,17€ Το ποσό της Αναθεώρησης που προκύπτει από τον 11 ^ο Λογαριασμό προσαυξάνεται κατά: $449.141,26€ - 262.467,68€ = 186.673,58€$ $186.673,58€ < 226.644,17€$ Άρα εγκρίνεται το επιπλέον ποσό 186.673,58€ από Τ.Α.Α.
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 11 ^ο Λογαριασμό	$4.613.528,52 + 186.673,58 = 4.800.202,10 €$
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά τον 11 ^ο Λογαριασμό	5.952.250,59 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 11 ^ο Λογαριασμό	4.719.556,93 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ) μετά τον 11 ^ο Λογαριασμό	1.132.693,66 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ μετά τον 11 ^ο Λογαριασμό	80.645,16 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ μετά τον 11 ^ο Λογαριασμό	19.354,84 €

ΠΙΝΑΚΑΣ Α3 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ (ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)

Τροποποίηση Σύμβασης	2 ^{ος} Α.Π.Ε. - 1 ^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
Αριθμός Απόφασης Έγκρισης (ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ)	Απόφαση Έγκρισης 1066/2025 Δ.Ε. Δήμου Χανίων ΑΔΑ : Ρ19ΤΩΗ5-ΑΗΑ

Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 2 ^{ου} Α.Π.Ε. - 1 ^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	4.892.706,38 (2 ^{ος} ΑΠΕ) + 300.711,02 (1 ^η ΣΣΕ) = 5.193.417,40 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 2 ^{ου} Α.Π.Ε. - 1 ^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	6.066.955,91 (2 ^{ος} ΑΠΕ) + 372.881,66 (1 ^η ΣΣΕ) = 6.439.837,57 €
Επιλέξιμο ποσό αναθεώρησης (χωρίς ΦΠΑ) πριν τη δημοσίευση της ΚΥΑ: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/104768/39 (ΦΕΚ Β' 5632/10-10-2024)	262.467,68 €
Έλεγχος	<p>Βάσει της ΚΥΑ: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/104768/39 (ΦΕΚ Β' 5632/10-10-2024) : το 5% του αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού είναι 226.644,17 €.</p> <p>Στον 2^ο Α.Π.Ε. το ποσό της Αναθεώρησης προσαυξάνεται κατά: $541.645,54 - 262.467,68 = 279.177,86 \text{ €} > 226.644,17 \text{ €}$</p> <p>Άρα εγκρίνεται το ποσό 226.644,17 € από το ΤΑΑ και το υπόλοιπο ποσό : $279.177,86 - 226.644,17 = 52.533,69 \text{ €}$ (65.141,78 € με ΦΠΑ), καθώς και το ποσό της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Έργου (372.881,66 € με ΦΠΑ). Σύνολο $65.141,78 + 372.881,66 = 438.023,44 \text{ €}$ (με ΦΠΑ)</p> <p>θα καλυφθεί από τους Ίδιους Πόρους σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 3786/22-01-2026 έγγραφο δέσμευσης της αναθέτουσας αρχής για την κάλυψη χρηματοδότησης του έργου.</p>
Επιλέξιμο ποσό αναθεώρησης (χωρίς ΦΠΑ) μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/104768/39 (ΦΕΚ Β' 5632/10-10-2024)	262.467,68 + 226.644,17 = 489.111,85 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 2 ^{ου} Α.Π.Ε. - 1 ^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	4.759.527,53 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ) μετά την έγκριση του 2 ^{ου} Α.Π.Ε. - 1 ^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	1.142.286,61 €
Ποσό από Ίδιους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 2 ^{ου} Α.Π.Ε. - 1 ^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	133.178,85 (2 ^{ος} ΑΠΕ) + 300.711,02 (1 ^η ΣΣΕ) = 433.889,87 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων μετά την έγκριση του 2 ^{ου} Α.Π.Ε. - 1 ^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	31.962,92 (2 ^{ος} ΑΠΕ) + 72.170,65 (1 ^η ΣΣΕ) = 104.133,57 €

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Χρονική περίοδος : Από 25-11-2025 έως 18-12-2025

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	18-12-2025
-----------------------------------------------------------	------------

Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	Χρωματισμοί, μεταλλικά κιγκλιδώματα, αποχέτευση, όμβρια, επιστρώσεις, λοιπά τελειώματα, κουφώματα, επικάλυψη πίστας, ύδρευση - άρδευση, ηλεκτρολογικά ισχυρά, ασθενή δίκτυα, εξωτερικός φωτισμός, πυρασφάλεια, σύστημα συναγερμού.
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 2 ^{ος} Λογαριασμός)	13 ^{ος} Λογαριασμός Βεβαίωση περαίωσης εργασιών 18/12/2025
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	393.701,40 €
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	317.501,13 €
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	76.200,27 €
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	393.701,40 €
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	0,00 €
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	

βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «Στρατηγική ανάπλαση περιοχής ποδηλατοδρομίου Δήμου Χανίων» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.4.9.2», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 317.501,13 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (393.701,40 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός : 13^{ος} λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, **εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ. Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού μειοψηφεί.

Ο Ε. Αννέτης ψηφίζει Λευκό και αιτιολογεί την ψήφο του ως εξής: «Δεν είναι σαφές αν αυτές οι βεβαιώσεις εξέλιξης, ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των έργων, οι οποίες συνεπάγονται εκταμίευση σχετικών ποσών, πως προκύπτουν. Δεν είναι σαφές αν υπάρχει κάποια ομάδα εργασίας ή επιτροπή του ΤΕΕ που το βεβαιώνει, ή αν γίνεται από τον αντίστοιχο Δήμο, και το ΤΕΕ βεβαιώνει την εξέλιξη για την εκταμίευση των ποσών».

Η Α. Κατερίνη ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ. Α29/Σ17/2026 Έγκριση 3^{ης} τροποποίησης της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 39620/15.12.2023 1ης εκτελεστικής σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο πλαίσιο της από υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 15692/26.05.2023 συμφωνίας – πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών «Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας» (Τμήμα 1).

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, **αποφασίζει κατά πλειοψηφία** την 3^η τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 39620/15.12.2023 1ης εκτελεστικής σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 39870/15.10.2024 Τροποποίηση Νο. 1 και την υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 44934/06.10.2025 Τροποποίηση Νο. 2, στο πλαίσιο της από υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 15692/26.05.2023 συμφωνίας – πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών «Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας» (Τμήμα 1), όπως παρακάτω:

- Η παράγραφος 1.1 (Αντικείμενο Εργασιών) του άρθρου 1, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:
Ο «Πίνακας με ποσοτικά στοιχεία εγγράφων προς ψηφιοποίηση», σύμφωνα με την έως σήμερα υλοποίηση της σύμβασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Πίνακας με ποσοτικά στοιχεία¹ εγγράφων προς ψηφιοποίηση

Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας	A0	14.707.106	2,10 €	30.884.922,60
Μετάπτωση δεδομένων ψηφιοποίησης (A0) στο Ψηφιακό Χάρτη και Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών	A0	14.707.106	0,10 €	1.470.710,60
Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας	A3	28.835.975	0,41 €	11.822.749,75
Μετάπτωση δεδομένων ψηφιοποίησης (A3) στο Ψηφιακό Χάρτη και Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών	A3	28.835.975	0,10 €	2.883.597,50
Καταχώρηση Τεκμηρίωση Μεταδεδομένων	Άδειες	1.228.000	2,70 €	3.315.600,00
Γεωκοδικοποίηση Πολεοδομικών Αδειών	Άδειες	1.204.160	1,00 €	1.204.160,00
Μετάπτωση μεταδεδομένων ψηφιοποίησης στο Ψηφιακό Χάρτη και Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών	Άδειες	1.204.160	0,30 €	361.248,00
				51.942.988,45

[1] Οι αναφερόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές, καθώς η ακριβής μορφή και κατανομή του προς ψηφιοποίηση αρχείου θα προκύψει απολογιστικά κατά την υλοποίηση του έργου. Για τον λόγο αυτό δύναται να πραγματοποιηθεί ανακατανομή ποσοτήτων μεταξύ των επιμέρους

κατηγοριών εργασιών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης.»

- Το άρθρο 3 «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» αντικαθίσταται ως εξής:

«3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η συνολική διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε 30 μήνες αρχής γενομένης από την υπογραφή της και λήγουσας, σε κάθε περίπτωση, την 30η/06/2026».

και **εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Γεώργιο Στασινό, Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε., να υπογράψει την αντίστοιχη τροποποίηση της σύμβασης.

Η Α. Αυγερινού και η Α. Κατερίνη ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν

Αποφ. Α30/Σ17/2026 Έγκριση 2^{ης} τροποποίησης της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 15329/07.04.2025 2^{ης} εκτελεστικής σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο πλαίσιο της από υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 15692/26.05.2023 συμφωνίας – πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών «Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας» (Τμήμα 1).

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, **αποφασίζει κατά πλειοψηφία** την 2^η τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 15329/07.04.2025 2^{ης} εκτελεστικής σύμβασης όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 44936/06.10.2025 Τροποποίηση Νο. 1, στο πλαίσιο της από υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 15692/26.05.2023 συμφωνίας – πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών «Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας» (Τμήμα 1), όπως παρακάτω:

- Η παράγραφος 1.1 (Αντικείμενο Εργασιών) του άρθρου 1, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:
Ο «Πίνακας με ποσοτικά στοιχεία εγγράφων προς ψηφιοποίηση», σύμφωνα με την έως σήμερα υλοποίηση της σύμβασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Πίνακας με ποσοτικά στοιχεία¹ εγγράφων προς ψηφιοποίηση

Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας	Α0	33.020.980	2,10 €	69.344.058,00
Μετάπτωση δεδομένων ψηφιοποίησης (Α0) στο Ψηφιακό Χάρτη και	Α0	33.020.980	0,10 €	3.302.098,00
Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας	Α3	65.962.919	0,41 €	27.044.796,79
Μετάπτωση δεδομένων ψηφιοποίησης (Α3) στο Ψηφιακό Χάρτη και Γεωγραφικό Σύστημα	Α3	65.962.919	0,10 €	6.596.291,90
Καταχώρηση Τεκμηρίωση Μεταδεδομένων	Άδειες	2.451.994	2,70 €	6.620.383,80
Γεωκοδικοποίηση Πολεοδομικών Αδειών	Άδειες	2.451.994	1,00 €	2.451.994,00

Μετάπτωση μεταδεδομένων ψηφιοποίησης στο Ψηφιακό Χάρτη και	Άδειες	2.451.994	0,30 €	735.598,20
				116.095.220,85

[1] Οι αναφερόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές, καθώς η ακριβής μορφή και κατανομή του προς ψηφιοποίηση αρχείου θα προκύψει απολογιστικά κατά την υλοποίηση του έργου. Για τον λόγο αυτό δύναται να πραγματοποιηθεί ανακατανομή ποσοτήτων μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών εργασιών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης.»

- Το άρθρο 3 «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» αντικαθίσταται ως εξής:

«3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η συνολική διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε 14 μήνες αρχής γενομένης από την υπογραφή της και λήγουσας, σε κάθε περίπτωση, την 30η/06/2026».

και εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία τον Γεώργιο Στασινό, Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε., να υπογράψει την αντίστοιχη τροποποίηση της σύμβασης.

Η Α. Αυγερινού και η Α. Κατερίνη ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν

Αποφ. Α31/Σ17/2026 Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΔΕ), ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1923 ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΧΡΙ 2000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 211918, ΑΔΑΜ 26ΣΥΜΝ018916318 2026-04-29) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Καταγραφή/Αναγνώριση Οδών) της περ. δ. της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/36859/1335 (ΦΕΚ 2504/Β'/20.05.2022) ΚΥΑ «Ορισμός Αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση των μελετών καταγραφής/αναγνώρισης οδών στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της περ. δ. της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α' 245), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/146531/143 ΚΥΑ (ΦΕΚ 7073/Β'/29.12.2025) ΚΥΑ.

- Την υπ' αριθμ.Πρωτ.ΤΕΕ : 23144/28.04.2026 (ΑΔΑΜ 26ΣΥΜΝ018916318 2026-04-29) Σύμβαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με τον Αναδόχων «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ».
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. :ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/21519/1407/25.02.2026 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος.
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Συγκροτεί κατά πλειοψηφία την Επιτροπή Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΔΕ), ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1923 ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΧΡΙ 2000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΑΔΑΜ 26ΣΥΜΝ018916318 2026-04-29), που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Καταγραφή/Αναγνώριση Οδών) της περ. δ. της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4759/2020, ως ακολούθως:

1. Παρασκευή Τεμπέλη, Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΜ ΤΕΕ: 135165, ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ, η οποία εκτελεί χρέη Προέδρου,
2. Ιωάννης Σκαρλάτος, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, ΑΜ ΤΕΕ: 132915, ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ,
3. Μόνικα Θέμου, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, ΑΜ ΤΕΕ: 57559, ως εκπρόσωπος του ΥΠΕΝ.

Τα Μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, έχουν την υποχρέωση υποβολής Αρχικής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ), εντός ενενήντα (90) ημερών από την απόκτηση της ιδιότητάς τους για διαγωνισμούς άνω των 150.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ο οποίος πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις (υπ' αριθμ. 120/2020 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

Η Α. Αυγερινού και η Α. Κατερίνη ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν

Αποφ. Α32/Σ17/2026 Έγκριση Σκοπιμότητας και Ανάθεσης των «Υπηρεσιών σύνταξης φακέλου Κρατικών Ενισχύσεων», στον φορέα “ΜΑΡΙΝΟΣ–ΚΑΤΣΑΣ–ΛΙΑΣΚΟΣ–ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ–ΓΟΥΝΤΖΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και Έγκριση δαπάνης τριάντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (36.828,00,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων για τις «Υπηρεσίες σύνταξης φακέλου Κρατικών Ενισχύσεων»,

Εγκρίνει τη σκοπιμότητα και

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

την ανάθεση των Υπηρεσιών σύνταξης φακέλου Κρατικών Ενισχύσεων, στον φορέα “ΜΑΡΙΝΟΣ – ΚΑΤΣΑΣ – ΛΙΑΣΚΟΣ – ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ – ΓΟΥΝΤΖΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 80320 (ΟΜΗΡΟΥ 18 – 106 72 ΑΘΗΝΑ, Α.Φ.Μ. 997883823 – Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ).

Η Διοικούσα Επιτροπή, **εγκρίνει κατά πλειοψηφία** τη δαπάνη του ποσού των τριάντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (36.828,00,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον ΑΛΕ 000.2420903001 και είναι εντός του διαθέσιμου ποσού πίστωσης.

Η Α. Αυγερινού και η Α. Κατερίνη μειοψηφούν.

Ο Ε. Αννέτης ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ. Α33/Σ17/2026 Έγκριση Σκοπιμότητας και Ανάθεσης των «Υπηρεσιών για τον υπολογισμό και την Ανάλυση Χρηματοδοτικού Κενού (Funding Gap Analysis) στο πλαίσιο των Κρατικών Ενισχύσεων για το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του ΣΕΦ», στον κ. Γιώργο Κινδύνη, Πολιτικό Μηχανικό και Έγκριση δαπάνης τριάντα επτά χιλιάδων εβδομήντα έξι ευρώ (37.076,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων για τις «Υπηρεσίες για τον υπολογισμό και την Ανάλυση Χρηματοδοτικού Κενού (Funding Gap Analysis) στο πλαίσιο των Κρατικών Ενισχύσεων για το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του ΣΕΦ»,

Εγκρίνει τη σκοπιμότητα και

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

την ανάθεση των Υπηρεσιών για τον υπολογισμό και την Ανάλυση Χρηματοδοτικού Κενού (Funding Gap Analysis) στο πλαίσιο των Κρατικών Ενισχύσεων για το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του ΣΕΦ, στον κ. Γιώργο Κινδύνη, Πολιτικό Μηχανικό, (ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 76, 11741 ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ: 045231934, Δ.Ο.Υ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ).

Η Διοικούσα Επιτροπή, **εγκρίνει κατά πλειοψηφία** τη δαπάνη του ποσού των τριάντα επτά χιλιάδων εβδομήντα έξι ευρώ (37.076,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον κωδ. ΑΛΕ 000.2420903001 και είναι εντός του διαθέσιμου ποσού πίστωσης.

Οι Ε. Πατάβρας, Α. Ηλίας, Α. Αυγερινού και Α. Κατερίνη μειοψηφούν.

Ο Ε. Αννέτης μειοψηφεί και αιτιολογεί την ψήφο του ως εξής: «Δοθείσης

της ευκαιρίας, θεωρώ ότι η εμπλοκή του Τ.Ε.Ε., ως θεσμικού τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας, σε ρόλο αναθέτουσας αρχής και εκτέλεσης έργων το απομακρύνει από την ιδρυτική του αποστολή. Περαιτέρω, επιφυλάσσομαι έναντι της πρακτικής των απευθείας αναθέσεων, ιδίως όταν το εκάστοτε έργο ή παροχή υπηρεσιών βρίσκονται στο όριο δαπάνης των απευθείας αναθέσεων".

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α34/Σ17/2026 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΙΑ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 19463/07-04-2026 αίτηση του Διπλωματούχου Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΙΑ (Α.Μ.ΤΕΕ: 141523) και αποφασίζει ομόφωνα την διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 30-08-2024, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
 Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α35/Σ17/2026 Αποδοχή εν μέρει της αίτησης διαγραφής της κ. ΜΑΡΙΑΣ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται εν μέρει την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 20150/14-04-2026 αίτηση της Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού κ. ΜΑΡΙΑΣ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗ (Α.Μ.ΤΕΕ: 104281) και αποφασίζει ομόφωνα την αναδρομική διαγραφή της από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2017, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
 Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α36/Σ17/2026 Αποδοχή εν μέρει της αίτησης διαγραφής του κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΙΔΗ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται εν μέρει την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 19823/08-04-2026 αίτηση του Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΙΔΗ (Α.Μ.ΤΕΕ: 129186) και αποφασίζει ομόφωνα την αναδρομική διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2017, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
 Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α37/Σ17/2026 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 14101/16-03-2026 αίτηση του

Διπλωματούχου Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ (Α.Μ.ΤΕΕ: 54000) και αποφασίζει ομόφωνα την διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-1991, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α38/Σ17/2026 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΔΕ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 11521/03-03-2026 αίτηση του Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΔΕ (Α.Μ.ΤΕΕ: 46048) και αποφασίζει ομόφωνα την διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 08/08/1984, την επάνοδό του στο επάγγελμα από 01/01/2006 και την εκ νέου διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-07-2012, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α39/Σ17/2026 Αποδοχή εν μέρει της αίτησης διαγραφής της κ. ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται εν μέρει την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 22392/24-04-2026 αίτηση της Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού κ. ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗ (Α.Μ.ΤΕΕ: 134688) και αποφασίζει ομόφωνα την αναδρομική διαγραφή της από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 30-01-2021, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α40/Σ17/2026 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΛΛΑ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 20515/15-04-2026 αίτηση του Διπλωματούχου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΛΛΑ (Α.Μ.ΤΕΕ: 149931) και αποφασίζει ομόφωνα την διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 16-01-2023, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α41/Σ17/2026 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΦΑΝΗ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 18920/06-04-2026 αίτηση του

Διπλωματούχου Μηχανολόγου & Αεροναπηγού Μηχανικού κ. ΦΑΝΗ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ: 129191) και αποφασίζει ομόφωνα την διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2020, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α42/Σ17/2026 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΚΑΤΖΙΚΗ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 15337/19-03-2026 αίτηση του Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Η/Υ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΚΑΤΖΙΚΗ (Α.Μ.ΤΕΕ: 127654) και αποφασίζει ομόφωνα την διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 29-12-2015, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α43/Σ17/2026 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής της κ. ΣΟΦΙΑΣ ΤΡΟΥΜΠΕΤΑΚΗ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 15500/20-03-2026 αίτηση της Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού κ. ΣΟΦΙΑΣ ΤΡΟΥΜΠΕΤΑΚΗ (Α.Μ.ΤΕΕ: 159661) και αποφασίζει ομόφωνα την διαγραφή της από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-07-2022, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α44/Σ17/2026 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΚΟΤΣΗ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 3269/20-01-2026 αίτηση του Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΚΟΤΣΗ (Α.Μ.ΤΕΕ: 155670) και αποφασίζει ομόφωνα την διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2023, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α45/Σ17/2026 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής της κ. ΡΑΦΑΗΛΙΑΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 55375/27-11-2025 αίτηση της Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών

κ. ΡΑΦΑΗΛΙΑΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ: 158398) και αποφασίζει ομόφωνα την διαγραφή της από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-04-2026, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α46/Σ17/2026 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 3551/22.01.2026 αίτηση του Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ (Α.Μ.ΤΕΕ: 61566) και αποφασίζει ομόφωνα την αναδρομική διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 30-01-2017, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α47/Σ17/2026 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 12978/10.03.2026 αίτηση του Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ (Α.Μ.ΤΕΕ: 32147) και αποφασίζει ομόφωνα την αναδρομική διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2017, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α48/Σ17/2026 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΑΜΑΛΙΔΗ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 22395/24.04.2026 αίτηση του Διπλωματούχου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΑΜΑΛΙΔΗ (Α.Μ.ΤΕΕ: 29681) και αποφασίζει ομόφωνα την διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2023, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α49/Σ17/2026 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής της κ. ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την

υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 22393/24.04.2026 αίτηση της Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού κ. ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ (Α.Μ.ΤΕΕ: 33748) και αποφασίζει ομόφωνα την διαγραφή της από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 31-01-2023, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α50/Σ17/2026 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 25395/08.05.2026 αίτηση του Διπλωματούχου Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου Μηχανικού κ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ: 26610) και αποφασίζει ομόφωνα την διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-09-2021, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α51/Σ17/2026 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής της κ. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΒΑΦΕΙΔΟΥ.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 14914/18.03.2026 αίτηση της Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού κ. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΒΑΦΕΙΔΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ: 36678) και αποφασίζει ομόφωνα την διαγραφή της από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 31-12-2022, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α52/Σ17/2026 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΡΑΪΝΤΑΡΗ.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 25851/12.05.2026 αίτηση του Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΡΑΪΝΤΑΡΗ (Α.Μ.ΤΕΕ: 48468) και αποφασίζει ομόφωνα την διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-07-2024, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α53/Σ17/2026 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΥΚΟΥ.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 23606/30.04.2026 αίτηση του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΥΚΟΥ

(Α.Μ.ΤΕΕ: 27101) και αποφασίζει ομόφωνα την διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 27-08-2019, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α54/Σ17/2026 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής της κ. ΣΤΕΛΛΑΣ – ΣΟΦΙΑΣ ΚΥΒΕΛΟΥ - ΧΙΩΤΙΝΗ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 10268/25.02.2026 αίτηση της Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού κ. ΣΤΕΛΛΑΣ – ΣΟΦΙΑΣ ΚΥΒΕΛΟΥ - ΧΙΩΤΙΝΗ (Α.Μ.ΤΕΕ: 33831) και αποφασίζει ομόφωνα την διαγραφή της από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 31-08-2024, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α55/Σ17/2026 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΥ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 23145/28.04.2026 αίτηση του Διπλωματούχου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ: 33902) και αποφασίζει ομόφωνα την διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-04-2022, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α56/Σ17/2026 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 13992/13.03.2026 αίτηση του Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ (Α.Μ.ΤΕΕ: 46283) και αποφασίζει ομόφωνα την διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2025, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α57/Σ17/2026 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΟΓΚΑΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 22389/24.04.2026 αίτηση του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού κ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΟΓΚΑΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ: 46303) και αποφασίζει ομόφωνα την

διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-07-2024, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α58/Σ17/2026 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής της κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΣ ΣΑΡΡΟΥ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 32668/28.08.2024 αίτηση της Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΣ ΣΑΡΡΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ: 57084) και **αποφασίζει ομόφωνα** την διαγραφή της από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 29-04-2023, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α59/Σ17/2026 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΠΕΤΡΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 21031/17.04.2026 αίτηση του Διπλωματούχου Ναυπηγού - Μηχανολόγου Μηχανικού κ. ΠΕΤΡΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ: 47052) και **αποφασίζει ομόφωνα** την διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 21-07-2022, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α60/Σ17/2026 Εγγραφή του ΟΡΕΣΤΗ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ, κατόχου επαγγελματικής ισοδυναμίας Επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού από το ΑΤΕΕΝ στο Μητρώο Μελών του ΤΕΕ και χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., αφού ενημερώθηκε για την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων/Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας που αφορά την εγγραφή του κ. ΟΡΕΣΤΗ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ, κατόχου επαγγελματικής ισοδυναμίας Πολιτικού Μηχανικού από το ΑΤΕΕΝ στο Μητρώο Μελών του ΤΕΕ και τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, κρίνει ότι το γνωστικό αντικείμενο που απέκτησε ο αιτών σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 51046/Κ4/28-04-2026 Απόφαση Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοδυναμίας Τίτλου Σπουδών του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) δεν καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού, όπως αυτό καθορίζεται άρθρο 3.1 του ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ Α' 187) και **αποφασίζει ομόφωνα** την υποβολή αίτησης ακύρωσης της ανωτέρω απόφασης στο Διοικητικό Εφετείο. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α61/Σ17/2026 Εγγραφή του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ κατόχου επαγγελματικής ισοδυναμίας Επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού από το ΑΤΕΕΝ στο Μητρώο Μελών του ΤΕΕ και χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., αφού ενημερώθηκε για την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων/Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας που αφορά την εγγραφή του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, κατόχου επαγγελματικής ισοδυναμίας Πολιτικού Μηχανικού από το ΑΤΕΕΝ στο Μητρώο Μελών του ΤΕΕ και τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, κρίνει ότι το γνωστικό αντικείμενο που απέκτησε ο αιτών σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 73516/Κ4/19-06-2025 Απόφαση Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοδυναμίας Τίτλου Σπουδών του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) δεν καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού, όπως αυτό καθορίζεται άρθρο 3.1 του ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ Α' 187) και **αποφασίζει ομόφωνα** την υποβολή αίτησης ακύρωσης της ανωτέρω απόφασης στο Διοικητικό Εφετείο.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α62/Σ17/2026 Τροποποίηση της Α56/Σ41/2025 Απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ (όπως συμπληρώθηκε με την Α58/Σ12/2026 Απόφασή της), για τη Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με θέμα: «Υποστήριξη συντονισμού και επικοινωνίας για νέες δράσεις πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού».

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Τ.Ε.Ε. **τροποποιεί κατά πλειοψηφία** την Α56/Σ41/2025 Απόφασή της (όπως συμπληρώθηκε με την Α58/Σ12/2026 Απόφαση), για την «Υποστήριξη συντονισμού και επικοινωνίας για νέες δράσεις πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού ως εξής:

- Προσθέτει στα Μέλη της Ομάδας Εργασίας την κ. Γιαννακοπούλου Αθηνά, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό χωρίς αύξηση της συνολικής δαπάνης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η Α56/Σ41/2025 όπως συμπληρώθηκε με την Α58/Σ12/2026 Απόφαση ως έχει.

Η Α. Αυγερινού, ο Ε. Αννέτης και η Α. Κατερίνη ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α63/Σ17/2026 Έγκριση Σκοπιμότητας για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών παρακολούθησης επικαιρότητας, επικοινωνίας και συγγραφής ειδικών τεχνικών κειμένων σε τομείς νομικών, δικαστικών, ασφαλιστικών και φορολογιστικών αντικειμένων που απασχολούν το ΤΕΕ και ειδικά σε θέματα επικαιρότητας. Έγκριση Δαπάνης 29.600,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση του Γραφείου Τύπου & Επικοινωνίας του Τ.Ε.Ε. και έχοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. ΤΕΕ 26562/14-5-2026 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, **αποφασίζει κατά πλειοψηφία**, την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών

παρακολούθησης επικαιρότητας, επικοινωνίας και συγγραφής ειδικών τεχνικών κειμένων σε τομείς νομικών, δικαστικών, ασφαλιστικών και φορολογιστικών αντικειμένων που απασχολούν το ΤΕΕ και ειδικά σε θέματα επικαιρότητας, στην «ΧΑΤΖΗΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ONLINE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ» (ΑΦΜ: 068958566, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ : 27247/18.5.2026 προσφορά.

Το έργο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1:

Ανάλυση περιβάλλοντος – καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης στην παρακολούθηση, καταγραφή και ανάλυση των νομικών, δικαστικών, ασφαλιστικών και φορολογιστικών ζητημάτων που απασχολούν τους Έλληνες Μηχανικούς και το ΤΕΕ.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2:

Πρόταση σχεδίου δράσης για την τακτική και ενδεδειγμένη παρακολούθηση και ανάλυση των νομικών, δικαστικών, ασφαλιστικών και φορολογιστικών ζητημάτων που απασχολούν τους Έλληνες Μηχανικούς και το ΤΕΕ.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3

Ημερήσια καταγραφή κυρίων εξελίξεων σε νομικά, δικαστικά, ασφαλιστικά και φορολογιστικά ζητήματα που απασχολούν τους Έλληνες Μηχανικούς και το ΤΕΕ και επιλογή αποτύπωσής τους στο ενημερωτικό δελτίο του ΤΕΕ και σε άλλες τυχόν εκδόσεις ή εσωτερικές επικοινωνίες της διοίκησης του ΤΕΕ.

Η ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή (διά του Γραφείου Τύπου και των οργάνων διοίκησης) για τη συνεχή προσαρμογή του 3^{ου} παραδοτέου στις ανάγκες του ΤΕΕ. Η Αναθέτουσα Αρχή θα συνδράμει, όποτε απαιτείται, τον Ανάδοχο στην επιλογή θεματολογίας ειδικού ενδιαφέροντός της. Το Γραφείο Τύπου κατά την υλοποίηση του έργου θα επιμελείται την κατάλληλη μορφή και την απαραίτητη επεξεργασία για χρήση του υλικού στο ενημερωτικό δελτίο του ΤΕΕ αλλά και τυχόν άλλες χρήσεις του προς τα όργανα διοίκησης και τα στελέχη του ΤΕΕ και θα ανατροφοδοτεί τον ανάδοχο με τυχόν παρατηρήσεις για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών.

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου αφορά το διάστημα των δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στις 29.600,00 € πλέον Φ.Π.Α.

1. Το πρώτο παραδοτέο θα κατατεθεί εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, όπου και θα καταβληθεί στον ανάδοχο το 10% της αμοιβής.

2. Το δεύτερο παραδοτέο θα κατατεθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, όπου και θα καταβληθεί στον ανάδοχο το 10% της συνολικής αμοιβής.
3. Το τρίτο παραδοτέο θα υλοποιηθεί με την κατάθεση ημερήσιων παραδοτέων προς το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ και απολογιστική μηνιαία έκθεση. Το 3^ο Παραδοτέο θα υλοποιείται σταδιακά έως το τέλος της σύμβασης, με μηνιαίες πληρωμές που αντιστοιχούν στο 8% της σύμβασης, δηλαδή το 3^ο παραδοτέο θα καλύψει συνολικά το 80% της συνολικής αμοιβής.

Η Διοικούσα Επιτροπή, **εγκρίνει κατά πλειοψηφία** τη δαπάνη του ποσού των είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (29.600 €) πλέον Φ.Π.Α.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Α.Λ.Ε.: 000.3150989001 και είναι εντός του διαθέσιμου ποσού πίστωσης.

Η Α. Αυγερινού και η Α. Κατερίνη μειοψηφούν.

Ο Ε. Αννέτης ψηφίζει Λευκό και αιτιολογεί την ψήφο του ως εξής:
«Παρόλο που η σκοπιμότητα του εν λόγω έργου μπορεί να κρίνεται ορθή, καθώς το ΤΕΕ οφείλει να είναι ενήμερο και να τοποθετείται καταλλήλως στα εν λόγω ζητήματα, επιφυλάσσομαι έναντι της πρακτικής των απευθείας αναθέσεων, ιδίως όταν το εκάστοτε έργο ή παροχή υπηρεσιών βρίσκονται στο όριο δαπάνης των απευθείας αναθέσεων, και εν προκειμένω σε περιπτώσεις που το ΤΕΕ θα μπορούσε να τα καλύψει είτε εσωτερικά, είτε να ζητήσει την παροχή υπηρεσιών σε μεγαλύτερη κλίμακα και εκτός του πλαισίου των απευθείας αναθέσεων».

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α64/Σ17/2026 Συνδιοργάνωση του 13^{ου} Διεθνούς Συνεδρίου για τη Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων με το Τ.Ε.Ε. Έγκριση δαπάνης 5.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από εισήγηση του Προέδρου ΤΕΕ Γ. Στασινού,

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- τη συνδιοργάνωση από το ΤΕΕ και το ΕΜΠ του 13^{ου} Διεθνούς Συνεδρίου για τη Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων που θα πραγματοποιηθεί από 24/6/2025 έως και 28/6/2025 στην Κω και
- την ανάθεση στην εταιρεία «HOTEL BRAIN AEGEAN SINGLE MEMBER S.A.» για την κάλυψη των επισιτιστικών του συνεδρίου και την έγκριση δαπάνης μέχρι του ποσού των 5.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 000.2420907001.

Η Α. Αυγερινού μειοψηφεί.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α65/Σ17/2026 Παραχώρηση αιγίδας

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση του Προέδρου ΤΕΕ Γ. Στασινού, **αποφασίζει κατά πλειοψηφία** την παραχώρηση αιγίδας από το ΤΕΕ στην εταιρεία buildingSMART Greece για την εκδήλωση με τίτλο «openBIM Day», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαΐου 2026, στην Αθήνα.

Η Α. Αυγερινού ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Θέμα Ι/Σ17/2026

Ενημερωτικό Σημείωμα για τα Καρνάγια της Α' Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Αντ. Μοροπούλου

Η Α' Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Αντ. Μοροπούλου καταθέτει ενημερωτικό σημείωμα για τα καρνάγια προς ενημέρωση των μελών της ΔΕ, με το εξής περιεχόμενο: «Σε συνέχεια των αιτημάτων του Πανελληνίου Συλλόγου Ναυπηγείων Ταρσανάδων και με την υποστήριξη του Πανελληνίου Συλλόγου Ναυπηγών, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας από τον Δεκέμβριο του 2024 μέχρι σήμερα ανέλαβε πρωτοβουλίες μαζί τους για τη σωτηρία των καρνάγιων. Με ομόφωνη Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και στην Α' Αντιπρόεδρο του, οργάνωσε συσκέψεις εργασίας με όλα τα συναρμόδια υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και δημόσιο διάλογο για να αντιμετωπιστούν τα νομοθετικά κενά και οι διοικητικές δυσχέρειες που έφεραν τα καρνάγια στο κόκκινο.

Από τα 300 καρνάγια που λειτουργούσαν από την ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους, που άντεξαν σε πολέμους, επιθέσεις, περιβαλλοντικές πιέσεις και φυσικές καταστροφές, περί τα μόλις 70 σήμερα αγωνίζονται για να διατηρηθούν και να επιβιώσουν.

Ως αποτέλεσμα των συνεργασιών αυτών και του δημόσιου διαλόγου ψηφίστηκε στη Βουλή στις 12 Μαΐου 2026 και δημοσιεύτηκε στις 15 Μαΐου 2026, με αριθμό φύλλου 74, ο Νόμος 5301/2026.

Στη δημόσια διαβούλευση τοποθετήθηκαν μέλη της συνεργασίας των φορέων πρωτοβουλίας για τη διάσωση των καρνάγιων, ενώ ο Πρόεδρος του ΤΕΕ συνόψισε τα πορίσματα του δημόσιου διαλόγου, υπό τον συντονισμό του ΤΕΕ, σε σχετική επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, η δε ομάδα των συνεργαζόμενων φορέων με τη συμμετοχή της Α' Αντιπροέδρου του ΤΕΕ συνεργάστηκε αποτελεσματικά με τη Γενική Γραμματέα της Κυβέρνησης υπό τον Γενικό Γραμματέα κ. Στ. Κουτνατζή για την τελική διατύπωση.

Οι ρυθμίσεις για τα καρνάγια συγκεκριμένα περιέχονται τα κάτωθι άρθρα:

· στο Άρθρο 76 «Αίτηση για παραχώρηση χρήσης υφισταμένων κατασκευών χρησιμοποιούμενων άνευ αδείας ή καθ' υπέρβαση αυτής από καρνάγιο ή ταρσανά - Ορισμός καρνάγιου ή ταρσανά - Τροποποίηση περ. ιη) άρθρου 3 ν. 5092/2024»

1. Στην περίπτωση έργων των άρθρων 12, 12Α και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (Α' 285) που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τις 28.7.2011 στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού χωρίς να υφίσταται απόφαση παραχώρησης της χρήσης, ανεξαρτήτως της έκδοσης πρωτοκόλλου κατεδάφισης μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου,

και τα οποία χρησιμοποιούνται από καρνάγιο ή ταρσανά υπό την έννοια της περ. ιη) του άρθρου 3 του ν. 5092/2024 (Α' 33) μπορεί να χωρήσει παραχώρηση χρήσης με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εκτός από τα έργα που προβλέπονται στο άρθρο 86 του ν. 4504/2017 (Α' 184), περί νομιμοποίησης υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση και τα δικαιολογητικά του έκτου εδαφίου προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος. Η υποβολή της αίτησης μετά των δικαιολογητικών της επέχει θέση προσωρινής παραχώρησης χρήσης, η οποία αίρεται αυτοδικαίως, αν η αίτηση απορριφθεί για οποιοδήποτε λόγο ή αν δεν προσκομισθεί το σύνολο των δικαιολογητικών του έκτου εδαφίου. Κατ' εξαίρεση γνωμοδοτήσεις, εγκρίσεις και θεωρήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών δύναται να προσκομισθούν εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την υποβολή της αίτησης. Κατά το διάστημα της προσωρινής παραχώρησης, συνεχίζεται η λειτουργία υφιστάμενων καρνάγιων ή ταρσανάδων, αναστέλλονται η επιβολή και η είσπραξη κάθε χρηματικής κύρωσης, καθώς και η δυνατότητα άσκησης σχετικής ποινικής δίωξης και η πρόοδος της ποινικής διαδικασίας που συνδέεται με την αυθαίρετη κατασκευή των έργων του πρώτου εδαφίου και των όρων της παραχώρησης. Για την παραχώρηση χρήσης της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 ακολουθείται η διαδικασία των παρ. 6 έως 20 του ίδιου άρθρου, με εξαίρεση την εγγυητική επιστολή της περ. στ) της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001, επιπλέον δε, υποβάλλονται από τον αιτούντα οπωσδήποτε φωτογραφίες και χάρτης της ευρύτερης περιοχής με την ακριβή θέση του έργου, δημόσια έγγραφα και αεροφωτογραφίες, συνοδευόμενες από υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού, από τα οποία προκύπτουν ο χρόνος κατασκευής και η έκταση των έργων, ως προς τα οποία αποφασίζεται η παραχώρηση της χρήσης ή η εξαίρεση από την κατεδάφιση, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο ως προς την απόδειξη της χρήσης των έργων αυτών από τον αιτούντα, ρητώς εξαιρουμένων των μαρτύρων και του όρκου. 2. Αν τα έργα δεν λάβουν την παραχώρηση χρήσης σύμφωνα με την παρ. 1, θεωρούνται αυθαίρετα και κατεδαφιστέα και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Για την κατεδάφιση ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 2971/2001. Αν η αίτηση της αδειοδότησης και εξαίρεσης από την κατεδάφιση απορριφθεί, το παράνομο έργο κατεδαφίζεται με δαπάνη του αιτούντος και επιβάλλεται, για όσο χρόνο δεν κατεδαφίζεται, αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης. Αν η κατεδάφιση γίνει από υπηρεσίες του Δημοσίου, το κόστος επιβαρύνει τον αυθαίρετο χρήστη του έργου και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α' 190). 3. Στα έργα και τις κατασκευές που λαμβάνουν παραχώρηση χρήσης με βάση την παρ. 1 επιτρέπονται οι εργασίες συντήρησης ή επισκευής τους σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 14 του ν. 2971/2001. 4. Στο δεύτερο εδάφιο της περ. ιη) του άρθρου 3 του ν. 5092/2024 (Α' 33), περί ορισμών, οι λέξεις «ξύλινα σκάφη» αντικαθίστανται από τις λέξεις «μικρά σκάφη, ανεξάρτητα

από το υλικό κατασκευής τους» και, μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις, η περ. ιη) διαμορφώνεται ως εξής: «ιη) Καρνάγιο ή ταρσανάς: ο παράκτιος (θαλάσσιος, αιγιαλός, παραλία και ενδεχόμενα παρακείμενος) χώρος, με κύρια χρήση μικρού ναυπηγείου, όπου ναυπηγούνται, μετασκευάζονται, επισκευάζονται, συντηρούνται, Ε 3056 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α' 74/15.05.2026 επιθεωρούνται και διαχειμάζουν ξύλινα σκάφη. Στον ίδιο χώρο ανελκύνονται, καθελκύνονται, επισκευάζονται, συντηρούνται και επιθεωρούνται στη ξηρά κάθε τύπου μικρά σκάφη, ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής τους.»

και

· στο Άρθρο 120 «Καρνάγια ή ταρσανάδες που λειτουργούν εντός χώρων χερσαίας Ζώνης Λιμένα σε παραχωρημένους ή υποπαραχωρημένους λιμένες - Εξουσιοδοτική διάταξη - Τροποποίηση περ. α) παρ. 2 άρθρου 24 ν. 2971/2001»

Στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 2971/2001 (Α' 285), περί παραχωρήσεων χώρων ζώνης λιμένα, προστίθενται νέα εδάφια, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο και όγδοο, και μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής: «α) Επιτρέπεται ο αρμόδιος φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, με απόφαση της διοίκησής του, που εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων ή, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133), του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Ε 3074 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α' 74/15.05.2026 Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν., να παραχωρεί, με αντάλλαγμα και για ορισμένο χρονικό διάστημα, τη χρήση χώρων που βρίσκονται μέσα στη Ζώνη Λιμένα. Εφόσον η παραχώρηση αφορά έργο ή δραστηριότητα που απαιτεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ακολουθείται υποχρεωτικά η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για παραχώρηση χώρων της Ζώνης Λιμένα σε βιομηχανικές μονάδες, απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, μεταλλευτικές, λατομικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις βιομηχανικών ορυκτών απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ για αλιευτικές και υδατοκαλλιεργητικές επιχειρήσεις απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τηρουμένων ειδικότερων διατάξεων των συμβάσεων παραχώρησης του άρθρου 1 του ν. 4597/2019 (Α' 35) και των συμβάσεων υποπαραχώρησης του άρθρου 2 του ν. 4597/2019, οι παραχωρήσεις χώρων της χερσαίας Ζώνης Λιμένα χρονικής διάρκειας μικρότερης ή ίσης των πέντε (5) ετών, σε νομίμως αδειοδοτημένα και λειτουργούντα καρνάγια ή ταρσανάδες εγκρίνονται με μόνη απόφαση του αρμοδίου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, με την οποία καθορίζεται και το αντάλλαγμα της παραχώρησης, χωρίς να απαιτείται σύμφωνη γνώμη άλλου φορέα. Οι παραχωρήσεις του τετάρτου εδαφίου εντός της περιοχής αρμοδιότητας του οικείου Οργανισμού Λιμένα με μορφή ανώνυμης εταιρείας εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιό του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής

Οικονομίας και Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να ορίζεται ανώτατο αντάλλαγμα παραχώρησης υπολογιζόμενο ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι παραχωρήσεις χώρων της χερσαίας Ζώνης Λιμένα σε νομίμως αδειοδοτημένα και λειτουργούντα καρνάγια ή ταρσανάδες δύνανται να παρατείνονται για ισόχρονο χρονικό διάστημα, άπαξ και υπό τους ίδιους όρους. Κατά τη διαμόρφωση Αναπτυξιακού Προγράμματος Μελέτης και Διαχείρισης Λιμένα (Master Plan) του δέκατου ένατου άρθρου του ν. 2932/2001 (Α' 145), περί ανάπτυξης ζώνης λιμένα, λαμβάνεται μέριμνα για τη διατήρηση της χρήσης νομίμως αδειοδοτημένων και λειτουργούντων καρναγιών ή ταρσανάδων στον ίδιο χώρο ή για τη μετεγκατάσταση αυτών σε άλλο κατάλληλο χώρο εντός ή εκτός Ζώνης Λιμένα, τηρουμένων ειδικότερων διατάξεων των συμβάσεων υποπαραχώρησης του άρθρου 2 του ν. 4597/2019 και των μεταγενέστερων αυτών συμβάσεων.»

Η νομική βάση θεσμοθέτησης της σωτηρίας των καρναγιών είναι πλέον σε ισχύ. Τώρα η εφαρμογή της είναι στα χέρια της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου και των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων με την επιτήρηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Διευθυντή Λιμένων.

Οι διωγμοί των καρναγιών με αποφάσεις των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων της Ρόδου, της Λέσβου, των Σπετσών, της Μήλου καθώς και της Κτηματικής Υπηρεσίας της Καβάλας/Θάσου και αλλού πρέπει πλέον να σταματήσουν. Η πολιτική πρακτική της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή του νόμου θα κρίνει τις εξελίξεις.

Ο κόσμος των καρναγιών, η ζώσα αξία της ναυτικής μας κληρονομιάς πρέπει να συνεχίσει την αναπτυξιακή πορεία του με τη διατήρηση της χρήσης του, να διασφαλίσει την ταυτότητα της ναυτικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς και να συμβάλλει στην εθνική ακεραιότητα της χώρας.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο ως σύμβουλος της πολιτείας να είναι παρόν και στη φάση αυτή δίπλα στους Ναυπηγούς και στα Ναυπηγεία-Ταρσανάδες, στα Καρνάγια».

Θέμα ΙΙ//Σ17/2026

Ενημέρωση για την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων της ΔΕ

Ο Πρόεδρος ΤΕΕ Γ. Στασινός, ενημερώνει τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής ότι η τελευταία συνεδρίαση κατά την θερινή περίοδο θα πραγματοποιηθεί στις 4/8/2026 και η αμέσως επόμενη στις 8/9/2026.

Αποφ.Α66/Σ17/2026

Επικύρωση Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικούσας Επιτροπής

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από τοποθετήσεις των Μελών της, **επικυρώνει ομόφωνα** το Πρακτικό Νο 16/12-5-2026 χωρίς παρατηρήσεις στο σχέδιο πρακτικού που υποβλήθηκε προς επικύρωση. Η Σ. Αγρίου, Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., δηλώνει ότι στην Απόφαση Α18/Σ16/2026 (η οποία επικυρώθηκε αυθημερόν,

αναρτήθηκε στη Διαύγεια ΑΔΑ: Ψ09Ξ46Ψ842-ΜΗΚ στις 14-05-2026, και διανεμήθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις περαιτέρω ενέργειες), αιτιολογεί την μειοψηφία της ως εξής: «Κατά διότι η μελέτη υποβολής ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίων που ανήκουν στο Υπ. Δικαιοσύνης μπορούσε να εκπονηθεί για κάθε περιφερειακή ενότητα χωριστά, και όχι συγκεντρωτικά για όλη την χώρα με αποτέλεσμα να απασχοληθούν περισσότερες μελετητικές εταιρίες, η συλλογή στοιχείων να είναι ταχύτερη αλλά και η επίβλεψη από τις κατά τοπον υπηρεσίες, να είναι πιο αποτελεσματική.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΤΑΒΡΑΣ