

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΔΑ: 9ΚΥΔ46Ψ842-9ΕΚ

Αριθ.Πρωτ.: ΤΥΟΔΠΕ/359/29-1-2026

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Τακτικής Συνεδρίασης
της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.
με αριθμό 2/20-1-2026
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 17:30
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 18:30

			ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :	Γεώργιος Στασινός	Πρόεδρος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Αντωνία Μοροπούλου	Α΄ Αντιπρόεδρος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Παναγιώτης Τσώνης	Β΄ Αντιπρόεδρος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Αναστάσιος Ηλίας	Αν. Γενικός Γραμματέας	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Αφροδίτη Αυγερινού	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Αντωνία Κατερίνη	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Παναγιώτης Κισκήρας	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Δημήτριος Κουτζής	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Νικόλαος Νίκας	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Νικόλαος Σιαδήμας	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Νικόλαος Σπυριδωνάκος	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Κωνσταντίνος Ψωμιάδης	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
ΑΠΟΝΤΕΣ :	Ελευθέριος Πατάβρας	Γενικός Γραμματέας		
	Σταυρούλα Αγρίου	Μέλος		
	Δημήτριος Πανόπουλος	Μέλος		
Παρίσταται από το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας ο	Γεώργιος Τσακούμης	Β΄ Αντιπρόεδρος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
Παρίστανται οι κ.κ.:				
Δήμητρα Κανέλλου,	Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Οργάνωσης - Οικονομικών Υπηρεσιών		ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
Νικ. Παναγιωτόπουλος,	Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Έργων- Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων			
Γραμματέας :	η Αθανασία Ζάρκου, υπάλληλος Τ.Ε.Ε.		ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ

Ημερήσια διάταξη.....σελ.3

Αποφ. Α1/Σ2/2026 έως Αποφ. Α55/Σ2/2026..... σελ. 3-σελ.89

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υπηρεσιακές εισηγήσεις
 - α. Εισηγήσεις Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης- Οικονομικών Υπηρεσιών
 - β. Εισηγήσεις Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων – Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων
 - γ. Εισηγήσεις Αυτοτελών Τμημάτων
2. Εισηγήσεις Μελών Διοίκησης
3. Ενημέρωση

Αποφ.Α1/Σ2/2026

Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφερειακού Τμήματος Βορειανατολικού Αιγαίου του Τ.Ε.Ε., Οικονομικής Χρήσης 2026.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και έχοντας υπόψη:

- 1) Την υπ' αριθ. 108/22.12.2025 Απόφαση της Δ.Ε. του Περιφερειακού Τμήματος Βορειανατολικού Αιγαίου του Τ.Ε.Ε.,
- 2) Την από 22.12.2025 Απόφαση της Αντιπροσωπείας αυτού, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 2026,

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον προϋπολογισμό του Περιφερειακού Τμήματος Βορειανατολικού Αιγαίου, όπως παρακάτω:

Τακτική Επιχορήγηση	Λοιπές Επιχορηγήσεις	Κρατήσεις Λοιπά Έσοδα	Ταμειακό Υπόλοιπο	Σύνολο Εσόδων	Σύνολο Εξόδων
70.000,00	45.169,79	58.900,00	145.930,21	320.000,00	320.000,00

Η εκταμίευση των επιχορηγήσεων του ΤΕΕ προς το Περιφερειακό Τμήμα θα γίνεται ανάλογα με τις ταμειακές δυνατότητες του ΤΕΕ.

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α2/Σ2/2026

Έγκριση καταβολής 16.900,00 € σε μέλη Ομάδας Εργασίας.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και έχοντας υπόψη:

- α) την υπ' αριθμ. Α82/Σ43/2024 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ, για τη Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας κατά το άρθρο 15 του Π.Δ. της

27.11/14.12.1926 και τις Α91/Σ17/2025, Α24/Σ1/2026, τροποποιητικές της,

β) το από 15/1/2026 Πρωτόκολλο Μερικής Παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής του ΤΕΕ, που συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. Α2/Σ1/2025 Απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ, με το οποίο πιστοποιεί την καλή εκτέλεση του έργου της Ομάδας Εργασίας για την «Οργάνωση και αξιοποίηση των αρχείων των Μηχανικών μέσα από το πρόγραμμα V-Smart και την προβολή τους από το IGUANA Portal Library», **εγκρίνει κατά πλειοψηφία** την καταβολή του ποσού των δεκαέξι χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (16.900,00 €), στα Μέλη της Ομάδας Εργασίας για το έργο τους, σύμφωνα με την προσφορά τους, για το χρονικό διάστημα από 1/11/2025 έως 15/1/2026, ως εξής:

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ	ΠΟΣΟ
1	ΑΘΗΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	1/11/2025 – 15/1/2026	875,00 €
2	ΑΡΑΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	1/11/2025 – 15/1/2026	875,00 €
3	ΑΡΕΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	1/11/2025 – 15/1/2026	500,00 €
4	ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	1/11/2025 – 15/1/2026	500,00 €
5	ΚΟΓΚΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ	1/11/2025 – 15/1/2026	500,00 €
6	ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	1/11/2025 – 15/1/2026	1.250,00 € + ΦΠΑ 24% = 1.550,00 €
7	ΚΩΛΕΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΑΠΦΩ	1/11/2025 – 15/1/2026	4.250,00 € + ΦΠΑ 24% = 5.270,00 €
8	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	1/11/2025 – 15/1/2026	4.500,00 € + ΦΠΑ 24% = 5.580,00 €
9	ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ	1/11/2025 – 15/1/2026	500,00 €
10	ΡΙΖΟΥ ΡΕΓΚΕ	1/11/2025 – 15/1/2026	0,00 €
11	ΤΣΙΓΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ	1/11/2025 – 15/1/2026	750,00 €
ΣΥΝΟΛΟ			16.900,00 €

Η δαπάνη βαρύνει τον ΑΛΕ 000.3150989001 του προϋπολογισμού του ΤΕΕ.

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α3/Σ2/2026

Έγκριση καταβολής του ποσού των 20.000,00€ ως έκτακτη επιχορήγηση στην ΠΟ– ΕΜΔΥΔΑΣ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 3 του άρθρου 4 «Σκοπός του ΤΕΕ» του Ν. 1486/1984 (ΦΕΚ 161 Α'/18.10.1984), στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «...το ΤΕΕ ενισχύει τους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης των μηχανικών σε δραστηριότητες σχετικές με τους σκοπούς του...»,

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

την καταβολή του ποσού των 20.000,00 € ως έκτακτη επιχορήγηση στην ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ.

Η δαπάνη βαρύνει τον ΑΛΕ 000.2310988001

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α4/Σ2/2026

Έγκριση καταβολής του ποσού των 10.000,00€ ως έκτακτη επιχορήγηση στο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΣΑΔΑΣ).

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 3 του άρθρου 4 «Σκοπός του ΤΕΕ» του Ν. 1486/1984 (ΦΕΚ 161 Α'/18.10.1984), στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «...το ΤΕΕ ενισχύει τους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης των μηχανικών σε δραστηριότητες σχετικές με τους σκοπούς του...»,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

την καταβολή του ποσού των 10.000,00 € ως έκτακτη επιχορήγηση στο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΣΑΔΑΣ).

Η δαπάνη βαρύνει τον ΑΛΕ 000.2310988001

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α5/Σ2/2026

Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη μετάβαση του κ. Νικολάου Ζυγούρη στη Τζακάρτα (Ινδονησία) καθώς και στην Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος) και έγκριση καταβολής ποσού 3.289,00 ευρώ για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης και διαμονής.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων και έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α') υποπαράγραφος Δ.9 «Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός επικρατείας»,
2. την υπ' αριθμ. Β44/Σ11/2016 Απόφασή της σχετικά με τον Εσωτερικό Κανονισμό για τις Μετακινήσεις εξωτερικού των εκπροσώπων του Τ.Ε.Ε.,

3. την υπ' αριθμ. Α75/Σ31/2018 Απόφασή της, σχετικά με τον εξορθολογισμό δαπανών μεταβάσεων εξωτερικού,
4. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2195/15.01.2026 αίτημα του κ. Ζυγούρη με τα συνημμένα σχετικά έγγραφα,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

A) Εγκρίνει τη μετάβαση του κ. Νικολάου Ζυγούρη, εκλεγμένου μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της WFEO και εκλεγμένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της EAMC, ως εκπροσώπου του ΤΕΕ,

- στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της World Federation of Engineering Organizations (WFEO) και στην εκδήλωση της World Engineering Day for Sustainable Development (WED 2026) που θα πραγματοποιηθούν στην Τζακάρτα (Ινδονησία) από 03 έως 05 Μαρτίου 2026,

καθώς και

- στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Engineering Association of Mediterranean Countries (EAMC) που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος) από 07 έως 08 Μαρτίου 2026.

Οι μεταβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα 01 έως 08 Μαρτίου 2026, λόγω διαδοχικών πτήσεων με αναμονή, με δαπάνες του ΤΕΕ (έξοδα μετακίνησης και διαμονής - Προϋπολογισμός 3.289,00€).

B) Εγκρίνει την καταβολή της σχετικής δαπάνης, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που θα καταθέσει ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ και πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η συνολική δαπάνη των ως άνω μεταβάσεων θα βαρύνει τον ΑΛΕ 000.2420489009 από τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΤΕΕ, οικονομικού έτους 2026.

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α6/Σ2/2026

Καθορισμός και τακτοποίηση δαπάνης πραγματογνωμοσύνης της CBOX Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.

Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η CBOX Μονοπρόσωπη ΙΚΕ δια της νομίμου εκπροσώπου της κας Χριστίνας Μπαλατσούκα και που ήδη ολοκλήρωσαν οι πραγματογνώμονες Ιωάννης Μαρκάκης και Τερψιθέα Τούντα, οι οποίοι ορίστηκαν κατ' εξουσιοδότηση της υπ' αριθ. Α68/Σ25/2024 απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 46189-22/10/2025 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τις από 9/10/2025 και 9/1/2026 αποδείξεις συναλλαγής της Τράπεζας Eurobank, το συνολικό ποσό των 6.307,20 €.

Το συνολικό ποσό των 6.307,20 € αναλύεται ως εξής:

A) Αμοιβή Πραγματογνώμονα	3.600,00 €
B) Φ.Π.Α.	864,00 €
	4.464,00 €
Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε.	1.800,00 €
Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α.	43,20 €
	Σύνολο 6.307,20 €

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, **εγκρίνει ομόφωνα** να καταβληθούν από το παράβολο τούτο:

- Δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα δύο ευρώ (2.232,00 €) στον πραγματογνώμονα κ. Ιωάννη Μαρκάκη, Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ. 155273, ποσό το οποίο αναλύεται ως εξής: 1.800,00 € ως αμοιβή και 432,00 € Φ.Π.Α.
- Δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα δύο ευρώ (2.232,00 €) στην πραγματογνώμονα κα Τερψιθέα Τούντα, Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό, Α.Μ. 136773, ποσό το οποίο αναλύεται ως εξής: 1.800,00 € ως αμοιβή και 432,00 € Φ.Π.Α.

Η δαπάνη βαρύνει τον ΑΛΕ 000.5930989003 με το ποσό των 4.464,00 €.

Αποφ.Α7/Σ2/2026

Τροποποίηση της Α46/Σ35/2025 απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ με θέμα «Παρακολούθηση και Υποστήριξη του Έργου “Εντοπισμός Αυθαίρετης Δόμησης με Σύγχρονα Τεχνολογικά Μέσα”

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, **αποφασίζει κατά πλειοψηφία** την τροποποίηση της Α46/Σ35/2025 απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ με θέμα «Παρακολούθηση και Υποστήριξη του Έργου “Εντοπισμός Αυθαίρετης Δόμησης με Σύγχρονα Τεχνολογικά Μέσα”», ως εξής:

- προσθέτει στην ομάδα εργασίας τον κ. Κουβαρά Κωνσταντίνο, και την κα. Τσοπανέλη Άρτεμις χωρίς αύξηση της συνολικής αποζημίωσης της ομάδας εργασίας.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΑΛΕ 000.3150989001

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Α. Κατερίνη ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α8/Σ2/2026

Καταβολή ποσού εννέα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (9.200.000,00€) στους δικαιούχους του πόρου 6%.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων και έχοντας υπόψη:

1. Την με Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Δημιουργία και διαχείριση έντοκου

- Τραπεζικού Λογαριασμού από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την συλλογή του πόρου 6%»,
2. Την απόφαση Α144/Σ24/2017 της ΔΕ του ΤΕΕ «Δημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την συλλογή του πόρου 6%»,
 3. Την με Αριθμ. 60687/1304/Φ2/13-10-2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 501/2017) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για τις διαδικασίες συλλογής και διαχείρισης του πόρου 6%», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 4. Την από 15/01/2026 απόφαση της επιτροπής για τις διαδικασίες συλλογής και διαχείρισης του πόρου 6% σύμφωνα με το πρακτικό της 36^{ης} Συνεδρίασης (Αριθμ. Πρωτ. ΤΕΕ 2202/15-01-2026),
Αποφασίζει ομόφωνα την καταβολή εννέα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (9.200.000,00€) στους δικαιούχους του πόρου 6%, σύμφωνα με την από 15/01/2026 απόφαση (Αριθμ. Πρωτ. ΤΕΕ 2202/15-01-2026) της επιτροπής για τις διαδικασίες συλλογής και διαχείρισης του πόρου 6%, για το 5ο δίμηνο 2025 (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2025) και το 6ο δίμηνο 2025 (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2025).

Από το παραπάνω συνολικά κατανεμόμενο ποσό θα παρακρατηθούν:

1. ποσοστό 2% επί του ως άνω ποσού υπέρ της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ., όπως ορίζεται στην παρ.8 της αριθμ.ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12-6-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών,
 2. Ένα έκτο (1/6) της αναλογούσας ετήσιας συνδρομής των μελών του Τ.Ε.Ε., ανά κατανεμόμενο δίμηνο (σύμφωνα με την παρ.6 της αριθμ.ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12-6-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών), εφόσον η συνδρομή αυτή δεν καταβάλλεται με άλλο τρόπο,
 3. Τα αναλογούντα τραπεζικά έξοδα
- Επικυρώνεται αυθημερόν

Αποφ.Α9/Σ2/2026

Έγκριση Σκοπιμότητας προκήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης των Πληροφοριακών Συστημάτων : MyTEE, Αμοιβών Μηχανικών, Μητρώου και Συνδρομών, Διαχείρισης αιτήσεων για απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος και συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών.
Έγκριση Δαπάνης 150.000,00 € άνευ Φ.Π.Α.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, αποφασίζει κατά πλειοψηφία την Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης των Πληροφοριακών Συστημάτων : MyTEE, Αμοιβών Μηχανικών, Μητρώου και Συνδρομών, Διαχείρισης αιτήσεων για απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος και συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών, σύμφωνα με τις παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενες υπηρεσίες συντήρησης, επέκτασης ή τροποποιήσεων:

- Τροποποιήσεις λειτουργικότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις χρηστών
- Ανάλυση αποδοτικότητας συστημάτων
- Σύστημα Ελέγχου Τραπεζικών Συναλλαγών και πληρωμών πιστωτικών/χρεωστικών καρτών
- Προσθήκη πληρωμών IRIS
- Σύστημα Αντιγράφων Ασφαλείας Πραγματικού Χρόνου
- Διαχείριση πολλαπλών προϋπολογισμών για υπολογισμό αμοιβών μηχανικών
- Διασύνδεση για απόκτηση πιστοποιητικών μέσω διαλειτουργικότητας

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 150.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Ο χρόνος υλοποίησης είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η Διοικούσα Επιτροπή, εγκρίνει κατά πλειοψηφία την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€) πλέον ΦΠΑ και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του ΤΕΕ για την υπογραφή της διακήρυξης.

Η δαπάνη αυτή είναι εντός του διαθέσιμου ποσού πίστωσης και βαρύνει τον ΑΛΕ 000.3120301001 με Πολυετή Δέσμευση Πίστωσης ως εξής:

Για το έτος 2026 : 100.000 €

Για το έτος 2027 : 50.000 €

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Α. Κατερίνη ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν

Αποφ.Α10/Σ2/2026

Παραλαβή του 1ου Σταδίου της Α' Φάσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ (ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ)» (ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016582265 2025-04-03) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός

υπόλογου διαχείρισης αυτών, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/14611/17 (ΦΕΚ 674 Β'/18.02.2025) και την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/93137/111 (ΦΕΚ 4888 Β'/15.09.2025).

- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885 (ΦΕΚ 3545/Β'/03.08.2021) «Τεχνικές προδιαγραφές Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ:14238/01.04.2025 Σύμβαση με τον Ανάδοχο «1. ΓΕΩΧΩΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. ΓΕΩΧΩΡΟΣ Α.Ε., 2. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, 3. ΜΩΥΣΙΑΔΗ ΘΕΟΔΟΥΛΗ, 4.ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 5. ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, 6. Β. ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.– ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, δ.τ. ΡΟΗ Ε.Ε, 7. Ι.ΚΟΝΙΔΑΣ - Ε.ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ Ε.Ε., δ.τ. ΓΕΩΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ».
- Την υπ'αρ.πρωτ.ΤΕΕ:18243/28.04.2025 (ΑΔΑ: ΡΨΔΥ46Ψ842-Α5Δ) Απόφαση του Προέδρου ΤΕΕ, σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ (ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ)».
- Την υπ'αρ.πρωτ.ΤΕΕ:49221/29.10.2025 (ΑΔΑ: ΨΡΣ446Ψ842-ΚΦΝ) Απόφαση του Προέδρου ΤΕΕ με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση εκπόνησης εργασιών αναμόρφωσης και έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα ως προς την αντίστοιχη αμοιβή για την Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας των ΔΕ Αριδαίας και Εξαπλατάνου, για τη σύμβαση μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ (ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ)» (ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016582265 2025-04-03), που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.
- Το υπ' αριθμ.πρωτ.: 99828/19.11.2025 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης / Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής.
- Το από 17.12.2025 (ΑΠ ΤΕΕ: 60422/24.12.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ (ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ)».
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την παραλαβή του 1^{ου} Σταδίου της Α' Φάσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ (ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ)» (ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016582265 2025-04-03) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020) και την εκκίνηση του 2^{ου} Σταδίου.

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α11/Σ2/2026

Παραλαβή του 1ου Σταδίου της Α' Φάσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ (ΔΕ ΠΕΤΑ)» (ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016257415 2025-02-05) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/14611/17 (ΦΕΚ 674 Β'/18.02.2025) και την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/93137/111 (ΦΕΚ 4888 Β'/15.09.2025).
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885 (ΦΕΚ 3545/Β'/03.08.2021) «Τεχνικές προδιαγραφές Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)».
- Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΤΕΕ:4984/03.02.2025 Σύμβαση με τον Ανάδοχο: «INFOTERRA A.E. - ENCODIA I.K.E.».
- Την Α38/Σ9/2025 (ΑΔΑ: 63ΩΩ46Ψ842-1Ε1) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ (ΔΕ ΠΕΤΑ)».
- Το υπ' αριθμ. πρωτ.:58639/22.12.2025 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας / Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής.
- Το από 12.12.2025 (ΑΠ ΤΕΕ: 58634/15.12.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ (ΔΕ ΠΕΤΑ)».
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την παραλαβή του 1^{ου} Σταδίου της Α' Φάσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ (ΔΕ ΠΕΤΑ)» (ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016257415 2025-02-05) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020) και την εκκίνηση του 2^{ου} Σταδίου.

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α12/Σ2/2026

Παραλαβή του 1ου Σταδίου της Α' Φάσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΗΣ, ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΙΤΕΑΣ)» (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015728822 2024-11-07) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/14611/17 (ΦΕΚ 674 Β'/18.02.2025) και την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/93137/111 (ΦΕΚ 4888 Β'/15.09.2025).
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885 (ΦΕΚ 3545/Β'/03.08.2021) «Τεχνικές προδιαγραφές Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)».
- Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΤΕΕ:43101/06.11.2024 Σύμβαση με τον Ανάδοχο «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΝΒΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ».
- Την Α54/Σ43/2024 (ΑΔΑ: 9ΣΣ246Ψ842-ΨΛ2) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΗΣ, ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΙΤΕΑΣ)».
- Την Α38/Σ17/2025 (ΑΔΑ: 6ΑΖΙ46Ψ842-ΦΕΣ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, σχετικά με την απόρριψη του αιτήματος επικαιροποίησης των υφιστάμενων Προκαταρκτικών

Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας και ομογενοποίησής τους σε μια ενιαία μελέτη, για τη μελέτη με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΗΣ, ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΙΤΕΑΣ)” (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015728822 2024-11-07) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

- Το από 09.01.2026 (ΑΠ ΤΕΕ: 1770/14.01.2026) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΗΣ, ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΙΤΕΑΣ)».
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την παραλαβή του 1^{ου} Σταδίου της Α' Φάσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΗΣ, ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΙΤΕΑΣ)» (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015728822 2024-11-07) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020) και την εκκίνηση του 2^{ου} Σταδίου.

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α13/Σ2/2026

Παραλαβή του 1ου Σταδίου της Α' Φάσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ (ΔΕ ΠΑΛΑΜΑ, ΣΕΛΛΑΝΩΝ, ΦΥΛΛΟΥ)» (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015671744 2024-10-29) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ

ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/14611/17 (ΦΕΚ 674 Β'/18.02.2025) και την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/93137/111 (ΦΕΚ 4888 Β'/15.09.2025).

- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885 (ΦΕΚ 3545/Β'/03.08.2021) «Τεχνικές προδιαγραφές Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)».
- Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΤΕΕ:41148/23.10.2024 σύμβαση με τον Ανάδοχο: {1. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με τον δ.τ. PRISMA ΜΟΝ. Ε.Π.Ε., 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Μ. ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., 3. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΥΣΕΛΙΑΣ του ΗΛΙΑ, 4. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΝΔΥΛΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 5. ΓΑΜΜΑ-4 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, 6. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, 7. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ}.
- Την υπ'αρ.πρωτ.ΤΕΕ:1299/13.01.025 (ΑΔΑ:9Η3Τ46Ψ842-4ΗΡ) Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με τις Α35/Σ7/2025 (ΑΔΑ : ΨΨ0046Ψ842-ΛΔΨ), Α39/Σ10/2025 (ΑΔΑ : ΨΡ3746Ψ842-8Ρ9) και Α32/Σ26/2025 (ΑΔΑ : 9ΔΨ746Ψ842-4ΚΔ) Αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ (ΔΕ ΠΑΛΑΜΑ, ΣΕΛΛΑΝΩΝ, ΦΥΛΛΟΥ)».
- Το υπ' αριθμ.πρωτ.:63747/31.12.2025 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας / Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής.
- Το από 08.01.2026 (ΑΠ ΤΕΕ: 2791/19.01.2026) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ (ΔΕ ΠΑΛΑΜΑ, ΣΕΛΛΑΝΩΝ, ΦΥΛΛΟΥ)».
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την παραλαβή του 1^{ου} Σταδίου της Α' Φάσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ (ΔΕ ΠΑΛΑΜΑ, ΣΕΛΛΑΝΩΝ, ΦΥΛΛΟΥ)» (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015671744 2024-10-29) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020) και την εκκίνηση του 2^{ου} Σταδίου.

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α14/Σ2/2026

Χορήγηση παράτασης του χρόνου υποβολής των μελετών του 2^{ου} Σταδίου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ (ΔΕ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ, ΚΥΘΗΡΩΝ)» (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014645029 2024-04-23) που εκπονείται στο πλαίσιο

των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/14611/17 (ΦΕΚ 674 Β'/18.02.2025) και την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/93137/111 (ΦΕΚ 4888 Β'/15.09.2025).
- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 15419/19.04.2024 σύμβαση.
- Την Α38/Σ21/2024 (ΑΔΑ: ΨΣΖΠ46Ψ842-ΔΒΥ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με την Α35/Σ9/2025 (ΑΔΑ: 63ΩΩ46Ψ842-1Ε1) Απόφασή της, σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ (ΔΕ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ, ΚΥΘΗΡΩΝ)».
- Την υπ'αρ.πρωτ.ΤΕΕ:36465/08.08.2025 (ΑΔΑ: 6Ξ0Υ46Ψ842-Β5Ω) Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ με την οποία αποφασίστηκε η παραλαβή του 1ου Σταδίου της Α' Φάσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ (ΔΕ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ, ΚΥΘΗΡΩΝ)» (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014645029 2024-04-23), που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020) και η εκκίνηση του 2ου Σταδίου.
- Το από 15.01.2026 (ΑΠ ΤΕΕ:2197/15.01.2026) αίτημα του Αναδόχου: «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - ΜΤC - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΙΚ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ε.Ε. - ΝΕΞΟΥΣ ΝΤΙΖΑΙΝ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Ε.Ε. - ORBIS ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ι.Κ.Ε. - ORBIS ENGINEERING - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ Κ. - ΚΑΝΔΗΛΑ Θ. Ο.Ε. - ΚΑ.ΠΑ. Ο.Ε.».
- Το από 16.01.2026 (ΑΠ ΤΕΕ:2676/19.01.2026) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ (ΔΕ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ, ΚΥΘΗΡΩΝ)”
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία τη χορήγηση παράτασης του χρόνου υποβολής των μελετών του 2ου Σταδίου κατά τριάντα μία (31) ημέρες, ήτοι έως 20/02/2026, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ (ΔΕ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ, ΚΥΘΗΡΩΝ)» (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014645029 2024-04-23) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020. Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής ψηφίζουν Λευκό. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α15/Σ2/2026

Παραλαβή του 1ου Σταδίου της Α' Φάσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ (ΔΕ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ, ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ, ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ, ΦΟΥΡΚΑΣ)» (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015481691 2024-09-25) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/14611/17 (ΦΕΚ 674 Β'/18.02.2025) και την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/93137/111 (ΦΕΚ 4888 Β'/15.09.2025).
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885 (ΦΕΚ 3545/Β'/03.08.2021) «Τεχνικές προδιαγραφές Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ :36572/24.09.2024 σύμβαση με τον Ανάδοχο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ και δ.τ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε.».
- Την υπ'αρ.πρωτ.ΤΕΕ:963/10.01.2025 (ΑΔΑ: 6ΑΛΠ46Ψ842-ΡΜΕ) Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ (ΔΕ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ, ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ, ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ, ΦΟΥΡΚΑΣ)».

- Την Α41/Σ19/2025 (ΑΔΑ: Ε3ΖΜ46Ψ842-ΗΕ9) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση του Συγκριτικού Πίνακα (ΣΠ) ως προς τις εργασίες της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας και της μελέτης Έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας, της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ (ΔΕ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ, ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ, ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ, ΦΟΥΡΚΑΣ)» (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015481691 2024-09-25) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.
- Την Α22/Σ24/2025 (ΑΔΑ: 9ΡΧΒ46Ψ842-8ΡΑ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ με την αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης υποβολής της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας Α' σταδίου έως την 01/09/2025 και παράτασης υποβολής της κύριας μελέτης Α' σταδίου έως τις 08/09/2025, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ (ΔΕ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ, ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ, ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ, ΦΟΥΡΚΑΣ) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015481691 2024-09-25), που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.
- Το από 10.11.2025 (ΑΠ ΤΕΕ: 56338/03.12.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ (ΔΕ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ, ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ, ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ, ΦΟΥΡΚΑΣ)».
- Το υπ' αριθμ.πρωτ.:1408/16.01.2026 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας / Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής.
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την παραλαβή του 1^{ου} Σταδίου της Α' Φάσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ (ΔΕ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ, ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ, ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ, ΦΟΥΡΚΑΣ)» (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015481691 2024-09-25) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020) και την εκκίνηση του 2^{ου} Σταδίου.

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

και ισχύει, της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 16503/26.04.2024 Συμφωνίας Πλαίσιο για το Υπόεργο «Εξυπνες Γέφυρες της Περιφέρειας Αττικής» (Υπόεργο 5 του Έργου «Εξυπνες Γέφυρες» με MIS 5180538).

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., στο πλαίσιο της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 39224/10.10.2024 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει για το υποέργο «Εξυπνες Γέφυρες της Περιφέρειας Αττικής» μεταξύ του ΤΕΕ και της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NURO SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία αποτελεί το Υπόεργο 5 του Έργου «Εξυπνες Γέφυρες» με MIS 5180538, έπειτα από αιτήματα αντικαταστάσεων γεφυρών και μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, **αποφασίζει κατά πλειοψηφία** την οριστικοποίηση της λίστας γεφυρών της εν λόγω 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης ως εξής:

A.A.	Γέφυρα
1	Υπερυψωμένος Κηφισού
2	Γέφυρα εξόδου ρεύματος Λ.Κηφισού προς Λαμία για Κόρινθο
3	Γέφυρα εξόδου ρεύματος Λ.Αθηνών προς Αθήνα για Λαμία
4	Γέφυρα Λ.Ποσειδώνος επί του ρέματος Πικροδάφνης
5	Γέφυρα Α/Κ Πειραιώς & Χαμοστέρνας
6	Γέφυρα Α/Κ Πέτρου Ράλλη & Κων/πόλεως
7	Γέφυρα Α/Κ Λ.Συγγρού & Λαγουμιτζή
8	Γέφυρες Α/Κ Λ.Κηφισού & Λ.Ποσειδώνος - Έξοδος ρεύματος Λ.Ποσειδώνος προς Πειραιά για Λαμία
9	Γέφυρα Λ.Ποσειδώνος άνωθεν Π.Μυρτιδιωτίσσης / Εθν.Μακαρίου
10	Γέφυρα Α/Κ Λ.Κηφισίας & Λ.Κατεχάκη
11	Γέφυρα εξόδου ρεύματος Καλλιρόης προς Πειραιώς για ρεύμα Λ. Συγγρού προς Πειραιά
12	Ισόπεδη γέφυρα Λ.Ποσειδώνος άνωθεν εξόδου από κυκλικό κόμβο ΣΕΦ για Εθνάρχου Μακαρίου & Δημ.Φαληρέως
13	Γέφυρα Α/Κ Λ.Κατεχάκη & Εθν.Αντιστάσεως Καισαριανής
14	Γέφυρα Α/Κ Λ.Μεσογείων & Κατεχάκη
15	Γέφυρα Α/Κ Λ.Κηφισού & Πειραιώς
16	Γέφυρα Α/Κ Λ.Κηφισού & Τσουντα
17	Ισόπεδη γέφυρα Λ.Κηφισού & Αχαρνών
18	Γέφυρα Α/Κ Λ.Κηφισού & Πίνδου
19	Γέφυρα ΝΕΑΟΚ επί του Σαρανταπόταμου
20	Γέφυρα Α/Κ Λ.Συγγρού & Χαροκόπου
21	Γέφυρα Α/Κ Λ.Συγγρού & Αγ.Πάντων
22	Γέφυρα Α/Κ Λ.Συγγρού & Δαβάκη
23	Γέφυρα Α/Κ Λ.Συγγρού & Σπάρτης
24	Γέφυρα Α/Κ Λ.Συγγρού & Αμφιθέας
25	Γέφυρα Κόνωνος άνωθεν γραμμών Ηλεκτρικού
26	Γέφυρα εξόδου Αλιπέδου για Λ.Ηρώων Πολυτεχνείου άνωθεν γραμμών Ηλεκτρικού
27	Γέφυρα Α/Κ Παλαιάς Παραλιακής
28	Γέφυρα ρεύματος Λ.Ποσειδώνος προς Σούνιο στο ύψος της Λίμνης Βουλιαγμένης
29	Γέφυρα Α/Κ Λ.Κηφισίας & Καποδιστρίου (Σίδερα Χαλανδρίου)

30	Γέφυρα Λ.Κηφισίας & Σπόρου Λούη
31	Γέφυρα Α/Κ Λ.Βουλιαγμένης & Κρήνης
32	Γέφυρα Α/Κ Λ. Σταυρού - Λαυρίου & Αγ.Σεραφείμ
33	Γέφυρα Λ. Σταυρού - Λαυρίου επί εποχιακού ρέματος στο ύψος της Παλαιοκαμάριζας
34	Γέφυρα Α/Κ Λ. Σχιστού - Σκαραμαγκά & συνδετηρίου κλάδου λιμένα ΚΟΣΚΟ
35	Γέφυρα Α/Κ Λ.Βάρης - Κορωπίου & Γαυρίου
36	Γέφυρα ΠΕΟΑΘ επί εποχιακού ρέματος Γυμνασίου Ερυθρών

Στη συνέχεια η Διοικούσα Επιτροπή, έχοντας υπόψιν:

- την Αποφ.Α27/Σ34/2025 (ΑΔΑ:6Δ2846Ψ842-ΒΗ6) με την οποία εγκρίθηκε η Σκοπιμότητα της άσκησης δικαιώματος προαίρεσης της υπ' αριθμ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 39224/10-10-2024 1^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης για το υποέργο «Έξυπνες Γέφυρες της Περιφέρειας Αττικής» (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ015571178 2024-10-10) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει,
- την Αποφ.Α9/Σ40/2025 (ΑΔΑ: Ρ0Β646Ψ842-Μ8Ψ) με την οποία εγκρίθηκε η Τροποποίηση της συνολικής διάρκειας ολοκλήρωσης του έργου έως τις 30/06/2026,
- την υπ' αρ. πρωτ. 222416 ΕΞ 2025 2^η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης «Έξυπνες Γέφυρες» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5180538 (Κωδικός ΠΔΕ: 2023ΤΑ77100000), της Δράσης με ID «16949 Έξυπνες Γέφυρες» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΑΔΑ:6Ζ3ΧΗ-Β7Φ), με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Δελτίο Έργου,
- Τη με Α.Π. ΔΟΥ/151/19-01-2026 (ΑΔΑ: 9Γ3Λ46Ψ842-469) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία, την έγκριση δαπάνης για την τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου με αύξηση του προϋπολογισμού ύψους έξι εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτών (6.375.975,90€) πλέον ΦΠΑ 24% και την τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου προκειμένου να προστεθούν προς αναβάθμιση επιπλέον οι κάτωθι 18 γέφυρες:

Α.Α.	Γέφυρα / Προαίρεση (50%)
1	ΕΟΑΛ ΑΝΩΘΕΝ ΡΕΜΑΤΟΣ 10 Μ
2	ΠΕΟΑΘ ΑΝΩ ΑΣΩΠΟΥ 15 Μ
3	ΠΕΟΑΚ ΡΕΜΑ ΓΙΩΡΓΗ 6 Μ
4	ΓΕΦΥΡΑ ΑΚ ΠΕΟΑΚ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΠΑΘΕ
5	ΠΕΟΑΚ ΡΕΜΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ 23 Μ
6	ΓΕΦΥΡΑ ΠΕΟΑΚ ΑΝΩΘΕΝ Τ.Ο
7	ΓΕΦΥΡΑ ΠΕΟΑΚ ΑΝΩΘΕΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

8	ΓΕΦΥΡΑ ΠΕΟΑΚ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΥΤΙΚΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΡΩΝ
9	ΠΕΟΑΚ ΡΕΜΑ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ 5 Μ
10	ΠΕΟΑΚ ΡΕΜΑ ΠΙΚΑΣ 20 Μ
11	ΓΕΦΥΡΑ ΠΕΟΑΚ ΕΠΙ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΓΛΑΡΟΣ ΚΙΝΕΤΑΣ
12	ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΝΩ ΡΕΜΑΤΟΣ 22 Μ
13	ΠΕΟΑΧ ΑΣΩΠΟΥ 22 Μ
14	ΡΕΜΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 15 Μ
15	ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ
16	ΤΑΤΟΪΟΥ ΑΝΩΘΕΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 26 Μ
17	ΓΕΦΥΡΑ ΧΕΛΜΟΥ ΑΝΩΘΕΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
18	ΓΕΦΥΡΑ ΑΝΩΘΕΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Α. Κατερίνη ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α17/Σ2/2026

Έγκριση δαπάνης για την τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου και την τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 40394/17.10.2024 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 16503/26.04.2024 Συμφωνίας Πλαίσιο για το υποέργο «Εξυπνες Γέφυρες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (Υποέργο 7 του Έργου «Εξυπνες Γέφυρες» με MIS 5180538)

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., στο πλαίσιο της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 40394/17.10.2024 3^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει για το υποέργο «Εξυπνες Γέφυρες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» μεταξύ του ΤΕΕ και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΟΤΕ Α.Ε.» ή «ΟΤΕ» ή «COSMOTE», η οποία αποτελεί το Υποέργο 7 του Έργου «Εξυπνες Γέφυρες» με MIS 5180538, έπειτα από αιτήματα αντικαταστάσεων γεφυρών και μετά από εισήγηση της μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την οριστικοποίηση της λίστας γεφυρών της εν λόγω 3^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης ως εξής:

Α.Α.	Γέφυρα
1	ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΘΕΡΜΟ - ΑΒΟΡΑΝΗ
2	ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ α.α.1
3	ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΣΚΙΝΑ
4	ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ - ΑΧΕΛΩΟΣ
5	ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΟΡΙΑ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ α.α.1
6	ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΡΙΑ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ α.α.2
7	ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΚΡΑΘΗΣ α.α.5
8	ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΟΡΙΑ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ α.α.2
9	ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΡΙΑ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ α.α.5
10	ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΧΑΡΑΔΡΟΣ α.α.1
11	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ ΧΑΡΑΔΡΟΣ Α.Α.3

12	ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΡΙΑ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ α.α.1
13	ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ -ΦΡΑΓΚΟΣΚΑΛΑ α.α.1
14	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΘΕΡΜΟ ΚΟΝΙΣΚΑ ΔΙΠΛΑΤΑΝΟΣ α.α. 2
15	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΘΕΡΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ α.α.3
16	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ ΚΕΡΥΝΙΤΗΣ α.α.2
17	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ - ΠΗΝΕΙΟΥ
18	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΛΥΒΙΑ – ΣΠΟΛΑΪΤΑ α.α.1
19	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ α.α.1
20	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΙΡΟΣ α.α.1

Στη συνέχεια η Διοικούσα Επιτροπή, έχοντας υπόψιν:

- Την Αποφ.Α33/Σ34/2025 (ΑΔΑ: 6Δ2846Ψ842-ΒΗ6) με την οποία εγκρίθηκε η Σκοπιμότητα της άσκησης δικαιώματος προαίρεσης της υπ’ αριθμ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 40394/17.10.2024 3^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης για το υποέργο «Έξυπνες Γέφυρες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ015615253 2024-10-17) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει,
- Την Αποφ.Α13/Σ40/2025 (ΑΔΑ: Ρ0Β646Ψ842-Μ8Ψ) με την οποία εγκρίθηκε η Τροποποίηση της συνολικής διάρκειας ολοκλήρωσης του έργου έως τις 30/06/2026,
- Την υπ’ αρ. πρωτ. 222416 ΕΞ 2025 2^η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης «Έξυπνες Γέφυρες» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5180538 (Κωδικός ΠΔΕ: 2023ΤΑ77100000), της Δράσης με ID «16949 Έξυπνες Γέφυρες» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΑΔΑ:6Ζ3ΧΗ-Β7Φ), με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Δελτίο Έργου,
- Τη με Α.Π. ΔΟΥ/153/19-01-2026 (ΑΔΑ: 98ΦΨ46Ψ842-597) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης και
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία, την έγκριση δαπάνης για την τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου με αύξηση του προϋπολογισμού ύψους τριών εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών (3.658.871,80€) πλέον ΦΠΑ 24% και την τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου προκειμένου να προστεθούν προς αναβάθμιση επιπλέον οι κάτωθι 10 γέφυρες:

A.A.	Γέφυρα / Προαίρεση (50%)
1	ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ - ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ
2	ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ α.α.2
3	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΣΚΕΠΑΣΤΟ α.α.2
4	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ ΛΟΡΑΝΙΟΥ α.α. 5
5	ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΡΙΑ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ α.α.3
6	ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΡΙΑ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ α.α.4
7	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ
8	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ - ΘΟΛΟ

9	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ-ΙΑΡΔΑΝΟΣ/ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙ
10	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΑ

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Α. Κατερίνη ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α18/Σ2/2026

Έγκριση δαπάνης για την τροποποίηση του οικονομικού αντικείμενου και την τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 45852/25.11.2024 4^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 16503/26.04.2024 Συμφωνίας Πλαίσιο για το Υποέργο «Έξυπνες Γέφυρες των Περιφερειών Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου» (Υποέργο 8 του Έργου «Έξυπνες Γέφυρες» με MIS 5180538).

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., στο πλαίσιο της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 45852/25.11.2024 4^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει για το υποέργο «Έξυπνες Γέφυρες των Περιφερειών Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου» μεταξύ του ΤΕΕ και της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NURO SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία αποτελεί το Υποέργο 8 του Έργου «Έξυπνες Γέφυρες» με MIS 5180538, έπειτα από αιτήματα αντικαταστάσεων γεφυρών και μετά από εισήγηση της μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, **αποφασίζει κατά πλειοψηφία** την οριστικοποίηση της λίστας γεφυρών της εν λόγω 4^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης ως εξής:

Περιφέρεια Θεσσαλίας	
Α.Α.	Γέφυρα
1	Γέφυρα Πηνείου ΕΟ Λάρισας Κοζάνης ΕΟ 03
2	Γέφυρα ΟΣΕ ΕΟ Αθηνών Θεσσαλονίκης ΠΕΟ 1 Αθηνών Θεσσαλονίκης
3	Γέφυρα Πηνείου Κουτσοχέρου 2 κλάδων ΕΟ Λάρισας Τριάλων ΕΟ 06
4	Γέφυρα Πηνείου Κουτσοχέρου 2 κλάδων ΕΟ Λάρισας Τριάλων ΕΟ 07
5	Γέφυρα Ληθαίου Περιφερειακός Τρικάλων ΕΟ 30
6	Γέφυρα ΟΣΕ Περιφερειακός Τρικάλων ΕΟ 30
7	Γέφυρα ΚΟΝΔΥΛΗ (Πορταϊκός) ΕΟ 30
8	Γέφυρα Ληθαίου ΕΟ 06 Τρικάλων Καλαμπάκας
9	Γέφυρα Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΟ 06
10	Γέφυρα Καράμπαλη ΕΟ Καρδίτσας Αθηνών ΕΟ 30
11	Γέφυρα Καλέτζη ΕΟ Καρδίτσας Αθηνών ΕΟ 30
12	Γέφυρα Χτούρη Επ.Ο. Λάρισας Καρδίτσας
13	Άνω Δάβαση Νότιας Περιφερειακής Λάρισας ΕΟ 108
14	Γέφυρα ΟΣΕ Νότιας Περιφερειακής Λάρισας ΕΟ 108
15	Γέφυρα Τιταρησίου ΕΟ Λάρισας Κοζάνης ΕΟ 03
16	Γέφυρα Πηνείου Επ. Ο. Παλαμά Φαρκαδόνα
17	Γέφυρα Ενιπέα Επ. Ο. Παλαμά Φαρκαδόνα
18	Γέφυρα Ε.Ο. Τρικάλων Ιωαννίνων ΕΟ 06
19	ΓΕΦΥΡΑ Ε.Ο. Καλαμπάκας Γρεβενών
20	Γέφυρα Μέγα ΕΟ Καρδίτσας Τρικάλων ΕΟ 30
21	Γέφυρα ποταμου Βουβουλίνα ΕΟ Καρδίτσας Τρικάλων ΕΟ 30

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας	
A.A.	Γέφυρα
1	ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΜΜΟΥΡΥΧΕΙΑΣ-ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟ/ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ "/ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ
2	ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΕΔΕΣΣΑΣ (ΠΑΡΑΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ)
3	ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΜΑΤΟΣ
4	ΓΕΦΥΡΑ - ΣΙΔΗΡ.ΓΡΑΜ. - ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ
5	ΓΕΦΥΡΑ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
6	ΓΕΦΥΡΑ - ΑΥΛΕΣ ΠΡΟΣΗΛΙΟ
7	ΓΕΦΥΡΑ Α/Κ ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ Ε.Ο. 4
8	ΓΕΦΥΡΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
9	ΓΕΦΥΡΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ (Α.Ε.Γ.Ε.Κ.)
10	ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ 2
11	ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ 3
12	ΓΕΦΥΡΑ ΛΑΔΟΠΟΤΑΜΟΥ 1
13	ΓΕΦΥΡΑ ΛΑΔΟΠΟΤΑΜΟΥ 2
14	ΓΕΦΥΡΑ ΡΥΜΝΙΟΥ, ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Ο (3) - ΡΥΜΝΙΟ - ΑΙΑΝΗ
15	ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ - ΖΙΑΚΑΣ (ΓΕΦΥΡΑ ΖΙΑΚΑ)
16	ΓΕΦΥΡΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 2

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	
A.A.	Γέφυρα
1	Γαϊδουράς
2	Φονιάς
3	Ασκληπενός
4	Κιοτάρι Κηπηρίωνας
5	Τραουνού Πότου παλαιά
6	Αφάντου Πελεμόνης παλαιά
7	Κολύμπια Λουτάνης παλαιά
8	Ρέμα Colossos
9	Σκολωνίτης
10	Λαχανιά
11	Γεννάδι
12	Φιλότι
13	Χαλκί
14	Μεσσαριά
15	Τιγκάκι

Στη συνέχεια η Διοικούσα Επιτροπή, έχοντας υπόψιν:

- Την Αποφ.Α34/Σ34/2025 (ΑΔΑ: 6Δ2846Ψ842-ΒΗ6) με την οποία εγκρίθηκε η Σκοπιμότητα της άσκησης δικαιώματος προαίρεσης της υπ' αριθμ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 45852/25-11-2024 4^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης για το υποέργο «Έξυπνες Γέφυρες των Περιφερειών Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου» (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ015835327 2024-11-25) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει,
- Την Αποφ.Α11/Σ40/2025 (ΑΔΑ: Ρ0Β646Ψ842-Μ8Ψ) με την οποία εγκρίθηκε η Τροποποίηση της συνολικής διάρκειας ολοκλήρωσης του έργου έως τις 30/06/2026,
- Την υπ' αρ. πρωτ. 222416 ΕΞ 2025 2^η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης «Έξυπνες Γέφυρες» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5180538 (Κωδικός ΠΔΕ: 2023ΤΑ77100000), της Δράσης με ID «16949 Έξυπνες

Γέφυρες» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΑΔΑ:6Ζ3ΧΗ-Β7Φ), με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Δελτίο Έργου,

- Τη με Α.Π. ΔΟΥ/154/19-01-2026 (ΑΔΑ: Ρ9Ι346Ψ842-ΓΨΧ) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης,
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία, την έγκριση δαπάνης για την τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου με αύξηση του προϋπολογισμού ύψους εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων πέντε ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (9.541.805,46 €) πλέον ΦΠΑ 24% και την τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου προκειμένου να προστεθούν προς αναβάθμιση επιπλέον 10 γέφυρες αρμοδιότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 8 γέφυρες αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και 8 γέφυρες αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως αναλύονται στους παρακάτω πίνακες:

Περιφέρεια Θεσσαλίας	
A.A.	Γέφυρα / Προαίρεση (50%)
1	Γέφυρα Λείψιμου ΕΟ Καρδίτσας Αθηνών ΕΟ 30
2	Γέφυρα ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΘΕΩΝ 1 Επ.Ο.
3	ΓΕΦΥΡΑ ΠΥΡΡΑΣ Ε.Ο. Τρικάλων Άρτας ΕΟ 30
4	ΓΕΦΥΡΑ Επ.Ο. Στουρναρέικα Μεσοχώρα
5	Γέφυρα ποταμού Φαρσαλιώτη (Βλοχός) Επ.Ο. 15
6	Γέφυρα ΟΣΕ Ορφανών Επ.Ο.18
7	Γέφυρα ποταμού Πάμισου (ΜΟΥΖΑΚΙ) Δημοτική οδός
8	Γέφυρα επί της Π Ε.Ο. Παράκαμψης Λάρισας (κόμβος Ν.Σμύρνης)
9	Γέφυρα ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΘΕΩΝ 2 Επ.Ο.
10	Γέφυρα Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΡΤΑΣ ΕΟ 30

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας	
A.A.	Γέφυρα / Προαίρεση (50%)
1	ΓΕΦΥΡΑ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ
2	ΓΕΦΥΡΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
3	ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ - ΠΥΡΓΟΙ
4	ΓΕΦΥΡΑ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ
5	ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
6	ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΔΑΣΣΑΣ, ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ - ΑΡΔΑΣΣΑΣ
7	ΓΕΦΥΡΑ ΑΕΤΟΥ
8	ΓΕΦΥΡΑ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	
A.A.	Γέφυρα / Προαίρεση (50%)
1	Φανόν Πλατύς
2	Τσαμπίκα
3	Κοσκινού
4	ΧΥΤΑ
5	Μανδρικό

6	Γαλάναδο
7	Πελαργός
8	Πυλί Πίκουλας Αγ. Παρασκευή

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Α. Κατερίνη ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α19/Σ2/2026

Έγκριση δαπάνης για την τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου και την τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 7966/20.02.2025 1^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 34369/09.09.2024 Συμφωνίας Πλαίσιο για το Υποέργο «Κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σχολείων με στόχο την δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος διάβασης μαθητών και αύξηση επιπέδου οδικής ασφάλειας των οδών που εφάπτονται με τα σχολεία» (Υποέργο 3 του Έργου «Κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σχολείων με στόχο την δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος διάβασης μαθητών και αύξηση επιπέδου οδικής ασφάλειας των οδών που εφάπτονται με τα σχολεία» με MIS 5216900).

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., στο πλαίσιο της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 7966/20.02.2025 1^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει για το υποέργο «Κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σχολείων με στόχο την δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος διάβασης μαθητών και αύξηση επιπέδου οδικής ασφάλειας των οδών που εφάπτονται με τα σχολεία» μεταξύ του ΤΕΕ και της Ένωσης Εταιρειών «Metlen Energy & Metals A.E. - GLOBILED Μ.ΕΠΕ», η οποία αποτελεί το Υποέργο 3 του Έργου «Κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σχολείων με στόχο την δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος διάβασης μαθητών και αύξηση επιπέδου οδικής ασφάλειας των οδών που εφάπτονται με τα σχολεία» με MIS 5216900, μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων και έχοντας υπόψιν:

- Την Αποφ.Α30/Σ34/2025 (ΑΔΑ: 6Δ2846Ψ842-ΒΗ6) με την οποία εγκρίθηκε η Σκοπιμότητα της άσκησης δικαιώματος προαίρεσης της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 7966/20.02.2025 1^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 34369/09.09.2024 Συμφωνίας Πλαίσιο για το Υποέργο «Κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σχολείων με στόχο την δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος διάβασης μαθητών και αύξηση επιπέδου οδικής ασφάλειας των οδών που εφάπτονται με τα σχολεία».
- Την 2^η τροποποίηση απόφασης ένταξης του Έργου «Κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σχολείων με στόχο την δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος διάβασης μαθητών και αύξηση επιπέδου οδικής ασφάλειας των οδών που εφάπτονται με τα σχολεία» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5216900) της Δράσης «16631 – Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΑΔΑ: 9ΚΠΗΗ-ΗΜΘ), με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Δελτίο Έργου και
- Την με Α.Π. ΔΟΥ/159/19-01-2026 (ΑΔΑ: 9ΒΠΤ46Ψ842-6ΩΒ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση δαπάνης για την τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου με αύξηση του προϋπολογισμού ύψους είκοσι εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (20.555.458,42€) πλέον ΦΠΑ 24% και την τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου προκειμένου να προστεθούν προς αναβάθμιση επιπλέον 421 διαβάσεις, όπου περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού-λογισμικού κάθε υλικό και εργασία που θα απαιτηθεί καθώς και οι τελικές δοκιμές καλής λειτουργίας, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

A/A	Περιγραφή Εργασιών	Μον. Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Σύνολο (€)
1	Προμήθεια και εγκατάσταση συσκευής αφής πεζών, νέου τύπου	TEM.	842	735,00 €	618.870,00 €
2	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτεινής συσκευής σήμανσης τύπου LED επί του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου	TEM.	10946	764,40 €	8.367.122,40 €
3	Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικής μονάδας ελέγχου φωτεινών συσκευών σήμανσης τύπου LED επί του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου	TEM.	421	1.960,00 €	825.160,00 €
4	Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων Π-21 LED	TEM.	842	735,00 €	618.870,00 €
5	Προμήθεια και εγκατάσταση αισθητήρων καταμέτρησης και ανάλυσης κυκλοφοριακών στοιχείων	TEM.	421	9.800,00 €	4.125.800,00 €
6	Κατασκευή διάβασης καλωδίων κατω από το οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο και εγκατάσταση σωληνώσεων και καλωδίων	M.	10104	63,70 €	643.624,80 €
7	Προετοιμασία επιφάνειας παλαιών ασφαλτικών για εργασίες διαγράμμισης	T.M.	16419	4,90 €	80.453,10 €

8	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικό υλικό	T.M.	16419	44,10 €	724.077,90 €
9	Πρόσθετη τιμή εκτέλεσης εργασιών διαγράμμισης με χειροκίνητα μέσα ή χειρωνακτικά	T.M.	16419	4,90 €	80.453,10 €
10	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	T.M.	2947	13,52 €	39.843,44 €
11	Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα πεζοδιάβασης	T.M.	9738	31,36 €	305.383,68 €
12	Ταπείνωση πεζοδρομίων και νησίδων	TEM.	842	490,00 €	412.580,00 €
13	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συλλεκτών	TEM.	842	1.470,00 €	1.237.740,00 €
14.1	Συντήρηση εξοπλισμού	5 μήνες (+2 έτη)	421	3.675,00 €	1.547.175,00 €
14.2	Συντήρηση εξοπλισμού	3 μήνες (+2 έτη)	421	2.205,00 €	928.305,00 €
ΣΥΝΟΛΟ					20.555.458,42 €
ΦΠΑ 24%					4.933.310,02 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					25.488.768,44 €

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Α. Κατερίνη ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α20/Σ2/2026

Έγκριση δαπάνης για την τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου και την τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 39853/15.10.2024 2^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 16503/26.04.2024 Συμφωνίας Πλαίσιο για το Υποέργο «Έξυπνες Γέφυρες της Περιφέρειας Κρήτης» (Υποέργο 6 του Έργου «Έξυπνες Γέφυρες» με MIS 5180538).

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., στο πλαίσιο της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 39853/15.10.2024 2^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει για το υποέργο «Έξυπνες Γέφυρες της Περιφέρειας Κρήτης» μεταξύ του ΤΕΕ και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», η οποία αποτελεί το Υποέργο 6 του Έργου «Έξυπνες Γέφυρες» με MIS 5180538, έπειτα από αιτήματα αντικαταστάσεων γεφυρών και μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, **αποφασίζει κατά πλειοψηφία** την οριστικοποίηση της λίστας γεφυρών της εν λόγω 2^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης ως εξής:

A.A.	Γέφυρα
1	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
2	ΑΡΑΔΑΙΝΑΣ
3	ΠΑΛΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
4	ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΟΦΥΡΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
5	ΔΕΜΑΤΙ (ΑΝΕΠΙΟΔΑΡΗΣ)
6	ΠΟΜΠΙΑΣ
7	ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ
8	ΔΥΤΙΚΗ ΧΑΡΑΔΡΟΓΕΦΥΡΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
9	ΜΕΣΑΙΑ ΧΑΡΑΔΡΟΓΕΦΥΡΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
10	ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ
11	ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΡΤΕΡΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
12	ΚΟΙΛΑΔΟΓΕΦΥΡΑ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΝΗΣΟΥ/ΣΤΑΛΙΔΑΣ
13	ΦΡΟΥΖΗ 2
14	ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ ΝΕΑ
15	ΧΑΜΕΖΙΟΥ
16	ΧΑΜΕΖΙΟΥ (Α.Δ.1)
17	ΠΛΕΜΕΝΙΑΝΙΩΝ
18	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1

Στη συνέχεια η Διοικούσα Επιτροπή, έχοντας υπόψιν:

- Την Αποφ.Α32/Σ34/2025 (ΑΔΑ: 6Δ2846Ψ842-ΒΗ6) με την οποία εγκρίθηκε η Σκοπιμότητα της άσκησης δικαιώματος προαίρεσης της υπ' αριθμ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 39853/15.10.2024 2^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης για το υποέργο «Έξυπνες Γέφυρες της Περιφέρειας Κρήτης» (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΒ015595188 2024-10-15) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει,
- Την Αποφ.Α10/Σ40/2025 (ΑΔΑ: Ρ0Β646Ψ842-Μ8Ψ) με την οποία εγκρίθηκε η Τροποποίηση της συνολικής διάρκειας ολοκλήρωσης του έργου έως τις 30/06/2026,
- Την υπ' αρ. πρωτ. 222416 ΕΞ 2025 2^η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης «Έξυπνες Γέφυρες» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5180538 (Κωδικός ΠΔΕ: 2023ΤΑ77100000), της Δράσης με ID «16949 Έξυπνες Γέφυρες» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΑΔΑ:6Ζ3ΧΗ-Β7Φ), με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Δελτίο Έργου,
- Τη με Α.Π. ΔΟΥ/152/19-01-2026 (ΑΔΑ: 9ΙΚ346Ψ842-90Θ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία, την έγκριση δαπάνης για την τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου με αύξηση του προϋπολογισμού ύψους τριών εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (3.323.096,59€) πλέον ΦΠΑ 24% και την τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου

προκειμένου να προστεθούν προς αναβάθμιση επιπλέον οι κάτωθι 9 γέφυρες:

A.A.	Γέφυρα / Προαίρεση (50%)
1	Α.Δ. ΛΕΩΦ. ΚΝΩΣΟΥ - ΝΟΤΙΟΣ ΚΛ.
2	ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΛΑΜΙΑΝΟΥ
3	Α.Δ. ΛΕΩΦ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ - ΒΙ.ΠΕ.
4	ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
5	ΖΟΥΡΙΔΑΣ
6	ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΦΟΔΕΛΕ
7	ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ
8	ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΑΖΑΝΟΥ
9	ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ Π.Ε.Ο.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Α. Κατερίνη ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α21/Σ2/2026

Έγκριση της άσκησης δικαιώματος προαίρεσης της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 18478/24-6-2022 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ του ΤΕΕ και της Ένωσης εταιρειών "ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. - ΚΑΝΤΟΡ Α.Ε."(Υπόεργο 03 του Έργου «Εξοικονομώ κατ' οίκον - Κύκλοι 2021, 2022» με MIS 5150059) και Έγκριση Δαπάνης 1.336.714,00 € πλέον ΦΠΑ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, **εγκρίνει κατά πλειοψηφία** την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 18478/24-6-2022 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ του ΤΕΕ και της Ένωσης εταιρειών "ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. - ΚΑΝΤΟΡ Α.Ε."(Υπόεργο 03 του Έργου «Εξοικονομώ κατ' οίκον - Κύκλοι 2021, 2022» με MIS 5150059), προκειμένου το ΤΕΕ να συνεχίσει να λαμβάνει από τον Ανάδοχο τις ίδιες υπηρεσίες μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων τελικής πληρωμής & Πιστοποίησης την Προγράμματος, όπως αυτή θα καθοριστεί από το ΥΠΕΝ και το ΤΑΑ.

Η Διοικούσα Επιτροπή, **εγκρίνει κατά πλειοψηφία** τη δαπάνη του ποσού ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων επτακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ (1.336.714,00 €) πλέον ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Α.Λ.Ε.000.3170189001

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Α. Κατερίνη μειοψηφούν.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α22/Σ2/2026

Έγκριση της άσκησης δικαιώματος προαίρεσης της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 38029/3.10.2024 σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ ΤΕΕ και της Ένωσης εταιρειών «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.- ΚΑΝΤΟΡ Α.Ε.» (Υπόεργο 17 του Έργου «Εξοικονομώ κατ' οίκον - Κύκλοι 2021, 2022» με MIS 5150059) και Έγκριση Δαπάνης 3.444.438,00 € πλέον ΦΠΑ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, **εγκρίνει κατά πλειοψηφία** την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 38029/3.10.2024 σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ ΤΕΕ και της Ένωσης εταιρειών «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.- ΚΑΝΤΟΡ Α.Ε.» (Υποέργο 17 του Έργου «Εξοικονομώ κατ' οίκον - Κύκλοι 2021, 2022» με MIS 5150059), προκειμένου το ΤΕΕ να συνεχίσει να λαμβάνει από τον Ανάδοχο τις ίδιες υπηρεσίες μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων τελικής πληρωμής & Πιστοποίησης του Προγράμματος, όπως αυτή θα καθοριστεί από το ΥΠΕΝ και το ΤΑΑ.

Η Διοικούσα Επιτροπή, **εγκρίνει κατά πλειοψηφία** τη δαπάνη του ποσού των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ (3.444.438,00 €) πλέον ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Α.Λ.Ε.000.3170189001

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Α. Κατερίνη μειοψηφούν.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α23/Σ2/2026

Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση στην περιοχή της Βεργίνας» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.3.9.1» του Δήμου Βέροιας.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ ΓΓΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	Πράσινη Μετάβαση
Άξονας (Component)	1.2 - Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση.
Τίτλος Δράσης/Έργου	(Sub.1 - 16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου
Κωδικός Έργου MIS	5161088
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση στην περιοχή της Βεργίνας
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Βέροιας
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου έργου (σύμφωνα με την υπ' αρ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/104768/39 (ΦΕΚ Β' 5632/10-10-2024) Κοινή Υπουργική Απόφαση)	<p>Το προτεινόμενο έργο συνιστά μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στον οικισμό της Βεργίνας η οποία θα ενοποιήσει το σύγχρονο οικισμό με τις αρχαιότητες των Αιγών και το πολυκεντρικό μουσείο. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό ιστορικά και αρχαιολογικά τόπο, εμβληματικό για τη βόρεια Ελλάδα, ο οποίος κατοικείται εδώ και αιώνες και όπου το οικιστικό απόθεμα πολλών εποχών συνυπάρχει σε ένα αλληλένδετο πλέγμα. Η παρέμβαση θα επιφέρει αναπτυξιακά οφέλη για την περιοχή, θα οδηγήσει σε ένα βελτιωμένο αστικό περιβάλλον και στην ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της, ώστε να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τον/την περιηγητή/τρια.</p> <p>Η Προτεινόμενη Ολοκληρωμένη Αστική Παρέμβαση αφορά τον ομώνυμο οικισμό και τους</p>

	<p>αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται εντός και πλησίον του πολεοδομικού του ιστού. Συγκεκριμένα αφορά τα εξής σημεία ενδιαφέροντος: το Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών, το ανατολικό κομμάτι του αρχαιολογικού πάρκου.</p> <p>Περιλαμβάνονται πολυεπίπεδες αναπλάσεις εντός και εκτός του οικισμού της Βεργίνας, υπό τη σκέπη του βιοκλιματικού σχεδιασμού, με στόχο την ανάδειξη του ιστορικού και αρχαιολογικού τόπου των Αιγών, καθώς και την εξωστρέφεια του Δήμου και την αναπτυξιακή και κοινωνική ενίσχυση της Βεργίνας. Η παρέμβαση περιλαμβάνει:</p> <p>α) την ανάπλαση του οικισμού της Βεργίνας του μεγαλύτερου μέρους του οικισμού μέσα από τις κατάλληλες ενέργειες για την ανάδειξη της εισόδου και εξόδου από τον οικισμό, τη δημιουργία πεζοδρομίων και πεζοδρόμων με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, τις υπογειοποιήσεις των καλωδίων του δικτύου της ΔΕΗ, τις φυτεύσεις στο δημόσιο χώρο (πλατάνια, μουριές, πεύκα, ακακίες και δέντρα ταχείας ανάπτυξης κ με σκιά), την ανανέωση του αστικού εξοπλισμού, τη βελτίωση του φωτισμού.</p> <p>β) τη διασύνδεση τις Βεργίνας και των αρχαιολογικών χώρων εντός και εκτός του οικισμού, καθώς και του πολυκεντρικού μουσείου Αιγών με δημιουργία διαδρομής με φύτευση και τη δημιουργία αλέας που θα συνδέει το Νέο Πολυκεντρικό Μουσείο με τον οικισμό καθώς και τη δημιουργία διαδρομών και φυτεύσεων περίξ του αρχαιολογικού πάρκου με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά.</p> <p>γ) την τοποθέτηση οπτικών ινών και έξυπνων εφαρμογών για την προώθηση του Μουσείου και της ευρύτερης περιοχής, καθώς τη δημιουργία ειδικών χωμάτινων διαδρομών για ιππασία (αξιοποίηση υλικών όπως κουρασάνι).</p>
Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5161088.3.9.1
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Υποέργο 1: Σύμβαση Εκτέλεσης Δημοσίου Έργου «Ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση στην περιοχή της Βεργίνας»
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	5.294.354,84 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου 1 (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	<p>Η ανάδειξη του ιστορικού τόπου των Αιγών μέσα από την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος της Βεργίνας, ώστε να καθιερωθεί ως δυναμικός αρχαιολογικός πόλος της βόρειας Ελλάδας με απεύθυνση τόσο στο εγχώριο όσο και στο διεθνές κοινό.</p> <p>Στο υποέργο περιλαμβάνονται τα παρακάτω:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η μονοδρόμηση των οδών: Μ. Αλεξάνδρου, Αναγεννήσεως, Καποδίστρια και της προέκτασης της, 25ης Μαρτίου, Γονατά Αντιγόνου και τοπικής οδού • Η διαπλάτυνση των υφιστάμενων πεζοδρομίων ή/και η εκ του μηδενός διαμόρφωσή τους • Η διαμόρφωση υπερυψωμένων διασταυρώσεων σε σημαντικούς κόμβους
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ»
ΑΔΑΜ Σύμβασης	23SYMV013361939 2023-09-06

Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	4.441.234,74 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	5.507.131,08 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	4.441.234,74 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	1.065.896,34 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	0,00 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	0,00 €
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	05-09-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	05-03-2025
Στοιχεία Αναδόχου	«ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.» ΑΦΜ 094186059

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)**

Τροποποίηση Σύμβασης	1 ^{ος} Α.Π.Ε.
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ	ΑΔΑΜ: 23SYMV013361939
Διαφοροποιήσεις	Η σύνταξη του 1 ^{ου} ΑΠΕ έγινε για να καλύψει νέες τιμές. Το προτεινόμενο ποσό των απροβλέπτων ανέρχεται στα 315.536,30 € μειωμένο από αυτό της σύμβασης κατά 45.918,87 €, λόγω νέων τιμών.
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	4.441.234,74 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	5.507.131,08
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	4.441.234,74 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	1.065.896,34 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	-

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α2: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)**

Τροποποίηση Σύμβασης	2 ^{ος} Α.Π.Ε.
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ	ΑΔΑ: 65ΖΕΩ9Ο-Δ19
Διαφοροποιήσεις	Η σύνταξη του 2 ^{ου} ΑΠΕ έγινε για να καλύψει νέες τιμές. Το προτεινόμενο ποσό των απροβλέπτων ανέρχεται στα 275.287,14 € μειωμένο από αυτό της σύμβασης κατά 86.168,03 €, από τις απρόβλεπτες δαπάνες και λόγω νέων τιμών.
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	4.441.234,74 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	5.507.131,08
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	4.441.234,74 €

ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	1.065.896,34 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	-

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α3: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)**

Τροποποίηση Σύμβασης	3 ^{ος} Α.Π.Ε.
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ	ΑΔΑ: ΨΞΤΚΩ9Ο-ΑΡΙΠ
Διαφοροποιήσεις	Η σύνταξη του 3 ^{ου} ΑΠΕ έγινε για να καλύψει απρόβλεπτες δαπάνες και νέες τιμές. Το προτεινόμενο ποσό των απροβλέπτων ανέρχεται στα 268.344,48 € μειωμένο από αυτό της σύμβασης κατά 93.110,69 €, από τις απρόβλεπτες δαπάνες και λόγω νέων τιμών.
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	4.441.234,74 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	5.507.131,08
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	4.441.234,74 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	1.065.896,34 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	-

**ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Χρονική περίοδος : Από: 25-11-2025 έως 17-12-2025

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	17-12-2025
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	Εργασίες στις οδούς 1, 3 και 4 που περιλαμβάνουν αναπλάσεις αποκαταστάσεις
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	6 ^{ος} Λογαριασμός (17-12-2025)
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	284.713,82 €
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	229.607,92 €
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	55.105,90 €
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	284.713,82 €
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	-
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	-

βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση στην περιοχή της Βεργίνας» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.3.9.1», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 229.607,92 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (284.713,82 ευρώ με ΦΠΑ) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου.

(σχετικός: 6^{ος} λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος η Διοικούσα Επιτροπή, εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Α. Κατερίνη ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α24/Σ2/2026

Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Στρατηγική ανάπλαση οικιστικού κέντρου Δήμου Χανίων» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.4.9.1» του Δήμου Χανίων.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ ΓΓΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α :ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1: Πράσινη Μετάβαση
Άξονας (Component)	1.2: Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
Τίτλος Δράσης/Έργου	16873 - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις/ (Sub.1 - 16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου
Κωδικός Έργου MIS	5161088
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Παρεμβάσεις βελτίωσης του δημοσίου χώρου Δήμου Χανίων
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Χανίων
Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5161088.4.9.1
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Στρατηγική ανάπλαση οικιστικού κέντρου Δήμου Χανίων
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	4.677.419,35 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	Η περιοχή ανάπλασης οριοθετείται δυτικά από την οδό Κίσσαμου και το όριο του παλιού σχεδίου πόλεως Δ. Χανίων, ανατολικά από την οδό Καραϊσκάκη, βόρεια από την οδό Κυδωνίας και νότια από την οδό Μ.Μπότσαρη, καταλαμβάνει συνολικά εμβαδό περίπου 34.700,00 m ² και περιλαμβάνει τους κοινόχρηστους χώρους γύρω από περίπου 30 οικοδομικά τετράγωνα . Με την

ολοκλήρωση της αναβάθμισης του κέντρου της πόλης των Χανίων θα πραγματοποιηθεί σαφής βελτίωση στην εικόνα του κέντρου και την λειτουργικότητά του, με θετική επίδραση τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες, καθώς:

- Το πλάτος οδοστρώματος διαμορφώνεται στα 3,50m. και οργανώνεται η παρόδια στάθμευση πλάτους 2,00 m. όπου αυτό είναι εφικτό.
- Διατηρούνται οι υφιστάμενες θέσεις ΑΜΕΑ στο σημείο που βρίσκονται κατά την υφιστάμενη κατάσταση.
- Αυξάνονται οι θέσεις στάθμευσης μοτοποδηλάτων και διασκορπίζονται στην περιοχή παρέμβασης με βελτιωμένη κατανομή.
- Προσθέτονται θέσεις για στάθμευση taxi και διαμορφώνονται θέσεις στάθμευσης.
- Επίσης διαμορφώνονται θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων σε ποδηλατοστάσια των 10 θέσεων
- Τα υλικά κατασκευής των πεζοδρομίων είναι όμοια με αυτά των πρόσφατα αναπλασμένων πεζοδρομίων του κέντρου.
- Τα πεζοδρόμια επανασχεδιάζονται ώστε να εξασφαλίζεται ζώνη ελεύθερης όδευσης με ελάχιστη διάσταση το 1,50 m.
- Οι ράμπες προσαρμογής με το οδόστρωμα έχουν κλίση έως 8% και διαμορφώνονται κατάλληλα.
- Τα κράσπεδα των πεζοδρομίων έχουν υψομετρική διαφορά με το δρόμο 0,10 m. και οι ράμπες σε υφιστάμενους χώρους στάθμευσης γίνονται χωρίς διαφοροποίηση της στάθμης του πεζοδρομίου.
- Οι διαβάσεις των πεζών οργανώνονται σε κάθε διασταύρωση οδών ώστε να είναι ασφαλής η διέλευση των πεζών σε κάθε σημείο του άξονα.
- Όταν το πλάτος πεζοδρομίου είναι μεγαλύτερο από 2,50 m. τοποθετείται φύτευση με δέντρα σε σχάρα ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του πεζού από τον ήλιο.
- Σε τρία σημεία της περιοχής παρέμβασης διαμορφώνονται μικρά πλατώματα όπου τοποθετείται φύτευση και καθιστικά (διαμόρφωση μικρής πλατείας) για ενίσχυση της χρήσης της γειτονιάς σε αυτά.

Το έργο αφορά παρεμβάσεις πολυεπίπεδης/ολοκληρωμένης αναβάθμισης του δημόσιου χώρου και συγκεκριμένα της κεντρικής περιοχής της πόλης των Χανίων και τον επανασχεδιασμό των οδών Μυλωνογιάννη, Σφακιανάκη, Ζυμβρακάκηδων, Παρθενίου Κελαϊδή, Μανουσογιαννάκηδων, Μαργουνίου, Ξέπαπα, Πολέντα, Καρτάκη, Ιωνίας, Λουτρών, Κωνσταντινουπόλεως – Γρηγορίου Ε', Σμύρνης, Υψηλαντών με όλες τις παρόδους τους και τους κοινόχρηστους χώρους. Στην περιοχή του έργου οι κοινόχρηστοι χώροι είναι πολύ περιορισμένοι, δεν υπάρχουν ορισμένες περιοχές για κοινωνικές χρήσεις γειτονιάς και η προτεραιότητα στο δημόσιο χώρο δίνεται στην κίνηση και τη στάθμευση του αυτοκινήτου. Ειδικότερα:

- Η προσβασιμότητα στο σύνολο των υφιστάμενων πεζοδρομίων είναι ανεπαρκής. Υπάρχει παντελής απουσία διαβάσεων πεζών και των αντίστοιχων ραμπών, καθώς και οδηγών όδευσης τυφλών. Τα

πεζοδρόμια δεν πληρούν τις απαιτούμενες ελάχιστες διαστάσεις ώστε να επιτρέπουν ελεύθερη και ανεμπόδιστη κίνηση σε πεζούς και αμαξίδια. • Όσον αφορά την κατάσταση των πεζοδρομίων υπάρχει επαλληλία διαφορετικών υλικών που δυσχεραίνουν τη συνέχεια της κίνησης, ενώ υπάρχουν σημεία κατεστραμμένα (σπασμένες πλάκες) ή με καμιά απολύτως επίστρωση αφήνοντας εκτεθειμένα καπάκια σε διαφορετικές στάθμες. • Οι υψομετρικές διαφορές μεταξύ πεζοδρομίου και οδοστρώματος σε κάποια σημεία είναι ανω των 0,20m. καθώς και η εγκάρσια κλίση τους δεν επιτρέπουν την ομαλή και ασφαλή πρόσβαση πεζού σε αυτά. • Σημειακά εμπόδια (δέντρα, ιστοί πινακίδων, στύλοι της ΔΕΗ κλπ) συναντώνται τακτικά. • Την κατάσταση δυσχεραίνει η στάθμευση αυτοκινήτων και μηχανών επάνω στα πεζοδρόμια. • Η φύτευση δεν υπάρχει οργανωμένη στο σύνολο της περιοχής μελέτης εκτός από την οδό Μυλωνογιάννη. • Το οδόστρωμα σε όλες τις οδούς είναι φθαρμένο και με πολλά μπαλώματα λόγω της τμηματικής επισκευής του. • Ο φωτισμός σε κάποιες οδούς είναι ανεπαρκής. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται από πολυόροφα κτίρια με κύρια χρήση την κατοικία στο μεγαλύτερο ποσοστό, ενώ στις χρήσεις ισογείου εμφανίζεται περιορισμένα τοπικό εμπόριο. Οι οδοί έχουν μέσο πλάτος 10,00 m ενώ υπάρχουν και κάποιες με μικρότερη διατομή και μεσό πλάτος 6,00 m. Εντός της περιοχής μελέτης υπάρχει επίσης το ΚΤΕΛ Χανίων και υπηρεσίες του Δήμου Χανίων με το Δημαρχείο. Το έργο θα αναβαθμίσει τους κοινόχρηστους χώρους για ολόκληρες γειτονιές στην κεντρική περιοχή της πόλης των Χανίων και τον επανασχεδιασμό της ώστε να καταστεί περισσότερο βιοκλιματική και φιλόξενη για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της. Το έργο στοχεύει στην πλήρη αναμόρφωση της περιοχής, με ανασχεδιασμό και ανακατανομή χρήσεων ώστε να βελτιωθεί στο σύνολό της η λειτουργία του δημόσιου χώρου. Οι σχεδιαστικές επιλογές οργανώνονται με γνώμονα την προώθηση των αρχών της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Αναλυτικά οι βασικοί στόχοι του έργου αφορούν τα παρακάτω: 1. Οργάνωση των πεζοδρομίων, των διαβάσεων και της σήμανσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της νομοθεσίας για την προσβασιμότητα και την ασφάλεια των πεζών. 2. Προστασία της κίνησης των πεζών και διαπλάτυνση των υφιστάμενων πεζοδρομίων. 3. Διευθέτηση κίνησης οχημάτων με τις εγκεκριμένες από τη νομοθεσία διατομές και η εξασφάλιση των κατάλληλων ακτινών στροφής οχημάτων, απορριμματοφόρων, μικρών φορτηγών και πυροσβεστικών οχημάτων, όπου είναι απαραίτητη η διέλευσή τους, στο σύνολο της περιοχής μελέτης και στη συμβολή των υπό μελέτη οδών με τις κάθετες σε αυτές. 4. Βιοκλιματική αναβάθμιση της περιοχής με την οργάνωση και ενίσχυση φύτευσης όπου είναι γεωμετρικά εφικτό. 5. Εγκατάσταση

	στον δημόσιο χώρο του απαραίτητου αστικού εξοπλισμού που θα ενισχύσει και θα υποστηρίξει την χρήση του (καλαθάκια απορριμμάτων, καθιστικά παγκάκια, παρκινγκ ποδηλάτων, κτλ) 6.Αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού σε όλο το μήκος του άξονα των οδών με κατάλληλα φωτιστικά LED με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. 7.Χρήση υλικών κατασκευής κατάλληλων με τον χαρακτήρα της περιοχής αλλά και σε συνάφεια με τα υφιστάμενα υλικά των πρόσφατων αναπλάσεων με στόχο την ομοιογενή εικόνα του δημόσιου χώρου.
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Στρατηγική ανάπλαση οικιστικού κέντρου Δήμου Χανίων
ΑΔΑΜ Σύμβασης	23ΣΥΜΝ013403240 2023-09-14 ΑΔΑ : Ψ3Ν4ΩΗ5-6ΦΠ (1 ^η παράταση)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	3.302.149,76 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	4.094.665,70 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	3.140.859,44 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	753.806,26 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	161.290,32 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	38.709,68 €
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	14/09/2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	14/03/2025 31/12/2025 (1 ^η παράταση)
Στοιχεία Αναδόχου	ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ: 999995379

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)**

Τροποποίηση Σύμβασης	1 ^{ος} Α.Π.Ε. Απόφαση Έγκρισης 785/2025 Δ.Ε. Δήμου Χανίων
ΑΔΑ:	9ΨΘΒΩΗ5-0ΔΤ
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	3.302.149,76 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	4.094.665,70 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	3.140.859,44 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	753.806,26 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	161.290,32 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	38.709,68 €

**ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Χρονική περίοδος : Από 04-09-2025 έως 28-11-2025

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	28-11-2025
--	------------

Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού αντικειμένου	Καθαιρέσεις, σκυροδετήσεις, επιστρώσεις, κατασκευή δικτύου ομβρίων, κατασκευή δικτύου άρδευσης, κατασκευή δικτύου Η/Μ.
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	4 ^{ος} Λογαριασμός
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	338.125,54 €
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	272.681,89 €
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	65.443,65 €
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	338.125,54 €
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	0,00 €
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	

Βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «Στρατηγική ανάπλαση οικιστικού κέντρου Δήμου Χανίων» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.4.9.1», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 272.681,89 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (338.125,54 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός : 4^{ος} λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος η Διοικούσα Επιτροπή, **εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Α. Κατερίνη ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α25/Σ2/2026

Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Επανάχρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας – Μετατροπή σε Εκθεσιακό Χώρο Ανάδειξης του Φυσικού Περιβάλλοντος, της Ιστορίας και της Μυθολογίας του

Ολύμπου» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.3.7.1» του Δήμου Ελασσόνας.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ ΓΓΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΟΥ
(ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12/2025)

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1: Πράσινη Μετάβαση
Άξονας (Component)	1.2 - Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση.
Τίτλος Δράσης/Έργου	16873 - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις / (Sub.1 - 16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου
Κωδικός Έργου MIS	5161088
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	«Ολύμπους-Δήμος Ελασσόνας»
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Ελασσόνας
Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5161088.3.7.1
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Επανάχρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας – Μετατροπή σε Εκθεσιακό Χώρο Ανάδειξης του Φυσικού Περιβάλλοντος, της Ιστορίας και της Μυθολογίας του Ολύμπου
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	1.190.000,00 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	Το Υποέργο 1 περιλαμβάνει την επανάχρηση ενός σημαντικού κτιρίου για την ευρύτερη περιοχή, του 1 ^{ου} Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας και τη μετατροπή του σε Εκθεσιακό Χώρο Ανάδειξης του Φυσικού Περιβάλλοντος, της Ιστορίας και της Μυθολογίας του Ολύμπου. Το 1 ^ο δημοτικό σχολείο συνιστά ένα σημαντικό κτίριο υψηλής συμβατικής αξίας, που ταυτίζεται με τη νεότερη ιστορία της πόλης, καθώς πρόκειται για το 1 ^ο δημόσιο σχολείο της Ελασσόνας από το 1912, χρονιά κατά την οποία απελευθερώθηκε η πόλη. Το 1 ^ο δημοτικό σχολείο Ελασσόνας είναι ένα διάφορο κτίριο συνολικού εμβαδού 725,54 τ.μ., ενώ η επιφάνεια του οικοπέδου του ανέρχεται σε 2.368,23 τ.μ. Το κτίριο βρίσκεται εντός του αστικού ιστού της πόλης και συγκεκριμένα Ο.Τ. 108B του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Ελασσόνας. Πιο ειδικά, στο Υποέργο 1 περιλαμβάνονται εργασίες ριζικής ανακαίνισης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν: καθαιρέσεις επιχρισμάτων, αφαίρεση κουφωμάτων, κατασκευή νέας στέγης, καθαίρεση μέρους της εσωτερικής τοιχοποιίας, προσθήκη WC και WC για Αμέα, κατασκευή νέων πατωμάτων. Εσωτερικές εργασίες ριζικής ανακαίνισης, Η/Μ, εργασίες περιβάλλοντα χώρου, τοίχοι αντιστήριξης στα όρια του οικοπέδου και ράμπες για την πρόσβαση των Αμέα.
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Επανάχρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας – Μετατροπή σε Εκθεσιακό Χώρο Ανάδειξης του Φυσικού Περιβάλλοντος, της Ιστορίας και της Μυθολογίας του Ολύμπου
ΑΔΑΜ Σύμβασης	23SYMV014041534 2023-12-22 ΑΔΑ: Ψ1ΚΚΩΡΟ-ΤΦΩ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

	ΑΔΑ: 9ΠΟ4ΩΡΟ-5Λ7 (2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	1.152.463,52 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	1.429.054,76 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	1.152.463,52 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	276.591,24 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	-
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	22-12-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	22-02-2025 22-07-2025 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 22-11-2025 (2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Στοιχεία Αναδόχου	ΑΛΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. ΑΦΜ: 800867734

**ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Χρονική περίοδος: 12-05-2025 έως 25-10-2025

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	25-10-2025
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	5ος Λογαριασμός: Αφορά τις: καθαίρεσεις (Καθαίρεσεις στοιχείων από σπλισμένο σκυρόδεμα με συνήθεις μεθόδους αλλά και με αδιατάρακτη κοπή, καθαίρεσεις επιχρισμάτων επί της λιθοκτιστής τοιχοποιίας ,καθαίρεση πλακοστρώσεων, καθαίρεση των σοβατεπιών), τις αποξηλώσεις (αποξηλώσεις των ξύλινων πατωμάτων και του ξύλινου φέροντος οργανισμού αυτού, αποξήλωση των κουφωμάτων, ξύλινων και μεταλλικών, αποξήλωση των περσιδοτών προπετασμάτων, αποξήλωση υδρορροών), και τα ικρίωματα σιδηρά, σωληνωτά, καθώς και πετάσματα ασφαλείας επί αυτών και επενδύσεις των προσώψεών τους.
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	5 ^{ος} Λογαριασμός / 5 ^η Πιστοποίηση
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	37.545,64 €
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	30.278,74 €
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	7.266,90 €
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	37.545,64 €
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	0,00 €
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	-

βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «Επανάχρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας – Μετατροπή σε Εκθεσιακό Χώρο Ανάδειξης του Φυσικού Περιβάλλοντος, της Ιστορίας και της Μυθολογίας του Ολύμπου» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.3.7.1», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 30.278,74 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (37.545,64 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός: 5^{ος} λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος η Διοικούσα Επιτροπή, **εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Α. Κατερίνη ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α26/Σ2/2026

Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Υποέργο 1: Αστική Ανάπλαση στην περιοχή του ευρύτερου κέντρου πόλης των Γιαννιτσών» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.4.1.1» του Δήμου Πέλλας.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ ΓΓΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
Άξονας (Component)	1.2: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
Τίτλος Δράσης/Έργου	«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΥΡΗΤΕΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ»
Κωδικός Έργου MIS	5161088
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΥΡΗΤΕΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ»

Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5161088.4.1.1
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Υποέργο 1: Αστική Ανάπλαση στην περιοχή του ευρύτερου κέντρου πόλης των Γιαννιτσών
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	4.935.315,77 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Έργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	<p>Το προτεινόμενο έργο αποτελεί μια ολοκληρωμένη Παρέμβαση Στρατηγικού και Εμβληματικού Χαρακτήρα για το σύνολο του Δήμου Πέλλας, καθώς περιλαμβάνει ένα πλέγμα αλληλένδετων δράσεων τοπικής κλίμακας που εστιάζουν στην οικονομική, περιβαλλοντική, λειτουργική, κοινωνική και αισθητική αναζωογόνηση του χώρου.</p> <p>Βασικός άξονας της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πολιτιστικής διαδρομής στο κύριο αστικό κέντρο του Δήμου, την πόλη των Γιαννιτσών, η οποία θα περιλαμβάνει και την ενοποίηση πέντε (5) σημαντικών και αξιόλογων μνημείων της Οθωμανικής περιόδου που βρίσκονται κατά μήκος της οδού Στράντζης.</p> <p>Η ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση του κέντρου της πόλης των Γιαννιτσών θα αναβαθμίσει συνολικά την ευρύτερη περιοχή και θα ενισχύσει τη λειτουργικότητα που οφείλει να παρέχει σε κάθε κάτοικο αλλά και επισκέπτη της περιοχής. Η παρέμβαση προδιαγράφεται, ώστε να διαθέτει ισχυρό αναπτυξιακό χαρακτήρα, δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας στις πλησίον περιοχές.</p>
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	<p>Η κεντρική ιδέα του έργου περιλαμβάνει την αναζωογόνηση του ευρύτερου κέντρου της πόλης των Γιαννιτσών, μέσω μιας συνολικής αναβάθμισης του δημόσιου χώρου, που περιλαμβάνει την εξασφάλιση της προσβασιμότητας προς όλους, την αναβάθμιση του δικτύου κίνησης πεζών, οχημάτων και ποδηλάτων, καθώς και την οργάνωση του αστικού πρασίνου εντός της περιοχής. Οι ως άνω παρεμβάσεις, συμπληρωματικά, με τη σύνδεση των πολιτιστικών μνημείων αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του συνόλου του Δήμου, ενδυναμώνοντας σε σημαντικό βαθμό την αστική του ταυτότητα και ισχυροποιώντας τον ως έναν υπερτοπικό πόλο έλξης της ευρύτερης περιοχής.</p>
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΔΑΜ Σύμβασης	25SYMV016919411 2025-05-29
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	6.969.278,44 €

Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	8.641.905,27 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	3.057.820,02 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	733.876,81 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	3.911.458,42 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	938.750,02 €
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	26/03/2025
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	26/06/2026
Στοιχεία Αναδόχου	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε «ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε» Α.Φ.Μ.: 800338639

**ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Χρονική περίοδος: 26/10/2025 έως 05/12/2025

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	05/12/2025
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	Η 3η επιμέτρηση του έργου περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες: > Την κατασκευή νέων πεζοδρομίων και έργων υποδομής περιμετρικά της πλατείας Αγίου Γεωργίου. > Κατασκευή επιστρώσεων κατά μήκος της οδού 20ης Οκτωβρίου, και των πεζοδρομίων εσωτερικά και εξωτερικά της πλατείας Γκόνου, καθώς και επιστρώσεις περιμετρικά της πλατείας Αγίου Γεωργίου. > Ολοκλήρωση κατασκευής φρεατίων έλξης καλωδίων κατά μήκος των νέων επιστρώσεων.
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	3ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ - 3η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	702.681,35 €
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	566.678,51 €
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	136.002,84 €
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	702.681,35 €
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	0,00 €
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	-

βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «Υπόεργο 1: Αστική Ανάπλαση στην περιοχή του ευρύτερου κέντρου πόλης των Γιαννιτσών» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό

υποέργου «5161088.4.1.1», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 566.678,51 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (702.681,35 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός: 3^{ος} λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος η Διοικούσα Επιτροπή, εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Α. Κατερίνη ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α27/Σ2/2026

Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Βιοκλιματική αστική ανάπλαση ενοποίησης και διασύνδεσης του Κ.Π.Ι.Σ.Ν. με το ανοικτό κέντρο εμπορίου του Δήμου Καλλιθέας» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.4.10.1» του Δήμου Καλλιθέας.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ ΓΓΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΟΥ
(ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 01/2026)

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
Άξονας (Component)	1.2: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
Τίτλος Δράσης/Έργου	(SUB.1 – 16873) - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
Κωδικός Έργου MIS	5161088
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΟΠΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Π.Ι.Σ.Ν. ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5161088.4.10.1
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Βιοκλιματική αστική ανάπλαση ενοποίησης και διασύνδεσης του Κ.Π.Ι.Σ.Ν. με το ανοικτό κέντρο εμπορίου του Δήμου Καλλιθέας
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	6.209.171,81 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με την Διακήρυξη του Δ. Καλλιθέας με ΚΗΜΔΗΣ: 23PROC012787478)	<p>Το έργο αφορά την ανάπλαση των περιγραφόμενων οδών και πεζοδρομίων. Η ανάπλαση αυτή περιλαμβάνει την ανακατασκευή πεζοδρομίων και οδοστρώματος, την τμηματική δημιουργία ποδηλατοδρόμων, τον ηλεκτροφωτισμό, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, προσθήκη φυτών.</p> <p>Οι περιοχές επέμβασης είναι:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Οδός Δοϊράνης από την Ευρυπίδου έως την οδό Δαβάκη - Οδός Δημοσθένους από την οδό Ευρυπίδου ως την οδό Δαβάκη - Οδός Σκρα από τον παράδρομο της Λ.Συγγρού ως την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου - Οδός Αριστείδου , από την οδό Σκρα ως την οδό Φιλαρέτου.
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	«Βιοκλιματική αστική ανάπλαση ενοποίησης και διασύνδεσης του Κ.Π.Ι.Σ.Ν με το ανοικτό κέντρο εμπορίου του Δήμου Καλλιθέας»
ΑΔΑΜ Σύμβασης	24SYMV014826072 2024-05-27 24SYMV014899315 2024-06-07 (Ο.Ε.)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	6.148.388,95 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	7.624.002,30 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	6.148.388,95 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	1.475.613,35 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	0,00 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	0,00 €
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	27/05/2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	22/10/2025 07/02/2026 (Ο.Ε.)
Στοιχεία Αναδόχου	«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ΑΦΜ: 999643024

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ

Τροποποίηση Σύμβασης	Προσαύξηση αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού λόγω αυξημένης Δαπάνης Αναθεώρησης κατά τον 8ο Λογαριασμό / 8η Πιστοποίηση
Έλεγχος	Πρέπει το επιπλέον ποσό Αναθεώρησης του 8 ^{ου} Λογαριασμού να είναι μικρότερο ή ίσο

	του 5% του αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού. 26.089,63 < 307.419,45 Ισχύει, άρα εγκρίνεται βάσει ΚΥΑ: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/104768/39 (Β' 5632/10.10.2024)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 8 ^ο Λογαριασμό	6.148.388,95 + 26.089,63 = 6.174.478,58 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά τον 8 ^ο Λογαριασμό	7.624.002,30 + 32.351,14 = 7.656.353,44 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 8 ^ο Λογαριασμό	6.148.388,95 + 26.089,63 = 6.174.478,58 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ) μετά τον 8 ^ο Λογαριασμό	1.475.613,35 + 6.261,51 = 1.481.874,86 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 8 ^ο Λογαριασμό	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων μετά τον 8 ^ο Λογαριασμό	-

ΠΙΝΑΚΑΣ Α2: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ

Τροποποίηση Σύμβασης	Προσαύξηση αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού λόγω αυξημένης Δαπάνης Αναθεώρησης κατά τον 9 ^ο Λογαριασμό / 9 ^η Πιστοποίηση
Έλεγχος	Πρέπει το επιπλέον πόσο Αναθεώρησης του 9 ^{ου} Λογαριασμού να είναι μικρότερο ή ίσο του 5% του αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού. 38.216,46 ≤ 307.419,45 Ισχύει, άρα εγκρίνεται βάσει ΚΥΑ: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/104768/39 (Β' 5632/10.10.2024)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 9 ^ο Λογαριασμό	6.148.388,95 + 38.216,46 = 6.186.605,41 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά τον 9 ^ο Λογαριασμό	7.624.002,30 + 47.388,41 = 7.671.390,71 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 9 ^ο Λογαριασμό	6.148.388,95 + 38.216,46 = 6.186.605,41 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ) μετά τον 9 ^ο Λογαριασμό	1.475.613,35 + 9.171,95 = 1.484.785,30 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 9 ^ο Λογαριασμό	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων μετά τον 9 ^ο Λογαριασμό	-

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Χρονική περίοδος: 06/05/2025 έως 25/08/2025

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	25/08/2025
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	Εκτέλεση τμήματος εργασιών ανάπλασης πεζοδρομίων επί της Δοϊράνης (Ο.Τ. 179, 179 ^Α , 250, 250 ^Α) εργασίες άρδευσης & Η/Μ επί της οδού Σκρα (Ο.Τ. 169, 164, 164 ^Α).
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	9 ^{ος} Λογαριασμός / 9 ^η Πιστοποίηση
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	154.309,62 €

Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	124.443,24 €
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	29.866,38 €
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	154.309,62 €
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	0,00 €
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	-

βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «Βιοκλιματική αστική ανάπλαση ενοποίησης και διασύνδεσης του Κ.Π.Ι.Σ.Ν. με το ανοικτό κέντρο εμπορίου του Δήμου Καλλιθέας» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.4.10.1», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 124.443,24 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (154.309,62 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός: 9ος λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος η Διοικούσα Επιτροπή, **εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Α. Κατερίνη ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α28/Σ2/2026

Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Δήμου Νέας Προποντίδας» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.3.3.1» του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ ΓΓΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1: Πράσινη Μετάβαση
Άξονας (Component)	1.2: Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
Τίτλος Δράσης/Εργου	16873 - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις / (Sub.1 - 16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου
Κωδικός Έργου MIS	5161088
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Δήμου Νέας Προποντίδας
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Νέας Προποντίδας
Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5161088.3.3.1
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Δήμου Νέας Προποντίδας
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	3.774.612,43 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	<p>ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Δήμου Νέας Προποντίδας</p> <p>Το Κύριο Υποέργο 1 αφορά στην ενοποίηση του παραλιακού μετώπου, με τμηματικές παρεμβάσεις, που ξεκινά από το ανατολικό τμήμα της Κοινότητας Καλλικράτειας και καταλήγει στον οικισμό της παραλίας Διονυσίου, με συνολικό γραμμικό μήκος άξονα παρέμβασης του έργου 7.000m περίπου. Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός οργανωμένου και αναβαθμισμένου αστικού και τουριστικού περιβάλλοντος, με τη δημιουργία υψηλής ποιότητας υποδομές.</p> <p>Κύριος σκοπός των προτεινόμενων έργων αποτελεί η αισθητική, περιβαλλοντική, ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του παραλιακού μετώπου του Δ. Ν. Προποντίδας, ώστε να αποτελέσει σημείο αναφοράς του αστικού ιστού και μέσο ενίσχυσης της ελκυστικότητας και επισκεψιμότητας της περιοχής.</p> <p>Κατά την υλοποίηση του έργου προβλέπονται - κυρίως - τα εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> • βελτίωση του υφιστάμενου οδοστρώματος με ασφαλτόστρωση και επίστρωση με κυβόλιθους σε ορισμένα τμήματα του παραλιακού μετώπου. Για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του οδοστρώματος προβλέπεται η τοποθέτηση στρώσεων οδοστρωσίας (στα υπό ασφαλτόστρωση τμήματα) και στρώσεων οπλισμένου σκυροδέματος (στα υπό επίστρωση με τσιμεντοκυβόλιθους τμήματα),

	<ul style="list-style-type: none"> • πρόβλεψη πεζοδρομίων εκατέρωθεν - όπου υπάρχει διαθεσιμότητα χώρου - ή/και μονόπλευρα κατά μήκος των παραλιακών οδών για τη διασφάλιση της ελεγχόμενης πλέον κίνησης οχημάτων και κίνησης πεζών, • διαμόρφωση οδεύσεων για την κίνηση ποδηλάτων (ποδηλατόδρομος), • χωροθέτηση οδεύσεων ασφαλούς κίνησης ΑΜΕΑ (ειδικοί διάδρομοι κίνησης, διαβάσεις, ράμπες, σήμανση κλπ), • διαμόρφωση θέσεων στάσης και θέασης, • τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων επί ιστών και λοιπού αστικού εξοπλισμού (κάδοι απορριμμάτων, φύτευση, παγκάκια κλπ), • αποκατάσταση και ανάπλαση του μώλου στην Ν. Καλλικράτεια, με επίστρωση με χυτό βοτσαλωτό δάπεδο και ηλεκτροφωτισμό • εγκατάσταση 3 προκατασκευασμένων οικίσκων διαστάσεων κάτοψης κατ' ελάχιστον 3,00m x 4,00m και ελάχιστου καθαρού ύψους 2,65 m πλήρως εξοπλισμένων και διαμορφωμένων για λειτουργία Εξειδικευμένου Αποδυτηρίου για Άτομα με Αναπηρίες (CP).
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Δήμου Νέας Προποντίδας
ΑΔΑΜ Σύμβασης	23SYMV013024323 2023-07-06 25SYMV017233331 2025-07-17 (1η παράταση) 25SYMV018029005 2025-11-28 (2η παράταση)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	4.189.672,52 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	5.195.193,92 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	3.125.575,27 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	750.138,06 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	1.064.097,25 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	255.383,34 €
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	06-07-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	06-07-2025 06-12-2025 (1η παράταση) 30-04-2026 (2η παράταση)
Στοιχεία Αναδόχου	«ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, δ.τ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.» ΑΦΜ 094341457

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)**

Τροποποίηση Σύμβασης	1ος Α.Π.Ε.
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ	ΑΔΑ : 6ΩΩΑΩΚΤ-452 ΑΔΑΜ : 24ΣΥΜΝ015154312
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.	4.371.322,76 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.	5.420.440,22€
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	3.125.575,27 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	750.138,06 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	1.245.747,49 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	298.979,40 €

ΠΙΝΑΚΑΣ Α2: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ

Τροποποίηση Σύμβασης	Προσάυξηση αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού χρηματοδότησης από το ΤΑΑ λόγω αναθεωρήσεων.
Έγγραφο έγκρισης	ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/104768/39 (ΦΕΚ Β' 5632/10-10-2024)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	4.371.322,76 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	5.420.440,22€
Επιλέξιμο ποσό αναθεώρησης (χωρίς ΦΠΑ) πριν τη δημοσίευση της ΚΥΑ: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/104768/39	165.892,62 €
Επιλέξιμο ποσό αναθεώρησης (χωρίς ΦΠΑ) μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/104768/39	165.892,62 + 156.278,76 = 322.171,38 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	3.281.854,03 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	787.644,97 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	1.089.468,73 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	261.472,49 €

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α3: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)**

Τροποποίηση Σύμβασης	2ος Α.Π.Ε. & 1 ^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ	ΑΔΑ : Ψ8ΖΡΩΚΤ-ΓΩ5 ΑΔΑΜ : 25ΣΥΜΝ016701748 2025-04-24
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.	4.371.322,76 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.	5.420.440,22€
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	3.281.854,03 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	787.644,97 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	1.089.468,73 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	261.472,49 €

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α4: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)**

Τροποποίηση Σύμβασης	3 ^{ος} ΑΠΕ
Αριθμός Απόφασης Έγκρισης (ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ)	ΑΔΑ : ΨΧ7ΦΩΚΤ-61Π ΑΔΑΜ : 25ΣΥΜΝ018028897 2025-11-28
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 3 ^{ου} Α.Π.Ε.	4.543.323,22 € (σε αύξηση από την αρχική σύμβαση κατά 353.650,70€, λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης)
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 3 ^{ου} Α.Π.Ε.	5.633.720,79 € (σε αύξηση από την αρχική σύμβαση κατά 438.526,88 €, λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης)
Επιλέξιμο ποσό αναθεώρησης (χωρίς ΦΠΑ) πριν τη δημοσίευση της ΚΥΑ: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/104768/39 (ΦΕΚ Β' 5632/10-10-2024)	165.892,62 €
Έλεγχος	<p>Βάσει της ΚΥΑ: ΥΠΕΝ / ΓΓΧΣΑΠ / 104768/39 (ΦΕΚ Β' 5632/10-10-2024) : το 5% του αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού είναι 156.278,76 €.</p> <p>Στον 3^ο ΑΠΕ το ποσό της Αναθεώρησης προσαυξάνεται κατά: 519.543,32 - 165.892,62 = 353.650,70 € > 156.278,76 € Άρα εγκρίνεται το ποσό 156.278,76 € από το ΤΑΑ και το υπόλοιπο ποσό : 353.650,70 - 156.278,76 = 197.371,94 € θα καλυφθεί από τους Ίδιους Πόρους σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 2387/20-01-2026 έγγραφο δέσμευσης της αναθέτουσας αρχής για την κάλυψη χρηματοδότησης του έργου.</p>
Επιλέξιμο ποσό αναθεώρησης (χωρίς ΦΠΑ) μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/104768/39 (ΦΕΚ Β' 5632/10-10-2024)	165.892,62 + 156.278,76 = 322.171,38 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 3ο ΑΠΕ	3.125.575,27 + 156.278,76 = 3.281.854,03 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ) μετά τον 3ο ΑΠΕ	750.138,06 + 37.506,90 = 787.644,97 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 3ο ΑΠΕ	1.064.097,25 + 197.371,94 = 1.261.469,19 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων μετά τον 3ο ΑΠΕ	255.383,34 + 47.369,26 = 302.752,60 €

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: 2η ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Ποσοστό προβλεπόμενης προκαταβολής σύμφωνα με τη Σύμβαση του έργου	10% (418.967,25 €)
Ημερομηνία έγκρισης χορήγησης προκαταβολής από Αναθέτουσα Αρχή	19/12/2025
Έγγραφο Πιστοποίησης Προκαταβολής (π.χ. Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής)	11 ^η Εντολή Πληρωμής ΧΕΠ: 25ΡΑΥ018196075 2025-12-18 Αριθμ. Εντάλματος ΧΕΠ: 02847Δ (17/12/2025)

Εγκεκριμένη Δαπάνη Προκαταβολής	<ul style="list-style-type: none"> • Το πρώτο 5% (201.000,00 €) έχει αποπληρωθεί κατά την έναρξη του έργου (1η Αποδέσμευση χρηματικού ποσού από τον ειδικό δεσμευμένο καταπιστευτικό λογαριασμό του Ωφελούμενου Φορέα «Δήμος Νέας Προποντίδας» για το έργο «(Sub.1 - 16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου - ΤΑΑ» προς τον εμπορικό του λογαριασμό με Α.Π. : ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/29739/1608 – 20/03/2024). • 201.000,00€ (Υπόλοιπο 5%)
Αριθμός Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής / Εκδούσα Αρχή	1) e-231348 (55.636,22€) ΤΜΕΔΕ 2) e-225952 (145.363,78€) ΤΜΕΔΕ
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	201.000,00€
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής	-
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	-

βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Δήμου Νέας Προποντίδας» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.3.3.1», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 201.000,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετική : 11η Εντολή Πληρωμής (υπόλοιπο ποσό Προκαταβολής) του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος η Διοικούσα Επιτροπή, **εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Α. Κατερίνη ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α29/Σ2/2026

Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Υποέργο 2: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΡΑΜΟΥ Δ.Ε. ΜΟΛΑΩΝ» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.3.19.2» του Δήμου Μονεμβασίας.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ ΓΤΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1 : Πράσινη Μετάβαση
Άξονας (Component)	1.2: Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιριακού Αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
Τίτλος Δράσης/Έργου	16873 - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις / (Sub.4 - 16873) Άλλες Στρατηγικές Παρεμβάσεις
Κωδικός Έργου MIS	5189984
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Παρεμβάσεις Βελτίωσης Δημόσιων Χώρων σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Μονεμβασίας
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Μονεμβασίας
Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5189984.3.19.2
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Ανάπλαση στους κοινόχρηστους χώρους περιοχής Μπράμου Δ.Ε Μολάων
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	846.774,19 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	<p>Το υποέργο αφορά στην ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων της περιοχής Μπράμου Δ.Ε. Μολάων. Θα πραγματοποιηθούν εκτεταμένες πεζοδρομήσεις, χρήση διατάξεων διευκόλυνσης μετακίνησης, καθορισμός χώρων πρασίνου, με την ταυτόχρονη κατασκευή των απαιτούμενων συνοδευτικών υποδομών ηλεκτροφωτισμού και άρδευσης στους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής Μπράμου Δ.Ε Μολάων. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η ενοποίηση χώρων πρασίνου με περιπατητικά μονοπάτια, πεζοδρόμους και πλατείες, που περιλαμβάνουν, επίσης, ζώνες καθιστικών, ενώ έχει γίνει πρόβλεψη για άνετα πεζοδρόμια που πληρούν τις προδιαγραφές προσβασιμότητας. Ταυτόχρονα, πρόκειται να γίνει η χωματουργική διαμόρφωση 4 δρόμων και ενός τμήματος δρόμων, ενώ η τελική διάστρωση με ψυχρούς κυβόλιθους και ο χαρακτηρισμός 2 οδών εντός της περιοχής ανάπλασης ως δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, θα έχει θετική επίδραση στο χαρακτήρα μιας ολοκληρωμένης ανάπλασης.</p> <p>Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι σύμφωνα με τις αρχές βιοκλιματικότητας, συμπεριλαμβάνοντας ψυχρούς κυβόλιθους και τσιμεντόπλακες. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί φύτευση δέντρων,</p>

	λουλουδιών και γρασιδιού, που εκτός από το αισθητικό αποτέλεσμα θα βοηθήσουν και στη βελτίωση του μικροκλίματος και της άνεσης των χρηστών και των περιοίκων με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Ανάπλαση περιοχής Μπράμου Δ.Ε Μολάων
ΑΔΑΜ Σύμβασης	23SYMV012932611 2023-06-22
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	776.645,48 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	963.040,40 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	776.645,48 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	186.394,92 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	0,00 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	0,00 €
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	21-06-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	21-06-2024 21-12-2024 (Αρ. Πρωτ.9708/20-6-2024) 21-12-2025 (Αρ. Αποφ. 249/2024 – ΑΔΑ:9Μ1ΕΩΚ9-4ΘΣ)
Στοιχεία Αναδόχου	ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΦΜ : 046543988

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ου} ΑΠΕ)**

Τροποποίηση Σύμβασης	Αρ. Αποφ. 284/2024 «Ανάκληση της αριθ. 90/2024 ΑΔΕ - Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών - 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση περιοχής Μπράμου ΔΕ Μολάων» Αρ. Πρωτ. 9708/20-06-2024 «Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση περιοχής Μπράμου ΔΕ Μολάων» Αρ. Αποφ. 249/2024 «Περί χορήγησης παράτασης υλοποίησης του έργου «Ανάπλαση περιοχής Μπράμου ΔΕ Μολάων»
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ	ΑΔΑ : ΨΓΙ0ΩΚ9-ΞΩ8 (Έγκριση 1 ^{ου} ΑΠΕ) Αρ. Πρωτ. 9708/20-6-2024 (1 ^η Παράταση) ΑΔΑ : 9Μ1ΕΩΚ9-4ΘΣ (2 ^η Παράταση)
Έλεγχος	Βάσει της ΚΥΑ : ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/104770/40 (Β'

	5545/04.10.2024: το 5% του αρχικού επιλέξιμου συμβατικού ποσού είναι: $776.645,48 \times 0,05 = 38.832,27\text{€}$ Στον 1 ^ο ΑΠΕ το ποσό της Αναθεώρησης προσαυξάνεται κατά : $42.459,06 - 3.626,79 = 38.832,27\text{€}$ άρα εγκρίνεται ποσό $38.832,27\text{€}$ από το Τ.Α.Α.
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον έγκριση του 1 ^ο ΑΠΕ	$776.645,48 \text{€} + 38.832,27 \text{€}$ (επιπλέον αναθεώρηση) + $52.348,53 \text{€}$ (συμπλ. Σύμβαση) = <u>$867.826,28 \text{€}$</u>
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^ο ΑΠΕ	$963.040,40 \text{€} + 48.152,01\text{€}$ (επιπλέον αναθεώρηση) + $64.912,18$ (συμπλ. Σύμβαση) = <u>$1.076.104,59 \text{€}$</u>
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	$776.645,48 + 38.832,27$ (επιπλέον αναθεώρηση) = $815.477,75 \text{€}$
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	$186.394,92 + 9.319,74$ (ΦΠΑ επιπλέον αναθεώρησης) = $195.714,66 \text{€}$
Ποσό από Ιδίου Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	$52.348,53 \text{€}$ (Διαφορά συμβατικού ποσού λόγω της 1 ^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης)
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	$12.563,65\text{€}$ (Διαφορά συμβατικού ποσού λόγω της 1 ^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης)
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	21-06-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	21-06-2024 21-12-2024 (Αρ. Πρωτ.9708/20-6-2024) 21-12-2025 (Αρ. Αποφ. 249/2024 – ΑΔΑ:9Μ1ΕΩΚ9-4ΘΣ)
Στοιχεία Αναδόχου	ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΦΜ : 046543988

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Χρονική περίοδος : 5/05/2024 – 24/12/2025

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	24/12/2025
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες, κατασκευή επιχωμάτων, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά υλικών, προσκόμιση υλικών επί τόπου (κυβόλιθοι, τσιμεντόπλακες, πρόχυτα κράσπεδα, πλάκες οδηγού τυφλών)
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	3 ^{ος} , 4 ^{ος} Λογαριασμός
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	$47.371,29\text{€}$ (3 ^{ος} λογ.) + $125.074,42\text{€}$ (4 ^{ος} λογ.)
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	$38.202,65\text{€}$ (3 ^{ος} λογ.) + $100.866,47\text{€}$ (4 ^{ος} λογ.)
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	$9.168,64\text{€}$ (3 ^{ος} λογ.) + $24.207,95\text{€}$ (4 ^{ος} λογ.)
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	ΣΥΝΟΛΟ: $125.074,42\text{€}$ (4 ^{ος} λογ.) ΤΑΑ: $100.866,47\text{€}$ ΠΔΕ: $24.207,95\text{€}$

Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	47.371,29€ (3 ^{ος} λογ. – δαπάνη από την 1 ^η Σ.Σ.Ε.)
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	Δαπάνη από την 1 ^η Σ.Σ.Ε. πλέον της αρχικής σύμβασης (σχ.Βεβαίωση Δήμου Μονεμβασίας Αριθ. Πρωτ. 15218/ 23.09.2024)

βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «Υπόεργο 2: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΡΑΜΟΥ Δ.Ε. ΜΟΛΑΩΝ» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.3.19.2», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 100.866,47 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (125.074,42 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός : 4^{ος} λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος η Διοικούσα Επιτροπή, **εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Α. Κατερίνη ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α30/Σ2/2026

Έγκριση καταβολής 93.000,20 € σε Ελεγκτές-Μηχανικούς Πρωτοβάθμιων Προσεισμικών Ελέγχων Κτιρίων για τις συμπληρωματικές πληρωμές για τους μήνες Σεπτέμβριο 2025 έως και Δεκέμβριο 2025.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων και έχοντας υπόψη:

α) Την υπ' αριθμ. ΥΠ 342/2.5.2023 ΚΥΑ (Β' 2943/4.5.2023) «Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος των κτιρίων, στα οποία στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α'143), καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα»,

β) Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 186276 ΕΞ 2023 ΥΠΟΙΚ 18/12/2023 (ΑΔΑ: 6ΥΧΔΗ-ΖΕΙ) Απόφαση Ένταξης του Έργου με τίτλο «Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος δημόσιων κτιρίων (ΠΚ 2023ΣΕ05300000)» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5223016) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

γ) Τη με αριθμ. Α32/Σ21/2024 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ με θέμα Έγκριση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Αποζημιώσεις ελεγκτών-μηχανικών προσεισμικού ελέγχου» του έργου «Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος δημόσιων κτιρίων - ID 16983 – Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτιρίων», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ (MIS) 5223016»,

δ) Το από 19/01/2026 Πρωτόκολλο Μερικής Παραλαβής της Επιτροπής Ποσοτικής & Ποιοτικής Παραλαβής του ΤΕΕ, που συγκροτήθηκε με την αρ. Α11/Σ41/2025 απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ, με το οποίο πιστοποιεί ότι, όπως προκύπτει από το πληροφοριακό σύστημα, διενεργήθηκαν 22 έλεγχοι από 42 Ελεγκτές-Μηχανικούς Πρωτοβάθμιων Προσεισμικών Ελέγχων, οι οποίοι οριστικοποίησαν τους ελέγχους των κτιρίων καταχωρώντας τα αντίστοιχα Δελτία Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου στην Πλατφόρμα του ΟΑΣΠ, σύμφωνα με την συνημμένη σε αυτό αναφορά ελέγχων,

εγκρίνει ομόφωνα την καταβολή του ποσού των ενενήντα τριών χιλιάδων έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (93.006,20 €) σε 42 Ελεγκτές-Μηχανικούς Πρωτοβάθμιων Προσεισμικών Ελέγχων, για τους ελέγχους που οριστικοποίησαν για τις συμπληρωματικές πληρωμές για τους μήνες Σεπτέμβριο 2025 έως και Δεκέμβριο 2025, σύμφωνα με το από 19/01/2026 Πρωτόκολλο Μερικής Παραλαβής.

Η δαπάνη βαρύνει τον ΑΛΕ 000.3170189011

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ Ι/Σ2/2026

Ενημερωτικό Υπόμνημα για την Πορεία Υλοποίησης των Έργων της Δράσης «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων Ν. Παναγιωτόπουλος καταθέτει Ενημερωτικό Υπόμνημα για την Πορεία Υλοποίησης των Έργων της Δράσης «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις» με αναλυτικούς πίνακες που απεικονίζουν την τρέχουσα κατάσταση και τα συγκεντρωτικά στοιχεία των έργων και υποέργων της δράσης και αφορούν σε Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια καθώς και σε Αυτοτελείς Μελέτες που αφορούν σε Καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.), Οριοθέτηση Οικισμών και Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών.

Αποφ.Α31/Σ2/2026

Έγκριση καταβολής ποσού 198.901,62 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως πληρωμή 2ου Λογαριασμού της με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 43576/08.11.2024 Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Θέρμης (ΔΕ Θέρμης, Βασιλικών, Μίκρας) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜV015762122 2024-11-13).

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων και έχοντας υπόψη:

α) τη με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 43576/08.11.2024 Σύμβαση για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Θέρμης (ΔΕ Θέρμης, Βασιλικών, Μίκρας) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΒ015762122 2024-11-13), β) το με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 1999/14.01.2026 διαβιβαστικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής με το οποίο υπέβαλλε υπογεγραμμένο τον 2^ο λογαριασμό της μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Θέρμης,

εγκρίνει κατά πλειοψηφία

- την καταβολή του ποσού των εκατό ενενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενός ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (198.901,62 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ποσό άνευ Φ.Π.Α. 160.404,53 €), στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» και δ.τ. «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε.», ως πληρωμή 2ου λογαριασμού για το έργο με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Θέρμης (ΔΕ Θέρμης, Βασιλικών, Μίκρας)», όπως αναλύεται παρακάτω:

Επωνυμία	Ποσό Πληρωμής (άνευ Φ.Π.Α.)	Ποσό Πληρωμής (με Φ.Π.Α.)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΑΦΜ: 084007632)	160,404.53 €	198,901.62 €
ΣΥΝΟΛΟ	160,404.53 €	198,901.62 €

Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 000.3170189001
 Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής ψηφίζουν Λευκό.
 Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α32/Σ2/2026

Έγκριση Καταβολής ποσού 125.683,09 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως πληρωμή 2ου Λογαριασμού της με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 27972/20.09.2023 Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Φυλής (ΔΕ Φυλής, Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου) (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΒ013720787 2023-11-07).

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων και έχοντας υπόψη:

α) τη με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 27972/20.09.2023 Σύμβαση για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Φυλής (ΔΕ

Φυλής, Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου) (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013720787 2023-11-07),

β) το με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 1630/13.01.2026 διαβιβαστικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής με το οποίο υπέβαλλε υπογεγραμμένο τον 2^ο λογαριασμό της μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Φυλής (ΔΕ Φυλής, Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου),

εγκρίνει κατά πλειοψηφία

- την καταβολή του ποσού των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εννέα λεπτών (125.683,09 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ποσό άνευ Φ.Π.Α. 101.357,33 €), στην Ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΤΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ», ως πληρωμή 2ου λογαριασμού για το έργο με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Φυλής (ΔΕ Φυλής, Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου)», όπως αναλύεται παρακάτω:

Επωνυμία Μελών της Ένωσης	Ποσό Πληρωμής (άνευ Φ.Π.Α.)	Ποσό Πληρωμής (με Φ.Π.Α.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΦΜ: 094109400)	85.584,75 €	106.125,09 €
ΣΤΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΑΦΜ: 029051007)	15.772,58 €	19.558,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	101.357,33 €	125.683,09 €

Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 000.3170189001

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής ψηφίζουν Λευκό

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α33/Σ2/2026

Έγκριση Καταβολής ποσού 319.168,77 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως πληρωμή 2ου Λογαριασμού της με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 43571/08.11.2024 Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Ναυπακτίας (ΔΕ Αντιρρίου, Αποδοτίας, Ναυπάκτου, Πλατάνου, Πυλλήνης, Χαλκείας) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015740390 2024-11-08) και της με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 48771/12.12.2024 τροποποίηση αυτής.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων και έχοντας υπόψη:

α) τη με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 43571/08.11.2024 Σύμβαση για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Ναυπακτίας (ΔΕ Αντιρρίου, Αποδοτίας, Ναυπάκτου, Πλατάνου, Πυλλήνης, Χαλκείας) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015740390 2024-11-08) και τη με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 48771/12.12.2024 τροποποίηση αυτής,
 β) το με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 1095/12.01.2026 διαβιβαστικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής με το οποίο υπέβαλλε υπογεγραμμένο τον 2ο λογαριασμό της μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Ναυπακτίας,

εγκρίνει κατά πλειοψηφία

- Την καταβολή του ποσού των τριακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (319.168,77 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ποσό άνευ Φ.Π.Α. 257.394,18 €), στην Ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία: «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - ΜΤC - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΙΚ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ε.Ε.- ΝΕΞΟΥΣ ΝΤΙΖΑΙΝ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Ε.Ε. - ORBIS ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ι.Κ.Ε. - ORBIS ENGINEERING - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ Κ. - ΚΑΝΔΗΛΑ Θ. Ο.Ε. - ΚΑ.ΠΑ. Ο.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως πληρωμή 2ου λογαριασμού για το έργο με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Ναυπακτίας (ΔΕ Αντιρρίου, Αποδοτίας, Ναυπάκτου, Πλατάνου, Πυλλήνης, Χαλκείας)», όπως αναλύεται παρακάτω:

Επωνυμία Μελών της Ένωσης	Ποσό Πληρωμής (άνευ Φ.Π.Α)	Ποσό Πληρωμής (με Φ.Π.Α)
ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. (ΑΦΜ: 093897818)	67.990,02 €	84.307,62 €
ΑΙΚ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ε.Ε. (ΑΦΜ: 801135508)	116.795,50 €	144.826,42 €
ΝΕΞΟΥΣ ΝΤΙΖΑΙΝ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Ε.Ε. (ΑΦΜ: 801449190)	18.427,21 €	22.849,74 €
ORBIS ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ι.Κ.Ε. (ΑΦΜ: 801729520)	43.345,39 €	53.748,28 €
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ Κ. - ΚΑΝΔΗΛΑ Θ. ΟΕ (ΑΦΜ: 801149304)	10.836,06 €	13.436,71 €
ΣΥΝΟΛΟ	257.394,18 €	319.168,77 €

Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 000.3170189001
 Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α34/Σ2/2026

Έγκριση 1ου Λογαριασμού ποσού 207.299,81 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. της με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 39986/16.10.2024 Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Καρδίτσας (ΔΕ Καρδίτσας, Ιτάμου, Καλλιφώνου (Καλλιφωνίου), Κάμπου, Μητρόπολης) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015619481 2024-10-18) (ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016540338 2025-03-27) και Έγκριση Καταβολής ποσού 183.714,74 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων και έχοντας υπόψη:

- α) τη με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 39986/16.10.2024 Σύμβαση για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Καρδίτσας (ΔΕ Καρδίτσας, Ιτάμου, Καλλιφώνου (Καλλιφωνίου), Κάμπου, Μητρόπολης) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015619481 2024-10-18),
- β) το με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 60212/23.12.2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής με το οποίο υπέβαλλε υπογεγραμμένο τον 1^ο λογαριασμό της μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Καρδίτσας,
- γ) το υπ' αρ. Δ/119-2025 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής με το οποίο χορηγήθηκε προκαταβολή ποσού 70.239,61€ στην Κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»,

εγκρίνει κατά πλειοψηφία

- τον 1^ο λογαριασμό του ποσού των διακοσίων επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (207.299,81 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ποσό άνευ Φ.Π.Α. 167.177,27 €) για το έργο με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Καρδίτσας (ΔΕ Καρδίτσας, Ιτάμου, Καλλιφώνου (Καλλιφωνίου), Κάμπου, Μητρόπολης)» στην ανάδοχο Κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», απομειωμένο κατά το ποσό απόσβεσης προκαταβολής και τόκων, καθώς και
- την καταβολή του πληρωτέου ποσού των εκατό ογδόντα τριών χιλιάδων επτακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (183.714,74 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως αναλύεται παρακάτω:

Επωνυμία Κοινοπραξίας	Ποσό Πληρωμής (άνευ Φ.Π.Α)	Ποσό Πληρωμής (με Φ.Π.Α)	Απόσβεση Προκαταβολής	Γενικό Σύνολο	Τόκοι Εντ. Προκαταβολής	Πληρωτέο Ποσό
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΦΜ: 996559830)	167.177,27 €	207.299,81 €	22.203,45 €	185.096,36 €	1.381,62 €	183.714,74 €
ΣΥΝΟΛΟ	167.177,27 €	207.299,81 €	22.203,45 €	185.096,36 €	1.381,62 €	183.714,74 €

Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 000.3170189001
 Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής ψηφίζουν Λευκό.
 Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α35/Σ2/2026

Έγκριση Καταβολής ποσού 135.785,01 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως πληρωμή 1ου Λογαριασμού της με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 25129/05.07.2024 Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Αγίου Δημητρίου (ΔΕ Αγίου Δημητρίου) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015098445 2024-07-10).

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων και έχοντας υπόψη:

α) τη με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 25129/05.07.2024 Σύμβαση για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Αγίου Δημητρίου (ΔΕ Αγίου Δημητρίου) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015098445 2024-07-10),

β) το με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 58054/11.12.2025 διαβιβαστικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής με το οποίο υπέβαλλε υπογεγραμμένο τον 1^ο λογαριασμό της μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Αγίου Δημητρίου,

εγκρίνει κατά πλειοψηφία

- την καταβολή του ποσού των εκατό τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και ενός λεπτού (135.785,01 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ποσό άνευ Φ.Π.Α. 109.504,04 €) στην Ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΤΑΠΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ», ως πληρωμή 1ου λογαριασμού για το έργο με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Αγίου Δημητρίου (ΔΕ Αγίου Δημητρίου)», όπως αναλύεται παρακάτω:

Επωνυμία Μελών της Ένωσης	Ποσό Πληρωμής (άνευ Φ.Π.Α.)	Ποσό Πληρωμής (με Φ.Π.Α.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΦΜ: 094109400)	71.183,41 €	88.267,43 €
ΣΤΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΑΦΜ: 029051007)	38.320,63 €	47.517,58 €
ΣΥΝΟΛΟ	109.504,04 €	135.785,01 €

Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 000.3170189001
 Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής ψηφίζουν Λευκό.
 Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α36/Σ2/2026

Έγκριση 2ου Λογαριασμού ποσού 185.007,72 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Έγκριση Καταβολής ποσού 151.183,55 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και Επιστροφή Εγγυητικών Επιστολών Προκαταβολής της με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 15421/19.04.2024 Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Νότιας Κέρκυρας (ΔΕ Λευκιμμαίων, Μελιτειέων, Κορισσίων) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜV014644339 2024-04-23).

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων και έχοντας υπόψη:

α) τη με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 15421/19.04.2024 Σύμβαση για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Νότιας Κέρκυρας (ΔΕ Λευκιμμαίων, Μελιτειέων, Κορισσίων) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜV014644339 2024-04-23),

β) το με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 54209/21.11.2025 διαβιβαστικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής με το οποίο υπέβαλλε υπογεγραμμένο τον 2^ο λογαριασμό της μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Νότιας Κέρκυρας,

γ) το υπ' αρ. Δ/272-2024 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής με το οποίο χορηγήθηκε προκαταβολή ποσού 18.949,96€ στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» και το υπ' αρ. Δ/271-2024 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής με το οποίο χορηγήθηκε προκαταβολή ποσού 18.949,97€ στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ»,

δ) Ότι η παραπάνω Ένωση Οικονομικών Φορέων έχει καταθέσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης για το προκείμενο έργο, κατά τρόπο ώστε να παρέχεται στο Τ.Ε.Ε. η δέουσα εξασφάλιση επί του θέματος.

Ε) Ότι σήμερα έχει παραληφθεί το 1ο Στάδιο της Α' Φάσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΕ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ, ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ, ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ)» (ΑΔΑΜ

24SYMV014644339 2024-04-23) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020), σύμφωνα με το από 05.08.2025 6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής (ΑΠ Τ.Ε.Ε. 37218/19.08.2025) και είναι σύμφωνο με τις προτεινόμενες διορθώσεις και επισημάνσεις,

εγκρίνει κατά πλειοψηφία

- τον 2^ο λογαριασμό του ποσού των εκατό ογδόντα πέντε χιλιάδων επτά ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (185.007,72€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ποσό άνευ Φ.Π.Α. 149.199,78 €) για το έργο με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Νότιας Κέρκυρας (ΔΕ Λευκιμναίων, Μελιτειών, Κορισσίων)» στην Ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», απομειωμένο κατά το ποσό απόσβεσης προκαταβολής και τόκων,
- την καταβολή του πληρωτέου ποσού των εκατό πενήντα μίας χιλιάδων εκατό ογδόντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (151.183,55€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως αναλύεται παρακάτω:

Επωνυμία Μελών της Ένωσης	Ποσό Πληρωμής (άνευ Φ.Π.Α)	Ποσό Πληρωμής (με Φ.Π.Α)	Απόσβεση Προκαταβολής	Γενικό Σύνολο	Τόκοι Έντ. Προκαταβολής	Πληρωτέο Ποσό
ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΑΦΜ: 998975567)	74.599,89 €	92.503,86 €	16.759,98 €	75.743,88 €	152,10 €	75.591,78 €
ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΦΜ: 093795200)	74.599,89 €	92.503,86 €	16.759,99 €	75.743,87 €	152,10 €	75.591,77 €
ΣΥΝΟΛΟ	149.199,78 €	185.007,72 €	33.519,97 €	151.487,75 €	304,20 €	151.183,55€

- Την επιστροφή των παρακάτω εγγυητικών επιστολών προκαταβολής, ένεκα της πλήρους απόσβεσης της χορηγούμενης προκαταβολής :
 - Της υπ' αριθμ. e-204512/14.06.2024 Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής του ΤΜΕΔΕ, ποσού 18.949,97 € και
 - Της υπ' αριθμ. e-204677/19.06.2024 Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής του ΤΜΕΔΕ, ποσού 18.949,96 €,
 σύμφωνα με την παράγραφο 15.3 «Εγγύηση Προκαταβολής» του άρθρου 15 «Εγγυήσεις» της υπ' αριθμ. Πρωτ. 19969/11-07-2022

(ΑΔΑΜ 22PROC010912235 2022-07-12) Διακήρυξης του έργου στην οποία προβλέπεται ότι «...Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 8 και 187 ν. 4412/2016».

Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 000.3170189001

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α37/Σ2/2026

Έγκριση 1ου Λογαριασμού ποσού 385.392,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. της με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 10497/10.03.2025 Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Κιλκίς (ΔΕ Κιλκίς, Γαλλικού, Δοϊράνης, Κρουσσών, Μουριών, Πικρολίμνης, Χέρσου) (ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016461257 2025-03-13) και Έγκριση Καταβολής ποσού 340.532,34 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων και έχοντας υπόψη:

α) τη με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 10497/10.03.2025 Σύμβαση για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Κιλκίς (ΔΕ Κιλκίς, Γαλλικού, Δοϊράνης, Κρουσσών, Μουριών, Πικρολίμνης, Χέρσου) (ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016461257 2025-03-13),

β) το με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 54723/24.11.2025 διαβιβαστικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής με το οποίο υπέβαλλε υπογεγραμμένο τον 1^ο λογαριασμό της μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Κιλκίς (ΔΕ Κιλκίς, Γαλλικού, Δοϊράνης, Κρουσσών, Μουριών, Πικρολίμνης, Χέρσου),

γ) τα υπ' αρ. Δ/490-2025, Δ/491-2025, και Δ/492-2025 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής με τα οποία χορηγήθηκε προκαταβολή ποσού ύψους 154.911,07 € στην Ένωση Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ με δ.τ. ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. CONSORTIS, ΔΙΚΤΥΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. με δ.τ. ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.»,

εγκρίνει κατά πλειοψηφία

- τον 1^ο λογαριασμό του ποσού των τριακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (385.392,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ποσό άνευ Φ.Π.Α. 310.800,00 €) για το έργο με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Κιλκίς (ΔΕ Κιλκίς, Γαλλικού, Δοϊράνης, Κρουσσών, Μουριών, Πικρολίμνης, Χέρσου)» στην Ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ με δ.τ. ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. CONSORTIS, ΔΙΚΤΥΟ -

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. με δ.τ. ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.», απομειωμένο κατά το ποσό απόσβεσης προκαταβολής και τόκων, καθώς και

- την καταβολή του πληρωτέου ποσού των τριακοσίων σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δύο ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (340.532,34 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως αναλύεται παρακάτω:

Επωνυμία Μελών της Ένωσης	Ποσό Πληρωμής (άνευ Φ.Π.Α)	Ποσό Πληρωμής (με Φ.Π.Α)	Απόσβεση Προκαταβολής	Γενικό Σύνολο	Τόκοι Εντ. Προκαταβολής	Πληρωτέο Ποσό
ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΑΦΜ: 998975567)	103.620,72 €	128.489,70 €	14.448,60 €	114.041,10 €	507,62 €	113.533,48 €
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (ΑΦΜ: 999432860)	103.589,64 €	128.451,15 €	14.444,27 €	114.006,88 €	507,45 €	113.499,43 €
ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. (ΑΦΜ: 099771655)	103.589,64 €	128.451,15 €	14.444,27 €	114.006,88 €	507,45 €	113.499,43 €
ΣΥΝΟΛΟ	310.800,00 €	385.392,00 €	43.337,14 €	342.054,86 €	1.522,52 €	340.532,34 €

Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 000.3170189001.

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α38/Σ2/2026

Έγκριση 1ου Λογαριασμού ποσού 185.462,47 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Έγκριση Καταβολής ποσού 162.058,55 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και Επιστροφή Εγγυητικών Επιστολών Προκαταβολής της με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 27890/23.07.2025 Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Αστυπάλαιας (ΔΕ Αστυπάλαιας) – Δήμου Ανάφης (ΔΕ Ανάφης) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015192133 2024-07-25).

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων και έχοντας υπόψη:

α) τη με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 27890/23.07.2025 Σύμβαση για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Αστυπάλαιας (ΔΕ Αστυπάλαιας) – Δήμου Ανάφης (ΔΕ Ανάφης) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015192133 2024-07-25),

β) το με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 1882/14.01.2026 διαβιβαστικό με το οποίο η Επιτροπή Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής υπέβαλλε

υπογεγραμμένο τον 1^ο λογαριασμό της μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Αστυπάλαιας (ΔΕ Αστυπάλαιας) – Δήμου Ανάφης (ΔΕ Ανάφης),

γ) τα υπ' αρ. Δ/730 - 2025 και Δ/731 - 2025 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής με τα οποία χορηγήθηκε προκαταβολή ύψους 23.128,66€ στην Ένωση Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

δ) Ότι η παραπάνω Ένωση Οικονομικών Φορέων έχει καταθέσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης για το προκείμενο έργο, κατά τρόπο ώστε να παρέχεται στο ΤΕΕ η δέουσα εξασφάλιση επί του θέματος.

ε) Ότι σήμερα έχει παραληφθεί το 1^ο Στάδιο της Α' Φάσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ (ΔΕ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ) – ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΦΗΣ (ΔΕ ΑΝΑΦΗΣ)» (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015192133 2024-07-25) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020), σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Α26/Σ41/2025 (ΑΔΑ: ΨΘΘΞ46Ψ842-3ΜΡ) Απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ και κατόπιν του από 03.12.2025 (ΑΠ ΤΕΕ: 56746/04.12.2025) Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της εν λόγω μελέτης,

εγκρίνει κατά πλειοψηφία

- τον 1^ο λογαριασμό του ποσού των εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα δύο ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (185.462,47 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ποσό άνευ Φ.Π.Α. 149.566,51 €) για το έργο με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Αστυπάλαιας (ΔΕ Αστυπάλαιας) – Δήμου Ανάφης (ΔΕ Ανάφης)» στην Ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», απομειωμένο κατά το ποσό απόσβεσης προκαταβολής, καθώς και
- την καταβολή του πληρωτέου ποσού των εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων πενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (162.058,55 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως αναλύεται παρακάτω:

Επωνυμία Μελών της Ένωσης	Ποσό Πληρωμής (άνευ Φ.Π.Α)	Ποσό Πληρωμής (με Φ.Π.Α)	Απόσβεση Προκαταβολής	Γενικό Σύνολο	Τόκοι Εντ. Προκαταβολής	Πληρωτέο Ποσό
ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΑΦΜ: 998975567)	74.783,25 €	92.731,23 €	11.564,33 €	81.166,90 €	137,62 €	81.029,28 €

ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (ΑΦΜ: 093795200)	74.783,26 €	92.731,24 €	11.564,33 €	81.166,91 €	137,64 €	81.029,27 €
ΣΥΝΟΛΟ	149.566,51€	185.462,47€	23.128,66 €	162.333,81 €	275,26 €	162.058,55€

- Την επιστροφή των παρακάτω εγγυητικών επιστολών προκαταβολής, ένεκα της πλήρους απόσβεσης της χορηγούμενης προκαταβολής :
 - Της υπ' αριθμ. e-225411/04-06-2025 Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής του ΤΜΕΔΕ, ποσού 11.564,33 € και
 - Της υπ' αριθμ. e-225389/04-06-2025 Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής του ΤΜΕΔΕ, ποσού 11.564,33 €,
 σύμφωνα με την παράγραφο 15.3 «Εγγύηση Προκαταβολής» του άρθρου 15 «Εγγυήσεις» της υπ' αριθμ. πρωτ. 22690/10-08-2022 (ΑΔΑΜ 22PROC011084864 2022-08-10) Διακήρυξης του έργου στην οποία προβλέπεται ότι «...Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 8 και 187 ν. 4412/2016».

Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 000.3170189001

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α39/Σ2/2026

Έγκριση 1ου Λογαριασμού ποσού 278.928,35 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. της με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 13501/27.03.2025 Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Καρπάθου (ΔΕ Καρπάθου, Ολύμπου) και Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου (ΑΔΑΜ 25SYMV016567783 2025-04-01) και Έγκριση Καταβολής ποσού 251.007,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων και έχοντας υπόψη:

α) τη με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 13501/27.03.2025 Σύμβαση για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Καρπάθου (ΔΕ Καρπάθου, Ολύμπου) και Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου (ΑΔΑΜ 25SYMV016567783 2025-04-01),

β) το με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 2368/16.01.2026 διαβιβαστικό με το οποίο η Επιτροπή Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής υπέβαλλε υπογεγραμμένο τον 1^ο λογαριασμό της μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Καρπάθου (ΔΕ Καρπάθου, Ολύμπου) και Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου,

γ) τα υπ' αρ. Δ/739-2025, Δ/740-2025, Δ/741-2025 και Δ/742-2025 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής με τα οποία χορηγήθηκε προκαταβολή ποσού ύψους 79.445,36 € στην Ένωση Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία «ΤΟΠΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. – ENCON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»,

εγκρίνει κατά πλειοψηφία

- τον 1^ο λογαριασμό του ποσού των διακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (278.928,35 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ποσό άνευ Φ.Π.Α. 224.942,22 €) για το έργο με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Καρπάθου (ΔΕ Καρπάθου, Ολύμπου) και Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου» στην Ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΤΟΠΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. – ENCON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», απομειωμένο κατά το ποσό απόσβεσης προκαταβολής και τόκων, καθώς και
- την καταβολή του πληρωτέου ποσού των διακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων επτά ευρώ και ογδόντα λεπτών (251.007,80€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως αναλύεται παρακάτω:

Επωνυμία Μελών της Ένωσης	Ποσό Πληρωμής (άνευ Φ.Π.Α)	Ποσό Πληρωμής (με Φ.Π.Α)	Απόσβεση Προκαταβολής	Γενικό Σύνολο	Τόκοι Εντ. Προκαταβολής	Πληρωτέο Ποσό
ΤΟΠΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. (ΑΦΜ: 093533863)	68.889,42 €	85.422,88 €	8.625,72 €	76.797,16 €	259,17 €	76.537,99 €
ENCON Α.Ε. (ΑΦΜ: 999367639)	68.889,41 €	85.422,87 €	8.625,72 €	76.797,15 €	259,16 €	76.537,99 €
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. (ΑΦΜ: 998697735)	26.295,84 €	32.606,84 €	3.862,84 €	28.744,00 €	122,44 €	28.621,56 €
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΦΜ: 036600525)	60.867,55 €	75.475,76 €	6.086,75 €	69.389,01 €	78,75 €	69.310,26 €
ΣΥΝΟΛΟ	224.942,22€	278.928,35€	27.201,03 €	251.727,32 €	719,52 €	251.007,80€

Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 000.3170189001
 Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής ψηφίζουν Λευκό.
 Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α40/Σ2/2026

Έγκριση 1^{ου} Λογαριασμού ποσού 428.270,77 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Έγκριση Καταβολής ποσού 346.933,99 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και Επιστροφή Εγγυητικών Επιστολών Προκαταβολής της με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 10500/10.03.2025 Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Δέλτα (ΔΕ Εδεχώρου, Αξιού, Χαλάστρας) (ΑΔΑΜ 25SYMV016461452 2025-03-13).

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων και έχοντας υπόψη:

α) τη με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 10500/10.03.2025 Σύμβαση για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Δέλτα (ΔΕ

Εδεχώρου, Αξιού, Χαλάστρας) (ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016461452 2025-03-13),

β) το με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 59414/19.12.2025 διαβιβαστικό με το οποίο η Επιτροπή Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής υπέβαλλε υπογεγραμμένο τον 1^ο λογαριασμό της μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Δέλτα (ΔΕ Εδεχώρου, Αξιού, Χαλάστρας),

γ) τα υπ' αρ. Δ/499-2025, Δ/500-2025, Δ501-2025 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής με τα οποία χορηγήθηκε προκαταβολή ύψους 80.197,96€ στην Ένωση Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ με δ.τ. ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. CONSORTIS, ΔΙΚΤΥΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. με δ.τ. ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.»,

δ) Ότι η παραπάνω Ένωση Οικονομικών Φορέων έχει καταθέσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης για το προκείμενο έργο, κατά τρόπο ώστε να παρέχεται στο ΤΕΕ η δέουσα εξασφάλιση επί του θέματος,

ε) Ότι σήμερα έχει παραληφθεί το 1^ο Στάδιο της Α' Φάσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ (ΔΕ ΕΧΕΔΩΡΟΥ, ΑΞΙΟΥ, ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ)» (ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016461452 2025-03-13) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020), σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Α24/Σ37/2025 (ΑΔΑ: 9ΜΔΧ46Ψ842-ΝΕΓ) Απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ και κατόπιν του από 15.10.2025 (ΑΠ ΤΕΕ: 47070/15.10.2025) Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της εν λόγω μελέτης,

εγκρίνει κατά πλειοψηφία

- τον 1^ο λογαριασμό του ποσού των τετρακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (428.270,77 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ποσό άνευ Φ.Π.Α. 345.379,65 €) για το έργο με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Δέλτα (ΔΕ Εδεχώρου, Αξιού, Χαλάστρας)» στην Ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ με δ.τ. ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. CONSORTIS, ΔΙΚΤΥΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. με δ.τ. ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.», απομειωμένο κατά το ποσό απόσβεσης προκαταβολής,
- την καταβολή του πληρωτέου ποσού των τριακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τριών ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (346.933,99 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως αναλύεται παρακάτω:

Επωνυμία Μελών της Ένωσης	Ποσό Πληρωμής (άνευ Φ.Π.Α)	Ποσό Πληρωμής (με Φ.Π.Α)	Απόσβεση Προκαταβολής	Γενικό Σύνολο	Τόκοι Εντ. Προκαταβολής	Πληρωτέο Ποσό
ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΑΦΜ: 998975567)	115.123,61 €	142.753,28 €	26.735,40 €	116.017,88 €	379,64 €	115.638,24 €
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (ΑΦΜ: 999432860)	115.267,54 €	142.931,75 €	26.745,23 €	116.186,52 €	379,79 €	115.806,73 €
ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. (ΑΦΜ: 099771655)	114.988,50 €	142.585,74 €	26.717,33 €	115.868,41 €	379,39 €	115.489,02 €
ΣΥΝΟΛΟ	345.379,65 €	428.270,77 €	80.197,96 €	348.072,81 €	1.138,82 €	346.933,99 €

- Την επιστροφή των παρακάτω εγγυητικών επιστολών προκαταβολής, ένεκα της πλήρους απόσβεσης της χορηγούμενης προκαταβολής :
 - Της υπ' αριθμ. e-222998/29.04.2025 Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής του ΤΜΕΔΕ, ποσού 26.745,23 €
 - Της υπ' αριθμ. e-223016/29.04.2025 Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής του ΤΜΕΔΕ, ποσού 26.735,4 € και
 - Της υπ' αριθμ. e-223018/29.04.2025 Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής του ΤΜΕΔΕ, ποσού 26.717,33 €,

σύμφωνα με την παράγραφο 15.3 «Εγγύηση Προκαταβολής» του άρθρου 15 «Εγγυήσεις» της υπ' αριθμ. πρωτ. 22056/21-07-2023 (ΑΔΑΜ 23PROC013130814- 2023-07-21) Διακήρυξης του έργου, στην οποία προβλέπεται ότι «...Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 8 και 187 ν. 4412/2016».

Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 000.3170189001

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α41/Σ2/2026

Έγκριση 3ου Λογαριασμού ποσού 221.598,68 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. της με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 8153/27.02.2024 Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων (ΔΕ Μεσσαπίων, Διρφύων) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014326567 2024-02-27) και Έγκριση Καταβολής ποσού 194.698,25 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων και έχοντας υπόψη:

α) τη με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 8153/27.02.2024 Σύμβαση για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων (ΔΕ Μεσσαπίων, Διρφύων) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜV014326567 2024-02-27),

β) το με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 325/07.01.2026 διαβιβαστικό με το οποίο η Επιτροπή Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής υπέβαλλε υπογεγραμμένο τον 3^ο λογαριασμό της μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων (ΔΕ Μεσσαπίων, Διρφύων),

γ) το υπ' αρ. Δ/161-2024 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής με το οποίο χορηγήθηκε προκαταβολή ποσού 15.137,34€ στην Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ», το υπ' αρ. Δ/162-2024 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής με το οποίο χορηγήθηκε προκαταβολή ποσού 2.874,81€ στην Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚ. ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», το υπ' αρ. Δ/163-2024 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής με το οποίο χορηγήθηκε προκαταβολή ποσού 16.045,15€ στην Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΞΟΥΣ ΝΤΙΖΑΙΝ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Ε.Ε.», το υπ' αρ. Δ/164-2024 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής με το οποίο χορηγήθηκε προκαταβολή ποσού 10.026,32€ στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «ORBIS ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ι.Κ.Ε.» και το Δ/165-2024 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής με το οποίο χορηγήθηκε προκαταβολή ποσού 300,13€ στην Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.»,

εγκρίνει κατά πλειοψηφία

- τον 3^ο λογαριασμό του ποσού των διακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (221.598,68 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ποσό άνευ Φ.Π.Α. 178.708,62 €) για το έργο με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων (ΔΕ Μεσσαπίων, Διρφύων)» στην Ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - ΜΤC – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” – “ΑΙΚ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ε.Ε.” – “ΝΕΞΟΥΣ ΝΤΙΖΑΙΝ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Ε.Ε.” – “ORBIS ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ι.Κ.Ε. - ORBIS ENGINEERING” - “ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ Κ. - ΚΑΝΔΗΛΑ Θ. Ο.Ε. - ΚΑ.ΠΑ. Ο.Ε.” – “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», απομειωμένο κατά το ποσό απόσβεσης προκαταβολής, καθώς και

- την καταβολή του πληρωτέου ποσού των εκατόν ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (194.698,25 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως αναλύεται παρακάτω:

Επωνυμία Μελών της Ένωσης	Ποσό Πληρωμής (άνευ Φ.Π.Α)	Ποσό Πληρωμής (με Φ.Π.Α)	Απόσβεση Προκαταβολής	Γενικό Σύνολο	Τόκοι Προκαταβολής	Πληρωτέο Ποσό
ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. (ΑΦΜ: 093897818)	55.083,87 €	68.303,99 €	7.695,38 €	60.608,61 €	773,02 €	59.835,59 €
ΑΙΚ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ε.Ε. (ΑΦΜ: 801135508)	11.799,37 €	14.631,22 €	1.647,03 €	12.984,19 €	165,22 €	12.818,97 €
ΝΕΞΟΥΣ ΝΤΙΖΑΙΝ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Ε.Ε. (ΑΦΜ: 801449190)	65.943,68 €	81.770,17 €	9.193,84 €	72.576,33 €	920,32 €	71.656,01 €
ORBIS ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ι.Κ.Ε. (ΑΦΜ: 801729520)	41.257,15 €	51.158,86 €	5.745,78 €	45.413,08 €	574,07 €	44.839,01 €
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ Κ. - ΚΑΝΔΗΛΑ Θ. ΟΕ (ΑΦΜ: 801149304)	2.823,75 €	3.501,45 €	0,00 €	3.501,45 €	0,00 €	3.501,45 €
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΦΜ: 095293545)	1.800,80 €	2.232,99 €	180,08 €	2.052,91 €	5,69 €	2.047,22 €
ΣΥΝΟΛΟ	178.708,62€	221.598,68€	24.462,11 €	197.136,57 €	2.438,32 €	194.698,25€

Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 000.3170189001
 Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής ψηφίζουν Λευκό.
 Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α42/Σ2/2026

Έγκριση για την Επιστροφή Εγγυητικών Επιστολών Προκαταβολής της με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 27164/13.09.2023 Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Χερσονήσου (ΔΕ Γουβών, Χερσονήσου, Επισκοπής, Μαλίων) (ΑΔΑΜ 23SYMV013418320 2023-09-15).

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων και έχοντας υπόψη:

α) τη με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 27164/13.09.2023 Σύμβαση για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Χερσονήσου

(ΔΕ Γουβών, Χερσονήσου, Επισκοπής, Μαλίων) (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013418320 2023-09-15),
 β) το υπ' αρ. Δ/387-2023 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής με το οποίο χορηγήθηκε προκαταβολή ποσού 22.059,50€ στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» και το υπ' αρ. Δ/388-2023 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής με το οποίο χορηγήθηκε προκαταβολή ποσού 22.059,50€ στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ»,
 γ) Ότι η παραπάνω Ένωση Οικονομικών Φορέων έχει καταθέσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης για το προκείμενο έργο, κατά τρόπο ώστε να παρέχεται στο ΤΕΕ η δέουσα εξασφάλιση επί του θέματος,
 δ) Ότι σήμερα έχει παραληφθεί το 1ο Στάδιο της Α' Φάσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (ΔΕ ΓΟΥΒΩΝ, ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, ΜΑΛΙΩΝ)» (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013418320 2023-09-15) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020), σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Α50/Σ20/2025 (ΑΔΑ: 6ΧΥΠ46Ψ842-ΘΘΠ) Απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ και κατόπιν του από 12.06.2025 (ΑΠ ΤΕΕ: 26818/16.06.2025) Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της εν λόγω μελέτης,

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία

την επιστροφή των παρακάτω εγγυητικών επιστολών προκαταβολής, ένεκα της πλήρους απόσβεσης της χορηγούμενης προκαταβολής :

- Της υπ' αριθμ. e-194093/18.12.2023 Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής του ΤΜΕΔΕ, ποσού 22.059,50 € και
- Της υπ' αριθμ. e-194073/18.12.2023 Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής του ΤΜΕΔΕ, ποσού 22.059,50 €,

σύμφωνα με την παράγραφο 15.3 «Εγγύηση Προκαταβολής» του άρθρου 15 «Εγγυήσεις» της υπ' αριθμ. Πρωτ. 20370/15-07-2022 (ΑΔΑΜ 22PROC010946954) Διακήρυξης του έργου στην οποία προβλέπεται ότι «...Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 8 και 187 ν. 4412/2016».

Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 000.3170189001

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α43/Σ2/2026

Έγκριση Καταβολής ποσού 307.634,83 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως πληρωμή 1ου Λογαριασμού της με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 43097/06.11.2024 Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Καμένων Βούρλων (ΔΕ Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου, Μώλου) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015740669 2024-11-08).

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων και έχοντας υπόψη:

α) τη με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 43097/06.11.2024 Σύμβαση για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Καμένων Βούρλων (ΔΕ Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου, Μώλου) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜV015740669 2024-11-08),

β) το με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 2557/16.01.2026 διαβιβαστικό με το οποίο η Επιτροπή Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής υπέβαλλε υπογεγραμμένο τον 1^ο λογαριασμό της μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Καμένων Βούρλων,

εγκρίνει κατά πλειοψηφία

την καταβολή του ποσού των τριακοσίων επτά χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (307.634,83 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ποσό άνευ Φ.Π.Α. 248.092,61 €), στην Ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία "ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΔΕΚΑΘΛΟΝ Α.Ε." - "ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ" - "ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ" - "Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΑΛΦΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ" - "ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. – ΟΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ"», ως πληρωμή 1ου λογαριασμού για το έργο με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Καμένων Βούρλων (ΔΕ Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου, Μώλου)», όπως αναλύεται παρακάτω:

Επωνυμία Μελών της Ένωσης	Ποσό Πληρωμής (άνευ Φ.Π.Α)	Ποσό Πληρωμής (με Φ.Π.Α)
ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΦΜ: 094529811)	95.138,34 €	117.971,54 €
ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΦΜ: 020303917)	90.477,52 €	112.192,12 €
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ (ΑΦΜ: 037785304)	62.476,75 €	77.471,17 €
ΣΥΝΟΛΟ	248.092,61 €	307.634,83 €

Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 000.3170189001

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Φαλήρου (ΔΕ Παλαιού Φαλήρου) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015244787 2024-08-05).

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων και έχοντας υπόψη:

α) τη με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 29286/31.07.2025 Σύμβαση για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Παλαιού Φαλήρου (ΔΕ Παλαιού Φαλήρου) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ045244787 2024-08-05),

β) το υπ' αρ. Δ/711-2025 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής με το οποίο χορηγήθηκε προκαταβολή ποσού 11.888,10€ στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» και το υπ' αρ. Δ/712-2025 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής με το οποίο χορηγήθηκε προκαταβολή ποσού 11.888,10€ στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ»,

γ) Ότι η παραπάνω Ένωση Οικονομικών Φορέων έχει καταθέσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης για το προκείμενο έργο, κατά τρόπο ώστε να παρέχεται στο ΤΕΕ η δέουσα εξασφάλιση επί του θέματος.

δ) Ότι σήμερα έχει παραληφθεί το 1ο Στάδιο της Α' Φάσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΔΕ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ)» (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015244787 2024-08-05) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020), σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Α14/Σ33/2025 (ΑΔΑ: 90ΨΒ46Ψ842-027) Απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ και κατόπιν του από 08.10.2025 (ΑΠ ΤΕΕ: 46612/13.10.2025) Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της εν λόγω μελέτης,

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία

την επιστροφή των παρακάτω εγγυητικών επιστολών προκαταβολής, ένεκα της πλήρους απόσβεσης της χορηγούμενης προκαταβολής :

- Της υπ' αριθμ. e-225412/04.06.2025 Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής του ΤΜΕΔΕ, ποσού 11.888,10 € και
- Της υπ' αριθμ. e-225406/04.06.2025 Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής του ΤΜΕΔΕ, ποσού 11.888,10 €,

Σύμφωνα με την παράγραφο 15.3 «Εγγύηση Προκαταβολής» του άρθρου 15 «Εγγυήσεις» της υπ' αριθμ. Πρωτ. 22690/10-08-2022 (ΑΔΑΜ 22PROC011084185 2022-08-10) Διακήρυξης του έργου στην οποία προβλέπεται ότι «...Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 8 και 187 ν. 4412/2016».

Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 000.3170189001

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

- Αποφ.Α45/Σ2/2026 Εγγραφή της κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, κατόχου επαγγελματικών προσόντων Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού από το ΑΤΕΕΝ, για Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας και λαμβάνοντας υπόψη την με Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ: 25552/9-7-2024 αίτηση που υπέβαλε η κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, αποφασίζει κατά πλειοψηφία την εγγραφή της κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ στο Μητρώο Μελών του ΤΕΕ, ως Διπλωματούχου Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού, βάσει του Π.Δ. 38/2010 όπως ισχύει.
 Οι Αν. Ηλίας, Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Α. Κατερίνη μειοψηφούν.
- Αποφ.Α46/Σ2/2026 Εγγραφή του κ. ΑΡΗ ΚΑΣΤΟΡΙΝΗ, κατόχου επαγγελματικών προσόντων Πολιτικού Μηχανικού από το ΑΤΕΕΝ, για Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων/Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας και λαμβάνοντας υπόψη την με Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ: 31874/15-11-2022 αίτηση που υπέβαλε ο κ. ΑΡΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ, **αποφασίζει κατά πλειοψηφία** την εγγραφή του κ. ΑΡΗ ΚΑΣΤΟΡΙΝΗ στο Μητρώο Μελών του ΤΕΕ, ως Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού, βάσει του Π.Δ. 38/2010 όπως ισχύει.
 Οι Αν. Ηλίας, Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Α. Κατερίνη μειοψηφούν.
- Αποφ.Α47/Σ2/2026 Εγγραφή του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, κατόχου επαγγελματικών προσόντων Πολιτικού Μηχανικού από το ΑΤΕΕΝ, για Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων /Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας και λαμβάνοντας υπόψη το με Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ: 21519/7-6-2024 έγγραφο και την με Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ: 28616/26-7-2024 αίτηση που υπέβαλε ο κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, **αποφασίζει κατά πλειοψηφία** την εγγραφή του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ στο Μητρώο Μελών του ΤΕΕ, ως Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού, βάσει του Π.Δ. 38/2010 όπως ισχύει.
 Οι Αν. Ηλίας, Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Α. Κατερίνη μειοψηφούν.
- Αποφ.Α48/Σ2/2026 Ορθή επανάληψη της Α51/Σ40/2025 Απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ.
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών

Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποφασίζει ομόφωνα την ορθή επανάληψη της Α51/Σ40/2025 Απόφασής της ως προς την ημερομηνία διαγραφής του κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΒΟΥΛΑΚΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ: 100731). Η ορθή είναι 01-01-2014, αντί 30-06-2008, που αναφέρθηκε εκ παραδρομής.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α49/Σ2/2026

Αναστολή της ισχύος της με ΑΔΑΜ: 24SYMV015244683 2024-08-05 (αρ. πρωτ. ΤΕΕ 29879/02.08.2024) Σύμβασης Ανάθεσης του Έργου με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», Υποέργο 1-5 της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6017553.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επιστημονικής & Αναπτυξιακής Δραστηριότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» (κωδ. ΟΠΣ 6017553) και έχοντας υπόψη:

1. Την με ΑΠ 2.4267/19.09.2022 (ΑΔΑ: ΩΑΡΘ46ΜΤΛΚ-3ΘΦ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης», με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5173793, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
2. Το με ΑΠ 8736/13.05.2024 (ΑΔΑ: 9ΑΦΟΗ-5ΡΑ) έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με το οποίο γνωστοποιείται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ότι η Πράξη με κωδ. ΟΠΣ 5173793 χαρακτηρίζεται ως «μεταφερόμενη» στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».
3. Την με ΑΠ 1505/25.07.2024 (ΑΔΑ: ΨΑ7446ΝΛΔΓ-ΥΟ5) Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για την υποβολή Προτάσεων στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», που αφορά συνολικά 10 μεταφερόμενες Πράξεις της ΠΠ 2014-2020.
4. Την με αριθμό Α32/Σ28/2024 Απόφαση (ΑΔΑ: 9ΒΟ846Ψ842-Ζ40) της ΔΕ του ΤΕΕ, με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στην με ΑΠ 1505/25.07.2024 (ΑΔΑ: ΨΑ7446ΝΛΔΓ-ΥΟ5) Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η μεταφορά της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδ. ΟΠΣ

- 5173793, στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».
5. Την με αριθμό Α33/Σ29/2024 Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΖΔΟ46Ψ842-Β5Ι) της ΔΕ του ΤΕΕ, με την οποία εγκρίθηκε το ΤΠΥΙΜ του Υποέργου 6 της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5173793 και ορίστηκε η Ομάδα Υλοποίησης της Πράξης.
 6. Την με ΑΠ ΤΕΕ 41395/24.10.2024 Πρόσκληση προς Ωφελούμενους της ίδιας Πράξης.
 7. Την με ΑΠ 2267/8.11.2024 (ΑΔΑ: 97ΗΤ46ΝΛΔΓ-ΑΗΞ) Απόφαση Ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης», με κωδ. ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5173793.
 8. Την με ΑΠ 2268/8.11.2024 (ΑΔΑ: 97ΚΖ46ΝΛΔΓ-ΛΥΣ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης», με κωδ. ΟΠΣ (ΜΙΣ) 6017553 στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».
 9. Την με ΑΔΑΜ 23PROC012370452 2023-03-27 Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5173793.
 10. Την με αριθμό Α17/Σ22/2023 Απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ για την κατακύρωση του ως άνω ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΑΔΑ: 9ΦΠΣ46Ψ842-ΧΤΛ, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013069557 2023-07-12).
 11. Την με ΑΔΑΜ 24SYMV015244683 2024-08-05 (αρ. πρωτοκ. ΤΕΕ 29879 / 02.08.2024) Σύμβαση μεταξύ του ΤΕΕ και της Αναδόχου Ένωσης Εταιρειών «ΑΠΟΨΗ Α.Ε. – Ι.ΔΕ.Α. ΕΠΕ-Κ.Δ.Β.Μ. – ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Α.Ε. – ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.».
 12. Το με ΑΠ ΤΕΕ 29559/01.07.2025 αίτημα της Αναδόχου Ένωσης Εταιρειών για παράταση ισχύος της Σύμβασης με ΑΔΑΜ 24SYMV015244683 2024-08-05, μεταξύ του ΤΕΕ και της Αναδόχου Ένωσης «ΑΠΟΨΗ Α.Ε. – Ι.ΔΕ.Α. ΕΠΕ-Κ.Δ.Β.Μ. – ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Α.Ε. – ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.».
 13. Το από 02.07.2025 (ΑΠ ΤΕΕ 30130/03.07.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του ΤΕΕ για την επέκταση -παράταση ισχύος- της με ΑΔΑΜ: 24SYMV015244683 2024-08-05 Σύμβασης Ανάθεσης του Έργου με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», Υποέργα 1-5, της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 6017553.

14. Το από 02.07.2025 (ΑΠ ΤΕΕ 30405/04.07.2025) Πρακτικό της Ομάδας Υλοποίησης Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 6017553 για την επέκταση -παράταση ισχύος- της με ΑΔΑΜ: 24SYMV015244683 2024-08-05 (αρ. πρωτοκ. ΤΕΕ 29879/02.08.2024) Σύμβασης Ανάθεσης του Έργου με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», Υποέργα 1-5 της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6017553.
15. Την με αριθμό Α89/Σ17/2025 Απόφαση (ΑΔΑ: ΠΝ5Σ46Ψ842-33Ξ) της ΔΕ του ΤΕΕ με τίτλο: «Επέκταση -παράταση ισχύος- της με ΑΔΑΜ: 24SYMV015244683 2024-08-05 (αρ. πρωτ. ΤΕΕ 29879/02.08.2024) Σύμβασης Ανάθεσης του Έργου με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», Υποέργο 1-5 της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6017553».
16. Την με αριθμό Α54/Σ23/2025 Απόφαση (ΑΔΑ: Ρ8ΑΗ46Ψ842-ΟΑΕ) της ΔΕ του ΤΕΕ με τίτλο: «Τροποποίηση της Α89/Σ17/2025 Απόφασης της ΔΕ που αφορά επέκταση -παράταση ισχύος- της με ΑΔΑΜ: 24SYMV015244683 2024-08-05 (αρ. πρωτοκ. ΤΕΕ 29879/02.08.2024) Σύμβασης Ανάθεσης του Έργου με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», Υποέργα 1-5 της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6017553.».
17. Την με Α.Π.: 1436/25-07-2025 Έγκριση του σχεδίου τροποποιητικής σύμβασης και Σύμφωνη Γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής,
18. Την με ΑΔΑΜ 25SYMV017314179 2025-07-30 (αρ. πρωτοκ. ΤΕΕ 34472 / 29.07.2025) τροποποίηση της Σύμβασης μεταξύ του ΤΕΕ και της Αναδόχου Ένωσης Εταιρειών «ΑΠΟΨΗ Α.Ε. – Ι.ΔΕ.Α. ΕΠΕ-Κ.Δ.Β.Μ. – ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Α.Ε. – ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.» με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων, Υποέργο 1-5 της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6017553
19. Την με ΑΔΑΜ 25SYMV017440336 2025-08-26 (αρ. πρωτοκ. ΤΕΕ 37723 / 25.08.2025) τροποποίηση της Σύμβασης μεταξύ του ΤΕΕ και της Αναδόχου Ένωσης Εταιρειών «ΑΠΟΨΗ Α.Ε. – Ι.ΔΕ.Α. ΕΠΕ-Κ.Δ.Β.Μ. – ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Α.Ε. – ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.» με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων, Υποέργο 1-5 της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την

- υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6017553
20. Το με ΑΠ ΤΕΕ 55018/26.11.2025 αίτημα της Αναδόχου Ένωσης για παράταση ισχύος της τροποποιημένης Σύμβασης με ΑΔΑΜ 25SYMV017314179 2025-07-30, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ του ΤΕΕ και της Αναδόχου Ένωσης «ΑΠΟΨΗ Α.Ε. – Ι.ΔΕ.Α. ΕΠΕ-Κ.Δ.Β.Μ. – ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Α.Ε. – ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.» από 31.12.2025 σε 02.02.2026.
 21. Το από 09.12.2025 (ΑΠ ΤΕΕ 57341/09.12.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του ΤΕΕ για παράταση της με ΑΔΑΜ 25SYMV017314179 2025-07-30 τροποποίησης της σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανάθεσης του έργου με τίτλο: «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», Υποέργα 1-5 της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6017553, από 31.12.2025 σε 02.02.2026, δηλαδή σε 18 μήνες από την έναρξη ισχύος της με ΑΔΑΜ 24SYMV015244683 2024-08-05 (αρ. πρωτοκ. ΤΕΕ 29879 / 02.08.2024) Σύμβασης μεταξύ του ΤΕΕ και της Αναδόχου Ένωσης Εταιρειών «ΑΠΟΨΗ Α.Ε. – Ι.ΔΕ.Α. ΕΠΕ-Κ.Δ.Β.Μ. – ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Α.Ε. – ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.», σύμφωνα με όσα ορίζονται στην σχετική νομοθεσία και στο άρθρο 5, της παραπάνω Σύμβασης.
 22. Το από 09.12.2025 Πρακτικό της Ομάδας Υλοποίησης της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 6017553 (ΑΠ ΤΕΕ 57342/09.12.2025), για παράταση της με ΑΔΑΜ 25SYMV017314179 2025-07-30 τροποποίησης της σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανάθεσης του έργου με τίτλο: «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», Υποέργα 1-5 της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6017553, από 31.12.2025 σε 02.02.2026, δηλαδή σε 18 μήνες από την έναρξη ισχύος της με ΑΔΑΜ 24SYMV015244683 2024-08-05 (αρ. πρωτοκ. ΤΕΕ 29879 / 02.08.2024) Σύμβασης μεταξύ του ΤΕΕ και της Αναδόχου Ένωσης Εταιρειών «ΑΠΟΨΗ Α.Ε. – Ι.ΔΕ.Α. ΕΠΕ-Κ.Δ.Β.Μ. – ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Α.Ε. – ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.», σύμφωνα με όσα ορίζονται στην σχετική νομοθεσία και στο άρθρο 5, της παραπάνω Σύμβασης.
 23. Την υπ' αριθμ. Α89/Σ39/2025 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ που αφορά την τροποποίηση - παράταση της με ΑΔΑΜ 25SYMV017314179 2025-07-30 και αρ. πρωτοκ. 34472/29.7.2025 Τροποποιημένης Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανάθεσης του έργου με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», Υποέργα 1-5 της

- Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6017553
24. Την με Α.Π.: 2565/11-12-2025 (ΑΔΑ: 9ΝΛ846ΝΛΔΓ-ΨΣΡ) Υπουργική Απόφαση για την 1η Τροποποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 6017553, που τροποποιεί την ημερομηνία λήξης της Πράξης από 31.12.2025 σε 31.12.2026.
 25. Την με αριθμ. Πρωτοκ. 2703/23.12.2025 (ΑΠ ΤΕΕ60280/24.12.2025) έγκριση του σχεδίου τροποποιητικής σύμβασης και διατύπωση της σύμφωνης γνώμης της Διαχειριστικής Αρχής.
 26. Την με ΑΔΑΜ 25SYMV018262859 2025-12-29 2^η τροποποίηση της με ΑΔΑΜ 25SYMV017314179 2025-07-30 και αρ. πρωτοκ. 34472/29.7.2025 Τροποποιημένης Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανάθεσης του έργου με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», Υποέργα 1-5 της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6017553
 27. Το με αρ. πρωτ. 1680/13.01.2026 αίτημα αναστολής της σύμβασης της αναδόχου Ένωσης Εταιρειών «ΑΠΟΨΗ Α.Ε. – Ι.ΔΕ.Α. ΕΠΕ-Κ.Δ.Β.Μ. – ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Α.Ε. – ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε».
 28. Την με αρ. πρωτ. 2499/16.01.2026 έγγραφη ενημέρωση της αναδόχου Ένωσης Εταιρειών «ΑΠΟΨΗ Α.Ε. – Ι.ΔΕ.Α. ΕΠΕ-Κ.Δ.Β.Μ. – ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Α.Ε. – ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε», σχετικά με τη λήξη των ενεργειών κατάρτισης στις 26.01.2026.
 29. Το με ΑΠ ΤΕΕ 2924/19.01.2026 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του ΤΕΕ για την αναστολή της ισχύος της με ΑΔΑΜ: 24SYMV015244683 2014-08-05 Σύμβασης ανάθεσης έργου, με τίτλο: «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», Υποέργα 1-5 της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6017553, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 30. Το με ΑΠ ΤΕΕ 2925/19.01.2026 Πρακτικό της Ομάδας Υλοποίησης της Πράξης για την αναστολή της ισχύος της με ΑΔΑΜ: 24SYMV015244683 2014-08-05 Σύμβασης ανάθεσης έργου, με τίτλο: «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», Υποέργα 1-5 της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στις Περιφέρειες

Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6017553, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

31. Το γεγονός ότι:
 - α) έως και την ημέρα υποβολής του από 13.01.2026 αιτήματος αναστολής είχαν ενταχθεί στο Πρόγραμμα 1366 ωφελούμενοι, αριθμός σημαντικά μικρότερος, ήτοι κάτω του 50% του προβλεπόμενου στην Απόφαση Ένταξης και συμφωνηθέντος μέσω της Σύμβασης μεταξύ του ΤΕΕ και της Αναδόχου Ένωσης 4.160 ωφελουμένων,
 - β) έως και την ημέρα υποβολής του αιτήματος είχε αποχωρήσει σημαντικός αριθμός ενταχθέντων ωφελουμένων, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση της αρχικής Σύμβασης,
 - γ) μέχρι και σήμερα, έχει υλοποιηθεί μόνο το 8,4% του αντικειμένου της σύμβασης, καθόσον η Αναδόχος Ένωση Εταιρειών δεν έχει τις απαραίτητες εισροές για την εκτέλεση του έργου,
 - δ) η μη έγκαιρη παράδοση των οριστικών μητρώων επιτυχόντων των ωφελούμενων μηχανικών, δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, αλλά οφείλεται στις ακόλουθες απρόβλεπτες για την αναθέτουσα αρχή περιστάσεις: 1. στην αβεβαιότητα που υπήρξε ως προς την πηγή χρηματοδότησης για τη μεταφορά του έργου στην επόμενη προγραμματική περίοδο (ΠΑΔΚΣ 2021-2027), 2. στην έλλειψη εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων για τη συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη Δράση και 3. η υλοποίηση της Πράξης συνέπεσε ανά διαστήματα με την ανακοίνωση νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων ή απασχόλησης από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, ΣΒΕ, ΟΕΕ κλπ.
32. Ότι σύμφωνα με τον όρο 6.2.2 της Διακήρυξης και τον αντίστοιχο όρο στην παρ. 5.2 του άρθρου 5 της Σύμβασης *«Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος, που συνιστά αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης εκτέλεσης ή ανωτέρα βία με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αύξηση του τιμήματος».*
33. Ότι κατά πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου γίνεται δεκτό ότι σε περίπτωση που καταστεί αμφίβολη η εμπρόθεσμη υλοποίηση της σύμβασης, επιτρέπεται η παράταση της συνολικής διάρκειας εκτέλεσής της (βλ.ΕΣ Πράξη Ζ' Κλιμ. 379/2023).
34. Ότι από την τροποποίηση, ωστόσο, δημόσιας σύμβασης και, ειδικότερα, από την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης, διακρίνεται σαφώς η περίπτωση της αναστολής αυτής, λόγω της συνδρομής γεγονότων ανωτέρας βίας (ΕΣ. Πράξη Ζ' Κλιμ. Αναβλ. 52/2025, σκ. 17, Πράξη Ζ' Κλιμ 111/2025 σκ. 3, ΕΣ. Πράξη Ζ' Κλιμ. 42/2025 σκ. 5). Συγκεκριμένα, η ανωτέρα βία, ως γενική αρχή του δικαίου, τόσο σε εθνικό (βλ. ΣτΕ 22/2005), όσο και ενωσιακό επίπεδο (βλ. απόφαση C-208/01, Parras Medina), αναγνωρίζεται και στο

δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων ως λόγος αναστολής και όχι παράτασης των προθεσμιών της σύμβασης. Ως απρόβλεπτες περιστάσεις έχει κριθεί από τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι νοούνται πραγματικά γεγονότα, τα οποία: i) δεν ανάγονται στο χρόνο κατάρτισης της αρχικής σύμβασης (ΕλΣυν Τμ. Μείζ. Επτ. Συνθ. 1213/2020), ii) είναι αιφνίδια και δεν ήταν αντικειμενικά δυνατό να προβλεφθούν κατά την εκπόνηση της μελέτης και να ενταχθούν στην αρχική σύμβαση, σύμφωνα με τους κανόνες της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής (ΕλΣυν Τμ. Μείζ. Επτ. Συνθ. 1215/2020). Συνεπώς, η αναστολή συμβατικής προθεσμίας, λόγω συνδρομής γεγονότων ανωτέρας βίας δεν αποτελεί παράταση της σύμβασης και, συνακόλουθα, τροποποίηση αυτής, διότι αφενός η ανωτέρα βία αναγνωρίζεται ως λόγος αναστολής και όχι παράτασης των προθεσμιών της σύμβασης, αφετέρου από το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 προκύπτει ότι ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που ανάγονται σε ανωτέρα βία.

35. Ότι στην περίπτωση αναστολής των προθεσμιών εκτέλεσης της σύμβασης δεν συντρέχει εκ του νόμου υποχρέωση να ζητηθεί η σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης, καθώς η αναστολή ισχύος μιας σύμβασης δεν συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των περιπτώσεων για τις οποίες, σύμφωνα με το ισχύον Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου νομιμότητας από την Διαχειριστική Αρχή, η οποία θα διεξαχθεί σε κάθε περίπτωση αφού ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την χορήγηση της σχετικής παράτασης, δηλαδή να ολοκληρωθεί επιτυχώς η μεταφορά της οικείας πράξης στη νέα προγραμματική περίοδο, ώστε να διασφαλιστούν οι πόροι για την υλοποίηση της σύμβασης και να αποβεί θετικός ο προβλεπόμενος προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Εφόσον είναι σε ισχύ η αναστολή των προθεσμιών και της διάρκειας της σύμβασης δεν δύναται να τεθεί ζήτημα λήξης της διάρκειας ισχύος της σύμβασης, οπότε, σε μεταγενέστερο στάδιο δύναται να χορηγηθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας προκειμένου να καταστεί εφικτή η εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση της σύμβασης.
36. Ότι είναι απαραίτητη η εξασφάλιση επαρκούς χρόνου για την ολοκλήρωση με άρτιο και ομαλό τρόπο του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την αναστολή ισχύος της χρονικής διάρκειας της με ΑΔΑΜ: 24SYMV015244683 2024-08-05 Σύμβασης Ανάθεσης του Έργου με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», Υποέργα 1-5, της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6017553, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το διάστημα από 27.1.2026 μέχρι την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την τροποποίηση της

χρονικής διάρκειας της σύμβασης με την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την σύμφωνη γνώμη από την αρμόδια διαχειριστική αρχή. Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Α. Κατερίνη ψηφίζουν Λευκό. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α50/Σ2/2026

Έγκριση σκοπιμότητας ανάθεσης, δαπάνης και καταβολής στη δικηγορική εταιρεία ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, για παροχή νομικών υπηρεσιών προς το Τ.Ε.Ε.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., ενημερώνεται από τη, με αριθμ. πρωτ. Γρ. Δικ. 21/15-01-2026 Εισήγηση της κας Αγγελικής Σκουτέρη, Νομικής Συμβούλου του ΤΕΕ, περί έγκρισης σκοπιμότητας ανάθεσης, δαπάνης και καταβολής ποσού 10.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ στη δικηγορική εταιρεία ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΑΜ ΔΣΑ 80568, (Σκουφά 75, Αθήνα, ΤΚ 10680, ΑΦΜ: 997073918, ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Σπυρίδωνα Βλαχόπουλο, Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών ΕΚΠΑ, ΑΜ ΔΣΑ 17001, για την παροχή νομικών υπηρεσιών προς το ΤΕΕ ΝΠΔΔ και συγκεκριμένα για α) τη σύνταξη απόψεων επί της με αριθμό κατάθεσης Ε3101/2025, αίτησης ακύρωσης των Γεώργιου Σαββάτου κ.λπ. (συνολικώς 46 αιτούντων φυσικών προσώπων, ΑΜΚΕ και σωματείων) κατά του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ΝΠΔΔ, με την οποία ζητείται η ακύρωση της με αριθμ. πρωτ. 42641/24-09-2025, διακήρυξης του ΤΕΕ για τη διαμόρφωση ποδηλατικής διαδρομής μεταξύ Κορίνθου και Καλαμάτας (Πράσινο Ταμείο) και β) την εκπροσώπηση του ΤΕΕ ΝΠΔΔ κατά τη συζήτηση της ανωτέρω αίτησης ακύρωσης ενώπιον του προρρηθέντος Δικαστηρίου κατά την ορισθησόμενη δικάσιμο και σε κάθε μετ' αναβολήν αυτής (στην οποία συμπεριλαμβάνεται η παράσταση ενώπιον του άνω Δικαστηρίου καθώς και η σύνταξη υπομνήματος), με χειριστή της υπόθεσης τον κ. Σπυρίδωνα Βλαχόπουλο, Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών ΕΚΠΑ, ΑΜ ΔΣΑ 17001.

Στη συνέχεια η Διοικούσα Επιτροπή,

αποφασίζει/εγκρίνει κατά πλειοψηφία

1) την ανάθεση στη δικηγορική εταιρεία ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΑΜ ΔΣΑ 80568 (Σκουφά 75, Αθήνα, ΤΚ 10680 ΑΦΜ 997073918 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Σπυρίδωνα Βλαχόπουλο, Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών ΕΚΠΑ, ΑΜ ΔΣΑ 17001 της παροχής νομικών υπηρεσιών προς το ΤΕΕ ΝΠΔΔ συνιστάμενων α) στη σύνταξη απόψεων επί της με αριθμό κατάθεσης Ε3101/2025, αίτησης ακύρωσης των Γεώργιου Σαββάτου κλπ (συνολικώς 46 αιτούντων φυσικών προσώπων, ΑΜΚΕ και σωματείων) κατά του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ΝΠΔΔ, με την οποία ζητείται η ακύρωση της με αριθμ. πρωτ. 42641/24-09-2025, διακήρυξης του ΤΕΕ για τη διαμόρφωση ποδηλατικής διαδρομής μεταξύ Κορίνθου και

Καλαμάτας (Πράσινο Ταμείο) και β) στην εκπροσώπηση του ΤΕΕ ΝΠΔΔ κατά τη συζήτηση της ανωτέρω αίτησης ακύρωσης ενώπιον του προρρηθέντος Δικαστηρίου κατά την ορισθησόμενη δικάσιμο και σε κάθε μετ' αναβολήν αυτής (στην οποία συμπεριλαμβάνεται η παράσταση ενώπιον του άνω Δικαστηρίου καθώς και η σύνταξη υπομνήματος), με χειριστή της υπόθεσης τον κ. Σπυρίδωνα Βλαχόπουλο, Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών ΕΚΠΑ, ΑΜ ΔΣΑ 17001 και

2) την αντίστοιχη δαπάνη και την καταβολή στην άνω δικηγορική εταιρεία του ποσού των 10.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Στην ανωτέρω δαπάνη περιλαμβάνεται το κόστος των γραμματίων προκαταβολής δικηγορικής αμοιβής για την επ' ακροατηρίω συζήτηση της ανωτέρω υπόθεσης. Η καταβολή της άνω δικηγορικής αμοιβής θα γίνει τμηματικά, ήτοι 5.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τη σύνταξη απόψεων και 5.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για την παράσταση μεθ' υπομνήματος στο ακροατήριο. Η δαπάνη να βαρύνει τον ΑΛΕ 000.2420903001.

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Επικυρώνεται αυθημερόν

Αποφ.Α51/Σ2/2026

Έγκριση σκοπιμότητας ανάθεσης, δαπάνης και καταβολής στη δικηγορική εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παροχή νομικών υπηρεσιών προς το ΤΕΕ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., ενημερώνεται από τη, με αριθμ. πρωτ. Γρ. Δικ.: 22/15-01-2026 Εισηγήση της κας Αγγελικής Σκουτέρη, Νομικής Συμβούλου του ΤΕΕ, περί έγκρισης σκοπιμότητας ανάθεσης, δαπάνης και καταβολής ποσού 30.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ στη δικηγορική εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΜ ΔΣΑ 80709 (Πατησίων 46 Αθήνα, ΑΦΜ: 996887523 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), με νόμιμο εκπρόσωπο και χειριστή της υπόθεσης τον κ. Ιωάννη Παραρά του Πέτρου, Δικηγόρο Αθηνών, ΑΜ ΔΣΑ 21501 για την παροχή νομικών υπηρεσιών προς το ΤΕΕ ΝΠΔΔ και συγκεκριμένα για τον «Έλεγχο σχεδίων συμβάσεων και εν γένει νομική υποστήριξη του ΤΕΕ επί προσυμβατικού ελέγχου αυτών σε διαγωνιστικές διαδικασίες χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο Ανάκαμψης ή/και από μη ίδιους πόρους του ΤΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης και κατάθεσης προσφυγών ανάκλησης σε περίπτωση απορριπτικών Πράξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και της παράστασης κατά τη συζήτηση αυτών, μεθ' υποβολή υπομνήματος», για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης ή έως την εξάντληση του συμβατικού τιμήματος, σε τμηματικές καταβολές και με βάση τα αντίστοιχα παραδοτέα.

Στη συνέχεια η Διοικούσα Επιτροπή,

αποφασίζει/εγκρίνει κατά πλειοψηφία

1) την ανάθεση στη δικηγορική εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΜ ΔΣΑ 80709 (Πατησίων 46 Αθήνα, ΑΦΜ: 996887523, ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) με νόμιμο

εκπρόσωπο και χειριστή της υπόθεσης τον κ. Ιωάννη Παραρά του Πέτρου, Δικηγόρο Αθηνών, ΑΜ ΔΣΑ 21501 για την παροχή νομικών υπηρεσιών προς το ΤΕΕ ΝΠΔΔ και συγκεκριμένα για τον «Έλεγχο σχεδίων συμβάσεων και εν γένει νομική υποστήριξη του ΤΕΕ επί προσυμβατικού ελέγχου αυτών σε διαγωνιστικές διαδικασίες χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο Ανάκαμψης ή/και από μη ίδιους πόρους του ΤΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης και κατάθεσης προσφυγών ανάκλησης σε περίπτωση απορριπτικών Πράξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και της παράστασης κατά τη συζήτηση αυτών, μεθ' υποβολή υπομνήματος» για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης ή έως την εξάντληση του συμβατικού τιμήματος και

2) την αντίστοιχη δαπάνη και την καταβολή στην άνω δικηγορική εταιρεία του ποσού των 30.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ εντός του άνω χρονικού διαστήματος σε τμηματικές καταβολές και με βάση τα αντίστοιχα παραδοτέα.

Η δαπάνη να βαρύνει τον ΑΛΕ 000.2420903001.

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Επικυρώνεται αυθημερόν

Αποφ.Α52/Σ2/2026

Έγκριση σκοπιμότητας ανάθεσης, δαπάνης και καταβολής στο Δικηγόρο Πατρών Θεόδωρο Τζαμαλούκα του Βασιλείου για την παροχή νομικών υπηρεσιών προς το ΤΕΕ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., ενημερώνεται από τη, με αριθμ. πρωτ. Γρ. Δικ.: 23/15-01-2026 Εισηγήση της κας Αγγελικής Σκουτέρη, Νομικής Συμβούλου του ΤΕΕ, περί έγκρισης σκοπιμότητας ανάθεσης, δαπάνης και καταβολής ποσού 30.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ στο Δικηγόρο Πατρών Θεόδωρο Τζαμαλούκα του Βασιλείου, Αριθμός Μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών: 818 (ΑΦΜ: 044845983, Διεύθυνση στην Πάτρα Αθανασίου Διάκου 30, ΤΚ 26221, Διεύθυνση στην Αθήνα Πινδάρου 5, ΤΚ 10671), για την παροχή νομικών υπηρεσιών προς το ΤΕΕ ΝΠΔΔ και συγκεκριμένα για τη «*Νομική υποστήριξη του ΤΕΕ κατά το στάδιο διεξαγωγής διαγωνιστικών διαδικασιών χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης ή/και από μη ίδιους πόρους του ΤΕΕ (νομικός έλεγχος τεύχους διακήρυξης, απάντηση επί αιτημάτων διευκρινίσεων ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, νομικός έλεγχος πρακτικών Επιτροπών Διαγωνισμού, σύνταξη απόψεων του ΤΕΕ ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ επί προδικαστικών προσφυγών)*» για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης ή έως την εξάντληση του συμβατικού τιμήματος, σε τμηματικές καταβολές και με βάση τα αντίστοιχα παραδοτέα.

Στη συνέχεια η Διοικούσα Επιτροπή,

αποφασίζει/εγκρίνει κατά πλειοψηφία

1) την ανάθεση στο Δικηγόρο Πατρών Θεόδωρο Τζαμαλούκα του Βασιλείου, Αριθμός Μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών: 818,

(ΑΦΜ: 044845983, Διεύθυνση στην Πάτρα Αθανασίου Διάκου 30, ΤΚ 26221, Διεύθυνση στην Αθήνα Πινδάρου 5, ΤΚ 10671), για την παροχή νομικών υπηρεσιών προς το ΤΕΕ ΝΠΙΔΔ και συγκεκριμένα για τη «*Νομική υποστήριξη του ΤΕΕ κατά το στάδιο διεξαγωγής διαγωνιστικών διαδικασιών χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης ή/και από μη ίδιους πόρους του ΤΕΕ (νομικός έλεγχος τεύχους διακήρυξης, απάντηση επί αιτημάτων διευκρινίσεων ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, νομικός έλεγχος πρακτικών Επιτροπών Διαγωνισμού, σύνταξη απόψεων του ΤΕΕ ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ επί προδικαστικών προσφυγών)*» για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης ή έως την εξάντληση του συμβατικού τιμήματος και

2) την αντίστοιχη δαπάνη και την καταβολή στον άνω δικηγόρο του ποσού των 30.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ εντός του άνω χρονικού διαστήματος σε τμηματικές καταβολές και με βάση τα αντίστοιχα παραδοτέα.

Η δαπάνη να βαρύνει τον ΑΛΕ 000.2420903001.

Οι Αν. Ηλίας, Α. Αυγερινού και Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Επικυρώνεται αυθημερόν

Αποφ.Α53/Σ2/2026

Ψήφισμα

Η Α. Κατερίνη, Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., εισηγείται την έγκριση του παρακάτω ψηφίσματος:

«Την Τετάρτη 21/1/2026 συνεχίζεται η δίκη 23 διαδηλωτών από την μεγάλη διαδήλωση υπεράσπισης της δημόσιας εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε την 10/2/2021 στο κέντρο της Αθήνας.

Η διαδήλωση αυτή διοργανώθηκε από τους μαζικούς φορείς της ακαδημαϊκής και εν γένει της εκπαιδευτικής κοινότητας (φοιτητικούς συλλόγους, μαθητές, συλλόγους καθηγητών, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων κτλ) καθώς και από άλλα σωματεία εργαζομένων.

Ενώ οι χιλιάδες διαδηλωτές ασκούσαν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δημοκρατικό δικαίωμα της κοινωνικής διαμαρτυρίας με την αξιοσημείωτη μάλιστα τήρηση όλων των απαραίτητων τότε μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, έγιναν δέκτες αστυνομικής καταστολής.

Το αποτέλεσμα ήταν τραυματισμοί, συλλήψεις και η μέχρι σήμερα ταλαιπωρία 23 διαδηλωτών μεταξύ στους οποίους βρίσκονται και δύο συνάδελφοί μας μηχανικοί, φοιτητές τότε και μέλη σήμερα του ΤΕΕ αλλά και άλλοι εκλεγμένοι συνδικαλιστές.

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την άδικη αυτή δίωξη των διαδηλωτών και απαιτούμε την απόσυρση των κατηγοριών!».

Η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από τοποθετήσεις των Μελών της, **εγκρίνει ομόφωνα** το ψήφισμα.

Αποφ.Α54/Σ2/2026

Ψήφισμα της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ

Η Α. Αυγερινού, Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή την έγκριση ψηφίσματος όπως παρακάτω:

«Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ δηλώνει ότι τάσσεται υπέρ του Υφιστάμενου Κανονισμού του ιδρύματος όπως ψηφίστηκε το 1999, επί Πρυτανείας Ξανθόπουλου (1997-2003), και στην διατύπωση του άρθρου 8 (σημείο 1.5) και του άρθρου 2 «Βασικές αρχές δεοντολογίας-Ερευνητική αποστολή του Ε.Μ.Π» στον Οδηγό Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ όπου περιέχεται η φράση: “*Η ιστορία του Ε.Μ.Π. είναι συνδεδεμένη με αγώνες για την ελευθερία και την ειρήνη. Για τον λόγο αυτό στο Ε.Μ.Π. δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή ή συμμετοχή σε έρευνες για πολεμικούς σκοπούς οποιασδήποτε μορφής, με εξαίρεση την έρευνα για τις αμυντικές ανάγκες της χώρας, και δεν αναλαμβάνονται έρευνες με χρηματοδότηση από διεθνείς στρατιωτικούς συνασπισμούς*”».

Η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από τοποθετήσεις των Μελών της, **εγκρίνει ομόφωνα** το ψήφισμα.

Αποφ.Α55/Σ2/2026

Επικύρωση Πρακτικού Συνεδρίασης ΔΕ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από τοποθετήσεις των Μελών της, **επικυρώνει ομόφωνα** το Πρακτικό Νο 1/13-1-2026, με ενσωμάτωση τοποθέτησης ψήφου των Α. Αυγερινού και Δ. Κουτζή στην Απόφαση Α25/Σ1/2026 στο σχέδιο πρακτικού που υποβλήθηκε για επικύρωση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

α.α.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ