ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3291200, FAX: 210 322 1772
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 58952

Ημ/νια, 9/11/2026

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της υπ' αριθμ. ΤΕΕ 33263/31-10-2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMV013687369 2023-11-01 Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΔΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ)

Στην Αθήνα σήμερα στις 9/11/2026 μεταξύ:

α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό και

β) Της Ένωσης οικονομικών φορέων με την επωνυμία ***«ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ - Δ.Τ: ΘΠ+Σ» - «Β. ΔΟΜΙΤΣΟΓΛΟΥ - Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. Δ+Δ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» - «ΟΜΙΚΡΟΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Δ.Τ.: ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε.» - «ΜΑΡΙΑ- ΧΑΡΑ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ» - «ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» - «ΔΡΟΜΟΣ, ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. - Δ.Τ.: ΔΡΟΜΟΣ Ε.Ε.» - «ΔΡΟΜΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΠΕ - Δ.Τ.: DROMOS CONSULTING LTD» - «Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- Δ.Τ.: Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.»,*** όπως νόμιμα εκπροσωπείται

για την υπογραφή της παρούσας, και αποτελείται από:

Α. την Ανώνυμη Εταιρεία Μελετών με την επωνυμία **«ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ»,** που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, αρ. 5 – 7, με ΑΦΜ 094078012, νομίμως εκπροσωπούμενης

Β. την Ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία **«Β. ΔΟΜΙΤΣΟΓΛΟΥ - Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε**.» με δ.τ. «Δ+Δ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, οδός Λεωφ. Βουλιαγμένης, αριθ. 248, με ΑΦΜ 998318463, νομίμως εκπροσωπούμενης

Γ. την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΟΜΙΚΡΟΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, οδός Μεσολογγίου, αρ. 47 και Ασκληπιού, αριθ. 2, με ΑΦΜ 095506358, νομίμως εκπροσωπούμενης

Δ. την **«ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΧΑΡΑ»,** κάτοικο Δήμου Αθηναίων, οδός 3ης Σεπτεμβρίου αρ. 112, με ΑΦΜ 028453871

Ε. την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης **«ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** με δ.τ. «DROMOS CONSULTING LTD» που εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Μονεμβασιάς, αρ. 27, με ΑΦΜ 095612120, νομίμως εκπροσωπούμενης

ΣΤ. την Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΔΡΟΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με δ.τ. «ΔΡΟΜΟΣ Ε.Ε.» , που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Μονεμβασίας, αριθ. 27 με ΑΦΜ 097080664, νομίμως εκπροσωπούμενής

Ζ. την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ σύμβουλοι περιβάλλοντος ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** που εδρεύει στον Δήμο Παπάγου –Χολαργού (ΔΕ Χολαργού) Αττικής, οδός Τήνου, αρ. 2, με ΑΦΜ 998855846, νομίμως εκπροσωπούμενης

Η. την Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής, οδός Εμμανουήλ Παπαδάκη, αρ. 19, με ΑΦΜ 095259540, νομίμως εκπροσωπούμενής

αφού έλαβαν υπόψη:

1. την υπ' αριθμ. πρωτ. **υπ' αριθμ.πρωτ.ΤΕΕ:33263/31.10.2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMV013687369 2023-11-01** την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του Δήμου **ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΔΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ).**
2. Την **Α59/Σ35/2025 (ΑΔΑ: Ψ4Ζ246Ψ842-Υ52) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής** του ΤΕΕ σχετικά με τη χορήγηση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης του 2ου Σταδίου της Α' Φάσης από 16/12/2025 που προβλέπεται σήμερα κατά δύο (2) μήνες, ήτοι στις 16/02/2026, και την έγκριση του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος, για τη σύμβαση μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΔΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ)».
3. Την **υπ΄αριθμ.πρωτ.ΤΕΕ:26399/14.05.2026 (ΑΔΑ: 9ΠΩΡ46Ψ842-ΧΗ1)** Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, σχετικά με την έγκριση εκπόνησης Έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας (Εκ.Ε.Φ.Ι.) και έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών ως προς την αμοιβή για τη σύνταξη Εκ.Ε.Φ.Ι. και τις μελετητικές εργασίες του 2ου Σταδίου της Α Φάσης (Γεωλογική, Τοπογραφική και Υδραυλική μελέτη), για τη σύμβαση μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΔΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ)».
4. Το **υπ΄αριθμ.πρωτ.ΤΕΕ:29961/29.05.2026** έγγραφο Διαβίβασης της μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΔΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ)» στην Αρχή Σχεδιασμού.
5. Την **υπ' αριθμ. πρωτ. 54125/15-10-2026 (ΑΔΑ: Ρ96146Ψ842-ΧΙΩ)** Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ με θέμα: *Παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΔΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ)» (ΑΔΑΜ 23SYMV013687369 2023-11-01), που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020,*

6. Την με **Α.Π. 124184 ΕΞ 2026 ΥΠΕΘΟΟ 29/07/2026 (ΑΔΑ: 9Φ7ΟΗ-ΞΣΘ)** Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: *«Τροποποίηση αποφάσεων ένταξης Έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΑΤΑ 075).*

7. Την ανάγκη διασφάλισης της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης.

<u>συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν:</u>

την τροποποίηση της **υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ: 33263/31.10.2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMV013687369 2023-11-01** Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΔΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ)», με τη χορήγηση παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης έως την **31η Δεκεμβρίου 2026 (31/12/2026),** λόγω αναγκαιότητας της πλήρους και άρτιας ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΔΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ)» (ΑΔΑΜ 23SYMV013687369 2023-11-01), η οποία εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν. 4759/2020. Σε κάθε περίπτωση, ρητά συμφωνείται, ότι η υλοποίηση της μελέτης συνδέεται με την επίτευξη του οροσήμου, όπως κάθε φορά ισχύει, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του Στόχου 29 της Δράσης 16879, το οποίο ορίζεται στο Παράρτημα της Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ΕΣΑΑ "Ελλάδα 2.0".

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται :

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ**
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.	**Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ**
Γιώργος Ν. Στασινός	**Κλειώ Νανοπούλου**