

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3291200, FAX: 210 322 1772
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 30/10/2026

Αρ. Πρωτ.: 56872

5Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της με αρ. πρωτ. 30782-07/07/2025 Σύμβασης για το Έργο: «Εντοπισμός αυθαίρετης δόμησης με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα» με ΑΔΑΜ 25SYMV017169911 2025-07-08

Στην Αθήνα σήμερα στις 30/10/2026 μεταξύ:

α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό και

β) της ένωσης εταιρειών «Netcompany » & OTE & BRIGHT» (στο εξής ο «Ανάδοχος»), η οποία εκπροσωπείται νομίμως βάσει του από 21/01/2025 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας από τον κ. Δημήτριο Βασιλόπουλο του Γεωργίου και αποτελείται από τις εταιρείες:

Α) «NETCOMPANY S.A.» καταχωρημένης με αριθμό B56565 στο Μητρώο Εμπορίου του Λουξεμβούργου, η οποία εδρεύει στο Λουξεμβούργο (2b rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg) με ΑΦΜ 1996 2216 288 Υπηρεσία Άμεσων Φόρων - Γραφείο Εσόδων Λουξεμβούργου και με αριθμό ΦΠΑ LU 16853659), και διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση/υποκατάστημα στην Ελλάδα με τη ν επωνυμία «NETCOMPANY S.A. Ελληνικό Υποκατάστημα» με Α.Φ.Μ. 099360290, ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ Αττικής και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 123949801001, με έδρα στο Μαρούσι Αττικής (οδός Φραγκοκκλησιάς, αρ. 13, Τ.Κ. 151 25),
Β) «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ Α.Ε». ή «ΟΤΕ» ή «COSMOTE», με Α.Φ.Μ. 094019245, ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ Αττικής με έδρα το Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 99, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 15124) και
Γ) «BRIGHT BUSINESS SOLUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «BRIGHT BUSINESS SOLUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α. Ε.» με Α.Φ.Μ. 800647473 ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ Αττικής και με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής (Οδός Παπανικολή, αριθμός 24, Τ.Κ. 15232)

αφού έλαβαν υπόψη:

1. Την με αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 30782/07.07.2025 Σύμβαση για το έργο «Εντοπισμός αυθαίρετης δόμησης με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα» (ΑΔΑΜ: 25SYMV017169911 2025-07-08), όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. Πρωτ. ΤΕΕ 13767/12.03.2026 1η Τροποποίηση (ΑΔΑΜ: 26SYMV018640889 2026-03-13), με τη με αριθμ. Πρωτ. ΤΕΕ 36250/30.06.2026 2η Τροποποίηση (ΑΔΑΜ: 26SYMV019381463 2026-07-06), με τη με αριθμ. Πρωτ. ΤΕΕ 42653/31.07.2026 3η Τροποποίηση (ΑΔΑΜ: 26SYMV019557909

2026-07-31), και με τη **με αριθμ. Πρωτ. ΤΕΕ 46326/31.08.2026 4η Τροποποίηση (ΑΔΑΜ: 26SYMV019736940 2026-09-07),** και ισχύει.

2. Το **υπ' αριθμ. Πρωτ. 55192/22-10-2026** αίτημα του Αναδόχου για τη μετάθεση του χρονοδιαγράμματος της ανωτέρω σύμβασης,
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **55404-23/10/2026** απόφαση του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

<u>συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα</u>:

Την παράταση της χρονικής διάρκειας της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 30782/07.07.2025 Σύμβασης για το έργο «Εντοπισμός αυθαίρετης δόμησης με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα», όπως τροποποιήθηκε ως άνω και ισχύει, **έως την 30.11.2026**.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι λοιποί όροι και οι προϋποθέσεις της αρχικής σύμβασης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, χωρίς μεταβολή του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ**
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ	**Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ**
Γιώργος Ν. Στασινός	**Δημήτριος Βασιλόπουλος**