

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3291200, FAX: 210 322 1772
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 56868

Ημ/νια 30/10/2026

6Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της με αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 9341/05-03-2025 (**ΑΔΑΜ: 25SYMV016405053 2025-03-05) 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης** της αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 34993/12.09.2024 Συμφωνίας Πλαίσιο για το υποέργο «Ανάπτυξη Αυτόνομων Έξυπνων Τηλεδιαχειριζόμενων Δικτύων Φωτισμού τεχνολογίας LED στους Οδικούς Άξονες της Χώρας, Αρμοδιότητάς των 12 Περιφερειών για την Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας των Περιφερειών Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Ηπείρου».

Στην Αθήνα σήμερα στις 30/10/2026 μεταξύ:

α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό, εφεξής αποκαλούμενο στην παρούσα Σύμβαση **«ο Φορέας ή «η Αναθέτουσα Αρχή»**

και

β) της **Ένωσης Εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε.- GLOBILED Μ.ΕΠΕ»**, εφεξής αποκαλούμενη **«η Ανάδοχος»**, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, και αποτελείται από τις κάτωθι εταιρείες:

1. Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.**» με διακριτικό τίτλο «**ΟΤΕ Α.Ε.**» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας αρ. 99, Τ. Κ. 15124, με ΑΦΜ: 094019245, ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ,

2. Την Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», με διακριτικό τίτλο «**GLOBILED Μ.ΕΠΕ**», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ιωσήφ Δαμασκηνού αρ. 19-21, Τ.Κ.11471, ΑΦΜ 800472030, ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ,

αφού έλαβαν υπόψη:

1. την με αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 34993/12.09.2024 Συμφωνία - Πλαίσιο με αντικείμενο την «Ανάπτυξη Αυτόνομων Έξυπνων Τηλεδιαχειριζόμενων Δικτύων Φωτισμού τεχνολογίας LED

στους Οδικούς Άξονες της Χώρας, Αρμοδιότητάς των 13 Περιφερειών για την Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας» (ΑΔΑΜ: 24SYMV015441170 2024-09-18),

2. την με αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 41724/29.10.2024 (ΑΔΑ:ΨΜΠ746Ψ842-Κ3Ν) Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ για την κατακύρωση της 1ης εκτελεστικής σύμβασης για το Υποέργο «Ανάπτυξη Αυτόνομων Έξυπνων Τηλεδιαχειριζόμενων Δικτύων Φωτισμού τεχνολογίας LED στους Οδικούς Άξονες της Χώρας, Αρμοδιότητάς των 12 Περιφερειών για την Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας των Περιφερειών Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Ηπείρου» στο πλαίσιο της από 12-09-2024 Συμφωνίας – Πλαίσιο με αντικείμενο την «Ανάπτυξη Αυτόνομων Έξυπνων Τηλεδιαχειριζόμενων Δικτύων Φωτισμού τεχνολογίας LED στους Οδικούς Άξονες της Χώρας, Αρμοδιότητάς των 13 Περιφερειών για την Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας», στην ένωση εταιρειών με την επωνυμία «ΟΤΕ Α.Ε. - GLOBILED Μ.ΕΠΕ»,

3. την με **αρ. Πρωτ. 9341/05-03-2025** 1η Εκτελεστική Σύμβαση της αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 34993/12.09.2024 Συμφωνίας Πλαίσιο για το υποέργο «Ανάπτυξη Αυτόνομων Έξυπνων Τηλεδιαχειριζόμενων Δικτύων Φωτισμού τεχνολογίας LED στους Οδικούς Άξονες της Χώρας, Αρμοδιότητάς των 12 Περιφερειών για την Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας των Περιφερειών Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Ηπείρου» (ΑΔΑΜ: 25SYMV016405053 2025-03-05),

4. την με **αρ. Πρωτ. 17359/30-03-2026** Τροποποίηση της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ' αριθμ. πρωτ. 34993/12-09-2024 Συμφωνίας Πλαίσιο με αντικείμενο «Ανάπτυξη Αυτόνομων Έξυπνων Τηλεδιαχειριζόμενων Δικτύων Φωτισμού τεχνολογίας LED στους Οδικούς Άξονες της Χώρας, Αρμοδιότητάς των 13 Περιφερειών για την Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας» (ΑΔΑΜ: 26SYMV018745380 2026-03-31),

5. την με **αρ. Πρωτ. 35993/29-06-2026** 2η Τροποποίηση της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ' αριθμ. πρωτ. 34993/12-09-2024 Συμφωνίας Πλαίσιο με αντικείμενο «Ανάπτυξη Αυτόνομων Έξυπνων Τηλεδιαχειριζόμενων Δικτύων Φωτισμού τεχνολογίας LED στους Οδικούς Άξονες της Χώρας, Αρμοδιότητάς των 13 Περιφερειών για την Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας» (ΑΔΑΜ: 26SYMV019382761 2026-07-06),

6. την **με αρ. Πρωτ. 42650/31-07-2026** 3η Τροποποίηση της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ' αριθμ. πρωτ. 34993/12-09-2024 Συμφωνίας Πλαίσιο με αντικείμενο «Ανάπτυξη Αυτόνομων Έξυπνων Τηλεδιαχειριζόμενων Δικτύων Φωτισμού τεχνολογίας LED στους Οδικούς Άξονες της Χώρας, Αρμοδιότητας των 12 Περιφερειών για την Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας» (ΑΔΑΜ: 26SYMV019557845 2026-07-31),

7. την **με αρ. Πρωτ. 46317/31-08-2026 4η Τροποποίηση** της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ' αριθμ. πρωτ. 34993/12-09-2024 Συμφωνίας Πλαίσιο με αντικείμενο «Ανάπτυξη Αυτόνομων Έξυπνων Τηλεδιαχειριζόμενων Δικτύων Φωτισμού τεχνολογίας LED στους Οδικούς Άξονες της Χώρας, Αρμοδιότητάς των 12 Περιφερειών για την Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας» (ΑΔΑΜ: 26SYMV019746436 2026-09-08),

8. την **με αρ. Πρωτ. 48184/09-09-2026 5η Τροποποίηση** της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ' αριθμ. πρωτ. 34993/12-09-2024 Συμφωνίας Πλαίσιο με αντικείμενο «Ανάπτυξη Αυτόνομων Έξυπνων Τηλεδιαχειριζόμενων Δικτύων Φωτισμού τεχνολογίας LED στους Οδικούς Άξονες της Χώρας, Αρμοδιότητάς των 12 Περιφερειών για την Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας» (ΑΔΑΜ: 26SYMV019784801 2026-09-15),

9. το υπ' αριθμ. Πρωτ. ΤΕΕ 34052/19.06.2026 αίτημα της Αναδόχου Ένωσης Εταιρειών για τη μετάθεση του χρονοδιαγράμματος της ανωτέρω εκτελεστικής σύμβασης και της τροποποίησης αυτής,

10. την υπ' αριθμ. πρωτ. **ΤΕΕ 55428-23/10/2026** απόφαση του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,

<u>συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν:</u>

την τροποποίηση του β’ εδαφίου του άρθρου 3: «Διάρκεια σύμβασης», της ως άνω με αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 9341/05-03-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016405053 2025-03-05) αρχικής 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης, **σχετικά με τη μετάθεση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου της, έως την 30.11.2026**, το οποίο διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

«Η διάρκεια υλοποίησης του αντικείμενου που προκύπτει από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2026 (31/12/2026), υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσής του εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος της Δράσης 16631 και του ενάριθμου έργου 5203181, όπως αποτυπώνονται στο Παράρτημα της Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εκάστοτε ισχύει. ***Το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου της αρχικής 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης μετατίθεται έως την 30.11.2026****.»*

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται :

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ**
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ	**Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ**
Γιώργος Ν. Στασινός	**Ευστάθιος Κεχριώτης**