



**Απόσπασμα Πρακτικού υπ' αριθμ. 119**  
**Του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ.**  
**Ελληνικό Κτηματολόγιο**

Στην Αθήνα, σήμερα, 17.12.2020 και ώρα 16.00, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, που τα ίδια καθόρισαν:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. Ανάθεση 3<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης της υπό εκτέλεση Σύμβασης με τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης για την δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο Δήμο Αυλώνος, τις Κοινότητες Αφιδνών, Πολυδενδρίου και Μαλακάσης του Νομού Αττικής, καθώς και για τους Δήμους Δερβενοχωρίων (Τοπικά Διαμερίσματα Δάφνης, Πύλης, Σκουρτών και Στεφάνης) και Οινοφύτων (Τοπικά Διαμερίσματα Αγίου Θωμά, Κλειδίου και Οινοφύτων) του Νομού Βοιωτίας και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» και κωδικό PARNITHA
9. ....
10. ....
11. ....

**Παρόντες στη σημερινή συνεδρίαση ήταν:**

με φυσική παρουσία οι κ.κ.

1. Δημήτριος Σταθάκης του Νικολάου, Πρόεδρος Δ.Σ.

μέσω τηλεδιάσκεψης με τη χρήση του λογισμικού E-presence που παρέχεται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) (ΦΕΚ Τεύχος Β' 850/13.03.2020) οι κ.κ.:

2. Νικόλαος Φλώρος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Μιχαήλ Βαφόπουλος του Νικολάου, Μέλος Δ.Σ.
4. Γεώργιος Χανιώτης του Κωνσταντίνου, Μέλος Δ.Σ.
5. Μιχαήλ Νταλαμπίρας του Αποστόλου, Μέλος Δ.Σ.
6. Αργυρώ Ζέρβα του Χρήστου, Μέλος Δ.Σ.

Κατάλογος Διανεμηθέντων Εγγράφων

.....

## **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:**

8. **Επί του όγδοου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης**, βάσει της υπ' αριθμ. ΓΔ 1890/2045477/11.12.2020 εισήγησης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε τον λόγο στην Προϊσταμένη Διεύθυνσης Έργων, η οποία ανέπτυξε το θέμα. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Κατόπιν τούτων, τα μέλη του Δ.Σ. αποφασίζουν ομόφωνα:

1. Την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Συγκριτικού Πίνακα, του κειμένου επενεκτέων μεταβολών και του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των συμπληρωματικών εργασιών, της Σύμβασης με κωδικό PARNITHA, συνολικής δαπάνης 5.276.047,30 €, χωρίς Φ.Π.Α. και τη σύναψη 3<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης με την Κοινοπραξία με διακριτικό τίτλο «Κ/Ξ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ», ποσού 45.814,23 €, χωρίς Φ.Π.Α., υπό την αίρεση της έκδοσης θετικής πράξης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, επειδή πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη σύναψη της 3<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης σύμφωνα με το αρ. 29 παρ. 1 του ν.3316/2005 (σε συνδυασμό με το αρ. 25 παρ.4 περ. α' του ΠΔ60/2007 και αρ 10 παρ. 2 εδαφ. ζ' του 3316/2005) σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

Ενέργεια	Χρόνος	Παραδοτέα
Έναρξη της 3 <sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης	Η ημερομηνία της εκ νέου παράτασης του καθαρού χρόνου της σύμβασης, ήτοι η 19-02-2021 και σε περίπτωση παράδοσης αυτής η ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού της 3 <sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης	
Λειτουργία Γραφείου Κτηματογράφησης	Από την έναρξη της 3 <sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης, έως και την ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία ήτοι έως την 18-09-2021	
Τήρηση ενήμερης της κτηματολογικής βάσης	Από την έναρξη της 3 <sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης, έως και την ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία, ήτοι έως την 18-09-2021	

Ως ημερομηνία λήξης του καθαρού χρόνου της σύμβασης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 108/14/17-09-2020 απόφαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο και την από 23-07-2020 θετική γνωμοδότηση (υπ' αριθμ. Μ – 49, Συνεδρίαση: 7η - Πράξη: 6 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, Τμήμα Μελετών, ορίστηκε η 18-10-2021 και ως ημερομηνία λήξης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο ορίστηκε η 30-01-2022.

2. Την έγκριση δαπάνης ποσού 56.809,65 € εκ των οποίων 45.814,23 € για τη μελέτη και 10.995,42€ για Φ.Π.Α. (κωδικός δέσμευσης προϋπολογισμού 6198) για τη σύναψη της 3ης συμπληρωματικής σύμβασης, για το οποίο η Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο με το Α.Π. 2037664/26.10.2020 έγγραφο βεβαιώνει την ύπαρξη σχετικής πίστωσης α) στον προϋπολογισμού έτους

2020 του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, ο οποίος εγκρίθηκε στις 31.12.2019 με την ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123772Α/3762 (ΑΔΑ: ΩΚΘ84653Π8-ΓΝΥ) Απόφαση Υπουργού και αναθεωρήθηκε με την με αριθμ. 101/20/28-05-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΟΟ46ΜΨΦΖ-ΛΥΞ) Απόφαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο και β) στο εγκεκριμένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2021 – 2024 (ΑΔΑ: ΩΡ7Ν46ΜΨΦΖ-8ΥΡ) που εγκρίθηκε με την Απόφαση 22 του ΔΣ. 96/19.3.2020 του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

3. Την αποστολή σχεδίου της 3<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης της σύμβασης ΡΑΡΝΙΤΗΑ με πλήρη φάκελο στοιχείων προς έλεγχο στο αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

4. Την εξουσιοδότηση του:

- Γενικού Διευθυντή για την υπογραφή της σχετικής απόφασης έγκρισης δέσμευσης εκτέλεσης δαπάνης και

- Προέδρου Δ.Σ. για την έγκριση του σχεδίου της 3<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης της αρχικής σύμβασης με κωδικό ΡΑΡΝΙΤΗΑ και την υπογραφή αυτής, μετά τη θετική πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

**Αθήνα, 22.12.2020**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ**

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**Καθ. Δημήτριος Σταθάκης**