



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Α π ό σ π α σ μ α**

Από το πρακτικό της αριθ. 4/2026 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ελασσόνας.

Αριθ. απόφασης 35/2026

**Περίληψη**

**Μετάθεση του χρονικού διαστήματος διεξαγωγής της κρίσης των υποβληθέντων προσχεδίων από την Κριτική Επιτροπή του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων Ανάπλασης Παρόχθιας Ζώνης Ελασσονίτη Ποταμού».**

Στην Ελασσόνα σήμερα την 3<sup>η</sup> του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ελασσόνας, δυνάμει της με αριθ. πρωτ. 1264/30-1-2026 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, για να συζητήσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5).

<b>ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Δ.Ε.</b>	<b>ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Δ.Ε.</b>
1. Γάτσας Νικόλαος Πρόεδρος της Δ.Ε.	Αναγνωστούλης Σταύρος
2. Γκουγκούλη Νάνου Παρασκευή	Γκουυτζαμάνης Ευάγγελος
3. Κωσταφάκας Θωμάς	
4. Καραγιάννης Κωνσταντίνος	
5. Γκοντούρας Χαρίσιος	
6.	
7.	

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Γάτσας Νικόλαος, είτε πως το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μπίζιος Αθανάσιος αναπληρώνεται από το μέλος κ. Γκοντούρα Χαρίσιο.

Στη συνέχεια για το 9<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης όπως αυτό διατυπώνεται στην περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών η υπ' αριθ. πρωτ. 1056/27-01-2026 Εισηγητική Έκθεση του τμήματος Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης ως εξής:

**Θέμα:** *Μετάθεση του χρονικού διαστήματος διεξαγωγής της κρίσης των υποβληθέντων προσχεδίων από την Κριτική Επιτροπή του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ» .*

*Αξιότιμα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής,*

*Σε συνέχεια της σχετικής 668/20-01-2026 πρότασης μετάθεσης της διαδικασίας κρίσης των συμμετοχών του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ*

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ» και λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες καιρικές συνθήκες καθώς και τα προβλήματα στις μετακινήσεις λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, εισηγούμαστε κατόπιν πρότασης της Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής τη μετάθεση της διαδικασίας κρίσης των συμμετοχών για το διάστημα από **09-02-2026** έως **13-03-2026**. Η απόφαση αυτή κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα της αξιολόγησης των προσχεδίων υπό κατάλληλες συνθήκες, χωρίς τους περιορισμούς που επιβάλλουν τα τρέχοντα καιρικά φαινόμενα και οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε για τα εξής σχετικά με τη σύνθεση της Επιτροπής:

- Τα τακτικά μέλη της Κριτικής Επιτροπής που έχουν δηλώσει τη διαθεσιμότητά τους για το νέο προτεινόμενο χρονικό διάστημα, είναι:
  - **Γοσποδίνη Αναστασία-Ασπασία του Δημητρίου**, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πρόεδρος
  - **Καρύδης Ιωάννης του Γεωργίου**, Αρχιτέκτων μηχανικός, μέλος
  - **Παναγούλη Αργυρώ του Χρήστου**, Αρχιτέκτων μηχανικός, μέλος
  - **Καστανάρα Χαρά του Γεωργίου**, Αρχιτέκτων Μηχανικός, μέλος
- Εξαιρείται ένα τακτικό μέλος, η **Τζώρα Μαρία του Ιωάννη**, Αρχιτέκτων μηχανικός το οποίο λόγω αντικειμενικού κωλύματος αδυνατεί να συμμετάσχει στη νέα διαδικασία. Ως εκ τούτου, θα αντικατασταθεί από την αναπληρώτρια κριτή, **Νικολογιάννη Αναστασία του Σωτηρίου** την εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), διασφαλίζοντας έτσι την πλήρη και νόμιμη συγκρότηση του οργάνου.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε:

- Την έγκριση της παράτασης της περιόδου κρίσης ήτοι έως **13-03-2026**.
- Την επικύρωση του νέου χρονοδιαγράμματος ως δεσμευτικού για τη συνέχεια της διαδικασίας.
- Την ενημέρωση όλων των συμμετεχόντων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του διαγωνισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη τη μετάθεση της διαδικασίας κρίσης των συμμετοχών και με γνώμονα τη διασφάλιση της εγκυρότητας της διαγωνιστικής διαδικασίας, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της Επιτροπής και διεξαγωγής του του διαγωνισμού αναδιαμορφώνεται ως ακολούθως:

<b>ΝΕΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</b>	
<b>ΕΝΕΡΓΕΙΑ</b>	<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</b>
Ανάρτηση της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ	09-09-2025
Αποστολή της Προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο και στις ιστοσελίδες των αρμόδιων κλαδικών φορέων	10-09-2025
Ψηφιακή παραλαβή της Διακήρυξης, του Φακέλου του Έργου και των λοιπών δεδομένων του Διαγωνισμού από τους ενδιαφερόμενους	10-09-2025
Προθεσμία υποβολής ερωτημάτων	29-09-2025
Απαντήσεις στα ερωτήματα	10-10-2025
Δημοσιοποίηση μελών κριτικής επιτροπής	08-12-2025
Αήξη προθεσμίας υποβολής συμμετοχών	30-12-2025
Διαδικασία κρίσης των συμμετοχών	13-03-2026
Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων	26-03-2026
Υποβολή τυχόν ενστάσεων	07-04-2026
Γνωμοδότηση επί των ενστάσεων	28-04-2026

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπου δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις και ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

### **Η Δημοτική Επιτροπή**

Αφού έλαβε υπόψη της, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει και του άρθρου 74 Α παρ.1 Ν.3852/10 όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 5056/23 και μετά από διαλογική συζήτηση

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των μελετών, ήτοι έως **13 Μαρτίου 2026**, ώστε να καλυφθεί επαρκώς το απαιτούμενο χρονικό διάστημα δημοσίευσης της επιτροπής και να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, με το χρονοδιάγραμμα όπως αυτό αναφέρεται στην εισήγηση

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμό 35/2026.**

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφηκε απ' όλα τα παρόντα μέλη.

### **Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ**

**Ακριβές απόσπασμα  
Ελασσόνα την ίδια μέρα  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΤΣΑΣ**