



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Α π ό σ π α σ μ α**

**Από το πρακτικό της αριθ. 23/2026 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ελασσόνας.  
Αριθ. απόφασης 201/2026**

**Περίληψη**

**Έγκριση κατεπείγουσας αναδιαμόρφωσης χρονοδιαγράμματος και μετάθεσης της ημερομηνίας δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του «Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων Ανάπλασης Παρόχθιας Ζώνης Ελασσονίτη Ποταμού».**

Στην Ελασσόνα σήμερα την 5<sup>η</sup> του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30π.μ, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ελασσόνας, δυνάμει της με αριθ. πρωτ. 10776/4-6-2026 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, για να συζητήσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιείται λόγω κατεπείγοντος καθώς η νομική προθεσμία για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του εν θέματι αρχιτεκτονικού διαγωνισμού εκπνέει σήμερα, Παρασκευή 05-06-2026. Οποιαδήποτε καθυστέρηση πέραν της εν λόγω ημέρας θα οδηγήσει σε άμεση παραβίαση των όρων της Προκήρυξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4).

<b>ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Δ.Ε.</b>	<b>ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Δ.Ε.</b>
1. Γάτσας Νικόλαος Πρόεδρος της Δ.Ε.	Αναγνωστούλης Σταύρος
2. Γκουτζαμάνης Ευάγγελος	Καραγιάννης Κωνσταντίνος
3. Γκουγκούλη Νάνου Παρασκευή	Κωσταφάκας Θωμάς
4. Γκοντούρας Χαρίσιος	

**Πριν από τη συζήτηση του θέματος, η Δημοτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τον ανωτέρω λόγο, του κατεπείγοντος αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης.**

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δ.Ε. κ. Γάτσας Νικόλαος είπε ότι το μέλος κ Μπίζιος Αθανάσιος αναπληρώνεται από τον κ. Γκοντούρα Χαρίσιο.

Έπειτα εισηγούμενος το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης όπως αυτό διατυπώνεται στην περίληψη έθεσε υπόψη των μελών ότι σε συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο της ανάπλασης της παρόχθιας ζώνης του Ελασσονίτη ποταμού, κρίνεται απαραίτητη η μετάθεση της ημερομηνίας δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Η μετάθεση αυτή κρίνεται επιβεβλημένη λόγω:

- Κατά την παρακολούθηση της εξέλιξης της διαδικασίας από την Υπηρεσία μας, διαπιστώθηκε ότι στον αρχικό χρονικό προγραμματισμό δεν προσμετρήθηκε η υποχρεωτική προθεσμία των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που δικαιούται η Κριτική Επιτροπή για την υπογραφή και υποβολή των πρακτικών της στη Διοργανώτρια Αρχή.

Συγκεκριμένα, στο σχετικό άρθρο (12.11) της εγκεκριμένης Προκήρυξης του Διαγωνισμού ορίζεται ρητά ότι:

«Τα επί μέρους πρακτικά των συνεδριάσεων της Κριτικής Επιτροπής μαζί με το τελικό συγκεντρωτικό και συνοπτικό πρακτικό της, υπογεγραμμένα από όλα τα μέλη της Επιτροπής, υποβάλλονται στη Διοργανώτρια Αρχή μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της διαδικασίας κρίσης.»

Επειδή η διασφάλιση της εγκυρότητας της διοικητικής διαδικασίας και η τήρηση των νόμιμων προθεσμιών αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση του Δήμου Ελασσόνας, κρίνεται απαραίτητη η αναδιαμόρφωση του χρονοδιαγράμματος. Με τον τρόπο αυτό, ενσωματώνεται ορθά το προβλεπόμενο 10ήμερο και η καταληκτική ημερομηνία δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων μετατίθεται από την 05-06-2026 στην ορθή ημερομηνία 15-06-2026.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγήθηκε:

Λαμβάνοντας υπόψη τη μετάθεση της διαδικασίας δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων των συμμετοχών και με γνώμονα τη διασφάλιση της εγκυρότητας της διαγωνιστικής διαδικασίας, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της Επιτροπής και διεξαγωγής του διαγωνισμού αναδιαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΝΕΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	
ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ανάρτηση της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ	09-09-2025
Αποστολή της Προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο και στις ιστοσελίδες των αρμόδιων κλαδικών φορέων	10-09-2025
Ψηφιακή παραλαβή της Διακήρυξης, του Φακέλου του Έργου και των λοιπών δεδομένων του Διαγωνισμού από τους ενδιαφερόμενους	10-09-2025
Προθεσμία υποβολής ερωτημάτων	29-09-2025
Απαντήσεις στα ερωτήματα	10-10-2025
Δημοσιοποίηση μελών κριτικής επιτροπής	08-12-2025
Λήξη προθεσμίας υποβολής συμμετοχών	30-12-2025
Διαδικασία κρίσης των συμμετοχών	20-04-2026
Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων	15-06-2026
Υποβολή τυχόν ενστάσεων	25-06-2026
Γνωμοδότηση επί των ενστάσεων	10-07-2026

Το αναπληρωματικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Γκοντούρας Χαρίσιος, αφού πήρε το λόγο, ανέφερε:

«Δε συμφωνούμε με την παράταση, όπως δε συμφωνήσαμε και στην προηγούμενη. Δεν τιμά τη δημοτική αρχή να δίνονται παρατάσεις, ενώ μπορούσε να έχει προβλεφθεί νωρίτερα».

Ο Δήμαρχος σχολίασε ότι στο αρμόδιο τμήμα υπηρετεί μόνο ένας υπάλληλος και δεν μπορεί να τα προλάβει όλα λόγω του όγκου των εργασιών.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπου δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις και ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

### Η Δημοτική Επιτροπή

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη:

- τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, με το άρθρο 74Α να έχει προστεθεί με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν,
- την υπ' αριθ. 18516/09-09-2025 προκήρυξης του διαγωνισμού,
- τη σχετική διαγωνιστική διαδικασία και τα υποβληθέντα στοιχεία και μετά από διαλογική συζήτηση

### **Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία**

1. Εγκρίνει τη μετάθεση της ημερομηνίας δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων Ανάπλασης Παρόχθιας Ζώνης Ελασσονίτη Ποταμού» από την 05-06-2026 στην 15-06-2026.
2. Εγκρίνει την αντίστοιχη τροποποίηση των προθεσμιών για την υποβολή και εξέταση ενστάσεων, σύμφωνα με το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα.

Μειοψηφούντος του μέλους της Δημοτικής Επιτροπής κ. Γκοντούρα Χαρισίου για τους λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτησή του.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμό 201/2026.**

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφηκε απ' όλα τα παρόντα μέλη.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ**

**Ακριβές απόσπασμα  
Ελασσόνα την ίδια μέρα  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΤΣΑΣ**