



Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Αθήνα, 30.11.2020

Αρ. πρωτ.: 28166

**Τροποποίηση σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών λογισμικού διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων που λειτουργούν στο ΤΕΕ και Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ)**

Στην Αθήνα σήμερα, **30.11.2020**, στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Κεντρική Υπηρεσία), επί της οδού Νίκης 4, Τ.Κ 105 63, μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, ήτοι:

**α) Αφενός μεν** του Νομικού Πρόσωπου Δημοσίου Δικαίου (‘ΝΠΔΔ’) με την επωνυμία «**Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας**», που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων επί της οδού Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στη ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. **Γιώργο Ν. Στασινό**, αναφερόμενο εφ’ εξής ως «**Τ.Ε.Ε.**»,

**β) Αφετέρου δε** της εταιρείας «**DBLABS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ**», που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 177, με ΑΦΜ 800557209, υπαγόμενη στη ΔΟΥ Νέας Σμύρνης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. **Παναγιώτη Ξηρό του Ιωάννη**, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, με ΑΔΤ ΑΚ 053387 αναφερόμενη στο εξής ως «**Ανάδοχος**»,

**αφού ελήφθησαν υπόψη**

- Η υπ’ αριθ. πρωτ. **22296/1.10.2020** σύμβαση μεταξύ του ΤΕΕ και της εταιρείας «**DBLABS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ**» για την παραπάνω ανάθεση
- Η υπ’ αριθ. **A18/Σ36/2020 (ΑΔΑ:669Θ46Ψ842-ΣΜΛ)** απόφαση της Δ.Ε του Τ.Ε.Ε, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η τροποποίηση της παραπάνω σύμβασης για ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών

**συμφωνήθηκε, συνομολογήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτή**

η τροποποίηση της σύμβασης «**Ανάθεση υπηρεσιών λογισμικού διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων που λειτουργούν στο ΤΕΕ και Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ)**», σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 γ’ του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα τα άρθρα :

«ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ – ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 5 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της» και προστίθεται παράγραφος στο

«ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται τμηματικά μετά την πιστοποίηση της παραλαβής των παραδοτέων από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΤΕΕ.

Στους 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης θα καταβληθεί το 60% της συνολικής αμοιβής με την παράδοση του μέρους των υπηρεσιών που περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας σύμβασης και αντιστοιχούν στο ανωτέρω ποσοστό.

Δηλαδή :

- Δημιουργία υποδοχών αναμονής διοικητικών πράξεων που εκδίδονται από το e-Άδειες και είναι προϋπόθεση για το ΣΗΛΥΑ χωρίς να απαιτείται ο συναλλασσόμενος να τις υποβάλει.
- Προώθηση γεγονότων από το e-Άδειες προς το ΣΗΛΥΑ (μεταβολές, ανακλήσεις κλπ) και επηρεάζουν την έκδοση τυχόν διοικητικών πράξεων.
- Δημιουργία σειρών αναμονής και ασύγχρονης επικοινωνίας σε περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας του e-Άδειες.
- Δυνατότητα χειροκίνητης (on demand) λήψης στοιχείων από το e-Άδειες.

Με την ολοκλήρωση της σύμβασης θα καταβληθεί το υπόλοιπο 40% της συνολικής αμοιβής με την παράδοση των υπολοίπων υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας σύμβασης».

Δεν επέρχεται ανατροπή της υπ αριθμ. 22296/1-10-2020 σύμβασης με δεδομένο ότι δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο αυτής και δεν επέρχεται καμία αύξηση του συμβατικού τιμήματος λόγω της τροποποίησης αυτής.

**ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ**

Για το ΤΕΕ

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Ν. Στασινός

Για την Ανάδοχο

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Παναγιώτης Ι. Ξηρός