



Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Αθήνα, 27/04/2022

Αρ. πρωτ. 12509

Τρίμηνη παράταση της σύμβασης με τίτλο «Πρότυπη μελέτη για τη βελτίωση του ενεργειακού και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του κτηρίου που στεγάζεται η υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ στη Θεσσαλονίκη», με αρ. πρωτ. 23702/29.09.2021.

Στην Αθήνα σήμερα, 27/04/2022, στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Κεντρική Υπηρεσία), επί της οδού Νίκης 4, Τ.Κ 105 63, μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, ήτοι:

α) Αφενός μεν του Νομικού Πρόσωπου Δημοσίου Δικαίου (‘ΝΠΔΔ’) με την επωνυμία «**Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας**», που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων επί της οδού Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στη Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. **Γιώργο Ν. Στασινό**, αναφερόμενο εφ’ εξής ως «**ΤΕΕ**»,

β) Αφετέρου δε του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «**ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Π.Θ.**» (Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Π.Θ.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Κτίριο ΚΕ.Δ.Ε.Α., 3^{ης} Σεπτεμβρίου- Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 546 36, με Α.Φ.Μ. 090049627, υπαγόμενος στη ΔΟΥ Δ’ Θεσσαλονίκης, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. **Ευστράτιο Στυλιανίδη του Ανδρέα**, Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης δυνάμει της υπ’ αριθμ. 108075/Ζ1/3-07-2019 (ΦΕΚ 432/τ. ΥΟΔΔΔ/5-7-2019 διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 809/τ.ΥΟΔΔ/3-10-2019) διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και της υπ’ αριθμ. 778/9-09-2019 (ΦΕΚ Β’ 3493/18-9-2019) απόφασης του Πρύτανη του Α.Π.Θ., καθηγητή Νικόλαου Παπαϊωάννου, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3633/3.10.2019 πράξη του ιδίου (ΦΕΚ Β’ 3749/10.10.2019) περί Καθορισμού του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αναφερόμενος στο εξής ως «**Ανάδοχος**»,

αφού ελήφθησαν υπόψη:

- Το άρθρο 2 παρ. 31 και το άρθρο 118 του **N. 4412/2016**(ΦΕΚ Α 147/ 08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- Η υπ' αριθ. **A1/Σ25/2021**(ΑΔΑ:ΨΥ7Υ46Ψ842-Ε3Ω) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η έγκριση σκοπιμότητας για την παροχή υπηρεσιών πρότυπης μελέτης για τη βελτίωση του ενεργειακού και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του κτιρίου που στεγάζεται η υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ στη Θεσσαλονίκη
- Η με αρ. πρωτ. **23702/29.09.2021** σύμβαση μεταξύ του ΤΕΕ και Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Π.Θ.» (Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Π.Θ.), για την «παροχή υπηρεσιών πρότυπης μελέτης για τη βελτίωση του ενεργειακού και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του κτιρίου που στεγάζεται η υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ στη Θεσσαλονίκη»
- Η υπ' αριθ. **A1/Σ13/2022** (ΑΔΑ: 6ΠΥΔ46Ψ842-Ξ2Γ) απόφαση της Δ.Ε του Τ.Ε.Ε, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η τρίμηνη παράταση της σύμβασης **«Πρότυπη μελέτη για τη βελτίωση του ενεργειακού και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του κτηρίου που στεγάζεται η υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ στη Θεσσαλονίκη»**, με αρ. πρωτ. 23702/29.09.2021,

συμφωνήθηκε, συνομολογήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτή η τρίμηνη παράταση της με αρ. πρωτ. 23702/29.09.2021 σύμβασης μεταξύ του ΤΕΕ και του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Π.Θ.» (Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Π.Θ.), για **χρονικό διάστημα 3 μηνών από την ημερομηνία λήξης της**, χωρίς αμοιβή για τον Ανάδοχο, με το ίδιο αντικείμενο και πλαίσιο συνεργασίας που αφορά τη παράταση της παράδοσης των απαιτούμενων στοιχείων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις χωρίς να μεταβληθεί η αμοιβή της αναδόχου εταιρείας.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για το ΤΕΕ
Ο Πρόεδρος

Γιώργος Ν. Στασινός

Για τον Ανάδοχο

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου
Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.

Ευστράτιος Στυλιανίδης

Η επιστημονικώς υπεύθυνη

Αικατερίνη Τσικαλουδάκη,
αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΠΘ