



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3291200, FAX: 210 322 1772
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 02/02/2026

Αρ. Πρωτ.:6141

2^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της με Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 23273 /02-08-2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMV013209725 2023-08-04, ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΔΕ ΚΑΛΑΠΑΚΙΟΥ, ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ, ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ, ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ, ΛΑΒΔΑΝΗΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ), η οποία υπεγράφη την 2^η Αυγούστου 2023 (02/08/2023) και τροποποιήθηκε την 8^η Αυγούστου 2025 (08/08/2025)

Στην Αθήνα σήμερα στις 02/02/2026 μεταξύ ,

α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό και

β) της Ένωσης Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία "**ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ, Δ. ΚΑΝΝΑΒΟΣ - Κ. ΣΙΑΜΠΑΡΙΝΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**", όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας, αποτελούμενη από:

Α. την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**Δ. ΚΑΝΝΑΒΟΣ – Κ. ΣΙΑΜΠΑΡΙΝΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και διακριτικό τίτλο "**INFOTERRA Α.Ε.**", που εδρεύει στα Τρίκαλα, 1ο χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων - Λάρισας, με Α.Φ.Μ. 082992459, νομίμως εκπροσωπούμενης και

Β. την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «**ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και διακριτικό τίτλο "**ENCODIA ΙΚΕ**", που εδρεύει στον Χολαργό, οδός Γμηπτού, αρ. 5, με Α.Φ.Μ. 800339138, νομίμως εκπροσωπούμενης

αφού έλαβαν υπόψη:

- την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 23273 /02-08-2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMV013209725 2023-08-04 σύμβαση
- την υπ' αριθμ. πρωτ. 36395/08-08-2025 και με ΑΔΑΜ 25SYMV017992334 2025-11-24 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της με Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 23273 /02-08-2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMV013209725 2023-08-04, ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΔΕ ΚΑΛΑΠΑΚΙΟΥ, ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ, ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ, ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ, ΛΑΒΔΑΝΗΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ)
- την υπ' αριθμ. πρωτ. 877/09-01-2026 (ΑΔΑ: Ψ38Σ46Ψ842-891) Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ αναφορικά με την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης έως την 30η Απριλίου 2026 για τις κάτωθι οκτώ (8) Μελέτες Οριοθέτησης Οικισμών: 1. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Πωγωνίου (ΔΕ Καλαπακίου, Άνω Καλαμά, Άνω Πωγωνίου, Δελβινάκιου, Λαβδάνης, Πωγωνιανής) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013209725 2023-08-04 και 25SYMV017992334 2025-11-24), 2. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Αγίου Βασιλείου (ΔΕ Λάμπης, Φοίνικα) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013720946 2023-11-07 και 25SYMV017992447 2025-11-24), 3. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Αμαρίου (ΔΕ Σιβρίτου, Κουρητών) (ΑΔΑΜ:

26SYMNV018466741 2026-02-11

23SYMNV013414199 2023-09-15 και 25SYMNV018032373 2025-11-28), 4. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Μετσόβου (ΔΕ Μετσόβου, Εγνατίας, Μηλέας) (ΑΔΑΜ: 23SYMNV013414931 2023-09-15 και 25SYMNV017704135 2025-10-09), 5. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Καστοριάς (ΔΕ Καστοριάς, Αγίας Τριάδος, Αγίων Αναργύρων, Βιτσίου, Καστρακίου, Κλεισούρας, Κορεστίων, Μακεδνών, Μεσοποταμίας) (ΑΔΑΜ: 23SYMNV013576151 2023-10-12 και 25SYMNV017687700 2025-10-07), 6. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Αγράφων (ΔΕ Βίνιανης, Αγράφων, Απεραντίων, Ασπροποτάμου, Φραγκίστας) (ΑΔΑΜ: 23SYMNV013571957 2023-10-12, 25SYMNV018163393 2025-12-15 και 25SYMNV018163651 2025-12-15), 7. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Ζίτσας (ΔΕ Πασαρώνος, Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών) (ΑΔΑΜ: 23SYMNV013581687 2023-10-13 και 25SYMNV017782938 2025-10-22), 8. Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Χανίων (ΔΕ Χανίων, Ακρωτηρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Κεραμιών, Θερίσου, Νέας Κυδωνίας (Γαλατά), Σούδας) (ΑΔΑΜ: 23SYMNV013688472 2023-11-01 και 25SYMNV017787499 2025-10-22) που εκπονούνται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α' 245).

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν:

την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 23273 /02-08-2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMNV013209725 2023-08-04 σύμβασης, αναφορικά με τη διάρκεια περαίωσης του αντικειμένου της, και συγκεκριμένα, τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης έως την 30^η Απριλίου 2026 για την Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Πωγωνίου (ΔΕ Καλπακίου, Άνω Καλαμά, Άνω Πωγωνίου, Δελβινακίου, Λαβδάνης, Πωγωνιάνης), που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α' 245).

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται :

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ**

Γιώργος Ν. Στασινός

Κωνσταντίνος Σιαμπαρίνας