



Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Αθήνα, 05/08/2022

Αρ. Πρωτ. : 22471

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΜΑΤΙ" ΑΤΤΙΚΗΣ»**

Στην Αθήνα σήμερα, 05/08/2022, στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας επί της οδού Νίκης 4, Τ.Κ. 105 63, μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, ήτοι:

- αφενός μεν του Νομικού Πρόσωπου Δημοσίου Δικαίου (‘ΝΠΔΔ’) με την επωνυμία «**Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας**», που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων επί της οδού Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στη ΔΟΥ Δ’ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. **Γιώργο Ν. Στασινό**, αναφερόμενο εφ’ εξής ως «**Τ.Ε.Ε.**»,
- αφ’ ετέρου της ένωσης οικονομικών φορέων :
  - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ (ΑΦΜ : 023166543, ΔΟΥ : Α’ Αθηνών),
  - ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΑΕ (ΑΦΜ : 095447655, ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ),
  - ΣΧΗΜΑ ΕΕ (ΑΦΜ : 099057238 ΔΟΥ : ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ),
  - ΜΣΜ CONSULTING (ΑΦΜ : 998352099, ΔΟΥ : Δ’ ΑΘΗΝΩΝ),
  - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ (ΑΦΜ : 036600525 ΔΟΥ : ΚΟΡΩΠΙΟΥ),
  - ENVECO A.E. (ΑΦΜ : 094327985 , ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ),
  - SEEMAN ENVIRONMENTAL (ΑΦΜ : 800953490, ΔΟΥ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ),
  - ΟΡΙΟ Α.Ε. (ΑΦΜ : 095574982, ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ),
  - GK CONSULTANTS (ΑΦΜ : 095569517, ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ),
  - ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. (ΑΦΜ : 094414337, ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ),
  - DTKLAWFIRM (ΑΦΜ : 997073826, ΔΟΥ : Δ’ ΑΘΗΝΩΝ),

στο εξής «Ένωση» και η οποία εκπροσωπείται σύμφωνα με το από 07/07/2021 παραστατικό εκπροσώπησης – συμφωνητικό συνεργασίας, από την κα **Αναστασία Λαγουδάκη του Εμμανουήλ**,

**και έχοντας υπ' όψιν:**

1. Το Ν. 4801/2021 και ειδικότερα το άρθρο 42 "Ειδικές περιπτώσεις κίνησης λογαριασμού πυρόπληκτων",
2. Το άρθρο 86 του Ν. 4722/2020 «Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α' 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α' 161) και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την παρ.3, του άρθρου 118 του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α'129/23.07.2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις»,
3. Το Ν.4759/2020 (ΦΕΚ 245 Α') «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,
4. Το Ν. 4626/2019 (ΦΕΚ Α' 141/16.09.2019) «Κύρωση της από 24.07.2019 Π.Ν.Π. «Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018» (Α' 127), σύσταση και καταστατικό λειτουργίας της εταιρείας «Μάτι Ξανά» και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο Τρίτο αυτής,

5. Το άρθρο 42 του Ν. 4801/2021 «Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους *Cannabis Sativa L* περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% και άλλες διατάξεις»,
6. Τη με αριθμ. 27022/2017 (ΦΕΚ Β 1976 7.6.2017), απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ) του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241)»,
7. Το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α' 241/23.12.2016) «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»,
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),
9. Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
10. Το Ν. 4194/2013 (Α' 208) "Κώδικας Δικηγόρων",
11. Τη με αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017, απόφαση (ΦΕΚ Β' 1225/5.9.2006) «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42//ΕΚ "σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001»,
12. Τη με αριθμ. 5731/1146/23-2-2000 (ΦΕΚ 329/Β/15-3-2000) Υπ. Απόφασης,
13. Τον Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
14. Τον Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
15. Το ΠΔ της από 27-11/14-12-1926 «Περί κωδικοποίησης των περί συστάσεως του Τεχνικού Επιμελητηρίου διατάξεων»,
16. Τις ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών,
17. Τη λοιπή νομοθεσία που αφορά τον τομέα του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού,
18. Το άρθρο 62 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150<sup>Α</sup>/2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και

λοιπές διατάξεις», το οποίο αφορά στην παράταση μέχρι την 23.11.2022 της προθεσμίας παράδοσης του Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής περιοχών Ανατολικής Αττικής,

19. Την υπ' αριθμ. Α39/Σ21/2021, απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ,
20. Τη με αριθμό πρωτ. ΤΕΕ 16866/06.07.2021 (ΑΔΑ : 95Α946Ψ842-ΨΞΥ) απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ και του Γενικού Γραμματέα της ΔΕ του ΤΕΕ περί συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Εκπόνηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής (δεύτερο στάδιο Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου) στην περιοχή "Μάτι" Αττικής,
21. Την υπ. αρ. πρωτ. ΔΟΥ/683/15.07.2021 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΘΜΞ46Ψ842-25Π),
22. τη με αρ. Α37/Σ22/2021 (ΑΔΑ: Ρ5Κ646Ψ842-Τ9Σ) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για την κατακύρωση του έργου με τίτλο «Εκπόνηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής (δεύτερο στάδιο Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου) στην περιοχή "Μάτι" Αττικής»,
23. Την από 12.11.2021 Προγραμματική Σύμβαση, μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Αρωγής Πυροπλήκτων της 23<sup>ης</sup> και 24<sup>ης</sup> Ιουλίου 2018, για τη σύνταξη Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής (δεύτερο στάδιο Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου) των περιοχών Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23<sup>ης</sup> Ιουλίου 2018,
24. τη με αρ. Α37/Σ23/2022 (ΑΔΑ:Ψ14Μ46Ψ842-ΑΗ1) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η τροποποίηση της σύμβασης για την «Εκπόνηση μελέτης του ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμογής (δεύτερο στάδιο ειδικού πολεοδομικού σχεδίου) στην περιοχή "Μάτι" Αττικής»,
25. τη με αρ. πρωτ. ΤΕΕ 18901/29.07.2021 αρχική υπογραφείσα σύμβαση,
26. τη με αρ. πρωτ. ΤΕΕ 19651/07.07.2022 τροποποιητική υπογραφείσα σύμβαση,
27. Την από 2.8.2022 τροποποίηση της από 12.11.2021 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Αρωγής Πυροπλήκτων της 23<sup>ης</sup> και 24<sup>ης</sup> Ιουλίου 2018, για τη σύνταξη Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής (δεύτερο στάδιο Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου) των περιοχών Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23<sup>ης</sup> Ιουλίου 2018,
28. την Α48/Σ27/2022 (ΑΔΑ : ΡΚΦΝ46Ψ842-ΝΞ5) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., με την οποία μεταβίβασε στον Πρόεδρο Τ.Ε.Ε. Γεώργιο Στασινό την αρμοδιότητά της για την τροποποίηση του άρθρου 3 της σύμβασης με αρ. πρωτ. 18901/29.7.2021 για την «Εκπόνηση μελέτης του ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμογής (δεύτερο στάδιο ειδικού πολεοδομικού σχεδίου) στην περιοχή «Μάτι Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 19651/7.7.2022

σύμβαση, χωρίς αμοιβή για τον Ανάδοχο, χωρίς μεταβολή του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης, οι λοιποί όροι της οποίας εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν,

29. το με αρ. πρωτ. ΤΕΕ 22269/4.8.2022 αίτημα της ανωτέρω ένωσης οικονομικών φορέων οι οποίοι εκπροσωπούνται από την κα **Αναστασία Λαγουδάκη του Εμμανουήλ**, σύμφωνα με το από 07/07/2021 παραστατικό – συμφωνητικό εκπροσώπησης, **για τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης ως προς τη διάρκεια αυτής**,
30. Τη με αρ. πρωτ. ΤΕΕ 22417/5.8.2022 (ΑΔΑ : ΨΟΘ846Ψ842-ΡΦ2) απόφαση του Προέδρου Τ.Ε.Ε., η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της Α48/Σ27/2022 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.,
31. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα ανωτέρω, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

**συμφωνήθηκε, συνομολογήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτή η τροποποίηση του άρθρου 3** της με αρ. πρωτ. 18901/29.07.2021 **αρχικής σύμβασης** για την «Εκπόνηση μελέτης του ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμογής (δεύτερο στάδιο ειδικού πολεοδομικού σχεδίου) στην περιοχή «Μάτι Αττικής», τροποποιηθείσας με τη με αρ. πρωτ. ΤΕΕ 19651/7.7.2022 σύμβαση, μεταξύ του ΤΕΕ και της ανωτέρω ένωσης οικονομικών φορέων η οποία εκπροσωπείται σύμφωνα με το από 07/07/2021 παραστατικό – συμφωνητικό συνεργασίας, από την κα Αναστασία Λαγουδάκη του Εμμανουήλ, **ως προς την παράταση της χρονικής της διάρκειας έως 7/11/2022**, χωρίς μεταβολή του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης, οι λοιποί όροι της οποίας εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.

#### ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ**

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Ν. Στασινός

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ**

Η εκπρόσωπος  
της ένωσης οικονομικών  
φορέων «Ένωση»

Αναστασία Λαγουδάκη