



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3291200, FAX: 210 322 1772
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 27342
Ημ/νια: 18/05/2026

4^Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΖΩΝΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ (Ζ.Υ.Σ.) με Αρ. Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 24SYMV014548366 2024-04-08, η οποία υπεγράφη την 4η Απριλίου 2024 (04/04/2024), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Στην Αθήνα σήμερα στις 18/05/2026 μεταξύ,

α. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», που εδρεύει στον δήμο Αθηναίων Αττικής (οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63), με Α.Φ.Μ. 090002260 υπαγόμενου στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό του, κ. Γιώργο Ν. Στασινό και

β. της Ένωσης Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας, αποτελούμενη από:

Α. την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στον Δήμο Μεταμορφώσεως Αττικής (οδός Ρήγα Φεραίου αρ. 28 και Πάρνηθος), με Α.Φ.Μ. 093795200

Β. την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ», που εδρεύει στον δήμο Θεσσαλονίκης (οδός 26ης Οκτωβρίου αρ. 43), με Α.Φ.Μ. 998975567 και

Γ. την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στον δήμο Αθηναίων Αττικής (οδός Βαφειοχωρίου αρ. 47), με Α.Φ.Μ. 095447655,

έχοντας υπόψιν:

1. την υπ' αριθμ. πρωτ. 13227/04-04-2024 και με αριθμ. Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 24SYMV014548366 2024-04-08 Σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις α) υπ' αριθμ. πρωτ. 44409/02-10-2025 και με αριθμ. Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 25SYMV017759134 2025-10-17, β) υπ'

αριθμ. πρωτ. 52790/13-11-2025 και με αριθμ. Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. 25SYMV017978261 2025-11-21 και γ) υπ' αριθμ. πρωτ. 9418/ 18-02-2026 και με αριθμ. Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. 26SYMV018504535 2026-02-18 Συμβάσεις.

2. την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 849/09.01.2026 απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. (ΑΔΑ: 9ΔΜΑ46Ψ842-ΚΑΖ) με θέμα: «Παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης μελέτης με τίτλο «Μελέτη Καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.)» (ΑΔΑΜ: 24SYMV014548366 2024-04-08 και 25SYMV017759134 2025-10-17 και 25SYMV017978261 2025-11-21 οι τροποποιήσεις αυτής) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού του άρθρου 14 του ν. 4759/2020».

3. την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 23841/30.04.2026 απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. (ΑΔΑ: ΡΦΑΞ46Ψ842-Ε74) με θέμα: «Παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης μελέτης με τίτλο «Μελέτη Καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.)» (ΑΔΑΜ: 24SYMV014548366 2024-04-08, 25SYMV017759134 2025-10-17, 25SYMV017978261 2025-11-21 και 26SYMV018504535 2026-02-18 οι τροποποιήσεις αυτής) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού του άρθρου 14 του ν.4759/2020».

4. Την με Α.Π. 73266 ΕΞ 2026 ΥΠΕΘΟΟ 11/05/2026 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου SUB3. Αυτοτελείς Μελέτες για καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) της Δράσης με ID 16879 (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149753, Κωδικός ΠΔΕ, 2021ΤΑ07500009) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

συμφωνήθηκε και έγινε αποδεκτή:

η παράταση της συνολικής προθεσμίας της υπ' αριθμ. πρωτ. 13227/04-04-2024 και με αριθμ. Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. 24SYMV014548366 2024-04-08 σύμβασης μελέτης (όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 44409/02-10-2025, 52790/13-11-2025 και 9418/ 18-02-2026 Συμβάσεις) με τίτλο «Μελέτη Καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.)» που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού του άρθρου 14 του ν.4759/2020 μέχρι την 30^η/06/2026.

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Γιώργος Ν. Στασινός

Κωνσταντίνος Καλέργης