



Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Αθήνα 28.4.2022.

Αρ. πρωτ. : 12586

Τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο «*Ανάθεση για τη συνδρομή του ΤΕΕ στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και την άρτια διεξαγωγή της διαδικασίας για την αξιοποίηση μέσω αντιπαροχής (άρθρο 50 του ν. 4412/2016) του ιδιόκτητου οικοπέδου του στο Μαρούσι*», με αρ. πρωτ. 28319/12.11.2021.

Στην Αθήνα σήμερα, 28/04/2022., στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Κεντρική Υπηρεσία), επί της οδού Νίκης 4, Τ.Κ 105 63, μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, ήτοι:

α) Αφενός μεν του Νομικού Πρόσωπου Δημοσίου Δικαίου (‘ΝΠΔΔ’) με την επωνυμία «**Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας**», που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων επί της οδού Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στη Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. **Γιώργο Ν. Στασινό**, αναφερόμενο εφ’ εξής ως «**ΤΕΕ**»,

β) Αφετέρου δε της εταιρίας με την επωνυμία «**E.R.S. Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε.**» και τον διακριτικό τίτλο «**E.R.S. Consulting A.E.**», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Λ. Συγγρού 36-38, ΤΚ 11742, με Α.Φ.Μ 801417420, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, και εκπροσωπείται νομίμως από την Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα **Χαρά Ιωάννου του Βασιλείου** αναφερομένη στο εξής ως «**Ανάδοχος**»,

αφού ελήφθησαν υπόψη:

- Το άρθρο 2 παρ. 31 και το άρθρο 118 του **N. 4412/2016**(ΦΕΚ Α 147/ 08.08.2016) «**Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών**», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- Η υπ’ αριθ. **A23/Σ36/2021 (ΑΔΑ: 9ΘΘΒ46Ψ842-ΚΧ6)** απόφαση της Δ.Ε του Τ.Ε.Ε, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η «**Έγκριση σκοπιμότητας για την ανάθεση στην εταιρεία «E.R.S. Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε.» για τη συνδρομή του ΤΕΕ στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και την άρτια διεξαγωγή της διαδικασίας για την αξιοποίηση μέσω αντιπαροχής (άρθρο 50 του Ν. 4412/2016) του ιδιόκτητου οικοπέδου του στο Μαρούσι**»,

22SYMNV010584072 2022-05-19

- Η με αρ. πρωτ. **28319/12.11.2021** σύμβαση μεταξύ του ΤΕΕ και της εταιρείας «Ε.Ρ.Σ. Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε.», για την ανάθεση συνδρομή του ΤΕΕ στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και την άρτια διεξαγωγή της διαδικασίας για την αξιοποίηση μέσω αντιπαροχής (άρθρο 50 του Ν. 4412/2016) του ιδιόκτητου οικοπέδου του στο Μαρούσι,
- το με αρ. πρωτ. ΤΕΕ **11401/13.04.2022** αίτημα της εταιρείας Ε.Ρ.Σ. Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε. για παράταση της προθεσμίας παράδοσης των τευχών δημοπράτησης και των παραρτημάτων τους
- Η υπ' αριθ. **A5/Σ14/2022 (ΑΔΑ: 618Λ46Ψ842-Δ2Τ)** απόφαση της Δ.Ε του Τ.Ε.Ε, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η Τροποποίηση της σύμβασης «*Ανάθεση για τη συνδρομή του ΤΕΕ στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και την άρτια διεξαγωγή της διαδικασίας για την αξιοποίηση μέσω αντιπαροχής (άρθρο 50 του Ν. 4412/2016) του ιδιόκτητου οικοπέδου του στο Μαρούσι*», με αρ. πρωτ. 28319/12.11.2021,

συμφωνήθηκε, συνομολογήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτή η την τροποποίηση του άρθρου 2 της με αρ. πρωτ. 28319/12.11.2021 σύμβασης μεταξύ του ΤΕΕ και της εταιρείας Ε.Ρ.Σ. Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε., για την για την παράταση της χρονικής της διάρκειας έως 12.06.2022, χωρίς αμοιβή για τον Ανάδοχο, με το ίδιο αντικείμενο και πλαίσιο συνεργασίας που αφορά τη παράταση της προθεσμίας παράδοσης των τευχών δημοπράτησης και των παραρτημάτων τους, για την άρτια διεξαγωγή της διαδικασίας αξιοποίησης μέσω αντιπαροχής (άρθρο 50 του Ν. 4412/2016) του ιδιόκτητου οικοπέδου του στο Μαρούσι. Σε περίπτωση που απομένει ανεκτέλεστο συμβατικό αντικείμενο κατά την λήξη της όποιας «νέας» διάρκειάς της, τότε η σύμβαση παρατείνεται αυτοδικαίως έως εξαντλήσεως του οικονομικού και ουσιαστικού της αντικειμένου

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις χωρίς να μεταβληθεί η αμοιβή της αναδόχου εταιρείας.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για το ΤΕΕ
Ο Πρόεδρος

Για την Ανάδοχο
Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Γιώργος Ν. Στασινός

Χαρά Ιωάννου