

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ "ΜΑΤΙ" ΑΤΤΙΚΗΣ»**

Στην Αθήνα σήμερα, 07/07/2022, στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας επί της οδού Νίκης 4, Τ.Κ. 105 63, μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, ήτοι:

- αφενός μεν του Νομικού Πρόσωπου Δημοσίου Δικαίου (‘ΝΠΔΔ’) με την επωνυμία **«Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας»**, που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων επί της οδού Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στη ΔΟΥ Δ’ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. **Γιώργο Ν. Στασινό**, αναφερόμενο εφ’ εξής ως **«Τ.Ε.Ε.»**,
- αφ’ ετέρου της ένωσης οικονομικών φορέων :
 - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ (ΑΦΜ : 023166543, ΔΟΥ : Α’ Αθηνών),
 - ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΑΕ (ΑΦΜ : 095447655, ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ),
 - ΣΧΗΜΑ ΕΕ (ΑΦΜ : 099057238 ΔΟΥ : ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ),
 - ΜΣΜ CONSULTING (ΑΦΜ : 998352099, ΔΟΥ : Δ’ ΑΘΗΝΩΝ),
 - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ (ΑΦΜ : 036600525 ΔΟΥ : ΚΟΡΩΠΙΟΥ),
 - ENVECO Α.Ε. (ΑΦΜ : 094327985 , ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ),
 - SEEMAN ENVIRONMENTAL (ΑΦΜ : 800953490, ΔΟΥ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ),
 - ΟΡΙΟ Α.Ε. (ΑΦΜ : 095574982, ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ),
 - GK CONSULTANTS (ΑΦΜ : 095569517, ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ),
 - ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. (ΑΦΜ : 094414337, ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ),
 - DTKLAWFIRM (ΑΦΜ : 997073826, ΔΟΥ : Δ’ ΑΘΗΝΩΝ),

στο εξής **«Ένωση»** και η οποία εκπροσωπείται σύμφωνα με το από 07/07/2021 παραστατικό εκπροσώπησης – συμφωνητικό συνεργασίας, από την κα **Αναστασία Λαγουδάκη του Εμμανουήλ**,

και έχοντας υπ' όψιν:

- Το άρθρο 2 παρ. 31 και το άρθρο 118 του **Ν. 4412/2016**(ΦΕΚ Α 147/ 08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- τη με αρ. Α37/Σ22/2021 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για την κατακύρωση του έργου με τίτλο «Εκπόνηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής (δεύτερο στάδιο Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου) στην περιοχή "Μάτι" Αττικής»,
- τη με αρ. πρωτ. ΤΕΕ 18901/29.07.2021 αρχική υπογραφείσα σύμβαση
- το με αρ. πρωτ. ΤΕΕ 13883/11.05.2022 αίτημα της ανωτέρω ένωσης οικονομικών φορέων οι οποίοι εκπροσωπούνται από την κα **Αναστασία Λαγουδάκη του Εμμανουήλ**, σύμφωνα με το από 07/07/2021 παραστατικό – συμφωνητικό εκπροσώπησης, **για τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης ως προς τη διάρκεια αυτής**,
- τη με αρ. Α37/Σ23/2022 (ΑΔΑ:Ψ14Μ46Ψ842-ΑΗ1) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η Τροποποίηση της σύμβασης για την «Εκπόνηση μελέτης του ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμογής (δεύτερο στάδιο ειδικού πολεοδομικού σχεδίου) στην περιοχή "Μάτι" Αττικής»

συμφωνήθηκε, συνολογήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτή η τροποποίηση του άρθρου 3 της με αρ. πρωτ. 18901/29.07.2021 **αρχικής σύμβασης** για την «Εκπόνηση μελέτης του ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμογής (δεύτερο στάδιο ειδικού πολεοδομικού σχεδίου) στην περιοχή «Μάτι Αττικής», μεταξύ του ΤΕΕ και της ανωτέρω ένωσης οικονομικών φορέων η οποία εκπροσωπείται σύμφωνα με το από 07/07/2021 παραστατικό – συμφωνητικό συνεργασίας, από την κα Αναστασία Λαγουδάκη του Εμμανουήλ, **ως προς την παράταση της χρονικής της διάρκειας έως 20/07/2022**, χωρίς μεταβολή του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης, οι λοιποί όροι της οποίας εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Ν. Στασινός

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Η εκπρόσωπος
της ένωσης οικονομικών
φορέων «Ένωση»

Αναστασία Λαγουδάκη