



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3291200, FAX: 210 322 1772
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 42671

Ημ/νια: 31/07/2026

**4^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 39924/15.10.2024 ΚΑΙ ΜΕ ΑΔΑΜ
24SYMV015603736 2024-10-16 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΤΟΥ Ο.Σ.Ε
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΙΟΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΤΟΝ
ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ
ΔΟΜΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ», ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ**

Στην Αθήνα σήμερα στις 31/07/2026 μεταξύ:

1. Του **Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας»**, με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με ΑΦΜ 090002260 και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1039.F00988.000, υπαγόμενου στο ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό και

2. Της **Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - GLOBILED Κ/Ξ» και τον δ.τ. «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Ο.Σ.Ε.»**, η οποία εδρεύει επί της οδού Μεσογείων 85 Τ.Κ. 115 26, με ΑΦΜ 802626252, υπαγόμενης στο ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας, και αποτελείται από:

α. την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, με δ.τ. «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Μεσογείων 85, ΤΚ 11526, με ΑΦΜ 999503170, υπαγόμενη στο ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ και

β. την Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, με δ.τ. «GLOBILED Μ.ΕΠΕ», που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης 287, ΤΚ 17236, με ΑΦΜ 800472030, υπαγόμενη ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

οι οποίοι εφεξής αποκαλούνται, Αναθέτουσα Αρχή και Ανάδοχος, αντίστοιχα, και από κοινού τα «Συμβαλλόμενα Μέρη»,

αφού έλαβαν υπόψη:

1. την με **αρ. πρωτ. ΤΕΕ 39924/15.10.2024 σύμβαση** (Συμφωνητικό Προμήθειας) «Αναβάθμιση των Υποδομών Ασφάλειας των 10 μεγαλύτερων σιδηροδρομικών Σηράγγων

του Ο.Σ.Ε με χρήση έξυπνων IoT συστημάτων με στόχο την επίλυση επιτακτικών ζητημάτων ασφάλειας των σηράγγων σε ό,τι αφορά την πυρανίχνευση, τον φωτισμό, καθώς και την έλλειψη παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων της δομικής υγείας τους» (ΑΔΑΜ: 24SYMV015603736 2024-10-16), όπως τροποποιήθηκε από την **με αρ. πρωτ ΤΕΕ 58126/12-12-2025** (ΑΔΑΜ: 25SYMV018169248 2025-12-15) 1η τροποποίηση της σύμβασης, την **με αρ. πρωτ. ΤΕΕ 23512/29-04-2026** (ΑΔΑΜ: 26SYMV018926709 2026-04-30) 2η τροποποίηση της σύμβασης, όπου ενεργοποιήθηκε η προαίρεση, και την **με αρ. πρωτ. ΤΕΕ 36246/30-06-2026** (ΑΔΑΜ: 26SYMV019382673 2026-07-06) 3η Τροποποίηση της σύμβασης.

2. το υπ' αριθμ. πρωτ. **35691/26.6.2026 αίτημα** της Αναδόχου για τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου περαίωσης φάσεων του έργου, της ανωτέρω κύριας σύμβασης και της προαίρεσης,

3. την υπ' αριθμ. πρωτ. **42272/29-07-2026** απόφαση του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν:

Την παράταση της χρονικής διάρκειας της **υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 39924/15.10.2024** σύμβασης (συμφωνητικού) «Αναβάθμιση των Υποδομών Ασφάλειας των 10 μεγαλύτερων σιδηροδρομικών Σηράγγων του Ο.Σ.Ε με χρήση έξυπνων IoT συστημάτων με στόχο την επίλυση επιτακτικών ζητημάτων ασφάλειας των σηράγγων σε ό,τι αφορά την πυρανίχνευση, τον φωτισμό, καθώς και την έλλειψη παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων της δομικής υγείας τους» (ΑΔΑΜ: 24SYMV015603736 2024-10-16), όπως τροποποιήθηκε ως άνω και ισχύει, έως την **31.08.2026**.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπόλοιποι όροι και οι προϋποθέσεις της αρχικής σύμβασης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, χωρίς μεταβολή του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται :

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Γιώργος Ν. Στασινός

Μάριος Πατσός