



Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Αθήνα : 01.03.2024

Αρ. πρωτ. : 8571

Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΤΕΕ 25736/1.09.2023 σύμβασης με τίτλο «Σύμβαση ανάθεσης για την Υπηρεσία Διεκδίκησης Τεχνικής Βοήθειας Ενεργειακής Εξοικονόμησης & ΑΠΕ για το Κτιριακό Απόθεμα Διαχείρισης του ΤΕΕ & άλλων Φορέων Ενδιαφέροντος» και της με αρ. πρωτ. 39890/18.12.2023 παράταση αυτής.

Στην Αθήνα σήμερα 01-03-2024 στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Κεντρική Υπηρεσία), επί της οδού Νίκης 4, Τ.Κ 105 63, μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, ήτοι:

α) Αφενός μεν του Νομικού Πρόσωπου Δημοσίου Δικαίου (‘ΝΠΔΔ’) με την επωνυμία «**Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας**», που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων επί της οδού Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στη Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. **Γιώργο Ν. Στασινό**, αναφερόμενο εφ’ εξής ως «**ΤΕΕ**»,

β) Αφετέρου δε της εταιρίας με την επωνυμία «**TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**TREK DEVELOPMENT Α.Ε.**» που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Λεωφ. Κηφισίας 98, Τ.Κ. 11526, με ΑΦΜ 095432501 υπαγόμενη στη ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. **Κωνσταντίνο Παπαπολύζο** του Αντωνίου, αναφερόμενης στο εξής ως «**Ανάδοχος**»,

αφού ελήφθησαν υπόψη:

- τη με αρ. πρωτ. 25736/1.09.2023 αρχική σύμβαση μεταξύ του ΤΕΕ και της εταιρείας «**TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**», για την ανάθεση Τεχνικής Βοήθειας Ενεργειακής Εξοικονόμησης & ΑΠΕ για το Κτιριακό Απόθεμα Διαχείρισης του ΤΕΕ & άλλων Φορέων Ενδιαφέροντος,
- τη με αρ. πρωτ. 39890/18-12-2023 σύμβαση παράτασης .
- το με αρ. πρωτ. ΤΕΕ 7702/22.02.0204 αίτημα της εταιρείας για εξάμηνη επιπλέον παράταση της ως άνω σύμβασης.
- την υπ’ αριθ. Α9/Σ8/2024 (ΑΔΑ: ΨΑΚΨ46Ψ842-2ΛΔ) απόφαση της Δ.Ε του Τ.Ε.Ε, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η παράταση τροποποίηση της σύμβασης «**Ανάθεση για την**

24SYMV014494923 2024-03-29

Υπηρεσία Διεκδίκησης Τεχνικής Βοήθειας Ενεργειακής Εξοικονόμησης & ΑΠΕ για το Κτιριακό Απόθεμα Διαχείρισης του ΤΕΕ & άλλων Φορέων Ενδιαφέροντος»,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής :

- α) Η παράταση της με αρ. πρωτ. ΤΕΕ 39890/18-12-2023 τροποποιητικής σύμβασης για διάστημα έξι (6) μηνών από τη λήξη της,
- β) Η εξειδίκευση των παραδοτέων του αναδόχου ως ακολούθως:
- I. Συμπλήρωση της προαίτησης (preapplication form) προς υποβολή στην ΕΤΕπ.
 - II. Εκπόνηση της πλήρους αίτησης-φακέλου (application form) προς υποβολή στην ΕΤΕπ.
 - III. Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης καθ' όλη τη διαδικασία (preapplication – application) προς την Αναθέτουσα Αρχή για την παροχή διευκρινίσεων, τροποποιήσεων και τεχνικών διαπραγματεύσεων με την ΕΤΕπ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις χωρίς να μεταβληθεί το φυσικό αντικείμενο και το συμβατικό τίμημα λόγω της τροποποίησης αυτής.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για το ΤΕΕ
Ο Πρόεδρος

Για την Ανάδοχο
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Γιώργος Ν. Στασινός

Κωνσταντίνος Παπαπολύζος