

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΗΛ.. 210 3291200, FAX: 210 322 1772

Αθήνα, 31/12/2024
Αρ Πρωτ.: 51054

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Της υπ' αρ. Πρωτ. 44608/15-11-2024 και με ΑΔΑΜ 24SYMV015787767 2024-11-18
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΥΠΟΕΡΓΟ 15Α: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΥΔΟΜ" ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ "16591
- ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ"

Στην Αθήνα, σήμερα, 31/12/2024, μεταξύ:

α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «**Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας**», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στη ΔΟΥ Δ' Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό (εφεξής καλούμενου «**η Αναθέτουσα Αρχή**») και

β) Αφετέρου δε της εταιρείας με την επωνυμία «**COSMOS BUSINESS SYSTEMS –ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**COSMOS COMPUTERS A.E.B.E**» που εδρεύει στην Μεταμόρφωση, επί της οδού Π. Μπακογιάννη 44, Τ.Κ. 144 52 με ΑΦΜ: 094223430 , ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, , νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Δημήτριο Δάφνη του Ιωάννου (στο εξής η «**Ανάδοχος**»),

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΙΝ:

- Ότι μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας) και της Αναδόχου υπογράφηκε η υπ' αρ. Πρωτ. 44608/15-11-2024 και με ΑΔΑΜ 24SYMV015787767 2024-11-18 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΥΠΟΕΡΓΟ 15Α: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΥΔΟΜ" ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ "16591 - ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ", ποσού ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα ευρώ (1.147.312,00€), πλέον ΦΠΑ 24%.
- Ότι η Ανάδοχος κατέθεσε αίτημα παράτασης της ως άνω σύμβασης έως τις 14/02/2025 (Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 50622/23-12-2024).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 50919/30-12-2024 απόφαση του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών και Επαγγελματικών θεμάτων του ΤΕΕ για την αποδοχή του ως άνω αιτήματος παράτασης και την τροποποίηση της ως άνω σύμβασης.

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝ

Την τροποποίηση της διατάξεως του άρθρου 3, με την παράταση της χρονικής διάρκειας της υπ' αρ. Πρωτ. 44608/15-11-2024 Σύμβασης Προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 3 με τίτλο «Υποέργο 15Α: Εξοπλισμός χρηστών ΥΔΟΜ» του έργου «16591 – Ταχύτερη έκδοση οικοδομικών αδειών», **έως την 17/02/2025**.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της σύμβασης με δεδομένο ότι δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο αυτής και δεν επέρχεται καμία αύξηση του συμβατικού τιμήματος λόγω της τροποποίησης αυτής.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.

Γιώργος Ν. Στασινός

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Δημήτριος Δάφνης