



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
**ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ**  
**ΤΗΛ.. 210 3291200, FAX: 210 322 1772**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ &**  
**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**

**Αθήνα, 8/08/2025**  
**Αρ. Πρωτ.: 36395**

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της με Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 23273 /02-08-2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMV013209725 2023-08-04, ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΔΕ ΚΑΛΑΠΑΚΙΟΥ, ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ, ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ, ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ, ΛΑΒΔΑΝΗΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ), η οποία υπεγράφη την 2<sup>η</sup> Αυγούστου 2023 (02/08/2023)**

Στην Αθήνα σήμερα στις 8/08/2025 μεταξύ ,

α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό και

β) της ένωσης οικονομικών φορέων με την επωνυμία "**ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ, Δ. ΚΑΝΝΑΒΟΣ - Κ. ΣΙΑΜΠΑΡΙΝΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**", αποτελούμενη από τις:

Α. Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**Δ. ΚΑΝΝΑΒΟΣ – Κ. ΣΙΑΜΠΑΡΙΝΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και διακριτικό τίτλο "**INFOTERRA Α.Ε.**", που εδρεύει στα Τρίκαλα, 1ο χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων - Λάρισας, με Α.Φ.Μ. 082992459, νομίμως εκπροσωπούμενης,  
 Β. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «**ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ι.Κ.Ε.**» και διακριτικό τίτλο "**ENCODIA ΙΚΕ**", που εδρεύει στον Χολαργό, οδός Υμηττού, αρ. 5, με Α.Φ.Μ. 800339138, νομίμως εκπροσωπούμενης,

όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας.

**αφού έλαβαν υπόψη:**

1. Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 23273 /02-08-2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMV013209725 2023-08-04 σύμβαση.
2. Την υπ' Αριθμ.Πρωτ.: 36524/08.08.2025 Απόφαση του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΑΔΑ: 9ΒΖ546Ψ842-ΚΙΦ) με Θέμα: «*Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης οκτώ (8) Μελετών για την Οριοθέτηση Οικισμών που εκπονούνται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α' 245)*».

**Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν:**

Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 23273 /02-08-2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMV013209725 2023-08-04 σύμβασης, αναφορικά με την διάρκεια περαίωσης του αντικειμένου της, και συγκεκριμένα, τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας

περαίωσης έως την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2025 για την Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Πωγωνίου (ΔΕ Καλπακίου, Άνω Καλαμά, Άνω Πωγωνίου, Δελβινακίου, Λαβδάνης, Πωγωνιάνης), που εκπονούνται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α' 245).

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται :

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ**

Γιώργος Ν. Στασινός

Κωνσταντίνος Σιαμπαρίνας