



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.. 210 3291200, FAX: 210 322 1772
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 7/10/25
Αρ. Πρωτ.: 45400

Τροποποίηση της με Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 27274/14-09-2023 και με Αρ. ΚΗΜΔΗΣ 23SYMV013414931 2023-09-15 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ (ΔΕ ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΜΗΛΕΑΣ), η οποία υπεγράφη την 14^η Σεπτεμβρίου 2023 (14/09/2023)

Στην Αθήνα σήμερα στις 7/10/2025 μεταξύ ,

α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό και

β) την ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «**ΤΟΠΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. - ENCON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. – ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.**» όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας, αποτελούμενη από:

Α. την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΤΟΠΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» με δ.τ. «**ΤΟΠΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.**», που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, οδός Δραγώνεα 5 και Παπαβασιλείου, με ΑΦΜ 093533863, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

Β. την Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ENCON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.**», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Συγγρού αρ. 5, με ΑΦΜ 999367639, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

Γ. την Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.**» με δ.τ. «**GEOENVIRO**», που εδρεύει στο Πικέρμι Αττικής, οδός Αγ. Χριστοφόρου αρ. 8, με ΑΦΜ 998854942, όπως νόμιμα εκπροσωπείται,

Οι οποίοι εφεξής αποκαλούνται Αναθέτουσα Αρχή και Ανάδοχος, αντίστοιχα,

αφού έλαβαν υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου με Αρ. Πρωτ. **ΤΕΕ 27274/14-09-2023 και με Αρ. ΚΗΜΔΗΣ 23SYMV013414931 2023-09-15** σύμβαση «**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ (ΔΕ ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΜΗΛΕΑΣ)**».
2. Την υπ' **Αριθμ.Πρωτ.: 36524/08.08.2025** Απόφαση του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (**ΑΔΑ: 9ΒΖ546Ψ842-ΚΙΦ**) με Θέμα: «**Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης οκτώ (8) Μελετών για την Οριοθέτηση Οικισμών που εκπονούνται**

στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α' 245)».

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν:

Την τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. **ΤΕΕ 27274/14-09-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013414931 2023-09-15)** σύμβασης, αναφορικά με τη συνολική διάρκεια περαίωσης του αντικειμένου της, και συγκεκριμένα, τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης Οριοθέτησης Οικισμών Δήμου Μετσόβου (ΔΕ Μετσόβου, Εγνατίας, Μηλέας) έως την 31^η Δεκεμβρίου 2025, η οποία εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α' 245).

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται :

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ**

Γιώργος Ν. Στασινός

Αδαμάντιος Κουρέτας