



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3291200, FAX: 210 322 1772
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 36249

Ημ/νια: 30/6/2026

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της με αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 51591/07.11.2025 Σύμβασης για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου: “Πληροφοριακό Σύστημα για την οριοθέτηση των Υδατορεμάτων» με ΑΔΑΜ 25SYMV017895284 2025-11-10

Στην Αθήνα σήμερα στις 30/06/2026 μεταξύ:

α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό και

β) της Εταιρείας με την επωνυμία «PLANET Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «PLANET Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι, επί της οδού Ακακίων αρ. 54^Α, Τ.Κ. 151 25 (ΑΦΜ: 094212174, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), όπως νόμιμα εκπροσωπείται:

αφού έλαβαν υπόψη:

1. Την με αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 51591/07.11.2025, (ΑΔΑΜ: 25SYMV017895284 2025-11-10) σύμβαση για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου: “Πληροφοριακό Σύστημα για την οριοθέτηση των Υδατορεμάτων».
2. Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 32332/11.06.2026 αίτημα του Αναδόχου για την παράταση της διάρκειας σύμβασης του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης, της εν λόγω σύμβασης.
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 35966-29/6/2026 απόφαση του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Την παράταση της χρονικής διάρκειας της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 51591/07.11.2025, (ΑΔΑΜ: 25SYMV017895284 2025-11-10) σύμβασης για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου: “Πληροφοριακό Σύστημα για την οριοθέτηση των Υδατορεμάτων», έως την **31.07.2026**.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της αρχικής σύμβασης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, χωρίς μεταβολή του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Γιώργος Ν. Στασινός

Χρήστος Γιαννακόπουλος