



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ  
 ΤΗΛ.. 210 3291200, FAX: 210 322 1772  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ &  
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 20/03/2026  
 Αρ. Πρωτ.: 15581

**2<sup>η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΤΠΣ) του ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ (ΔΕ ΣΟΥΛΙΟΥ, ΑΧΕΡΟΝΤΑ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ) με Αρ. Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 23SYMV013400840 2023-09-13 η οποία υπεγράφη την 12η Σεπτεμβρίου 2023 (12/09/2023)**

Στην Αθήνα σήμερα στις, 20/03/2026, οι κατωτέρω υπογεγραμμένοι συμβαλλόμενοι:

1. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στο ΚΕ.Φ.Ο.Δ.Ε. Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό και

2. η Ένωση Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία {«**ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ**» - «**ΓΕΩΠΑΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – Δ.Τ. ΓΕΩΠΑΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ.**» - «**ΜΗΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**» - «**PLAS I. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ - Α.ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - Δ.Τ. PLAS Α.Ε.**» - «**ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**» - «**HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.**» - «**ΥΔΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.**» - «**ΜΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ**» - «**ΜΠΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ**»}, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας, αποτελούμενη από:

- 1 τη **ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, κάτοικος δήμου Θεσσαλονίκης (οδός Κοσμά Αιτωλού αρ. 7), με Α.Φ.Μ. 023414592
- 2 την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΓΕΩΠΑΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**», που εδρεύει στον δήμο Αθηναίων (οδός Φθιώτιδος αρ. 68), με Α.Φ.Μ. 095515588, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, όπως νόμιμα εκπροσωπείται
- 3 την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**PLAS I. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ - Α. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», που εδρεύει στον δήμο Αθηναίων (οδός Μαυροματαίων αρ. 15), με Α.Φ.Μ. 999752892, όπως νόμιμα εκπροσωπείται
- 4 τον **ΜΗΤΣΙΑΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, κάτοικος Τριαδίου επί της οδού Αεροπορίας Στρατού αρ 13, με Α.Φ.Μ. 066255343
- 5 τον **ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ** του **ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ**, κάτοικος Καρδίτσας (οδός Ν. Πλαστήρα αρ. 12), με Α.Φ.Μ. 071561574
- 6 την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», που εδρεύει στον δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής (οδός Σολωμού αρ. 8) με Α.Φ.Μ. 999140814, όπως νόμιμα εκπροσωπείται
- 7 την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «**ΥΔΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.**», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Λεωφόρος Σοφού αρ. 20), με Α.Φ.Μ. 084007146, όπως νόμιμα εκπροσωπείται
- 8 την **ΜΠΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ** του **ΙΩΑΝΝΗ**, κάτοικος δήμου Θεσσαλονίκης (οδός Σεφέρη αρ. 22 - 24), με Α.Φ.Μ. 128961819.
- 9 τον **ΜΥΡΙΑΝΙΔΗ ΦΩΤΙΟ** του **ΘΕΟΧΑΡΗ**, κάτοικος δήμου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης (οδός Εθνικής Αντίστασης αρ. 3), με Α.Φ.Μ. 044818692.

έχοντας υπόψιν:

1. την υπ' αριθμ. πρωτ. 26965/12-09-2023 και με αριθμ. Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 23SYMV013400840 2023-09-13 Σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ (ΔΕ ΣΟΥΛΙΟΥ, ΑΧΕΡΟΝΤΑ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ)
2. την υπ' αριθμ. πρωτ. 21109/05-06-2024 και με αριθμ. Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 24SYMV0134901462 2024-06-07 Τροποποίηση της Σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ (ΔΕ ΣΟΥΛΙΟΥ, ΑΧΕΡΟΝΤΑ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ)
3. το με Α.Π. 38524 ΕΞ 2025 ΥΠΕΘΟΟ 05/03/2025 (ΑΔΑ: ΨΔΑ4Η-9Η1) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης με θέμα: 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «(Sub.1) Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.) (Sub.2) Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.)» της Δράσης με ID 16879 «Κατάρτιση πολεοδομικών σχεδίων κατ' εφαρμογή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164832, Κωδικός ΠΔΕ 2021ΤΑ07500001) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
4. ότι η Ανάδοχος κατέθεσε το με ημερομηνία 02/04/2025 αίτημά της (Α.Π. Τ.Ε.Ε. 14532/02-04-2025), με το οποίο ζητούσε, μεταξύ άλλων, την υποκατάσταση του μέλους της και ταυτόχρονα μέλους Ομάδας Έργου της, κας ΧΑΛΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ από την κα. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΕΛΛΗ, επί του οποίου εκδόθηκε η υπ' αριθμ. Α36/Σ16/2025 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. (ΑΔΑ: 6ΝΣΗ46Ψ842-ΧΧΣ) με θέμα: Αξιολόγηση αιτήματος υποκατάστασης / αντικατάστασης Μέλους της Ένωσης της Μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ (ΔΕ ΣΟΥΛΙΟΥ, ΑΧΕΡΟΝΤΑ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ)» (ΑΔΑΜ: 23SYMV013400840 2023-09-13, ΑΔΑΜ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 24SYMV014901462 2024-06-07) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του Ν.4759/2020
5. ότι η Ανάδοχος έχει νόμιμα υποβάλει τις από 16/12/2022, 19/12/2022, 21/12/2022 & 30/04/2025 Υπεύθυνες Δηλώσεις προς την Αναθέτουσα Αρχή αναφορικά με τα Περιοριστικά Μέτρα των Κρατών Μελών της Ε.Ε. λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την Κατάσταση στην Ουκρανία.
6. ότι η Ανάδοχος κατέθεσε α) την υπ' αριθμ. e-239962 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού **χιλίων τριακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (1.375,97€)**, β) την υπ' αριθμ. e-239962 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού **πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (5.880,66€)**, γ) την υπ' αριθμ. e-240069 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού **έξι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (6.948,61€)**, δ) την υπ' αριθμ. e-240070 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού **χιλίων εξακοσίων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (1.632,28€)**, ε) την υπ' αριθμ. e-240073 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού **δύο χιλιάδων είκοσι εννέα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (2.029,89€)**, στ) την υπ' αριθμ. e-240076 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού **δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων τεσσάρων ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (19.504,38€)**, ζ) την υπ' αριθμ. e-240082 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού **επτά χιλιάδων εκατό σαράντα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (7.140,68€)**, η) την υπ' αριθμ. e-240086 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού **χιλίων τετρακοσίων σαράντα ενός ευρώ (1.441,00€)** και θ) την υπ' αριθμ. e-240135 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού **εκατό εξήντα ενός ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (161,88€)**, του ΤΜΕΔΕ.
7. το με Α.Π. 138256 ΕΞ ΥΠΕΘΟΟ 04/08/2025 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης με θέμα: Έγκριση 2ης Τροποποίησης της Σύμβασης «Β' ΤΠΣ - ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ (ΔΕ ΣΟΥΛΙΟΥ, ΑΧΕΡΟΝΤΑ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ)» Α/Α 92 του Έργου «(Sub.1) Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.) - (Sub.2) Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.)» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164832) με ΑΔΑΜ 23SYMV013400840, η οποία υπεγράφη 13.9.2023.

#### **και ως εκ τούτου, δια της παρούσης,**

1. τροποποιείται η επωνυμία της Αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων **από** { «ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» - «ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Δ.Τ. ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ.» - «PLAS Ι. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ - Α.ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - Δ.Τ. PLAS Α.Ε.» - «ΜΗΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» - «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - «ΥΔΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» - «ΧΑΛΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ» - «ΜΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ» } **σε** { «ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» - «ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Δ.Τ. ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ.» -

«ΜΗΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» - «PLAS I. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ - Α.ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - Δ.Τ. PLAS Α.Ε.» - «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» - «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - «ΥΔΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» - «ΜΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ» - «ΜΠΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ»}

2. σε συμμόρφωση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του οροσήμου 29 της Δράσης 16879, το οποίο ορίζεται στο παράρτημα της Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0, όπως κάθε φορά αυτή ισχύει, τροποποιείται η διάταξη 2.2 του άρθρου 2, η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

2.2. Στο συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες, ως ακολούθως:

1. Για την υποβολή των εργασιών του 1ου Σταδίου της **Α΄ Φάσης**, δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
2. Για την υποβολή των εργασιών του 2ου Σταδίου της **Α΄ Φάσης**, οκτώ (8) μήνες από την οριστική παραλαβή του 1ου Σταδίου της Α΄ Φάσης και την έγγραφη παροχή κατευθύνσεων για το 2ο Στάδιο από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία προς τον Ανάδοχο.

Ειδικότερα, η εκπόνηση της Α΄ ΦΑΣΗΣ περιλαμβάνει τα εξής στάδια μελετών:

- **1ο Στάδιο Μελέτης ΤΠΣ**
  - Εκπόνηση Κύριας Μελέτης Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΜΠΣ): δώδεκα (12) μήνες
  - Εκπόνηση ΣΜΠΕ: εννέα (9) μήνες
  - Εκπόνηση Προκαταρκτικής Γεωλογικής Μελέτης (κλ. 1:25.000): οκτώ (8) μήνες
- **2ο Στάδιο Μελέτης ΤΠΣ**
  - Εκπόνηση Κύριας Μελέτης Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΜΠΣ): οκτώ (8) μήνες
  - Εκπόνηση Προκαταρκτικής Γεωλογικής Μελέτης (κλ. 1:10.000): δύο (2) μήνες
  - Έγκριση – Διαβούλευση ΣΜΠΕ: δύο (2) μήνες
  - Τοπογραφική Αποτύπωση: τρεις (3) μήνες
  - Μελέτη Προσωρινής οριοθέτησης υφιστάμενων υδατορεμάτων: πέντε (5) μήνες

Ενδέχεται κατά την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης να ακολουθήσει προσωρινή παραλαβή της Συνολικής Μελέτης, εφόσον υπάρχουν παρατηρήσεις, ώστε μετά την ενσωμάτωση των τυχόν τροποποιήσεων να γίνει η οριστική παραλαβή. Ρητά συμφωνείται, ότι η οριστική παραλαβή του αντικειμένου του 2ου σταδίου της Α΄ Φάσης, όπως αυτό περιγράφεται στο οικείο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, θα λάβει χώρα εντός του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του οροσήμου 29 της Δράσης 16879, το οποίο ορίζεται στο παράρτημα της Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0, όπως κάθε φορά αυτή ισχύει.

Στην εγκριτική, **Β΄ ΦΑΣΗ** της μελέτης περιλαμβάνονται:

- Εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας στο ΚΕΣΥΠΟΘΑ
- Γνωμοδότηση ΚΕΣΥΠΟΘΑ
- Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης
- Ακολουθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες έκδοσης Π.Δ. του ΤΠΣ Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ (ΔΕ ΣΟΥΛΙΟΥ, ΑΧΕΡΟΝΤΑ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ).

3. τροποποιείται ο Πίνακας ποσοστών συμμετοχής εκάστου μέλους της Αναδόχου στις υπό εκτέλεση κατηγορίες μελετών της παραγράφου 5.3. του άρθρου 5 της προαναφερθείσης συμβάσεως. Ειδικότερα, η υπ' αριθμ. **13** κατηγορία μελέτης (**Μελέτες Υδραυλικών Έργων**), θα εκτελεστεί σε ποσοστό 6% από την ΜΠΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ., **και συγκεκριμένα:**

**5.3.** Τα ποσά, όπως αναλύονται ανωτέρω, θα καταβληθούν στα IBAN που θα προσκομίσουν στην Αναθέτουσα Αρχή τα μέλη της ένωσης για κάθε κατηγορία μελέτης. Δικαιούχοι με βάση το ποσοστό συμμετοχής ορίζονται οι εξής οικονομικοί φορείς:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ο.Φ.	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΑΦΜ
(1) Χωροταξικές & Ρυθμιστικές μελέτες	ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	80%	023414592
	ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	20%	095515588
(2) Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές μελέτες	ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	60%	023414592
	ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	20%	095515588
	ΡΛΑΣ Ι.ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ - Α.ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε.	10%	999752892
	ΜΗΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	10%	066255343
(13) Μελέτες υδραυλικών έργων	HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	43%	999140814
	ΥΔΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.	51%	084007146
	ΜΠΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	6%	128961819
(16) Μελέτες τοπογραφίας	ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	10%	095515588
	HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	37%	999140814
	ΜΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ	53%	044818692
(20) Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες	ΡΛΑΣ Ι.ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ - Α.ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε.	63%	999752892
	HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	37%	999140814
(27) Περιβαλλοντικές μελέτες	ΜΗΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	19%	066255343
	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	43%	071561574
	HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	38%	999140814

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

#### ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.

Γιώργος Ν. Στασινός

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Γεωργία Γιαννετάκη