



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3291200, FAX: 210 322 1772
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 28/07/2026

Αρ. Πρωτ.: 41904

2^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της υπ' αριθμ. ΤΕΕ 16326/01-06-2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMV012807231 2023-06-02 Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (ΔΕ Πικερμίου, Ραφήνας)

Στην Αθήνα σήμερα στις 28/07/2026 μεταξύ:

α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό και

β) της Ένωση Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία «**1. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με τον δ.τ. PRISMA ΜΟΝ. Ε.Π.Ε., 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Μ. ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., 3. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΥΣΕΛΙΑΣ του ΗΛΙΑ, 4. ΓΑΜΜΑ-4 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, 5. ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΣΙΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 6. ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - δ.τ. «ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε.»**», όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας, αποτελούμενη από:

Α. την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Εμπεδοκλέους αρ, 17), με ΑΦΜ 095566804

Β. την Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Μ ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ**», που εδρεύει στον δήμο Αθηναίων Αττικής (οδός Ηράκλειτου αρ. 6), με ΑΦΜ 093694775

Γ. τον **ΦΥΣΕΛΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ** του **ΗΛΙΑ**, κάτοικο Αργυρουπόλεως Αττικής (οδός 3^{ης} Σεπτεμβρίου αρ. 32), με ΑΦΜ 117174204

Δ. την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΓΑΜΜΑ -4 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ**», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 44), με ΑΦΜ 095146834

Ε. τη **ΝΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ** του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ**, κάτοικο Ηγουμενίτσας (οδός 8^{ης} Δεκεμβρίου αρ.2), με ΑΦΜ 047309610

ΣΤ. την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ**», που εδρεύει στον δήμο Παπάγου – Χολαργού (ΔΕ Παπάγου) Αττικής (οδός Κύπρου αρ. 60), με ΑΦΜ 998770838

αφού έλαβαν υπόψη:

26SYMV019538327 2026-07-29

1. την υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ 16326/01-06-2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMV012807231 2023-06-02 Σύμβαση για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (ΔΕ Πικερμίου, Ραφήνας)
2. την υπ' αριθμ. 32184 / 10-06-2026 και με ΑΔΑΜ 26SYMV019207654 2026-06-11 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της υπ' αριθμ. ΤΕΕ 16326/01-06-2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMV012807231 2023-06-02 Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (ΔΕ Πικερμίου, Ραφήνας)
3. την υπ' αριθμ. πρωτ. 34796 / 23.06.2026 (ΑΔΑ: ΡΞΣ646Ψ842-093) Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ: Παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ (ΔΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΡΑΦΗΝΑΣ)» (ΑΔΑΜ 23SYMV012807231 2023-06-02 και ΑΔΑΜ 26SYMV019207654 2026-06-11 η τροποποίηση της σύμβασης) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν:

την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ 16326/01-06-2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMV012807231 2023-06-02 Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (ΔΕ Πικερμίου, Ραφήνας) αναφορικά με τη χορήγηση παράτασης, της συνολικής διάρκειας της σύμβασης έως τη 31^η Δεκεμβρίου 2026 (31/12/2026), λόγω αναγκαιότητας της πλήρους και άρτιας ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου. Σε κάθε περίπτωση, ρητά συμφωνείται, ότι η υλοποίηση της μελέτης συνδέεται με την επίτευξη του οροσήμου, όπως κάθε φορά ισχύει, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του Στόχου 29 της Δράσης 16879, το οποίο ορίζεται στο Παράρτημα της Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ΕΣΑΑ "Ελλάδα 2.0".

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται :

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Γιώργος Ν. Στασινός

Δημήτριος Ζαρκαδούλας