



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.. 210 3291200, FAX: 210 322 1772
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ημ/νια: 2/9/26
Αρ.Πρωτ.: 46737

2^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΤΠΣ) του ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ (ΔΕ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ, ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ, ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ) με Αρ. Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 23SYMV013079479 2023-07-13, η οποία υπεγράφη την 12η Ιουλίου 2023 (12/07/2023)

Στην Αθήνα σήμερα στις 02/09/2026, οι κατωτέρω υπογεγραμμένοι συμβαλλόμενοι:

1. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στο ΚΕ.Φ.Ο.Δ.Ε. Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό και

2. η Ένωση Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία {«ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» - «ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – Δ.Τ. ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ.» - «PLAS Ι. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ - Α.ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - Δ.Τ. PLAS Α.Ε.» - «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» - «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - «ΥΔΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» - «ΜΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ» - «ΜΠΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ»}, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας, αποτελούμενη από:

- 1 Τη **ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ**, κάτοικο Θεσσαλονίκης (οδός Κοσμά Αιτωλού αρ. 7), με ΑΦΜ 023414592.
- 2 Την **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ** με την επωνυμία «**ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -Δ.Τ. ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ.**», που εδρεύει στον Αθήνα, οδός ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ αριθ. 68, με ΑΦΜ 095515588, νομίμως εκπροσωπούμενης.
- 3 Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**PLAS Ι. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ - Α. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ.**», που εδρεύει στο δήμο Αθηναίων (οδός Μαυρομματαίων αρ. 15), με ΑΦΜ 999752892, νομίμως εκπροσωπούμενης.
- 4 Την Ανώνυμη Εταιρεία «**HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», που εδρεύει στον δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής (οδός Σολωμού αρ. 8) με ΑΦΜ 999140814.
- 5 Τον **ΜΥΡΙΑΝΙΔΗ ΦΩΤΙΟ**, που εδρεύει στην ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, οδός ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, αρ. 3, με ΑΦΜ 044818692.
- 6 Την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «**ΥΔΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.**» – **Δ.Τ.:“ΥΔΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ”**, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Λ. ΣΟΦΟΥ, αρ. 20, με ΑΦΜ 084007146,
- 7 Τον **ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ**, κάτοικο Καρδίτσας, οδός Ν. Πλαστήρα, αρ. 12, με ΑΦΜ 071561574,
- 8 την **ΜΠΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ** του **ΙΩΑΝΝΗ**, κάτοικο Θεσσαλονίκης (οδός Σεφέρη αρ. 22 - 24), με Α.Φ.Μ. 128961819.

έχοντας υπόψιν:

1. την υπ' αριθμ. πρωτ. **20981/12-07-2023** και με **ΑΔΑΜ: 23SYMNV013079479 2023-07-13** Σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΤΠΣ) του ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ (ΔΕ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ, ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ, ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ),
2. την υπ' αριθμ. πρωτ. 15586/20-03-2026 και με ΑΔΑΜ 26SYMNV018686051 2026-03-20 τροποποιητική σύμβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. 20981 /12-07-2023 και ΑΔΑΜ 23SYMNV013079479 2023-07-13 Σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΤΠΣ) του ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ (ΔΕ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ, ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ, ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ),
3. Την Α31/Σ38/2024 (ΑΔΑ: 6ΡΒΙ46Ψ842-ΝΔΗ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με την εκπόνηση συμπληρωματικής μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας και παράταση του 1^{ου} Σταδίου της Α' Φάσης της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ (Δ.Ε. ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ, ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ, ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ)», χωρίς τροποποίηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης, ως ακολούθως: 1.Την έγκριση του Συγκριτικού Πίνακα για τη συμπληρωματική εκπόνηση της μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας της ΔΕ Σκιλλούντος και της αιτιολογικής έκθεσης που τον συνοδεύει. 2. Την παράταση έως 05/08/2024 της τμηματικής προθεσμίας για την υποβολή της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας. 3. Την παράταση έως 14.11.2024 του 1ου Σταδίου της Α' Φάσης της σύμβασης μελέτης.
4. Την Α60/Σ18/2025 (ΑΔΑ: 9Λ7646Ψ842-ΙΩΗ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με την παραλαβή του 1ου Σταδίου της Α' Φάσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ (ΔΕ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ, ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ, ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ)» που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020) και την εκκίνηση του 2ου Σταδίου.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ.ΤΕΕ: 8330/12.02.2026 (ΑΔΑ: Ρ1ΥΛ46Ψ842-ΤΑ5) Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ σχετικά με τη χορήγηση παράτασης υποβολής των παραδοτέων του συνόλου των μελετών του 2^{ου} Σταδίου της Α' Φάσης κατά ένα μήνα, ήτοι έως την 23/3/2026, για τη σύμβαση μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ (ΔΕ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ, ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ, ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ)».
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ: 23617/30.04.2026 (ΑΔΑ: 92ΜΣ46Ψ842-2Ο6) Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ σχετικά με την έγκριση εκπόνησης Έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας (Εκ.Ε.Φ.Ι.) και την έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα και του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών ως προς την αμοιβή για τη σύνταξη Εκ.Ε.Φ.Ι. και τις μελετητικές εργασίες του 2ου Σταδίου της Α Φάσης (Γεωλογική, Τοπογραφική και Υδραυλική μελέτη), για τη σύμβαση μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ (ΔΕ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ, ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ, ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ)».
7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ: 25213/07.05.2026 έγγραφο Διαβίβασης της μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ (ΔΕ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ, ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ, ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ)» στην Αρχή Σχεδιασμού.
8. την υπ' αριθμ. πρωτ 37722/ 06.07.2026 (ΑΔΑ: 63ΣΥ46Ψ842-ΓΜΒ) Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, με θέμα: «Παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ (ΔΕ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ, ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ, ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ)» (ΑΔΑΜ 23SYMNV013079479 2023-07-13 και ΑΔΑΜ 26SYMNV018686051 2026-03-20 η τροποποίηση της σύμβασης) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020»

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν:

την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. **20981/12-07-2023** και με **ΑΔΑΜ 23SYMNV013079479 2023-07-13 Σύμβασης** για την εκπόνηση μελέτης του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΤΠΣ) του ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ (ΔΕ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ, ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ, ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ), όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αριθμ. πρωτ. 15586/20-03-2026 και με ΑΔΑΜ 26SYMNV018686051 2026-03-20 τροποποιητική σύμβαση, αναφορικά με την διάρκεια περαίωσης του αντικειμένου της, και συγκεκριμένα, **τη χορήγηση παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης έως 31/12/2026**, λόγω αναγκαιότητας της πλήρους και άρτιας ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ (ΔΕ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ, ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ, ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ)» (ΑΔΑΜ 23SYMNV013079479 2023-07-13 και ΑΔΑΜ 26SYMNV018686051 2026-03-20 η τροποποίηση της σύμβασης) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020. Σε κάθε περίπτωση, ρητά συμφωνείται, ότι η υλοποίηση της μελέτης συνδέεται με την επίτευξη του οροσήμου, όπως κάθε φορά ισχύει, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του Στόχου 29 της Δράσης 16879, το οποίο ορίζεται στο Παράρτημα της Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ΕΣΑΑ "Ελλάδα 2.0".

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Γιώργος Ν. Στασινός

Γεωργία Γιαννετάκη