



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3291200, FAX: 210 322 1772
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 36247

Ημ/νια: 30/6/2026

2^Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της με αρ. πρωτ. ΤΕΕ 33792/03.11.2023 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης, Παρακολούθησης και Εκκαθάρισης Οικονομικού Αντικειμένου, με ΑΔΑΜ 23SYMV013704590 2023-11 -03

Στην Αθήνα σήμερα στις 30/06/2026 μεταξύ:

α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό και

β) της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «**BRIGHT BUSINESS SOLUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον δ.τ. «BRIGHT BUSINESS SOLUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», που εδρεύει στον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Παπανικολή αρ. 22-24, Τ.Κ. 15232, Α.Φ.Μ. 800647473, υπαγόμενη στο ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ Αττικής, όπως νόμιμα εκπροσωπείται,

αφού έλαβαν υπόψη:

1. Την με αρ. Πρωτ. ΤΕΕ υπ' αριθμ. 33792/03-11-2023, ΑΔΑΜ: 23SYMV013704590 2023-11 -03 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης, Παρακολούθησης και Εκκαθάρισης Οικονομικού Αντικειμένου, όπως έχει τροποποιηθεί (με την αρ. πρωτ. ΤΕΕ 55549/28.11.2025 και ΑΔΑΜ 25SYMV018100071 2025-12-08) και ισχύει.
2. Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 34156/19.06.2026 αίτημα του Αναδόχου για τη μετάθεση του χρονοδιαγράμματος της εν λόγω σύμβασης.
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 35653-26.06.2026 απόφαση του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Την παράταση της χρονικής διάρκειας της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 33792/03-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013704590 2023-11 -03) Σύμβασης για το έργο «Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης, παρακολούθησης και εκκαθάρισης οικονομικού αντικειμένου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, **έως την 31.07.2026.**

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της αρχικής σύμβασης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, χωρίς μεταβολή του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Γιώργος Ν. Στασινός

Γεώργιος Πουλόπουλος